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I . ОШАСТЬ ПРШЕЕЗНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на бетонирование 
перекрытия жилого дома.возводимого в скользящей опалубке в летний 
период.

В основу разработки типовой технологической карты положен ти
повой проект 16-ти этажного экспериментального жwiого дома,разра
ботанного Мосгражданпроектом МИТЭП г.Москва.

Работы по бетонированию перекрытий производятся в помощью 
двух Ращенных кранов КБ-160,2, в одну смену в течение 32 дней 
бригадой в составе 5-ти человек,при темпе работ 29,2 м3 бетона в 
смену.

Привязка карты к местным условиям строительства заключается в 
уточнении объемов работ,средств мезанизации,потребности в материа
льно-технических ресурсах, а также графической схемы организации 
процесса соответственно фактическим габаритам возводимого в 
скользящей опалубке здания,

П.ТШИКО-ЭКОЮМШЕСЮЕ ПОКАЗА? Ш !
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем работ в чел,днях 159
Трудоемкость на укладку 1мЗ бетона в чел,днях 0,17

&
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Выработка на одного рабочего в смену в м3 5,85
Затраты м/смен крана на весь объем работ 79,52

РАЗРАБОТКА 7ТВЕТОШ: СРОК ВВЕДЕНИЯ:Трестом "Приднепров- Главными техническими
оргтех строй" управлениями
Минтяжстроя Украин

ской ССР
Минтяжстроя. СССР 
Минпрсм строя СССР 
Минстроя СССР 23 июня 1973 г .
П декабря 1972г. 
Протокол ТЭС 
£20-20-2-8/802

67

Расход э/энергии на весь объем работ в квт.час- -  IZ12

Примечание: технике-экономические показатели подсчитаны при
7 часовом рабочем дне,при круглосуточной 3-х смен
ной работе по возведению здания.

1Г. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ) 
ПРОЦЕССА__________ _________

1, До начала бетонирования перекрытий долины быть выполнена 
следующие работы:

а / установка опалубки,арматуры и закладных элементов на зах
ватке,

б / оборудование площадки для приема бетона в бадьи из авто
самосвала,

з /  нанесение отметок верхнего уровня перекрытия,
г /  доставка и подготовка в зоне работ необходимых механизмов 

инвентаря,приспособлений и инструмента для укладки и уплот
нения бетона.

д / устройство тятрабообрззователей для штраб под электрическую 
прово дтсу.

2, Бетонирование перекрытия на захватке производится после
довательно по комнатам /р и с .2 / через сутки после бетонирования сте: 
на данном этаже. Выгрузка бетона в опалубку перекрытия производит
ся с высоты не более 1м в нескольких точках комнаты,после чего он 
разравнивается ровным слоем толщиной,превышающей проектную на
2-3 см. /см .рис.10 / .

Уплотнение бетона по плошади перекрытия осуществляется по
верх нортпыми вибраторами ИВ-2 путем перестановки их на новую сто
янку после полного уплотнения бетона на предыдущей,При этом рабо
чая площадка вибратора должна перекрывать на 50-100мм след площад
ки на предыдущей стоянке /см .рис„10/.

В местах установки каркасов для связки с перекрытием уплотне
ние бетона осуществляется глубинным вибратором И 3-66/см .рис.6/. 
Контроль толщины перекрыт-ия производится по отметкам на стенах 
верхнего уровня перекрытия и по маякам выставленным по площади 
помещения в нескольких точках.
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3» Транспортирование бетонной смеси на объект осуществлвет- 
ся автосамосвалами НАЗ-503Б.Подача к месту укладки производится 
башенным краном при помощи бадей-туфелек V = 1,6 м3 2-х ветвевым 
стропом грузоподъемностью 5т конструкции Гипрооргседьстрой.

nl Качество производства бетонных работ определяется ис
следованием допускаемых отклонений от проектного положения,кото
рые производятся в СНкГШ-В 1-70.

Допускаемые отклонения при бетонировании не должны превы
шать следующие величины:.

а / отклонение горизонтальных плоскостей от горизонтали: 
на I м плоскости в любом направлении -  5 мм

~ на всю плоскость -  10 мм
б / местные отклонения верхней поверхности бетона от 

проектной при проверке 2-х метровой рейкой,
4 8мм
;чв / отклонения в размерах поперечного сечения элементов

8 ш

ту . организация и цетоды труда тю чих

I, Состав бригады по профессиям и распределение работы 
между звеньями производятся в таблице JS I .

& звена j 
!

Состав звена по 
профессиям

! К-во 
i человек i Перечень работ 

1
- Бетонщик I Прием бетона из кузова авто

самосвала очистка кузова, 
строповка бадей

1,2 Бетойщик 2 Прием бадьи с бет оном, выгрузка ее,заделка мест примыкания 
перекрытий со стенами„разравнивание и уплотнение бетона.

2. Методы и приемы работ.Бригада по бетонированию перекры
ла состоит из 5-ти человек?

Бетонщик 4-го разряда / Б 1 /  - 2 ч е л .  I ^
2-го разряда /  Б2/ -  2 чел. ■—

-**- 2 - .о разряда /Б З / -  I чел.
Работа по бетонированию перекрытий на одной захватке осущест

вляется 2-мя звеньями па 2 человека в каждом.
Бетонщик /БЗ/ принимает бетон из кузова автосамосвала,<Яищает 

кузов от налипшего бетона,производит строповку бадей, подает команда 
на перемещение ее к месту укладки.Он же принимает и устанавливает 
бадьи под загрузку бетоном.

Бетонщики /Б1 и Б2/ работают двумя параллельными потоками 
/ем.рис.2/ В каждом потоке одно звено. Бетонщики /Б1 и Б2/выстав
ляют маяки в нескольких точках на опалубку перекрытия,определящие 
проектную толщину бетона.Бетонщик /Б2 /  принимает бадью с бетоном 
и выгружает ее в нескольких точках на перекрытии /см.рис.З/Бетов- 
щик /Ы  /  лопатой поддет бетон в гнезда стен,где установлены карка
сы для связи с арматурой перекрытия /см.рис.5 /После выгрузки бады 
к этой работе подключается бетонщик /Б2/.Здвоем они заделывают гне* 
да и уплотняют бетон глубинными вибраторами /см.рис.б/.Затем вы
равнивают углы в местах гнезд /см.рис.7/ и распределяют ранее выг
руженный из бадей бетон равномерно по перекрытию /см .рис.8 / После 
этого включают вибратор и уплотняют бетон /см.рис.8/.Посяе бетони
рования перекрытия в одном помещении каждое из звеньев переходит 
во второе и т.д. по этаже /см.рис.2/

3. График производства работ смотрите стр.5.

4. Указание по технике безопасности. При производстве работ 
по бетонированию перекрытий необходимо выполнять правила по тех
нике безопасности /СКиП Ш-А II-70 / ,  а также приводимые ниже об
щие требования:

а / Все грузоподъемные и такелажные средства перед началом 
эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны про
веряться и испытываться согласно требованиям Госгортехнадзора.

б / бетонирование перекрытий разрешается производить только 
под руководством бригадира или мастера.
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Калькуляция трудовых затрат иа бетонирование 
перекрытий ’1-я захватка

| |,
лП ®?ФР Наименование 
пп Н°РМ * работ

I
i7

II
г "Г з

т- ; I
j Един, Объем Шорна ! 
• изм.• работ*време , 
г ! !ни !

!
V  Т ~5~ ~ ~  б "  7

I 1 f
Затра- Рас- ’Ют-ть 
тн » цен-.'затрат 
труда' на jтруда 
на j ед. iHa весь 
весь изм, объем 
объем, руб .‘ .'работ 

Д/в ру^
* 7 ~ .7 “в " ! 9

^ет°нноК
смеси из кузова 
автосамосвала в 
.бадьи для пода
чи на этаж 1м8 27;4 0^085 2,32 0304,2 1315

V & ? .п.2$г

3.
п.25а+

б
4.

п.25*- 
'26 Г5. - и-  
п.25а+
36

6
,п.25а+

7 »п.25а+
256

8. п.25а+
66

9. 4-1-37 
т.З 
пД4 
к-1,00

^о* 4-1- 
-37 
т 3
пи*
кЗг,08

Подача башенным 
краном бетонной 
смеси в бадьях 
емкостью до 
Х.Змз На 1-д эт.
Хо же, 5-6з?

I*9
ft

27,4
N

0,31

0,334

8.5

91.15

0-15,3

0-16,5

4-19

4-52

То set 7^8 вт. а а 0,358 5,82 0-17,7 4-85

То же, 9-Ю эт. а а 0,382 10,47 0-18,9 5-18

То жеп, 11-12эт п а 0^406 11,12 О-^ОД 5-75

То же? 13314эт п п 0,430 11,78 0-"21,8 5-84

То же, 15Лбэт п а 0^454 12,43 0-22,5 6-17
Укладка бетонной 
смеси в междуэтаж ные перекрытия 
при площади плиты 
до 10 м2

I»* г -5 0*91 2,28 0^50,9 1-37

Хо же1 до 20_м2 « 24*9 0,73 18^20 0^40;8 10-97

72
! 3 ~ Т " V
Итого: 1-4эт. Хм3

5 - 6 э т . п
7 - 8 э т . R

9 - Ю э т . К

II-I2 3 T . N

1 3 - 1 4 э т . П

1 5 - 1 6 Э Т . ft

Ж С  i l l
ЗГ.З
31,95
32 62
33 27 
33>2 
34^58 
35 23

79
8

17- 68 
18^а
Х8-1С,
18- 67
19- 24 
19-83 
19-абб

Всего на 1-ю - - -  -
захватку 528,34 291-22
Кроме того на
обслуживание крана 264 51-78

перекрытий 2-я захватка.

3 !
Прием бетонной^ 
смеси из кузова 
автосамосвала-в 
бадьи для пода
чи на этаж
Подача башенным 
краном бетонной 
смеси в бадьях 
емк.до 1,2м3 на 
1-4 эт.

4 1 5 !  6 ! 7 ! 8 ! I 9
I .  4-1-42 

п.17

2 .  1-6 
т.2 
П.25а

!■* SI.0 0,09 2,4 0^04*2 1 ^

То же
То же 
То же 
То же 
То же 
То же

5-6эт 
7-8эт 
9-1Оэт 

П-12эт 
13-14ЭТ 
15-16эт

3 i;o 0,31
0,33 
О 36 
О 38 
О 40 
О 43 
0,45

П6
1<£4 
I l f  I 
11:8 
12,6 
13 3 
I4 U

0-15:3 4—7
0-J6 :?5 5-1 
0S7t7 5-5

5- 8
6- 3 
6—6 
6-9

7-*7 
0-18.9 
<М20?1 
0-̂ 21.* 3 
(V22;5

3. 4-1-37 
т.З
п.ХЗ
к-Х, 08

Укладка бетонной * 2 5
смеси в неждуэ- » 
тажное перекрытие 
при площади плиты 
до Юм2
То же до 20м2 а ■

Итого:: 1-4эт in 3
5-6эт. п
7-8эт. и
9-10эт. И

11-12эт. И

13-14ЭТ. П
15-16эт. п

о; 9i 2*3 0-50,9 1-*3

0,73 20,8 0-'40^8 П-2
34,6 18-5
35 3 19-’0
36,1 19Л
36*8 19-Ъ
т , в 20^2
38,3 20^539U 20J9
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Всего по 2-ой захват
ке 584,9 314-40
Кроме того на обслужи
вание башенного крана 292 58-44

Всего на дом 1113,3 611-68
Кроме того обслужи
вание башенным кра
на? 556 ПО-22

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1.0с нов ны§ конструкции, материалы и полуфабриката
j

J8I
п/п
1,

Наименование Марка Единица
измерений К-во

1 Г , 2 3 4 5

и Бетон М-200 м3 935

2.Машины, оборудование, механизированный 
инструмент, инвентарь и приспособления

Техни
пп Наименование Тип Марна К-во ческая

характе
ристика
машин

I 2 3 4 5 6

I. Кран башекный КБ-160,2 2 0*4-8т
2. Бадья туфелька 4 «I, бм*
3. Вибратор поверхн. ИВ-2 2

4. Вибратор глубиный ИВ-66 2
5. Трансформатор понижаю

щий ИВ-4 2 380/368
6. Лопата стальная ГОСТ

растворная ЛР 3620-63 4

7. Лопата стальная ЛП-Х ГОСТ 
3620 -63 о■-чтедбсрочная™... .. —JW-3------- С

4п н е
8. Гребок Черт,

14100000 г

9. Гладилка ГБК-1 ГОСТ 
ГБ К-2 10403-63 2

10. Кельма КБ ГОСТ
9533-71 2

II. Метр складкой ГОСТ *
металлический 7253-54 2

12. Шнур в корпусе КИИЗП
Госстроя
УССР 2

13, Лестница инвентар. 2
14. Строп 2-х ветви- Гипроорг-го и селвстрой 2
15. Щиты настила

6

«15 w
*1.2 м

г/и 5 т
15м2 инвентар

ные
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