
ГОСУДАРСТВЕННА КОМИТЕТ СОЗПА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

Т И П О В Ы Е
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Р А З Д Е Л  04 

АЛЬБОМ 04.03

ус тр о й ст в о шдаолонников

сметные цены

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


Альбой 04.03

С О Д Е Р Ж А Н И Е

4.02.01.04. Стендовая оборка арматурных блоков подколенников 3 стр

4.G7.0I.0I Стендовая сборка армоопалубочных блоков подколонников о применением 
типовой унифицированной деревянной опалубки 12 стр

4.07.01.02 Стендовая сборка армоопалубочных блоков подколонников с применением 
унифицированной металлической опалубки 31 стр

4.07.01.04. Монтаж армоопалубочных блоков подколонников 50 стр

4.07.01.03. Сборка армоопалубочных блоков подколонников с применением деревометал
лической опалубки 63 стр,



s
&
889i §e> 8 

1 *

jb:*ililR в я  О

Типовая технологическая карта

Стендовая оборка арматурных блоков 
подколонников

C K .O S .O l
06.4.02.01.04

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проекти
ровании организации и производстве раост при стендовой 
сборка подколонников для колонн промзданий серий КЗ-01-49 

и КЭ-01-52.

В основу разработки типовой технологической карты по -  
лохана стендовая сборка арматурных блоков подколонников типа 
QK-I2 Ц)ис.1) типовой секции размере» 60 х 18 м с шагом 
колона б и.

Работа по стендовой сборке арматурных блоков под
колонников в количестве 44 штук ( 14,65 т ) выполняется 
в теплый период в течение 2,8 дня с помощью башенного 
крана КБ-307 звеном в составе 4 человек, при работе в две 
смены.

Привязка типовой технологической карты к местным 
условиям заключается в уточнении объемов работ, средств ме
ханизации, графической схемы и потребности в материально- 
технических ресурсах.

Разработана

"ёргтехстрой* 
Главкузбаостроя

йинтяхотроя СССР

Утверждена
Главными техническими 
управлениями
Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР 
10 сентября 1973г 
* 6-20-2-8/1153

Срок введения 
I I  сентября 1973г
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П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС!

Трудоемкость в чед.-днях аа весь объем
работ 21,24
Трудоемкое ть в чел .-днях: 

на арматурный блок 0,48
аа I х 1,45

Выработка аа одного рабочего 
в смену, в блоках 2,7

в т 0,69
Количество наш.-смен крана на весь
объем работ 5,6
Потребность в электроэнергии на весь
объем работ, квт «час. 126,5

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

До начала сборки арматурных блоков должны быть выпол
нены следующие работы:

а / подведены временные силовая н осветительная 
электролиния;

б/ установлены и подключены электросварочные аппараты 
и башенный кран;

в / установлены сборочные кондукторы,завезен инструмент 
инвентарь и другие приспособления;

г /  завезены к стенду сборки арматурные сотки, стдель* 
ные стержни, монтажные петля ж закладные детали на двухсмев- 
нув потребность.

а ча л  з
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Арматурные сетки 2  плоские каркасы,отдельные стержни, 
закладные детали и монтажные петли, изготовленные в снедиа -  
лизированных цехах, доставляются на строительную площадку к 
стенду сборки арматурных блоков подколенников автотранспор -  
тон.

Сварные сетки и каркасы поставляются 3 пакетах отдель
ные стержни -увязанными в пучки, монтажные петли и закладные 
детали -  в контейнерах*

Арматурные элементы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 10922-64 и СНиП Ш-В. 1-70.

На посту складирования сетки и отдельные стержни хра

нятся на стеллажах, а петли и закладные детали в контейнерах.

Сборка арматурных блоков подколенников ведется на сне - 

циальном стенде, оборудованном даую. сборочными кондукторами, 

электросварочными аппаратами и стеллажами для складирования

арматурны х элементов ( р и с , 3) ,

Оганд оборви арматурных блоков пеякояешшоя расположен

не отроиооланой пяодадко и орке действия башенного крека,уста

новленного для бетонировеш фундамент и монтаже харкаоа еде

ния.
кондуктор представляет собой четыре вертикальные стойки 

коробчатого сечения, изготовленные из уголка 75 х 75 мы и 
забетонировадвые в фундамент 1рис.З).

К стойкам кондуктора крепятся трубы диаметром 58 мм, 
образующие консоли длиной 1300 мм. Расстояние между трубами 
по вертикали соответствует проектному расположению оетох в 
подколеннике.

Размеры кондуктора выбраны с учетом максимальных разме-

оч.оъ *{
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Рис. X. Арыированир подколондика ШС-12
I -  отдельные стержни ; С-1 -  нижняя сетка ; 

С-2- верхние сетки $ М-3 -  закладные детали*
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Рис .2 .С хека организация поста сборки к  сварки 
арматурных блоков подколенников.

I -  кондуктор; 2- аппарат для злектросварки ТС-300;
3- контейнер дни ковхахннх пехал»; 4- досх складирования 
сетки С-2; 5- досх складирования отдельных стержней;
6- контейнер дзя аакд&днкх деталей! 7- пост складирования 
сетки С-1; 8- досх складирования готова зрйзтуряых оловов 
по дно донников; 8- башенный кран EJ5-307 ; 10- прожектор.
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ров сетки.
Конструкция кондуктора обеспечивает сборку блоков 

различных размеров без переналадки, хорошие подходы к мес
там сварки, надежность фиксации собираемых элементов.

Выполнение работ по сборке арматурных блоков подколон- 
яиков производится в следующей последовательности: арматур -  
нае сетки с-2 с мест складирования подаются к кондуктору и 
укладываются на консоли кондуктора. Фиксация сеток в проект
ном положении осуществляется за счет установки их до упора 
к  стойкам кондуктора и ограничительного уголка.

Затем устанавливаются отдельные стержни и фиксируются 
в проектном положений вязальной проволокой в щехматаом ко •* 
ршд н е .

Монтажные петли в проектное положение закрепляются зя -  

зальной проволокой или эдектроприхватками. После сборки 
электросварщик приваривает в нужных местах пересечения стерж
ней. Необходимо следить, чтобы при сварке не были нарушены 
геометрические формы арматурного блока.

Снятие изделия с кондуктора производится краном. После 
метрологии армобао* приподнимается над консолями* затеи 
Хрюк отводится по направлению консолей» армоблок снимается 
о кондуктора и транспортируется на площадку для складирова « 
ния ( пост складирования).

К месту бетонирования арматурный блок транспортирует
ся в комплекте с нижней сеткой С-1 и закладными деталями, ко
торые устанавливаются по месту формования.

При полной сборке блока непосредственно перед укладкой
его, нижнюю сетку привязывают к готовому армоблоку подколонни- 
ка вязальной проволокой с обеспечением защитного слоя бетона

оц.оъ 8
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35ма. Величина защитного слоя обеспечивается фиксатора- 

пи.
Основные требования к качеству сборки 

арматурных блоков

В процессе сборки арматурных блоков проверяется соот
ветствие маркировки сварных сеток и каркасов рабочим черте -  
аам и производится внешний осмотр сварки мест пересечений 
сварных сеток и каркасов.

С помощью контрольно-измерительных инструментов под
вергаются проверке:

-  общие ( габаритные) размеры арматурных элементов
блока;

-  правильность расположения арматурных элементов. 
Готовность к оварке собранного арматурного блока

контролируется путем внешнего осмотра соединений сваривае
мых элементов и соответствующих замеров.

Качество подготовки арматурных элементов к сварке 
определяется соблюдением требований и допускаемых отклоне
ний , приведенных в СН 393-69.

Качество сборки арматурных блоков определяется соблю
дением допускаемых отклонений ох проектного полокОййя, кото
рые приведены в ГОСТ 10922*64 к не должны превшать следую
щих величин в мы;
X. Отклонения основных размеров изделий и 

отдельных стергней сварной арматура при 
номинальном диаметре отели до АО мм
включительно:
а / по длине изделия (стержня) до 6 м +10

более 6м  +20
-  10

ОЬОЪ 9
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б) по ширине + ХО

а) по высоте:
при высоте изделия до 100 им + 3

- 5
То же о* IOG до 250 ш * 5

-  7

от 250 до 400 мм +10
более 400 мм +10» 15

2. Отклонения основных размеров изделий 
и отдельных стеранеа сварной армату
ры при номинальном диаметре стали 
бодэа 40 мм:
а) до длине изделия (стержня ) + 20

б) до ширине и высоте изделия + 10
-15

3. Отклонения з расстояния между поде - 
речными стеранями (хомутами; каркасов и 
тгш отдельными плоскими тема 
зростракстзешшх арматурных изделий, а 
также з ревмерах ячеек сеток ив стержней 
диаметром более 20 мм не должны прозы <•
шаг» 0,2 проектного расстояния (размера}#

Отклонения н раемерах ялев? иг стержней
диаметром до 20 мм на болов * 20

4 Сггдогй.fSSk ъ раостояш1х до вертикали 
отдельными продольными 

стержнями плоских к пространственны: 
каркасов г 0,5 »v

но ае более 15 мм.
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5. Отклонения от прямолинейности сгграней 
плоских сеток и каркасов на зсю длину 
или ширину изделия в его плоскости

а / для стершзей диаметром до 40 «н:
при длине (ширине) изделия до 6 м б ым
при длине (ширине) изделия более б м 10мм 

б/ для стержней диаметром более 40 мм:
при длине (ширине) изделия до б м 15 мм
при длине (ширине) изделия более б м 20 мм

б* Местные отклонения от прямолинейности 
стержней на I пог.м:
а / для стержней диаметром до 10 мм 5 мм
б/ для стержней диаметром 10 мы и более б мм

Для пространственных каркасов допускаемые отклонения 
от прямолинейности распространяются на каждый плоский учас
ток.

/>Г.а* .'7
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Состав звеяа до про
фессии

Кол-во.
чел.

Перечень работ

1-2 Арматурщики 2 Подноска.укладка арма
турных сеток иа кои - 
дуктор.Подноска мои - 
тажяых стержней и зак
ладных деталей.Сборка 
пространственного кар- 
дасЗиВыверка его по 
чертежу. Строповка го
тового каркаса и сня - 
тие его с помощью кра
на с кондуктора,сада - 
дарование готовых кар- 
кгсов.

Электросварщики 2 Сварка стержней карка
са в местах нересече -
Ш ЕЙ.

А Л Л г.О !.^

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ 2 ГОЖ РАГОШ

I.Состав 386да по профессиям я распреА*.*сяие 
работы между плевами злей*

2. Метода и приемы работ.

Сборка арматурных блоков подколошшков осуществляется 

звеном рабочих, состоящим ив четырех человек:

арматурщика-звеньевого 6-го разряда I (Aj ) 

арматурщика 3- ро разряда I к А^>

электросварщиков А-ro разряда 2 (9^,9^)

Обсдушаяие крава производит маиивист 5 разряда (S )»

W  оз
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Процесс сборки арматурных блоков подкодошшков произ

водится в следующем порядке:

Арматурщики Ах и Ag укладывают вручную горизонтальная 

сетки С-2 аа консоли кондуктора. Фиксируют сетки в проектное 

пологоние 8а счет установки их до упора к стойкам кондуктора

я ограничительного уголка*
Уложив все сетки на кондуктор, арматурою Aj к  А ^  

устанавливают отдельные стержни, фиксируют их в  проектное 

положение вязальной проволокой в вшхматнои порядке* Затем 

устанавливают монтажные петли и также прикрепляют их вязаль

ной проволокой.

Арматурщик Aj проверяет проэ^хзность оборки в соответ

ствии с рабочими чертежами и приступают к оборке одедующего 

арматурного блока на втором кондукторе.

Электросварщики Эх и 82 приступают к сварке собранно

го блока На первом кондукторе: приваривают отержни к горизон

тальным сеткам в местах их пересечении и выверяют геометре -  

чеожяе размеры блока после окончания сварки.

Затем арматурщики Ах и А %с помощью крона снимают гото
вый арматурный блок о первого кондуктора и транспортируют его 

на площадку складирования, Я электросварщики Эj и 3^ в это 

время начинают сварку собранного арматурного блока ва втором 

кондуктора.

M a d  fS
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Грефам; производства работ
!

1* Наименовало работ 8дГ; Обтем Трудоемкость Состав Р( ->0ЧЙ; дни
по

'

: р-обОТ и i ед, 
азм.в 

чел.-час.
на весь объем работ в чел.-дн.

звена,чел.
I 3 4

X Нодяоска арматур̂ .** плик̂ япляг 
к кондуктору .Укладка сетям ■ 
кондуктор.Установка модагжшшх 
стержней,петель с кредлшакея 
их струбцинами или вязвтяов 
проволокой, У частив прм эаяехтро- 
прихватке .Выверка каркаса во 
чертежу. f 14,65 5,2 9,29 1

|

Ii
Сопровождение армоблояа; ж гес- 
то складирования Iподъ

ем
44 0,14 0,?5 Г !

о Электродуговзя сварка арэтурн ТПП 88 1,05 11,2 рС kxrJсвар Cm

* Обслуживание башенного жрака

них
то
чек

«* 5,6 1 i
. . J

* . ? 
IW
&0-.
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4. Указания no технике безопасности

При производстве работ необходимо выполнять правила 
по технике безопасности /СНиП И-А. 11-70/, типовую инструк
цию для лиц, ответственных за безопасное производство работ 
по перемещению грузов кранами /Госгортехнадзора/, а также 
праводиш*е нина требования!

в) тае ыезвлличвсш ч ш я  уотввояек я конструкций, 
ко терме меду* ож зш м я под п т щ ч м т  напряжением 
повреждении изоляции проводников, должны имен заземление) 

б) электрическая проводка в местах, доступных для 
прикосновения, должна иметь надежную изоляцию и защиту от 
механических повреждений;

в} ари дуговой электросварке электр^ержатели должны 
иметь надежную изоляцию и прочно зажимать электрод. Контак
ты электрфржатзля во время работы не должны чрезмерно 
нагреваться;

г) при работе электросварщик должен защищать лицо 
и глаза шлемом-маской иди щитком с защитными стеклами.

Арыстурщик,работающий совместно с электросварщиком, 
также должен обеспечиваться маской шш защитными стеклами;

д) необходимо следить за правильной работой выключа -  
телей тока и системы охлаждения трансформатора;

е) осматривать и ремонтировать сварочные машины можно 
только после отключения их от электрической сети, повесив 
на включающее устройство плакат "Не включать";

ж) сборка арматурных каркасов должна производиться под 
руководством бригадира или мастера.



f
i
i

О 4*.€7б О|
обл£ог.о1*е4

У. МАТЕРЙАЛЫЮ-’̂ ХНИЧ.ВСШ

Хб

РЕСУРСЫ

I* Основные конструкции, материалы,полуфабриката

№ Наименование Марка Ед. Количествопл изы.
X 2 3 4 5

I Сеяю С-2 шт 308
2 Отдельные стерв» 

а/ (Ь25ыу, А-и
«я

я 704
б/ ДОш, А—II я 352

3 й£|и*вы^|»9Ш в Х7б
4 Эштрода &42 кг 134

2Л1ашиш1,оборудс*вние,И11схрумвнг,инвентарь и приспособ
ления

№ Наименование Хил Маржа, Кол-во Техническая
пп ТОСТ шт» характеристик* ■

I г 3 4 5 6
X монтажный жран Башен* КБ-307 I Грувоподьемн* 

5 т»
2 Электросварочный ап-» 

парат TC-3QQ 2

3 Э лект родо держатель т 2
4 Метр складной метал - 

дический - 7253-54 г
5 Рулетка РС-207502-65 2

б шаблон прямоугольный - 2
7 Крючок, дли вязки ар

матуры - - 5

WOS Ф



5.Калькуляция трудовых затрат / по ЕНиР 1969 г . /
?0
8'с
Ь*
го
S'"

te
пп

Шифр
норм

Наименование
работ

к*. Объем
работ

норма 
времени 
на ед.изм 
в чел*- 
час.

затраты 
труда на 
весь объ
ем работ 
в пел.- дв«

Расценка 
на ед.иам 
в руб.- 

коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объ
ем работ 
В руб.-даш

I 38-I-I7 
Б.1.2 
п.16

Сборка тяжелого арматурного 
каркаса г 14,65 5.* 9,29 3-15 96-Х5

2 38-I-I9 
табл «2 
п«2*б 
к-1,5

Электродуговая сварка арма
туры

ICO
taap-rax.'яйшк

68 1*05 XX ,2 0-65,6 S7-73

3 § 1-6 
п.32-а

Сопровождение груза при 
транспортировке на пост 
складирования

I
ЙЮДВг-
ьи

44 0,14 0,75 0-0$> 54)9

4 - Обслуживание крана - Ьа 5,6 5-75 32-20

Итого; 21,29 106-92

8



~— oST7g'V<S4----------
06.4.02*01.04

0

I 2 ъ 4 5 6

8 Свдбцидн д а  оборки 
apnafypHoro блока «* 5

9 ЙОйОТОК А-5 23X0-70 2

10 Нокяицн pyiibt  ̂д а  
рееки арма*уз - - I

XI Оотрогубци 175 7282»
54

г

12 Щетка сталь^-л широ
кая - I

X* Щетка о та?**?** узкая т т X

14 й&4 д а  окладе* 
пршда^*:,: Ji ft) » X

W Стеллажи 4* <6 4

16 Кондуктор дйя оборки Чертежи рае*
арматурная * зркасоз работаян трее-
подалоаяйкоа «• 2 ток “Оргтех - 

отрой" Глав * 
куабаостроя



О т п е ч а т а н о  
в  Нобосибирсном филиале ЦиТП 

930064 г. Новосибирск, лр. tfcrpnct Map tec а  /
дыбило б лечить: JU2?—GU5L____fO J/r.

Jews ~/6//L__  Тираж -  £<£<?__

ТК 04.03.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797116.htm

