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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

МОНТАЖ БАЛКОННЫХ ПЛИТ

К Т -3 .1 -1 .1 4 -7 6

Разработана .
трестом Мособлоргтехотрой ' 

и ЦНИБ Гпавмособлстроя

Входит в комплект карт ККТ

Монтаж железобетонных деталей 
кирпичных домов

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т -3 .1 -1 .14—68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке балконных 
плит в жилых домах с кирпичными стенами.

1.2. Показатели производительности труда 

Выработка на 1 чел.—день, плит 

Затраты труда на одну плиту, чел,—ч

По карте По ЕНиР 
6,3 3,7

1,26 2,16

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: проверить состояние такелажных приспособле
ний и качество балконных плит; очистить плиты от грязи, льда и снега; подать на ра
бочее место инвентарные стойки для временного крепления плит.

2.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих согласно СНиП 111—А. 11—70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажники 1У разряда (М г М2 ) -  2

монтажник 111 Я (М3 ) -  1

такелажник Ш Я (Т ) -  1

х) 101000, Москва, уп. Кирова, 24, строение 3.
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КТ—3,1—1.14- 76

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
N9 чертежа

Количество,
шт.

Лопата растворная Ю СТ 3 6 2 0 -6 3 2

Кельма для бетонных и каменных работ ГОСТ 9 5 3 3 -7 1 1

Лом монтажный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2 3

Стойка инвентарная для временного креп
ления балконных плит

Чертеж 1058 треста 
Мособлоргтехстрой 16

з
Яншк инвентарный стальной объемом 0,27 м 

для раствора
Чертеж 1107 того же 
треста 2

Молоток-кирочка ГОСТ 1 1 0 4 2 -7 2 2

Рулетка PC—20, ГОСТ 7502^-69 1

Метр складной стальной ГОСТ 7 2 5 3 -5 4 2

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по укладке балконных плит выполняют в следующем порядке: разме

чают место укладки плиты; устраивают постель из раствора; стропят плиту и подают 

ее к месту установки; укладывают плиту на место и временно крепят ее; выверяют и 

устанавливают плиту в проектное положение; заделывают стыки минераловатными пли

тами или битумиэированным минераловатным войлоком; раскладывают стальные анкеры 

на местах постоянного крепления балконной плиты.
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4 .2 . График трудового процесса

N°
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и
те

ль
н

ос
ть

 , 
м

ин

З
ат

ра
ты

 
тр

уд
а,

 
ч

ел
,—

м
ин

■г  *\ i3 i3 10 12 14 16 18

1

2

Подготовительные работы и 
отдых

м т
3

17,0
5.5
2.5

27,5м
м 1

2

1
1
I

Разметка места установки 
плиты

1 1м
м

1

2
3,0 6,0

1

3 Устройство растворной постели
L
L

ш
ш

1
м
м
м

1
2
3

2,0 6,0

4
Строповка и подача плиты к 
месту укладки

1
1

1 2,0 2,0

5
Прием, укладка и временное 
крепление плиты

А
А
А1

6,0 18,01

6
Выверка и укладка плиты в 
проектное положение

L
L

■■
м 1

м
м
м

1
2
3

2,0 6,0

7
Заделка стыков минераловат— 
ными плитами, раскладка ан
керов

А
А
А

1
■2
13

L
3,5 10,5L

L

Итого на одну балконную плиту 76 ,0

4.3 , Описание операций

№ по 
гра- 
Фику

х )
Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 

характеристика приемов труда

УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ ПОСТЕЛИ; 2 мин; М , М3; лопаты

Монтажники М -, М и М 0 очищают стену от мусо- 
1 2  о

ра, затем берут лопатами из ящика раствор и рас

стилают его по кирпичной стене слоем толщиной 

1 0 -1 2  мм

х) На одну балконную плиту.

3
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К Т -3 .1 -1 .1 4 -7 6

1 *  2

Продолжение

4 СТРОПОВКА И ПОДАЧА ПЛИТЫ К МЕСТУ УСТАНОВКИ; 2 мин; Т

Такелажник стропит балконную плиту за  четыре 

монтажные петли и подает команду машинисту 

крана поднять и переместить ее к месту уклад

ки

5 ПРИЕМ, УКЛАДКА И ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТЫ; 6 мин; М , М , М ; 
инвентарная стойка ^  J

Монтажники и М^ принимают плиту и нап

равляют ее к месту укладки* Монтажник М 0 по— 

дает инвентарную стойку на балкон нижележаще

го этажа и после укладки плиты ставит стойку 

под нее

4
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Продолжение К Т -3 .1 -1 .1 4 -7 6

1 2

Монтажник М 0 по сигналу находящихся этажом выше монтажников поворачивает 
3

рукоятку стойки в ту или другую сторону, поднимая или опуская выступающую 

часть плиты. Монтажники М^ и М^ ломами рихтуют плиту в проектное положе

ние. Затем они расстроповывают ее и подают команду машинисту крана убрать 

строп

7 ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ (ИЛИ БИТУМИЗИРОВАН- 
НЫМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВОЙЛОКОМ); РАСКЛАДКА АНКЕРОВ; 3,5 мин; М ,
м2. м3

Монтажник М 0 подносит к рабочему месту 
о

минераловатные плиты или битумизированный

минераловатный войлок, а монтажники М^ и

М ^ укладывают их в стык. Затем монтажник

М 0 подносит и раскладывает на местах креп— 
о

пения плиты стальные анкеры

5
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБН"С при ВНИПИ труда в строительстве 
107078, Москва, Б-73, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267 -33 -71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 103012, Москва, К-12, ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 228-89-24



СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной у С Т  1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 200  шт, за 
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за 
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия
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ЦНИИОМТП Госстроя СССР 
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