
КАРТЫ
ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

2 7  карт

НИПИ груда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП

МОСКВА - 1976

строительные компании

http://paritet.stroyinf.ru


82 УДК 6 9 3 .1

I КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -3 .1 -1 .1 6 -7 6

Разработана . 
трестом МособлоргтехстройХ 

и ЦНИБ Главмособлстроя

МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ

Монтаж железобетонных деталей
кирпичных домов

Взамен К Т -3 .1 -1 .1 6 -6 8

1. О БЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке лестнич
ных площадок в жилых домах с кирпичными стенами.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чен.-день, площадок 

Затраты труда на одну площадку, чеп.-ч

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: проверить состояние такелажных приспособле
ний; установить подмости и проверить их прочность; вынести по нивелиру вертикальные 
отметки опорных поверхностей площадок; очистить лестничные площадки и испытать 
прочность монтажных петель; подготовить инвентарь.

2.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих согласно СНиП IU—А. 11—70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители:

монтажник 1У разряда (М ^ ) -  1 

монтажник Ш " (М ^ ) — 1

такелажник IIJ " (Т )  — 1

х )
101000 , Москва, ул. Кирова, 24, строение 3.

1

По карте________По ЕНиР
19 ,0  8 ,3

0 ,4 4  0 ,96
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КТ—3 .1 -1 .1 6 -  76 3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, 
№ чертежа

Количество,
шт.

Лом монтажный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2 3

Кельма для бетонных и каменных работ ГОСТ 9 5 3 3 -7 1 2

Молоток—кирочка ГОСТ 1 1 0 4 2 -7  2 2

Рулетка Р С -2 0 , ГОСТ 7 5 0 2 -6 9 1

Уровень строительный У С 1 -3 0 0 , ГОСТ 9 4 1 6 -6 7 1

Лопата растворная ГОСТ 36 2 0 -6 3 2

То же, копальная остроконечная То же 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУД А

4 .1 .  Операции по укладке лестничных площадок выполняют в следующем порядке: 
размечают места укладки лестничной площадки; устраивают постель из цементного ра
створа; стропят площадку и подают ее к месту установки; укладывают, выверяют и за 
крепляют площадку; расстроповывают ее и заделывают стыки раствором.

4 .2 .  График трудового процесса

N°
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и


те
ль

н
ос

ть
,

м
ин

За
тр

ат
ы

тр
уд

а,
ч

ел
.-

м
и

н

]l ;г ;з 1̂ 13 < Г к3

1 Подготовительные работы и 
отдых

Г
Т
А

Н А

6 ,5

1 ,0
8 ,5

2

2 Разметка мест укладки лест - 
ничной площадки

м

М 2

1

1

1

1

1

1

3 ,0 6 ,0

3 Устройство постели из раствор* —1 /V
J/Vц

2.
1,5 3 ,0

4 Строповка площадки и подача 
ее к месту укладки

1 т 2 ,0 2 ,0

5 Прием, укладка и выверка 
площадки

— — 1

|
* 2

2 ,0 4 ,0

6 Расстроповка площадки; задел
ка стыков раствором

А'
N
iL
2L 1 ,0 2 ,0

Итого на одну лестничную площадку 2 5 ,5

2
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4 .3 . Описание операций

К Т -3 .1 -1 .1 6 -7 6

х)N9 по Наименование операций, их продолжительность, Исполнители и орудия труда; 
гра
фику характеристика приемов труда

2 РАЗМ ЕТКА М Е С Т  УКЛАДКИ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ; 3 мин; М ^  М 2 ; рулетка

Монтажники М ^ и М ^  при помощи рулетки размечают места установки лестнич

ной площадки и выносят отметки на стену

3 УСТРО Й СТВО  ПОСТЕЛИ ИЗ РАСТВОРА; 1 ,5  мин; М ^  М 2 ; лопаты

Монтажники М ^ и М ^  лопатами берут из яшика раствор и расстилают его на 

кирпичной стене в местах опирания площадки слоем толщиной 10—12  мм

4  СТРОПОВКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПОДАЧА ЕЕ  К М Е С ТУ  УКЛАДКИ; 
2 мин; Т

Такелажник стропит площадку за  четыре 

монтажные петли. По его сигналу маши

нист крана поднимает и перемещает пло

щадку к месту укладки, а такелажник 

наблюдает за  подъемом

х) На одну лестничную площадку.



8 5

Монтажники М ^  и принимают площадку, ориентируют ее над местом укладки 

и укладывают по сделанной разметке. Затем монтажник М ^  выверяет положение 

площадки специальным шаблоном, а монтажник М ^  ломом рихтует площадку в 

проектное положение

6 Р А С С Т Р О П О В К А  ПЛОЩАДКИ; ЗАД ЕЛКА СТЫ КОВ Р А С Т В О Р О М ; 1 мин; М  ; 
кельмы, лопаты

Монтажники М ^  и расстроповывают пло

щадку. Машинист крана убирает строп, а мон

тажники заделывают стыки раствором

4
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  

с участием Ц Б Н "С  при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 3 , ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 103012 , Москва, К -12 , ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 2 2 8 -8 9 -2 4



СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной у С Т  1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 2 0 0  шт, за  
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за  
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия

Бюро внедрения 
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