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Минсельстроя СССРУСТРОЙСТВО ПЕРВОГО ЯРУСА 
ИНВЕНТАРНЫХ БЕЗБОЛТОВЫХ 

ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ

Устройство и разборка лесов 
для кирпичной кладки стен Взамен КТ—6.1—28.26—69

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве перво
го яруса инвентарных безболтовых трубчатых лесов для кирпичной кладки стен домов 
высотой до 12 м.

1.2. Показатели производительности труда
о

Выработка на 1 чеп.-день, м верти
кальной проекции лесов 

2
Затраты труда на 1 м  , чеп.-ч

По карте По ЕНиР

40 ,0

С. 20

33,3

0,24

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: распланировать и уплотнить площадку для 
установки лесов шириной 3 м (от стены), придав ей уклон для стока поверхностных 
вод; заделать согласно проекту в выложенную кирпичную кладку стальные анкеры для 
крепления лесов; доставить на рабочее место элементы лесов, инструменты н приспо
собления.

2.2. Эксплуатация лесов разрешается после полного окончания их монтажа по 
всей длине яруса с устройством необходимых креплений, проверки их техническим пер
соналом и приемки работ по акту.

2.3. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11—70, I 8.

х) 123080, Москва, А—80, Волоколамское шоссе, 3.
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3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А

3 .1 . Исполнители:

монтажник 1У разряда (М ^ ) -  1 

монтажники III '  (M g, М д ) -  2

монтажник II '  (М ^ ) -  1

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Молоток стальной строительный ГОСТ 1 1 0 4 2 -7 2 4

Топор ГОСТ 1 3 9 9 -7 3 4

Пила-ножовка поперечная Каталог-справочник . 
ЦНИИТЭстроймаша,
стр. 70 4

Отвес 0 -4 0 0 , ГОСТ 7 9 4 8 -7 1 2

Метр стальной складной ГОСТ 7 253—54 4

Рейка деревянная длиной 2 м - 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Работы по устройству первого яруса лесов выполняют в следующем по

рядке: сортируют и подносят элементы лесов к месту монтажа; размечают места 

под опорные подкладки и устанавливают их; устанавливают опорные башмаки, стой

ки и ригели; укладывают деревянные шиты настила; устанавливают элементы огра

ждения.

х )
121019 , Москва, Г -19 , уп. Маркса и Энгельса, 7/10.

II________________
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4.3. График трудового процесса

Н
п/п

Н а и менованце 
операции

д>ремрг м ин

г 4 6 8 18 12 14 16 It 20 22 24 *6

* <г

Itы
1 * 1

Сортировка и подноска 
элементов лесов

в,о
5,0 /0,0

Разметка мест под 
опорные подкладки и 
укладка их >"г

4 .0
3.0 /4,0

Установка опорных 
башмаков

с г
I S

Установка стоек и  
ригелей Ш /2,5

/5,0

25,0

Подноска и  укладка 
щитов настила " \

№

Подноска и установка 
элементов ограждений

LJ Z0

20,0

/4,0

Цтого на 10м2 вертикальной проекции лесов Щ о

4 .4 . Описание операций

№ по 
гра
фику

1

Наименование операций, их продолжительность,
х )

характеристика приемов труда

исполнители и орудия труда;

2

1 СОРТИРОВКА И ПОДНОСКА ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ; М , М2 -  3 мин; Мд,

М . -  5 мин 
4

Монтажники Мд и М^ сортируют элементы лесов и подносит к месту монтажа 

подкладки, опорные башмаки и ригели. В это время монтажники M j к М^ про

веряют, отбирают и подносят к месту установки двух- и четырехметровые 

стойки

х , На 10 м2 вертикальной проекции лесов.

4



15

Продолжение К Т -6 .1 -2 8 .26 -76

1

РАЗМ ЕТК А М Е С Т ПОД ОПОРНЫЕ ПОДКЛАДКИ И УКЛАДКА ИХ; М , М .
3 мин; Мд, М^ -  4 мин; рейка, метр

Разметку мест укладки подкладок 
начинают от середины стены и ве
дут ^  обе стороны по оси внутрен
него ряда стоек. При этом м онтаж  
ники и М двухметровой рейкой 
отмеряют расстояния между подклад
ками, 
ют
вают деревянные подкладки, совме
щая их нейтральную ось с метками 
на основании. Затем эти операции 
повторяются по оси наружного ряда 
стоек

а монтажники М ^ И дела- 
отметки на основании и уклады-

3 УСТАНОВКА ОПОРНЫХ БАШМАКОВ; 7,5 мин; M Jf М , ; рейка, молоток, метр

Монтажники и М^ устанавлива
ют на подкладки опорные башмаки 
для внутреннего ряда стоек на 
расстоянии 55 см от стены, а за
тем вставляют в патрубки установ
ленных башмаков ригели, фиксируя 
шаг стоек в продольном направле
нии. После этого монтажники уста
навливают наружный ряд опорных 
башмаков

4 УСТАНОВКА СТОЕК И РИГЕЛЕЙ; 12,5 мин; М ^  М 2; молоток, отвес

Монтажник вставляет в башмак стойку 
и придерживает ее, а монтажник М^крешгг 
в патрубке стойки на высоте 92 см от зем
ли крюи ригеля»J Затем монтажник M j встав
ляет стойку в соседний башмак, а монтаж
ам* М^ крепит в е е  патрубке второй Кркж 
того  же ригеля» П осле этого монтажники 
надевают поперечные ригели и с помощью 
отвеса проверяют вертикальность стоек 
(в  дальнейшем, при устройстве лесов тре
тьего  яруса, поперечные и продольные ри
геля , установленные на высоте 92 см от 
зем ли ; снимают и переставляют на третий 
яр ус). Затем монтажники молотком рихту
ют башмаки, создавая правильный прямо
угольник, и прикрепляют их к подкладкам костылями. Выровняв секцию лесов, 
монтажники М , 
крюков

Ь1 и М 2 крепят стойки к кирпичной стене при помогли анкеров и

5
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1 2

Продолжение

5 ПОДНОСКА И УКЛАДКА ЩИТОВ НАСТИЛА; J0 мин; M Q, М .;  ножонка, топор
9 4

Монтажники М „ и М . подносят щиты 
3 4

настила и укладывают их на ригели 

перпендикулярно стене, оставляя меж

ду стеной и настилом зазор в 5 см. 

Щиты подгоняют по месту с помощью 

топора и ножовки так, чтобы величи

на щелей между щитами не превыша

ла 10 мм

6 ПОДНОСКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ; 7 мин; Мд, М4; 
молоток

Монтажники Мд и М^ подносят 

элементы ограждения, затем 

монтажник Мд поднимается на 

настил, а монтажник М^ подает 

ему перила и бортовые доски. 

Монтажник Мд устанавливает 

перила и закрепляет их шплин

тами, а монтажник М^ устанав

ливает бортовые доски

71
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