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Внутренние штукатурные работы

ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при механизированное 
нанесении и затирке накрывочного споя на потолки.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чеп.-день, потолков
2

Затраты труда на 100 м потолков, чел,—ч

По касте

70

11.7

По ЕНиР 

28 

29 ,0

Примечание. В затрать1 труда включено время на подготовительно—заключитель
ные работы и отдых -  17%.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счел 
механизации работ по нанесению и затирке накрывочного споя.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: очистить помещение от мусора, обеспечить тем* 
пературу воздуха в нем не ниже 8 С; наладить сигнализацию для связи со штукатур
ной станцией.

2.2. Основание под накрывочный слой должно быть ровным и шероховатым, линии 
пуэг и фасок прямыми и вертикальными.

2.3. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11-70 , § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнитель — звено № 2 в составе: 

штукатур 1У разряда (Ш ^) — 1

штукатур Ш 

штукатур П

(ш6) - 1
(Ш7) - 1

х) 320056 , г. Днепропетровск, 56, уп. Набережная, 15.

жакет крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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3.2. Инструменты, приспособ пения и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Удочка дпя нанесения накрывочного слоя 

Столик-подмости

Шпатель с ванночкой на удлиненной ручке

Затирочная машина конструкции Демьяненко

Кисть травяная на удлиненной ручке 

Терка

Ящик дпя штукатурного раствора 

Ведро

Чертеж 7 4 -0 0 -0 0 -0 0  
треста Дяепростроймеха— 
низация ' 1

Чертеж 6 9 -0 0 —0 0 -0 0  
того же треста 5

Чертеж 7 9 —00—СО—00 
того же треста 2

Чертежи трестаХарь— 
коворгтехстрой 3

- 3

Чертеж 885ш/12 
треста Приднепроворг— 
техстрой 3

Чертеж 0 —65068 
Гипрооргсельстроя 2

3

4, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Процесс состоит из операций по нанесению, разравниванию и затирке накры
вочного слоя. В квартире жилого дома накрывочный слой наносят сначала в жилых 
комнатах, затем в кухне, санузле и коридоре.

4 .2 . Места сопряжений стен с потолком при нанесении накрывочного слоя отде
лывают начисто.

4 .3 . Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2 мм. Излишки раствора 
снимают с потолка шпателями на удлиненных ручках. Затирку потолка выполняют за
тирочными машинами с войлочным дисками.

*> г. Днепропетровск, уп. Плеханова, 16.

хх)
г, Харьков, 7 2, уп. Тобольская, 42 ,

ххх)
125080 , Москва, А -80, Волоколамское шоссе, 3.

2



4 .4 . Организация рабочего места

а 5

to

а -  нанесение накрывочного слоя; б -  затирка накрывочного слоя

рабочие места штукатуров

1 -  универсальная удочка; 2 -  ящик с раствором; 3 -  шпатель на удлиненной ручке; 4 -  столики-подмости; 5 -  затирочные 

машины; 6 -  кисть травяная на удлиненной ручке

К
Т

-8
.0

-6
.1

5
-7

7
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4.5. График трудового процесса
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4.6. Описание операций

№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

Т~ 2

1 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА; 8 мин; Ш , Ш , Ш ; ведро с водой
О  О  1

Штукатуры Ш , 111 и Ш подносят инструменты, инвентарь и приспособления.
о  О (

Затем они проверяют исправность шлангов и промывают водой удочку

х) На 50 м2 потолков.

4
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2 НАНЕСЕНИЕ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ НА ПОТОЛКИ; 25 мин; Ше ; удочкао

Штукатур Ш_ бррет удочку 
о

одной рукой за  удлинитель

ную трубку, а другой — за 

регулировочный клапан и под

носит ее к потолку так, что

бы верхний конец удочки был 

на расстоянии 35—45 см от 

потолка. Затем он нажимает 

на регулировочный клапан и 

плавными круговыми движе

ниями удочки в горизонталь

ной плоскости наносит накры— 

вочный спой на потолок {об

работку потолка проводят до появления матовой поверхности). Штукатур Ш_ при—
5

ступает к работе, находясь у поперечной стены комнаты в 8 0 -1 0 0  см от про

дольной. Во время работы он двигается параллельно поперечной стене, отступая 

назад на 80 —10 0  см для обработки каждого следующего участка потолка. Дойдя 

до угла комнаты он отступает вбок и начинает двигаться в обратном направлении. 

Так он обрабатывает весь потолок, причем каждая следующая полоса должна пе

рекрывать предыдущую на 3 -5  см

3 РАЗРАВНИВАНИЕ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ; 25 мин; lllg , Ш? ; шпатели на удлинен
ных ручках с ванночками, ящик для раствора

Штукатуры LLIg и Ш_, работают само

стоятельно. Штукатур встает спиной 

к торцевой стене и лезвием шпателя 

при движении его 'н а  себя ' разрав

нивает накрывочный спой и снимает 

излишки раствора ( 'н а  сд и р '). Каж

дая следующая разравниваемая поло

са должна перекрывать предыдущую 

на 3 см . Излишки раствора штукату

ры сбрасывают в ящик
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1 2

Продолжение

4  ПОДНОСКА И УСТАНОВКА СТОЛИКОВ-ПОДМОСТЕЙ И ЗАТИРОЧНЫХ МАШИН;
15 мин; Ш_, Ш „, Ш_; столики-подмости, затирочные машины 

о о 7

После нанесения накрьвочного слоя штукатуры Шд, и устанавливают в 

помещении столики—подмости и подносят затирочные машины

5 ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ; 50  мин; Шд, Ш ш ; столики-подмости, за
тирочные машины, ведра, терки, травяные кисти

Штукатуры Ш_, 111 и LU , прижи—
5 6 7

мая диски затирочных машин к об

рабатываемой поверхности и пере

мещая их в разных направлениях, 

затирают накрывочный спой так, 

чтобы на нем не оставалось бугров, 

раковин и царапин. Труднодоступные 

для затирки машиной места обраба

тывают вручную терками. Если об

рабатываемая поверхность сухая, 

ее смачивают водой из ведра с по

мощью травяной кисти

6



112.

ВНУТРЕННИЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЭКИПАЖЕМ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ (К К Т -8 .0 -1 6 )

В состав комплекта входят карты:

— механизированное нанесение обрызга и грунта на стены;

— механизированные нлнесение и затирка накрывочного слоя на потолках;

— прорезка рустов;

— механизированные нанесение и затирка накрывочного слоя на стенах;

— оштукатуривание вручную оконных и дверных откосов.

Рекомендуемая технология предполагает деление экипажной бригады штукату

ров на 4 специализированных звена (при строительстве жилых домов — на 5 звень

ев), выполняющих строго определенные операции.

Оптимальный состав экипажа определен m [отсчета полной и равномерной за

грузки каждого рабочего по специальности, а также максимальной производитель

ности штукатурной станции, с учетом продолжительности в трудоемкости отдельных 

операций и планируемого процента перевыполнения норм выработки.

Количество рабочих в звеньях определяют на основании анализа производствен

ных калькуляций, учитывая конструктивные особенности зданий. Численный и квали

фикационный состав экипажа постоянен независимо) от вида объекта.

Непременное условие работы по данной технологии — постоянный состав экипа

жа на выходе в количестве 22-23 человека.
КТ 8.0-6.15-77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797603.htm

