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КАРТЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Опалубочные работы
при устройстве монолитных железобетонных конструкций 

Комплект карт К К Т -4 .1 -1 8

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

— укрупнитепьная сборка в панели щитов разборно—переставной опалубки;

— сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— установка коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— разборка опалубки ступенчатого фундамента;

— устройство опалубки стен;

— разборка опалубки стен;

— установка стальной бпокЦюрмы;

— снятие стальной блок-формы.

2. Настоящая опалубка 'Монолит—7 2 ", разработанная институтом ЦНИИОМТП, яв
ляется усовершенствованным типом опалубок УКО-67 и УСО -67.

Опалубка 'Монолит—7 2 ' имеет следующие изменения: увеличено количество типо
размеров щитов, что позволяет собирать конструкции размерами кратными 100  мм; до
полнительно разработаны инвентарные подкосы и натяжной крюк, позволяющий соединять 
схватки в два ряда; разработаны стойки—вкладыши разных размеров, позволяющие менять 
форму по высоте; сконструированы специальная пластина и Т-образная чека для соедине
ния ферм и схваток по длине и под прямым углом; разработана новая конструкция зам
ка для крепления стяжек, отличающаяся высокой степенью устойчивости к вибрации и на., 
дежностью в работе,

3. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
бригад строительных трестов Соколоврудстрой и Казметаллургстрой, а также трестов 
Главюжуралстроя.

4 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

5. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выполне- 
ния трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормирова
ния труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

6 . Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты труда 
по сравнению с нормами ЕНиР на 37% за счет применения опалубки усовершенствован
ной конструкции и улучшения организации рабочего места.

7. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 12.
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Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при снятии блок- 
формы с забетонированного фундамента при помоши автомобильного крана грузоподъ
емностью 5 т.

1.2. Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чел.-день, м опалубки 

2
Затраты труда на 1 м опалубки, чел,-ч

По карте По ЕНиР 

74 ,5  37,0

0,11 0,22

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за 
счет демонтажа опалубки блоками без разборки их на отдельные элементы.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо подготовить к работе инструменты.

2.2. К снятию опалубки можно приступать по достижении бетоном прочности не 
менее 0 ,5—0,6 МПа при условии набора марочной прочности при последующем тверде
нии.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

3.1. Исполнители:

слесарь строительный У разряда (С ^ ) — 1 

слесарь строительный 1У " (С ^ ) ~ ^

х) 127434, А\осква, И—434, Дмитровское шоссе, 9 .

Г
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3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование^ назначение 
и основные параметры

ГОСТ, 
№ чертежа

Количество,
шт.

Кувалда

Строп четырехветвевой

ГОСТ 11402-65
х)

2
1РЧ—508-72  ЦНИИОМТП

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1 , Операции по снятию блок-формы выполняют в следующем порядке: ослабляют 
угловые соединения; отрывают от бетона и снимают блок-форму с забетонированного 
фундамента.

4 .2 . Организация рабочего места

v l )  ’ ( ^ )  ”  Рабочие места слесарей

1 -  бпок-ч}юрма; 2 — бетонная подготовка

х) Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП,
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4 .3 . График трудового процесса
К Т -4 .1 -2 9 .4 1 -7 6

N°
п/п

Наименование
операции

Время в часах и минутах

1

10 20 30 40 50 70 80 90

*  6 *
§ § 1
§  i  2
а  ф
С Е-

л .  к 
h A Sa s tь о. с
са н ф со г

Ослабление угловых соединений 25 50

Отрыв блок-формы от бетона
С

С 2
50 100

Снятие блок-формы с фунда
мента

18 36

Итого на одну блок-форму (27,5 м опалубки) 186

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых.

4 .4 . Описание операций

№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

ОСЛАБЛЕНИЕ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ; 25 мин; С ^  С£; кувалды

Слесари С^ и С^ кувалдами выбивают клинья из замков одновременно на двух 

противоположных ребрах блок-формы, в результате чего пластины легко переме

щаются в отверстиях ребер формы и смежные панели можно отодвигать друг от 

друга. Для удобства выполнения этой операции к опалубке подколенника приваре

ны стальные прутья, выполняющие роль лестниц

х ) 2
'На одну блок-форму (2 7 ,5  м опалубки).



К Т -4 .1 -2 9 .4 1 -7 6

1 2

Продолжение

2 ОТРЫ В БЛОК-ФОРМЫ О Т БЕТОНА; 50  мин; С|, С2

Слесари С и С , работая самостоятельно,
JL ^

вставляют винтовые домкраты в прорези 

опор так, чтобы опорные пластины домкра

тов упирались в бетон. Вращая рукоятки дом

кратов, слесари отрывают одну за  другой 

панели блок-формы от бетона, начиная с 

верхней части подколонника. Винтовые дом

краты снимают после того, как опалубка на 

30 —4 0  мм будет отодвинута от бетона

3 СНЯТИЕ БЛОК-ФОРМЫ С ФУНДАМЕНТА; 18 мин; С ^  С 2; строп

Слесари С^ и С2 стропят блок—форму 

за четыре монтажные петли и, убедившись 

в надежности строповки, отходят на безо

пасное расстояние. По их команде маши

нист крана осторожно снимает блок-форму 

с забетонированного фундамента и переме

щает ее на площадку для очистки и смазки

4
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