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КАРТЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Опалубочные работы
при устройстве монолитных железобетонных конструкций 

Комплект карт К К Т -4 .1 -1 8

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

— укрупнитепьная сборка в панели щитов разборно—переставной опалубки;

— сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— установка коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— разборка опалубки ступенчатого фундамента;

— устройство опалубки стен;

— разборка опалубки стен;

— установка стальной бпокЦюрмы;

— снятие стальной блок-формы.

2. Настоящая опалубка 'Монолит—7 2 ", разработанная институтом ЦНИИОМТП, яв
ляется усовершенствованным типом опалубок УКО-67 и УСО -67.

Опалубка 'Монолит—7 2 ' имеет следующие изменения: увеличено количество типо
размеров щитов, что позволяет собирать конструкции размерами кратными 100  мм; до
полнительно разработаны инвентарные подкосы и натяжной крюк, позволяющий соединять 
схватки в два ряда; разработаны стойки—вкладыши разных размеров, позволяющие менять 
форму по высоте; сконструированы специальная пластина и Т-образная чека для соедине
ния ферм и схваток по длине и под прямым углом; разработана новая конструкция зам
ка для крепления стяжек, отличающаяся высокой степенью устойчивости к вибрации и на., 
дежностью в работе,

3. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
бригад строительных трестов Соколоврудстрой и Казметаллургстрой, а также трестов 
Главюжуралстроя.

4 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

5. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выполне- 
ния трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормирова
ния труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

6 . Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты труда 
по сравнению с нормами ЕНиР на 37% за счет применения опалубки усовершенствован
ной конструкции и улучшения организации рабочего места.

7. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 12.
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1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке опалубки 
ступенчатого фундамента (блок-формы) конструкции ЦНИИОМТП при помощи автомо
бильного крана грузоподъемностью 5 т,

1.2. Показатели производительности труда „  _  _
о По карте По ЕНиР

Выработка на 1 чел^-день, и "  опалубки 68,3 21,6
2

Затраты труда на 1 м опалубки, чеп.-ч 0 ,12 0,38

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
монтажа опалубки блоками, без сборки их из отдельных элементов.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: сделать бетонную подготовку; разбить и разме
тить оси фундамента с помощью теодолита и мерной ленты; установить арматурный кар
кас подколенника и уложить арматурные сетки.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

слесарь строительный У разряда (С^) — 1

слесарь строительный 1У * (С ^ ) ”  *

3.2, Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, 
№ чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Строп четырехветвевой РЧ—508-72 ЦНИИОМТП*** 1

Лом строительный ГОСТ 1405-72 2

Молоток ГОСТ 2310-70 2

Пистопет-распы питепь COl.24 2

Компрессор передвижной СО-7 А 1

Рулетка PC—20, ГОСТ 7502-69 1

127434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9. 
хх)

Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.

1—
_____и_
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1 2

Продолжение

3

Щетка стальная Каталогь-справочнъ*.. »
ЦНИИТЭстроймаша, стр. 83 1

Скребок стальной То же. стр. 159 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по установке блок-формы выполняют в следующем порядке: подго
товляют блок-форму к установке, смазывают ее рабочие поверхности; стропят и пода
ют блок-форму к месту установки; устанавливают ее в проектное положение.

4 .2 . Организация рабочего места

рабочие места слесарей

1 — блок-форма; 2 — арматура ступени фундамента; 3 — арматурный каркас подколен
ника; 4 — бетонная подготовка

0̂121019, Москва, Г—19, уп. Маркса и Энгельса, 7/10,



30

4.3 • График трудового процесса К Т-4 .1 -29 .39 -76

Время в часах и минутах

N9 Наименование 1 2 11 s

За
тр

йт
ы

тр
уд

а,
че

л.
-м

ин

п/п операции
10 20 30 40 50 70 80 90

б а 5
§  3 2а  а>

С  я

Подготовка блок-формы к уста- С
1 С

1 45 90
t>

С
302 Смазка блок-формы С

1 15
2

Строповка и подача блок-формы 
к месту установки

С

1
15 303 С

2

Установка блок-формы в проек- С
20 404 с

2

2
Итого на одну блок-форму (27,5 м опалубки)

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные 
работы и отдых.

4 .4 . Описание операций

№ по 
графику

Наименование операций, их продолжительность,3̂ исполнители и орудия труда; 
характеристика приемов труда

1 2

1, 2 ПОДГОТОВКА И СМАЗКА БЛОК-ФОРМЫ; 60  мин; С . , С ; молоток, пом, кувал
да, пистолеты-распылители, компрессор

Слесарь помом сдвигает створки блок-формы, 

а слесарь С_ вбивает в замки клинья. Затем оба
и

слесаря пистолетами- распылителями наносят ров

ный спой эмульсии на рабочие поверхности блок- 

формы

X)На одну блокЦюрму (27 ,5 м опалубки).
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Продолжение

1 2

3 СТРОПОВКА И ПОДАЧА БЛОК-ФОРМЫ К М ЕСТУ УСТАНОВКИ; 15 мин; С , ,
С 2; строп

Слесари С^ и С^ стропят блок—форму за четыре монтажные легли и, убедившись

в надежности строповки, отходят на безопасное расстояние. По команде спесаря 

С1 машинист крана поднимает блок—форму и перемещает ее к месту установки

4  УСТАНОВКА БЛОК-ФОРМЫ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; 20 мин; С ; ло
мы, строп

Слесари С и С принимают поданную краном
J*

блок-форму, ориентируют ее над местом уста

новки и подают команду машинисту крана опус

тить блок-форму на бетонную подготовку. При 

этом слесари следят за совпадением рисок на 

бетонной подготовке и блок-форме, при необ

ходимости блок-форму рихтуют ломами. Уста

новив блок-форму в проектное положение, сле

сари С^ и С^ расстроповывают ее
I
|
i
i
i
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