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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Б настоящей части предусматриваются нормы времени (И. вр.) 
и расценки (Расц.) на работы по проектированию электротехниче
ских установок потребителей электроэнергии сильного тока.

2. Выдача задания и объемов работ для составления смет, про
верка смет, а также увязка работы внутри структурного подразде
ления проектной организации учтены нормами настоящей части и 
дополнительно не оплачиваются (за исключением линий электропе
редачи напряжением выше 35 до 500 кВ, по которым установлены 
соответствующие нормы).

3. Настоящей частью не предусматриваются конструкторские ра
боты по открытым распределительным устройствам напряжением 
35 кВ и выше, проектирование подстанций напряжением 35 кВ и вы
ше, разработка металлических конструкций шинных мостов и разра
ботка конструкций металлических опор.

4. Нормами № 24—29, 43—50 и 52—74 не предусматривается вы
полнение релейной защиты, автоматики и телемеханики; нормами 
№ 52—74 и 102—104 не предусматривается выполнение расчетов то
ков короткого замыкания; нормами № 52—74 не предусматривается 
расчет и конструирование порталов и опор; нормами № 665—668 не 
предусматривается разработка железобетонных деталей (стоек, тра
верс, поцеречин, фундаментов).

5. II. вр. выражены в часах, а Расц.— в рублях — копейках.
6. При- применении Н. вр. и Расц. настоящей части необходимо 

руководствоваться указаниями Общей части ЕНВиР-П.

1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГОРОДОВ 

И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

А. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. В зависимости от суммарной установленной мощности элект
роприемников предприятия или объекта предусматриваются следую
щие категории сложности:

I — до 10 тыс. кВт;
11 — св. 10 до 30 тыс. кВт; 

Ш — » 30 » 60 » »
IV — » 60 до 100 » »
V — » 100 тыс. кВт.

* За к. ШЗ



Т а б л и ц а  1
Измеритель — предприятие, сооружение

нормы Наименование работы Разряд
работы Н. Rp. Расц.

1

Систематизация электрически; 
нагрузок с распределением и; 
по подстанциям, предприятие 
или сооружения и составлена 
сводных таблиц нагрузок:

I категория сложности

К
К

ч
а

V 24 15-24
2 II » » VI 37 29-38
3 III » » VI 49 38-9(0
4 IV » » VI 63 50—02
5 V » » VI 78 61-93

6

Расчеты качества напряжения 
(колебания напряжения, откло
нения напряжения, симметрии 
напряжения, несинусоидально- 
сти и др.) для объектов, имею
щих в  своем составе электро
приемники, влияющие на каче
ство напряжения (крупные дви
гатели, электрические печи, ион
ные приводы и др.):

II категория сложности

[

VI 52 41—29
7 III » » VI 68 53—99
8 IV » » VI 88 6 9-87
9 V »  » VI 110 87-34

10

Составление балансов реактив
ной мощности, выбор средств 
компенсации реактивной мощно
сти, выбор фильтрокомпенсиру- 
ющих устройств для объектов 
со спецустановкамн:

II категория сложности VI 38 30-17
11 III * » VI 53 42—08
12 IV » » VI 67 53—20
13 V » » VI 86 68—28

14

Выбор межцеховых кабелей или 
токопроводов напряжением до 
35 кВ:

I категория сложности V 12 7 -6 2
15 II » » V 18 11—43
16 III » » V 24 15—24
17 IV » » V 31 19—438
18 V » » V 39 24—76
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Продолжение табл. 1
№

нормы Наименование работы Разряд
работы Н. вр. Расц.

19

Схематическое нанесение трасс 
сетей на генеральный план с 
указанием длин и сечений, на
несение подстанций, электропри- 
емников высокого напряжения 
и картограммы нагрузок:

I категория сложности V 7 4 -4 5
20 II » » V 10 6—35
21 III » » V 14 8 -8 9
22 IV » » V 18 11-43
23 V » » V 23 14-60

П р и м е ч а н и я :  1. В тех случаях, когда картограммы нагрузок 
не наносятся на генплан предприятия или объекта, к нормам № 19— 
23 применяется коэффициент не более 0,9.

2. Проектирование межцеховых кабельных линий нормируется 
по табл. 55 и 56.

3. При применении конденсаторных установок для улучшения ко
эффициента мощности к нормам № 1—5 применяется коэффициент 
до 1,2.

—  Б. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
Т а б л и ц а  2

Состав работ технического проекта

Наименование работы Удельный вес, %

Расчет электрических нагрузок

1. Подсчет нагрузок по коммунально-бытовым по
требителям:
в зонах существующей в астро йк и (по данным 
генплана или по материалам бюро технической 
инвентаризации)
в зонах новой застройки с анализом разрабо
танных проектов детальной застройки и плани
ровки отдельных микрорайонов

2. Составление таблиц сосредоточенных и других 
нагрузок

3. Нанесение на план города распределительных и 
сосредоточенных нагрузок

4. Составление показателей проекта
5. Составление пояснительной записки
6. Выпуск проекта ________________

35

30

10

10
5
8
2

И т о г о 100

5



Продолжение табл. 2

Наименование работы Удельный вес, %

Сети общего пользования напряжением до 1 кВ

1. Нанесение существующей сети и трансформа
торных подстанции на план города

2. Составление конфигурации сети, подсчет нагру
зок по подстанциям и составление списка под
станций

3. Расчет сети низкого напряжения по потерям на
пряжения, определение сечений проводов и вы
бор предохранителей

4. Нанесение на план расчетных сечений кабелей, 
проводов и предохранителей

5. Составление таблиц итоговых данных расчета 
сети, длин проводов и кабелей

6. Составление показателей проекта
7. Составление ведомости объема работ и ведо

мости электрооборудования и .материалов
8. Составление пояснительной записки

9. Выпуск проекта ________________

25

20

15

10
5

10
8
2

И т о г о  . . .

Сети уличного освещения

1. Составление светотехнической таблицы, вычер
чивание профилей улиц, выбор типов опор, крон
штейнов и светильников

2. Нанесение источников питания (ТП, шкафов), 
фонарей и конфигурации сети уличного освеще
ния на план города

3. Расчет сети уличного освещения
4. Составление схемы управления освещением и 

расчет сети управления
5. Составление ведомости объема работ и ведо

мости электрооборудования и материалов
6. Составление пояснительной записки
7. Выпуск проекта ________________

И т о г о  . . .

Питающие и распределительные сети 
напряжением 6—10 кВ

1. Нанесение существующей сети и трансформа
торных подстанций на план города

2. Выбор схемы и конфигурации проектируемой се
ти, нанесение сети иа план города

100

20

25
25

10

10
8
2

100

5

20

6



Продолжение табл. 2

Наименование работы Удельный вес, %

3. Определение сечений проводов и кабелей по 
экономической плотности тока, расчет сети по 
допустимому току и потере напряжения, нанесе
ние выбранных сечений на план города 20

4. Составление принципиальной однолинейной схе
мы питающей сети 3

5. Составление принципиальной схемы распреде
лительной сети и выбор способов резервирова
ния питания ответственных потребителей 7

6* Конструктивное решение распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций 10

7. Составление таблиц итоговых данных расчетов 
длин проводов и кабелей 10

8. Составление показателей проекта 5
9. Составление ведомости объема работ, специфи

кации и ведомости электрооборудования и ма- 10
териалов

10. Составление пояснительной записки 8
11. Выпуск проекта 2

И т о г о  . . . 100

Расчеты токов короткого замыкания и емкостных 
токов, регулирование напряжения, заземление 

и молниезащита
1. Расчет токов короткого замыкания, выбор элек

трооборудования и кабелей 45
2. Выбор средств регулирования напряжения 20
3. Расчет емкостных токов и выбор дугогасящих 

катушек 10
4. Определение сопротивлений заземляющих уст

ройств в элементах сети и рекомендаций по кон
структивному выполнению этих устройств 5

5. Определение параметров и мест установки мол 10
ниезащитных устройств 

6. Составление пояснительной записки 8
7. Выпуск проекта 2

И т о г о  . . . 100

Технико-экономические показатели
1. Составление технико-экономических показате

лей по отдельным элементам сети: 
технические показатели 40
экономические показатели 50

2. Составление пояснительной записки 8
3. Выпуск проекта 2

И т о г о  . . 100

7



Т а б л и ц а  3
Технический проект

Измеритель — 1000 кВт
Разряд работы V

№ нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

24 Расчеты электрических нагрузок 22,6 14-35
25 Сети общего пользования на

пряжением до 1 кВ 32 20—32
26 Сети уличного освещения 330 209—55
27 Питающие и распределительные 

сети напряжением 6—10 кВ 33 20-95
28 Расчеты токов короткого за

мыкания и емкостных токов, ре
гулирование напряжения, за
земление и молниезащита 7,8 4 -9 5

29 Технико-экономические показа
тели U 0 -7 0

П р и м е ч а н и я :  1. При нормировании работ принимаются:
а) для расчета электрических нагрузок — суммарные нагрузки 

на вводах к жилым зданиям и сосредоточенным потребителям:
б) для сети общего пользования напряжением до 1 кВ — суммар

ные нагрузки на вводах к потребителям, присоединенным к данным 
сетям;

в) для сети уличного освещения — суммарная установленная 
мощность светильников;

г) для питающей сети напряжением 6—10 кВ — суммарная на
грузка на шинах распределительных пунктов;

д) для распределительной сети напряжением 6—10 кВ — суммар
ная нагрузка на шинах трансформаторных подстанций.

2. В зависимости от проектируемой мощности к Н. вр. и Расц., 
за исключением нормы № 26, применяются коэффициенты при мощ
ности нагрузок, тыс. кВт:

До 10 . • . £ . 1,2 св. 50 ДО

оо

. . 0,5
св. 10 до 20 . . . . 1 » 100 » 150 . . . 0,4
» 20 » 30 . . .  .. 0,8 •» 150 » 200 . . . 0,3
» 30 » 40 . . . . 0,7 . св. 200 . 0,25
» 40 » 50 . . .  ,. 0,6

И. вр. и Расц. по объекту в целом каждой из перечисленных 
групп с применением приведенных коэффициентов не должны быть 
ниже максимальных II. вр. и Расц. по предыдущей группе.

3. Рабочие чертежи сетей уличного освещения нормируются при
менительно к нормам цо воздушным и кабельным линиям напряже
нием 3—10 кВ,

3



В. ВОЗДУШНЫЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

1.2. По сложности проектирования воздушные сети подразделя
ются на следующие категории:

Сети напряжением до 1 кВ

I — сельские населенные пункты в равнинной местности с пра
вильной планировкой застройки, с наличием садов; небольшие горо
да и рабочие поселки в равнинной местности с плотностью застрой
ки до 20%, с древонасаждениями средней густоты;

II — сельские населенные пункты с местностью сильно пересечен
ной балками и оврагами, всхолмленной, с большим количеством са
дов; небольшие города и рабочие поселки с плотностью застройки до 
:20%, в местности сильно пересеченной балками и оврагами или во 
всхолмленной местности; поселки городского типа с равнинной мест
ностью, с плотной застройкой от 20 до 35%, с развитой сетью ком
муникаций и наличием древонасаждений.

Сети напряжением 6—20 кВ

I — степные и лесостепные районы, открытые речные поймы, чис
тые, легкопроходимые болота, сельские населенные пункты и рабо
чие поселки с редкой застройкой;

II — залесенные районы, горные районы, открытые, закрытые 
районы поливных культур, небольшие города, крупные сельские на
селенные пункты и рабочие поселки с несложной застройкой, приго
родные зоны больших городов.

П р и м е ч а н и е .  В рабочих и курортных поселках, с наличием 
садов и виноградников к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент 
до 1,1/

Сети напряжением до 1 кВ

Т а б л и ц а  4

Состав работ техно-рабочего проекта

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 2
2. Определение электрических нагрузок по каж

дому населенному пункту 10
3. Определение количества и мощности трансфор

маторных подстанций и их размещение на пла
не 3

4. Нанесение воздушных линий электропередачи
напряжением 0,38 кВ на план населенного
пункта по каждой подстанции 8

9



f]родолжение 1а6л. 4

Наименомание работы Удельный нес, %

5. Определение мощности наружного освещения, 
нанесение на .план сети светильников наруж
ного освещения- 2

6*. Распределение нагрузок то расчетным участкам 
линии 5

7. Выбор марок и сечений проводов по миниму
му приведенных затрат, проверка проводов на 
Потерю напряжения из условий отклонения на
пряжения 13

8. Проверка выбранных сечений проводов на за
пуск электродвигателей 3

9. Нанесение выбранных марок и сечений прово
дов на план сети 2

10. Расчет токов короткого замыкания, выбор ти
пов и параметров устройств защиты от аварий
ных режимов, нанесение на план сети значений 
тока короткого замыкания, потерь напряжения 5

11. Составление чертежей профилей пересечений с
инженерными сооружениями, расчет пересече
ний 5

12. Нанесение на план сети мест заземления нуле
вого провода, крюков и штырей 2

13. Выбор материала опор для проектируемой 
воздушной линии с учетом структуры строи
тельства ВЛ 0,38—20 кВ 2

14. Подбор типовых конструкций опор с учетом 
климатических условий и условий загрязнен
ности атмосферы, расстановка анкерно-угло
вых опор, определение количества промежу
точных опор 8

15. Привязка подстанций 6—10/0,4 кВ 2
16. Составление ведомости объема работ и харак

теристик подстанций 6—10/0,4 кВ 10
17. Составление заказных спецификаций на элект

рооборудование и материалы 10
18. Составление технико-экономических показате

лей проекта и пояснительной записки 5
19. Выпуск проекта 3

И т о г о  . . . 100
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Измеритель — км линии
Т а б л и ц а  5 

Разряд работы V

Категория сложности

№ Наименование работы
I п

нормы
Н. вр. Расц. Н. Вр. Расц.

а б

30 Сеть напряжением до 
1 кВ на деревянных и 
железобетонных опорах 
на 2—8 проводов 9,83 6 -2 4 10,8 6 -8 6

П р и м е ч а н и е .  Проектирование сети до 1 кВ общей длиной ли
нии менее 1 км нормируется ш  норме № 30 без понижающего коэф
фициента.

Сети напряжением 6—20 кВ 

Состав работ техно-рабочего проекта
Т а б л и ц а  6

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Выбор схемы электроснабжения с учетом тре

бований надежности, определение окончатель
ного варианта трассы линии электропередачи, 
нанесение ее на план местности

3. Составление расчетной схемы сети. Определе
ние электрических нагрузок потребителей, под
ключаемых к сети

4. Определение максимальных (расчетных) нагру
зок в нормальном и аварийном режимах рабо
ты сети. Составление таблиц

5. Выбор марок и сечений проводов по минимуму 
приведенных затрат; проверка проводов на по
терю напряжения из условий отклонения на
пряжения у потребителя

6. Проверка выбранной конфигурации сети по ус
ловиям надежности электроснабжения

7. Расчет токов короткого замыкания, выбор ти
пов и параметров устройств релейной защиты 
сети и мест установки секционирующих аппа
ратов

3

5

5

5

12

3

7

И



П родолоюение табл. 6

Наименование работы Удельный вес, %

8. Выбор материала опор для проектируемой се
ти с учетом «структуры строительства линий 
электропередачи 6—20 кВ 3

9. Подбор типовых конструкций опор с учетом 
климатических условий и загрязненности атмо
сферы; расстановка анкерно-угловых опор по 
трассе; определение количества промежуточных 
опор 5

10. Составление чертежей профилей пересечений с 
инженерными сооружениями, составление ве
домости пересечений; определение и установка 
устройств молниезащиты на пересечениях 10

11. Выбор средств защиты сети от атмосферных 
перенапряжений и мест их установки; состав
ление схемы молниезащиты сети 5

12. Определение площадей отчуждения земли под 
опоры ВЛ для постоянного и временного поль
зования (на период строительства ВЛ); со
ставление землеотводного дела 10

13. Составление ведомости объема работ и заказ
ных спецификаций на электрооборудование и 
материалы 10

14. Составление технико-экономических показате
лей проекта, паспорта ВЛ и пояснительной за
писки 14

15. Выпуск проекта 3

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  7
Измеритель — км линии

Разряд работы VI

Категория сложности

№ Наименование работы
I II

нормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б

31 Сеть напряжением 6— 
20 кВ на одноцепных де
ревянных и железобетон
ных опорах 8,22 6 -5 3 9,04 7—18

12



П р и м е ч а н и е .  Проектирование сети напряжением 6—20 кВ 
общей длиной линии менее 1 км нормируется по норме № 31 без по
нижающего коэффициента.

Г. ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ 

И НАРУЖНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Защита зданий и сооружений 
от воздействия молнии

1.3. Нормы на выполнение проектов по молниезащите зданий и 
сооружений установлены с учетом действующей классификации мол- 
ниезащиты согласно «Инструкции по проектированию и устройству 
молниезащиты зданий и сооружений» (СН 305-77).

Т а б л и ц а  8
Состав работ для молниезащиты I и II категории

Удельный вес, %

Наименование работа техничес
кий проект

рабочие
черте

жи

1. Подготовительные работы 5 5
2. Определение категории здания или сооружения 

по молниезащите 5 _
3. Определение строительной характеристики зда

ния или сооружения 10 5
4. Выбор системы защиты от прямых ударов

молнии 10 _
5. Расчет и нанесение на чертежи зон молние

защиты 15 ,
6. Размещение молниеотводов на здании, соору

жении или генплане промышленного предприя
тия 5 5

7. Разработка мероприятий по защите от вторич
ных (электромагнитного и электростатического) 
воздействий молнии, а также от заноса высо
кого потенциала по воздушным и подземным 
коммуникациям в защищаемое здание или со
оружение 15 30

8. Расчет заземляющих устройств молниезащиты 
и выдача задания на проектирование этих уст
ройств 15 20

9. Составление спецификации на материалы и ве
домости объема работ 5 5

10. Составление пояснительной записки 10 25
11. Выпуск проекта 5 5

И т о г о  . . . 100 100

13



Т а б л и ц а  9
Состав работ для молниезащиты III категории

Удельный вес, %
Наименование работы техничес

кий проект
рабочие
черте

жи

1. Подготовительные работы 5 5
2. Определение категории здания или сооружения 

по молниезащите 10 __
3. Определение строительной характеристики зда

ния или сооружения 20 20
4. Выбор системы защиты от прямых ударов 

молнии 5
5. Размещение защитной сетки или стержневых 

молниеотводов на кровле здания и выдача 
задания на проектирование этих устройств 15 20

6. Расчет заземляющих устройств молниезащиты 
и выдача задания на их проектирование

7. Составление спецификации на материалы и ве 15 20
домости объема работ 5 10

8. Составление пояснительной записки 20 20
9. Выпуск проекта 5 5

И т о г о  . , . 100 100



Измеритель — здание, сооруж ение

Т а б л и ц а  10 

Р а зр яд  работы V f

Технический проект г Рабочие чертежи
Категория молниезащиты

Наименование работы
I II III I II ш

а7LО,
Ож

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

% а б в г д е

32

Здание или сооружение 
высотой до 30 м, пло
щадью, тыс. м2:

до 5 27 ,4 21—76 24,7 1 9 -6 1 21,9 1 7 -3 9 13,7 1 0 -8 8 12,4 9 - 8 4 И 8 —73

33 св. 5 до 10 36 ,8 29—22 33 26—20 29,5 23—42 18,4 1 4 -6 1 16,5 13—10 14,7 11—67

34 » 10 у> 15 45 ,8 36—36 41 32—55 38,3 30—41 22,9 18— 18 20,5 1 6 -2 8 18,3 14—53

35 » 15 » 20 9 1 ,4 7 2 - 5 7 82,3 65—35 76,4 60—66 45,8 36^-36 41 32—55 36,5 28—98

36 » 20 > 50 140 111— 16 125 99—25 93 7 3 - 8 4 69,9 5 5 - 5 0 62,9 4 9 - 9 4 55,8 4 4 - 3 0

37 » 50 » 100 190 150—86 171 135—77 123 97—66 95,7 75—99 85,8 68—12 76,2 6 0 - 5 0

38 » 100 223 177—06 200 158—80 185 146—89 111 8 8 - 1 3 100 7 9 - 4 0 88,7 7 0 - 4 3



1.4. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
табл. 10 применяются коэффициенты табл. 11.

Т а б л и ц а  И

Наименование работы Коэффициент

1. Для каждого здания при одновременном проек-
тировании молниезащиты в количестве:

до 5 зданий Не более 0,8
св. 5 » » » 0,7

2. Здания исторической или архитектурной ценно До 2
сти, а также здания общественного назначения
и зрелищных предприятий

3. Открытые распределительные устройства под
станций нормируются по норме № 32 с учетом
площади:

до 2000 м2 Не более 0,6
св. 2000 до 5000 м2 » » 0,8

4. Открытые распределительные устройства под
станций нормируются по норме № 33 при пло
щади св. 5000 м2 » » 0,8

5. Здания или сооружения высотой св. 30 м До 1,3

Наружные заземляющие устройства 
установок промышленных предприятий

Т а б л и ц а  12
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

I. Выявление характеристик и описание грунтов в 10
районе проектируемого объекта 

2. Определение удельного сопротивления грунта 5
аналитическим путем по материалам геологиче
ских изысканий

3. Определение расчетных значений сопротивления 5
растеканию контура заземления 

4. Расчет контура заземления на заданное сопро 20
тивление защитного заземления 

5. Определение конструкции заземляющего контура 5
6. Определение принципов устройства контуров, 10

выравнивающих шаговое напряжение, и защит
ных контуров от выноса высоких потенциалов 

7. Составление пояснительной записки 10
8. Разработка чертежа размещения очагов зазем 20

ления у здания или сооружения

16



Продолжение табл. 12

Наименование работы Удельный вес, %

9. Составление ведомости материалов
10. Выпуск проекта ______

10
5

И т о г о  . . .

Рабочие чертежи

1. Поверочный расчет сопротивления растеканию
2. Поверочный расчет на допустимое сопротивле

ние растеканию у токоотводов
3. Разработка чертежа размещения контуров и 

очагов заземления на генплане
4. Составление пояснений к чертежам и ведомо

сти объема работ
5. Составление заказной спецификации на матери

алы
6. Выпуск проекта _________________

100

20
10

30

20

15

5

И т о г о 100

Измеритель — здание, сооружение
Т а б л и ц а  13 

Разряд работы VI

Технический проект Рабочие чертежи

2Яо.ок
Наименование работы Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

* а б

39

Устройство объединенно
го внешнего контура за
земления (защитное и 
молниезащитиое заземле
ние) при значениях р, 
Ом- см: 

до 5Х104 17.4 13-82 8,7 6 -9 1
40 св. 5хЮ 4 21,8 17—31 10,9 8—65

41

То же, с установкой вы
равнивающих и защитных 
контуров при значениях 
р, Ом-см: 

до 5Х 104 26 2 0 -6 4 13 10—32
42 св. 5хЮ 4 30,5 2 4-22 15,2 12—07

17



2. ПОДСТАНЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1. Нормы на проектирование распределительных устройств на
пряжением 6—35 кВ составлены в зависимости от общего количества 
линий распределительного устройства.

За одну линию принимаются:
а) каждая линия, оборудованная высоковольтным выключате

лем, выключателем нагрузки, разъединителем или разъединителем 
с предохранителем на ток до 1000 А;

б) линия трансформаторов напряжения;
в) линия трансформатора собственных нужд;
г) линия разрядников— отдельно или с трансформаторами на

пряжения.
За две линии принимаются:
а) пусковое устройство (реакторное, автотрансформаторное);
б) каждая линия, оборудованная высоковольтным выключателем 

на ток 1000 А и более.

А. УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ ДО 400 В

Т а б л и ц а  14
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект
1. Подготовительные работы 10
2. Разработка принципиальной однолинейной схе 40

мы, включая выбор аппаратов, шин и кабелей, 
типа и количества панелей распределительного 
устройства

3. Выдача задания на конструкторские работы, 20
проверка чертежей

4. Составление спецификации и ведомости элект 15
рооборудования и материалов 

5. Составление пояснительной записки 10
6. Выпуск проекта 5

И т о г о  . , . 100
Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение принципиальной однолинейной схемы, 35

аппаратуры, шин и кабелей 
3. Выдача задания на конструкторские работы, 15

проверка чертежей планов и разрезов 
4. Выдача задания на выполнение схем соединений 15
5. Составление заказной спецификации на элект 15

рооборудование и материалы

18



Продолжение табл. 14

Наименование работы Удельный вес, %

6. Составление пояснений к чертежам и ведомости 5
объема работ

7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100
I

Т а б л и ц а  15

Измеритель— установка Разряд работы V

Технический проект Рабочие чертежи

2
Яаоя

Наименование работы Ы. вр. Расц. Н. вр. Расц.

2 а б

Установка на подстанции 
силового трансформатора 
(кроме внутрицеховых 
подстанций) мощностью, 
кВА:

43 до 6300 9,6 6—10 18 11—43
44 св. 6300 до 16 000 14,8 9—40 28,7 18—22
45 св. 16 000 20 12—70 40 2 5 -4 0
46 Установка силового 

трансформатора мощно
стью до 1600 кВ-А на
внутрицеховой подстан
ции, а также трансфор
матора для дугогаситель
ной катушки или собст

12—70венных нужд 
Комплектная трансфор

И 6 - 9 8 20

маторная подстанция:
с одним трансформато
ром мощностью, к В -А:

8 - 8 9 11 -4 347 от 250 до 1000 14 18
48 1600 и 2500

с двумя трансформатора
ми, каждый мощностью, 
кВА:

17 10 -80 23 14 -6 0

49 от 250 до 1000 20 12—70 - 25 1 5 -8 7
50 1600 и 2500 24 15—24 31 19—68

19



Продолжение табл. 15
Технический проект Рабочие чертежи

а
Sа,
8

Наименование работы [Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

% а б

51 Столбовая подстанция с 
силовым трансформато
ром мощностью до 
160 кВ-А

8,7 5—52 14 8—89

П р и м е ч а н и е .  При установке трансформаторов собственных 
нужд подстанции составление таблицы нагрузок собственных нужд 
нормируется дополнительно по нормам № 1—6 с коэффициентом не 
более 0,4.

2.2. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
табл. 15 применяются коэффициенты табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Наименование работы Коэффициенты

К нормам № 43—46
1. Установка каждого последующего повторяюще

гося силового трансформатора
2. Установка вместе с трансформатором выклю

чателей нагрузки
3. Установка трансформаторов с регулированием 

напряжения под нагрузкой

Не более 0,2 

До 1,2 

До 1,2

К норме № 46
4. Проектирование подстанции с шинной магист

ралью (вместо распределительного щита) Не более 0,7

Б. ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6—35 кВ

Т а б л и ц а  17
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект
1. Подготовительные работы 10
2. Составление принципиальной однолинейной схе

мы, выбор аппаратуры, кабелей и шин. Опреде
ление видов релейной защиты и оперативного 
тока

г о

40



№
 н

ор
мы

Продолжение табл. 17

Наименование работы Удельный вес, %

3. Выдача задания на конструкторские работы, 15
проверка чертежей

4. Составление спецификации и ведомости элект- 15
р о оборудован и я и материалов

5. Составление пояснительной записки 15
6. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи
1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение принципиальной однолинейной схемы 35

с проставлением данных аппаратуры, шин и ка
белей

3. Выдача задания на конструкторские работы, 15
проверка чертежей

4. Выдача задания на выполнение схем соединений 15
и схем подключения

5. Составление заказной спецификации на электро 15
оборудование и материалы

6. Составление пояснений к чертежам и схемам и 5
ведомости объема работ

7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

П р и м е ч а и и е. В табл. 17 предусмотрен состав работ к нормам 
№ 52, 53, 64—68.

Т а б л и ц а  18
Технический проект

Измеритель — распределительное
_____устройство___________________________Разряд работы — VI

Общее количество линий

Наименование работы
ДО 5

Н. вр. | Расц. 

а

52 Распределительное уст
ройство для напряжения 
6—10 кВ с одной систе
мой шин, с электромаг
нитными или пружинны
ми приводами выключа
телей

53 Распределительное уст
ройство для напряжения 
35 кВ с одной системой 
шин

10

П

7 -9 4

8—73

св. 5 до 10 св. 10 до 20

Н. вр. |1 Расц. Н. вр. || Расц.
б в

16 12—70 20 15-88

15 11-91 2Q 15—88
21



Т а б л и ц а  19

Техничес
кий проект

Рабочие
чертежи

2ка*
g

Наименование работы Измеритель Разряд
работы схЯ0

X

Sfи<4
Си

ей№
X

trиrt

Си

S а б

54 Конденсаторная установ
ка для напряжения 6—
10 кВ при распредели
тельном устройстве Установка VI 9

'

7—15 18 14—29

55 Выпрямительное устрой
ство для питания опера
тивных цепей с расчета
ми по выбору устройства Устройство VI 6 4 -7 6 12 9 -5 3

56 Блоки питания -оператив
ных цепей с расчетами по 
выбору блоков Блок VI 9 7 -1 5 20 15-88

57 Устройство компенсации 
емкостных токов замыка-. 
ния на землю Устройство VI 4 3 -1 8 10 7—94

58 Установка одного токо- 
ограничивающего реакто
ра Реактор VI 2 1 -5 9 5 3—97

59 Установка одного пуско
вого реактора » VI 7 5 -5 6 18 14—29

60 Уточненный расчет элек
трических нагрузок на 
шинах распределительно
го устройства

Расчет VI 4 3 -1 8 10 7 -9 4

61 Аккумуляторная батарея 
напряжением 24—48 В Батарея V 4 2 -5 4 8 5 -0 8

62

Аккумуляторная батарея 
напряжением ПО—220 В, 
емкостью А*ч: (с расче
тами по выбору батареи 
и составлением заказной 
спецификации) 

до 200 VI 8,7 6 -91 17 13—50

63 св. 200 до 400 » VI 11 8—73 20 15—88

П р и м е ч а н и е .  Норма № 60 применяется при изменении на* 
грузок» расчет которых предусмотрен нормами № 1—5.
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Рабочие чертежи Т а б л и ц а  20,
Измеритель — распределительное устройство

Общее количество линий

до 5 св. 5 до 10 св. 10 до 20

нормы Наименование работы Разряд
работы Н. вр. Расц. Разряд

работы Н . вр. Расц. Разряд
работы Н. вр. Расц.

а б в

64 Распределительное устройство 
для напряжения 6—10 кВ с од
ной системой шин V 21 1 3 -3 3 VI 27 2 1 -4 4 VI 39 3 0 -9 7

65

Распределительное устройство 
для напряжения 35 кВ:

-на закрытой подстанции: 
с одной системой шин VI 31 2 4 -6 1 VI 49 38—9а VI 54 42—88.

66 с двойной системой шин — — VI 106 84— 16 VI 137 108—78.

67
на открытой подстанции: 

с одной системой шин VI 25 19—85 VI 32 2 5 -4 0 VI 37 29— з а
68 С двойной системой шин — — — VI 63 50—02 VI 85 67— 49
69 Составление опросного листа 

для заказа электрооборудова
ния V 8,7 5 - 5 2 VI 8,7 6—91 VI 13

и1о

70 Составление общих принципи
альных схем питания цепей по
стоянного и переменного тока 
(с расчетами селективности за
щитных аппаратов и выбором 
кабелей) или схем предупреж
дающей и аварийной сигнализа
ции (за каждую схему) V 19 1 2 -0 6 VI 22 17—47"



Т а б л и ц а  21

4
X Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

Составление принципи-

71

альных схем линий рас
пределительных устройств 
6—35 кВ:

2,9 1 -8 4с одним видом защиты Неповторяю
щаяся линия

V

72 с двумя видами защи
ты , То же VI 4 3 -1 8

73 с тремя видами защи
ты VI 5,7 4 -5 2

74 Составление эскизов фа
садов щитов VI 2 1—59

2.3. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
табл. 18, 19, 20 и 21 применяются коэффициенты табл, 22.

Т а б л и ц а  22

Наименование работы Коэффициент

К нормам № 52—74

1. Наличие ручных приводов к выключателям Не более 0,8

2. Распределительные устройства для напряжения 
6—10 кВ с двойной системой шин:

технический проект До 1,4

рабочие чертежи » 1,5

К нормам № 52, 53, 64—68

3. Распределительные устройства с применением 
щитов управления и релейных щитов До 1,2

4. Каждая последующая линия Не более 0,05

К нормам № 62 и 63

5. Технико-экономический расчет. Выбор количест
ва элементов и номера аккумуляторной батареи До 1,4
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3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

А. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ТОННЕЛЕЙ

Принципиальные схемы сетей 
напряжением выше 1 кВ

Т а б л и ц а  23

Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Определение расчетной нагрузки по каждому 

объекту
3. Определение расположения питающих центров 

и объектов питания на плане города
4. Составление принципиальной однолинейной схе

мы и расчет сети
5. Подбор типовых трансформаторных подстанций 

для объектов
6. Составление спецификаций (на чертеже), ведо

мости объемов работ и проверка сметы
7. Составление пояснений
8. Выпуск проекта

5

15

20

25

5

20
5
5

И т о г о 100

Измеритель —  схема

Т а б л и ц а  24 

Разряд работы VI

М
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

75

Принципиальная схема сетей 
при количестве объектов: 

до 3 55 43—67
76 св. 3 до 5 | 98,3 78-05
77 » 5 » 10 1 14С 115-92

П р и м е ч а н и е '  к норме № 77. За каждый последующий объ- 
ект к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент 0,1.
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Электрооборудование и освещение 
строительных площадок, 

горных комплексов и шахт метрополитенов

Т а б л и ц а  25

Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес. %

1. Подготовительные работы
2. Определение количества и мощности электро- 

приемников
3. Выбор места и нанесение на план трансформа

торной -подстанции, силовых распределительных 
пунктов, щитков освещения и электроприемни
ков

4. Составление (принципиальной однолинейной схе
мы питания, силовых и осветительных нагрузок, 
расчет сетей, выбор пусковой аппаратуры и со
ставление пояснений

5. Составление планов и разрезов по прокладке 
питающих и распределительных сетей, установ
ка электрооборудования

6. Составление заказных спецификаций на электро
оборудование и материалы, а также ведомости 
объемов работ

7. Выпуск проекта

И т о г о  . ,

5

10

15

25

20

20
5

100

Т а б л и ц а  26
Измеритель — объект Разряд работы V

•Nb нормы Наименование работы И. вр. Расц.

78

Строительная площадка, гор
ный комплекс или шахта с ко
личеством электроприемников: 

до 25 78 49—53
79 ев. 25 до 50 122 7 7 -4 7
80 » 50 » 75 143 90-81
81 » 75 » 100 164 104-14
82 » 100 » 150 179 113—67
П р и м  е ч а н и я: 1. За один электроприемнпк принимается: 

электродвигатель, местный трансформатор, два путейских ящика или 
дв;е штепсельные розетки н т. и., за два электро прием ника — одна 
группа освещения.
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2. Проектирование Центральных водоотливных установок норми
руется по табл. 57—59, компрессорных — по табл. 89—96.

3. При выполнении проектов силового и осветительного электро
оборудования раздельно проектирование силового электрооборудова
ния нормируется по нормам № 78—-82 с применением коэффициента 
не более 0,7, осветительного — по табл. 104, 106 и 108.

Электрооборудование и освещение 
проходческих механизмов, щитов 

и комплексов метрополитенов

Т а б л и ц а  27
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Составление принципиальной однолинейной 

электрической схемы, расчет сетей, выбор пус
ковой аппаратуры, светильников, трансформато
ра освещения и составление пояснений к черте
жам

3. Вычерчивание общего вида и разрезов механиз
ма, щита или комплекса, расстановка электро
оборудования и прокладка сетей

4. Составление заказных спецификаций иа элект
рооборудование и материалы, а также ведомо
сти объемов работ

5. Выпуск проекта

5

40

40

10
5

И т о г о 100

Т а б л и ц а  28
Измеритель — проект Разряд работы V

№ нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

Электрооборудование и освеще

83
ние:

проходческого механизма 
(эректора, перестановщика 
опалубки и т. п.) 129 81-92

84 щита с укладчиком блоков 192 121—92
85 комплекса механизмов 299 189—87

Б. ПОДСТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

3.1. В зависимости от сложности проектирования подстанции ме
трополитенов подразделяются на следующие категории:
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I — понизительные с установкой до двух трансформаторов одного 
назначения с упрощенной схемой;

I I — то же, с установкой до четырех—шести трансформаторов 
разного назначения, двухсекционные, оборудованные выключателями 
напряжением выше 1 кВ;

III — тяговые с установкой до трех-четырех преобразовательных 
агрегатов, совмещенные тягово-понизительные подстанции с уста
новкой до двух преобразовательных агрегатов, и четырех—шести 
понизительных трансформаторов, электростанции с установкой до 
трех генераторов напряжением до 1 кВ;

IV — электростанции с установкой до трех генераторов напря
жением до 10 кВ.

Принципиальные схемы подстанций

Т а б л и ц а  29
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 5
2. Уточнение элементов принципиальной схемы на

пряжением до 1 кВ и выше 15
3. Подбор по таблицам и другим материалам ти

пового электрооборудования, кабелей, шин, уст
ройств релейной защиты и автоматики 40

4. Составление принципиальной однолинейной схе
мы с нанесением технических данных всех эле
ментов 30

5. Составление пояснений, проверка и выпуск про
екта 10

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  30
Измеритель — схема

№
нормы Наименование работы Разряд

работы Н. вр. Расц.

86

Принципиальная схема под
станции:

I категория сложности V 21,6 13 -7 2
87 II » » VI 38,3 30—41
88 III » > VI 78,5 62—33
89 IV » » VI 95,7 7 5 -9 9

П р и м е ч а н и е .  За каждый последующий трансформатор, пре
образовательный агрегат или электрический генератор сверх коли
чества, указанного в характеристиках категорий сложности, к Н. вр. 
и Расц. применяется коэффициент 0,1.
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Размещение электрооборудования 
на подстанции

Т а б л и ц а  31

Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Выбор электрооборудования по готовой прин

ципиальной схеме, определение его габаритов, 
уточнение технических требований на его уста
новку

3. Определение габаритов отдельных технологиче
ских и подсобных помещений

4. Составление эскизов вариантов размещения 
электрооборудования

5. Составление общеувязочного плана и разрезов 
размещения электрооборудования, нанесение 
технических данных, размеров и привязок элек

трооборудования. Составление заказной специ

5

10

20

20

фикации на электрооборудование и материалы 
и ведомостей объемов работ на чертежах 40

6. Составление пояснений, проверка и выпуск про
екта 5

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  32

Измеритель — подстанция

№
нормы Наименование работы

Р а зр я д
работы Н. вр. Расц.

90

Размещение электрооборудова
ния на подстанции:

I категория сложности V 25,7 16-3 2
91 II » » V 101 64—14
92 III » » VI 123 9 7 -6 6
93 IV > > VI 153 121—48

3.2. В зависимости от дополнительных факторов к И. вр. и Расц. 
табл. 32 применяются коэффициенты табл. 33.
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Т а б л и ц а  33

Наименование работы Коэффициенты

1. Размещение электрооборудования на подземной 
подстанции

2. Выполнение строительного задания (нанесение 
перегородок, проемов, закладных деталей, труб 
и т. п.)

3. Частичное использование типовых узлов
4. За каждый последующий трансформатор, преоб

разовательный агрегат, генератор сверх количе
ства, указанного в характеристиках категории 
сложности

До 1,2

Не более 0,7 
» » 0,7

0,1

П р и м е ч а н и е .  Установка отдельных трансформаторов, распре
делительных устройств, аккумуляторных батарей и других элементов 
подстанции нормируется по табл. 14—21.

Принципиальные схемы питания 
электроприемников напряжением 380, 220, 

127 и 115 В

Т а б л и ц а  34

Состав работ рабочих чертежей

Н аименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 5
2. Подбор электро-приемников по назначению, на

пряжению и месту установки 5
3. Составление принципиальных однолинейных

схем питающей и распределительной сети 35
4. Определение мест установки распределительных

пунктов и длин питающих линий 10
5. Электрический расчет сети, подбор пусковой

аппаратуры, распределительных пунктов и ка
белей, нанесение на схему технических данных
электрооборудования и кабелей 30

6. Составление пояснений, проверка и выпуск про
екта 15

И т о г о  . . .

оо

30



Т а б л  и ц а 35

Измеритель — схема

№
нормы Наименование работы

Разряд
работы Н. вр. Расц.

94

Принципиальная схема с коли
чеством электроприемииков: 

до 15 V 15,3 9 -7 2
95 св. 15 до 25 V 36,9 23-43
96 » 25 » 50 V 60,7 38-54
97 » 50 » 75 V 76 48—26
98 » 75 » 100 V 102 64—77
99 » 100 » 150 VI 118 93-69

100 » 150 » 200 VI 143 113-54
101 » 200 » 250

I
VI 163 129—42

П р и м е ч а н и я :  1. За один электроприемник принимается: элек
тродвигатель, калорифер, местный трансформатор, два путейских ящи
ка или две штепсельные розетки, распределительный пункт и т. п.; за 
два электро-приемника — одна группа освещения.

2. При выполнении на одном чертеже нескольких схем с разны
ми напряжениями каждая схема нормируется раздельно.

3. При количестве электроприемников до пяти к норме № 94 -при
меняется коэффициент 0,5.

4. За каждые последующие 50 электроприемников к норме № 101 
применяется коэффициент 0,1.

5. Выполнение схем комплектования щитов 380 В, 220/127 В и 
115 В (опросные листы) нормируется по нормам № 94—97 с примене
нием коэффициента не более 0,7.

4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
И ПОДСТАНЦИИ

4.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расц. на 
проектирование преобразовательных установок с кремниевыми вы
прямителями, комплектных -преобразовательных подстанций с крем
ниевыми выпрямителями и распределительных устройств постоянного 
тока напряжением до 3300 В, а также установок электрической очист
ки газов.

4.2. Проектные работы, относящиеся к стороне переменного тока 
преобразовательных установок п подстанций, нормируются по табл. 
14—21.

4.3. Тяговые подстанции метрополитенов нормируются по раз
делу 3 «В».
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А. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
С КРЕМНИЕВЫМИ ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ

Т а б л и ц а  36
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Составление принципиальной схемы установки, 

включая питание собственных нужд (с выбором 
электрооборудования) 35

3. Выдача задания на конструкторские работы, 
-проверка чертежей 10

4. Выбор ошиновки и кабелей 10
5. Составление спецификации и ведомости на 

электрооборудование и материалы 15
6. Составление пояснительной записки 15
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100
Рабочие чертежи 

1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение принципиальной однолинейной схе

мы установки (с выбором электрооборудования 
и кабелей) 15

3. Составление (Принципиальных схем управления, 
защиты и автоматики установки, включая пита
ние собственных нужд 20

4. Выдача задания на конструкторские работы для 
выполнения строительного задания, уточнение 
технических вопросов с организацией, проекти
рующей вентиляцию и водоснабжение, провер
ка строительного задания 10

5. Выдача задания на выполнение схем соединений 
и подключений 10

6. Выдача задания на конструкторские работы по 
установочным чертежам, включая кабельную 
разводку, и проверка чертежей 10

7. Составление кабельного журнала 5

8. Составление заказных спецификаций на элект
рооборудование и материалы 10

9. Составление пояснений к чертежам и ведомости 
объема работ 5

10. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100
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Т а б л и ц а  37
Измеритель — установка Разряд работы VI

Технический
проект Рабочие чертежи

2 Наименование работы2си
о
X

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

R а б

102

Преобразовательная установка 
с выпрямленным напряжением:

до 825 В с номинальным то

103

ком до 3000 А, с первичным 
напряжением 6—10 кВ 78 61-93 128 101—63
то же, но с номинальным то
ком св. 3000 А 209 165-95 348 276—31

104 1650 В или 3300 В с первич
ным напряжением до 35 кВ 139 110-37 217 172—30

П р и м е ч а н и я :  1. Преобразовательной установкой считается 
выпрямитель с питающим трансформатором, с быстродействующим 
выключателем и панелями управления, автоматики и защиты.

2. Нормами предусматривается преобразовательная установка с 
одним выпрямителем. За каждый последующий выпрямитель к Н. 
вр. и Расц. применяется коэффициент не более 0,15*

3. Проектирование распределительных устройств постоянного то
ка нормируется по табл. 41 и 42.

Б. КОМПЛЕКТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ С КРЕМНИЕВЫМИ ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ (КВПП)

Т а б л и ц а  38

Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Составление принципиальной схемы, выбор ти

па и количества шкафов 45
3. Выдача задания на конструкторские работы, 

проверка чертежей 10
4. Выбор кабелей 10
5. Составление спецификации и ведомости на 

электрооборудование и материалы 10

2 Зак. 613 33



Продолжение табл. 38

Наименование работы Удельный вес, %

6. Составление пояснительной записки
7. Выпуск проекта ______

20
5

И т о г о  . . .

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы
2. Уточнение принципиальной однолинейной схемы 

(с выбором электрооборудования и кабелей)
3. Составление кабельного журнала
4. Выдача задания на конструкторские работы, 

проверка чертежей
5. Привязка принципиальных схем управления, ав

томатики и защиты установки шкафов КРУ и 
КСО

6. Выдача задания на выполнение схем подключе
ния, проверка схем

7. Составление заказной спецификации на элект
рооборудование и материалы

8. Составление пояснений к чертежам и ведомо
сти объема работ

9. Выпуск проекта ________________

100

10

25
5

10

15

5

20

5
5

И т о го 100

Т а б л и ц а  39
Измеритель —  установка подстанции Разряд работы V

Л6
нормы Наименование работы

Технический
проект Рабочие чертежи

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б

105 Комплектная преобразователь
ная подстанция, состоящая из 
разъединителя или выключате
ля нагрузки на стороне 6—10 кВ, 
силового трансформатора, вы
прямителя с выпрямленным то
ком до 6000 А и распредели
тельного устройства постоянно
го тока 220 В с автоматами 17 10-80 26 Гб—51

4.4. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц, 
табл. 39 применяются коэффициенты табл. 40.
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Т а б л и ц а  40

Наименование работы Коэффициенты

1. Отсутствие распределительного устройства по
стоянного тока {выход на магистраль)

2. Проектирование двухагрегатного КВПП
Не более 0,8 
До 1,3

В. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 600—3300 В

Т а б л и ц а  41
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект
1. Подготовительные работы 10
2. Составление принципиальной однолинейной схе

мы с выбором электрооборудования, ошиновки 
и кабелей 45

3 . Выдача задания на конструкторские работы, 
проверка чертежей 5

4. Составление спецификации и ведомости на 
электрооборудование и материалы 20

5. Составление пояснительной записки 15
6. Выпуск проекта 5

И т о г о  * . . 100

Рабочие чертежи
1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение однолинейной схемы с выбором элек

трооборудования, ошиновки и кабелей 20
3. Составление принципиальных схем управления, 

защиты и автоматики
4. Составление кабельного журнала

35
5

5. Выдача задания на конструкторские работы, 
включая кабельную разводку и строительное 
задание, проверка чертежей

6. Выдача задания на выполнение схем соединений 
и подключений, проверка чертежей

7. Составление заказных спецификаций на элект
рооборудование и кабели

8. Составление пояснений к чертежам и ведомости 
объема работ

9. Выпуск проекта

5

5

10

5
5

И т о г о  . . . 100

2* З а к. 613 35



Т а б л и ц а  42соо>

Измеритель — распределительное устройство Р азряд работы VI

Для электрической тяги и других устройств 
напряжением Для электролизных установок

до 600 В свыше 600 В один агрегат на одну электролизную 
серию

№
Наименование работы

Количество линий Группа аг
регатов на 
одну уста

новку
нор
мы до 10 С В .  10 до 10 св. 10 до 20 св 20 до 3 св. 3 до 6 св. 6 до 12

ехв
X

яоEd
f t .

о.
в

X
яиEdО.

о,в
X

яиedО.

а,
в

X
яиEdG.

8*
X

яиEdа
СиВ
X

яо
cd

f t-

&
X

яиEdа

Си
В

X
яаEd

f t .

схв
X

яо
cdft.

а б В Г Д е ж 3 и

106

Технический проект

Распределительное уст
ройство постоянного то
ка 17 13—50 23 1 8 -2 6 23 18—26 28 22—23 31 24—61 31 24—61 47 37—32 55 43—67 63 5 0 -0 2

107

Рабочие чертежи

Распределительное уст
ройство постоянного то
ка 26 20—64 35 27—79 35 27—79 43 34—14 48 38—11 48 38—11 69 54—78 82 65—11 95 75—43



Г. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
4.5. Работы по компоновке подвода тока высокого напряжения 

к электрофильтрам в зависимости от количества электрических полей 
подразделяются на следующие категории сложности:

I — до 4-х полей;
II — св. 4 до 10 полей;
III — св. 10 полей.

Т а б л и ц а  43
Категория сложности *

№ Наименование работы Измеритель Разряд I II Ш
нормы работы Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц.

а б в

108
Технический проект

Разработка расчетной схемы- 
габлицы сетей напряжением до 
1 кВ и выше установки газо
очистки

Электроагрегат 
или электроприем- 
ник V 0,3 0—19 0,34 0—21,6 0,38 0—24

109 Разработка и нанесение на план 
компоновок преобразовательной 
подстанции электрофильтров и 
силовой сети То же VI 0,29

ео3 0,38 0—30,2 0,43 0—38
110 Составление пояснительной за

писки Записка VI 4,44 3—53 6,09 4—84 8,7 6—91

111
Рабочие чертежи

Разработка уточненной расчет
ной схемы таблицы сетей на
пряжением до 1 кВ и выше ус
тановки газоочистки

Электроагрегат 
или электропри
емник V 0,3 0—19 0,34 0 -2 1 ,6 0,38 0—24



оо __________________  ____________________________________________________________________ Продолжение табл. 43

№
нормы Наименование работы Измеритель Разряд

работы

I

I

(атегория сложности 

II ш
Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц.

а i 6 в

112 Выполнение чертежей подвода
тока напряжением выше 1 кВ Элемент плана или
к электрофильтрам элемент разреза VI 0,77 0 — 61 0,96 0 — 76 1,24 0— 9 8 ,5

113 Разработка строительного зада
ния на преобразовательйую
подстанцию Элемент плана VI 1,34 1— 06 1,34 1— 06 1,34 1— 06

114 Выполнение принципиальных Электроагрегат
схем по готовому решению или электропри

емник V 0,48 0- 3 0 ,5 0,61 0— 3 8 ,7 0,64 0 - 4 0 ,6-
115 Нанесение сети на план преоб

разовательной подстанции и по
электрофильтрам То же V 0,48 *0— 3 0 ,5 0,61 0— 3 8 ,7 0,54 0— 40 .fr

116 Нанесение на план сети зазем
ления подстанции и электро
фильтров Установка V 2,87 1— 82 3,92 2 —49 5,57 3 — 54

П р и м е ч а н и я :  1. Проект электроосвещения устано-вок электрической очистки газов нормируется по табл. 104. 
Разработка чертежей щитов, пультов и других электроконструкций электрической очистки газов нормируется по 
табл. 151—154.

2. В нормах № 112 и 113 элементом плана считается участок плана преобразовательной подстанции, состоя
щей из четырех электроагрегатов. Элементом разреза считается один разрез или пять сечений по кабельным трас
сам, или два узла. К одному элементу плана или разреза могут быть приравнены до десяти позиций спецификаций 
на электрооборудование или материалы.



4.6. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
табл. 43 применяются коэффициенты табл. 44.

Т а б л и ц а  44

Наименование работы Коэффициенты, до

К норме № 114

1. Наличие одного из видов блокировок или до 1.2
четырех элементов электроавтоматики

2. Наличие двух видов блокировок или до 10 эле 1.3
ментов электроавтоматики

3. Наличие трех и более видов блокировок или 1.5
более 10 элементов электроавтоматики

К нормам № 112 и 113

4. Сложные разрезы при двух и более сложных 1,2
плоскостях

5. ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

5.1. Нормами на проектирование воздушных линий электропере
дачи напряжением до 1 кВ предусматривается одноцепная линия, 
прокладываемая от источника питания до потребителей, на самостоя
тельных опорах.

5.2. Нормами на проектирование линии электропередачи напря
жением выше 1 кВ предусматривается одноцепная линия в зависимо
сти от ее длины и количества переходов.

5.3. Под измерителем «линия» напряжением свыше 1 кВ пони
мается линия электропередачи, связывающая две подстанции или два 
распределительных устройства.

При наличии на линии отпаек длиной не более 0,5 км проекти
рование каждой отпайки нормируется с применением коэффициента 
0,25.

При длине более 0,5 км отпайка рассматривается как самостоя
тельная линия.

5.4. При наличии в одном проекте нескольких линий электропе
редачи проектирование всех остальных линий, кроме первой, норми
руется с применением понижающих коэффициентов исходя из факти
ческого выполнения работ по каждой ЛЭП в отдельности.

5.5. Проектирование воздушных линий электропередачи напря
жением 20 кВ нормируется в зависимости от их конструктивного вы
полнения— по табл. 48, если их опоры и изоляция аналогичны 
В Л 3—10 кВ, и по табл. 50, если они аналогичны В Л 35 кВ.

5.6. Проектирование линий электропередачи напряжением ПО кВ, 
длиной 5 км каждая нормируется по нормам № 128 и 129.

5.7. Составление заданий на проектирование опор В Л 3—35 кВ 
нормируется по нормам № 190—198.
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А. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 35 кВ

Воздушные линии электропередачи 
напряжением до 1 кВ

Т а б л и ц а  45

Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы и проверка материа
лов технических изысканий (плана трасс, про-

15филя)
2. Электрический расчет проводов 15
3. Механический расчет проводов 10
4. Нанесение на план линий с расстановкой опор 15
5. Подбор типовых опор 10
6. Составление ведомости электрооборудования и

20материалов
7. Составление пояснительной записки 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 5
2. Уточнение расстановки опор 20
3. Составление монтажных таблиц 10
4. Выдача заданий на конструкторские работы для 

выполнения узлрв и деталей, руководство эти
20ми работами, проверка чертежей

5. Составление заказных спецификаций на элект
20рооборудование и материалы

6. Расчет заземления 10
7. Составление пояснений к чертежам 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100
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Т а б л и ц а  46

Измеритель — одноцепная линия
Разряд работы V

Технический
проект

Рабочие
чертежи

№
нормы Наименование работы

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц,

а б

117

Воздушная линия напряжением 
до 1 кВ, при длине до 2 км и 
количестве ответвлений: 

до 5 36 22—86 19 12— 06
118 св. 5 до 10 42 26—67 22 13— 97
119 » 10 46 29— 21 24 15— 24

П р и м е ч а н и я :  1. При общем количестве одновременно про
ектируемых воздушных линий до трех на одних опорах к Н. вр. и 
Расц. применяется коэффициент до 1,2.

2. Отпайки в отдельные жилые и производственные здания от- 
ветвленияни не считаются.

3. Подсчеты нагрузок по отдельным объектам выполняются в со
ставе проектов силового или осветительного электрооборудования.

Воздушные линии электропередачи 
напряжением 3—10 кВ

5.8. По сложности проектирования воздушные линии напряже
нием 3—10 кВ подразделяются на следующие категории:

I — в местностях, слабо пересеченных незначительными болотами 
и оврагами, со склонами крутизной до 0,01;

II — в местностях, сильно пересеченных оврагами, болотами и 
балками, со склонами крутизной св. 0,01 до 0,03;

III — городские участки трассы.

Состав работ
Т а б л и ц а  47

Наименование работы УдельныЙ̂ вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы, проверка материалов
10технических изысканий трасс

2. Электрический расчет проводов
3. Механический расчет проводов и расчет нор

10

мальных переходов 15
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Продолжение табл, 47

Наименование работы Удельный вес, %

4. Расстановка опор по профилю или плану и со
ставление журнала расстановки опор 15

5. Подбор типовых опор 5
6. Защита линий от перенапряжений и выбор изо

ляции 10
7. Составление ведомости электрооборудования и 

материалов 20
8. Составление пояснительной записки 10
9. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . , 100

Рабочие чертежи 

I. Подготовительные работы 5
2. Уточнение расстановки опор 20
3. Составление монтажных таблиц 15
4. Выдача заданий на конструкторские работы для 

выполнения узлов и деталей, руководство этими 
работами, проверка чертежей 25

5. Составление заказных спецификаций на элект
рооборудование и материалы 20

6. Составление пояснительной записки 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . » « 100



Измеритель — одноцепная линия Т а б л и ц а  48
Технический проект Рабочие чертежи

категория сложности категория сложности

Наименование работы

3
о I II Ш 3

*8яа.
*<яа.я

I II Ш
но

рм
а яо.

чкО,я

о.к
X

йия
а

dm
X

яи
Я

CU

d№
X

кго
Я
а.

dАС
X

йия
CU

d

X

йиЯCU

d
Я

X

Йоя
Си

%
яCU a б в яСи г д е

120

Воздушная линия длиной, 
км:

до 2 с количеством пе
реходов: 

до 2 VI 53,9 42—80 66 52—40 76,6 60—82 V 35,2 22—35 43 27—30 50 31—75
121 св. 2 до 5 VI 59,2 47—00 73 57—96 81,8 64—95 V 38,4 24—38 47,8 30—35 53,2 33—78

122

св. 2 до 5 с количест
вом переходов: 

до 5 VI 63,5 50—42 73 57—96 84,4 67—01 V 41,5 26—35 47,8 30—35 54,8 34—80
123 св. 5 до 10 VI 65,3 51—85 76,6 60—82 87,9 69—79 V 43 27—30 50 31—75 57,2 36—32

124

св. 5 до 10 с количест
вом переходов: 

до 5 VI 83,5 66—30 96,6 76—70 117 92—90 VI 44,6 35—41 51,7 41— 05 61,8 49—07
125 св. 5 до 10 VI 92,2 73—21 104 82—58 122 96—87 VI 49,3 39—14 55,6 44—14 65 51—61

126

св. 10 с количеством пе
реходов: 

до 10 VI 108 85—75 125 99—25 149 118—33 VI 57,9 45—97 66,6 52—88 79 62—73
127 св. 10 до 15 VI 117 92—90 135 107—19 158 125—45 VI 62,6 49—70 72 57—17 84,6 67—17

П р и м е ч а н и я :  1. К нормам № 120— 127 за каждый дополнительный переход к Н. вр. добавляется 1,7 ч, и 
к Расц.— 1—35 руб.

2, Проектирование линий на местности с горным профилем нормируется по нормам № 120—127 «б» и «д» 
с добавлением нормы № 139.



Воздушные линии электропередачи 
напряжением 35 кВ

5.9. По сложности проектирования воздушные линии напряже
нием 35 кВ подразделяются на следующие категории:

I — в местностях, слабо пересеченных незначительными болота
ми и оврагами, со склонами крутизной до 0,01;

II — в местностях, сильно пересеченных оврагами, болотами и 
балками, со склонами крутизной св. 0,01 до 0,03;

III — городские участки трассы.
Т а б л и ц а  49

Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы и проверка материа-
лов технических изысканий 5

2. Электрический расчет проводов 10
3. Механический расчет проводов и тросов 10
4. Расстановка опор по профилю трассы и состав-

ление журнала расстановки опор 15
5. Расчет нормальных переходов 10
6. Подбор типовых опор 5
7. Защита линий от перенапряжений -и выбор изо

ляции 15
8. Составление ведомости электрооборудования и

материалов 10
9. Составление пояснительной записки 15
10. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 5
2. Уточнение расстановки опор 10
3. Составление монтажных таблиц 20
4. Выдача заданий на конструкторские работы для

выполнения узлов и деталей опор, руководство
этими работами, проверка чертежей 25

5. Составление заказных спецификаций на электро
оборудование и материалы 25

6. Составление пояснений к чертежам 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  , , , 100
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Т а б л и ц а  5 0

И зм е р и т е л ь  —  о д н о ц е п н а я  л и н и я _______________________________________________________________________Р а з р я д  р а б о ты  V I

Технический проект 1 'Рабочие чертежи

Категория сложности

м Наименование работы
I II III I II Ш

нормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. НЛвр. Расц. НЛвр, Расц. Н. вр. Расц.

а \б ]3 г Д е

128

Воздушная линия длиной, 
км:

до 5 с количеством пе
реходов: 

до 2 43,5 34—54 46 36—52 52,2 41—45 22,6 17—94 24,4 19—37 27 21—44
129 св. 2 до 5 46,1 36—60 49,6 39—38 56,6 44—94 24,4 19—37 27 21—44 29,6 23—50

130

св. 5 до 15 с количест
вом переходов: 

до 5 48,7 38—67 53 42—08 60 47—64 26 20—64 27,8 22—07 31,3 24—85
131 св. 5 до 10 51,3 40—73 55,7 44—22 63,5 50—42 27 21—44 29,6 23—50 33,9 26—92

132

св. 15 до 30 с количе
ством переходов: 

до 5 52,2 41—45 54,8 43—51 67,9 53—91 27 21—44 28,7 22—79 36,5 28—98
133 св. 5 до 10 53 42—08 57,4 45—58 71,3 56—61 27,8 22—07 30,5 24—22 37,4 29—70
134 » 10 » 15 60 47—64 63,5 50—42 74 58—75 31,3 24—85 33,9 26—92 39,2 31—12

135

св. 30 с количеством пе
реходов: 

до 5 60 47—64 63,5 50—42 74 58—75 31,3 24-85 33,9 26—92 39,2 31—12



Продолжение табл. 50

м
нормы Наименование работы

Технический проект | Рабочие чертежи

Категория сложности

1 11 И I II ш

Н. вр. Расц. Н. Вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в г д е

136
137

св. 5 до 10 
» 10 » 20

63,5
67

50—42
53-20

67,9
71,3

53—91
56—61

78.3
91.4

62—17
72—57

33,9]
35,7

26-92
28—34

36,5
J37,4

28— 98
29— 70

40,9
54,8

32—47
43-51

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании двухцепной линии к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент до 1,3, 
трехцепной до 1,5.

2. К нормам № 128—137 за каждый дополнительный переход к Н. вр. добавляется 1,7 ч, и к Расц.— 1—35 руб,
3. Проектирование линий на местности с горным профилем нормируется по нормам № 128—137 «б» и «д* с 

добавлением нормы Л'Ь 139.



Разные работы при проектировании 
воздушных линий электропередачи напряжением 3—35 кВ

Т а б л и ц а  51
Технический проект и рабочие чертежи

Разряд работы VI

138

139

140

141

142

Расчет специального большого 
перехода длиной более 400 м 
через судоходную реку, элект
рифицированную дорогу на на 
сыпи, канатную дорогу и тому 
подобные препятствия с опре
делением габаритов опор, сече 
ний проводов и тросов; сопо
ставительный расчет на опоры 
при применении готовых типо
вых опор и составление по ти
повому образцу проекта защиты 
от атмосферных перенапряже 
ний
Дополнительные работы при 
проектировании линии электро 
передачи в местностях с горным 
профилем: учет косогоров, пло 
щадок под опоры, определение 
максимально допустимых тяже- 
ний по каждому анкерному про 
лету, проверка сечений прово
дов на механическую прочность

Проверка опор на вырывание 
или задирание гирлянды 
Расчет изоляции в местности с 
загрязненной атмосферой 
Разъединительный пункт на 
ЛЭП 3—35 кВ

Переход

км
линии

Расчет

э

Пункт

33,9

1,07

0,44

0,44

6,1

26—92

0 -8 5

0—34,9

0 -3 4 ,9

4—84

Вспомогательные работы при проектировании воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ

Т а б л и ц а  52
Технический проект и рабочие чертежи

___________________________________________ Разряд работы IV
М

нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

143

Составление геометрических 
схем (эскизов) и схем нагру
зок опор: 

одностоечные Эскиз 1,96 1— 12

47



Продолжение табл. 52

№
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

144 одностоечные усиленные, 
А-образные, П-образные Эскиз 3,83 2— 19

145 АП-образные, угловые и кон
цевые 5,36 3—06

146

Построение кривых (на милли
метровой бумаге) по заданным 
точкам при количестве точек: 

до 8 Кривая 0,128 0- 07,3
147 св. 8 до 16 0,28 0— 16
148 » 16 » 24 » 0,56 0 - 3 2

Б. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 35 ДО 500 кВ

Технический проект и рабочие чертежи

Т а б л и ц а  53

1-Ы о Наименование работы Измеритель
5 3
SS 2© СО eg Н. вр. Расц.
№ о.

Электрический расчет воздуш
ной линии напряжением 110— 
220 кВ (определение сечения и

149

марки проводов по плотности 
тока с проверкой по короне на 
пропускную способность и на 
потерю напряжения):

без учета потерь мощности в 
линии Линия VI 21,3 16-91

150 с учетом потерь мощности в 
линии и в трансформаторах > VI 41,7 33-11

Определение сечения стальной 
и алюминиевой части провода

151

или троса, количество повивов 
и общего диаметра провода или 
троса:

основной конструкции с вы
черчиванием конструкции про
вода или троса и оформлени
ем таблицы конструктивных

10,2
152

данных
каждой дополнительной кон

Расчет VI 8—10

струкции без вычерчивания и 
оформления таблиц VI 1,34 1-06
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Продолжение табл. S3
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Н. вр. Расц.

153 Определение одного из следую
щих параметров биметалличе
ского провода (или троса): ко
эффициента температурного уд
линения, модуля упругости, кри
тического пролета, критической 
температуры, временного сопро
тивления провода Параметр V 0,252 0 -1 6

154

Определение напряжения и 
стрелы провеса провода или 
троса (определение напряже
ния — 70%, определение стре
лы -провеса — 30% объема ра
боты) :

для одного расчета Расчетный V 0,393 0 -2 5  j

155 за каждый последующий ра
счет

случай 

То же V 0,27 0 -1 7 ,1

156

Расчет провода или троса по 
заданной стреле провеса: 

биметаллического Расчет V 2,15 1—37
157 монометаллического V 1,59 1-01
158 Расчет параметров для учета 

веса и длины гирлянды при оп
ределении стрел провеса прово
да Параметр V 0,247 0 -1 5 ,7

159 Определение максимального на
пряжения в проводе или тросе 
по заданной стреле провеса Расчет V 2,14 1 -36

160 Определение погонных и приве
денных нагрузок 10 IV 0,531 0 -3 0 ,4

161

Систематический расчет для 
5 режимов .и 5 пролетов для 
провода (троса): 

биметаллического

расчетов

Расчет V 9,86 6 -2 6
162 монометаллического » V 8,65 5 -4 9
163 за каждый последующий ре

жим или пролет Режим V 0,332 0 -21 ,1

164

Составление монтажных таблиц 
напряжений и стрел провеса 
проводов и тросов на одну тем
пературу:

для приведенного пролета

или
пролет

Температура V 0,102 0 -0 6 ,5
165 для последующего пролета » V 0,034 0—02,2
166 Расчет и построение шаблона в 

заданном масштабе Шаблон V 2,4 1—52
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f l родолжение табл. S3
2 ge2
D Наименование работы Измеритель о *  о  

СО t o  
еЗ св 

О . а

И. вр. Расц.

Расстановка опор по профилк)
трассы, проходящей:

167 на местности ненаселенной,
слабо пересеченной незначи
тельными болотами и овра-
гами КМ V 0,68 0 -4 3

168
по местности ненаселенной,

линии

169

сильно пересеченной оврагз 
ми, болотами и балками 
по местности с горным про-

То же V 1,09 0 -6 9

филем > V 2,02 1 -2 8
170 в городах и поселках с раз

витой сетью подземных ком-
муникаций или с учетом про
ектов новой планировки » \ г 3,8 2—41

171 Составление журнала расста
новки опор для производствен-

V

0,693ного пикетажа 10 \т 0—44
позиций V

172 Определение весовых и ветро
вых пролетов при расстановке 
опор км V 0,083 0 -0 5 ,3

линии V

173 Определение интерполяцией от
меток под опоры 10 IV 0,59 0 -3 3 ,7

Определение отношения весово
расчетов

174

То же IV 0,7 0—40
го пролета к ветровому с уче
том веса гирлянд 
Г рафоаналитическое определе
ние минимального отношения
весового пролета к ветровому, 
допустимого по габаритам опор:

5,9 3—75175 основной расчет Расчет V
176 каждый последующий расчет V 4,8 3—05
177 Определение величины компен

сационного груза на опоре при 
известных весовом и ветровом 
пролетах и известном мини
мальном отношении весового 
пролета к ветровому, допусти

0,264 0 -1 6 ,8мому по габаритам опор 
Расчет и графическое оформле

V

ние обычного перехода с вычер
чиванием эскиза в заданном 
масштабе:

2,4 1—52178 первая точка Точка V
179 каждая последующая точка V 0,28 0 -1 7 ,8



Продолжсние табл, 53
ВS
Си Наименование работы Измеритель

З Е
Н. вр. Расц.

* 8 Q ,

Расчет и графическое оформле
ние обычного перехода с про
веркой габаритов при обрыве 
провода в смежном пролете, 
при известном редуцированном 
тяжении с вычерчиванием эски
за в заданном масштабе:

2,42
0,435

1 -5 4  
0—27,6

180
181

первая точка
каждая последующая точка

Точка
>

V
V

182 Расчет и графическое оформле
ние специального большого пе-
рехода до 400 м через судоход-
ную реку, канатную дорогу или 
другое подобное препятствие
при заданной марке провода с 
определением высоты опоры и

Переход VI 20,4 16—20сечения троса
Расчет и графическое оформле
ние эскизов заземлений опор: 2,61 2—07183 в масштабе Эскиз VI

184 без масштаба » VI 1,36 1—08
185 Составление рабочей схемы 

транспозиции проводов на опо
ре
Составление схемы транспози
ции проводов одноцепной линии 
и увязка ее с фазировкой шин

Схема V 2,93 1 -8 6

подстанции:
4,17 2—65186 для первого цикла Цикл V

187 для каждого последующего 
цикла V 2 ,1 1—33

Составление схемы транспози
ции проводов двухцепной линии 
и увязка ее с фазировкой шин
подстанции:

15,58 3 -5 4188 для первого цикла * V
189 для каждого последующего 

цикла > V 2,81 1—78
Оформление расчетных схем и 
подсчет нагрузок методом пре
дельного состояния на нормаль

190

ную промежуточную опору при 
выбранной расчетной схеме:

в условиях нормального ре
жима Схема V 1,38 0—87,6

191 при аварийном или монтаж
ном режимах > V 0,63 0—40
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Продолжение табл. 5-3
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель
( Ра

зр
яд

ра
бо

ты

Н. вр. Расц.

192

Оформление расчетных схем и 
подсчет нагрузок методом пре
дельного состояния на проме
жуточную опору специального 
перехода:

в условиях нормального ре
жима Схема V 3,4 2—16

193 при аварийном или монтаж
ном режиме V 1,29 0—82

194

Оформление расчетных схем и 
подсчет нагрузок методом пре
дельного состояния на нормаль
ную анкерно-угловую опору 
при нормальном, аварийном или 
монтажном режимах: 

по проводу V 1,74 1 -1 0
195 по тросу V 0,87 0—55

196

Оформление расчетных схем и 
подсчет нагрузок методом пре
дельного состояния на специ
альную анкерно-угловую опору 
при нормальном аварийном или 
монтажном режимах: 

по проводу » V 4,47 2 -8 4
197 по тросу * V 1,79 1—14
198 Расчет и графическое построе

ние отклонения поддерживаю
щей гирлянды или шлейфа под 
действием ветровых нагрузок и 
определение габаритов опор для 
заданного расположения фаз V 5,95 3 -7 8

199

Графоаналитическое определе
ние габаритов анкерно-угловой 
опоры при оттяжке шлейфа 
или транспозиционной опоры: 

первая фаза Фаза VI 6,59 5—23
200 каждая последующая фаза VI 3,96 3—14
201 Выбор типов гирлянд изолято

ров при заданном весовом и 
ветровом пролетах и тяжении, 
определение весовых и ветро
вых пролетов и тяжения, допу
стимых но прочности изолято
ров Расчет V 0,374 0—23,7

202

Разработка оборонных черте
жей гирлянд изоляторов без де- 
талировочных чертежей; 

для провода Гирлянда V 6,17 3—92
203 * троса » V 4,93 3—13

G2



Продолжение табл. 53
а
К

*8
Наименование работы | Измеритель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Н. вр. Расц.

204 Г рафоаналитическое определе
ние горизонтального смещения 
между проводом и тросом по 
условиям пляски проводов Расчет VI 3,4 2—70

205

Определение длины шлейфа на 
анкерно-угловых опорах без от
тяжки шлейфа: 

первый шлейф Шлейф V 1,61 1—02
206 каждый последующий шлейф 

при расщепленной фазе » V 0,47 0 -2 9 ,8

207

Определение длин шлейфов на 
анкерно-угловой опоре при от
тяжке шлейфа или на транспо
зиционной опоре: 

первая фаза Фаза VI 2,3 
1,38

1-8 3
208 каждая последующая фаза VI 1—10

209

Составление ведомости пересе
чений по данным расчетов пере
ходов:

за первую точку пересечения 
в каждом переходе Точка V 0,13 0—08,2

210 за каждую последующую точ
ку пересечения в каждом пе
реходе * V 0,102 0 -0 6 ,4

211

Составление ведомостей объе
мов работ:

на монтаж проводов и тро
сов 100 км V 7,98 5 -0 7

212 на монтаж металлоконструк
ций

линии 

То же V 6,2 3 -9 4
213 на изоляцию и арматуру Ведомость V 4,95 3—14
214 на заземляющие устройства » V 5,98 3 -8 0
215 Определение объемов вырубки 

просек 10 IV 0,42 0 -2 4

216

Составление ведомости опор и 
фундаментов:

заполнение граф по опорам

расчетов

10 VI 0,46 0 -3 6 ,5

217 то же, по фундаментам 
Составление монтажных ведо
мостей по линии

позиций 
То же VI 0,75 0 -6 0

218
» V 0,98 0 -6 2 ,2

219 Составление ведомости единой 
нумерации опор и расцветки 
фаз V 0,493 0 -3 1 ,3

220 Составление ведомости по ус
тановке тросовых креплений на 
опорах согласно схеме подвески 
тросов Ведомость V со 2— 16

83



Продолжение табл. 53
Я 2 * н
l

* 8
Наименование работы Измеритель овю(Sa

Н. вр. Расц.

221

222

Составление ведомости по за
землению опор 10

позиций
VI 0,5 0- 3 9 ,7

Составление ведомости сноса 
строений Строение V 0,07 0- 0 4 ,4

223 Построение кривых зон сноса Кривая V 3,27 2— 08
224 Определение зоны отчуждения

0,85 0 - 5 4
225

земли под опоры 
Составление схемы установки

Опора V

на линии дистанционных распо
рок в шлейфах анкерно-угловых

4,25 2— 70
226

и транспозиционных опор Схема V
Составление перечня действую-

0,82

<м7о

щих чертежей 10 V

227
позиций

1 1 -0 5Составление паспорта линии Линия V 17,4
228 Составление спецификаций на

1,7 1 - 0 8
229

провода или тросы
Расчет и построение предельной
кривой для одного расчетного

> V

VI 15,5 12— 31
230

случая
Графоаналитическое определе

Кривая

ние разности тяжения, действу
ющей на опору при обрыве про
водов, поддерживающей или 
натяжной гирлянды, неравно
мерной загрузке гололедом, с

5.1 4 -0 5
231

помощью предельной кривой 
Расчет объемов работ на 1 км

Расчет VI

линии с определением весов 
промежуточных и анкерных 
опор и фундаментов по форму
лам, количества опор, расхода 
материалов с заполнением таб
лицы » VI 12,3 9 — 77

232 Графоаналитическое определе
ние тяжения при обрыве про
вода или троса с учетом откло
нения гирлянды изоляторов и 
опоры (или без учета отклоне
ния опоры) » V 5,18 3 -2 9

Проект переустройства линий 
электропередачи (пересекаемых 
основной линией) -напряжением, 
кВ:

7— 37233 до 1 Переустрой V 11,6
ство
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продолжение табл. 5$

\ Наименование работы Измеритель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Н. Вр. Расц.

234 со 1 о Переустрой V 14,7 9 -3 3

235 35
ство

» V 18,5 11—75

236

Проект сети напряжением до 
1 кВ для электроснабжения ре
монтных баз или ремонтно-ме
ханических станций (РМС) 
протяженностью, м: 

до 100 Проект V 23,2 14—73
237 св. 100 до 200 » V 34,2 21—72
238 » 200 > 300 » V 39,9 25—33
239 » 300 » 500 У» V 61 38-73
240 Составление ведомости отчуж

дения земли под опоры (выбор 
количества и типов опор по 
землепользователям и опреде
ление общей площади отчужде
ния земли) 100 км

в л
V 10 6 -3 5

П р и м е ч а н и е .  К нормам 178 и 179. При расчете веса и длины 
гирлянды на каждую точку к Н. вр. добавляется 0,27 ч и к Расц. 
0—17 руб.

5.10. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
•табл. 53 применяются коэффициенты табл. 54.

Т а б л и ц а  54

Наименование работы Коэффициенты 
не более

К нормам № 149, 150

За отпайку или линию:
1. Вторую
2. Третью
3. Четвертую и последующие

К нормам № 161, 162

4. Систематический расчет проводов (троса) на 
ЭВМ (независимо от числа режимов и проле
тов)

0,7
0,6
0,5

0,2

Б5



Продолжение табл. 54

Наименование работы Коэффициент, 
не более

К нормам № 164, 165

5. Расчет монтажных таблиц на ЭВМ 0,3

К нормам № 178 и 180

6. Составление эскиза без масштаба 0,85

К нормам № 190—197

7. Подсчет нагрузок на ЭВМ 0,2

К нормам № 233—239

Перестановка опор по старой трассе:
0,68. при одной заменяемой опоре

9. при двух и более 0,75

В. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

Т а б л и ц а  55
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Нанесение трасс кабельных линий на сводный 30
генплан в масштабе 1 :500

2. Согласование трасс кабельных линий 25
3. Составление продольного профиля 5
4* Составление ведомостей материалов 20
5. Составление задания на конструкторские работы 5
6. Составление пояснительной записки 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи

1. Уточнение трасс кабельных линий на сводном 20
плане в масштабе 1 :500

2. Дополнительное согласование трасс кабельных 20
линий
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Продолжение табл. 55

Наименование работы Удельный вес, %

3. Разработка дополнительных узлов прокладки 20
кабелей

4. Составление пояснений к чертежам 15
5. Составление заказных спецификаций на матери 20

алы
6, Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100



сл
<30 Измеритель — кабельная линия

Т а б л и ц а  56 
Разряд работы VI

Технический проект Рабочие чертежи

Количество пересекаемых инженерных сооружений по трассе кабельных линий

№ Наименование работы
до 5 с в. 5 др 10 св. 10 до 5 СВ. 5 ДО 10 СВ. 10

нормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в г Д е

Кабельная линия напря-
жением:

до 20 кВ вне населен
ных пунктов и завод
ских территорий дли
ной, км:

241 до 3 9,57 7—60 14,8 11—75 17,4 13—82 6,1 4—84 9,57 7—60 11,3 8—97
242 св. 3 до 5

35 кВ вне населенных
пунктов и заводских 
территорий длиной,

12,2 9—69 17,4 13—82 22,6 17—94 7,8 6—19 11,3 14о1со 14,8 11—75

243
км: 

до 3 10,4 8—26 15,7 12—46 20,9 16—59 6,96 5—53 10,4 8—26 13,9 11—04
244 св. 3 до 5 13 10—32 18,3 14—53 23,5 18-66 8,7 6—91 12,2 9—70 15,7 12—46
245 » 5 » 10

до 20 кВ по террито
рии населенных пунк
тов и заводским тер*

20 15-88 20,9 16-59 30,5 24—22 13 10—32 13,9 11—04 20 15-88



________________________________ Продолжение табл. 5&
Технический проект | Рабочие чертежи

Количество пересекаемых инженерных сооружений по трассе кабельных линий

№ Наименование работы
до 5 св. 5 до 10 СВ. 10 До 5 СВ. 5 ДО Ю }св. 10

нормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в г д е

246
247

риториям с проклад
кой:

в траншее 
в блоке или канале

10,4
14,8

8 -2 6
11—75

15,7
20

12—46
15—88

18,3
25,2

14—53
20-01

6,96
9,6

5—53
7—62

10,4
13

8—26
10—32

13
16,5

10—32 
13—Щ

248 в тоннеле или на эс
такаде 15,7 12—46 20,9 16—59 26 20—64 10,4 8—26 13,9 11—04 17,4 13-82

35 кВ по территории 
населенных пунктов и

249
250

заводским территори
ям с прокладкой: 

в траншее 
в канале

13
17,4

10—32
13—82

18,3
22,6

14—53
17—94

25,2
27,8

20-01
22—07

8,7
11,3

6—91
8—97

12,2
14,8

9—69
11—75

16,5
18,3

13— ia
1 4 -  53

251 в туннеле или на эс
такаде 18,3 14—53 23,5 18-66 28,7 22—79 12,2 9—70 15,7 12—46 19 15—0$

П р и м е ч а н и я :  1. Проектирование кабельных линий напряжением до 1 кВ, прокладываемых по само
стоятельной трассе, нормируется с коэффициентом не более 0,7.

2. При проектировании кабельных линий -на территориях пррмышленных предприятий и населенных пунк* 
тов за одну линию принимается пучок кабелей, связывающих две подстанции или распределительные устрой
ства и проложенных по одной трассе.

3. Выполнение электрического расчета кабельных линий нормируется по нормам № 6—9,

s 
ss



6.  СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Раец. 
на проектирование силового электрооборудования промышленных 
предприятий и других объектов, включая подбор электродвигате
лей каталожного типа и пусковой аппаратуры, не входящих в 
комплектную поставку с технологическим оборудованием.

6.2. Нормами настоящего раздела не учтены и нормируются 
отдельно разработки проектов:

электроприводов, схем автоматики, блокировки и сигнализа
ции— по табл. 89— 100;

внецеховых низковольтных питающих сетей (воздушные ли
нии)— по табл. 45, 46 и межцеховых кабельных линий — по табл. 
55 и 56;

составление кабельного журнала — по табл. 159.
6.3. При наличии в одном цехе, отделении или объекте элек

троприемников разных родов тока, напряжения и частоты проекти
рование их нормируется раздельно для электроустановок каждого 
рода тока, напряжения и частоты.

6.4. Два штепселя для передвижных силовых электроприемии- 
ков приравниваются к одному электроприемнику.

6.5. Электродвигатели кранов включаются в общее количество 
электроприемников.

6.6. Выбор системы заземления учтен нормами настоящего раз
дела и дополнительно не нормируется.

А. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 

(КРОМЕ ЦЕХОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В ГЛАВЕ Б)
6.7. В зависимости от сложности проектирования цехи про

мышленных предприятий подразделяются на следующие катего
рии сложности:

I — цехи с нормальной средой, цехи холодной обработки ме
таллов машиностроительных заводов, швейные и обувные фабрики, 
склады, -механические мастерские колхозов, совхозов;

I I — цехи пожароопасные с агрессивной средой (газами), с со
держанием пыли, с повышенной влажностью или температурой; 
электроремонтные цехи и деревообделочные заводы; производствен
ные цехи химических, лесозаготовительных, резиновых, каучуковых, 
цементных и стекольных заводов; цехи промышленности средств 
связи и искусственного волона; цехи полива, отделки и регенера
ции нитроцеллюлозной основы кинопленочных фабрик; хлопкоочис
тительные, кожевенные, веревочные и канатные заводы; заводы по 
производству льна, пеньки, заменителей кожи; заводы первичной 
обработки шерсти; ватные фабрики; прядильные, ткацкие и отде
лочные цехи текстильных фабрик; отделения выщелачивания алю
миниевых заводов; установки для прямого восстановления железа, 
пропиточные цехи; фабрики-кухни и столовые; заводские лаборато
рии и вычислительные центры; установки с электродвигателями по
стоянного или переменного тока с частотой, отличающейся от 
50 Гц, но не более 150 Гц; установки специальных потребителей — 
киностудий и кинолабораторий; околоствольные дворы подземных 
выработок;

III — цехи со взрывоопасной средой; специальные цехи заводов 
нефтеперегонных, резиновых, каучуковых, искусственного волокна;
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цехи производства аммиака; цехи заводов пороховых, газосланце- 
вых, газовых, а также подготовки и транспортировки топлива; цехи 
изготовления нитроцеллюлозы, нитроцеллюлозной основы, рекупера
ции и ректификации кинопленочных фабрик; отдельные, пропиточ
ные, газогенераторные станции, зерновые элеваторы, аппаратные и 
ректификационные отделения, закрытые спиртохранилища, спирто- 
приемники и отпускные отделения спиртовых и ликеро-водочных за
водов; цехи коксовые, доменные, сталеплавильные (мартеновские, 
бессемеровские, томасовские, конверторные, непрерывной разливки 
стали, электропечеплавильные) и прокатные цехи металлургических 
заводов; литейные, термические, кузнечные, прессовые, сборочно
сварочные цехи машиностроительных заводов; производственные 
цехи бумажно-целлюлозных заводов; цехи обогатительных фабрик 
с мокрым технологическим процессом, агломерационных и брикет
ных фабрик; цехи медицинской промышленности; неавтоматизиро
ванные насосные, компрессорные станции и котельные; установки с 
электронагревательными взрывоопасными приемниками низкого на
пряжения; подземные шахтные установки; кислородные станции;

IV — горячие цехи агломерационных фабрик и заводов цветной 
металлургии; электролизные, электролитные и прочие аналогичные 
им цехи; автоматизированные насосные и компрессорные станции; 
котельные;

V — цехи дробления, размалывания, брикетирования и транс
портировки обогатительных, агломерационных и брикетных фаб
рик.

Объекты, не приведенные в настоящем пункте, следует относить 
к соответствующей категории сложности по аналогии.

Т а б л и ц а  57

Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы
2. Уточнение технических данных двигателей 
нормального (каталожного) типа и пусковой ап
паратуры по заданным мощности, числу оборо
тов, условиям среды
3. Размещение питающих (первичных) и распре
делительных (вторичных) пунктов или шинопро
водов на плане цеха и нанесение в карандаше на 
план цеха трассы питающей сети
4. Расчет силовой сети, подбор проводов, кабе
лей:

питающей сети 
распределительной сети

5. Определение установленной и потребной мощ
ности для каждой группы электроприемников в

10

10

15

15
10

6]



Продолжение табл. 57

Наименование работы Удельный вес, %

отдельности и для всего цеха в целом; опреде
ление годового расхода электроэнергии по цеху 
в целом 15
6. Составление спецификации и ведомости на 
электрооборудование и материалы 10
7. Составление пояснительной записки 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

П р и м е ч а н и я :  1. Предварительное определение нагрузок на 
шинах подстанции и участие в выборе количества и месторасполо
жения подстанции нормируется по Н. вр. и Расц. N° 252—269 с 
применением коэффициента 0,15.

2. Компоновка и размещение щитов станций управления норми
руется по Н. вр. и Расц. № 252—269 с применением коэффициен
та 0,18.

Наименование работы

Продолжение табл. 57

Удельный вес, %

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы

2. Уточнение технических данных двигателей и 
других электроприемников (выбранных техноло
гами) по исполнению, напряжению, режиму ра
боты (И условиям среды

3. Определение установленной и потребной мощ
ности для каждой группы потребителей в отдель
ности и для всей установки (цеха) в целом, под
счет годового расхода электроэнергии

4. Выбор пусковой и защитной аппаратуры, рас
пределительных щитов, пунктов и т. п.

5. Выбор места расположения питающих и рас
пределительных щитов, пунктов и трассы сетей, 
согласование с технологами

6. Составление схемы и расчет питающей и рас
пределительной сети

10

5

15

10

10

20
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Продолжение табл. 57

Наименование работы Удельный вес, %

7. Выдача задания на конструкторские работы 
для выполнения кабельных и трубных разводок 
(с нанесением электроприемников на план) и 
проверка выполненных чертежей
8. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объ
емов работ

9. Составление пояснительной записки

10. Выпуск проекта

И т о г о

10

10

5

5

100

П р и м е ч а н и я :  1. Компоновка щитов станций управления и 
составление технической документации для заводов-изготовителей 
на комплектные электротехнические устройства (общий вид щита, 
технические данные электрооборудования, перечень надписей, вы
дача задания на разработку схемы соединений) нормируются по 
Н. вр. и Расц. Кя 270—287 с применением коэффициента 0,2.

2. Выдача заданий на конструкторские работы для разработки 
строительных заданий на фундаменты машин, помещения пусковой 
аппаратуры и щитов, закладные части и проемы для установки 
электрооборудования, проверка соответствующих чертежей норми
руются по Н. вр. и Расц. № 270—287 с применением коэффици
ента 0,1.



05
Измеритель — цех

Т а б л и ц а  58

Категория сложности

I II III IV V

Z
S
схо
5Й

Наименование работы

Ра
зр

яд
ра

бо
ты а*аз

X Р
ас

ц.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Н
. В

р
.

Р
ас

ц.

Р
аз

ря
д

ра
бо

ты схса
X

о«
О, Р

аз
ря

д
ра

бо
ты сх03

X Ра
сц

.

| 
Р

аз
ря

д 
ра

бо
ты схес

X Р
ас

ц.

м a б в г Л

252

Технический
проект

Цех с количеством 
электроприемни
ков: 

до 5
св. 5 до 10

IV 4,3 2 -4 6 IV 6 3—43 V 7,8 4—95 V 9,6 6—10 V 10,4 6—60
253 IV 8,7 4—98 IV 11,3 6 -4 6 V 14,8 9—40 V 19,1 12—13 V 20,9 13—27
254 >10 > 15 IV 9,6 5—49 IV 13 7—44 V 15,7 9—97 V 20,9 13—27 V 23,5 14—92
255 >45 » 25 IV 10,4 5—95 V 12,2 7—75 V 18,3 11—62 V 21,7 13—78 V 25,2 16—00
256 > 25 » 35 V 9,6 6—10 V 13,9 8—83 V 20 12—70 V 26,1 16-57 V 29,6 18—80
257 > 35 » 50 V 12,2 7—75 V 15,7 9—97 V 28,7 18—22 V 35,7 22—67 V 41,8 26—54
258 > 50 » 75 V 16,5 10—48 V 19,1 12—13 V 30,4 19—30 V 39,1 24-83 VI 36,5 28—98
259 » 75 » 100 V 19,1 12-13 V 22,6 14—35 V 35,7 22—67 VI 33,9 26-92 VI 39,1 31—05
260 » 100 » .150 VI 17,4 13-82 VI 20 15—88 VI 32,2 25—57 VI 40 31-76 VI 47 37—32
261 > 150 » 200 VI 20,9 16—59 VI 24,4 19—37 VI 40 31—76 VI 51,3 40—73 VI 59,2 47—00
262 > 200 » 250 VI 23,5 18—66 VI 27,8 22—07 VI 46,1 36—60 VI 58,3 46—29 VI 67 53—20
263 > 250 » 300 VI 26,1 20—72 VI 32,2 25—57 VI 52,2 41—45 — — — — — —
264 » 300 » 400 VI 30,4 24—14 VI 36,5 2 8 -9 8 VI 60,9 48—35



3(0,29) 
Зак. 613

Продолжение табл. 58

\ №
 

но
рм

ы Наименование работы

Категория сложности

I I I I I I IV V

Ра
зр

яд
ра

бо
ты dсе

X Ра
сц

.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты dш

к Ра
сц

.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты dсе

X Ра
сц

.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты dсе

Ра
сц

.

: Р
аз

ря
д 

ра
бо

ты d<с

X Ра
сц

.

а б в г д

265 »  4 00  > 500 V I 3 3 ,9 2 6 — 92 V I 4 2 ,6 3 3 — 82 V I 6 9 ,6 5 5 — 2 6
266 »  500  »  750 V I 4 3 ,5 3 4 — 5 4 V I 5 4 ,8 4 3 — 51
267 »  750  »  1000 V I 4 9 ,6 ЗЭ— 3 8 V I 6 5 ,2 5 1 — 77 — — — — — — — — —

268 »  1000 »  1250 V I 60 4 7 — 6 4 V I 7 5 ,7 6 0 — 10
269 ъ 1250 у> 1500 V I 6 8 ,7 5 4 — 55 V I 8 2 ,6 6 5 — 5 8 — — — — — — — — —

Р а б о ч и е  ч е р т е ж и

Ц е х  с к о л и ч е с т в о м

э л е к т р о п р и е м н и 

к о в :
270 д о  5 I V 6 3 — 4 3 I V 7 4 - 0 0 V 8 ,7 5 — 5 2 V 1 0 ,4 6 — 60 V 1 2 ,2 7— 75
271 св. 5 д о  10 I V 1 1 ,3 6 — 4 6 I V 1 3 ,9 7 — 95 V 1 6 ,5 1 0 — 4 8 V 20 12— 70 V 2 2 ,6 14— 35
272 » 1 0  > 15 I V 13 7 — 44 I V 1 4 ,8 8 — 4 6 V 1 7 ,4 11— 0 5 V 2 0 ,9 13— 2 7 V 2 3 ,5 14— 92
273 » 15 »  25 I V 1 3 ,9 7 — 95 V 1 3 ,9 8 — 8 3 V 1 9 ,1 12— 13 V 2 3 ,5 14— 92 V 2 6 ,1 1 6 - 5 7
274 »  25 »  35 V 13 8 — 25 V 1 6 ,5 10— 4 8 V 2 1 ,7 13— 78 V 27 17— 14 V 3 0 ,4 1 9 - 3 0
275 у> 35  »  50 V 1 5 ,7 9 — 9 7 V 1 9 ,1 12— 13 V 3 0 ,4 19— 3 0 V 3 7 ,4 2 3 — 75 V 4 1 ,8 2 6 — 54
276 » 5 0  »  75 V 20 12— 70 V 2 4 ,4 15— 4 9 V 33 2 0 — 95 V 4 0 ,9 2 5 — 9 7 V I 3 9 ,1 3 1 - 0 4
277 »  75  »  100 V 2 3 ,5 14— 92 V 2 8 ,7 1 8 — 22 V 40 2 5 — 40 V 4 7 ,8 3 0 — 35 V I 4 3 ,5 3 4 — 5 4



cr>о Продолжение табл. 58
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278 св. 100 д о  150

i
V 3 2 ,2 2 0 — 45 V 3 6 ,5 2 3 - - 1 8 V 5 1 ,3 3 2 — 5 7 V I 4 7 ,8 3 7 — 95 V I 5 2 ,2 4 1 - 4 5

279 »  150 »  200 V 3 6 ,5 2 3 — 18 V 4 4 ,4 2 8 — 19 V 6 5 ,2 4 1 — 4 0 V I 5 6 ,5 4 4 — 8 6 V I 6 0 ,9 4 8 — 35
280 »  2 0 0  »  250 V 4 3 ,5 2 7 — 6 2 V 5 1 ,3 32  ~ 5 7 V 7 2 ,2 4 5 - 8 5 V I 6 5 ,2 5 1 — 77 V I 6 9 ,6 5 5 — 26
281 »  2 5 0  »  3 00 V 4 9 ,6 3 1 — 5 0 V 6 0 ,9 3 8 — 67 V I 6 3 ,7 5 4 — 55 — — _ — —
282 »  300  »  400 V 5 8 ,3 3 7 - 0 2 V I 6 8 ,7 5 4 — 55 V I 3 2 ,6 6 5 - 5 8 — — _ — — —
283 »  400  »  500 V I 6 4 .4 5 1 - 1 3 V I 80 6 3 — 5 2 V I 9 5 ,7 7 5 - 9 8 — _ _ — _ _
284 »  500  »  750 V I 8 1 ,8 6 4 — 85 V I ЮЗ 8 1 — 78 — — _ _ _ _
285 »  750  »  1000 VI 93 7 3 - 8 4 V I 123 9 7 -  -66 _ _ — — _ _ _ _ _
286 »  1000 »  1250 V I 114 9 0 - 5 2 V I 143 1 1 3 - 5 4 _ _ — — _ _ _ _ ___
287 »1 2 5 0  » 1 5 0 0

I
V I 130 103— 22 V I 157 124— 65 — — — — — — — —

П р и м е ч а н и я :  1. П р о е к т и р о в а н и е  с и л о в о г о  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  о т д е л е н и й  ц е х а , и м е ю щ и х  р а з л и ч н у ю  
т е х н о л о г и ю , н о  р а с п о л о ж е н н ы х  в о д н о м  к о р п у с е ,  н о р м и р у е т с я  р а з д е л ь н о  с  п р и м е н е н и е м  к о э ф ф и ц и е н т а  н е  б о л е е  
0,7.

2. При проектировании флотационных отделений с многокамерными флотационными машинами, имеющими 
индивидуальные электроприводы, для определения Н. вр. и Расц. количество двигателей принимается равным 
30% общего количества всех двигателей флотационных машин.



6.8. При наличии в цехе или отделении обогатительной фабрики 
и нескольких технологических секций, полностью или частично по
вторяющихся, к Н. вр. и Расц. табл. 58 применяются коэффициен
ты табл. 59.

Т а б л и ц а  59

Наименование секций

Последующие технологические секции

вторая третья четвертая пятая шестая

Повторяющаяся полно- 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1
ностью
Повторяющаяся частич 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
но

Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕХОВ И УСТАНОВОК

Электрооборудование гальванических цехов 
Состав работ

Т а б л и ц а  60

Наименование работы Уд е л ь н ы й  вес %

Технический проект
1 Подготовительные работы
2. Выбор выпрямительных устройств и пусковой 
аппаратуры
3. Подсчет электрических нагрузок
4. Составление схемы питания и расчет сети
5. Размещение выпрямительных устройств
6. Составление спецификации и ведомости на 
электрооборудование и материалы
7. Составление пояснительной записки
8. Выпуск проекта

10

20
10
20
10

10
15
5

И т о г о

Рабочие чертежи
1. Подготовительные работы
2. Уточнение типов выпрямительных устройств и 
пусковой аппаратуры
3. Уточнение схемы питания
4. Выдача задания на конструкторские работы, 
проверка чертежей
5. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объе
ма работ

100

10

20
20

20

15

j *Зяк б К*



Продолжение табл. 60

Наименование работы Удельный вес, %

6. Составление пояснений к чертежам 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Измеритель —  цех
Т а б л и ц а  61 

Разряд работы V

Технический проект Рабочие чертежи

аSа.
оЯ

Наименование работы Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

2 а б

288
Цех с количеством ванн: 

до 5 14,3 9 -0 8 21,7 1 3 -7 8
289 св. 5 до 10 16,7 10-60 26,1 16-5 7
290 » 10 » 15 20,9 13-2 7 32,2 20—45
291 »15 » 25 23,9 15-1 8 36,5 2 3 -1 8
292 »25 » 50 28,3 17—97 43,5 27—62

П р и м е ч а н и е .  Проектирование силового электрооборудова
ния механизмов (вентиляторов, насосов и др.) нормируется по 
табл. 58.

Электрооборудование зарядных станций 
для электрокар и электропогрузчиков

Т а б л и ц а  62
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Выбор зарядных устройств и способа зарядки 15
3. Составление схемы питания зарядных агрега
тов 20
4. Компоновка помещения зарядных агрегатов 25
5. Составление ведомости на электрооборудова
ние и материалы 15

68



Продолжение табл. 62

Наименование работы Удельный вес

6. Составление пояснительной записки
7. Выпуск проекта ___

10
5

И т о г о 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы
2. Уточнение типов и количества зарядных уст
ройств
3. Уточнение схемы питания
4. Уточнение компоновки помещения зарядных 
агрегатов
5. Выдача задания на конструкторские работы, 
проверка чертежей
6. Составление заказных спецификаций на Элек
тр оо бор уд о ван ие, материалы и ведомости объема 
работ
7. Составление пояснений к чертежам
8. Выпуск проекта ________________

10

20
20

10

15

15
5
5

И т о г о 100

Т а б л и ц а  63
Измеритель — станция Разряд работы VI

Технический проект Рабочие чертежи

2X,аоX
Н аименование работы Н. вр. Расц . Н. вр. Расц .

% а б

293

Станция с количеством 
зарядных мест одного 
напряжения: 

до 5 12 ,2 9 -6 9 15,7 12—46
294 св. 5 до 10 1 3 ,9 11—04 18,3 14-53
295 » 10 » 25 1 6 ,5 13—10 2 1 ,7 17-2 3
296 » 25 » 50 2 3 ,5 18—66 3 0 ,4 24—14
297 » 50 2 8 ,7 22—79 3 7 ,4 29—70

П р и м е ч а н и я :  1. Под зарядным местом понимается устрой
ство, оборудованное для одновременной зарядки одной или группы 
аккумуляторных батарей, подключенных под одни клеммы.

2. Проектирование силового электрооборудования подсобных 
механизмов (станков, насосов, вентиляторов и др.) нормируется по 
табл. 58.

3. Компоновка зарядной станции и определение числа заряд
ных мест входят в объем электрической части.
3(0,5) Зак . 613



Троллейные линии

6.9. По сложности проектирования троллейные линии подраз
деляются на следующе категории:

I — без секционирования;
II — секционированные, с гибким подводом и т. и.

Т а б л и ц а  64
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Определение расчетного и пикового тока трол
лейной линии 40
3. Составление схемы питания 25
4. Составление ведомости электрооборудования 
и материалов 10
5. Составление пояснительной записки 10
6. Выпуск проекта 5

И т о г о  . * . 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение расчетного и пикового тока трол
лейной линии 30
3. Уточнение схемы питания 25
4. Выдача задания на конструкторские работы, 
проверка чертежей 20
5. Составление заказной спецификаци на элек
трооборудование и материалы и ведомости объе
мов работ 10
6. Выпуск проекта 5

И т о г о  . , . 100



3*(0,5) 
Загс. 613

Т а б л и ц а  65
И зм е р и те ль  —  л и н и я

Технический проект Рабочие чертежи

Категория сложности

Наименование работы
I п I II

нормы
Разряд
работы Н. вр. Расц. Разряд

работы Н. вр. Расц. Разряд
работы Н. вр. Расц.

Разряд 
, работы Н. вр. Расц.

а б в г

298 Троллейная линия с од
ним краном на линии V 2,6 1—65 VI 3,48 2—76 V 3,48 2—21 VI 4,35 3—45

299 За каждую последую
щую линию V 1,74 1—10 VI 2,6 2—06 V 2,6 1—65 VI 2,6 2—06

300 За каждый последую
щий кран на линии V 0,87 0—55 VI 0,87 0—69 V 0,87 0—55 VI 0,87 0 -6 9

-1



6.10. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и 
Раса. табл. 65 применяются коэффициенты табл. 66.

Т а бл и ц а  66

Наименование работы Коэффициент

1. Питание троллейных линий постоянным током
2. Троллейные линии тельферов
3. Троллейные линии с подпиткой

Не более 0,7 
» » 0,6 

До 1,7

Сети напряжением до 1 кВ на набережных, 
пирсах, доках, стапелях, карьерах, 

лесных биржах, конечных складах 
и на других подобных объектах

Т а б л и ц а  67
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Нанесение электроприемников и трассы сети 
на план с указанием способа ее прокладки 15
3. Расчет сетей, подбор проводов и кабелей, под
счет расхода электроэнергии 35
4. Подбор типовых ответвительных пунктов и 
опор 10
5. Составление ведомости электрооборудования 
и материалов 15
6. Составление пояснительной записки 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  , . . 100

Рабочие чертежи
1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение трассы и определение конфигура
ции сети в увязке с остальными коммуникация
ми и сооружениями 22
3, Нанесение на план всех электроприемников и 
уточнение трассы сетей с указанием размещения 
ответвительных и питающих пунктов, коммута
ционных аппаратов 10

72



Продолжение табл. 67

Наименование работы Удельный вес, %

4. Составление окончательной схемы сети со 
всеми расчетными данными
5. Подбор типовых чертежей опор, ответвитель
ных и питающих пунктов
6. Выдача заданий на конструкторские работы, 
проверка чертежей
7. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объе
ма работ
8. Составление пояснений к чертежам
9. Выпуск проекта

8

10

18

10
7
5

И т о г о 100

Т аблиц а  68

Измеритель — проект Разряд работы V

Технический
проект Рабочие чертежи

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б

301

Сеть протяженностью, 
м:

до 100 15,2 9—65 29,6 18-80

302 св. 100 до 200 23,5 14-92 43,5 27-62

303 » 200 » 300 33 20—95 56,5 35—88
304 » 300 » 500 51,3 32—57 94 59-69

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусматривается расположение 
доков и стапелй в один ряд.

ТЗ



Сети питания многопостовых 
электросварочных установок

Состав работ
Т а б л и ц а  69

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10

2. Определение установленной я потребной мощ
ности 20

3. Выбор схемы питания установки с определе
нием количества и месторасположения питающих 
пунктов и магистралей 25
4. Выбор пусковой и защитной аппаратуры 20

5. Составление ведомости на электрооборудова
ние и материалы 10

6. Составление пояснительной записки 10

7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 10

2. Уточнение электронагрузок 10

3. Уточнение схемы питания установки и коли
чества питающих пунктов и магистралей 30

4. Уточнение пусковой и защитной аппаратуры 20

5. Выдача заданий на конструкторские работы, 
проверка чертежей 10

6. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объе
ма работ 10

7. Составление пояснений к чертежам 5
8- Выпуск проекта 5

И т о г о  , . . 100



Т а б л и ц а  70
Измеритель — сеть Разряд работы V

№ Наименование работы

Технический
проект Рабочие чертежи

нормы
Н. вр. | Расц. Н. вр. 1 Расц.

а б

305

Сеть при количестве по
стов: 

до 10 15,7 9 -9 7 17,4 11— 05
306 св. 10 до 20 26,1 16—57 33,9 21— 53
307 » 20 » 30 31,3 19-87 40,9 25— 97
308 » 30 » 50 39,1 24—82 47 29— 85
309 » 50 » 75 47,8 30—35 57,4 36— 45
310 » 75 » 100 52,2 33—15 68,7 43— 62

Электрооборудование киноустановок

Т а б л и ц а  71
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Компоновка технологических помещений. Раз
работка и вычерчивание планов и разрезов зри
тельного зала и киноаппаратного комплекса 35
3. Разработка и вычерчивание функциональной 
схемы соединений силового электрооборудования 11
4. Разработка и вычерчивание функциональной 
схемы соединения звуковоспроизводящей аппара
туры 7
5. Составление ведомостей на кинотехнологиче- 
ское оборудование 15
6. Составление пояснительной записки с техноло
гическими расчетами 17
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи 

I. Подготовительное работы 2

75



Продолжение табл. 71

Наименование работы Удельный вес, %

Разработка и вычерчивание:
2. плана и разрезов зрительного зала с разме
щением оборудования, нанесением кинотехноло- 
гических данных и прокладкой труб 10
3. плана и разрезов киноаппаратного комплек
са с размещением оборудования 8
4. схемы соединения силового электрооборудо
вания 8
5. схем-таблиц соединений силового электро
оборудования 20
6. схем соединения звуковоспроизводящей ап
паратуры 7
7. схем-таблиц соединения звуковоспроизводя
щей аппаратуры 10
8. сх-емы заземления киноустановки 2
9. плана киноаппаратного' комплекса с проклад
кой труб 11
10. каналов и коробов для прокладки прово
дов 6
11. Разработка технологического задания по ар
хитектурно-строительной и электротехнической 
частям, водопроводу и канализации, отоплению и 
вентиляции; вычерчивание плана и разрезов зри
тельного зала и киноаппаратного комплекса с 
нанесением технологических данных, отверстий и 
сквозных проходов 9
12. Разработка заказных спецификаций на кино- 
гехнологическое оборудование и монтажные ма
териалы 4
13. Выпуск проекта 3

И т о г о  . . . 100

Измеритель — киноустановка
Т а б л и ц а  72

а
JJS Н аим енование работы

г
%
я
о.

ТехническиАт
проект

Рабочие чертеж и

Си
ОК

К«
а.
СО

Н. вр. Расц . Н. вр. | Расц .

2 £ а б

311 Киноустановки пере
движные узкопленочные 
и 35-мм с кинопроекто
рами типа КН на один 
пост V 27 17—15 93 59—06

76



Продолжение табл. 72

2S Наименование работы

г
юейО.

Технический
проект Рабочие чертежи

О.оX
К Ж •о.СО И. вр. Расц, Н . вр. Расц.

% ей Р< а б

312 Киноустановки стацио
нарные узкопленочные и 
35-мм с кинопроектора
ми типа КН на два пос
та VI 60 47—64 204 161—98

313 Киноустановки широко
экранные и с проекцией 
на просвет на два поста VI 83 65—90 278 220—73

314 Киноустановки широко
форматные новых видов 
кинематографа и на им
портном оборудовании 
на три поста VI 138 109—57 464 368-42

6.11. В зависимости от дополнительных факторов к И. вр. и 
Расц. табл. 72 применяются коэффициенты табл. 73.

Т а б л и ц а  73

Наименование работы Коэффициент

Проектирование киноустановок:
1. оборудованных аппаратурой звукоусиления
или специальной звукотехнической аппаратурой
для зрителей с частичной потерей слуха До 1,1,
2. с количеством постов, большим, чем указа
но в табл. 72 » 1,1
3. на импортном оборудовании, для новых ви
дов кинематографа и для проекции «на просвет» » 1,5
4. с числом просмотровых залов:

два » 1,6
три » 1,8
четыре » 2
пять » 2,2

5. широкоформатных на два поста Не более 0,9

В. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 
И ЛАБОРАТОРИЙ

6.12. Работы, предусмотренные нормами № 315—338, выполняе
мые на стадии технического проекта, нормируются с применением 
коэффициента до 1,3.
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Установка секционированных трансформаторов, 

шаровых разрядников и потенциал-регуляторов

Рабочие чертежи 

Состав работ
Т а б л и ц а  74

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Разработка схем, расчеты и согласования их

10

с другими частями проекта 
Разработка и выдача заданий:
3. на конструкторские работы и руководство

10

этими работами 25
4. на выполнение схем
5. Составление заказных спецификаций на элек-

25

троборудование и материалы
6. Проверка чертежей и подбор типовых черте

10

жей 5
7. Составление пояснений к чертежам и схемам 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  , . . 100

Т а б л и ц а  75
Измеритель —  трансформатор, шаровой разрядник

Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

315

Установка секционированного трансформа
тора или дросселя мощностью, кВ-А: 

до 100, напряжением до 1 кВ 18,3 14—53
316 630, напряжением до 1 кВ 20 1 5 -8 8
317 до 1000, напряжением 6—10/0,127/0,23/ 

/0,4/0,69 кВ 22 1 7 -4 7
318 1600, напряжением 6—10/0,127/0,23/0,4/ 

/0,69 кВ 31,3 2 4 -8 5

319

до 630, напряжением на низкой стороне 
—0,4—0,69 кВ и на
высокой стороне до 7,8 кВ при количест
ве секций: 

до 6 19,4 1 5 -4 0
320 св. 6 до 12 24,8 1 9 -6 9

321

Установка испытательного трансформатора 
мощностью, кВ*А: 

до J0* напряжением до 10 кВ 7 ,5 5 - 9 5
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Продолжение табл. 75

н
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

322 св. 10 до 35, напряжением св. 10 до
7— 70

323
35 кВ
св. 35 до 100, напряжением св. 35 до

9,7

324
il00 кВ

Установка шаровых разрядников диамет
14,6 11— 59

325
326

ром 500 мм с сельсинным приводом 
Установка регулировочного автотрансфор
матора мощностью, кВ-А:

7,5 5—95

до 25 с ручным приводом 
» 100 сухого с сервомоторным приво

2,9 2—30

327
дом
св. 100 масляного с сервомоторным при

4,8 3—81

328

водом
Установка потенциал-регулятора на на
пряжение до 0,86 кВ мощностью, кВ-А:

9,7 7— 70

до 10 с ручным приводом 3,7 2—94
329 » 100 с сервомоторным приводом 8,6 6—83
330 св. 100 до 1600 с сервомоторным приво

дом
18,3 14—53

Установка специальных распределительных 
устройств и колонок для присоединения 
испытуемых машин и управления ими

Рабочие чертежи

Состав работ
Т а б л и ц а  76

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Разработка схем, расчеты и согласования с 
другими частями проекта
3. Разработка и выдача задания на конструк
торские работы и руководство этими работами
4. Разработка и выдача заданий на выполнение 
схем
5. Проверка чертежей и подбор типовых черте
жей
6. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы
7. Составление пояснений к чертежам и схемам
8. Выпуск проекта

10

10

35

15

5

10
10
5

И т о г р  . , . ю р
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Т а б л и ц а  77
Измеритель — колонка, ящик, распределительное устройство

№
нормы Наименование работы Разряд

работы Н. вр. Расц.

Колонки для подключения ис
пытуемых объектов напряже
нием до 0,5 кВ и силой тока, 
д ■

331
А.

до 200 V 2,4 1-52
332 св. 200 до 600 V 4,4 2—79
333 » 600 » 1000

Распределительный ящик ис
пытательного стенда для элек

VI о, 9 4 -6 8

трооборудования напряжени
ем до 0,5 кВ и силой тока, А:

334 до 200 V 4,4 2 -7 9
335 св. 200 до 600 V 5,9 3—75

336

Распределительное устройство 
камеры испытательных транс
форматоров напряжением, кВ:

5—967,5до 10 VI
337

333

св 10 до 35, с количеством 
трансформаторов до двух 
св. 35 до 100, с количест
вом трансформаторов до

VI 12,4 9—85

16-75трех VI 21,1

Мнемосхемы, блокировка и сигнализация 
испытательных стендов, измерительные схемы

Рабочие чертежи 

Состав работ
Т а б л и ц а  78

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Разработка схем, расчеты и согласования с 
другими частями проекта
3. Разработка и выдача задания на конструктор
ские работы и руководство этими работами
4. Разработка и выдача заданий на выполнение 
схем
5. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы
6. Проверка чертежей и подбор типовых черте
жей
7. Составление пояснений к чертежам и схемам
8. Выпуск проекта _______________

10

20

15

25

10

5
Ю
5

И т о г о 10Q

8Q



Т а б л и ц а  79
Измеритель — схема Разряд работы VI

№
нормы Н аименование работы Н. вр. Расц .

339

Разработка мнемосхемы коммутационных 
устройств с количеством аппаратов:

6 -0 0до 5 7,56
340 св. 5 до 10 12,4 9—84
341 за каждый аппарат сверх 10 

Разработка принципиальной схемы блоки
ровки и сигнализации безопасности для 
пультов, распределительных устройств и 
полей испытательных стендов при количе
стве блок-контактов и сигнальных ламп:

0,81 0—64

342 до 10 7,56 6—00
343 св. 10 до 15 12,4 9—84
344 за каждый блок-контакт или лампу 

сверх 15
0,265 0—21

Разработка принципиальной схемы изме
рительной части испытательного пульта с

345
количеством измерительных приборов:

4 -2 9до 4 5,4
346 св. 4 до 8 8 6—35
347 » 8 » 12 10,7 8 -5 0
348 за каждый прибор сверх 12 0,54 0—43

П р и м е ч а н и я :  1. В нормах № 339—348 «аппаратом» или 
«прибором» считается любое сигнальное устройство, выполняющее 
функции указателя положения схемы.

2. В нормах № 345—348 «прибором» считаются две -исполь
зуемые клеммы любого измерительного прибора.

Г, ШИНОПРОВОДЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

6.13. Цеховые сети, выполняемые шинопроводами, входят в 
объем проектов силового электрооборудования и отдельно не нор
мируются.

Т а б л и ц а  80
Шинопроводы постоянного и переменного тока промышленной

частоты
Состав работ

Н аименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы 10
2. Расчет шинопроводов 40
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Продолжение табл. 80

Наименование работы Удельный все, %

3. Нанесение на план трассы шинопроводов
4. Составление ведомости на секции шинопро-

20

водов 15
5. Составление пояснительной записки 10
6. Выпуск проекта 5

Ит о г о  . . .

Рабочие чертежи

100

1. Подготовительные работы
2. Уточнение расчета и составление схем шино

10

проводов со всеми переключениями 
3. Уточнение плана трассы шинопроводов с ука
занием мест переключения, присоединения и

25

размещения коммутационных аппаратов 
4. Разработка и выдача задания на конструк

10

торские работы, проверка чертежей 
5. Составление заказных спецификаций на элек

25

трооборудование и материалы 15
6. Составление пояснений к чертежам 10
7. Выпуск проекта 5

Ит о г о  . . . 100



Измеритель — шинопровод

Т а б л и ц а  81 

Разряд работы VI

Технический проект Рабочие чертежи

№ Наименование работы

шинопроводы ПОСТО
ЯННОГО тока

шинопроводы пере
менного тока

шинопроводы посто
янного тока

шинопроводы пере- 
менного тока

кормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а 6 в г

349

Шинопровод длиной до 
50 м на ток, кА: 

до 1 10 7—94 12 9—53 14 11— 11 16 12—70
350 св. 1 до 2 18 14—29 20 15—88 24 19—06 26 20—64
351 » 2 » 5 22 17—47 25 19—85 28 22—23 33 26—20
352 » 5 »10 25 19—85 35 2 7 - 7 9 33 26—20 45 35—73
353 » 10 » 20 28 22—23 39 30—97 37 29—38 51 40—49
354 » 20 >40 31 24—61 44 34—94 41 32— 55 58 4 6 - 0 5
355 » 40 » 60 34 2 7 - 0 0 48 38— 11 44 34—94 62 49—23
356 » 60 35 27—79 49 28—91 47 37—32 65 5 1 - 6 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии в проекте шинопровода длиной свыше 50 м к Н. вр. и Расц. применяются 
коэффициенты: 
от 50 до 150 м — до 1,5;

<5 св. 150 » 500 » — до 2.



6.14. При наличии в проекте установки нескольких одинаковых 
нпинопроводав к II. ,В|р. и Расц. табл. 81 применяются коэффициен
ты табл. 82,

Т а б л и ц а  82

Число шинопроводом 2 3 4 - 5 6 -1 0 11-15 16 и более

Коэффициент, до 1.2 1,4 1,6 1.8 2 2,2

Шинопроводы в электролизных цехах 
и у графитировочных печей

Рабочие чертежи
Т а б л и ц а  83

Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение расчета и составление схем шино
проводов со всеми переключениями 25
3. Уточнение плана трассы шинопроводов с ука
занием мест переключения, присоединения и раз
мещения коммутационных аппаратов 10
4. Разработка и выдача задания на конструктор
ские работы, проверка чертежей 25
5, Составление ведомости электрооборудования и
материалов 15
6. Составление пояснений к чертежам 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  84
Измеритель — шинопровод Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

357

Ошиновка серии ванн или графитировоч
ных печей с количеством печей в секции 
до 8, при токе, к А: 

до 20 98 77-81
358 св. 20 до 40 109 86—55
359 » 40 » 60 120 95—28
360 » 60 130 103—22

84



6.15. При одновременном проектировании ошиновки нескольких 
одинаковых серий ванн, электролизеров и графитировочных печей 
к Ы. вр. и Расц. табл. 84 применяются коэффициенты табл. 85.

Т а б л и ц а  85

При количестве серий 2 3 4 5 6-Ю 11—15 С в. 15

Коэффициент, до 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2 2,5

Д. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК 
НЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Силовое электрооборудование жилых, 
административных и общественных зданий

6.16. По сложности проектирования электрооборудования жи
лые, административные и общественные здания подразделяются на 
следующие категории:

I — жилые здания с количеством этажей до 5;
II — жилые здания с количеством этажей св. 5 до 10; 

административные и общественные здания — до 5;
III — жилые здания с количеством этажей св. 10 до 25; 

административные— св. 5 до 10;
IV — жилые здания с количеством этажей св. 15 до 25 и 

административные — св. 10 до 25.

Т а б л и ц а  86

Наименование работы Удельный вес %

Технический проект 

1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение технических данных двигателей 
нормального (каталожного) типа и пусковой ап
паратуры по заданной мощности, числу оборо
тов, условиям среды
3. Размещение питающих и распределительных 
пунктов или шинопроводов на плане и нанесе
ние в карандаше на план трассы питающей се
ти

10

15
4. Расчет сети, подбор проводов, кабелей: 

а) питающей сети 15
б) распределительной сети 10

5. Определение установленной и максимальной 
мощности нагрузки для каждой группы потре
бителей и для всего здания; определение годо
вого расхода электроэнергии по зданию 15

8Г>



Продолжение табл. 86

Наименование работы Удельный вес, %

6. Составление спецификации и ведомости на 
электрооборудование и материалы 10
7. Составление пояснительной записки 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи 

1. Подготовительные работы 10
2. Уточнение технических данных электродвига
телей и других электроприемников (выбранных 
технологами) по исполнению, напряжению, ре
жиму работы и условиям среды 5
3. Определение установленной и максимальной 
мощности нагрузки для каждой группы потреби
телей и для всей установки, подсчет годового 
расхода электроэнергии 16
4. Выбор пусковой и защитной аппаратуры, рас
пределительных щитов, пунктов и т. п. 10
5. Выбор места расположения питающих и рас
пределительных щитов, пунктов и трассы сетей, 
согласование с технологами 10
6. Составление схем питающей и разделитель
ной сети, расчет силовой сети
7. Выдача заданий на конструкторские работы, 
выполнение кабельных и трубных разводок с про
веркой чертежей

20

10
8. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объ
ема работ Ю
9. Составление пояснений к чертежам 5
10. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 1 0 0

П р и м е ч а н и я :  1. Предварительное определение нагрузок на 
шинах подстанций и участие в выборе количества и месторасполо
жения подстанций нормируются по нормам № 361—371 с примене
нием коэффициента 0,15.

2. Компоновка и размещение щитов станций управления норми
руются по нормам № 361—371 с применением коэффициента 0,18.

3. Компоновка щитов станций управления и составление тех
нической документации для заводов-изготовителей на комплектные 
электротехнические устройства (общий вид щита, технические дан-

8fi



ные электрооборудования, перечень надписей, задание на схемы 
соединений) нормируются по нормам N° 372—382 с применением 
коэффициента 0,2.

4. Выдача заданий на конструкторские работы для разработки 
строительных заданий на фундаменты машин, помещения пусковой 
аппаратуры и щитов, закладные части и проемы для установки 
электрооборудования и проверка соответствующих чертежей норми
руются по нормам № 372—382 с применением коэффициента 0,1.



сеоо
Измеритель — здание d n H v p e  —  ч г э т т й д п е ц

Категория сложности

№
I II ш IV

нормы Наименование работы Р азр я д
работы Н. вр. Расц. Р азр я д

работы Н. вр. Расц. Разряд
работы Н. вр. Расц. Р азр я д

работы Н. вр. Расц.

а б и т*

Технический проект

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Здание с количеством 
электроприемников: 

до 5
св. 5 до 10 

» 10 » 15 
» 15 » 25 
» 25 » 35 
» 35 * 50 
» 50 » 75 
» 75 » 100 

» 100 » 150 
» 150 » 200 

» 200 » 300

IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V :
V

6
12,2
13,9
14.8
14.8
16.5
22.6 
27
31,3
36,5
41.8

3—43
6— 98
7— 95
8— 47
9— 40

10— 48 
14—35 
17—14 
19—87 
23—18 
26—54

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

7,8
13
14,8
15.7
17.4
21.7 
26,1
30.4
34.8 
40 
47

4—95
8— 25
9— 40 
9—97

11—05
13—78
16—57
19—30
22—10
25—40
29—84

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

8,7
14.8 
17,4
19.1
20.9
26.1
31.3
37.4
43.5
49.6
55.7

5—52
9 -4 0

U —05
12— 13
13— 27 
16—57 
19—87 
23—75 
27—62 
31—49 
35—37

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

13
24,4
26,1
29,6
33,9
47.8
53.9
59.2
65.2
71.3
78.3

8=-25
15—  49
16— 57 
18—80 
21—53 
30—35 
34—23 
37—59 
41—40 
45—27 
49—72

Рабочие чертежи

372

Здание с количеством 
электроприемников: 

до 5 IV 8,7 4—98 V 8,7 5—52 V 9,6 6—10 V 13,9 8—83



Зак. 613

Продолжение табл. 87

№
нормы Наименование работы

Категория сложности

I II ш IV

Р азряд
работы Н. вр. Расц.

Р азряд
работы Н. вр. Расц.

Р азряд
работы Н. вр. Расц .

Разряд
работы Н. вр. Расц.

а б в г

373 СВ. 5 до 10 IV 15,7 8—98 V 16,5 10—48 V 20 12—70 V 27 17—15
374 » 10 » 15 IV 18,3 10-47 V 17,4 11—05 V 20,9 13—27 V 28,7 18—22
375 » 15 » 25 IV 19,1 10—92 V 19,1 12—13 V 23,5 14—92 V 32,2 20—45
376 » 25 » 35 V 19,1 12—13 V 22,6 14—35 V 27 17—15 V 36,5 23—18
377 » 35 » 50 V 21,7 13—78 V 27 17—15 V 32,2 20—45 V 52,2 33—15
378 » 50 » 75 V 28,7 18—22 V 33,9 21—53 V 40,9 25—97 V 70,5 44—77
379 » 75 » 100 V 33 20—95 V 40 25—40 V 47,8 30—35 V 77,4 49—15
380 1—

* о
 

о V 150 V 40,9 25—97 V 45,2 28—70 V 56,5 35—88 V 85,3 54—16
381 » 150 » 200 V 47,8 30—35 V 52,2 33—15 V 65,2 41—40 V 93 59—05
382 » 200 » 300 V 55,7 35—37 V 60,9 38—67 V 73 46—35 V 102 64—77

Примечания:  1. Проектирование силового электрооборудования для зданий с количеством этажейсв.25 
нормируется по нормам № 361—382 IV категории сложности с применением коэффициента до 1,5.

2. Проектирование силового электрооборудования для помещений различного назначения, расположенных в 
одном здании, нормируется раздельно с применением коэффициента не более 0,7*



Силовое электрооборудование зданий 
театров и клубов

Т а б л  и ц а 88
Измеритель — здание

Технический
проект

Рабочие
чертежи

№
нормы Наименование работы Разряд

работы Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б

383

Здание с количеством 
электропр ие Майков: 

до 10 V 47 29—84 88,7 56-32
384 св. 10 до 25 V 67,9 43—12 123 78—10
335 » 25 » 50 V 95,7 60—77 168 106—68
386 » 50 » 100 VI 97,4 77—33 173 137—36

II р и м е ч а н и е. Проектирование электроприводов сцен теат
ров и клубов нормируется по табл, 89—100.

7. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

7.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расц. 
на проектирование электроприводов для различных отраслей про
мышленности, двигатель-генераторных установок, а также автома
тики, блокировки и сигнализации транспортно-поточных систем.

7.2. Проектирование электроприводов различных кранов и дру
гих подъемно-транспортных устройств (подъемников, фуникулеров, 
гидротехнических затворов и т. п.) нормируется по табл. 93—95.

А. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 3 кВ 
И ВЫШЕ

7.3. В настоящей главе предусматриваются Н. вр. и Расц. на 
разработку проектов электроприводов с двигателями переменного 
тока частотой 50 Гц для различных отраслей промышленности.

Т а б л и ц а  89

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы
2. Поверочные расчеты мощностей и способа 
пуска

2

5

90



Продолжение табл. 89

Наименование работы Удельный вес, %

3. Выбор схемы пуска, режима работы и тормо
жения
4. Расчеты режима пуска, возможности самоза- 
пуска, сопротивлений, режима торможения, пе
регрева
5. Расчеты (по готовым формулам) релейной 
защиты и автоматики
6. Выбор кабелей и шин
7. Подбор типовых станций управления, защиты 
и контроля, выдача задания заводу-изготовителю
8. Разработка полной схемы управления, защиты 
и контроля
9. Составление эскизов размещения аппаратов на 
нестандартных щитах и пультах управления, 
комплектование станций управления в щиты
10. Составление ведомостей на электрооборудо
вание и материалы
11. Составление пояснительной записки
12. Выпуск проекта

5

20

10
3

5

28

5

5
10
2

И т о г о  . . .

Рабочие чертежи

!. Подготовительные работы
2. Уточнение принципиальных схем и пояснений 
к ним
3. Уточнение эскизов размещения аппаратов на 
пультах и нестандартных панелях управления, 
комплектование панелей и станций управления 
в щиты. Составление эскизов схем соединений и 
схем сопротивлений
4. Выдача задания на конструкторские работы 
по схемам соединений и схемам подключения, ру
ководство работами и проверка их
5. Составление спецификаций на аппаратуру, уста
навливаемую на пультах, шкафах и щитах уп
равлении, составление табличек надписей
6. Составление однолинейных схем щитов стан
ций управления
7. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы
8. Выдача заданий на конструкторские работы 
для выполнения: строительных заданий на фун
даменты под машины; чертежей установки ма
шин, станций, панелей пультов управления и от
дельных аппаратов: чертежей разводки труб, шин 
и проводов; составление кабельного и трубного

100

3

10

25

5

20

10

7

1* 3 п к 613 91



Продолжение табл. 89

Наименование работы Удельный вес, %

журналов, а также руководство этими работами, 
проверка чертежей
9. Проверка сечений и марок проводов и шин
10. Составление опросных листов на именниковое 
и нестандартизированное электрооборудование
11. Выпуск проекта

10
2

6
2

И т о г о 100

Т а б л и ц а  90

Измеритель — машина Разряд работы VI

>&
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

387

Технический проект

Синхронный двигатель с прямым пуском 
от полного напряжения сети с возбудите
лем:

глухо присоединенным к обмотке воз
буждения 41 32—55

388 присоединяемым в момент синхронизации, 
с гашением поля 49 38—90

389

Синхронный двигатель с пуском от пони
женного напряжения через: 

реактор 63 50—02
390 автотрансформатор 94 74—63

391

К нормам № 387—390 добавляется при 
необходимости:

отдельно стоящий машинный возбуди
тельный агрегат 9,6 7—62

392 устройство ресинхронизации синхронного 
двигателя 4,8 3—81

393 устройство защиты синхронного двигате
ля от асинхронного режима 3,9 3 -1 0

394 динамическое торможение синхронного 
двигателя 11 00 1 со

395 контроль наличия напряжения в опера
тивных цепях 2,6 2 -0 6

396 контроль наличия тока в цепи обмотки 
возбуждения синхронного двигателя 1,5 1—19

397 устройство форсировки возбуждения 
синхронного двигателя 1,5 1—19

Э2



Продолжение табл. 90

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

398 устройство групповой защити от исчез
новения напряжения в сети 3,9 3—10

399

Рабочие чертежи

Пуск синхронного двигателя высокого на
пряжения: 

прямой 45 35—73
400 реакторный простой 70 55—58
401 автотрансформаторный 105 83—37
402 с переключением обмоток 72 57—17
403 с помощью разгонного двигателя 59 46—85
404 с изменением частоты 70 55—58
405 реакторный с переменной индуктивностью 102 80-99

406

Управление возбуждением синхронного 
двигателя высокого напряжения: 

неавтоматическое 11 8—73
407 путем автоматической подачи возбуж

дения в процессе пуска 20 15—88
408 автоматическое (форсировка, регулиро

вание коэффициента мощности) 40 31—76
409 с тиристорным возбудителем 52 41—29

410

Пуск асинхронного двигателя высокого на
пряжения:

с короткозамкнутым ротором — прямой 23 18-26
411 с помощью пускового реостата простого 

или с двигательным приводом 23 18-26
412 с помощью контакторного пускового рео

стата 35 27-79
413 реакторный с короткозамкнутым рото

ром или сопротивлением в статоре 58 46-05
414 автотрансформаторный (с короткозамк

нутым роторам) 71 56—37
415 с регулированием скольжения с помо

щью контакторного регулятора сколь
жения 83 65-90

416 с помощью жидкостного регулятора 
скольжения без электромашинкой или 
электромагнитной автоматики 58 46-05

417 с помощью жидкостного регулятора 
скольжения с электромашиной или элек
тромагнитной автоматикой 95 75—43

П р и м е ч а н и я :  I. Нормами предусматривается установка 
первой (основной) машины. Основной машиной считается двига
тель, через который проходит полностью или частично энергия, по
требляемая приводом (двигатели механизмов, двигатели агрега
тов Г—Д, разгонные двигатели, машины агрегатов в каскадных 
схемах).

93



Возбудители мощностью до 50 кВт, амплидинные и прочие ма
шины, включенные в цепь возбуждения или управления, сервомо
торы реостатов и регуляторов относятся к аппаратуре управления 
и учтены нормами.

Проектирование установки синхронных генераторов с нерегу
лируемым напряжением, а также возбудителей мощностью выше 
50 кВт нормируется по нормам № 451—455.

Синхронные регулируемые генераторы нормируются по соот
ветствующим нормам для синхронных двигателей.

2. При проектировании работ, предусмотренных нормами 
№ 399—405, к Н. вр. и Расц. добавляется соответственно одна из 
Н. вр. и Расц. № 406—409.

3. Проектирование схем с двигателями для привода возбуди
тельных и прочих агрегатов низкого напряжения нормируется по 
табл. 94 и 95.

7.4. При наличии в проектируемой установке нескольких ма
шин, управляемых по однотипным схемам, за повторяющиеся ма
шины к Н. вр. и Расц. табл. 90 применяются коэффициенты 
табл. 91.

Т а б л и ц а  9]
Машины

Наименование работы

вт
ор

ая

1 тр
ет

ья

че
тв

ер
та

я

п
ят

ая

ш
ес

та
я

седьмая

При полностью повто
ряющейся или общей 
схеме управления для 
всех совместно работаю
щих машин (двухъякор
ные двигатели, парал
лельно или последова
тельно работающие два 
генератора и др.) 0,4 0,3 0,15 0,1 0,05 0,02
При аналогичной схеме 
управления, отличаю
щейся в деталях не бо
лее чем: 

до 25% 0,5 0,35 0,2 0,1 0,05 0,02
св. 25 до 50% 0,8 0,6 0,4 0,25 0,15 0,06

7.5. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и 
Расц. табл. 90 применяются коэффициенты табл. 92.

Т а б л и ц а  92

Наименование работы Коэффициент

Электр шриоо ды м«щностью;
1 — до 1000 кВт Не более 0,8
2 — св. 5000 кВт До 1,2
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Продолжение табл. 92

Наименование работы Коэффициент

К нормам № 399—417

3. Электроприводы напряжением св. 3009 В Не более 0,8

К нормам № 399—409

4. Схемы с синхронными компенсаторами » » 0,6
Технический проект асинхронных двигателей на
пряжением св. 3000 В

К нормам № 387, 389, 390

5. С короткозамкнутым ротором 0,6

К норме № 387

6. С фазным ротором, пусковым реостатом 0,9
7. С фазным ротором, контакторным управ
лением До 1,2

Б. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 600 В И ПОСТОЯННОГО ТОКА

7.6. В зависимости от сложности применяемых систем управ
ления, автоматики и блокировки проектирование электроприводов 
подразделяется на следующие категории:

I — при ограничении хода блокировки с другим (одним) элек
троприводом с общим количеством блок-контактов, участвующих в 
блокировке, до 5 и с простейшей сигнализацией лампами;

II — при автоматическом пуске, цикличной работе или блоки
ровке с несколькими другими механизмами с общим количеством 
блок-контактов, участвующих в блокировке, св. 5 до 10 или сов
местно-раздельном управлении и сигнализации;

III — при работе по заданной программе или автоматическом 
управлении в функции времени, пути или другого физического па
раметра с соответствующей сигнализацией и включением измери
тельных приборов;

IV — при автоматическом управлении, аналогичном по слож
ности группе III, с элементами автоматического регулирования 
скорости или тока в зависимости от технологических требований;

V — при автоматическом управлении с автоматическим регули
рованием по сложным технологическим параметрам (натяжение, тол
щина и ширина проката, давление металла на валки, синхрониза
ция пути и скорости и др.) при однозонном регулировании;

VI — прн автоматическом управлении, аналогичном категории 
V, при двузонном регулировании и регулировании с применением 
вычислительных устройств.
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Состав работ
Т а б л и ц а  93

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы, ознакомление с тех
нологической частью проекта 8
2. Выбор двигателей, тормозов и путевых вы
ключателей по данным технологической части 
проекта, выбор системы и аппаратуры управле
ния, составление списка приводов 12
3. Проверка передаточного отношения к путевым 
выключателям, сельсинам, тахогенераторам и пр.
4. Составление принципиальной схемы управле
ния приводом

2

40
5. Выбор сопротивлений и расчет узлов схемы 
(без построения характеристик и электромехани
ческих расчетов) 13
6. Составление эскизов размещения аппаратов на 
нестандартных щитах и пультах управления, 
комплектование станций управления в щиты
7. Составление ведомостей на электрооборудова
ние и материалы
8. Составление пояснительной записки
9. Выпуск проекта

8

7
5
5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 3
2. Уточнение принципиальных схем и пояснений 
к ним 10
3. Уточнение эскизов размещения аппаратов на 
пультах управления и нестандартных панелях 
управления, комплектование панелей и станций 
управления в щиты, составление эскизов схем 
соединений и схем сопротивлений 25
4. Выдача задания на конструкторские работы 
но схемам соединений и схемам подключения, 
руководство работами и проверка их 5
5. Составление спецификаций на аппаратуру, ус
танавливаемую на пультах, шкафах и щитах уп
равления, составление табличек надписей 20
6. Составление однолинейных схем щитов стан
ций управления 10
7. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы 5
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Продолжение табл. 93

"Наименование работы Удельный вес, %

8. Выдача задания на конструкторские работы 
для выполнения: строительных заданий на фун
даменты под машины, чертежей установки ма
шин, станций, панелей и пультов управления и 
отдельных аппаратов, чертежей разводки труб, 
шин и проводов, составление кабельного и труб
ного журналов, а также руководство этими рабо
тами, проверка чертежей
9. Проверка сечений и марок проводов и шин
10. Составление опросных листов на именниковое

10
2

и нестандартизированное электрооборудование 
И. Выпуск проекта

5
5

И т о г о  . . . 100



Измеритель — электропривод Технический
Управление

я atuVu с автоматикой и блокировкой

Примененный тип 
электропривода 

механизма

и блокировки 1 II

X
а,о Ра

зр
яд

ра
бо

ты а.и
X

Расц.

Ра
зр

яд
.

ра
бо

ты dп
X

Расц.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты dи

X
Расц.

X
% а б в

418 Соленоид V 3,5 2—22 V 5,2 3 -30 VI 5,2 4-13

Асинхронный дви
гатель:

419

420

с короткозамк
нутым ротором 
многоскорост
ной

V

VI

4,4

5,2

2—79

4—13

VI

VI

5,2

6,1

4 -13

4—84

VI

VI

6,1

7

4 -  84

5— 56

421 Рольганги с инди
видуальным при
водом от асин
хронных двига
телей с коротко- 
замкнутым рото
ром — секция 
(группа) VI 6,1 4 -84 VI 8,7 6-91 VI 10 7—94

422 Асинхронный дви
гатель с фазным 
ротором VI 7 : 5 -56 VI 7,8 6-19 VI 14 11—12

423 Синхронный дви
гатель VI 7,8 6 -19 VI 14 11—12 VI 17 13-50

Двигатель посто
янного тока:

424 нерегулируемый VI 7 5—56 VI 12 9—53 VI 14 11—12

425 регулируемый VI 12 9—53 V I ; 13 10-32 VI 16 12—70

426 Система Г-Д или 
Т-Д простая VI 27 21—44 VI 35 27-79 VI 38 30-17

427 Система Г-Д 
многоступенчатая 
с тиристорным 
возбудителем VI 35

п1сч VI 43 34—14 VI 49 38—91
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Т а б л и ц а  94
проект

контакторное

в зависимости от категории сложности
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Управление

без автоматики с автоматикой и блокировкой

Примененный тип и блокировки I II

2ааок

электропривода
механизма

Ра
зр

яд
ра

бо
та

---
---

---
--1

&
X

Расц.

Ра
зр

яд
]

ра
бо

ты

X
Расц.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты £

х
Расц.

* а б в

Система Г-Д или 
Т-Д с примене
нием блочной сис
темы регулирова
ния (УБСР):

428 без применения 
бесконтактного 
управления на 
логических эле
ментах VI 42 33-35 VI 52 41—29 VI 58 46-05

429 с применением 
бесконтактного 
управления на 
логических эле
ментах VI 51 40—49 VI 63 §0-02 VI 67 53—20

Продолжение табл. 94
контакторное

в зависимости от категории сложности

III IV V VI

Ра
зр

яд
ра

бо
та аa

X
Расц.

Ра
зр

яд
!

ра
бо

та а■
X

Расц.

Ра
зр

яд
ра

бо
ты а.a

X
Расц.

Ра
зр

яд
, р

аб
от

ы

£
X

Расц.

г д е ж

VI 60 47—64 VI 76 60-34 VI 97 77-02 VI 123 97-66

VI 69 54—79 VI 87 69—08 VI 111 88-13 VI 140 111 — 
16



Измеритель — электропривод
Рабочие чертежи

Т а б д й ц а  §5 
Разряд работы VI

№
нормы

430

431

432
433

434

435

436
437

Управление контакторное и бесконтзкторное

Примененный тип электро- 
„привода механизма

Без авто
матики и 
блокиров-

ки

аоэ
X

ЯоЯа

с автоматикой и блокировкой в зависимости от категоргш сложности

Соленоид
Асинхронный двигатель: 

с короткозамкнутым 
ротором
многоскоростной 

Рольганги с индивиду
альным приводом от 
асинхронных двигателей 
с короткозамкнутым ро
тором — секция (группа) 
Асинхронный двигатель 
с фазным ротором 
Синхронный двигатель 
Двигатель постоянного 
тока:

нерегулируемый
регулируемый

а б в г д е ж

5 i ;3— 97 6 4 - 7 6 7 5 —56 8 ,7 6 —91 — — — — — —

7 ,8 6 — 19 9 ,6 7 - 6 2 10 7— 94 15,7 12—46
10 7—94 12 9 —53 13 10—32 24 1 9 - 0 6

“

9 ,6 7—62 15 11—91 16,5 13— 10 23 18— 26 31 24—61 _

12 9— 53 22 17—47 30 23—82 40 31— 76 64 50—82
16,5 13— 10 2 9 ,6 23—50 37 29—38 51 40—49 72 57— 17 — —  - — —

12 9—53 25 19— 85 34 27— 00 4 9 ,6 39— 38 69 5 4 — 78
2 2 ,6 17—94 2 9 ,6 23—50 36 ,5 28—98 51 40—49 72 57— 17 — —  .— —

Ра
сц

.



Продолжение табл. 95

№
нормы

Примененный тин электро
привода механизма

Управление контакторное и бесконтакторное

Без авто
матики и 
блокиров

ки

Сига
ева

с а в т о м а т и к о й  и  блокировкой в зависимости от к а т е г о р и и  сложности

I II III IV V V I

d
А

X Ра
сц

. d«
X Ра

сц
. dл

X Ра
сц

. dга
S3 , Р

ас
ц. dа

Й-1 Ра
сц

. 
1

dга
S3

ЙиевС.

б в г Д е ж

438 Система Г-Д или Т-Д 
простая 52 41— 29 64 50—82 68,7 54—55 79 62— 73 107 84—96 143 113—54

439 Система Г-Д многосту
пенчатая с тиристорным 
возбудителем 
Система Г-Д или Т-Д

64 50—82 79 6 2 - 7 3 70—43 95 75—43 120 9 5 - 2 8 152 120—6988,7

е применением унифици
рованной блочной систе
мы регулирования
(УБСР):

440 без применения бес
контактного управле
ния на логических эле
ментах 77 61— 14 95 75—43 106 84— 16 109 86—55 138 1 0 9 -5 7 176 139—74 223

441 с применением бес
контактного управле
ния на логических эле

254осо
ментах 93 7 3 - 8 4 114 90—52 122 96—87 125 9 9 - 2 5 159 126—25 202 1 6 0 -3 9

177—06

201—68



П р и м е ч а н и я :  1. Одна секция (группа до 10 двигателей) совместно управляемых двигателей индиви
дуальных роликов-рольгангов считается одним приводом.

2. Нормами предусматривается проектирование одного типа схемы (привода). Схемы относятся к одному 
типу, если в них имеются идентичные способы ускорения и торможения с одинаковым количеством ступеней, 
мест управления, однотипные решения резервирования машин и аппаратов и т. п. Неоднотипными являются, в 
частности, схемы электроприводов передвижения крана и тележки.

3. При проектировании электроприводов группы однотипных механизмов, управляемых по одной схеме (ес
ли для всех механизмов выпускаются общие чертежи принципиальной схемы и схемы подключения), с мощ
ностью каждого двигателя до 500 кВт к нормам № 418—429, 431—441 применяются коэффициенты при ко
личестве механизмов:

до 3  1,2
св. 3 до 5  1,3
» 5 » 10  1,5
»10 ...................................1,8

При мощности каждого двигателя более 500 кВт к нормам № 439—441 применяются коэффициенты, приве
денные в табл. 91.

4. При наличии в проектируемой установке нескольких механизмов, управляемых по однотипной схеме с 
изменениями (по условиям блокировки между механизмами ит.п.), к Н. вр. и Расц. применяется для второго и 
каждого последующего механизма коэффициент, если изменения схемы:

не превышают 15% ................... не более 0,15
составляют св. 15 до 30% ..................................0,3

» » 30 » 50% ........................ . . 0,5
5. При мощности электродвигателя до 20 кВт к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент не более 0,8; от 100 

до 500 кВт — до 1,2; более 500 кВт — до 1,5.
6. Переработка принципиальной схемы в рабочих чертежах нормируется по нормам № 430—441 с приме

нением коэффициента, соответствующего составу и объему выполненных работ.
7. Проектирование электроприводов кранов для взрывоопасной среды нормируется по нормам № 419, 420, 

422, 424 и 425 с применением коэффициента до 1,2.
8. При проектировании индивидуальных и специальных схем электропривода кранов к нормам № 419, 420, 

422, 424 и 425 применяется коэффициент до 1,1. Переработка заводских схем кранов нормируется по этим же 
нормам с коэффициентом не более 0,5.

9. Выполнение электромеханических расчетов учтено нормами.



В. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ

Т а б л и ц а  96 
Разряд работы V

МЬ
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

442 Вычисления по готовым фор
мулам с составлением расчет
ной таблицы 100 вы 1.6 1—02

443 Построение кривых по вычис
ленным значениям точек

числений

Кривая и 0 -7 0

П р и м е ч а н и я :  1. Нор-мами № 442 и 443 предусматривается 
оформление расчетов и графиков в составе выпускаемой техниче
ской документации. Эти же работы, выполненные в процессе про
ектирования, но включенные в архивный экземпляр проекта, нор
мируются с коэффициентом не более 0,65.

2. Нормой № 433 учтено построение первой рассчитываемой 
кривой. Остальные кривые на диаграмме, построение которых про
изводится переносом точек со статических характеристик, норми
руются с коэффициентом не более 0,76.

г. а в т о м а т и к а , БЛОКИРОВКА и  с и г н а л и з а ц и я  
ТРАНСПОРТНО-ПОТОЧНЫХ СИСТЕМ

Т а б л и ц а  97
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Уточнение принципиальных схем и пояснений 
к ним
3. Составление эскизов фасадов пультов, щитов 
и нестандартных панелей, руководство и провер
ка работы по схемам соединений и схемам под
ключения
4. Выдача заданий и руководство работами по 
разводке кабелей, составление кабельных журна
лов
5. Составление спецификаций на аппаратуру, ус
танавливаемую на пультах, шкафах и щитах уп
равления, составление табличек надписей
6. Составление ведомостей на электрооборудова
ние и материалы
7. Выпуск проекта

5

15

35

8

30

5
2

И т о г о 100

105



1
06

Измеритель — технологический поток

Т а б л и ц а  98 

Разряд работы VI

Количество блокируемых приводов

■я
S
ОЯ

Н аим енование работы
до 5 св. 5 до 10 с в . 10 до 20 св. 20 до 30

Н. вр. Р асц . Н . вр. Р асц . Н . вр. Р асц . Н . вр. Р асц .

2 а б в г

Простая блокировка двигате
лей одной транспортной систе
мы или одного потока, в ко
тором все механизмы или уз
лы связаны между собой оп
ределенной последовательно
стью:

444 на контакторной аппаратуре 7 5—56 7 ,8 6—19 10 7—94 12 9 - 5 3

445 с применением бесконтак- 
торного управления на ло
гических элементах 14 11 — 12 15,6 12—39 20,8 16—51 24 19 -0 6

К нормам №  444 или 445 до
бавляется при необходимости 
выполнения в проекте:

446 контроль исполнения схемы 
или импульсов с регулирова
нием времени 0 ,7 0—55,6 1 0 - 7 9 ,4 1,57 1—25 1,57 1—25



Продолжение усол. 98
Количество блоияруемых приводов

вк Наименование работа
до 5 св. 5 до 10 св. 10 до 20 •в . 20 до 30

Сиоя Н. вр. Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. \| Расц.
% а б в г

447 аварийная автоматическая 
сигнализация (оптическая 
или акустическая) о ненор
мальном положении механиз
мов и их приводов или ши
беров, а также других ме
ханизмов, меняющих направ
ление потока ] 0—79,4 1,74 1—38 2 ,2 6 1—79 2 ,5 1—98

448 технологическая мнемони
ка на щитах, а также спе
циальная командно-перего
ворная или предупредитель
ная сигнализация 1,4 1— 11 2,26 1—79 3,1 2—46 3 ,5 2 —78449

450

связь с параллельной поточ
ной системой или блокиров

ка и сигнализация при нали
чии взрывоопасной среды 1,74 1 - 3 8 2 ,9 2—30 4,1 3—25 4 ,4 3 - 4 9
второе и последующие мес
та управления (пуск, стоп и 
сигнал) 0 ,7 0—5 5 ,6 1 10 — 79 ,4 1,57 1—25 1,57  ■ 1 - 2 5

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами предусматривается разработка схем с применением сильноточной аппарату
ры. Применение слаботочной аппаратуры нормируется с коэффициентом до 1,3.

2. Второй и последующие полностью повторяющиеся потоки дополнительно не оплачиваются.
3. При наличии связей с параллельной поточной системой и одновременном налички шиберов, меняющих 

направление потока, усложнение схемы нормируется дополнительно по норме № 449 без примевекяя иармк 
•Nb 447



Д. ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПОСТОЯННОГО 

ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОТЛИЧНОЙ ЧАСТОТЫ 
ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица  99
Состав работ

Наименование работы Удельный вес» %

Технический проект

1. Подготовительные работы, ознакомление с за
данием, согласование условий электроснабжения, 
обслуживания и размещения электрооборудова
ния 10
2. Выбор двигатель-генератора по заданной мощ
ности электроприемников отличного напряжения 
или частоты 10
3. Выбор коммутационной аппаратуры, системы 
контрольного тока, приборов защиты, измерения 
и 'сигнализации, составление (результативных дан
ных по расчету аппаратуры и выбору кабельной 
сети 10
4. Разработка принципиальных схем управления, 
однолинейной схемы питания и схемы сигнали
зации генератора 40
5. Разработка эскиза фасада панели генератора, 
пульта 10
6. Составление ведомостей на электрооборудова
ние и материалы 5
7. Составление пояснительной записки 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы 3
2. Уточнение принципиальных схем и пояснений 
к ним 10
3. Уточнение эскизов размещения аппаратов на 
пультах и нестандартных панелях управления, 
комплектование панелей и станций управления в 
щиты. Составление эскизов схем соединений и 
схем сопротивлений 25
4. Выдача задания на конструкторские работы 
по схемам соединений и схемам подключения, 
руководство работами и проверка их 5

108



Продолжение табл. 99

Наименование работы Удельный вес, %

5. Составление спецификаций на аппаратуру, ус
танавливаемую на пультах, шкафах и щитах 
управления, составление табличек надписей
6. Составление однолинейных схем щитов стан
ций управления

20

10
7. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы 7
8. Выдача заданий на конструкторские работы 
для выполнения: строительных заданий на фун
даменты под машины, чертежей установки ма
шин, станций, панелей и пультов управления и 
отдельных аппаратов, чертежей разводки труб, 
шин и проводов, составление кабельного и труб
ного журналов, а также руководство этими ра
ботами, проверка чертежей 10
9. Проверка сечений и марок проводов и шин 2
10. Составление опросных листов на именнико- 

вое и нестандартизированное электрооборудова
ние 6
И. Выпуск проекта 2

И т о г о  . . 100



Т а б л в ц a IDQ

Измеритель — генератор

Технический проект Рабочие чертежи

№
Вид генератора

Р а зр я д
работы

первый
генератор

каж ды й после
дую щ ий, отли
чаю щ ийся по 

мощ ности или 
напряж ению

каж ды й после
дующий о дн о 
типный г е н е 

ратор

первый
генератор

каждый после
дующей, отли
чающийся по 
мощности иди 
напряжению '

каждый после
дующий од-но- 
тшшый гене

ратор
нор
мы

Н. вр. Расд. Н. вр. Расц. Н . вр. Расц. Н. вр. Расщ. Н. ир. Расц. Н. ер. Расц.

а б в г к е

451

Генератор постоянного 
тока мощностью, кВ-А: 

до 250 V 9,4 ,5-97 7 4—45 2,3 1—46 10 6—35 7,8 4 -9 5 2 ,6 1 -6 5
452 св. 250 до 1000 VI 18,8 14-93 14 11—12 4,7 3-73 20,9 16-59 15,7 12-46 5,2 4—13
453 » 1000 VI 31 24—61 23 18-26 7,8 6—19 34,8 27—63 26 20—64 8,7 6 -91

454

Генератор синхронный 
напряжением до 650 В, 
мощностью в кВ-А: 

до 100 V 15,7 9—97 12,5 7—94 3,1 1—97 17 10-80 14 8—89 3,5 2—22
455 св. 100 до 500 VI 23 18-26 17 13—50 6,3 5-00 26 20—64 19 15—09 7

j

5—56

П р и м е ч а н и е .  Проектирование приводного двигателя нормируется по табл. 90, 94 н 95.



8. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

8.1. Нормирование проектных работ по освещению осуществля
ется в функции площади объектов освещения, 1котор1ая определя
ется для зданий с учетом площади всех освещаемых помещений, 
площадок и т. п. и для территорий, как вся площадь, лежащая внут
ри границ освещаемого объекта, без вычета площади застройки.

8.2. При проектировании освещения зданий, имеющих несколь
ко одинаковых (типовых) этажей, площадь повторяющихся этажей, 
кроме первого, нормируется с применением коэффициента не более 
0,2, если чертежи этих этажей не выдаются в составе проекта ос
вещения, и не более 0,3, если они выдаются.

8.3. Проектирование освещения объектов, имеющих помещения 
или участки, разные по назначению, нормируются по основной, 
преобладающей группе их, занимающей не менее 75% всей пло
щади.

При невозможности выделения такой группы руководителем 
работы устанавливается средняя для всего объекта категория слож
ности.

8.4. Для зданий и территорий допускается раздельное норми
рование отдельно выпускаемых частей проекта, для которых сос
тавляются самостоятельные спецификации на электрооборудование 
и материалы.

8.5. В нормах не учтены следующие работы:
а) использование в проектах реконструируемых объектов су

ществующих сетей или светильников;
б) выдача заданий заводам-изготовителям;
в) проектирование нетиповых (индивидуальных) устройств 

местного освещения;
г) механический расчет проводов и опор;
д) разработка конструктивных чертежей по освещению;
е) проектирование светового ограждения высотных препятст

вий;
ж) проектирование освещения фасадов зданий, а также проек

тирование устройств световой рекламы и иллюминации;
и) проектирование светомаскировочного освещения.
Конструкторские работы нормируются по разд. 10.
8.6. Нормы применяются независимо от типа источников света.
8.7. Выполнение технико-экономических обоснований (ТЭО) 

нормируется как разработка технического проекта с введением ко
эффициента 0,4, если в объем ТЭО не включаются ведомости обо
рудования и кабельных изделий, и коэффициента не более 0,7, ес
ли они включаются.

8.8. При выполнении технических проектов по комплексам, 
состоящим из нескольких зданий, сооружений и участков террито
рии, допускается суммирование Н. вр. и Расц. на отдельные объек
ты с применением коэффициентов в зависимости от числа объектов, 
выполняемых одним исполнителем при числе объектов:

до 2 ...........................................1
св. 2 до 5  0,9
» 5 » 15  0,8

св. 15  0,7

8.9. Составление предварительных заказных спецификаций на 
электрооборудование и кабельные изделия до выполнения рабочих

111



чертежей нормируется как рабочие чертежи с применением коэффи
циента 0,25; норма на рабочие чертежи при этом не снижается.

Если при выполнении рабочих чертежей необходимо сопоста
вить предварительные заказные спецификации с окончательными, 
то норма на рабочие чертежи применяется с повышающим коэффи
циентом до 1,05.

8.10. При необходимости раздельного выполнения рабочих чер
тежей общего освещения высоких цехов и рабочих чертежей осве
щения встроенных в эти цехи помещений нормирование произво
дится раздельно с применением коэффициента не более 0,7.

8.11. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и 
Расц. табл. 104 применяются коэффициенты табл. 101.

Т а б л и ц а  101

Коэффициенты

Наименование работы технический
проект

рабочие
чертежи

1. Упрощенное оформление чертежей с 
использованием для значительной час
ти помещений системы элементов плана, 
полного изображения светильников и 
сетей только для типовых секций поме
щения и т. д.
2. Использование для основных помеще
ний типовых вариантов размещения све

0,9

тильников
3. Полное отсутствие в проектируемом 
здании естественного освещения или не
достаточность такового в значительной 
части помещений, вызывающая необхо
димость проектировать «совмещенное

0,9

освещение»
4. Учет специальных требований техни

До 1,1 До 1,2

ческой эстетики для объектов 
5. Расчет качественных характерстик ос

» 1,2 » 1,3

вещения
6. Дистанционное или автоматическое 
управление внутренним освещением.

» 1,1 » 1,3

Разработка принципиальной схемы 
7. Выполнение рабочих чертежей на 
планах более мелкого масштаба, чем 
1 :200, для производственных зданий 
или 1 : 100 для непроизводственных

» 1,1 » 1,2

(кроме складских)
8. Оформление чертежей планов для 
бескоийровочного размножения (на го

» 1,1

товой подоснове)
9. Выполнение на планах координации 
закладных устройств для осветитель

До 1,1

ных сетей и установки светильников — » 1,2
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Продолжение табл. 101
Коэффициенты

Наименование работы технический рабочие
проект чертежи

10. Учет в составе проекта наружного 
освещения указателей железнодорож

До 1,1 » 1,2

ных стрелок или световых указателей 
11. Выполнение на планах специфика
ций электрооборудования и материалов

— » 1,1

А. ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИИ

8.12. В зависимости от сложности объектов предусматриваются 
следующие категории проектирования.

Т а б л и ц а  102

Категория
сложности Характеристика объекта

I Немеханизированные склады, сараи, коровники и 
другие подобные объекты, состоящие из крупных 
помещений с простыми объемно-планировочными 
решениями, с равномерным общим освещением 
при небольшой освещенности

II Жилые дома, общежития, казармы и другие по
добные объекты с большим количеством одно
типных помещений без повышенных требований 
к освещенности и качеству освещения

III Непроизводственные здания, состоящие из не
большого числа помещений, бытовые корпуса 
промышленных предприятий, учебные заведения, 
гостиницы и т. д. Производственные здания с 
простыми объемно-планировочными решениями, 
состоящие из больших помещений, с повышенны
ми требованиями к освещенности и качеству ос
вещения, например, механические, сборочные и 
сварочные цехи, ткацкие и прядильные фабрики, 
предприятия пищевой промышленности, электро
лизные цехи, ремонтные цехи предприятий, меха
низированные склады, насосные, компрессорные, 
электропомещения (кроме указанных для IV ка
тегории сложности), галереи и туннели различ
ного назначения
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Продолжение табл. 102

Категория
сложности Характеристика объекта

IV Непроизводственные здания с высокими и диф
ференцированными для различных помещений 
требованиями к освещенности и качеству освеще
ния, например, административно-бытовые и ин
женерно-лабораторные корпуса предприятий, на
учные и лечебные учреждения, здания общест
венных организаций, предприятия общественного 
питания
Производственные здания с усложненными объ
емно-планировочными решениями, состоящие пре
имущественно из больших помещений с повы
шенными требованиями к освещенности и качест
ву освещения, например мартеновские цехи, це
хи предприятий строительной, химической и цел
люлозно-бумажной промышленности 
Сложные по конструкции электропомещения, на
пример преобразовательные подстанции, закрытые 
распределительные устройства ГПП. Сложные по 
конструкции электромашинные помещения, на
пример компрессорные и холодильные станции

V Производственные здания со сложными объем
но-планировочными решениями, с повышенными 
требованиями к освещенности и качеству осве
щения, например, прокатные цехи, дробильные 
корпуса металлургических предприятий, основные 
цехи химической промышленности, сложные пе
регрузочные узлы и др.
Производственные здания с простыми объемно- 
планировочными решениями, но с высокими и 
дифференцированными для различных помещений 
и рабочих мест требованями к освещенности и 
качеству освещения, например, основные цехи по
лиграфической и швейной промышленности

VI Производственные здания, особая трудность про
ектирования которых определяется сложностью 
строительной части (в частности, наличием боль
шого числа промежуточных отметок), загромож- 
денностью высоким оборудованием и трубопро
водами и тяжелыми условиями среды, напри
мер, конверторные цехи, основные цехи горно- 
обогатительной промышленности, высокомехани
зированные литейные цехи, доменные печи, ос
новные цехи коксохимических заводов, цехи хи
мической промышленности, отвечающие перечис
ленным условиям
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Продолжение табл. 102

Категория
сложнооти Характеристика объекта

VII Музеи, выставки, культурно-зрелищные пред
приятия (кроме сцены), станции и вестибюли 
метрополитенов и другие сооружения, требую
щие индивидуальной проработки и согласования 
светового оформления интерьеров всех основных 
помещений.

П р и м е ч а н и е .  Категория сложности по объектам, не ука
занным в таблице, определяется по аналогии.

Состав работ
Т а б л и ц а  103

Н аименование р аб о т а У дельнай вес , %

Технический проект

1. Подготовительные работы
2. Предварительное определение нагрузок с вы
дачей задания на электроснабжение
3. Светотехническая часть проекта: обмер по 
плану площади помещений; выбор освещенно
сти, системы, видов и способов освещения по ©с- 
Н0 ВНЫ1М помещениям и группам вспомогательных 
помещений; выбор типа источников света; оп
ределение количества и мощности светильников 
по данным расчета характерного участка поме
щения, проектов-аналогов или по укрупненным 
измерителям; занесение необходимых данных в 
ведомость; при необходимости изображения све
тильников на характерных участках планов
4. Электротехническая часть проекта: построение 
общей схемы питания и управления; выбор типа 
и расположения магистральных и групповых 
щитков; выбор трассы питающих сетей; разра
ботка принципиальных решений вопросов выпол
нения групповых сетей; при необходимости на
несения групповых сетей на характерные участ
ки плана расчет питающей сети, нанесение пи
тающей сети и ее технических данных на планы 
или схемы (по характеру объекта); выбор и за
несение в ведомость марок и способов проклад
ки групповых сетей по каждому помещению или 
группе помещений

5

5

24

28



Продолжение табл. 103

Наименование работы Удельный вес,

5. Определение по укрупненным показателям или 
по проектам-аналогам, а также на основании 
работ, указанных в пп. 3 и 4, потребности в 
электрооборудовании и кабельных изделиях
6. Составление ведомостей на электрооборудова
ние и материалы
7. Составление пояснительной записки
8. Выпуск проекта

16

12
7
3

%

И т о г о 100

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы
2. Светотехническая часть проекта; обмер по 
чертежам площадей и высот помещений; выбор 
по всем помещениям освещенности, коэффициен
та запаса, системы и конкретных способов осве
щения, типа светильников, типа источников све
та; выбор расположения светильников и нанесе
ние их на планы помещений при необходимости 
с координацией; выполнение в полном объеме 
светотехнических расчетов с нанесением на план 
необходимых данных; нанесение при необходимо
сти светильников на разрезы; выбор , количества 
и мощности светильников аварийного освещения 
с нанесением их на план, нанесение на план 
светильников местного освещения и штепсельных 
розеток
3. Электротехническая часть проекта: выбор или 
уточнение общей схемы питания и управления 
для всех видов освещения; выбор расположения, 
нанесение на план и маркировка магистральных 
и групповых щитков всех назначений; выбор 
трассы и нанесение на план групповых сетей ра
бочего, аварийного, местного и переносного ос
вещения; выбор марки провода и способа про
кладки для Каждого участка сети; расчет сети 
по потери напряжения с проверкой на соответ
ствие остальным нормативным требованиям; сос
тавление в случае необходимости схемы питаю
щей сети; нанесение на план всех необходимых 
данных по электротехнической части проекта; 
составление текста примечаний

5

25

32



Продолжение табл. 103

Наименование работы Удельный вес, %

4. Выбор необходимых комплектных узлов или 
конструктивных элементов; обозначение и сос
тавление их спецификации на плане; выдача при 
необходимости заданий на конструкторские ра
боты для выполнения чертежей нетиповых де
талей и узлов, руководство этими работами 125. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объе
ма работ 17
6. Составление при необходимости пояснений к 
чертежам и схемам 5
7. Выпуск проекта 4

И т о г о  . . . 100



Измеритель — здание

О Освещаемая площадь,

Я к £
£5

сзо. до 0,2 св. 0,2 до 0,3 св. 0,3 до 0,5
а.оX Sg

*«а*га Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н- вр. | Расц.

% S3 П5 2Л н а б в

Технический

456 I IV 4 ,3 2—46 4,8 2—75 5,4 3 -0 9
457 II IV 5,1 2—92 6 3—43 7,7 4—40
458 III V 6,1 3 -8 7 8,5 5—40 10,5 6—67
459 IV V 6,8 4—32 9 5—72 12 7—62
460 V VI 8,5 6—75 11 8—73 14,5 11—51
461 VI VI 10 7—94 12,5 9 -9 2 17 13—50
462 VII VI 13,5 10—72 17,5 13—90 23,5 18-66

Рабочие

463 I IV 8,5 4 -8 6 9,9 5—66 12 6 -8 6
464 II IV 10 5—72 12,5 7—15 17,5 10-01
465 III V 12 7—62 17 10—80 24 15—24
466 IV V 13,5 8 -5 7 19 12-06 27 17—14
467 V VI 17 13-50 23 18-26 32,5 25-80
468 VI VI 20,5 16—28 27 21—44 39 30—97
469 VII VI 27 21—44 37,5 29-78 54 42—88

Технический

й
£гаа.

Освещаемая площадь,

3£а.оX

№ X св. 5 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 30

gg
кгяа,га Н. вр. Расц. Н. в р .! Расц. Н. вр. Расц.

% й  § гаР« к л м

456 I IV 14 8—01 17 9—72 19 10—87
457 II IV 25,5 14—59 30 17—16 35,5 20-31
458 III V 39 24-76 49,5 31—43 57 36—20
459 IV V 46 29-21 59 37—46 67 42—54
460 V VI 62 49—23 80 63—52 92 73-05
461 VI VI 79 62-72 98 77—81 116 92—10
462 VII VI 117 92—90 142 112—75 154 122—28

Рабочие

463 I IV 45 25—74 60 34-32 68 38—90
464 II IV 81 46—33 102 58—34 122 69—78
465 111 V 125 79—37 170 107—95 204 129—54
466 IV V 148 93-98 204 129—54 242 153—67
467 V VI 204 161—98 275 218—35 330 262—02
468 VI VI 255 202—47 340 269—96 415 329—51
469 VII VI 378 300-13 480 381—12 550 436—70

118

Т а б л и ц а  104

тыс. ма

св. 0,5 до 0,8 св. 0,8 до 1 св. 1 до 2 св. 2 до 3 св. 3 до 5

Н. эр.| Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц. Н. вр. | Расц.

г д е ж и

проект

6,1 3 -4 9 6,5 3 -7 2 8,5 4—86 9,8 5—61 11,5 6—58
9,3 5—32 10,5 6-01 14,3 8—18 16,5 9—44 20 11—44

13,5 8—57 15,5 9—84 21,5 13—65 24,5 15-56 30 19—05
16 10-16 18 11—43 23,5 14—92 27 17—14 35 22—22
18,5 14—69 21,5 17—07 31,5 25—01 38 30—17 48,5 38—51
23 18—26 26,5 21-04 39 30-97 46 36—52 60 47—64
32,5 25—80 36,5 28-98 59 46—85 73 57—96 92 73—05

чертежи

14,5 8 -2 9 16,5 9—44 22,5 12—87 27 15—44 34 19—45
22 12—58 27 15—44 37,5 21—45 45 25—74 59 33—75
32,5 20—64 39 24—76 57 36—20 68 43—18 83 55—88
38,5 24—45 45 28-58 62 39—37 75 47—62 102 64—77
44 34—94 54 42—88 82 65—11 105 83-37 142 112—75
54 42-88 66 52—40 102 80—99 129 102—43 175 138—95
78 61—93 91 72—25 155 123—07 204 161—98 272 215—97

проект
Продолжение табл. 104

ТЫС. м 2

св. 3J до 40 св. 40 до 50 св. 50 до 75 св. 75 до 125

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

н о п Р

20,5 11—73 21,5 12—30 25,5 14—59 33 18—88
36,5 20—88 39 22—31 47,5 27—17 62 35-46
62 39—37 67 42—54 71 45—09 92 58-42
71 45-08 74 46—99 88 55-88 115 73—02
97 77—02 100 79-40 122 96—87 159 126-25

125 99—25 134 106—40 170 134—98 221 175—47
165 131—01 175 138—95 221 175-47 287 227—88
чертежи

75 42—90 81 46—33 102 58-34 132 75—50
136 77—79 149 85—23 190 108-68 247 141—28
215 136—52 238 151—13 280 177—80 370 234—95
263 167-00 284 180—34 350 222—25 458 290—83
360 285—84 385 305—69 485 385—09 535 424—79
476 377—94 515 408—91 680 539—92 884 701-90
612 485—93 680 539-92 870 690—78 1140 905—16

1 19



Б. ОСВЕЩЕНИЕ СЦЕН ТЕАТРОВ И КЛУБОВ

8.13. В зависимости от сложности проектирования освещения 
сцен театров и клубов предусматриваются следующие категории:

I — сцена со зрительным залом до 800 мест при установке ме
ханического регулятора;

II — сцена со зрительным залом св. 800 мест при установке 
механических или электрических регуляторов;

III — сцена театра оперы и балета.

Т а б л и ц а  105
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы.
2. Светотехническая часть проекта: уточнение ве
личин освещенности, коэффициента запаса; выбор 
систем освещения, типов и количества светиль
ников для всех видов освещения на основании 
технологических требований; определение мощ
ности светильников для художественного и рабо
чего освещения сцены по укрупненным показате
лям; нанесение всех данных в светотехническую 
ведомость или на чертежи планов
3. Электротехническая часть проекта: составление 
принципиальной схемы питания для всех видов 
освещения; разбивка светильников на группы; 
выбор трасс питающих сетей с указанием рода 
проводов и способа их прокладки; выбор и раз
мещение оборудования в электротехнических по
мещениях
4. Подсчет потребного количества электрообору
дования и основных материалов, составление ве
домостей
5. Составление пояснительной записки
6. Выпуск проекта

5

30

40

12
10
3

И т о г о 100

Рабочие чертежи
1. Подготовительные работы
2. Выдача заданий на разработку рабочих чер
тежей конструкций; руководство и проверка по 
схемам соединений

Составление эскизов размещения аппаратов на 
пультах управления; комплектование панелей и 
станций управления в щиты

5

20

30

120



Продолжение табл. 105

Наименование работы Удельный вес, %

4, Подбор типовых чертежей конструкций и вне
сение в них необходимых изменений 15
5. Выдача заданий на конструкторские работы 
по установке щитов и пультов управления, а 
также отдельных аппаратов для выполнения раз
водки труб, кабелей и проводов; составление ка
бельного и трубного журналов; руководство эти
ми работами и проверка их 15
6. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы и ведомости объе
ма работ 10
7. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

5 Зак. 613



Т а б л и ц а  106
10 Измеритель — сцена

______  ___ Разряд работы VI
Т ехнический  проект 1 Р аб о ч и е  чертеж и

К атегори я слож н ости

Н аим ен овани е работы
I П III I II III

2£
О.
S

а.я
х Ра

сц
. схв

К Рас
ц. а.ос

X Ра
сц
. о.я

X Ра
сц
. о,я

X Ра
сц
. о.в

X Ра
сц.

2 а б в г д е

470

Освещение сцены объе
мом, м3:

до 6000 318 252—49 348 276—31 115 91—31 120 95-28
471 св. 6000 до 9000 345 273—93 367 291—40 — — 130 103—22 142 112—75 — —

472! » 9000 * 13 000 — — 380 301—72 408 323—95 — — 165 131-01 175 138—95
4731 » 13 000 » 16 000 — — 437 346—98 477 378—74 — — 184 46-10 200 158—80
4741 » 16 000 » 20 000 ■ 652 517—69 695 551—83

-
196 155—62 214 169—92

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании сцен объемом св. 20 тыс. м3 к норме № 474 применяется коэффи
циент до 1,2.

2. При проектировании многопрограммного (св, 4) электрического регулятора к Н. вр. и Расц. применяется
коэффициент 1,1.



В. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

8.14. В зависимости от сложности проектирования наружного 
освещения предусматриваются следующие категории:

I — территории предприятий, в которых преобладающим объек
том освещения являются дороги, проезды, железнодорожные пути 
и, в основном, применяется освещение светильниками, территории 
микрорайонов и районов жилой застройки;

II — территории предприятий с наличием значительного коли
чества открытых складов, производственных площадок и других по
добных объектов, требующие широкого использования прожектор
ного освещения или применения светильников с ксеноновыми и га
логенными лампами, железнодорожные территории (сортировочные 
и маневровые станции);

III — лесные биржи, открытые склады, строительные площадки, 
горнорудные разработки, открытые распределительные устройства;

IV — территории культурно-бытового или спортивного назначе
ния, требующие архитектурно-художественного освещения или вы
соких уровней освещенности: парки, выставки на открытом воздухе, 
катки, стадионы и т. п.

8.15. Нормы учитывают проектирование охранного освещения 
в составе работ по наружному освещению.

Т а б л и ц а  107
Состав работ

Наименование работы Удельный вес, %

Технический проект

1. Подготовительные работы
2. Предварительное определение нагрузок с вы

дачей задания на электроснабжение
3. Светотехническая часть проекта: выбор осве

щенности, способа освещения, источников све
та и осветительных приборов; определение ко
личества и мощности светильников на осно
вании расчета характерного участка, проектов- 
аналогов или укрупненных измерителей, а так
же количества и расположения прожекторных 
мачт и количества прожекторов на мачтах; за
несение необходимых данных в ведомость, при 
необходимости фрагментарное изображение 
светильников и мачт на генплане

4. Электротехническая часть проекта: построение 
общей схемы питания и управления (при не
обходимости дистанционного или с применени
ем средств фотоавтоматики); составление прин
ципиальной схемы питания и управления; пред
варительное определение трассировки всех ви
дов сетей и при необходимости нанесение их 
на характерные участки плана; расчет питаю
щей сети

5

5

33

30

5* Зак. 613 123



Продолжение табл. 10?

Наименование рабОты Удельный вес, %

5. Определение потребности в электрооборудова
нии и кабельных изделиях по укрупненным по
казателям или по проектам-аналогам, а также 
на основании работ, указанных в пп. 3 и 4

6. Составление ведомостей на электрооборудова
ние и материалы

7. Составление пояснительной записки
8. Выпуск проекта _______________

И т о г о  . . .

Рабочие чертежи

1. Подготовительные работы
2. Светотехническая часть проекта: выбор осве

щенности и коэффициента запаса для всех ос
вещаемых участков, дорог и других подобных 
объектов, способов освещения, типа источни
ков света и осветительных приборов; выполне
ние светотехнических расчетов (с использова
нием в меру возможности типовых решений) 
и определение мощности ламп; выбор или уточ
нение расположения прожекторных мачт, ко
личества прожекторов на них и направления 
их световых осей; нанесение на генплан опор, 
мачт и отдельно устанавливаемых осветитель
ных приборов с необходимой координацией

3. Электротехническая часть проекта: выбор и 
уточнение общей схемы питания и управления 
(в необходимых случаях дистанционного или 
с применением средств фотоавтоматики); со
ставление принципиальной схемы питания и 
управления; выбор типов и параметров исполь
зуемой аппаратуры; выбор трассы всех сетей 
и нанесение их на генплан с необходимой ко
ординацией (без профилей кабельных прокла
док); расчет сечений кабелей и проводов по 
потере напряжения с проверкой на соответст
вие нормативным требованиям; нанесение на 
план и схему необходимых данных

4. Выбор типа опор и мачт с составлением ведо
мости опор и эскизов размещения прожекторов 
на площадках мачт; выбор необходимых комп
лектных узлов или конструктивных элементов; 
обозначение их на плане и составление специ
фикации; выдача заданий на конструкторские 
работы для выполнения чертежей нетиповых 
узлов и деталей (при необходимости) и руко
водство этими работами

10

8
5
4

100

5

25

35

13
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Продолжение табл. 107

Наименование работы Удельный вес, %

5. Определение потребности в электрооборудова
нии и материалах по планам, схемам и табли
цам; составление заказных спецификаций и ве
домости объема работ 13

6. Составление при необходимости пояснений к
чертежам н схемам 5

7. Выпуск проекта 4

И т о г о  . . . 100



Измеритель — территория соответствующей площади
Освещаемая

№
Катего

рия
слож
ности

Разряд
работы

до 0,5 св. 0,5 
до 1

С В .  1

до 2

нормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в

Технический

475 I V 8,2 5—21 10,3 6 -5 4 13,2

00со100

476 П V 10 6 -3 5 13,3 8 -4 4 17,5 11-11
477 Ш VI 12 9 -5 3 16 12—70 21 16-67
478 IV 1 VI 18,5 14-69 23 18-26 29 23-03

Рабочие

479 I V 13,5 8 -5 7 19 12—06 27 17—14
480 11 V 17 10-80 24,5 15-56 35,5 22—54
481 III VI 20,5 16-28 30 23-82 43 34-14
482 IV VI 30,5 24-22 42 33—35 59 46-85

Освещаемая

св. 15 св. 20 св. 30
К а те го- до 20 до 30 до 50

№ рия
слож-

Разряд
работынормы

ности Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

и к л

Технический

475 I V 29 18-42 32,5 20-64 39 24-76
476 II V 41 26-04 47 29 -84 55 34-92
477 III VI 48 38—11 57 45—26 68 53-99
478 IV VI 62 49-23 70 55 58 85 67—49

Рабочие

479 I V 85 53-98 100 63—50 135 85—72
480 II V 122 77-47 150 95-25 190 120—65
481 III VI 142 112—75 175 138—95 235 186-59
482 IV VI 182 144-51 225 178-65 290 230—26

126

Т а б л и ц а  108

площадь, га

св. 2 св. 3 св. 5 св 10
до 3 до 5 до 10 до 15

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

г д е ж

проект

15,5 9—84 17,5 11—11 22 13—97 26 16-51
20 12—70 24,5 15—56 32,5 20-64 35 22—22
24 19-06 28 22—23 37 29-38 42 33—35
32 25—41 37,5 29—77 48 38-11 55 43—67

чертежи

34 21—59 41 26-04 58 36-83 75 47-62
45 28-58 58 36-83 85 53—98 102 64—77
54 42—88 68 53-99 97 77—02 122 96- 87
71 56-37 90 71—46 129 102-43 158 125- 45

Продолжение табл. 108
площадь, га

св. 50 св. 70 св. 100 св. 150
до 70 до 100 до 150 До 200

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. И. вр. Расц. Н. вр. Расц.

м н о п

проект

44 27—94 51 32-38 57 36-20 64
60 38-10 73 46-36 82 52-07 90

— — — — — — —

чертежи

155 98—42 190 120-65 230 146-05 270
215 136-52 270 171—45 330 209—55 380

— — — — — —

127



9. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

9.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расд. 
на проектирование электрификации наземного (включая контактные 
сети, питающие и отсасывающие линии, распределительные посты 
и электровозные депо) и подземного железнодорожного транспорта.

А. НАЗЕМНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а  109
Состав работ технического проекта

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 5
2. Тяговые расчеты (графическим методом) 8
3. Определение нагрузочных токов электровозов 3
4. Определение суточного и годового расхода 

электроэнергии на движение поездов 5
5. Определение поездной работы железнодорож

ного транспорта 7
6. Выбор количества и местоположения тяговых 

подстанций 4
7. Разработка схемы питания и секционирования

контактной сети 5
8. Определение мощности подстанций методом 

сечения графиков 8
9. Определение мощности подстанций аналити

ческими методами 6
10. Электрические расчеты тяговой сети 9
11. Расчет токов короткого замыкания 3
12. Выбор типа опор и подвесок тяговой сети и 

составление укрупненных ведомостей опор и 
объемов работ 10

13. Составление схематических планов разбивки
6опор сети на станциях

14. Составление спецификации и ведомости на 
электрооборудование и материалы 5

15. Выбор структуры службы эксплуатации тяго
вой сети, составление штатной ведомости и 
определение местоположения дежурных пунк
тов сети 4

16. Расчет годовых эксплуатационных расходов 
на содержание сетей и подстанций 4

17. Составление пояснительной записки 5
18. Выпуск проекта 3

И т о г о  . . . 100

П р и м е ч а н и е .  При выполнении тяговых расчетов аналити
ческим методом по п. 2 следует считать не 8, а 3%.

128



Измеритель — объект
Т а б л и ц а  110 

Разряд работы VI

2
Яо.оК
X

Наименование работы

Ток

постоянный переменный

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б

Объект с развернутой
длиной пути, км:

483 до 10 514 408-12 562 446—23
484 св. 10 до 20 555 440-67 603 478—78
485 > 20 » 30 589 467—67 644 511—34
486 э 30 » 50 671 532-77 726 576—44
487 > 50 > 100 719 570-88 781 620-11
488 » 100 » 150 774 614-55 836 663—78
489 » 150 > 200 822 652-66 891 707—45
490 » 200 » 300 891 707-45 959 761—44

П р и м е ч а н и е .  При разработке проектов реконструкции с из
менением рода тока или напряжения к Н. вр. и Расц. применяется 
коэффициент до 1,7.

Стационарные ( или временно-переносные) 
контактные сети

Т а б л и ц а  111
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Выполнение планов контактной сети
3. Выбор типов опор, фундаментов, ригелей, 

жестких поперечин и др.; подсчет объема зем
ляных работ и составление ведомости опор 
на чертеже

4. Составление ведомости объема монтажных
работ

5. Расчет длин анкерных участков и составление 
таблицы анкерных участков на чертеже

6. Составление журнала разбивки опор
7. Составление сводных ведомостей опор и объ

емов работ
8. Составление заказных спецификаций на 

электрооборудование и материалы
9. Составление перечня конструктивных черте

жей опор и фундаментов, пасынков, лежней 
к ним

10. Составление перечня конструктивных черте
жей монтажных узлов и деталей

5
16

20

8

3
10

3

15

5

7
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Продолжение табл. I l l

Наименование работы Удельный вес, %

11. Составление пояснений к чертежам 5
12. Выпуск проекта 3

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  112
Измеритель — км пути неразвернутой длины Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

491
Перегонный участок: 

однопутный 38,4 30-49
492 двухпутный 48 38-11

493

Перегон или раздельный пункт при коли
честве путей св. 3 до 5 с подвеской кон
тактной сети на поперечинах: 

гибких 109 86-55
494 жестких 137 108—78

495

Станция при количестве путей св. 5 до 10 
с подвеской контактной сети на попере
чинах: 

гибких 199 158—00
496 жестких 219 173-88

П р и м е ч а н и е .  При разработке проекта реконструкции с пе
реводом на другое напряжение к Н. вр. и Расц. применяется ко
эффициент до 1,7.

Передвижная тяговая сеть с боковой 
подвеской контактного провода

Т а б л и ц а  113
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 5
2. Выполнение планов контактной сети 15
3. Выполнение типов опор и составление ведо 7

мости опор на чертеже
4. Выбор типов подвесок и составление ведомо 15

сти объемов монтажных работ на чертеже
5. Расчет длин анкерных участков и составле 5

ние таблицы их на чертеже
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Продолжение табл. 113

Наименование работы Удельный вес, %

6. Составление сводных ведомостей опор и объ- 8
емов работ

7. Составление заказных спецификаций на элект 20
рооборудование и материалы

8. Составление перечня конструктивных черте 7
жей опор

9. Составление перечня конструктивных черте 8
жей, монтажных узлов и деталей

10. Составление пояснений к чертежам 5
И. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Измеритель — км пути

Т а б л и ц а  114 

Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

497 Однопутный перегонный участок (с устрой 20,2 16-03
ством одного перехода с центральной под
вески контактного провода на боковую)

П р и м е ч а н и е .  При устройстве двух переходов к Н. вр. и 
Расц. применяется коэффициент до 1,2, более 2 — до 1,3.

Воздушные питающие (или отсасывающие) 
линии тяговой сети

9.2. В зависимости от характера местности предусматриваются 
следующие категории сложности проектирования:

I — местность, слабо пересеченная незначительными болотами 
и оврагами, со склонами крутизной до 0,01;

II — местность, сильно пересеченная оврагами, болотами, бал 
ками, со склонами крутизной св. 0,01 до 0,03 пли с пересечением 
более двух железных или автодорог;

III — спуски в карьер, подъемы на отвал, территории промыш
ленных площадок заводов, городских участков трассы.
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Та б л ица  115
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес> %

1. Подготовительные работы
2. Составление привязок угловых и анкерных 

опор
3. Разбивка опор на профиле
4. Выполнение планов линий
5. Выбор типов опор и составление ведомости 

опор на чертеже
6. Выбор типа подвесок, анкеровок и т. п.; со

ставление ведомости объемов монтажных ра
бот на чертеже

7. Расчет длин анкерных участков и составление 
таблицы анкерных участков на чертеже

8. Составление журнала разбивки опор
9. Составление сводных ведомостей опор н объ

емов работ
10. Составление заказных спецификаций на элект

рооборудование и материалы
11. Составление перечня конструктивных черте

жей опор, фундаментов, пасынков и ригелей
12. Составление перечня чертежей 'монтажных уз

лов и деталей
13. Составление пояснений к чертежам
14. Выпуск проекта

5

3
15
7

10

10

5
10

5

12

5

5
5
3

И т о г о 100

Т а б л и ц а  116
Измеритель — км линии________________________Разряд работы W

Категория сложности

I 11 III
3жо.
ОX

Наименование работы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

% а б в

Линия на самостоятель
ных опорах:

59-87498 стационарных 49,3 39—14 57,6 45—73 75,4
499 передвижных 68,6 54—47 79,5 63—12 110 87—34
500 Линия на опорах кон

тактной сети
9,4 7—46

П р и м е ч а н и я :  1. При разработке проектов реконструкции
с переводом тяговой сети на другое напряжение к Н. вр. и Расц. 
применяется коэффициент до 1,7.
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■2. Нормами учтены расчет и построен и е одного большого пе
рехода. При количестве переходов 2—3 к Н. вр. и Расц. применяет
ся коэффициент до 1,5; св. 3 — до 1,7.

Рельсовые отсасывающие линии

9.3. В зависимости от характера местности предусматриваются 
следующие категории сложности проектирования:

I — местность, слабо пересеченная;
II — спуски в карьер, подъемы на отвалы,

Т а б л и ц а  117
Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы
2. Построение профилей по трассе линии
3. Выполнение планов линии с подсчетом объе

мов земляных работ
4. Составление ведомостей объемов работ
5. Составление заказных спецификаций на элект

рооборудование и материалы
6. Составление перечня конструктивных чертежей
7. Составление пояснений к чертежам
8. Выпуск проекта

5
13

17
15

20
10
15
5

И т о г о 100

Измеритель — 100 м линии
Т а б л и ц а  118

Разряд работы V

Категория сложно .'ти

I II

2
SО.
S

Наименование работы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

* ij б

501

Линия постоянного тока 
с количеством изломов 
трассы по вертикали или 
по горизонтали:

ДО 3 15 9—53 23,5 14-92
502 св. 3 20 12—70 28,4 18-03

П р и м е ч а н и е .  Проект отсасывающей линии переменного то
ка нормируется с применением коэффициента не более 0,8,
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Распределительные посты из комплектных 
камер для контактной сети постоянного или 

переменного тока

Т а б л и ц а  119

Состав работ рабочих чертежей

Наименование работы Удельный вес, %

I. Подготовительные работы 5
2. Привязка распределительного поста на плане 5
3. Выполнение принципиальной электрической

схемы 5
4. Выполнение чертежа компоновки распредели

тельного поста 18
5* Разбивка опор выводных и вводных питаю

щих линий; составление ведомости опор и
фундаментов на чертеже 15

6. Выбор типов подвесок, анкеровок и линейно
го оборудования; составление ведомости мон
тажных узлов и деталей на чертеже 7

7. Составление сводных ведомостей камер, уз
лов заземления, опор и объемов оабот 10

8. Составление заказных спецификаций на элек
трооборудование и материалы 15

9. Составление перечня конструктивных черте-
м/рй 10тСИ

10. Составление пояснений к чертежам 7
11. Выпуск проекта 3

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  120

Измеритель — распределительный пост Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

Распределительный пост при количестве от
ходящих линий:

503 ДО 4 103

00J,00

504 св. 4 до 10 123 97—66

505 » 10 185 146—89
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Б. ПОДЗЕМНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а  121
Состав работ технического проекта

Н аименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 5
2. Определение типа и количества электровозов, 

величины состава, тяговые расчеты (аналити
ческие) 10

3. Определение количества и мощности тяговых
подстанций 15

4. Схема питания и секционирования контакт
10ной сети

5. Электрический расчет тяговой сети 2 0
6. Подсчет суточного и годового расхода энер

10гии
7. Выбор системы подвески контактной сети, со

ставление объемов работ 12
8. Составление спецификаций на электрообору

8дование и материалы
9. Составление пояснительной записки 5

10. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  122

Измеритель — подземное предприятие Разряд работы VI

№
нормы Н аименование работы Н . вр Расц .

Электровозный транспорт подземного пред
приятия при развернутой длине путей, км:

506 до 5 109 86—55

507 св. 5 до 10 137 108-78

508 » 10 » 20 164 130—22

509 » 20 » 50 219 173-89

510 » 50 247 196-12
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Состав работ рабочих чертежей
Т а б л и ц а  123

Наименование работы Удельный вес, %

1. Подготовительные работы 5
2. Уточнение принципиальной схемы питания и

секционирования контактной сети 10
3. Разбивка точек крепления подвесок контакт

ной сети и мест установки предупреждающих
сигналов 20

4. Разработка и выбор трасс питающих линий,
питающих и отсасывающих пунктов 20

5. Составление ведомостей объемов работ 15
6. Составление заказных спецификаций на элект

рооборудование и материалы 15
7. Составление пояснений к чертежам 10
8. Выпуск проекта 5

И т о г о  . . . 100

Т а б л и ц а  124
Измеритель — км пути развернутой длины Разряд работы VI

мь
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

511 Электрификация подземного пути 16,4 13—02



В. ЭЛЕКТРОВОЗНЫЕ ДЕПО 
И ДЕЖУРНЫЕ ПУНКТЫ ТЯГОВОЙ СЕТИ 

Технический проект
Т а б л и ц а  125

Измеритель — депо, дежурный пункт тяговой сети Разряд работы V

Количество электровозов
до 5 св. 5 до 10 св. 10 доа20 св. 20

Z
5
(X
О
X

Наименование работы
Н. вр. Расд. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Z а б в г

512 Расчеты по технологической 
части наземного депо с выбо
ром станочного оборудования

37 23—50 43 27—30 54 34—29 64 40—64

513 Разработка компоновки на
земного депо

30 ,3 19—24 40 25—40 50,7 32—19 60 ,5 38—41

514 Составление штатной ведомо
сти персонала наземного депо

7,8 4—95 11,3 7—18 13 8—25 16,5 10—48

515 Расчеты по технологической 
части подземного депо с вы
бором станочного оборудова
ния и разработка компоновки 
подземного депо

19 12—07 24 15—24 29 ,6 18—80



Продолжение табл. 125
Количество электровозов

до 5 св. 5 до 10 св. 10 до 20 св. 20

а.
О
93

Наименование работы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

2 а б в г

516 Составление штатной ведомо
сти персонала подземного де
по

4 ,4 2—79 6 3—81 7 ,8 4—95 — —

П р и м е ч а н и я :  1, Разработка силового электрооборудования, освещения, а также конструктивных черте
жей электровозных депо и дежурных пунктов нормируется по табл. 57—59, 89—96, 101—104, 107, 108.

2. Разработка проекта дежурного пункта нормируется по нормам № 513 и 514 с применением коэффици
ента не более 0,4; разработка проекта смотрового депо — не более 0,5.



10. КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

10.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расц. 
на конструктивную разработку отдельных узлов и элементов элект
ротехнических установок.

Конструкторские работы по установке в целом нормируются 
путем суммирования Н. гр. и Расц. на отдельные узлы, элементы 
и виды работ.

10.2. Выполнение чертежей на стадии технического проекта, по 
которым имеются Н. вр. и Расц. только для рабочих чертежей, 
нормируется с применением коэффициента не более 0,4.

10.3. Проверка строительных и сантехнических чертежей под
станции и других электротехнических помещений, выполненных дру
гими организациями по ранее выданным заданиям, и составление 
письменного заключения нормируются по норме № 5176 с приме
нением коэффициента на более 0,2; без письменного заключения — 
с коэффициентом не более 0,05.

А. ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО ПО кВ

Рабочие чертежи

10.4. В зависимости от сложности элементов подстанций преду
сматриваются следующие категории разработки чертежей:

I — закрытая и открытая установка трансформаторов мощ
ностью до 1600 кВ-А,  распределительные устройства напряжением 
3—20 кВ с одной системой шин, а также аналогичные установки 
с простой ошиновкой на ток до 1500 А, установка аппаратуры 3— 
10 кВ, установка КТП 6—10 кВ;

I I —  закрытая и открытая установка трансформаторов с услож
ненной ошиновкой цли с оборудованием на ток выше 1500 А, уста
новка трансформаторов мощностью более 1600 до 6300 кВ • А, рас
пределительные устройства напряжением 3—20 кВ с двойной систе
мой шин, установка статических конденсаторов, аккумуляторных 
батарей с простой ошиновкой, поэтажные схемы заполнения ка
мер и планы сборных шин для всех напряжений, чертежи выводов 
вращающихся машин мощностью до 1500 кВ • А;

I I I—  установка трансформаторов мощностью более 6300 «В*А, 
распределительные устройства напряжением 35 кВ, камеры выклю
чателей, камеры реакторов, аккумуляторные батареи со сложной 
ошиновкой, элементы преобразовательных подстанций на ток до 
300 А, установка и ошиновка стеллажей с ящиками сопротивлений, 
простое масляное хозяйство, несложные испытательные установки, 
выводы вращающихся машин мощностью более 15 000 кВ ■ А, печ
ные подстанции с конденсаторными установками переменной емко
сти с ошиновкой на ток до 5 кА, подстанции дугосталеплавильных 
печей емкостью до 12 т;

IV — преобразовательные подстанции на ток более 3000 А до 
5000 А, подземные подстанции, распределительные устройства 
ПО кВ, сложное масляное хозяйство, специальные и сложные испы
тательные установки, печные подстанции с конденсаторными уста
новками переменной емкости с ошиновкой на ток более 5 до 10 кА, 
подстанции дуговых сталеплавильных печей емкостью более 12 до
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50 т, подстанции рудотермических печей с номинальным напряже
нием 35 кВ;

V — преобразовательные подстанции на ток более 5000 А, печ
ные подстанции с конденсаторными установками переменной емко
сти со сложной ошиновкой на ток более 10 кА, подстанции дуговых 
сталеплавильных печей емкостью более 50 т, подстанции крупных 
вакуумных электропечей, специальных промышленных электроуста
новок, рудотермических электропечей с первичным напряжением 
свыше 35 кВ и т. п.

Т а б л и ц а  126
Измеритель— лист формата 11

Рабочие
чертежи

Строительные
задания

м
нормы Наименование работы Разряд

работы
Н. ер. Расц. Н. »р. Расц.

а б

Чертежи подстанций, 
масштаб 1 :20:

517 I категория сложно
сти

V 1,37 0-87 1,42 0—90,2
518 II категория сложно

сти
VI 1,68 1—29 1,39 1—10

519 III категория сложно
сти

VI 2,33 1—85 1,76 1—40
520 IV категория сложно

сти
VI 2,87 2—28 2,33 1-85

521 V категория сложно
сти

VI 3,44 2—73 2,87 2-28

П р и м е ч а н и я ;  1. Разработка распределительных устройств 
с бетонными или кирпичными перегородками между камерами нор
мируется с применением коэффициента до 1,1.

2. Разработка чертежей для внутрицеховых подстанций (исклю
чая КТП 6—10 кВ), подстанций, расположенных в двух и более 
этажах, а также подстанций с преобладанием воздушных вводов 
или выводов, нормируется с применением коэффициента до 1,2.

3. Разработка чертежей без их вычерчивания нормируется с 
применением коэффициента не более 0,6.

4. Разработка чертежей комплектных устройств (шкафы рас
пределительных устройств, ящики, щиты и другие электроконструк
ции) нормируется по табл. 151 —153.

5. Нормами учтена выдача строительного задания на вентиля
цию и отопление подстанций.

6. Нанесение магистралей заземления нормируется по табл. 155.
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Б. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Компоновка электротехнических помещений

Т а б л и ц а  127 

Разряд работы VI

нормы Накмежшакие работы Измеритель Н. вр.

522

523

524

Компоновка электротехниче- 
ских помещений с оборудова
нием;

крупным (щит — каждые 
10 м длины независимо от 
его наименования и назначе
ния; КРУ — независимо от 
его наименования шкафов 
или секций, КТП, КПП, 
КВПП, КТПУ и т. д., вклю
чая шкафы высоковольтного 
ввода и шкафы низкого на
пряжения, приводной двига
тель, машина агрегата, фун
дамент для каждой машины, 
вентустановки и т. п.) Единица

оборудова
ния

средним и мелким не в комп
лектном устройстве (шкаф 
тиристорного преобразовате
ля, мелкий агрегат на цо
кольном фундаменте, отдель
но стоящий шкаф, автомат, 
дроссель, стеллаж сопротив
лений, реостат, ящик и т. п.) То же 

Компоновка строительной ча
сти электротехнических поме
щений, масштаб 1 : 100 Лист

0,51

0,38

2,14

Расц.

О—40,5

0 -3 0 ,2

1—70

П р и м е ч а н и я :  1. Компоновка подземных электротехниче
ских помещений при наличии стесняющих условий (фундаменты 
оборудования, коммуникаций и т. п.) нормируется с применением 
коэффициента до 1,1. Компоновка специальных подземных соору
жений, рудников, шахт и других подобных установок нормируется 
с применением коэффициента до 1,2.

2. При компоновке оборудования в электротехнических поме
щениях каждая единица оборудования более 20 нормируется по 
нормам № 522 и 523 с коэффициентом 0,7.

3. При нормировании щитов длиной менее или более 10 м ко
личество единиц оборудования определяется делением общей длины 
щитов на измеритель (10 м).
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Строительные задания 
на электротехнические помещения

Т а б л и ц а  128 
Разряд работы VI

м Наименование работы Изме
ритель

По готовой ком
поновке с нане
сением оборудо

вания

нормы
И- Расц.

а

525

526

Совмещен но 
с компоновкой

Н. вр. Расц.

Строительное задание 
на установку обору 
дования:

крупного (щит — 
каждые 10 м дли
ны, независимо от 
его наименования и 
назначения; КРУ — 
независимо от коли
чества шкафов и 
секций, КТП, КПП, 
КВПП, КТПУ 
и т. д„ включая 
шкафы высоко
вольтного ввода и 
шкафы низкого на
пряжения, привод
ной двигатель, ма
шину агрегата, фун
дамент для каждой 
машины)

среднего и мелкого 
(шкаф тиристорно
го преобразователя 
не в комплектном 
устройстве, мелкий 
агрегат на цоколь
ном фундаменте, 
отдельно стоящий 
шкаф с автомата
ми, дроссель, стел
лаж сопротивлений, 
реостат, ящик
и т. п.)

Еди
ница
обору
дова
ния

То же

0,63

0,32

0—50

0—25,4

0,76

0,44

0 - 6 0 ,3

0 —34,9
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Продолжение табл. 128

№ Н аим ен овани е работы
И зм е-

По готовой  к о м 
поновке с н ан е
сением  оборудо

вания

Совмещ ений
С КОМПОНОВКОЙ

нормы ригель

Н . вр. Р асц . Н . вр. Р асц .

а 6

527 Задание на строи
тельную часть поме

525
щения, масштаб 1 :50 
Строительное задание 
на камеры трансфор
маторов мощностью 
6300 кВ • А и более 
для питания преобра
зовательных агрега

Лист 1,51 1—20 1,51 1—20

тов, масштаб 1 :50 Лист 
форма
та 11

0,8 0 -6 3 ,5 1.2 0 -9 5 ,3

П р и м е ч а н и я :  1. Разработка строительных заданий на ка
бельные сооружения (туннели, каналы, блоки и т. п.) нормируется 
по нормам №: 575—595 III категории сложности с применением ко
эффициента до 1,3.

2. При компоновке оборудования в электротехнических помеще
ниях каждая единица оборудования более 20 нормируется по нор
мам №: 525 и 526 с коэффициентом 0,7.

3. В случаях когда оборудование не наносится на планы, при
меняются нормы №: 5256—5286 с коэффициентом не более 0,5.

4. При нормировании щитов длиной менее или более 10 м коли
чество единиц оборудования определяется делением общей длины 
щитов на измеритель (10 м).

5. Строительное задание на камеры трансформаторов мощ
ностью менее 6300 кВ-А нормируется с коэффициентом 0,9 по нор
ме 528.

Строительные задания 
на вентиляционные установки

Т а б л и ц а  129
Разряд работы VI

№
нормы Н аим ен овани е  работы И зм еритель Н. вр. Р асц .

529
Задание на:

вентиляционную установку 
для охлаждения электриче
ских машин Установка 4,5 3—57
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Продолжение табл. 129

м
нормы Н аим ен овани е  работы ] Измеритель Н . вр. Р асц .

530 вентилируемую машину Машина 0,57 0 -4 5 ,3
531 бустерную установку для 

вентиляции цеховых двига
телей Установка 1,09 0—86,5

532 Узел подвода вентиляционных 
коробов к крупному цеховому 
электродвигателю Узел 6,18 4 -9 0

П р и м е ч а н и е .  Разработка строительных заданий на венти
ляцию подстанций учтена нормами № Ш 7—̂521.

Строительные задания на фундаменты 
электродвигателей и агрегатов

10.5. По сложности строительных заданий на фундаменты элект
родвигателей и агрегатов предусматриваются следующие категории 
разработки чертежей:

I — фундаменты в виде цоколя в земле или на перекрытии для 
машин мощностью до 150 кВт;

II — фундаменты в виде цоколя в земле или на перекрытии 
для машин мощностью св. 150 кВт, а также фундаменты для двух 
машин с ямой или входом под машины и фундаменты для привод
ных двигателей мощностью до 1000 кВт;

III — фундаменты для трех — четырех машин с ямой или вхо
дом под машины, фундаменты приводных двигателей мощностью 
св. 1000 до 5000 кВт;

IV — фундаменты агрегатов при количестве машин более четы
рех с входом под машины и фундаменты приводных двигателей 
мощностью ов. 5000 до 10 000 кВт;

V — фундаменты для приводных двигателей мощностью св. 
10 000 кВт,



Измеритель — лист формата И
Т а б л и ц а  130 

Разряд работы Vi

№
нормы Наименоване][работы

Категория сложности

I II ш IV V

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в г д

533 Чертежи строительных 
заданий, масштаб 1 :25

1,26 1—00 1,53 1—21 1.7 1—35 2,3 1—83 3,44 2—73

П р и м е ч а н и я :  1. Нормой учтена разработка задания на устройство в пределах фундаментов вентиля
ции, вентиляционных коробов воздухоохлаждения, площадок обслуживания машин и т. ть

2. Разработка чертежей фундаментных плит, анкерных болтов и различного рода металлических конструк
ций нормируется по табл. 153, 154.

3. Определение статических и динамических нагрузок на фундаменты и точек их приложения нормируется по 
табл. 89—100.
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Чертежи заготовок для прокладки труб, 
шин и кабелей, а также для установки 

электрооборудования в электротехнических помещениях 
и закрытых подстанциях

10.6. В зависимости от сложности заготовок предусматривают
ся следующие категории разработки чертежей:

I — чертежи, выполняемые на основе 2—3 чертежей других ча
стей проекта, со средней насыщенностью электрооборудованием, за
готовки чертежей для нанесения прокладки труб, шин и кабелей 1 
и II категории сложности (см. табл. 135—139), а также для закры
тых подстанций всех категорий сложности; для заземления — в 
масштабе 1 : 100 и крупнее;

I I — чертежи, выполняемые на основе 4—5 чертежей других ча
стей проекта, с большой насыщенностью электрооборудованием; 
чертежи, требующие особо тщательного графического оформления; 
заготовки чертежей для нанесения прокладки труб, шин и кабелей 
III категории сложности (см. табл. 135—139), а также для зазем
ления — в масштабе I : 200 и мельче;

III — чертежи, выполняемые на основе 6 и более чертежей дру
гих частей проекта, с большой насыщенностью электрооборудова
нием и с мелкой деталировкой; заготовки чертежей для нанесения 
прокладки труб, шин и кабелей IV категории сложности (см. 
табл. 135—139).

Измеритель— лист формата 11

Т а б л и ц а  131 

Разряд работы III

Наименование работы

Категория сложности

I II III

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в

534 Чертежи заготовок для 
выполнения прокладки 
труб, шин, кабелей, за
земления, размещения 
электрооборудования за
крытых подстанций и др. 
(выполняются на основе 
строительной, санитарно- 
технической и техноло
гической частей проекта) 0,74 0 -4 0 1,22 0 -6 5 ,8 1,49 0 -8 0

П р и м е ч а н и е .  Выполнение заготовки чертежей путем пере- 
копирования (в карандаше с выборками) нормируется с примене
нием коэффициента не более 0,6.
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В. ЦЕХОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Нанесение оборудования и контуров 
отдельных помещений на планы

Т а б л и ц а  132 

Разряд работы V

м
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

535

Двигатель, тормоз, путе- 
вик и т. п.:

с координацией 10 двигателей, 0,89 0 -5 6 ,5

536 без координации

тормозов 
и т. п.

То же 0,41 0 -2 6

537

Распределительный 
пункт, щиток, панель, 
шкаф, магнитный пуска
тель и т. п.:

с координацией Пункт, щиток, 0,2 0 -1 2 ,7

538 без координации

шкаф и т. п. 

То же 0,1 0 -0 6 ,4

539 Пост управления, рабо
чее место, щитовое поме
щение, комплектное уст
ройство (КТП, к т п у  
и т. п.) Пост, щитовое 0,33 0 1 £0

540 Графическое изображе
ние линий технологиче
ской схемы управления 
механизмами

помещение 
и т. п.

10 линий управ 0,48 0—30,5
ления

П р и м е ч а н и я .  1. Заготовка чертежей машинных залов, щи
товых помещений нормируется по норме № 5346; помещений постов, 
туннелей — по норме № 534а.

2. Нанесение электрооборудования на планы, разрезы и узлы 
нормируется однократно.

3. Нанесение электрооборудования на чертежи путем переко- 
пирования нормируется с применением коэффициента не более 0,6.

147



Строительные задания, совмещенные 
с компоновкой на посты управления, 

рабочие места и щитовые помещения

Т а б л и ц а  133 

Разряд работы VI

нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Р&сц.

541 Помещение поста управ
ления (площадки рабоче
го места) длиной до 3 м Помещение, 9,57 7 -6 0

542 Проверка видимости 
оператором одного меха
низма с поста управле
ния или рабочего места. 
Графический расчет

площадка 

За одну проек 0,96 0 -7 6 ,2

543 Одноэтажное щитовое 
помещение длиной до 
3 м

цию

Помещение 7,65 6 -0 7

П р и м е ч а н и я :  1. Разработка строительного задания пло
щадки рабочего места нормируется по норме № 541 с применением 
коэффициента не более 0,9*

2. При расположении поста управления или площадки рабоче
го места над механизмами к норме № 541 применяется коэффи
циент до 1,7.

3. При наличии в щитовом помещении двух и более этажей 
строительное задание на каждый этаж нормируется отдельно по 
норме № 543.

4. При длине помещений или площадок более 3 м каждый по
следующий метр длины нормируется по нормам № 541 и 543 с ко
эффициентом 0,1.

5. Разработка строительных заданий по готовой компоновке, 
но с нанесением оборудования на планы нормируется с коэффици
ентом не более 0,7; без нанесения оборудования— не более 0,5.

6. Разработка элементов подстанций (камеры трансформаторов, 
помещения распределительных устройств и т. п.), встраиваемых в 
щитовые помещения или пристраиваемых к ним, нормируется по 
норме № 517. При подсчете принимается площадь чертежа, заня
тая только элементами подстанций. Подсчет измерителей произво
дится с точностью до 0,25 листа формата 11.

7. Если в щитовых помещениях имеются электрические маши
ны, то разработка строительных заданий на фундаменты для них 
нормируется по норме № 533.
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Установка электрооборудования, прокладка кабелей 
и труб на постах управления и рабочих местах

Рабочие чертежи
Т а б л и ц а  134 

Разряд работы V

нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

544 Пост управления, рабо
6.6 4 -1 9чее место длиной до 3 м Помещение,

площадка

П р и м е ч а н и я :  1. Заготовки чертежей строительной и сани
тарно-технической частей нормируются по норме № 534а.

2. При разработке чертежей помещений или площадок длиной 
более 3 м каждый последующий метр длины нормируется с коэф
фициентом 0,1.

3. Разработка конструкций для установки оборудования нор
мируется по табл. 153, 154.

Г. ПРОКЛАДКА ТРУБ, КАБЕЛЕЙ И ШИН 

Рабочие чертежи 

Прокладка труб

10.7. В зависимости от сложности прокладки труб предусмат
риваются следующие категории разработки чертежей:

I — скрытая прокладка в полах или открытая прокладка по 
строительным конструкциям при отсутствии препятствий на трас
сах (в складах, мастерских, подсобных цехах, столовых, в цехах 
холодной обработки металлов машиностроительных заводов и в 
других, аналогичных по сложности объектах);

II — скрытая прокладка в полах и фундаментах механизмов или 
открытая прокладка по строительным конструкциям и стационар 
ным механизмам с препятствиями на трассах, незначительно услож 
няющими прокладку (в фундаментах транспортных механизмов, хо
лодильниках и складах металлургических цехов, в литейных, тер
мических, кузнечных, прессовых, сварочных и электромонтажных 
цехах, в цехах текстильных фабрик, искусственного волокна, на 
фабриках-кухнях, электрономещеннях — на подстанциях, в помеще
ниях щитов, постов и станций управления и в других, аналогичных 
по сложности объектах);

III — скрытая прокладка в полах и фундаментах механизмов 
или открытая прокладка по строительным конструкциям и пере
движным механизмам с препятствиями на трассах, значительно 
усложняющими прокладку (в фундаментах основных механизмов 
металлургических цехов, в механизированных литейных цехах, це
хах с мокрым технологическим процессом агломерационных и обо
гатительных фабрик, на кислородных станциях, в цехах со взрыво
опасной средой, в электромашинных помещениях и на других ана
логичных по сложности объектах);
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IV — скрытая прокладка в фундаментах механизмов или от
крытая прокладка по строительным конструкциям с большим коли
чеством сложных препятствий на трассах (в особо сложных фунда
ментах механизмов центральной части прокатных станов метал  ̂
лургических заводов, наиболее сложных участках уникальных объ- 
ектов, зданий, сооружений и механизмов и на других аналогичных 
по сложности объектах и т. п.).

10.8. Нанесение электрооборудования (двигателей, путевиков 
и т. п,) на планы, разрезы и узлы нормируется по нормам № 535—- 
538.

10.9. Заготовка чертежей строительной и санитарно-технической 
частей нормируется по норме № 534а.

Т а б л и ц а  135

нормы Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

545

Чертежи, масштабы 1 : 20 
и 1:25, без применения 
индустриальных методов 
монтажа:

I категория сложно-
1,03

546

сти

II категория сложно

Лист
формата 11

V 0 —6 5 ,4

547
сти
III категория сложно

То же V 1,5 0 - 9 5 , 3

548
сти
IV категория сложно

VI 1,5 1— 19

сти

Чертежи, масштабы 1 : 20 
и 1 : 25, с применением 
индустриальных методов 
монтажа:

> VI 1,83 1—45

549 I категория сложно
сти

V 1,26 0 - 8 0

550 II категория сложно
сти

» V 1,72 1 - 0 9

551 III категория сложно
сти

» V 1,82 1-44

552

553

IV категория сложно
сти

Нанесение на чертежи 
труб вентиляции элект
родвигателей дополни
тельно к нормам №  545—

» VI 2,27 1 - 8 0

554
552
Привязка труб у пуль
тов, панелей, протяжных 
ящиков, а также труб,

Труба V 0 ,4 8 0 - 3 0 , 5

входящих в туннели 
и т. п.

10 концов V 0 ,1 6 0 — 10,2
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Продолжение табл. 135
№

нормы Наименование работы Из меритель Разряд
работы: н. вр„ Расц.

555 Привязка труб у двига
телей, путевиков, тормо

10 концов V 0,29 0 -1 8 ,4

зов и у других подобных 
агрегатов, вычерчивание 
привязок в виде отдель
ного чертежа 
Разметка отверстий в 
протяжных и клеммных
ящиках с числом отвер
стий:

556 до 10 Ящик V 0,63 0 -4 0
557 св. 10 1 » 1 V 1,03 0 -6 5 ,4

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами № 554 и 555 учтено проставле
ние маркировки труб и отметок заложения. Нанесение труб на пла
ны, разрезы и узлы нормируется однократно.

2. Под привязкой труб понимается координация конца трубы 
с технологическими или строительными осями, с осями фундамент
ных болтов и т. п., с указанием отметки конца трубы.

3. Разметка отверстий с использованием готовых заготовок нор
мируется по нормам № 556 и 557 с коэффициентом не более 0,7.

4. Разработка и вычерчивание однотипных по изображению 
ящиков с таблицей числовых размеров, все последующие, кроме пер
вого, нормируются с коэффициентом не более 0,2.

5. Выполнение чертежей в другом масштабе, чем указано в нор
мах № 545—552, нормируется с применением коэффициента соглас
но Общей части ЕНВиР—П. При этом за основной следует прини
мать масштаб 1 : 25.

Прокладка кабелей

10.10. В зависимости от сложности прокладки кабелей преду
сматриваются следующие категории разработки чертежей:

I — прокладка без конструкций в каналах и двойных полах, 
открыто в цехах и зданиях на конструкциях, в лотках, в коробах 
без ограждений, по трассам, имеющим препятствия, и в других, 
аналогичных по сложности сооружениях;

II — прокладка на конструкциях, в лотках, в коробах, в кана
лах, туннелях и галереях, открыто в цехах и зданиях по трассам, 
имеющим препятствия, и в других, аналогичных по сложности соо
ружениях;

III — прокладка на конструкциях, в лотках, в коробах, в кабель
ных этажах, открыто в машинных залах; цехах и зданиях по трас
сам, имеющим значительные препятствия, и в других, аналогичных 
по сложности сооружениях, а также прокладка маслонаполненных 
кабелей 110—220 кВ низкого давления при количестве линий по 
трассе до двух;

IV — прокладка на конструкциях, в лотках, в коробах на наи
более сложных участках уникальных и специальных установок, а 
также прокладка маслонаполненных кабелей 110—220 кВ низкого 
давления при количестве линий по трассе три и более.
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Измеритель — лист формата 11 Т а б л и ц а !  36
Категория сложности

I II III IV
м

нормы Наимеяование работы Р азряд
работы Н. вр. Расц .

Разряд
работе Н. вр. Расц.

Р азряд
работы Н. вр. Расц. Разряд

работы Н. вр. Расц.

а б в г

558

Разработка и вычерчи
вание чертежей проклад
ки кабелей: 

масштаб I : 50 V 0,86 0—54,6 VI 1,29 1—02 VI 1,72 1 -3 6 VI 2,58 2—0!
559 масштаб 1 : 100 (пла

ны), по методу трасс V 2,87 1—82 VI 3,83 3 —04 VI 4,41 3—50 VI 5,04 4 - «

П р и м е ч а н и я :  I. В объем работ по нормам № 558 и 559 входит проставление маркировки кабелей в
чертежах. Заполнение трасс кабелей в кабельном журнале норми руется по норме № 732.

2, Разработка и вычерчивание чертежей установки кабельных конструкций, лотков и коробов нормируются 
по нормам JNIb 565—567.

3. Нанесение оборудования и его установка на чертежи прокладки кабелей нормируется по нормам 
Hi 535—538.



10.11. Разработка и вычерчивание чертежей разрезов для про
кладки кабелей методом трасс следует нормировать по норме № 558 
с применением коэффициентов табл. 137.

Т а б л и ц а  137

Коэффициенты к чертежам

При полном использовании количества полок .вошедшим в не вошедшим
состав проекта в состав проек

та

До 3 0,2 0,1
Св. 3 до 6 0,4 0,2
» 6 » 9 0,5 0,3
» 9 0,7 0*, 5

Прокладка шин, включая шинопроводы 
в главных цепях двигателей и генераторов

10.12, В зависимости от сложности прокладки шин и шинопро
водов предусматриваются категории разработки чертежей.

Т а б л и ц а  138

Категория сложности в зависимости от количества пово
ротов, переходов, ответвлений, и отпаек

Ток, кА

I II I I I IV V

До 1 До 10 Св. 10
Св. 1 ДО 3 До 3 4—10 11— 15 Св. 15 —

» 3 > 6,3 До 3 4—10 » 10 —

6,3 12 — — До 3 4—10 —

» 12 :» 30 — — До 5 —

* 60 V 150 Любое
количе

ство
Измеритель — лист формата И Т а б л и ц а !  39

м
нормы Наименование работы Разряд

работы Н. вр. Расц.

560

Чертежи прокладки шин и ши
нопроводов, масштабы 1 : 20 и 
1 :25:

1 категория сложности V 0,76 0 -4 8 ,3
561 II » » VI 1,43 1-14
562 III » » VI 2,1 1—67
563 IV > » VI 3,16 2—51
564 V » » VI 4,11 3 -2 6

П р и м е ч а н и я :  1. В объем работ входит прокладка шин и 
шинопроводов на планах, разрезах и узлах с нанесением отметок
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и привязок. Разработка чертежей отдельных узлов и деталей нор
мируется по табл. 153, 154.

2. Чертежи установки электрооборудования (автоматов, разъе
динителей и т. п.) и конструкций нормируются по табл. 153, 154.

3. Чертежи прокладки шин и шинопроводов на ток св. 150 кА 
нормируются по норме № 564 с применением коэффициента до 1,2.

4. Выполнение чертежей в другом масштабе, чем указано в 
нормах № 560—564, нормируется с применением коэффициента со
гласно Общей части ЕНВиР—П. При этом за основной следует 
принимать масштаб 1 : 25.

Расстановка кабельных конструкций, лотков 
и коробов для прокладки кабелей.

Расположение патрубков
Т а б л и ц а  140

Измеритель — лист формата 11 Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

565 Разработка и вычерчивание чертежей рас
становки кабельных конструкций (без лот
ков и коробов) для прокладки кабелей со 
спецификацией на конструкции и детали 
крепления. План и разрезы, масштаб 1 : 100 1,39 1—10

566 То же, совместно с лотками, масштаб 1 : 50 1,29 1—02
567 То же, совместно с коробами, масштаб 

1 : 50 1,89 1-50
568 Разработка и вычерчивание чертежей рас

положения патрубков в полах и стенах, 
масштаб 1 : 50 1 0-79 ,4

П р и м е ч а н и е .  Нормами № 565—567 предусматривается раз
работка и вычерчивание расстановки кабельных конструкций или 
блоков в виде отдельных чертежей, не совмещенных с чертежами 
кабельной разводки.

Д. ПРОКЛАДКА ТРОЛЛЕЕВ,
ЦЕХОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ИЗ ГОЛЫХ ШИН, 

МАГИСТРАЛЬНЫХ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ, 

ГИБКОГО ТОКОПОДВОДА 
К ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ МЕХАНИЗМАМ

Т а б л и ц а  141
Рабочие чертежи

Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Измеритель н. вр. Расц.

Планы и разрезы про
кладки:
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Продолжение табл. 141
N

нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

569 троллейных линий по
стоянного и перемен
ного тока из двух или 
трех троллеев 100 м линии 3,35 2—66

570 магистралей из двух— 
четырех голых шин 10 м магистрали 0,38 0 -3 0 ,2

571 магистральных, распре
делительных шинопро
водов и троллейных 
линий 10 м шинопровода 1,9 1-51

572 гибкого токоподвода к 
перемещающимся ме
ханизмам 10 м токоподвода 2,87 2 -2 8

573 за каждый ремонтный 
загон Загон 3,78 3—00

574 Чертежи узлов установ
ки электрооборудования, 
присоединений, подводов 
шин, узлов конструкций 
и т. п. Узел 1,64 1 -3 0

П р и м е ч а н и я :  1. При разработке чертежей планов и раз
резов гибкого токоподвода к перемещающимся механизмам длиной 
более 10 м по норме № 572 каждые последующие 10 м длины нор
мируются с коэффициентом 0,4.

2. Выполнение заготовок для планов и разрезов нормируется 
по норме JNfe 534а,

3. Нанесение распределительных пунктов, щитков, шкафов 
и тому подобного электрооборудования на планы нормируется по 
нормам № 535—538.

4. Разработка чертежей конструкций и деталей нормируется по 
табл. 153, 154.

Е. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
НА СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ МЕЖЦЕХОВОЙ 

И ВНУТРИЦЕХОВОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

10.13. В зависимости от сложности прокладки кабелей преду
сматриваются следующие категории разработки чертежей:

I — трасса по территории или в цехах без железнодорожных 
путей и подземных коммуникаций;

II — то же, с железнодорожными путями, пересекающими трас
су и подземными коммуникациями (до трех на участке) и в цехах 
с подземными коммуникациями;

III — то же (более трех на участке), а также трасса маслона
полненного кабеля ПО—220 кВ низкого давления.
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Т а б л и ц а  142
Разряд работы VI

н
<ормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

575

План с трассой и разрезами 
кабельных туннелей, эстакад, 
галерей, блоков, каналов, тран
шей (с координацией трассы, 
колодцев, люков, примыканий 
к зданиям)

при количестве участков до
5:

I категория сложности Участок 0,63 0 -5 0
576 II > » » 1,06 0 -8 4
577 III » » » 1,76 1—40

578
за каждый участок сверх 5: 

I категория сложности » 0,29 0 -2 3
579 II » > » 0,48 0 -3 8
580 III » » » 0,57 0 -4 5 ,3

581

Профиль туннеля, эстакады, 
галереи, блока, канала, тран
шеи

при количестве участков до
5:

I категория сложности -0,29 0 -2 3
582 II > > » 0,63 0—50
583 III » » 1,15 0—91

584
за каждый участок сверх 5: 

I категория сложности Участок 0,19 0 -1 5
585 II » » » 0,43 0 -3 4
586 III » » » 0,86 0 -6 8 ,3

587

Узел обхода туннелем или ка
налом несложного подземного 
препятствия (производственный 
водопровод и т. п,): 

без изменения габаритов тун Узел 0,38 0 -3 0 ,2

588
неля
с изменением габаритов тун » 1,2 0 -9 5 ,3

589

неля
Узел обхода туннелем или ка
налом сложного подземного 
препятствия (фундаментов ко
лонн или механизмов и т. п.): 

I категория сложности » 1,32 1-05
590 II » » 1,45 1—15
591 III » » 1,57 1—25

592

Кабельный колодец или узлы 
сопряжения туннеля с подстан
цией, машинным залом и т. п. 

при количестве кабелей до 
5:

без препятствий Колодец 0,67 0—53,2
или * узел
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Продолжение табл. 142
м

юр мы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

593 при наличии препятствий 
за каждый кабель св. 5:

Колодец или 
узел

1,01 0—80,2

594
595

до 50
за каждый кабель сверх

Кабель 0,12 0 -0 9 ,5

596
50

Тоннель или канал для трол
леев или гибкого токоподвода

» 0,035 0 -0 2 ,8

передаточных тележек Тоннель,
канал

6,3 5—00

П р и м е ч а н и я :  1. Если трасса не координируется, к нормам 
№ 575—580 применяется коэффициент не более 0,4.

2. Участком считается расстояние между колодцами, ответвле
ниями, координированными точками и т. п.

3. При разветвленных трассах выполнение на чертеже каждо
го ответвления нормируется отдельно.

4. При прокладке в туннелях совместно кабелей и шин или 
только шин к нормам № 575—580 применяется коэффициент до 1,5.

5. При ступенчатости колодца, когда пол или потолок изменя
ют две или несколько отметок, или при фигурности колодца в пла
не к нормам № 592—595 применяется коэффициент до 1,4.

6. Разработка рабочих чертежей прокладки межцеховых и внут
рицеховых кабельных сетей нормируется по табл. 136.

7. Помещения баков давления, стопорных и концевых муфт, 
вентиляционных камер и т. п. для маслонаполненных кабелей 110— 
220 кВ низкого давления нормируются по норме № 5196.

Ж. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ 
В СООРУЖЕНИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

Рабочие чертежи

Прокладка кабелей в проектируемых 
сооружениях метрополитенов

10.14. В зависимости от сложности прокладки предусматрива
ются следующие категории разработки чертежей:

I — прокладка одиночных кабелей по трассе с количеством пре
пятствий: перекрытий, стен, технологического оборудования— до 5; 
пересечений трубопроводов других кабелей и т. п. — в туннелях, 
вентиляционных шахтах и коллекторах, в помещениях, не насыщен
ных оборудованием, и др.;

II — прокладка группы кабелей по трассе с количеством пре
пятствий до 5 — в туннелях, вентиляционных шахтах и коллекто
рах в помещениях, не насыщенных оборудованием, и др.; проклад
ка одиночных кабелей по трассе с количеством препятствий св. 5 — 
в кабельных коллекторах, в шахтах, на станциях, в помещениях, 
насыщенных оборудованием;



III — прокладка группы кабелей по трассе с количеством пре
пятствий св. 5 — в кабельных коллекторах, шахтах, на станциях, 
в помещениях, насыщенных оборудованием;

IV — прокладка группы кабелей по особо сложной трассе, в 
стесненных условиях — в кабельных подвалах подстанций, в машин
ных залах эскалаторов и др.

Т а б л и ц а  143
Измеритель — план, разрез узла Разряд работы V

Категория сложности

I II III IV

22си
S

Наименование работы ё
к Р

ас
ц.

dа
X Р

ас
ц. ё

X
в
*
ft.

&во
X Р

ас
ц.

2 а б в г

597
Прокладка кабелей: 

план узла 0,418 0 -2 6 ,5 2,78 1—77 3,16 2 -0 1 3,73 2—37
598 поперечный разрез 0,574 0.—36,4 2,11 1—34 2,78 1 -7 7 3,16 2 -0 1
599 продольный разрез 1,34 0 -8 5 ,1 2,49 1-58 4,4 2 -7 9 5,65 3 - 5 9

П р и м е ч а н и я :  1. Категория сложности определяется для
участка трассы: перегонного туннеля, шахты, станции, вестибюля, 
машинного зала эскалаторов и т. л.

2. Узлом считается часть участка трассы, на котором изменяется 
способ прокладки, положение или количество кабелей.

3. При наличии в узле более 25 кабелей к нормам N° 597—599 
применяется коэффициент до 1,3.

Схема расстановки кронштейнов в тоннелях

Т а б л и ц а  144
Измеритель — станция, перегон Разряд работы V

м
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

600 Схема расстановки кронштейнов в туннелях 8,42 5—35

Прокладка кабелей в действующих 
сооружениях метрополитенов

10.15. В зависимости от сложности прокладки предусматрива
ются следующие категории разработки чертежей:

I — прокладка кабелей по свободным кабельным конструкциям 
с количеством препятствий до 5;

II — прокладка кабелей с изменением кабельных конструкций, 
с перекладкой существующей кабельной сети, по сложной трассе 
с количеством препятствий или поворотов св. 5.
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Т а б л и ц а  145
Измеритель — план, разрез узла Разряд работы V

Категория сложности
I II

№
нормы Наименование работы

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б

601
602
603

Прокладка кабелей: 
план узла 
поперечный разрез 
продольный разрез

1,05
1,34
2,01

0 - 6 6 ,7
0— 85,1
1— 28

3,54
2,78
4,12

2 -2 5
1— 77
2 -  62

П р и м е ч а н и я :  1. Категория сложности определяется для
участка трассы: перегонного туннеля, шахты, станции, вестибюля, 
машинного зала эскалаторов и т. п.

2. Узлом считается часть участка трассы, на котором изменяет
ся способ прокладки, положение или количество кабелей.

3. При наличии в узле более пяти кабелей к нормам № 601— 
603 применяется коэффициент до 1,3.

И. ЭЛЕКТРОВОЗНЫЕ ДЕПО, КОНТАКТНЫЕ СЕТИ 
И ДЕЖУРНЫЕ ПУНКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Рабочие чертежи

Электровозное депо

Т а б л и ц а  146 
Разряд работы V

№
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

604

План размещения оборудова
ния и строительное задание на 
электровозное наземное депо с 
количеством обслуживаемых 
электровозов: 

до 10 Депо 21 1 3 -3 3
605 св. 10 до 20 » 26,8

о1

606 » 20 » 37,3 2 3 -6 8
607 При наличии вагонного депо 

к нормам «№ 604—606 добав
ляется > 6,2 3—94

608 План размещения оборудова
ния в электромонтажных ма
стерских Мастерская 7 4—44
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Продолжение табл. 146

№
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

609

План размещения оборудова
ния и строительное задание на 
смотровое депо при количестве 
обслуживаемых электровозов:

ДО 10 Депо 9,6 6 - 1 0
610 св. 10 до 20 ь 12,4 7— 87
611 » 20

Размещение оборудования и 
строительное задание на де
журный пункт контактной сети 
при количестве обслуживаемых 
монтажно-транспортных ма
шин:

17,2 1 0 - 9 2

612 до 3 Пункт 19,1 12— 13
613 св. 3 до 6 47,8 3 0 - 3 5
614 Разрезы, масштаб 1 : 200 Лист

формата 11
2,87 1— 82

Контактные сети

Т а б л и ц а  147
Разряд работы V

нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

615

Консольная подвеска одного 
контактного провода: 

над одним путем Подвеска 2 ,87 1 - 8 2
616 над двумя путями 3 ,4 4 2— 18

617

Консольная подвеска двух кон
тактных проводов: 

над одним путем » 4,21 2— 67
618 над двумя путями » 4 ,8 8 3 - 1 0

619

Поперечная подвеска на гиб
ком проводе: 

над двумя путями 2 ,8 7 1—82
620 за каждый путь сверх двух Путь 0 ,5 0—3 1 ,8

621

Поперечная подвеска на жест
ком ригеле: 

над двумя путями Подвеска 5 ,5 5 3 —52
622 за каждый путь сверх двух Путь 0 ,7 0 - 4 4 , 5
623 Анкеровка автоматическая од

ного контактного провода Анкер 8 ,4 2 5 —35
624 Анкеровка жесткая одного кон

тактного провода или троса 2 , 2 1—40
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Продолжение табл. 147
м

нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

625

Анкеровка одного фидера пи- 
тающей линии из: 

одного провода Анкер 2,2 1—40
626 двух проводов 2,96 1-88
627 трех > 3 ,44 2—18
628 Подвеска питающего фидера по 

опорам контактной сети Подвеска 2,1 1-3 3

629

Питающий пункт контактного 
провода при подвеске:

консольной Пункт 7,85 4—98
630 поперечной » 12,4 7—87

631

Установка разрядника на опо
ре:

рогового Узел 6,98 4 -4 3
632 трубчатого » 9,09 5—77

633

Межрельсовые отсасывающие 
перемычки при количестве пу
тей:

ДО двух Перемычка 1,43 0—90,8
634 за каждый путь сверх двух Путь 0,33 0—21
635 Врезка секционного изолятора Узел 4,88 3—10
636 Устройство перехода с цент

ральной контактной сети на бо
ковую Переход 6,31 4 -0 0

637 Переход кабельной линии на 
воздушную > 4,88 3—10

638 Заземление металлической опо
ры Griopa 0,84 0 -5 3 ,3

639 Заземление конструкций на бе
тонных и деревянных опорах » 1,53 0 -9 7 ,2

640 Перемычка между проводами 
тяговой сети Перемычка 1,43 0—90,8

641
Отсасывающий пункт: 

с кабельным подводом Пункт 9,57 6 -0 8
642 с воздушным подводом » 12,4 7—87
643 Прокладка отсасывающей ли

нии, выполненная одним рель
сом в горных условиях или в 
пересеченной местности 100 м 6,99 4—44

644 Схема установки опоры и фун
дамента относительно пути с 
подсчетом земляных работ для 
разных грунтов Опора 4,98 3 -1 6

 ̂ П р и м е ч а н и я :  1. Разработка и вычерчивание чертежей цеп
ной подвески контактного провода с автоматической регулировкой
тяжения нормируется с коэффициентом до 1,5; чертежей простой 
подвески — до 1,3.

2. Разработка и вычерчивание чертежей подвесок и анкеровок 
для сетей переменного тока нормируется с коэффициентом до 1,3.
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Расчеты конструкций для промышленного транспорта
Т а б л и ц а  148 

Разряд работы V

м
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

645 Механический расчет продоль- 
ной конструкции, поддержи
вающей контактный питающий, 
отсасывающий или усиливаю
щий провода с определением 
стрел провеса и с составлением 
таблицы или кривой при изме
нении температуры с интерва
лом в 10° на 1 провод и про
лет Расчет 3,16 2-00

646

Расчет гибкой поперечной под
вески по заданной схеме рас
положения нагрузок при коли
честве точек: 

до 5 Поперечина 0,57 0-86,2
647 св. 5 » 1,05 0—66,7648 Расчет усилий в фиксирующих 

тросах при двух температур
ных режимах Расчет 1,44 0-91,4

649

Расчет консоли при количестве 
проводов:

1 » 1,43 0-90,{
650 2 » 2,39 1—52651 св. 2 > 2,97 1—88

652

Расчет деревянной консольной 
опоры: 

без оттяжек 2,39 1—52
653 с оттяжкой » 3,54 2—25
654 Расчет промежуточной опоры 

для гибкой поперечины 2,97 1-88
655 Расчет анкерной опоры » 4,69 2—98
656 Расчет деревянной передвиж

ной опоры (промежуточной или 
анкерной) > 5,36 3-40

657 Расчет металлической опоры 
(включая сварные швы и опре
деление прогиба опоры) Расчет 7,08 4—50

658 Расчет основания металличе
ской опоры » 2 1—27

659 Расчет фундамента металличе
ской опоры > 1,43 0—90,8

660

Расчет металлической пере
движной опоры: 

связанной с рельсами > 5,93 3—76661 не связанной с рельсами » 4,78 3—03662 Разработка узла со специаль
ными частями Узел 2,97 1—88
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Продолжение табл. 148

м
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

663 Задание на металлические кон
струкции под аппаратуру рас
пределительного поста Распредели 15,3 9—72

тельный
пост

664 Задание на фундаменты опор, 
фундаменты под аппаратуру

То же 14,4 9—14распределительного поста
Общие виды (масштаб 1:50) и узлы (масштаб 1:20) 

деревянных и железобетонных опор 
для поддержания проводов, установки прожекторов 

или молниеотводов
Т а б л и ц а  149

Измеритель — лист формата 11 Разряд работы V

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

665
Опоры:

одностоечные с подкосом или с оттяжкой 1,63 1—03
666 А-образные, П-образные, АП-образные 

облегченного типа (без раскосов и под
косов) 1,91 1—21

667 АП-образные, переходные опоры со 
сложными и свайными основаниями 2,74 1—74

668 Установка аппаратуры (масштаб 1 :50) или 
узла аппаратуры (масштаб 1 :20) 2,87 1—82

П р и м е ч а н и е .  При разработке совмещенного чертежа уста
новки аппаратуры и собственно опоры к сумме норм № 665 и 668 
или 666 и 668, или 667 и 668 применяется коэффициент не более 
0,7.

Расчет деревянных опор и составление 
эскизов конструкций

Т а б л и ц а  150
Измеритель — лист формата 11 Разряд работы VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

669 Определение нагрузок, действующих на 
опору, расчет элементов опоры в опасных 
сечениях, подбор сортамента леса, состав
ление эскиза опоры 0,96 0 -7 6

670 Расчет основания опоры в среднем и проч
ном грунтах 0,47 0—37,3

671 Расчет свайного основания опоры 0,71 0—56
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К. ЩИТЫ, ШКАФЫ, ПУЛЬТЫ 
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Рабочие чертежи 

Панели щитов и пульт-панели

10.16. В зависимости от сложности панелей щитов и пульт-па
нелей предусматриваются следующие категории разработки черте
жей:

I — панели с изоляционными плитами и магнитные станции с 
разнообразием аппаратов в количестве до 5, одноплоскостные па
нели распределительных щитов, двухплоскостные панели с одноряд
ным расположением рубильников или переключателей на ток до 
1000 А с количеством приборов и аппаратов до 10, панели управ
ления и реле с количеством приборов и аппаратов до 20 и т. п.;

II панели с изоляционными плитами и магнитные станции 
с разнообразием аппаратов в количестве до 10, двухплоскостные па
нели распределительных щитов с двухрядным расположением ру
бильников или предохранителей на ток до 1000 А или с одноряд
ным расположением, но с шунтовыми регуляторами или подобными 
аппаратами, требующими вывода управления ими на фасад пане
ли с количеством приборов и аппаратов до 20, панели управления 
и реле с количеством приборов и аппаратов до 30 и т. п.;

III — панели с изоляционными плитами и магнитные станции 
с усложнениями из-за ошиновки, двухплоскостные панели распре
делительных щитов с контакторами и автоматами на ток до 1000 А, 
пульт-панели с мнемосхемой, с количеством приборов и аппаратов 
до 30, панели управления и реле с "количеством приборов и аппара
тов до 40;

IV — панели распределительных щитов с разъединителями, ав
томатами, контакторами и др. на номинальный ток более 1000 А 
или со специальными аппаратами (элементными коммутаторами 
и др.), панели управления двигателями со сложной мнемосхемой, 
пульт-панели с мнемосхемой и сложным заполнением с количеством 
приборов и аппаратов св. 30 и панели управления и реле с коли
чеством приборов и аппаратов св. 40.

П р и м е ч а н и я :  1. Одноплоскостными считаются панели с
расположением аппаратов на одной плоскости (установка контакто
ров, установочных автоматов, реле, сигнальных ламп, рубильников 
с центральной рукояткой и т. п.).

2. Двухплоскостными считаются панели, установка аппаратов 
на которых требует двух плоскостей (рубильники и автоматы с ры
чажными приводами, шунтовые регуляторы с выводом управления 
и т. п.), а также с аппаратами, устанавливаемыми на фасадной и 
боковой плоскостях (контакторы, установочные автоматы, реле, 
предохранители и т. п.). Т а б л и ц а 15!

»
 

1
но

рм
ы

 1

Наименование работы Измеритель J ^Разряд
’работы Н. Bp.J Расц.

Чертежи панелей:
6,7 3—83672 I категория сложности Ыеповторяю-

щаяся
панель

IV

164



Продолжение табл. 151
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

673 II категория сложности Неп автор яю- V 11,5 7 -3 0
щаяея
панель

674 III То же То же V 13,4 8-51
675 IV » VI 13,4 10-64

П р и м е ч а н и я  к нормам № 672—675: 1. В состав работ вхо
дит разработка монтажных чертежей панели и каркаса со всеми 
разрезами, узлами, видом сзади, планом и спецификациями на 
электрооборудование и материалы. Разработка деталей нормирует
ся по табл. 153 и 154.

2. Разработка и вычерчивание чертежей панелей щитов без раз
работки собственно каркаса, но с составлением подетальной специ
фикации на каркас нормируется с применением коэффициента не 
более 0,7.

3. Отдельная разработка чертежа каркаса панели нормируется 
с применением коэффициента не более 0,5.

Чертежи общих видов щитов 
управления, защиты и сигна
лизации с размещением аппа
ратуры с фасада и сзади па
нели, с необходимыми разреза
ми и планами без разработки

676
каркасов самих панелей:

I категория сложности Неповторяю-

677 II То же

щаяся 
панель 
То же

678 III »
679 IV »

Чертежи общих видов распре
делительных щитов с размеще
нием аппаратуры с фасада и 
сзади панели с необходимыми

V

VI
VI
VI

2,2 1—40

2,4
2,9
3,65

1— 90
2 -  30 
2—90

680

разрезами и планами без раз
работки каркасов самих пане
лей:

I категория сложности

681
682
683
684

685

II » >
III » »
IV » »
за каждую повторяющуюся 
панель к нормам № 676— 
683 добавляется 

Ящик сопротивлений за щитом 
или над щитом

Неповторяю
щаяся 
панель 
То же

»

Панель
Ящик

V

VI
VI
VI

V
V

1,82 1-1 6

2,2 1 -7 5
2,49 1—98
3,16 2 -5 1

0,42 0—26,7
0,043 0—02,7
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Продолжение табл. 151
№

1 н
ор

мы Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. В р . Расц.

686

Чертежи общих видов и пла
нов щитов и шкафов ЩСУ в 
объеме задания заводам-изго- 
товителям, скомплектованных 
из панелей или блоков завод
ского изготовления или разра
ботанных на других чертежах 
с общим количеством аппара
тов по щиту, табличек надпи
сей у аппаратов по щиту и 
надписей на верхнем обрамле
нии (по строкам) 

до 10 Панель, V 0,472 0—30

687 св. 10 до 15
дверь 

То же У 0,71 0 -4 5
688 за каждый (каждую) сверх 

15 > V 0,047 0 - 0 3
68Е Общие виды отдельно стоящих 

стеллажей сопротивлений — в 
объеме задания заводам-изго- 
товителям Панель V 0,35 0—22,2

690

Чертежи общих видов отдель
ных нетиповых станций управ
ления (панели, блока) наполь
ных шкафов, навесных шкафов, 
пультов управления, панелей 
щитов: распределительных, 
управления, релейных и сигна
лизации в объеме задания за- 
водам-изготовителям при коли
честве аппаратов: 

до 5 Станция V 1,29 0—81,0

691 св. 5 до 10

управления, 
панель, 

шкаф, дверь 
пульт 

То же V 2,1 1 -3 3
692 » 10 » 20 V 2,9 1—84
693 » 20 » 30 » V 4,3 2 -7 3
694 » 30 V 6,4 4 - 0 6

695

Чертежи общих видов реечных 
панелей в объеме задания за- 
водам-изготовителям при коли
честве аппаратов: 

до 5 Панель V 1,29 0—81,9
696 св. 5 до 10 > V 2,1 1—33
697 » 10 » 20 V 3,96 2—51
698 » 20 » 30 V 5,95 3 - 7 8
699 » 30 » 40 V 7,97 5 - 0 6
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П р и м е ч а н и я :  1. Разработка чертежей для щитов с двой
ной системой шин, влияющей на собственно конструкцию панели 
или на расположение аппаратов, нормируется с применением коэф
фициента до 1,2.

2. Разработка чертежей установки щитов нормируется по 
табл. 132.

3. Панелью щита считается панель шириной до 1 м. Панели 
щитов шириной более 1 м нормируются с увеличением основной 
нормы пропорционально увеличению ширины панели щита. Данные 
о пульт-панелях приведены в примечаниях к нормам № 700—708.

4. При установке приборов разных типов к нормам № 676— 
683, 690—699 применяются коэффициенты: при количестве типов 
приборов от 6 до 10 — до 1,2; св. 10 до 20 — до 1,3. Ключи управ
ления с разным количеством секций, реле одного типа с разным 
количеством контактов и т. п. считается за один тип.

5. При установке аппаратов на ток свыше 200 А к нормам 
№ 695—699 применяется коэффициент до 1,3.

6. Размещение аппаратуры, установленной на дверях реечных 
шкафов, нормируется по нормам N° 690—694.

7. При установке на реечных панелях редко применяемой ап
паратуры, для которой требуется разработка зоны установки, к нор
мам применяется коэффициент до 1,2.

Пульты

10.17. В зависимости от сложности пультов предусматривают
ся следующие категории разработки чертежей:

I — пультов по типу столов, без наклонных плоскостей, с раз
мещением аппаратов до 10 на фасаде и внутри пульта;

II — пультов с наклонной плоскостью и размещением аппара
тов до 20 на фасаде и внутри пульта и т. а.;

III — пультов с наклонной плоскостью и размещением аппара
тов до 30 на фасаде и внутри пульта, с выводом управления ими 
наружу, а также щито-пультов с двумя фасадными плоскостями 
(вертикальной и наклонной) или пультов с мнемосхемами и т. п.;

IV — пультов специального назначения или с технологической 
аппаратурой, пультов со сложными мнемосхемами, пультов с раз
мещением редко применяемой аппаратуры и т. п.

Т а б л и ц а  152
Измеритель — неповторяющаяся панель

м
нормы Наименование работы

Разряд
работы Н. вр. Расц.

700
Разработка чертежей:

IV 8,13 4 -6 5I категория сложности
701 II » » V 10,5 6—67
702 III » » VI 11,9 9 -4 5
703 IV » » VI 28,7 22—79

П р и м е ч а н и я :  1. В состав работ входит полная разработ
ка монтажных чертежей пульта и каркаса со всеми разрезами, уз
лами, видами на фасадные плоскости, с аппаратами и специфика-
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циями на электрооборудование и материалы. Разработка деталей 
нормируется по табл. 153 и 154.

2. Разработка и вычерчивание чертежей панелей пультов без 
разработки собственно каркаса, но с составлением подетальной спе
цификации на каркас нормируется с коэффициентом не более 0,7.

3. При наличии переключающих устройств измерительной схемы 
применяется коэффициент до 1,2.

Продолжение табл. 152

№
нормы Наименование работы Разряд

работы Н. вр. Расц.

704

Чертежи общих видов пультов 
с размещением аппаратуры без 
разработки каркасов самих па
нелей пультов:

I категория сложности V 2,29 1—45
705 II » » VI 3,06 2—43
706 III » » VI 3,54 2—81
707 IV » » VI 10,5 8 - 3 4
708 за одну повторяющуюся па

нель к нормам № 704—707 
добавляется V 0,21 0—13,3

П р и м е ч а н и я :  1. Отдельная разработка каркаса пульта
управления нормируется по нормам № 700—708 с применением ко
эффициента не более 0,5.

2. Чертежи установки панелей пультов нормируются по 
табл. 132.

3. Панелью пульта считается панель шириной до 1,1 м. Панели 
пультов шириной более 1,1 м нормируются с увеличением основ
ной нормы пропорционально увеличению ширины панели пульта.

4. Панели пультов с доступом внутрь с двух или трех сторон 
нормируются с применением коэффициента до 1,3.

Узлы и конструкции

10.18. В зависимости от сложности узлов и конструкций пре
дусматриваются следующие категории разработки чертежей:

I — различные кронштейны для крепления изоляторов и шино
проводов, установки одиночных аппаратов, конструкции для про
кладки кабелей без лотков и т. п.;

II — ящики и коробки для протяжки проводов и кабелей; крон
штейны из гнутых деталей для крепления аппаратов, открытые 
щитки на 1—2 группы, изоляционные проходные плиты, конструк
ции для прокладки кабелей с лотками и т. п.;

III — ящики с установкой аппаратов с односторонним обслу
живанием, сборки для установки группы аппаратуры, блоки из кон
струкции для прокладки кабелей и т. п.;

IV — фундаментные плиты под двигатель-генераторы мощ
ностью 100 кВт, несъемные сетчатые ограждения, крепление бако
вых масляных выключателей и т. п.;

V — установка щитков и панелей в нишах или двойных стенах, 
ящики с установкой аппаратов и выводом рукояток наружу, уста-
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новка путевых выключателей с нажимными устройствами, съемные
сетчатые ограждения и т. п.;

VI — шкафы с установкой различных аппаратов, шкафы с двух* 
сторонним обслуживанием, узлы дистанционных передач к регуля
торам, узлы установки секционных разъединителей и приводов 
и т. п.;

V II— конструкции металлических шкафов для распределитель
ных устройств напряжением до 1 кВ и выше, фундаментные плиты 
под двигатель-генераторы мощностью более 100 кВт, фундаменты и 
плиты опор контактной сети, шкафы с установкой аппаратуры внут
ри и снаружи и т. п.;

VIII — конструкции металлических шкафов для распределитель
ных устройств напряжением до 1 кВ и выше, расположенных в не
скольких ярусах, конструкции металлических опор и т. п.

Т а б л и ц а  153
Измеритель — узел, конструкция

Г №
нормы Наименование работы Разряд

работы Н. Вр. Расц.

709
Узел или конструкция:

I категория сложности IV 0,96 0—54,9
710 II » » IV 1.9 1—09
711 III » » IV 2,62 1—50
712 IV » » V 3,94 2—50
713 V » » V 6,77 4 -3 0
714 VI » * VI 7,56 6 -0 0
715 VII > » VI 13,2 10-48
716 VIII » » VI 17,6 13—97

П р и м е ч а н и я :  1. В состав работ входит разработка и вы
черчивание чертежей общего вида узла или конструкции с разре
зами и спецификациями на электрооборудование и материалы.

2. Разработка и вычерчивание однотипных узлов или конструк
ций с таблицей числовых размеров все последующие нормируются 
по основной норме с коэффициентом не более 0,2.

Детали конструкций

10.19. В зависимости от сложности деталей конструкций пре
дусматриваются следующие категории разработки чертежей:

I — детали с прямолинейным контуром;
II — детали гнутые в одной плоскости;

III — то же, в двух плоскостях;
IV — то же, более чем в двух плоскостях;
V — детали фигурные или требующие станочной обработки;
V I—детали литые, фасонные с указанием точности отделки и

обработки.
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Измеритель — деталь_____ _______________________ Та б л и д  а 154
м

нормы Наименование работы Разряд
работы Н. вр. Расц.

717

Деталь, вычерченная не на от
дельной форматке:

I категория сложности IV 0,12 0 -0 6 ,9
718 II » > IV 0,21 0—12
719 III » > IV 0,3 0 -1 7 ,2
720 IV > > IV 0,4 0 -2 2 ,9
721 V » » V 0,48 0 -3 0 ,5
722 VI * » V 0,54 0 -3 4 ,3

П р и м е ч а н и я :  1. Разработка и вычерчивание чертежей де
талей, показанных на отдельных форматах, нормируется с коэффи
циентом до 1,2.

2. Разработка и вычерчивание однотипных деталей с таблицей 
числовых размеров все последующие, кроме первого, нормируются 
с коэффициентом не более 0,2.

Л. РАЗНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
Т а б л и ц а  155

№
нормы Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

723 Составление текста тру
бозаготовительной ведо
мости или трубного жур
нала с выбором диамет
ров труб без указания 
длин труб и кабелей 10 ПОЗИЦИЙ VI 0,378 0-30

724

Замер длин труб или 
кабелей по чертежам с 
пр оставл ени ем длин в 
трубном или кабельном 
журнале:

I категория сложности 
(по п. 10.7 или 10.10)

журнала 
или ведомо
сти

10 позиций VI 0,13 0-10,3

725 II категория сложно
сти

журнала 

То же VI 0,22 0-17,5
726 III категория сложно

сти » VI 0,3 0-23,8
727 IV категория сложно

сти > VI 0,36 0-28,6
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Продолжение табл. 155

нормы Наименование работы Измеритель Ра зря/ 
работы\ н. вр. Расц,

728 Замер длин участков 
труб и проставление в 
трубозаготовительной ве
домости длин участков, 
величин углов на изги
бах, а также общей дли
ны каждой трубы 10 участков, VI 0,13 0—10,3

729 Подсчет длин кабелей по 
замеренным длинам труб 
с проставлением длины 
кабелей в кабельном 
журнале

10 углов 
изгиба

10 позиций VI 0,11 0-08,7
730 Подсчет длин и состав

ление сводок кабелей или 
труб в кабельных жур
налах и трубозаготови
тельных ведомостях

журнала 

10 позиций VI 0,064 Г
5 о к

731 Составление таблицы за
полнения труб кабелями

журнала 
или ведомо
сти

10 маркиро VI 0,19 $0—15
732 Заполнение трасс кабе

лей в кабельном журна
ле при прокладке мето
дом трасс; указание в 
журнале протяжных 
ящиков, маркировок, 
труб и т. п.

вок кабелей 

10 участков VI 0,019 ; 0-01,5

733 План и разрезы магист: 
ралей заземления произ
водственных и электро
технических помещений, 
масштаб 1 : 100, без вы
полнения заготовки

трассы,
10 ящиков

Лист V 0,96 0—61
734 План цеха или помеще

ния с указанием номе
ров чертежей прокладки 
труб, шин, установочных 
чертежей и т. п. по от
дельным узлам или уста
новкам

формата 11 

Лист IV 0,57 0—32,6
формата 11
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Продолжение табл. 155

М
нормы Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

735 Ситуационный план, по
мещаемый для ориенти
ровки на площади основ
ных чертежей План IV 0,57 0—32,6

Задания на проемы и закладные части 

Рабочие чертежи

10.20. В зависимости от сложности заданий на проемы и за
кладные части предусматриваются следующие категории разработ
ки чертежей:

I — наличие проемов в перекрытиях вдоль щитов для прохода 
кабелей и закладных частей в полу для крепления щитов;

I I — наличие проемов в монолитном перекрытии под преобра
зовательным устройством для прохода кабелей, шин и водяных 
шлангов;

III — наличие проемов в перекрытии из сборного железобетона 
под преобразовательным устройством для прохода кабелей, шин и 
водяных шлангов;

IV — наличие проемов в перекрытии из сборного железобетона 
для прохода шин, водяных шлангов в комплексе с размещением 
патрубков для прохода кабелей, закладных частей в полу и стенах 
для крепления электрооборудования.



Т а б л и ц а  156
Измеритель — лист формата 11____________________________________________________________ Разряд работы VI

Категория сложности

м Наименование работа

I II III IV

нормы
Н. вр. Расц. Н. вр. Расц . Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в г

736 Чертежи заданий на размеще
ние закладных деталей для 
крепления электрооборудова
ния и сетей на размещение 
проемов для прохода труб, па
трубков, шин, шинопроводов и 
кабелей в перекрытиях, стенах 
и других строительных конст
рукциях (включая выполнение 
заготовки), масштаб 1:25 1,24 0—98,5 2,3 1—83 2,7 2 -1 4 4,2 3—33



П р и м е ч а н и я :  1. Нормой № 736 предусматривается выпол
нение соответствующих отдельных чертежей, не совмещенных со 
строительными заданиями или установочными чертежами.

2. Размещение патрубков нормируется по норме № 568.

М. СХЕМЫ  СОЕДИНЕНИЙ И СХЕМЫ ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ 

Рабочие чертежи

10.21. В объем работы по выполнению схем соединения и схем 
подключения для одного комплектного устройства входит их сов
местная разработка на одном чертеже.

Раздельная разработка и гвчерчивание схем соединения и схем 
подключения для одного комплектного устройства допускается при 
наличии специальных требований по нормам Я? 749, 750 и 751, 752 
табл. 158.

При этом 'в объем работ по выполнению:
а) схем соединений входят все внутренние соединения одного 

комплектного устройства с выводом их при необходимости на рей
ки зажимов (клеммные рейки) без отходящих кабелей.

б) схем подключения входит только подключение кабелей к 
рейкам зажимов или непосредственно к зажимам отдельно стоящих 
аппаратов.

Т а б л и ц а  157

Измеритель — схема

м
нормы Наименование работы Разряд

работа Н. вр. Расц.

737

Схемы соединений и подключе
ния:

камеры силового трансфор
1,63 1-04

738

матора
камеры закрытого распреде
лительного устройства (ли
нии, трансформатора, секци
онного или шиносоедини
тельного выключателя) на
пряжением 6— 10 кВ с одной 
системой сборных шин, с 
управлением выключателем:

V

с дистанционным V 5,83 3—70
739
740

ручным
камеры трансформатора на

V 3,44 2—18

пряжения 6— 10 кВ 
камеры закрытого распреде
лительного устройства напря
жением 6— 10 кВ с двойной 
системой шин:

VI 4,78 3—80
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Продолжение табл. 157

норма Наименование работа Разряд
работы Н. вр. Рмц,

741

742

с выключателем линии, 
трансформатора, секцион
ным или шиносоединитель
ным
с трансформатором напря-

VI 7,92

4,78

6-29

3-03жения V
ячейки открытого распреде
лительного устройства напря
жением 35—220 кВ с выклю-
чателями дистанционного

743
управления: 

с одной системой шин VI 8,23 6—53
744 с двойной системой шин VI 9,57 7—60
745 ячейки трансформатора на

пряжения открытого распре
делительного устройства на

5,74 3—64
746

пряжением 35—220 кВ 
силового трансформатора от

V

крытого р аспределительного,
устройства напряжением 35— 
220 кВ VI 7,04 5—59

747

типовых шкафов КРУ, КСО, 
КРУН, КТП и т. д. с коли
чеством подключений:

3—46 2—75до 30 VI
748 за каждое дополнительное 

и демонтируемое подклю
чение VI 0,032 0—02,5

П р и м е ч а н и я :  1. В состав работы по нормам № 737—746
входит разработка и вычерчивание схем с приводами к выключа
телям и разъединителям, с сигнальными контактами до 12 шт., с 
комплектом трансформаторов тока и напряжения, контактора с пре
дохранителями или автоматами, с отходящими кабелями.

Схемы соединений и подключения дополнительной аппаратуры 
(реле, приборы и т. п.) нормируются по норме № 756.

2. Разработка и вычерчивание схем подключения шкафов за
жимов в распределительных устройствах нормируются по нормам 
№751 и 752; шкафов питания соленоидов, обогрева выключате
лей— по нормам № 751 и 752 с применением коэффициента не бо
лее 0,7.

3. Разработка и вычерчивание схемы соединений камеры или 
ячейки закрытого распределительного устройства 35—220 кВ нор
мируется по нормам № 743—746 с применением коэффициента до
U.

175



Т а б л и ц а  158 
Разряд работы V

н
норма Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

749
750

Разработка и вычерчивание 
схемы соединений: нетиповых 
станций управления Щ СУ 
(блоков, панелей); панелей щи
тов распределительных, управ
ления, релейных, сигнализации, 
секций мозаичных щитов; сек
ций планшетов, приборных 
приставок диспетчерских пуль
тов, шкафов напольных, на
весных и пультов управления 
с количеством подключений: 

до 30
за каждое последующее под
ключение

Схема

Подключе
ние

2,83 1—80

0,063 0—04

751
752

Схемы подключения с количе
ством подключений: 

до 30
за каждое последующее под
ключение

Схема
Подключе

ние

3,46 2—20
0,063 0—04

753
754

Схемы соединений и подключе
ния секций Щ СУ на плитах, 
рейках с количеством подклю
чений: 

до 30
за каждое последующее под
ключение

Схема

Подключе
ние

3,46 ^2—20 

0,063 0—04

Схемы соединений и подключе
ния отдельных панелей ЩСУ, 
панелей щитов распределитель
ных, управления, релейных, 
сигнализации; отдельно стоя
щих шкафов управления, на
польных и навесных; пультов 
управления с количеством под
ключений:

755
756

до 30
за каждое последующее под
ключение

Схемы соединений межблочные 
или рядов зажимов нетиповых 
блоков, панелей (б-рядные рей-

Схема

Подключе
ние

3,46

0,04

2—20

0—02,5
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Продолжение табл. 158

№
нормы Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц.

757

ки зажимов) для щитов стан
ций и подстанций с количест
вом подключений: 

до 30 Схема 2,83 1—80
758 за каждое последующее под

ключение Подключе 0,047 0—03

759

Схемы соединений и подключе
ния панелей щитов станций и 
подстанций с 5-рядными рейка
ми зажимов с количеством под
ключений: 

до 30

ние

Схема 4,72 3-00
760 за каждое последующее под

ключение Подключе 0,079 0-05

761

Принципиальные схемы нетипо
вых станций управления (пане
лей или блоков) в объеме за
дания заводу-изготовителю с 
разработкой и вычерчиванием 
на одном чертеже со схемой 
однорядных реек зажимов без 
отходящих кабелей с количест
вом аппаратов: 

до 15

ние

Схема 2,55 1—62
762 за каждый аппарат сверх 15 Аппарат 0,079 0-05

763

Принципиальные схемы нетипо
вых панелей или блоков для 
станции и подстанции в объеме 
задания заводу-изготовителю 
без реек зажимов с количест
вом аппаратов: 

до 15 Схема 2,2 1-40
764 за каждый аппарат сверх 15 Аппарат 0,079 0—05

Т а б л и ц а  159

№
нормы Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

765 Схема соединений и под
ключения с корректиров
кой заводских схем сое
динений преобразова
тельного агрегата и бло
ков управления комп
лектного тиристорного 
электропривода (без дви
гателя) Схема VI 50,4 40—02
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Продолжение табл. 159

№
нормы Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

766

Схема подключения ма
гистралей питания цепей 
управления, сигнализа
ции и т. д. станций и 
подстанций с количест
вом подключений: 

до 30 Схема V 3,46 2—20
767 за каждое последую

щее подключение Подключе V 0,04 0 -0 2 ,5

768 Схема соединений шинок 
щитов станции и под
станции в объеме зада
ния заводу при количе
стве панелей до 20

ние

Схема V 2,83 1 -8 0
769 Составление текста ка

бельного журнала с уче
том прокладки кабелей 
и выбором марки кабеля 10 позиций VJ 0,58 0—46

770 Составление текста ка
бельного журнала по 
принципиальным схемам 
(до разработки схем со
единений и подключе
ния)

журнала 

То же VI 1,16 0—92
771 Оформление таблиц тех

нических данных элект
рооборудования по чер
тежам других исполните
лей в объеме задания за- 
воду-изготовителю 10 позиций VI 1,11 0—70

772 Оформление табличек с 
надписями к общим ви
дам щитов в объеме за
дания заводу-изготови- 
телю V 0,57 0 - 3 6

П р и м е ч а н и я :  1. Если на схеме соединений и подключения 
секции ЩСУ показаны схемы соединений (внутренние) нетиповых 
панелей и нормализованных блоков без монтажа, тогда схема сое
динений секции ЩСУ нормируется по нормам № 755 и 756.

2. Измерителем «Схема соединений» считается неповторяющая
ся схема соединений одной панели щита распределительного, управ
ления, защиты, сигнализации, одной нетиповой станции управления, 
пульта, шкафа, двери одной секции, мозаичного щита и т. д. Схема 
панели щита (управления и т. д.), состоящая из нескольких бло
ков, считается за одну схему соединений.
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3. За аппарат принимается: катушка, силовой контакт, контакт 
управления, лампа, сопротивление, диод и т. д. Шесть неиспользуе
мых контактов, показанные на чертеже, считают за аппарат. За
жимы реек зажимов, показанные на чертеже, не учитываются.

За подключение принимается присоединение одного конца про
вода, жилы кабеля.

4. При совмещении на одном чертеже нескольких схем соеди
нений неповторяющихся панелей щитов, пультов управления, шка
фов и т. п. разработка и вычерчивание каждой схемы нормируется 
отдельно.

5. Измерителем «Схема подключения* считается разработанная 
и вычерченная на одном чертеже схема подключения комплекса ап
паратуры, панелей щитов, пультов, шкафов и т. п., относящихся к. 
одному агрегату, участку цеха или технологическому узлу агрегата 
(определяется руководителем работы). При вычерчивании схемы на 
нескольких чертежах приборы второго и последующих листов нор
мируются по норме № 752.

6. Разработка и вычерчивание схем подключения с блокировка
ми большой сложности нормируется с применением коэффициента 
при количестве узлов блокировок с другими принципиальными схе
мами (независимо от количества контактов в узле):

от 5 до 10 узлов 1,1;
св. 10 до 15 » — 1,2;
> 15 узлов — 1,3.

Указанные коэффициенты применяются для тех панелей, на ко
торых устанавливается аппаратура, входящая в принципиальные 
схемы указанной сложности.

В случае аналогичных схем только первая схема нормируется 
с вышеуказанными коэффициентами.

7. Разработка и вычерчивание схем соединений и подключения 
мозаичных щитов, а также схем подключения со статическими пре
образователями и логическими элементами нормируется с примене
нием коэффициента до 1,3, а схем большой сложности по станам 
горячей и холодной прокатки и доменным установкам нормируется 
с применением коэффициента до 1,5 по разрешению главного инже
нера проекта. Коэффициенты примеч. 6 в этом случае не приме
няются.

8. Разработка и вычерчивание несложных схем с числом под
ключений до 20 нормируется с применением коэффициента не бо
лее 0,7.

9. Разработка и вычерчивание одной схемы для нескольких аг
регатов, шкафов, панелей, камер, ячеек, имеющих незначительные 
различия, с составлением таблицы применяемости нормируется с 
применением коэффициентов:

для 1—3 агр.— 1,1;
» 4—5 » — 1,2.

Каждые последующие агрегат, панель, шкаф и т. д., помещен
ные в таблице, нормируются с коэффициентом не более 0,03.

10. Разработка схем в эскизном виде без их вычерчивания нор
мируется с применением коэффициента не более 0,7-

Компоновка и вычерчивание схем по эскизам нормируется с 
применением коэффициента не более 0,5. При этом общая сумма 
Н. вр. и Расц. по обоим видам работ не должна превышать разме
ра Н. вр. и Расц. за схему в целом.

11. Проверка сложных схем соединений нормализованных стаи-
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ций управления, типовых панелей, щитов энергетики, статических 
преобразователей по принципиальным схемам проекта нормируется 
по норме Кя 750 с применением коэффициента 0,1. Приборы, до
полнительно монтируемые или демонтируемые, учитываются при нор
мировании схемы подключения или соединения.

12, В случае разработки и вычерчивания для одной нетиповой 
станции или блока управления (задание заводу) принципиальной 
схемы и схемы соединения принципиальная схема нормируется с 
применением коэффициента не более 0,7.

13. При наличии в схемах повторяющихся узлов к Н. вр. и 
Расц. применяется коэффициент не более 0,8.
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О П Е Ч А Т К И

На стр. 150 в таблице 135 при норме JSTs 551 разряд работы 
должен быть VI.
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