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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник N° 7

Бетонные и железобетонные конструкции сборные 

ГЭСН-2001-07

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1 Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения 
потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по 
установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском 
строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН является исходными 
нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2 ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 
технологию и организацию по видам строительных работ.

1.3. Настоящий сборник состоит из разделов:
1. Производственные здания и сооружения;
2. Сооружения водопровода и канализации;
3. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна;
4. Главные корпуса тепловых электростанций;
5. Жилые и общественные здания и административно-бытовые здания промышленных предприятий;
6. Конструкции инженерных тепловых сетей;
7. Асбестоцементные конструкции;
8. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.
В случае, если нормы на необходимые работы в разделе не приведены, для определения затрат на установку 

соответствующих конструкций допускается применять нормы других разделов сборника. Так, например, 
работы по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях водопровода и канализации, блоков и плит 
ленточных фундаментов в жилых и общественных зданиях следует нормировать по таблицам разд. 1; установку 
блоков стен подвалов, многопустотных плит, перемычек массой до 0,3 т и плит типа ТТ - по нормам разд. 5 и 
т.д.

1.4. В нормах учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, 
включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного 
склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В нормах также учтены сопутствующие работы:
установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных 

приспособлений;
транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки;
устройство постели из раствора или бетона;
срезка и загибание петель;
очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;
устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности

производства работ;
другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.
Перечисленные работы, как повторяющиеся в большинстве норм в «составе работ», к таблицам норм не 

приведены. В ряде норм учтены работы по установке монтажных изделий (накладок, прокладок и др.), опорных 
консолей и арматуры, замоноличиванию стыков и сопряжений, установке, разборке и смазке опалубки и другие 
работы, составы которых приведены в таблицах. При этом, если в составах работы приводятся указания о 
бетонировании, замоноличивании или заливке швов, то это предполагает, что учтены работы по уплотнению 
бетона, укрытие его, доливка водой, а если приводятся указания об устройстве опалубки, то учтены работы по 
смазке и разборке ее, а также по выравниванию и затирке (при необходимости) открытых поверхностей после 
снятия опалубки. Контроль качества сварных соединений нормами не учтен. В случаях, предусмотренных 
проектом, затраты на этот вид работ следует учитывать по нормам сборника ГЭСН-2001-09 «Металлические 
конструкции».
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1.5. В нормах предусмотрена установка конструкций в одноэтажных производственных зданиях и 
сооружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях - до 57 м; в главных 
корпусах тепловых электростанций - до 85 м; в зданиях жилого и общественного назначения в 
административно-бытовых зданиях промышленных предприятий - до 40 м.

1.6. При определении затрат на установку конструкций одноэтажных производственных зданий и 
сооружений высотой более 35 м и многоэтажных - высотой более 57 м нормы следует корректировать 
коэффициентами, приведенными в разд. 3 технической части. При этом необходимо заменять характеристики 
монтажных кранов, предусмотренных в нормах, на краны по проекту организации строительства. При 
определении затрат на установку конструкций жилых и общественных зданий и административно-бытовых 
зданий промышленных предприятий высотой более 40 м нормы следует корректировать коэффициентами, 
приведенными в разд. 3 технической части.

1.7. В таблицах приведены усредненные характеристики кранов. Изменение их на характеристики по 
проекту организации строительства (за исключением случаев, приведенных в п. 1.6 технической части) не 
производится.

1.8. В таблицах норм при установке конструкций стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном 
ходу указаны нормы машинного времени, приведенного к кранам на гусеничном ходу.

1.9. При монтаже конструкций промзданий башенными кранами наибольшая масса элементов должна 
приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.

1.10. Приведенные в нормах марки растворов, предназначенные для заделки стыков, усреднены, а класс 
бетонов определяется проектными данными.

1.11. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с использованием 
инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.12. В таблицах проставлен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам.
1.13. В нормах на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на 

заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: 
цементного раствора марки 50 -  0,4 м3; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками 
добавлять на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм -105 м.

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует определять по нормам 
табл. 01-037.

1.14. Затраты по работам, связанным с усилением конструкций при строительстве производственных зданий 
и сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, 
следует учитывать дополнительно по нормам табл. 01-058 -ь 01-061 настоящего сборника. Затраты по установке 
конструкций жилых и общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует 
определять по соответствующим нормам раздела 5 настоящего сборника.

1.15. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и 
при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, 
мазута и т.д.

1.16. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 5), швов панелей 
перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует 
принимать по нормам сборника ГЭСН-2001-15 «Отделочные работы».

1.17. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, 
жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 25 м и более следует 
определять по нормам табл. 05-043. В случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 м и 
более проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 
20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных 
производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных помещений. Если проектом 
предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует 
определять как для одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальной проекции 
галерей.

1.18. Затраты на устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять по 
нормам табл. 01-001 сборника ГЭСН-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

1.19. В нормах 1-14 табл. 01-001 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое песчаное, 
гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные 
затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по нормам табл. 01-002.

1.20. В табл. 01-012 приведены нормы расхода бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для 
обеих ветвей. В тех случаях, когда предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, 
расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты на установку колонн двутаврового 
сечения следует определять по нормам табл. 01-012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.21. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей 
производственных зданий следует определять по нормам 3, 4 табл. 01-044.

1.22. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять, исходя из массы пакета.
1.23. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, отличающихся 

по массе, следует определять по нормативам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.
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1.24. В нормах табл. 01-029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м2. Затраты на укладку плит 
меньшей площади следует определять по нормам табл. 01-028.

1.25. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными 
панелями) следует определять, исходя из их суммарной площади, по нормам табл. 01-034.

1.26. Нормами 1-3 табл. 01-054 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с заложением 
фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно 
учитывать затраты на устройство песчаной подушки по норме 14 табл. 01-054.

1.27. Нормой 3 табл. 02-003 предусмотрена установка колонн, заполненных бетоном в заводских условиях.
1.28. Нормы на установку панелей перекрытий с опиранием на две стороны в зданиях, предназначенных для 

строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (нормы 4, 5 табл. 05-045) предусматривают монтаж 
панелей в каркасных зданиях.

1.29. Нормы на установку лестничных маршей массой до 1 т (нормы 3, 5 табл. 05-014) предусматривают 
монтаж маршей цокольных этажей.

1.30. Нормы на установку стеновых панелей при строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 
05-046) не предусматривают установку цокольных панелей и диафрагм жесткости. Затраты на их установку 
следует определять по нормам 1, 2 табл. 05-022 -  для цокольных панелей и по нормам 5-9 табл. 05-023 - для 
диафрагм жесткости.

1.31. Таблицей 05-024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При установке 
двойных перегородок к нормам следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.32. Нормы табл. 05-038 на устройство деформационных вертикальных швов в зданиях предназначены для 
условий строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, над горными выработками с радиусами 
кривизны 1-12 км и на просадочных грунтах II типа просадочности.

1.33. Нормой 1 табл. 05-039 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд, при утеплении в два 
ряда к данной норме следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.34. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 06-003) нормы следует корректировать 
коэффициентом, приведенным в разд. 3 технической части.

1.35. Устройство каркасов стен нормами табл. 07-001 не учтено.
1.36. Монтаж элементов фахверка нормами табл. 07-003 не учтен.
1.37. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен 

цементных заполнителей, термитовых шнуров или пакли могут применяться пенополиуретановая (ППУ) 
монтажная пена типа «Макрофлекс», «Сиакфоам» и другие материалы. При замене материалов, указанных в 
нормах, на другие -  расход последних определяется по проектно-технологическим данным, при этом нормы 
затрат труда в таблицах ПРС не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из 
взаимозаменяемых материалов.

1.38. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
1.39. При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников 

производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку если подрядчик не устанавливает и не 
использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой людей, 
инструмента и материалов на высоту.

1.40. При монтаже сборных железобетонных конструкций в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, 
когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по 
монтажу конструкций и заделке стыков ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной 
документации отдельно на основании данных проекта организации строительства (ПОС).

1.41. В случаях, когда проектными решениями предусмотрены более жесткие требования к точности 
монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций, чем это предусмотрено п. 3.7 и табл. 12 СНиП 
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», надлежит разрабатывать индивидуальные сметные нормы 
либо индивидуальные повышающие коэффициенты к нормам таблиц ГЭСН-2001-07 «Бетонные и 
железобетонные конструкции сборные», учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными 
требованиями к монтажу сборных железобетонных конструкций.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 следует определять по 
спецификациям к проекту.

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по наружному обводу 
без вычета проемов.

2.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых 
электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных 
сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных 
производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций 
подвесного транспорта, воздуховодов и др., следует определять по спецификации к проекту.

5
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2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и отметками 
площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов 
крановых путей (при башенных кранах). Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не 
учитываются).

Примечания к п. 2.5:
1. Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки 

для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.
2. Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту 

организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу 
принимаются отметки планировки, а для башенных кранов - отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.6. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:
1. в одноэтажных зданиях:
а) площадью застройки более 5 тыс. м2:
при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 - по нормам для высокой части;
при площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 - раздельно для низкой и высокой частей;
б) площадью застройки до 5 тыс. м2 - по нормам для высокой части.
2. в многоэтажных зданиях:
а) при длине низкой части более 20 м - раздельно для высокой и низкой части;
б) при длине низкой части до 20 м - по нормам для низкой части с заменой характеристики крана на кран 

для высокой части.
2.7. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна 

исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более.
2.8. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета 

отверстий для трубопроводов.

3. Коэффициенты к сметным нормам

Условия применения Номер таблиц 
(норм)

Коэффициенты
к нормам затрат 
труда рабочих- 

строителей

к нормам 
эксплуатации 

машин

к нормам расхода 
материалов

1 2 3 4 5
При производстве работ:

1. На одноэтажных 
производственных зданиях 
высотой свыше 35 м

01-020,01-022,
01-027,01-028,

01-034

1,15 1,15

2. На многоэтажных 
производственных зданиях 
высотой свыше 57 м

01-014,01-020,
01-021,01-029,
01-035,01-047
04-005-04-008

1,2 1,2

3. На жилых и общественных 
зданиях и административно
бытовых зданиях 
промышленных предприятий 
высотой свыше 40 м

05-001,05-004, 
05-007,05-011, 
05-014,05-021 - 
05-023,05-045, 

05-046

1,16 1,16

4. При установке двойных 
крупнопанельных перегородок

05-024 2 2 2

5. При утеплении стыков 
прокладками в два ряда

05-030(1) 2 2 2

6. При устройстве 
двухстороннего дренажа

06-003 2 2 2

6
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Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

Таблица ГЭСН 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок

Состав работ:
для норм 1-14 :
01. Подготовка оснований, 

для норм 15, 16 :
01. Устройство опалубки. 02. Заделка стыков бетоном.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конст
рукций: 

до 0,5 т 
до 1,5 т 
до 3,5 т 
более 3,5 т

Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: 
до 1,5 т 
до 3,5 т 
более 3,5 т

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса кон
струкций: 

до 0,5 т 
до 1,5 т 
до 3,5 т 
более 3,5 т

Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: 
до 1,5 т 
до 3,5 т 
более 3,5 т 

Укладка балок фундаментных длиной:
07-01-001-15 до 6 м
07-01-001-16 более 6 м

07-01-001-01
07-01-001-02
07-01-001-03
07-01-001-04

07-01-001-05
07-01-001-06
07-01-001-07

07-01-001-08
07-01-001-09
07-01-001-10
07-01-001-11

07-01-001-12
07-01-001-13
07-01-001-14

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
001-01

07-01-
001-02

07-01-
001-03

07-01-
001-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 72,37
3,2

91,58
3,3

134,31
3,5

186,48
3,6

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 23,38 31,26 43,81 50,38
3

021243

021244

030101
050102

331101

400001
400102
400131

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т 
Автопогрузчики 5 т
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин
Трамбовки пневматические при работе от стационарного 
компрессора
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т 
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

22,03

1,06
0,29

U 7

1,75

28,17

2,42
0,67

2,68

4,12

39,12

3,67
1,02

4,07

10,03

44,82

4,35
1,21

4,81

14.03
14.03

4
403-9020
408-9040

МАТЕРИАЛЫ
Конструкции сборные железобетонные 
Песок для строительных работ природный

шт.
м3

100
9,6

100
22

100
33,4

100
39,5

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
001-05

07-01-
001-06

07-01-
001-07

07-01-
001-08

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 135,52
3,3

213,12
3,4

308,58
3,4

72,37
3,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 52,77 57,18 91,12 23,46

7
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер 07-01-
001-05

07-01-
001-06

07-01-
001-07

07-01-
001-08

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 42,72 52.49 - 22.11

021244
строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч . 85,56 .

030101
строительства 25 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2,42 3,67 4,35 1.06

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего маш.-ч 7,63 1,02 1,21 0,29
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин

331101 Трамбовки пневматические при работе от стационарного маш.-ч 2,68 4,07 4,81 1,17

400001
компрессора
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 5,13 10,34 . 1,85

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - - 17 -
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч - - 17 -

4 МАТЕРИАЛЫ
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 22 33,4 39,5 9,6

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
001-09

07-01-
001-10

07-01-
001-11

07-01-
001-12

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 91,58
3,3

134,31
3,5

186,48
3,6

134,31
3,3

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 31,31 44 50,38 45,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 28,22 - - 42,72

021244
строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 39,31

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 44,82

030101
строительства 40 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2,42 3,67 4,35 2,42

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего маш.-ч 0,67 1,02 1,21 0.67
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин

331101 Трамбовки пневматические при работе от стационарного маш.-ч 2,68 4,07 4,81 2,68

400001
компрессора
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,78 10,3 5,13

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - - 14,03 _
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч - - 14.03 _

4 МАТЕРИАЛЫ
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 22 33,4 39,5 22

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
001-13

07-01-
001-14

07-01-
001-15

07-01-
001-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 213,12 308,58 416,25 599,4
1.1 Средний разряд работы 3,4 3,4 3,8 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 71,03 91,12 32,94 70,5
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ . 32,94 70,5

021244
строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 66,34

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 85,56

030101
строительства 40 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 3,67 4,35

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего маш.-ч 1,02 1,21 -

111100

сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин
Вибратор глубинный маш.-ч 2,58 2,39

331101 Трамбовки пневматические при работе от стационарного маш.-ч 4,07 4,81 - .

400001
компрессора
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 10,34 8,2 0,2

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - 17 - 21,73
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч - 17 - 21,73

4
101-0962

МАТЕРИАЛЫ
Смазка солидол жировой марки «Ж» т _ 0,00934 0,0163

101-1805 Гвозди строительные т - - 0,00276 0,00558
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
001-13

07-01-
001-14

07-01-
001-15

07-01-
001-16

102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта

м3 “ 0.01

102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта

м3 “ • 0,05 0,065

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 - - 5,65 11,03
401-9021 Бетон м3 - - 3,05 2,84
402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 - - 0,42 0,52
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 33,4 39,5 - -

Таблица ГЭСН 07-01-002 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Состав работ:
01. Устройство прослойки из раствора.

Измеритель: 100 м2 площади подошвы фундамента
07-01-002-01 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
002-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 2,06
1.1 Средний разряд работы 3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,29
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т маш.-ч 0,29
4

402-9050
МАТЕРИАЛЫ

Раствор цементный м3 2,16

Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСН 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых па
нелей

Состав работ:
для норм 1-3 :
01. Сварка закладных и монтажных изделий. 02. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном, 

для норм 4-7 :
01. Сварка закладных и монтажных изделий. 02. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном. 03. Уст

ройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой. 04. Прокладка 
рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям, 

для норм 8-11 :
01. Установка монтажных издели. 02. Сварка закладных и монтажных изделий. 03. Устройство опалубки.

04. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций 

Укладка ригелей массой:
до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 
до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т 
более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т 

Укладка плит перекрытий площадью:
до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 
до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т 
более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 
более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т 

Установка стеновых панелей площадью:
до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 
до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т 
более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 
более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т

07-01-006-01
07-01-006-02
07-01-006-03

07-01-006-04
07-01-006-05
07-01-006-06
07-01-006-07

07-01-006-08
07-01-006-09
07-01-006-10
07-01-006-11

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
006-01

07-01-
006-02

07-01-
006-03

07-01-
006-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 404,04
3,8

404,04
3,8

540,57
3,8

169,83
3,5

9
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Шифр ресурса 

2

Наименование элемента затрат 

Затраты труда машинистов

Ед. измер. 

чел.-ч

07-01- 
006-01 
76 28

07-01-
006-02

07-01-
006-03

07-01-
006-04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
/о,28 95,38 25,03

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т

маш.-ч 76,28 - - 25,03
021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 40 т
маш.-ч - 76,28 95,38 -

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 22,58 22,58 22 58 5,96111100 Вибратор глубинный маш.-ч 1,46 1,46 2,24 
0 23400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2 0,2 8,21400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 19,86 19,86 30 91400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 19,86 19,86 30,91

4 МАТЕРИАЛЫ ---------■—
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,008 0,008 0,011 0,035

84101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП- 
3006

м2 - -

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0096 0,0096 0,0122 0,0045
0,02
0,736

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,08 0,08 0,08
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
м3 0,166 0,166 0,229

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке

т

м3

0,13

401-9021 Бетон 1,73 1,73 2,62 15 7403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
006-05

07-01-
006-06

07-01-
006-07

07-01-
006-08

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 169,83 223,11 223,11 458,43 "
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,6 3,6 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 25,03 ^  31,98 31,98 82,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т

маш.-ч 31,98 - 82,87

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 40 т

маш.-ч 25,03 - 31,98 -

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 5,96 9,48 9,48 9,48
253000 Растворонагнетатели маш.-ч - - _ 26,8
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 8,21 12,37 12,37 0,2
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - - - 15,49
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч - - - 15,49

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,035 0,041 0,041 0,0045
101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП- 

3006
м2 84 98 98 -

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0045 0,009 0,009 0,0023
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,03 0,03 0,03
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
м3 0,736 0,848 0,848 0,096

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе-

т 0,13 0,26 0,26 0,05

мые на сварке
204-0005 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диа

метром 14 мм
т ** 0,02 0,02 0,05

401-9021 Бетон м3 15,7 21 21 21,9
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
006-09

07-01-
006-10

07-01-
006-11

I Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 458,43 555 555
1.1 Средний разряд работы 3,9 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 82,87 93,46 93,46
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст- маш.-ч . 93,46 .

021245
ва 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст- маш.-ч 82,87 - 93,46

040502
ва 40 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 9,48 9,48 9,48

10
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
006-09

07-01-
006-10

07-01-
006-11

253000 Растворонагнетатели маш.-ч 26,8 39,32 39,32
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2 0,2 0,2
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 15,49 21,23 21,23
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 15,49 21,23 21.23

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0045 0,007 0,007

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0023 0,0034 0,0034
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,03 0,03
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,096 0,141 0,141

201-0777
толщиной 32-40 мм, IV сорта
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобла- т 0,05 0,05 0,05

204-0005

данием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 т 0,05 0,05 0,05

401-9021 Бетон м3 21,9 30,3 30,3
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям

Состав работ:
01. Укладка бетона по перекрытиям.

Измеритель: 100 м2 площади перекрытия
07-01-007-01 Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм
07-01-007-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 07-01-007-01

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
007-01

07-01-
007-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 15,54 2,61
1.1 Средний разряд работы 3,1 3,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,27 0,25
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т маш.-ч 1,27 0,25
111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 3,36 -

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,55 -

4
101-1668

МАТЕРИАЛЫ
Рогожа м2 20

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием т 0,02 -

204-9120

профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и 
без отверстий, соединяемые на сварке 
Каркасы арматурные т 0,18

204-9184 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,28 -

401-9021 Бетон м3 6,09 1,02

Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ

Таблица ГЭСН 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда
ментов

Состав работ:
01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда

ментов зданий и сооружений. 03. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

07-01-011-01

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине задел
ки колонн:

до 0,7 м, масса колонн до 1 т
07-01-011-02 до 0,7 м, масса колонн до 2 т
07-01-011-03 до 0,7 м, масса колонн до 3 т
07-01-011-04 до 0,7 м, масса колонн до 4 т
07-01-011-05 до 0,7 м, масса колонн до 6 т
07-01-011-06 до 0,7 м, масса колонн до 8 т
07-01-011-07 до 0,7 м, масса колонн до 10 т

11
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07-01-011-08 более 0,7 м,
07-01-011-09 более 0,7 м,
07-01-011-10 более 0,7 м,
07-01-011-11 более 0,7 м,
07-01-011-12 более 0,7 м,
07-01-011-13 более 0,7 м,
07-01-011-14 более 0,7 м,
07-01-011-15 более 0,7 м,
07-01-011-16 более 0,7 м,

Установка кол
лонн:

07-01-011-17 до 2 т
07-01-011-18 до 3 т
07-01-011-19 до 4 т
07-01-011-20 до 6 т
07-01-011-21 до 8 т
07-01-011-22 до 10 т
07-01-011-23 до 15 т
07-01-011-24 до 25 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
011-01

07-01-
011-02

07-01-
011-03

07-01-
011-04

07-01-
011-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 463,68 540,96 658,56 762,72 1000,16
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 67,2 76,78 93,68 104,72 135,03
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 67,2 76,78 93,68 104,72 135,03

111100
видах строительства до 16 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 5,54 7,22 7,22 8,15 8,15

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 6,5 8,86 13,42 0,18 0,18
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - - - 14,75 21,78
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч “ “ * 14,75 21,78

4
102-0120

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м. м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

401-9021

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II
сорта
Бетон м3 6,6 8,6 8,6 9,7 9,7

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
011-06

07-01-
011-07

07-01-
011-08

07-01-
011-09

07-01-
011-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1101,12 1254,3 463,68 540,96 658,56
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 149,26 176,65 67,2 76,78 93,68
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ _ 67,2 76,78 93,68

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 149,26 176,65 - . -

111100
видах строительства 25 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 9,07 9,07 6,72 8,83 9,91

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2 0,2 6,5 8,86 13,42
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 28,66 37,43 - - -
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 28,66 37,43 " “

4
102-0120

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, м3 0,32 0,32 0,3 0,3 0,3

401-9021

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II
сорта
Бетон м3 10,8 10,8 8 10,5 11,8

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
011-11

07-01-
011-12

07-01-
011-13

07-01-
011-14

07-01-
011-15

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 762,72
3,7

1000,16
3,7

1101,12
3,7

1254,3
3,7

1542,9
3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 104,72 135,03 149,26 176,65 228,21
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 104,72 135,03 _
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
011-11

07-01-
011-12

07-01-
011-13

07-01-
011-14

07-01-
011-15

видах строительства до 16 т
021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - 149,26 176,65 228,21

видах строительства 25 т
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 10,58 11,59 12,43 14,45 15,12
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,18 0,18 0,2 0,2 0,2
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 14,75 21,78 28,66 37,43 50,28
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 14,75 21,78 28,66 37,43 50,28

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0120 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, м3 0,3 0,3 0,32 0,32 0,35

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 11
сорта

401-9021 Бетон м3 12,6 13,8 14,8 17,2 18
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
011-16

07-01-
011-17

07-01-
011-18

07-01-
011-19

07-01-
011-20

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1698,3 540,96 658,56 762,72 1000,16
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 249,65 76,72 93,62 104,69 134,99
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч . 76,72 93,62 104,69 134,99

021245
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 249,65 . .

111100
видах строительства 40 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 15,71 11,26 11,26 11,26 12,6

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,22 8,77 13,33 0,18 0,18
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 73,46 - - 14,72 21,7
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 73,46 - “ 14,72 21,7

4
102-0120

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, м3 0,37 0,3 0,3 0,3 0,3

401-9021

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II
сорта
Бетон м3 18,7 13,4 13,4 13,4 15

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
011-21

07-01-
011-22

07-01-
011-23

07-01-
011-24

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1101,12 1254,3 1542,9 1698,3
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,7 3,7 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 149,23 176,61 228,22 249,6
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 149,23 176,61 228,22

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 249,6

111100
строительства 40 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 13,53 15,12 17,39 18,14

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2 0,2 0,2 0,22
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 28,58 37,35 50,29 73,41
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 28,58 37,35 50,29 73,41

4
102-0120

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной м3 0,32 0,32 0,35 0,37

401-9021
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 
Бетон м3 16,1 18 20,7 21,6

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-012 Установка колонн двухветьевых цельных в стаканы фунда
ментов

Состав работ:
01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка двухветвевых колонн, оканчивающихся двумя вет

вями и сплошным сечением. 03. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн двухветьевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фунда
ментов при базе колонн:

до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т07-01-012-01



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

07-01-012-02
07-01-012-03
07-01-012-04
07-01-012-05
07-01-012-06
07-01-012-07
07-01-012-08
07-01-012-09
07-01-012-10
07-01-012-11

07-01-012-12
07-01-012-13

до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т 
до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т 
до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т 
более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т
более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т
более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т
более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т
1.5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
1.5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т

Установка колонн двухветьевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы 
фундаментов при базе колонн:

более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т 
более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
012-01

07-01-
012-02

07-01-
012-03

07-01-
012-04

07-01-
012-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1142.4 1288 1142,4 1288 1288
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 186,14 186,09 186,14 193,93 193,93
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 186,14 186,09 186,14 _

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ _ - 193,93 193,93

111100
видах строительства 25 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 30,41 30,41 48,81 48,81 47.04

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 21,58 0,27 21,58 0,26 0,26
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - 33,44 - 33,44 33,44
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч - 33,44 33,44 33,44

4
102-0120

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, м3 0,4 0,45 0,4 0,43 0,43

401-9021

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 11
сорта
Бетон м3 36,2 36,2 58,1 58,1 56

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
012-06

07-01-
012-07

07-01-
012-08

07-01-
012-09

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1820,4 1288 1820,4 2009,1
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 3,6 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 271,44 193,93 271,44 301.92
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 271,44 193,93 271,44

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 301,92

111100
строительства 40 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 48,55 61,24 69,38 69,38

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,27 0,26 0,27 0,29
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 56,88 33,44 56,88 85,37
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 56,88 33,44 56,88 85,37

4
102-0120

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной м3 0,45 0,43 0,45 0,48

401-9021
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 
Бетон м3 57,8 72,9 82,6 82,6

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
012-10

07-01-
012-11

07-01-
012-12

07-01-
012-13

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1820,4 2009,1 1820,4 2009,1
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,7 3,6 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 271,44 301,92 271,44 301,92
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 271,44 271,44

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 301,92 . 301,92

111100
строительства 40 т 
Вибратор глубинный маш.-ч 110,04 110,04 47,88 79,8

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,27 0,29 0,27 0,29
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 56,88 85,37 56,88 85,37



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
012-10

07-01-
012-11

07-01-
012-12

07-01-
012-13

400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 56,88 85,37 56,88 85,37
4

102-0120
МАТЕРИАЛЫ

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной м3 0,45 0,48 0,45 0,48

401-9021
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 11 сорта 
Бетон м3 131 131 57 95

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-013 Установка колонн двухветьевых составных в стаканы фун
даментов

Состав работ:
01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка колонн двухветвевых составных. 03. Установка мон

тажных изделий с закреплением. 04. Ванная сварка стыков арматуры. 05. Установка опалубки на стыках. 06. 
Обетонирование стыков и заделка колонн в стаканах бетоном.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка колонн двухветьевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фунда
мента:

07-01-013-01 -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т
07-01-013-02 -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
07-01-013-03 -0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн

до 20 т
07-01-013-04 -0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до

20 т
07-01-013-05 -0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн

до 20 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
013-01

07-01-
013-02

07-01-
013-03

07-01-
013-04

07-01-
013-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4872,9 5028,3 5294,7 5039,4 5294,7
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,9 3,7 3,8 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 613,58 636,06 658,28 637,3 658,28
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 613,58 _ _

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 636,06 658,28 637,3 658,28

040502
видах строительства 40 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 194,99 201,49 194,99 201,49 194,99

040504
ного тока)
Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 57,12 63,84 91,56 111,78 122,64
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 108,89 116,72 139,19 119,57 139,19
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40

т
маш.-ч 108,89 116,72 139,19 119,57 139,19

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0044 0,0046 0,0044 0,0046 0,0044

101-0324 Кислород технический газообразный м3 21,6 22,8 21,6 22,8 21,6
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,05 0,05 0,052 0,05 0,052
101-0987 Угловой равнополочный горячекатаный прокат т 0,44 0,46 0,44 0,46 0,44

101-1517

толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 
мм, из углеродистой обыкновенного качества 
стали марки СтЗкп 
Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
101-1805 Гвозди строительные т 0,055 0,056 0,057 0,056 0,057
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 1,45 1,46 1,49 1,46 1,49

102-0120

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, м3 0,45 0,48 0,48 0,48 0,48

203-0511

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 24,11 24,37 24,88 24,37 24,88

401-9021 Бетон м3 68 76 109 133 146

15



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
013-01

07-01-
013-02

07-01-
013-03

07-01-
013-04

07-01-
013-05

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, извест
ковый 1:2,5

м3 0,35 0,35 0,35 0.35 0,35

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка ка
пителей

Состав работ :
для норм 1-3, 6-9, 12-15 :
01. Установка колонн на нижестоящие колонны. 02. Установка и сварка рихтовочных пластин. 03. Заче- 

канка швов раствором. 04. Установка сеток и арматуры с закреплением. 05. Установка опалубки. 06. Замоноли- 
чивание стыков бетоном. 07. Установка арматуры и монтажных изделий. 08. Сварка закладных и монтажных 
изделий.

для норм 4, 5, 10, 11, 16, 17 :
01. Установка капителей. 02. Установка и сварка рихтовочных пластин. 03. Зачеканка швов раствором. 04. 

Установка сеток и арматуры с закреплением. 05. Установка опалубки. 06. Замоноличивание стыков бетоном. 
07. Установка арматуры и монтажных изделий. 08. Сварка закладных и монтажных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, масса колонн: 

до 2 т 
до 3 т 
до 5 т

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса ка
пителей: 

до 4 т 
более 4 т

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т, масса колонн: 

до 2 т 
до 3 т 
до 5 т 
более 5 т

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса ка
пителей: 

до 4 т 
более 4 т

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в 
здании более 8 т, масса колонн: 

до 2 т 
до 3 т 
до 5 т 
более 5 т

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса 
капителей:

07-01-014-16 до 4 т
07-01-014-17 более 4 т

07-01-014-01
07-01-014-02
07-01-014-03

07-01-014-04
07-01-014-05

07-01-014-06
07-01-014-07
07-01-014-08
07-01-014-09

07-01-014-10
07-01-014-11

07-01-014-12
07-01-014-13
07-01-014-14
07-01-014-15

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
014-01

07-01-
014-02

07-01-
014-03

07-01-
014-04

07-01-
014-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 825,92 967,44 1110,27 685,44 878,22
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4,2 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 51,89 63,92 93,18 67,75 108,05
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 45,82 54,98 93,18 67,75 108,05

021141
строительства 8 т
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 6,07 8,94 _ _

040502
других видах строительства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11,66 11 13,38 94,25 101,79

111100
ного тока)
Вибратор глубинный маш.-ч ш т 19,64 19,64

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 9,11 13,4 2,95 2,64 3,53



ГЭСН-2001 -07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
014-01

07-01-
014-02

07-01-
014-03

07-01-
014-04

07-01-
014-05

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 

6,3-6,5 мм
т “ - - 0,0032 0,0032

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,035 0,045 0,04 - -
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т - - - 0,18 0,22
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.02 0,02 0,02 - -
101-1805 Гвозди строительные т 0,029 0,034 0,031 0,0097 0,01
101-9851 Краска т 0,01 0,01 0,0112 0,0097 0,0102
102-0120 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II 
сорта

м3 0,799 0,95 0,868 0,1 0,1

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 0,18 0,19 0,24

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 18,44 23,63 21,11 - -
204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса A-III, диаметром 20-22 мм
т " “ " 0,94 1,16

204-9184 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,18 0,2 0,21 - -
401-9021 Бетон м3 3,63 4,18 4,32 22 22
402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, извест

ковый 1:2,5
м3 0,045 0,05 0,08 - “

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
014-06

07-01-
014-07

07-01-
014-08

07-01-
014-09

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 825,92 967,44 1110,27 1285,2
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 51,89 63,92 93,18 123,08
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 45,82 54,98 93,18 123,08

021141
ства 10 т
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 6,07 8,94

040502
строительства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,66 11 13,38 9,33

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 9,11 13,4 2,95 4,73
4

101-0962
МАТЕРИАЛЫ

Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,1 0,045 0,04 0,0405
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,02 0,02
101-1805 Г возди строительные т 0,029 0,0342 0,031 0,0315
101-9851 Краска т 0,0102 0,0112 0,0112 0,0112
102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - 0,95 0,868 0,88

102-0120
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной м3 0,799 _

201-0777
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,18 0,19 0,24 0,24

203-0511

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 18,44 23,63 21,11 21,36

204-9184 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,18 0,2 0,21 0,21
401-9021 Бетон м3 3,63 4,18 4,32 4,32
402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 - 0,3 0,33 0,354
402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 

50
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

м3 - 0,42 0,374 0,378

402-0086 м3 _ 0,1 0,1 0,1
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
014-10

07-01-
014-11

07-01-
014-12

07-01-
014-13

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 685,44
4,2

878,22
4,2

825,92
4

967,44
4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 67,75 108,05 51,89 63,92
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020130 Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 10 т

маш.-ч 67,75 108,05 " “

020132 Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 25 т

маш.-ч “ • 45,82 54,98

17



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
014-10

07-01-
014-11

07-01-
014-12

07-01-
014-13

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч - - 6,07 8,94

040502
строительства Ют
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 94,25 101,79 11,66 11

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 19,64 19,64 - -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,64 3,53 9,11 13.4

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0032 0,0032

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0097 0,01 0,0348 0,045
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,18 0,22 - -
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - - 0,02 0,02
101-1805 Гвозди строительные т - - 0,0286 0,0342
101-9851 Краска т 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112
102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0.1 0,1 0,799 0,95

201-0777
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,18 0,19

203-0511

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Щиты из досок толщиной 25 мм м 18,44 23,63

204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т 0,94 1,16 - -

204-9184
класса А-Ш, диаметром 20-22 мм 
Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,18 0,2

401-9021 Бетон м3 22 22 3,63 4,18
402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 0,122 0,122 - -

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 - - 0,257 0,3
402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 

50 :
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

м3 - - 0,322 0,42

402-0086 м3 0,1 0,1 0,1 0,1
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
014-14

07-01-
014-15

07-01-
014-16

07-01-
014-17

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1110,27 1285,2 685,44 878,22
1.1 Средний разряд работы 4 4 4,2 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 93,18 123,08 67,75 108,05
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 93,18 123,08 67,75 108,05

040502
ства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 13,38 9,33 94,25 101,79

111100 Вибратор глубинный маш.-ч - - 19,64 19,64
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,95 4,73 2,64 3,53

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0032 0,0032

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,04 0,0405 0,0097 0,01
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т - - 0,18 0,22
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 - -
101-1805 Гвозди строительные т 0,031 0,0315 - -
101-9851 Краска т 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112
102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,868 0,88 0,1 0,1

201-0777
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,24 0,24

203-0511

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 21,11 21,36

204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т - - 0,94 1,16

204-9184
класса А-Ш, диаметром 20-22 мм 
Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,21 0,21 .

401-9021 Бетон м3 4,32 4,32 22 22
402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 - - 0,122 0,122
402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 0,33 0,354 - -

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 
50
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

м3 0,374 0,378 - -

402-0086 м3 0,1 0,1 0,1 0,1
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
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Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица ГЭСН 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

Состав работ:
для норм 1 -9 :
01. Укладка балок перекрытий. 02. Устройство опалубки. 03. Заделка стыков бетоном, 

для норм 10-15 :
01. Укладка подкрановых балок. 02. Установка монтажных изделий. 03. Сварка монтажных и закладных 

изделий.
для норм 16-18 :
01. Укладка балок обвязочных. 02. Устройство опалубки. 03. Заделка стыков бетоном. 04. Установка мон

тажных изделий. 05. Сварка монтажных и закладных изделий.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) 
массой:

07-01-019-01
07-01-019-02
07-01-019-03
07-01-019-04
07-01-019-05
07-01-019-06
07-01-019-07
07-01-019-08
07-01-019-09

07-01-019-10
07-01-019-11
07-01-019-12
07-01-019-13
07-01-019-14
07-01-019-15

07-01-019-16
07-01-019-17
07-01-019-18

до 1 т и высоте здания до 15 м 
до 1 т и высоте здания до 25 м 
до 1 т и высоте здания до 35 м 
до 3 т и высоте здания до 25 м 
до 3 т и высоте здания до 35 м 
до 5 т и высоте здания до 25 м 
до 5 т и высоте здания до 35 м 
до Ю ти высоте здания до 25 м 
до Ю ти высоте здания до 35 м

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: 
до 5 т при массе колонн до Ю ти высоте здания до 15 м 
до 5 т при массе колонн до Ю ти высоте здания до 25 м 
до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т 
до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т 
до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т 
до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т

Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: 
до 15 м 
до 25 м 
до 35 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
019-01

07-01-
019-02

07-01-
019-03

07-01-
019-04

07-01-
019-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 153,44 153,44 153,44 248,64 248,64
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,08 26,66 26,66 40,15 40,15
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 24,08 _

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - 26,66 . 40,15 .

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 26,66 40,15

040502
видах строительства 40 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11,09 11,09 11,09 10,26 10,26

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 4,1 4,1 4,1 10,88 10,88

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0,0007 0,0007 0,0007 0,0014 0,0014

101-0962
6,3-6,5 мм
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0084 0,0084 0,0084 0,0131 0,0131

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
101-1805 Гвозди строительные т 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
101-9851 Краска т 0,005 0,005 0,005 0,0054 0,0054
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3

401-9021

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV
сорта
Бетон м3 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
019-06

07-01-
019-07

07-01-
019-08

07-01-
019-09

07-01-
019-10

I Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 417,36 417,36 653,79 653,79 1040,48
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 66,37 66,37 100,65 201,3 139.51
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 66,37 . 100,65 - 139,51

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - 66,37 - - -

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - - 100,65 -

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11,22 11,22 27,16 27,16 174,43

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,16 0.16 0,28 0,28 1,93

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 13,65 13,65 32,73 32,73 9.07
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 13,65 13,65 32,73 32,73 9,07

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0,0016 0,0016 0,0019 0,0019 -

101-0962
6,3-6,5 мм
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0144 0,0144 0,0152 0,0152 -

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,03 0,04 0,04 0,33
101-1805 Гвозди строительные т 0,00035 0,00035 0,00036 0,00036 -
101-9851 Краска т 0,006 0,006 0,0063 0,0063 0,005
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,38 0,38 0,44 0,44 -

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 1,81

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 1,9 1,9 2,9 2,9

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01- 07-01- 07-01- 07-01-
019-11 019-12 019-13 019-14

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1040,48 1040,48 1040,48 1443
1.1 Средний разряд работы 4,1 4,1 4,1 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 152,95 152,95 305,9 227,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т

маш.-ч 152,95 - - -

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 40 т

маш.-ч ~ 152,95 “ 227,06

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 50-63 т

маш.-ч “ 152,95 -

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 174,43 174,43 174,05 156,46
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,93 1,93 1,93 3,5
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 9,07 9,07 9,07 45,13
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 9,07 9,07 9,07 45,13

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,33 0,33 0,33 0,35
101-9851 Краска т 0,005 0,005 0,005 0,005
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке

т 1,81 1,81 1,81 3,72

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
019-15

07-01-
019-16

07-01-
019-17

07-01-
019-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1443 613,76 613,76 613.76
1.1 Средний разряд работы 4 3,9 3,9 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 454,12 56,25 56,25 56.25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства до 16 т

маш.-ч - 56,25 - -

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т

маш.-ч “ * 56,25 -
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
019-15

07-01-
019-16

07-01-
019-17

07-01-
019-18

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч - - - 56,25

021246
строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 227,06 - - -

040502
строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 156,46 20,5 20,5 20,5

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,5 0,45 0,45 0,45
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 45,13 8,45 8,45 8,45
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 45,13 8,45 8,45 8,45

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т . 0,0003 0,0003 0,0003

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т - 0,00351 0,00351 0,00351
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,35 0,03 0,03 0,03
101-1805 Гвозди строительные т - 0.0003 0,0003 0,0003
101-9851 Краска т 0,005 0,002 0,002 0,002
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - 0,3 0,3 0,3

201-0777
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 3,72 0,44 0,44 0,44

401-9021

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон м3 0,74 0,74 0,74

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и по
крытий, балок, стропильных конструкций

Состав работ:
01. Сварка закладных и крепежных изделий. 02. Сварка ванным способом с подготовкой. 03. Установка и 

разборка опалубки. 04. Бетонирование стыков. 05. Заделка швов раствором. 06. Заделка сварных швов раство
ром. 07. Оштукатуривание примыканий ригелей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наи
большей массе монтажных элементов в здании до 5 т:

07-01-020-01 прямоугольных, длиной до 6 м 
07-01-020-02 с полками, длиной до 6 м
07-01-020-03 с полками, длиной до 9 м
07-01-020-04 с полками, длиной до 12 м

Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое обо
рудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:

07-01-020-05 до 2 т
07-01-020-06 до 5 т
07-01-020-07 Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтаж

ных элементов в здании до 5 т
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наи
большей массе монтажных элементов в здании до 8 т:

07-01-020-08 прямоугольных, длиной до 6 м 
07-01-020-09 с полками, длиной до 6 м
07-01 -020-10 с полками, длиной до 9 м
07-01-020-11 с полками, длиной до 12 м

Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое обо
рудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: 

07-01-020-12 до 2 т
07-01-020-13 до 5 т
07-01-020-14 Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтаж

ных элементов в здании до 8 т
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наи
большей массе монтажных элементов в здании более 8 т:

07-01 -020-15 прямоугольных, длиной до 6 м
07-01-020-16 с полками, длиной до 6 м
07-01-020-17 с полками, длиной до 9 м
07-01-020-18 с полками, длиной до 12 м
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Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое обо
рудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: 

07-01-020-19 до 2 т
07-01-020-20 до 5 т
07-01-020-21 Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтаж

ных элементов в здании более 8 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-01

07-01-
020-02

07-01-
020-03

07-01-
020-04

07-01-
020-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1252,8 1310,8 1475,6 1963,5 173,65
1.1 Средний разряд работы 4,6 4,6 4,6 4,6 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 69,15 73,75 82,25 105,69 26,65
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 61,17 62,83 82,25 105,69 22,25

021141

040502

Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства 10 т

маш.-ч 7,98 10,92 - 4,4

Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)

маш.-ч 290,8 301,14 335,6 436,28 16,1

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 42,6 43,44 32,84 77,11 -

и  1100 Вибратор глубинный маш.-ч 5,64 8,26 8,57 П,9 0,52
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 11,96 16,38 5,05 6,76 6,61

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0045 0,0045 0,0041 0,007 -

101-0324 Кислород технический газообразный м3 35,88 36,48 27,635 64,8
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 

6,3-6,5 мм
т • ■ - - 0,01

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0203 0,0117 0,011 0,041 0,012
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,62 0,63 0,59 0,62 0,03
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 м~ 1,85 3,05 2,3 - -

мм плетеная
101-1805 Гвозди строительные т 0,007 0,004 0,0038 0,019 ,
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т 0,441 0,449 0,72 1,05
101-9851 Краска т 0,003 0,0035 0,0035 0,0035 0,003
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV
м3 “ “ - 0,054 0,208

102-0062
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 
IV сорта

м3 0,08 0,046 0,044 0,296 -

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на

т 0,13 0,1 0,56

203-0511
сварке
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 13,7 7,935 7,444 27,66

204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-Ш, диаметром 20-22 мм

т 0,44 0,57 0,79 0,53 -

401-9021 Бетон м3 6,32 9,25 9,6 13,3 0,59
402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 

25
Раствор готовый кладочный цементный марки 
75
Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент-

м3 - - - - П

402-0003 м3 0,1 0,1 0,12 0,1 -

402-0079 м3 0,374 0,242 0,208 - -
ный 1:2

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-06

07-01-
020-07

07-01-
020-08

07-01 ~  
020-09

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 399,04 1368,8 1252,8 1310,8
1.1 Средний разряд работы 3,9 4,4 4,6 4,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 74,39 237,28 69,39 73,78
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 62,83 209,44 -

ства 8 т
020130 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч - - 61,17 62,83

ства Ют
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 11,56 27,84 8,22 10,95

строительства Ют
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 16,95 85,53 290,8 301,14

22



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-06

07-01-
020-07

07-01-
020-08

07-01-
020-09

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч - - 42,6 43,44
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 0,6 - 5,64 8,26
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 17,33 41,76 12,34 16,44

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т - - 0,0045 0,0045
101-0324 Кислород технический газообразный м3 - - 35,88 36,48
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,01 - - -
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,012 - 0,0203 0,012
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,03 0,13 0,44 0,45
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плете- м2 - - 1,85 3,05

101-1805 Гвозди строительные т - _ 0,007 0,004
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т - - 0,441 0,449
101-9851 Краска т 0,003 - 0,0035 0,0035
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,208 - .

75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - - 0,08 0,046

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т - - . 0.13

преобладанием профильного проката собираемые из двух
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе-
мые на сварке

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 - - 13,7 7,935
204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т - - 0,44 0,57

класса А-Ш, диаметром 20-22 мм
401-9021 Бетон м3 0,66 - 6,32 9,25
402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 п -
402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 - - 0,1 0,1
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 - . 0,374 0,242
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01- 07-01- 07-01- 07-01-
020-10 020-И 020-12 020-131 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1463,2 1963,5 173,65 399,04

1.1 Средний разряд работы 4,6 4,6 3,9 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 105,3 107,38 26,65 74,393 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020130 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 105,3 107,38 22,25 62,83
ства 10 т

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч - . 4,4 11,56
строительства Ют

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 335,6 436,28 16,1 16,95
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 32,84 77,11
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 8,57 11.9 0,55 0,6
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 8,18 6,98 6,59 17,33

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0041 0,007 .
101-0324 Кислород технический газообразный м3 27,635 64,8
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т - - 0,01 0,01
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,011 0,041 0,012 0,012
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,59 0,62 0,03 0,03
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плете- м2 2,3 - -
101-1805 Гвозди строительные т 0,0038 0,0192 0,001 0,001
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т 0,72 1,05 _
101-9851 Краска т 0,0035 0,0035 0,003 0,003
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - 0,054 0,208 0,208

75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,044 0,298 _

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,1 0,56 .

преобладанием профильного проката собираемые из двух
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе-
мые на сварке

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 7,444 27,66
204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т 0,79 0,53

класса А-Ш, диаметром 20-22 мм
401-9021 Бетон м3 9,6 13,3 0,61 0,66
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-10

07-01-
020-11

07-01-
020-12

07-01-
020-13

402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 - - п П
402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 0,12 0.1 - -
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 0,208 - - -
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-14

07-01-
020-15

07-01-
020-16

07-01-
020-17

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1368,8 1252,8 1310,8 1463.2
1.1 Средний разряд работы 4,4 4,6 4,6 4,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 237,28 69,39 73,78 105.3
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 209,44 .

020132
ства 10 т
Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч _ 61,17 62,83 105.3

021141
ства 25 т
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 27,84 8,22 10,95

040502
строительства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 85,53 290,8 301,14 335.6

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч - 42,6 43,44 32.84
111100 Вибратор глубинный маш.-ч - 5,64 8,26 8,57
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 41,76 12,34 16,44 8,18

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0045 0,0045 0,0041

101-0324 Кислород технический газообразный м3 - 35,88 36,48 27,635
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т - 0,0203 0,0117 0,011
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,13 0,44 0,45 0,59
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плете- м2 - 1,85 3,05 2,3

101-1805 Гвозди строительные т - 0,007 0,004 0,0038
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т - 0,441 0,449 0,72
101-9851 Краска т 0,0033 0,0035 0,0035 0,0035
102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - 0,08 0,046 0,044

201-0777
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,13 0,1

203-0511

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Щиты из досок толщиной 25 мм Ом 13,7 7,935 7,444

204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т - 0,44 0,57 0,79

401-9021
класса А-Ш, диаметром 20-22 мм 
Бетон м3 6,32 9.25 9,6

402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 - 0,1 0,1 0,12
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 - 0,374 0,242 0,208
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-18

07-01-
020-19

07-01-
020-20

07-01-
020-21

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1963,5 173,65 399,04 1368,8
1.1 Средний разряд работы 4,6 3,9 3,9 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 107,38 26,65 74,39 237,28
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 107,38 22,25 62,83 209,44

021141
ства 25 т
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч . 4,4 11,56 27,84

040502
строительства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 436,28 16,1 16,95 85,53

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 77,11 - - -

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 11,88 0,55 0,6 -

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 6,98 6,59 17,33 41,76
4

101-0063
МАТЕРИАЛЫ

Ацетилен растворенный технический марки А т 0,007
101-0324 Кислород технический газообразный м3 64,8 - - -

101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т - 0,01 0,01 -

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,041 0,012 0,012 -

101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,62 0,03 0,03 0.13
101-1805 Гвозди строительные т 0,0192 0,001 0,001 -

101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т 1,05 - - -

101-9851 Краска т 0,0035 0,003 0,003 0,0033
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
020-18

07-01-
020-19

07-01-
020-20

07-01-
020-21

102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта

--- J 0,054 0,208 0,208 *

102-0062 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта

м3 0,298

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке

т 0,56

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 27,66 - - -
204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса A-III, диаметром 20-22 мм
т 0,53 “ “ “

401-9021 Бетон м3 13,3 0,61 0,66 -
402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 - п п -
402-0003 Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 0,1 - - -
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-021 Укладка перемычек

Состав работ:
01. Укладка перемычек.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: 

07-01-021-01 до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
07-01-021-02 до 5 т, масса перемычки до 1 т
07-01-021-03 до 5 т, масса перемычки до 1,5 т
07-01-021-04 до 5 т, масса перемычки более 1,5 т
07-01-021-05 до 8 т, масса перемычки до 0,7 т
07-01-021-06 до 8 т, масса перемычки до 1 т
07-01-021-07 до 8 т, масса перемычки до 1,5 т
07-01-021-08 до 8 т, масса перемычки более 1,5 т
07-01-021-09 более 8 т, масса перемычки до 0,7 т
07-01-021-10 более 8 т, масса перемычки до 1 т
07-01-021-11 более 8 т, масса перемычки до 1,5 т
07-01-021-12 более 8 т, масса перемычки более 1,5 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
021-01

07-01-
021-02

07-01-
021-03

07-01-
021-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 96,75
3,2

112,69
3,2

133,28
3,3

141,61
3,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,84 43,17 46,23 50,18
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т

маш.-ч 35,84 43,17 46,23 50,18

4
402- 0002
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Раствор готовый кладочный цементный марки 50 
Конструкции сборные железобетонные

м3
шт.

0,23
100

0,33
100

0,53
100

0,53
100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
021-05

07-01-
021-06

07-01-
021-07

07-01-
021-08

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 96,75
3,2

112,69
3,2

133,28
3,3

141,61
3,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,84 43,17 46,23 50,18
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 10 т

маш.-ч 35,84 43,17 46,23 50,18

4
402- 0002
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Раствор готовый кладочный цементный марки 50 
Конструкции сборные железобетонные

м3
шт.

0,23
100

0,33
100

0,53
100

0,53
100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
021-09

07-01-
021-10

07-01-
021-11

07-01-
021-12

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 96,75
3,2

112,69
3,2

133,28
3,3

141,61
3,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,84 43,17 46,23 50,18
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 25 т

маш.-ч 35,84 43,17 46,23 50,18

25



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
021-09

07-01-
021-10

07-01-
021-11

07-01-
021-12

4
402-0002

М АТЕРИАЛЫ
Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 0,23 0,33 0,53 0,53

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстро
пильных балок и ферм

Сост ав работ :
01. Установка сборных конструкций и сварка монтажных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: 

07-01-022-01 до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-02 до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-03 до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-04 до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-05 до 6 м, пролетом до 12 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-06 до 6 м, пролетом до 12 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м
07-01-022-07 до 12 м, пролетом до 12 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-08 до 12 м, пролетом до 12 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: 
07-01-022-09 до 6 м, пролетом до 18 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-10 до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-11 до 12 м, пролетом до 18 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м 
07-01-022-12 до 6 м, пролетом до 18 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-13 до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-14 до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-15 до 12 м, пролетом до 18 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м

Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: 
07-01-022-16 до 6 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-17 до 6 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м
07-01-022-18 до 12 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м 
07-01-022-19 до 6 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-20 до 6 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м
07-01-022-21 до 12 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-22 до 12 м, пролетом до 24 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м
07-01-022-23 до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-24 до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-25 до 6 м, пролетом до 30 м, массой до Ю ти высоте зданий до 25 м
07-01-022-26 до 6 м, пролетом до 30 м, массой до Ю ти высоте зданий до 35 м
07-01-022-27 до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-28 до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-29 до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-30 до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-31 до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-32 до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м

Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:
07-01-022-33 до 10 т при высоте зданий до 25 м
07-01-022-34 до 10 т при высоте зданий до 35 м
07-01-022-35 до Ют при высоте зданий до 25 м 
07-01-022-36 до 15 т при высоте зданий до 35 м
07-01-022-37 до 20 т при высоте зданий до 25 м
07-01-022-38 до 20 т при высоте зданий до 35 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-01

07-01-
022-02

07-01-
022-03

07-01-
022-04

07-01-
022-05

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 382,95
4,4

382,95
4,4

581,28
4,4

581,28
4,4

808,64
4,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 65,49 65,49 100,63 100,63 132,89
3

021244
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы

Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 25 т

маш.-ч 65,49 - 100,63 - 132,89



ГЭСН-2001-1
07 Бетонные и талезобетонные конструкции

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-01

07-01-
022-02

07-01-
022-03

07-01- 07-01-
021245

040502

400001
400102
400131

Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 40 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т 
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 
т

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

48,29

0,4
11,61
11,61

65,49

48,29

0,4
11,61
11,61

48,29

0,4
17.42
17.42

100,63

48,29

0,4
17.42
17.42

022-05

49,03

0,75
16.85
16.85

4
101-1529
101-9851
201-0777

403-9020

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 
Краска
Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Конструкции сборные железобетонные

т
т
т

шт.

0,1
0,0033

П

100

0,1
0,0033

П

100

0,1
0,0035

П

100

0,1
0,0035

П

100

0,08
0,004
0,76

100
Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01- 07-01- 07-01- 07-01- 07-01-022-06 022-07 022-08 022-09 022-101 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 808,64 808,64 808,64 1332,8 1332 81.1 Средний разряд работы 4,4 4,4 4.4 4,4 4 42 Затраты труда машинистов чел.-ч 132,89 132,89 132,89 212,58 212 58

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - 132,89 . 212,58

видах строительства 25 т
021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 132,89 - 132,89 212,58видах строительства 40 т
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03

ного тока)
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,75 0,75 0,75 3 3
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 16,85 16,85 16,85 24,85 24,85
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 16,85 16,85 16,85 24,85 24,85

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,08 0,08 0,08 0,16 0,16
101-9851 Краска т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 0,76 0,76 0,76 3,23 3,23

назначения с преобладанием профильного про-
ката собираемые из двух и более деталей, с от-
верстиями и без отверстий, соединяемые на
сварке

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-11

07-01-
022-12

07-01-
022-13

07-01-
022-14

07-01-
022-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1332,8 1376,4 1376,4 1376,4 1376,4
1.1 Средний разряд работы 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 425,16 220,27 220,27 220,27 440,54
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 25 т

маш.-ч ~ 220,27 - - -

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 40 т

маш.-ч * “ 220,27 220,27 “

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 50-63 т

маш.-ч 212,58 “ " 220,27

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)

маш.-ч 96,8 90,01 90,01 90,01 90,01

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3 2,4 2,4 2,4 2,4
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 24,85 41,31 41,31 41,31 41,31
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 24,85 41,31 41,31 41,31 41,31

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15
101-9851 Краска т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на

т 3,23 2,52 2,52 2,52 2,52

27



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-11

07-01-
022-12

07-01-
022-13

07-01-
022-14

07-01-
022-15

сварке
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 юо" 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-16

07-01-
022-17

07-01-
022-18

07-01-
022-19

07-01-
022-20

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1568 1568 1568 1598,4 1598,4
1.1 Средний разряд работы 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 251,89 251,89 503,78 256,11 512,08
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 251,89 _ 256,11 .

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - 251,89 . . -

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - . 251,89 . 256,04

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 99,52 99,52 99,52 99,52 99,52

400001
но го тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 30,3 30,3 30,3 39,7 39,7
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 30,3 30,3 30,3 39,7 39,7

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

101-9851 Краска т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

403-9020

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-21

07-01-
022-22

07-01-
022-23

07-01-
022-24

07-01-
022-25

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1598,4 1598,4 1709,4 1709,4 1842,6
1.1 Средний разряд работы 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 256,04 512,22 532,12 532,12 298,6
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ _ 298,6

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 256,04 _ . _ _

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 256,11 266,06 _

021247
видах строительства 50-63 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 266,06 _

040502
видах строительства 100 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 99,52 99,52 99,52 99,52 99,52

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 39,7 39,7 62,46 62,46 49,81
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 39,7 39,7 62,46 62,46 49,81

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

101-9851 Краска т 0,004 0,004 0,0043 0,0043 0,004
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

403-9020

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-26

07-01-
022-27

07-01-
022-28

07-01-
022-29

07-01-
022-30

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 1842,6
4,4

1864,8
4,4

1864,8
4,4

1864,8
4,4

1864,8
4,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 298,6 602,8 602,8 602,8 602,8
3

021245
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 40 т

маш.-ч 298,6 - - - -

28



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-26

07-01-
022-27

07-01-
022-28

07-01-
022-29

07-01-
022-30

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - 301,4 301.4 301,4 -

021247
видах строительства 50-63 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - - - 301.4

040502
видах строительства 100 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 99,52 99,52 99.52 99,52 99.52

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 49,81 56,19 56,19 56,19 56,19
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 49,81 56,19 56.19 56,19 56,19

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

101-9851 Краска т 0,004 0,0043 0.0043 0,0043 0.0043
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

403-9020

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-31

07-01-
022-32

07-01-
022-33

07-01-
022-34

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 2020,2 2020,2 870,24 870,24
1.1 Средний разряд работы 4,4 4,4 4,3 4,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 630,44 630,44 140,92 140,92
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч . 140,92 -

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч - - - 140,92

021246
строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 315,22 - - -

021247
строительства 50-63 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч - 315,22 - -

040502
строительства 100 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 99,52 99,52 32,2 32,2

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,3 3,3 0,05 0,05
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 87,6 87,6 35,15 35,15
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 87,6 87,6 35,15 35,15

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,16 0,16 0,05 0,05

101-9851 Краска т 0,0045 0,0045 0,0035 0,0035
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 3,52 3,52 - -

403-9020

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
022-35

07-01-
022-36

07-01-
022-37

07-01-
022-38

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 870,24 870,24 870,24 870,24
1.1 Средний разряд работы 4,3 4,3 4,3 4,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 140,92 141,59 141,59 283,18
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 140,92 _ . .

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 141,59 141,59 -

021246
строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ - - 141,59

040502
строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 32,2 32,2 32,2 32,2

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,05 0,05 0,05 0,05
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 35,15 36,68 36,68 36,68
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 35,15 36,68 36,68 36,68

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,05 0,05 0,05 0,05

101-9851 Краска т 0,004 0,004 0,0043 0,0043
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
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Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица ГЭСН 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений,
панелей оболочек, плит типа «П»

Состав работ:
для норм 1-20, 23-25 :
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Сварка закладных изделий на опорах. 03. Устройство опа

лубки или прокладка рулонных материалов в швах. 04. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы. 05. 
Устройство температурных швов, 

для норм 21, 22 :
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Сварка закладных изделий на опорах. 03. Устройство опа

лубки или прокладка рулонных материалов в швах. 04. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы. 05. 
Прокладка рулонных материалов на опорах. 06. Устройство температурных швов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:

до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Ю ти высоте зданий до 
25 м
до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 
25 м
до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 
35 м
до Юм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 
15 м
до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 
25 м
до Юм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 
35 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Ю ти высоте зданий до 
25 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 
25 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Ю ти высоте зданий до 
35 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 
15 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 
25 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 
35 м

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Ю ти высоте зданий до 
25 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 
35 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 
25 м
до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 
35 м
до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 
25 м
до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Ю ти высоте зданий до 
35 м
до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 
25 м
до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 
35 м

Укладка панелей оболочек размером 3x18 м при высоте зданий: 
до 25 м 
до 35 м

Укладка плит типа «П» размером 3x18 м при высоте зданий:
07-01-027-23 до Юм

07-01-027-01

07-01-027-02

07-01-027-03

07-01-027-04

07-01-027-05

07-01-027-06

07-01-027-07

07-01-027-08

07-01-027-09

07-01-027-10

07-01-027-11

07-01-027-12

07-01-027-13

07-01-027-14

07-01-027-15

07-01-027-16

07-01-027-17

07-01-027-18

07-01-027-19

07-01-027-20

07-01-027-21
07-01-027-22
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07-01-027-24 до 25 м
07-01-027-25 до 35 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-01

07-01-
027-02

07-01-
027-03

07-01-
027-04

07-01-
027-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 230.72 230.72 230,72 230.72 230,72
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3.5 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 37,21 37,21 74,42 34,85 74.42
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 37,21 37,21 _ _ -

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - . - 34,85 -

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - 37,21 - 37,21

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11,8 11,8 11.8 11,8 11,8

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,17 1,17 1,17 1.17 1,17

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0,0148 0,0148 0,0148 0,0148 0,0148

101-0857
6,3-6,5 мм
Рубероид подкладочный с пылевидной посып- ОМ“ 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

101-1529
кой РПП-3006
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

101-1668 Рогожа м2 52,9 62,9 62,9 52,9 52,9
101-1805 Гвозди строительные т 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
101-9851 Краска т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент- м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

403-9020
но-известковый 1:1:6
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-06

07-01-
027-07

07-01-
027-08

07-01-
027-09

07-01-
027-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 230,72 306,36 306,36 306,36 306,36
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 74,42 42,75 42,75 85,5 39,28
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 42,75 42,75 _

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - . 39,28

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 37,21 _ 42,75

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11,8 11,65 11,65 11,65 11,65

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,17 0,45 0,45 0,45 0,45

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - 11,37 11,37 11,37 11,37
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч “ 11,37 11,37 11,37 11,37

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0,0148 0,0254 0,0254 0,0254 0,021

101-0857
6,3-6,5 мм
Рубероид подкладочный с пылевидной посып- м2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

101-1529
кой РПП-3006
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

101-1668 Рогожа м2 52,9 60 60 60 60
101-1805 Гвозди строительные т 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
101-9851 Краска т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,299 0,432 0,432 0,432 0,432

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-06

07-01-
027-07

07-01-
027-08

07-01-
027-09

07-01-
027-10

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 0.06 0.12 0,12 0,12 0.12

401-9021 Бетон м3 6,6 8.5 8,5 8,5 8.5
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент

но-известковый 1:1:6
м3 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-11

07-01-
027-12

07-01-
027-13

07-01-
027-14

07-01-
027-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 306,36 306,36 408,48 408,48 408,48
1.1 Средний разряд работы 3,5 3.5 3,6 3,6 3.6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 85.5 85,5 47,04 94,08 94.08
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 47.04 _ _

021246
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 42,75 42,75 - 47,04 47,04

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11.65 11,65 16,64 16,64 16,64

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,45 0,45 0.55 0,55 0,55

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 11.37 11,37 21.08 21,08 21.08
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 11,37 11.37 21.08 21,08 21,08

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0.021 0.021 0,028 0.028 0,028

101-0857
6,3-6,5 мм
Рубероид подкладочный с пылевидной посып- м2 56,2 56,2 95,29 95.29 95,29

101-1529
кой РПП-3006
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,03 0,03 0.03

101-1668 Рогожа м“ 60 60 89,3 89,3 89,3
101-1805 Гвозди строительные т 0.0003 0,0003 0,00034 0,00034 0,00034
101-9851 Краска т 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,432 0,432 0,582 0,582 0,582

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,12 0,12 0,07 0,07 0,07

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 8.5 8,5 13 13 13

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент- м3 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6

403-9020
но-известковый 1:1:6
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-16

07-01-
027-17

07-01-
027-18

07-01-
027-19

07-01-
027-20

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 408,48 509,49 509,49 509,49 509,49
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 94,08 69,5 139 139 139
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 40 т

маш.-ч - 69,5 - - -

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 50-63 т

маш.-ч * - 69,5 69.5 -

021247 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 100 т

маш.-ч 47,04 - - - 69,5

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)

маш.-ч 16,64 14,27 14,27 14,27 14.27

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,55 0,73 0,73 0,73 0,73
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 21,08 23,77 23.77 23,77 23,77
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 21,08 23,77 23,77 23,77 23,77

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 

6,3-6,5 мм
т 0,028 0,04 0,04 0,04 0,04
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-16

07-01-
027-17

07-01-
027-18

07-01-
027-19

07-01-
027-20

101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной посып
кой РПП-3006

м2 95.29 79,26 79,26 79,26 79,26

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03
101-1668 Рогожа м2 89.3 95,6 95,6 95,6 95,6
101-1805 Гвозди строительные т 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034
101-9851 Краска т 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта

м3 0,582 0,83 0,83 0,83 0,83

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 0,07 0,13 0,13 0,13 0,13

401-9021 Бетон м3 13 19 19 19 19
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент

но-известковый 1:1:6
м3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
027-21

07-01-
027-22

07-01-
027-23

07-01-
027-24

07-01-
027-25

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 950,16 950,16 804,75 804,75 804,75
1.1 Средний разряд работы 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 111,34 111,34 87,58 94,64 189,28
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 111,34 87,58 _

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 111,34 94,64

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ _ _ 94,64

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 17,64 17,64 14,27 14,27 14,27

111301
ного тока)
Вибратор поверхностный маш.-ч 12,42 12,42 _ .

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,76 0,76 0,28 0,28 0,28
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 38,95 38,95 38,64 38,64 38,64
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 38,95 38,95 38,64 38,64 38,64

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0,375 0,375

101-0851
6,3-6,5 мм
Пергамин кровельный марки П-350 м2 203,3 203,3 . . .

101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной посып- м2 136,2 136,2 216,83 216,83 216,83

101-1529
кой РПП-3006
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

101-1805 Гвозди строительные т 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034
101-9851 Краска т 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,078 0,078 - - -

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,05 0,05

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 25 25 10,3 10,3 10,3

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для
вентиляционных устройств

Состав работ:
01. Установка сборных конструкций. 02. Заливка швов раствором. 03. Сварка монтажных изделий. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конст
рукций:
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07-01-028-01
07-01-028-02
07-01-028-03
07-01-028-04
07-01-028-05

07-01-028-06
07-01-028-07
07-01-028-08
07-01-028-09
07-01-028-10

07-01-028-11
07-01-028-12

до Ю ти высоте зданий до 25 м 
до 15 т и высоте зданий до 25 м 
до 15 т и высоте зданий до 35 м 
до 20 т и высоте зданий до 25 м 
до 20 т и высоте зданий до 35 м

Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конст
рукций:

до Ю ти высоте зданий до 25 м 
до 15 т и высоте зданий до 25 м 
до Ю ти высоте зданий до 35 м 
до 20 т и высоте зданий до 25 м 
до 20 т и высоте зданий до 35 м

Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: 
до 25 м 
до 35 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
028-01

07-01-
028-02

07-01-
028-03

07-01-
028-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 45,7 45,7 45.7 45.7
1.1 Средний разряд работы 3,1 3,1 3,1 3,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,54 3,54 7,08 7,08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 3,54 3,54 - -
строительства 25 т

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч - - 3,54 3,54
строительства 50-63 т

4 МАТЕРИАЛЫ
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,18 0,18 0,18 0,18
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
028-05

07-01-
028-06

07-01-
028-07

07-01 - 
028-08

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 45,7 63,39 63,39 63,39
1.1 Средний разряд работы 3,1 3,3 3,3 3,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7.08 9,6 9,6 19,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т

маш.-ч - 9.6 9.6 -

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 50-63 т

маш.-ч 3,54 “ “ 9,6

4 МАТЕРИАЛЫ
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0.18 0.46 0,46 0,46
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
028-09

07-01-
028-10

07-01-
028-11

07-01-
028-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 63,39 63,39 201,6 201,6
1.1 Средний разряд работы 3,3 3,3 3,9 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 19,2 19,2 17,36 17,36
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ 17,36 .

021245
строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ .. 17,36

021246
строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 9,6 9,6 _

040502
строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч _ . 21,17 21,17

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч - - 0,1 0,1
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,04 0,04
101-9851 Краска т - - 0,0003 0,0003
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т - - 0,08 0,08

402-0004

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,46 0,46

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
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Таблица ГЭСН 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий

С ост ав работ :
01. Установка монтажных изделий. 02. Укладка арматуры. 03. Сварка закладных и монтажных изделий и 

арматуры. 04. Установка опорных консолей. 05. Установка опалубки. 06. Прокладка рулонных материалов в 
швах. 07. Укладка бетона над капителями. 08. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у ко
лонн. 09. Заливка швов бетоном. 10. Штукатурка по сетке опорных консолей. 11. Прокладка рулонных мате
риалов между монолитными участками и стенами.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:

07-01-029-01
07-01-029-02

надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 
пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с 
полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

07-01-029-03
07-01-029-04
07-01-029-05

0,75 м 
1,5 м 
3 м

07-01-029-06
07-01-029-07

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с пол
ками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

1,5 м 
3 м

07-01-029-08
07-01-029-09

Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:
надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т 
пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т 

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с 
полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

07-01-029-10
07-01-029-11
07-01-029-12

0,75 м 
1,5 м 
3 м

07-01-029-13
07-01-029-14

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с пол
ками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

1,5 м 
3 м

07-01-029-15
07-01-029-16

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:
надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т 
пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т 

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с 
полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

07-01-029-17
07-01-029-18
07-01-029-19

0,75 м 
1,5 м 
3 м

07-01-029-20
07-01-029-21

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с пол
ками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

1,5 м 
3 м

07-01-029-22
07-01-029-23
07-01-029-24

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям 
прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 

0,75 м 
1,5 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям пря
моугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м

07-01-029-25
07-01-029-26

Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: 
до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 
до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям 
прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

07-01-029-27
07-01-029-28
07-01-029-29

0,75 м 
1,5 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям пря
моугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м

07-01-029-30
07-01-029-31

Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: 
до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т 
до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
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07-01-029-32
07-01-029-33
07-01-029-34

07-01-029-35
07-01-029-36

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям 
прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина 
плит:

0,75 м
1,5 м

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям пря
моугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит
1,5 м
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: 

до 10 м" при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т 
до 20 м“ при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-01

07-01-
029-02

07-01-
029-03

07-01-
029-04

07-01-
029-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 449,58 339,84 436,73 459,34 524,79
1.1 Средний разряд работы 4,1 3,8 3,7 3.6 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 59,74 49,85 33.34 36.52 50,86
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 59,74 49,85 33,34 36,52 50.86

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)

маш.-ч 93,17 38,53 36,91 24,66 16,61

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,15 2,54 1.19 1,22 1,37
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 
6,3-6,5 мм

т 0,004 0,057 - - -

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т - 0,068 0,003 0,007 0,0136
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,44 0,24 0,09 0,05 0.04
101-1668 Рогожа м‘ 31,24 92.4 1,05 2.25 4,5
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК- 

350
м2 35 35 1.575 3.15 6,3

101-1805 Гвозди строительные т 0,002 0,001 0,0002 0,0002 0,0002
101-9851 Краска т 0,005 0.005 0,0112 0,008 0,007
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV
м3 0,152 0,39 0,07 0,162 0.323

сорта
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 3,17 0,59 0.23

204-9004 Сетка арматурная т 0,06 - 0,04 0,08 0,15
401-9021 Бетон м3 13 13,5 26,2 34 35,8
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент

ный 1:2
м3 0,031 - 0,665 0,082 0.163

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-06

07-01-
029-07

07-01-
029-08

07-01-
029-09

07-01-
029-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 311,78 466,48 449,58 339,84 436.73
1.1 Средний разряд работы 3,6 4,1 4,1 3,8 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 36,78 50,42 59,74 49,85 33,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 36,78 50,42 - - -

020130 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 10 т

маш.-ч - 59,74 49,85 33.34

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)

маш.-ч 4,37 7,12 93,17 38,53 36.91

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1.25 1,33 3,15 2.54 1.2
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 
6,3-6,5 мм

т - - 0,004 0,057 -

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,007 0,0136 - 0,068 0,003
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,44 0,24 0,09
101-1668 Рогожа м2 2,25 4,5 31,24 92,4 1,05
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК- 

350
м2 - - 35 35 1,575

101-1805 Гвозди строительные т 0,0002 0,001 0,001 0,001
101-9851 Краска т 0,008 0,007 0,005 0,005 0,0112
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-06

07-01-
029-07

07-01-
029-08

07-01-
029-09

07-01-
029-10

102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта

м3 0,162 0,323 0,152 0,39 0.07

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 3,17

204-9004 Сетка арматурная т 0,11 0.19 0,06 - 0,04
401-9021 Бетон м3 23,3 35,8 13 13,5 26,2
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент

ный 1:2
м3 0,082 0,163 0,031 - 0,665

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-11

07-01-
029-12

07-01-
029-13

07-01-
029-14

07-01-
029-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 459,34 524,79 311,78 466,48 449,58
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,5 3,6 4,1 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 36,52 50,86 36,78 50,42 59,74
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 36,52 50,86 36,78 50,42 _

020132
строительства 10 т
Краны башенные при работе на других видах маш.-ч _ _ _ 59,74

040502
строительства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 24,66 16,61 4,37 7,12 93,17

400001
но го тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,22 1,37 1,58 1,33 3,15

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т . . 0,004

101-0962
6,3-6,5 мм
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,007 0,0136 0,0068 0,0136

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,05 0,04 0,02 0,02 0,44
101-1668 Рогожа м2 2,25 4,5 2,25 4,5 31,42
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК- м2 3,15 6,3 - - 35

101-1805
350
Гвозди строительные т 0,004 0,004 0,0026 0,0052 0,002

101-9851 Краска т 0,008 0,007 0,008 0,007 0,005
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. м3 0,162 0,323 0,162 0,323 0,152

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,59 0,23

204-9004

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Сетка арматурная т 0,08 0,15 0,11 0,19 0,06

401-9021 Бетон м3 34 35,8 23,3 35,8 13
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент- м3 0,082 0,163 0,082 0,163 0,031

403-9020
ный 1:2
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-16

07-01-
029-17

07-01-
029-18

07-01-
029-19

07-01-
029-20

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 339,84 436,73 459,34 524,79 311,78
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 49,85 33,34 36,52 50,86 36,78
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 49,85 33,34 36,52 50,86 36,78

040502
строительства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 38,53 36,91 24,66 16,61 4,37

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,54 1,19 1,22 1,37 1,25

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром т 0,057

101-0962
6,3-6,5 мм
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,068 0,003 0,0068

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,24 0,09 0,05 0,04 0,02
101-1668 Рогожа м2 - 1,05 2,25 4,5 2,25

37



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед.измер. 07-01-
029-16

07-01-
029-17

07-01-
029-18

07-01-
029-19

07-01-
029-20

101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК- м2 35 1.575 3,15 6.3
350

101-1805 Гвозди строительные т 0,057 0,0112 0,0026 0,0052 0,0026
101-9851 Краска т 0,005 0,0112 0.008 0,007 0.008
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. м3 0,39 0,07 0,162 0,323 0.162

шириной 75-150 мм. толщиной 32-40 мм, IV
сорта

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т - 3,17 0.59 0,23
назначения с преобладанием профильного про-
ката собираемые из двух и более деталей, с от-
верстиями и без отверстий, соединяемые на
сварке

204-9004 Сетка арматурная т - 0,04 0,08 0,15 0.11
401-9021 Бетон м3 13.5 26,2 34 35.8 23.3
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент- м3 - 0,665 0.082 0.0136 0,0068

ный 1:2
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер 07-01- 07-01- 07-01- 07-01-
029-21 029-22 029-23 029-24

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 466,48 662,83 627.13 202,3
1.1 Средний разряд работы 4,1 3,7 3.9 3.5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 50,42 33,5 39,44 41.96
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч - 33,5 39.44 41.96
ства 8 т

020132 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 50.42 - - -
ства 25 т

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 7.12 72,34 32,46 4.24
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1.33 1,47 1.52 1.77

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,17 0,07 0,02
101-1668 Рогожа м2 4,5 4,5 9 -

101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 7М“ - 4,856 3,15 .
101-1805 Гвозди строительные т 0,0052 0,0041 0,0113 -

101-9851 Краска т 0,007 0.0106 0,0074 0,0058
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной м3 0,323 0,257 0,704 -

75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т - 6,84 0,32 -

преобладанием профильного проката собираемые из двух
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе-
мые на сварке

204-9004 Сетка арматурная т 0,19 0.03 0,1 -
401-9021 Бетон м3 35,8 29,8 33.5 9.8
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 0,0136 0,0108 0,0296 -

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-25

07-01-
029-26

07-01-
029-27

07-01-
029-28

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 240,38 328,44 662,83 627,13
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3,7 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 40,22 63,72 33,5 39,44
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 40,22 63,72

020130
ства 8 т
Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч . 33,5 39.44

040502
ства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 10,76 13,08 72,34 32,46

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,3 2,25 1,47 1,52
4

101-0857
МАТЕРИАЛЫ

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП- 7м“ 71,95 80,88

101-0962
3006
Смазка солидол жировой марки «Ж» т . . 0,0108 0,0296

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0.17 0.07
101-1668 Рогожа NT 51,45 57,75 4,5 9
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 1м~ - - 4.856 3,675
101-1805 Г возди строительные т - - 0.0041 0,0113
101-9851 Краска т 0,003 0,003 0,0106 0,0074



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-25

07-01-
029-26

07-01-
029-27

07-01-
029-28

102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта

м3 - - 0,257 0,704

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке

т 0,03 0,07 6,84 0,32

204-9004 Сетка арматурная т - - 0,03 0,1
401-9021 Бетон м3 5,3 6,52 29,8 33,5
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 0,002 0,002 1,533 0,356
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-29

07-01-
029-30

07-01-
029-31

07-01-
029-32

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 202,3 240,38 328,44 662,83
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3,5 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 41,96 40,22 63,72 33,5
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 41,96 40,22 63,72

020132
ства 10 т
Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч _ . 33,5

040502
ства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,24 10,76 13,08 72,34

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,78 1,3 2,25 1,47
4

101-0857
МАТЕРИАЛЫ

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП- м2 71,95 80,88 .

101-0962
3006
Смазка солидол жировой марки «Ж» т . _ 0,0108

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,02 0,17
101-1668 Рогожа м2 - 51,45 57,55 4,5
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 м“ - - - 4,856
101-1805 Гвозди строительные т - - - 0,0041
101-9851 Краска т 0,0058 0,003 0,003 0,0106
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - - - 0,257

201-0777
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,03 0,07 6,84

204-9004

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Сетка арматурная т 0,03

401-9021 Бетон м3 9,8 5,3 6,52 29,8
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 - 0,002 0,002 1,533
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-33

07-01-
029-34

07-01-
029-35

07-01-
029-36

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 627,13 202,3 240,38 328,44
1.1 Средний разряд работы 3,9 3,5 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 39,44 41,96 40,22 63,72
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 39,44 41,96 40,22 63,72

040502
ства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 32,46 4,24 10,76 13,08

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,52 1,78 1,3 2,25
4

101-0857
МАТЕРИАЛЫ

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП- м2 71,95 80,88

101-0962
3006
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0296

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,07 0,02 0,02 0,02
101-1668 Рогожа м2 9 - 51,45 57,55
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 м2 3,675 - - .

101-1805 Гвозди строительные т 0,0113 - - -

101-9851 Краска т 0,0074 0,0058 0,003 0,003
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,704 - - -

201-0777
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,32 0,03 0,07

204-9004

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Сетка арматурная т 0,1

39



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
029-33

07-01-
029-34

07-01-
029-35

07-01-
029-36

401-9021 Бетон м3 33,5 9,8 5,3 6,52
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 0,356 - 0,002 0,002
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСН 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Состав работ:
01. Укладка раствора или упругих прокладок в горизонтальных швах. 02. Установка и сварка монтажных 

изделий.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: 
до 7 м, площадью до 10 м" при высоте здания до 25 м 
до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м 
до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м 
до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м 
более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м 
более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м 
более 7 м, площадью более 15 м~ при высоте здания до 25 м 
более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м 

При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: 
к нормам 07-01-034-01,07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 
к нормам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 

При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при мас
се блока:

до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-01,07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 
до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 
до 6 т добавлять к нормам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 
до 6 т добавлять к нормам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 

Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: 
до 5 м2 при высоте здания до 25 м 
до 5 м2 при высоте здания до 35 м 
более 5 м2 при высоте здания до 25 м 
более 5 м2 при высоте здания до 35 м 

Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: 
до 25 м 
до 35 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
034-01

07-01-
034-02

07-01-
034-03

07-01-
034-04

07-01-
034-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 630,56 630,56 790,72 790,72 826,95
1.1 Средний разряд работы 4,1 4,1 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 101,18 101,18 131,82 131,82 134,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства 10 т

маш.-ч 7,1 7,1 “ " -

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 25 т

маш.-ч 94,08 131,82 "

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 40 т

маш.-ч “ 94,08 " 131,82 134,62

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян
ного тока)

маш.-ч 56,77 56,77 56,77 56,77 49,03

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 10,65 10,65 0,27 0,27 1,3
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - - 14,49 14,49 20,17
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч “ 14,49 14,49 20,17

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от-

т 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4

07-01-034-01
07-01-034-02
07-01-034-03
07-01-034-04
07-01-034-05
07-01-034-06
07-01-034-07
07-01-034-08

07-01-034-09
07-01-034-10

07-01-034-11
07-01-034-12
07-01-034-13
07-01-034-14

07-01-034-15
07-01-034-16
07-01-034-17
07-01-034-18

07-01-034-19
07-01-034-20

40



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
034-01

07-01-
034-02

07-01-
034-03

07-01-
034-04

07-01-
034-05

верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
034-06

07-01-
034-07

07-01-
034-08

07-01-
034-09

07-01-
034-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 826,95 992,34 992,34 280 280
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 3.6 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 269,24 165,54 331,08 58.24 58,24
3

021244
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ _ 58,24 .

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч . 165,54 _ _ 58,24

021246
видах строительства 40 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 134.62 _ 165.54 _ _

040502
видах строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 49,03 49,03 49,03 31,53 31,53

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,3 1,3 1,3 0,05 0,05

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 20,17 31,94 31,94 - -
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 20,17 31,94 31,94 - -

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 1,4 1,4 1,4 - -

402-0002

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 
50
Конструкции сборные железобетонные

м3 0,74 0,74

403-9020 шт. 100 100 100 - -
Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-

034-11
07-01-
034-12

07-01-
034-13

07-01-
034-14

07-01-
034-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 553,28 553,28 654,08 654,08 569,43
1.1 Средний разряд работы 4 4 3,9 3,9 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 58,24 58,24 77,28 77,28 67,86
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч . 5,14

021244
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 58,24 _ 77,28 . 62,72

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч . 58,24 _ 77,28

040502
видах строительства 40 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 123,47 123,47 133,85 133,85 86,35

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,77 0,77 0,8 0,8 7,72

4
101-0962

МАТЕРИАЛЫ
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0193 0,0193 0,0209 0,0209

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,27 0,27 0,29 0,29 0,1
101-1805 Гвозди строительные т 0,0073 0,0073 0,0079 0,0079 -
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,459 0,459 0,497 0,497 -

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,26 0,26 0,26 0,26 0,35

402-0002

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 
50
Конструкции сборные железобетонные

м3 3,07 3,07 3,82 3,82

403-9020 шт. - - - - 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
034-16

07-01-
034-17

07-01-
034-18

07-01-
034-19

07-01-
034-20

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 569,43
4,2

716,8
4,2

716,8
4,2

190,4
4

190,4
4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 67,86 99,33 99,33 34,91 34,91
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
034-16

07-01-
034-17

07-01-
034-18

07-01-
034-19

07-01-
034-20

3
021141

М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 5.14 5,25 5,25 1.31 1,31

021244
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч _ 94,08 33,6 -

021245
видах строительства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 62,72 94,08 • 33,6

040502
видах строительства 40 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 86,35 86,35 86,35 47,94 47,94

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 7,72 7,88 7,88 1,96 1,96

4
101-1529

М АТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3

402-0002

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 
50
Конструкции сборные железобетонные

м3 0,23 0,23

403-9020 шт. 100 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий,
карнизных панелей

Состав работ :
01. Установка и электросварка монтажных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

07-01-035-01 до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь па
нелей до 10 м2

07-01-035-02 до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь па
нелей более 10 м2

07-01-035-03 более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь 
панелей до Юм2

07-01-035-04 более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь 
панелей более 10 м~

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей мас
се монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:

07-01-035-05 до 5 м2
07-01-035-06 более 5 м2
07-01-035-07 Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных эле

ментов в здании до 5 т
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

07-01-035-08 до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь па
нелей до 10 м"

07-01-035-09 до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь па
нелей более 10 м2

07-01-035-10 более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь 
панелей до Юм2

07-01-035-11 более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь 
панелей более 10 м"

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей мас
се монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:

07-01-035-12 до 5 м2
07-01-035-13 более 5 м2
07-01-035-14 Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных эле

ментов в здании до 8 т
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

07-01-035-15 до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь 
панелей до Юм2

07-01-035-16 до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь 
панелей более 10 м"
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07-01-035-17

07-01-035-18

07-01-035-19
07-01-035-20
07-01-035-21

более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, пло
щадь панелей до 10 м‘
более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, пло
щадь панелей более 10 м2

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей мас
се монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: 

до 5 м2 
более 5 м2

Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных эле
ментов в здании более 8 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
035-01

07-01-
035-02

07-01-
035-03

07-01-
035-04

07-01 - 
035-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 673,54 844,9 699,72 942,48 546,21
1.1 Средний разряд работы 4,1 4,1 4,2 4,1 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 119,17 163,34 157,79 184,83 85,66
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 119,17 163,34 157,79 184,83 85,66

040502
строительства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 60,32 60,32 60,32 60,32 91,75

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,71 2,81 3,95 4,76 2,66

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 0,2 0,2 1,4 1,4 0,35

403-9020

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
035-06

07-01-
035-07

07-01-
035-08

07-01-
035-09

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 643,79 210,63 673,54 844,9
1.1 Средний разряд работы 4 3,9 4,1 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 116,44 42,77 119,17 163,34
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 116,44 42,77

020130
ства 8 т
Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч _ 119,17 163,34

040502
ства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 91,75 20,83 60,32 60,32

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,77 1,2 1,71 2,81
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,03 0,1 0,1
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,35 0,16 0,2 0,2

403-9020

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
035-10

07-01-
035-11

07-01-
035-12

07-01-
035-13

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 699,72 942,48 546,21 643,79
1.1 Средний разряд работы 4,2 4,1 3,5 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 157,79 184,83 85,66 116,44
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 157,79 184,83 85,66 116,44

040502
ства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 60,32 60,32 91,75 91,75

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,95 4,76 2,66 2,77
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,1 0,1 0,1
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 1,4 1,4 0,35 0,35

403-9020

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
035-14

07-01-
035-15

07-01-
035-16

07-01-
035-17

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 210,63 673,54 844,9 699,72
1.1 Средний разряд работы 3,9 4,1 4,1 4.2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 42,77 119,17 163,34 157,79
3

020130
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 42,77 - -

020132
ства 10 т
Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч _ 119,17 163,34 157,79

040502
ства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 20,83 60,32 60,32 60,32

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,2 1,71 2,81 3,95
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,1 0,1 0,1
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,16 0,2 0,2 1-4

403-9020

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
035-18

07-01-
035-19

07-01-
035-20

07-01-
035-21

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 942,48 546,21 643,79 210,63
1.1 Средний разряд работы 4,1 3,5 4 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 184,83 85,66 116,44 42.77
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 184,83 85,66 116,44 42,77

040502
ства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 60,32 91,75 91,75 20,83

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 4,76 2,66 2,77 1,2
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,1 0,1 0,03
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 1,4 0,35 0,35 0,16

403-9020

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором. 02. Устройство подбетонки. 03. Уста

новка и сварка монтажных изделий, 
для норм 3, 4 :
01. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой, 

для норм 5, 6 :
01. Установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполне
нии швов:

раствором, площадь панелей до Юм2 
раствором, площадь панелей до 15 м2 
упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2 
упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2 

Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении 
швов раствором, площадь панелей: 

до 2 м2 
более 2 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
036-01

07-01-
036-02

07-01-
036-03

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 337,9
4,1

394,58
4,1

348,8
4,1

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,61 31,47 24,61
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи
тельства 10 т

маш.-ч 24,61 31,47 24,61

07-01-036-01
07-01-036-02
07-01-036-03
07-01-036-04

07-01-036-05
07-01-036-06
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
036-01

07-01-
036-02

07-01-
036-03

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 25,9 27,2 25,9
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,03 1.17 1.15
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 6,08 9.29 6,03
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 6,08 9,29 6,03

4
101-0616

МАТЕРИАЛЫ
Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ кг ПО

101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т - 0,001 -
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,05 0,05 0,05
101-1805 Гвозди строительные т 0,00071 0.0011 0,00071
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,048 0,072 0,048

102-0062
толщиной 32-40 мм, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,02 0,029 0.02

104-1702
толщиной 44 мм и более, IV сорта
Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР лис- т _ 0,01

201-0777
то вой
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобла- т 1,05 1,18 1,05

401-9021

данием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
Бетон м3 0.36 0,54 0,36

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 0,86 0,91 0,86
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
036-04

07-01-
036-05

07-01-
036-06

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 410,93 234,35 337,9
1.1 Средний разряд работы 4,1 3,7 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 31,47 22,67 24,74
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 31,47 22,67 24,74

040502
тельства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 27,2 .

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,35 3,43 6,54
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 9,21 - -

400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 9,21 - -

4
101-0616

МАТЕРИАЛЫ
Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ кг 170

101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,001 0,001 0,001
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,05 - -

101-1805 Гвозди строительные т 0,0011 0,00073 0,0015
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,072 0,05 0,102

102-0062
толщиной 32-40 мм, IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,029 0,02 0,042

104-1702
толщиной 44 мм и более, IV сорта
Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР лис- т 0,01 .

201-0777
ТОБОЙ

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобла- т 1,18

401-9021

данием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
Бетон м3 0,54 0,44 0,89

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 0,91 1,14 1,92
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-01-037 Герметизация швов стеновых панелей

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Укладка раствора в швах, 

для нормы 2 :
01. Укладка упругих прокладок в швах, 

для норм 3, 4 :
01. Герметизация швов мастикой.

Измеритель: 100 м шва
Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:

07-01-037-01 цементным раствором
07-01-037-02 упругими прокладками
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Герметизация мастикой швов: 
07-01-037-03 горизонтальных
07-01-037-04 вертикальных

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
037-01

07-01-
037-02

07-01-
037-03

07-01-
037-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 23,7 6,51 15,9 19
1.1 Средний разряд работы 3,4 3,5 3,5 3.7
3

031910
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Люлька маш.-ч 10,7 2,9 7.16 8,55
4

101-0616
МАТЕРИАЛЫ

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждаю- кг 75 85

101-1701
щаяся МСУ
Гермит (шнур диаметром 40 мм) кг _ 34,65 - .

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 0,84 - - -

Таблица ГЭСН 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полу
арок)

Состав работ:
01. Подача арочных панелей (полуарок) на монтажную площадку. 02. Монтаж арочных панелей. 03. За

ливка швов.
Измеритель: 1 м3 арок

Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:
07-01-038-01 12,8 м
07-01-038-02 10,8 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
038-01

07-01-
038-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 3.65 5,28
1.1 Средний разряд работы 3,3 3,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,76 2,5
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства Ют маш.-ч 0,86 1,22
031005 Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м маш.-ч 0,9 1,28
040201 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 маш.-ч 0,08 0,15

400001
А с бензиновым двигателем
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,23 0,41

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,0001 0,00014

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,004 0,00318
401-0008 Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) м3 0,124 0,195
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0.058 0.101
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 1 1

Таблица ГЭСН 07-01-039 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным
раствором

Состав работ:
01. Расчистка швов и смачивание их водой. 02. Заделка деформационных швов. 03. Удаление лишнего 

раствора.
Измеритель: 100 п.м.

07-01-039-01 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
039-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 74
1.1 Средний разряд работы 2,5
4 МАТЕРИАЛЫ

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0,26
411-0001 Вода м3 0,03
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Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица ГЭСН 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов

Состав работ:
01. Установка и сварка стальных крепежных элементов.

Измеритель: 1 т стальных элементов 
07-01 -044-01 Установка арматурных стыковых накладок
07-01-044-02 Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей 

Установка монтажных изделий массой:
07-01-044-03 до 20 кг
07-01-044-04 более 20 кг

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
044-01

07-01-
044-02

07-01-
044-03

07-01-
044-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 170 22,1 42,7 31,4
1.1 Средний разряд работы 4,4 3,3 4,4 4.4
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 50,78 10 21,25 20,33
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,07 1 1,03 1,02

4
101-1517

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,08 _

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - 0,01 0,04 0,03
201-0634 Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного т - 1 - -

201-0777
транспорта из прокатных профилей
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т . . 1 1

204-0025

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т 1
класса А-Ш, диаметром 20-22 мм

Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

Таблица ГЭСН 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок

Состав работ:
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Бетонирование стыков.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 
с опиранием: 

на стену
на стену и балку

Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т 
Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных эле
ментов в здании до 5 т
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т 
с опиранием: 

на стену 
на стену и балку

Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т 
Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных эле
ментов в здании до 8 т
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 
8 т с опиранием: 

на стену 
на стену и балку

Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 
т
Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных эле
ментов в здании более 8 т

07-01-047-01
07-01-047-02
07-01-047-03
07-01-047-04

07-01-047-05
07-01-047-06
07-01-047-07
07-01-047-08

07-01-047-09
07-01-047-10
07-01-047-11

07-01-047-12
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
047-01

07-01-
047-02

07-01-
047-03

07-01-
047-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 208,25 286.79 347.48 218.96
1.1 Средний разряд работы 3,4 3,7 3,4 3.6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 54.55 54,72 82,25 50,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 54.55 54,72 82.25 50.18
ства 8 т

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч - 13,09 9,52 -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч - 0,9 1,05 -

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - 0,011 0,008 -
101-9851 Краска т - - 0,0032 -
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т - 0,2 0,2 -

преобладанием профильного проката собираемые из двух
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе-
мые на сварке

401-9021 Бетон м3 - 0.47 0.52 -
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0.89 0,55 0,6 0.09
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

07-01- 07-01- 07-01- 07-01-Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 047-05 047-06 047-07 047-08
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 208,25 286,79 347.48 218.96

1.1 Средний разряд работы 3,4 3,7 3,4 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 54.55 54,72 82.25 50,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020130 Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 54,55 54.72 82,25 50,18
ства 10 т

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч - 13,09 9,52 -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч - 0.9 1,05 -

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - 0.011 0,008 -
101-9851 Краска т - - 0,0032 -
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т - 0.2 0,2 -

преобладанием профильного проката собираемые из двух
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе-
мые на сварке

401-9021 Бетон м-' - 0.47 0.52 -
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,89 0,55 0.6 0.09
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
047-09

07-01-
047-10

07-01-
047-11

07-01-
047-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 208,25 286,79 347,48 218.96
1.1 Средний разряд работы 3.4 3,7 3,4 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 54,55 54,72 82,35 50.18
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 54,55 54.72 82.35 50.18

040502
ства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч _ 13,09 9,52 _

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч - 0,9 1,05 -
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,011 0,008
101-9851 Краска т - - 0,0032 -
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т - 0,2 0,2 -

401-9021

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон м3 0,47 0,52

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,89 0,55 0,6 0,09
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100
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Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИ Л ОСЫ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица ГЭСН 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Состав работ:
01. Установка опалубки арматуры и укладка бетона монолитных узлов сопряжений. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций 
07-01-050-01 Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
050-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 725,94
1.1 Средний разряд работы 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 45,14
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т маш.-ч 45,14
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 40,32
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,09
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 29,75
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 29,75

4
101-0816

МАТЕРИАЛЫ
Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,02

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,06
101-1805 Гвозди строительные т 0,0007
102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 м3 0,09

102-0061
мм, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и м3 0,96

203-0511
более, III сорта
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 48,1

204-0023 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 14 т 3,15

204-0024 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 16-18 т 4,9

204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм т 0,3
401-9021 Бетон м3 48
402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 4,56
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100

Таблица ГЭСН 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих мате
риалов

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Установка опалубки. 02. Установка, сварка и обетонирование анкерных болтов, 

для нормы 2 :
01. Установка и сварка монтажных и закладных изделий. 02. Оштукатуривание по сетке монтажных изде

лий. 03. Установка опалубки. 04. Установка болтов. 05. Укладка арматурных сеток в стыках банок. 06. Укладка 
бетона в стыках банок, 

для нормы 3 :
01. Установка и сварка монтажных и закладных изделий. 02. Оштукатуривание по сетке монтажных изде

лий.
для нормы 4 :
01. Установка и сварка монтажных и закладных изделий. 02. Установка опалубки. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

07-01-051-01
07-01-051-02
07-01-051-03
07-01-051-04

балок кольцевых 
стен
плит покрытия

Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
051-01

07-01-
051-02

07-01-
051-03

07-01-
051-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 663,78
4

518,37
4

419,58
4

4329
3,7
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
051-01

07-01-
051-02

07-01-
051-03

07-01-
051-04

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 56,34 49,21 25,01 165,09
3

021243
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 56,34 49,21 25,01 _

021244
строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч _ _ 165,09

040502
строительства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 98,06 67,2 84,27 378.65

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч - - - 1.01
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,58 0,7 0,41 2,61
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 9,72 11,8 10,01 90,08
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 9.72 11,8 10,01 90,08

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0.0002

101-0324 Кислород технический газообразный м3 - - - 0.9
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т - 0,012 - -
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0288 0,0069 - 0,029
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т - - - 0,206
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,14 0,11 0,12 -
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плете- м2 - 11,5 13,7 -

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т - 0,18 - -

101-1805 Гвозди строительные т 0,011 - - 0,022
101-9851 Краска т 0,0025 0,0036 0,0045 0,0054
102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной м3 0,72 0,1 - 3,06

201-0777
75-150 мм, толщиной 25 мм, 111 сорта
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,35 0,28

204-0017

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т 0,78

204-0018
класса А-П, диаметром 32-40 мм
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т _ 0,12 _

401-9021
класса А-Н, диаметром более 45 мм 
Бетон м3 3 5,76 120

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 1,33 1,75 1,34 -

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- м3 - - - 3,5

403-9020
известковый 1:1:6
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица ГЭСН 07-01-054 Установка оград

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 

трамбованием. 02. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном. 03. Установка 
монтажных изделий со сваркой, 

для норм 2, 3 :
01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 

трамбованием. 02. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном. 03. Установка 
монтажных изделий со сваркой. 04. Навеска панелей на столбы с закреплением, 

для нормы 4 :
01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 

трамбованием. 02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 03. Установка монтажных изделий со сваркой. 
04. Навеска панелей на столбы с закреплением. 05. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием 
сетки. 06. Укладка кирпичных подкладок под столбы, 

для норм 5, 6, 10-12 :
01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 

трамбованием. 02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 03. Установка монтажных изделий со сваркой. 
04. Навеска панелей на столбы с закреплением. 05. Укладка кирпичных подкладок под столбы, 

для норм 7-9 :
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01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 
трамбованием. 02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 03. Установка монтажных изделий со сваркой. 
04. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки. 05. Укладка кирпичных подкладок под 
столбы.

для нормы 13 :
01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 

трамбованием. 02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 03. Установка монтажных изделий со сваркой. 
04. Укладка кирпичных подкладок под столбы. 05. Установка деревянных пластин и натягивание колючей про
волоки с закреплением, 

для нормы 14 :
01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и 

трамбованием. 02. Установка монтажных изделий со сваркой. 03. Рытье ям и устройство песчаных подушек.
Измеритель: 100 м оград

Установка железобетонных оград из панелей длиной:
4 м 
3 м
4,8 м при шаге столбов 2,4 м

Установка металлических оград по железобетонным столбам: 
с цоколем из сетки высотой до 1,5 м 
с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м 
с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м 
без цоколя из сетки высотой до 1,2 м 
без цоколя из сетки высотой до 1,7 м 
без цоколя из сетки высотой до 2,2 м 
без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м 
без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м 
без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м 
из колючей проволоки

Устройство песчаных подушек толщиной 30 см

07-01 -054-01
07-01 -054-02
07-01 -054-03

07-01 -054-04
07-01 -054-05
07-01 -054-06о1г-~о

-054-07
07-01 -054-08
07-01 -054-09
07-01 -054-10
07-01 -054-1 1
07-01 -054-12
07-01 -054-13
07-01 -054-14

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
054-01

07-01-
054-02

07-01-
054-03

07-01-
054-04

07-01-
054-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 125,35 99,19 81,75 305,2 246,34
1.1 Средний разряд работы 3,3 3,3 2,7 3,7 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,54 33,21 30,49 43,71 43,71
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 34,36 32,37 29,31 43,71 43,71

040201
других видах строительства Ют
Агрегаты сварочные передвижные с номиналь- маш.-ч 2,9 4,36 2,9 4,77 4,77

060337

ным сварочным током 250-400 А с бензиновым 
двигателем
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пнев- маш.-ч 1,18 0,84 1,18

091500

моколесном ходу при работе на других видах
строительства 0,25 м3
Ямокопатели маш.-ч 0,52 0,52

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,13 2,77 2.92 1,59 1,59
4

101-0816
МАТЕРИАЛЫ

Проволока светлая диаметром 1,1 мм т . 0,001 0,002
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,003 0,0045 0,003 0,004 0,004
101-9070 Сетка стальная плетеная м2 - - - 150 -

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

201-9401

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Панели металлические сетчатые м2 97.2

401-9021 Бетон м3 0,78 0,45 0,56 3,46 3,46
402-9050 Раствор цементный м3 - - - 0,009 0,009
403-9012 Панели шт. 24,8 33,3 20,7 33,3 33,3
403-9025 Фундаменты железобетонные шт. 24,8 33,3 41,5 - -

403-9120 Столбы бетонные шт. - 33,3 41,5 33,3 33,3
404-9025 Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 1000 шт. - - - 0,021 0,021

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
054-06

07-01-
054-07

07-01-
054-08

07-01-
054-09

07-01-
054-10

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 246,34
3,8

190,75
3,7

219,09
3,7

243,07
3,7

147,15
3,9

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 43,71 20,22 20,36 20,5 22,8
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
054-06

07-01-
054-07

07-01-
054-08

07-01-
054-09

07-01-
054-10

3
021141

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 43.71 20.22 20,36 20.5 22.8

040201
других видах строительства 10 т
Агрегаты сварочные передвижные с номиналь- маш.-ч 4,77 6,91 6,91 6.91 7.55

091500

ным сварочным током 250-400 А с бензиновым
двигателем
Ямокопатели маш.-ч 0,52 0,4 0,4 0,4 0,52

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,59 0,4 0,62 0,83 0,36
4

101-0816
МАТЕРИАЛЫ

Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,002 0.001 0,001 0,002 0,001
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,004 0,006 0,006 0.006 0,012
101-9070 Сетка стальная плетеная м2 - 100 150 200 -
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т 0,002 0,002 0,002 0,002 0.002

201-9401

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Панели металлические сетчатые м2 143 97,2

204-0005 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса т - 0,145 0,152 0,159 -

401-9021
A-I, диаметром 14 мм 
Бетон Mj 3,46 1,23 1,23 1,57 1,38

402-9050 Раствор цементный м3 0,009 0,007 0,007 0,007 0,009
403-9012 Панели шт. 33,3 - - - -
403-9120 Столбы бетонные шт. 33,3 29,5 29,5 29,5 33,3
404-9025 Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 1000 шт. 0,021 0,016 0,016 0,016 0,021

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
054-11

07-01-
054-12

07-01-
054-13

07-01-
054-14

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 154,78 162,41 106,71 46,83
1.1 Средний разряд работы 3,9 3,9 3,3 1,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 22,94 23,09 13,08 1.21
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 22,94 23.09 13,08 .

030101
строительства 10 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч _ . _ 0,78

040201 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сва- маш.-ч 7,55 7,55 - -

050102
рочным током 250-400 А с бензиновым двигателем 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего маш.-ч . _ 0,43

091500

сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность
5 м3/мин
Ямокопатели маш.-ч 0,52 0.52 0,52

331101 Трамбовки пневматические при работе от стационарного маш.-ч - - - 0,87

400001
компрессора
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,58 0,78 0,83

4
101-0798

МАТЕРИАЛЫ
Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8x2,3 мм. т 0,06

101-0816
оцинкованная
Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0.001 0,002

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,012 0,012 - -
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т - - 0,024 -
101-1805 Гвозди строительные т - - 0,0024 -
102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки м3 - - 0,52 -

102-0134

пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 
см, III сорта
Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все м3 0,52

201-0777
ширины, толщиной 25 мм, IV сорта
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0.002 0,002 0,002

201-9401

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Панели металлические сетчатые •7\Г 143 189

401-9021 Бетон м3 1,38 1,38 1,38 -

402-9050 Раствор цементный м3 0,009 0,009 - -

403-9120 Столбы бетонные шт. 33,3 33,3 33,3 -

404-9025 Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 1000 шт. 0,021 0,021 - -

408-9040 Песок для строительных работ природный м3 - - 7,1
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Таблица ГЭСН 07-01-055 Устройство ворот и калиток

Состав работ:
для норм 1,8:
01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Заделка столбов в фун

даментах или ямах бетоном. 03. Установка металлических стоек. 04. Устройство кирпичных подкладок под 
столбы. 05. Навеска ворот и калиток со сваркой, 

для нормы 2 :
01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Заделка столбов в фун

даментах или ямах бетоном. 03. Установка металлических стоек. 04. Устройство щебеночной подготовки под 
бетонные столбы. 05. Устройство кирпичных подкладок под столбы. 06. Навеска ворот и калиток со сваркой, 

для норм 3, 7, 11 :
01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Устройство щебеночной 

подготовки под бетонные столбы. 03. Навеска ворот и калиток со сваркой, 
для нормы 4 :
01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Устройство кирпичных 

подкладок под столбы. 03. Навеска ворот и калиток со сваркой, 
для норм 5, 6 :
01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Заделка столбов в фун

даментах или ямах бетоном. 03. Навеска ворот и калиток со сваркой, 
для норм 9, 10 :
01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Навеска ворот и калиток 

со сваркой.
Измеритель: 100 шт.

Устройство ворот распашных с установкой столбов:
07-01-055-01 металлических
07-01-055-02 металлических и бетонных
07-01-055-03 бетонных
07-01 -055-04 железобетонных без фундаментов
07-01-055-05 железобетонных с фундаментами
07-01 -055-06 железобетонных с фундаментами и ложными калитками

Устройство калиток:
07-01-055-07 с установкой столбов бетонных
07-01 -055-08 с установкой столбов металлических
07-01-055-09 без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
07-01-055-10 без установки столбов при железобетонных оградах со столбами
07-01-055-11 Установка дополнительных бетонных столбов

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
055-01

07-01-
055-02

07-01-
055-03

07-01-
055-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1940,2 1373.4 929,77 1045,31
1.1 Средний разряд работы 4,1 3,9 3,6 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 108,87 188,24 257,29 226,35
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 102.24 179,61 248,05 217,24

030101
строительства Ют 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч . 0,33 0,66 _

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 40,33 40,33 40,33 40,33
060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколес- маш.-ч 6,63 8,3 8,58 9,11

111100

ном ходу при работе на других видах строительства 0,25 
м3
Вибратор глубинный маш.-ч 23,79 14,13 23,79

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 9,01 25,81 25,46 5,36
4

101-0816
МАТЕРИАЛЫ

Проволока светлая диаметром 1,1 мм т . . 0,031 _

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т - - 2,03 -

101-1529
вочный, марки 400 
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,03 0,03 0,03

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,16 - - -
201-9100 Полотна ворот шт. 200 200 200 200
201-9212 Стойки металлические опорные шт. 200 100 - -
401-9021 Бетон м3 29,1 17,3 - 29,1
402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 0,031 0,061 - 0,046
403-9012 Панели шт. - - - 200
403-9120 Столбы бетонные шт. . 100 200 -
404-9025 Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 1000 шт. 0,106 0,146 - 0,11
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
055-01

07-01-
055-02

07-01-
055-03

07-01-
055-04

408-0029

411-0001

Щебень из природного камня для строительных работ
марка 200, фракция 5(3)-10 мм
Вода

mj

м3 -

3 6

1,58 _

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
055-05

07-01-
055-06

07-01-
055-07

07-01-
055-08

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1460,6 1645,9 578,79 855,65
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,6 3,5 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 378,94 393,57 201,84 0,08
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 362.04 373,06 192,93

030101
строительства 10 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч _ 0,33

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 40,33 40,33 10.9 11,6
060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколес- маш.-ч 16,9 20,51 8,58 0,08

111100

ном ходу при работе на других видах строительства 0,25 
м3
Вибратор глубинный маш.-ч 4.43 4,43 4.35

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 16,59 23,32 8,15 2,94
4

101-1305
МАТЕРИАЛЫ

Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т _ 1,02 .

101-1529
вочный, марки 400 
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,03 0,02 0,02

201-9100 Полотна ворот шт. 200 200 - -

201-9110 Полотна калиток шт. - - 100 100
201-9120 Полотна ложных калиток шт. - 200 - -

201-9212 Стойки металлические опорные шт. - - - 100
401-9021 Бетон м3 5,41 5,41 - 5
402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 - - - 0,015
403-9012 Панели шт. 200 200 - -

403-9025 Фундаменты железобетонные шт. 200 200 - -
403-9120 Столбы бетонные шт. - - 100 -
404-9025 Кирпич глиняный обыкновенный марки 100 1000 шт. - - - 0,037
408-0029 Щебень из природного камня для строительных работ м3 - - 3 -

411-0001
марка 200, фракция 5(3)-10 мм 
Вода м3 _ - 0,79 -

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
055-09

07-01-
055-10

07-01-
055-11

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 77,39 97,12 430,55
1.1 Средний разряд работы 3 2,8 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 33,92 102,92
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч - 33,92 98,29

030101
тельства 10 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч - . 0,33

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,6 16,35 16,35
060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 

при работе на других видах строительства 0,25 м3 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч - - 4,3

400001 маш.-ч 0,34 2,81 7,15
4

101-1305
МАТЕРИАЛЫ

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, т - _ 1,02

101-1529
марки 400
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,03 0,03

201-9110 Полотна калиток шт. 100 100 -
403-9120 Столбы бетонные шт. - - 100
408-0029 Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, м3 - - 3

411-0001
фракция 5(3)-10 мм 
Вода м3 - - 0,79
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Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С 
СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица ГЭСН 07-01-058 Усиление сборных железобетонных конструкций

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Установка каркасов, сеток и стержневой арматуры, 

для нормы 2 :
01. Установка болтов.

Измеритель: 1 т арматуры или болтов
Усиление сборных железобетонных конструкций:

07-01-058-01 установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры
07-01-058-02 соединением болтами

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
058-01

07-01-
058-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 52,7 132
1.1 Средний разряд работы 2,5 3,5
3

400001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,45 0,37
4

101-0816
МАТЕРИАЛЫ

Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,0094
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 1
204-9171 Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций т 1 -

Таблица ГЭСН 07-01-059 Замоноличивание ригелей

Состав работ:
01. Установка опалубки. 02. Укладка бетона.

Измеритель: 100 м3 бетона в деле 
07-01 -059-01 Замоноличивание ригелей

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
059-01

I Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 139,52
1.1 Средний разряд работы 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,17
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 14,17
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 88,74
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,57

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Гвозди строительные т 0,0002
102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 м3 0,4

мм, III сорта
401-9021 Бетон м3 102

Таблица ГЭСН 07-01-060 Укладка резиновых прокладок

Состав работ:
01. Укладка резиновых прокладок.

Измеритель: 100 м2 площади прокладок
Укладка резиновых прокладок толщиной:

07-01-060-01 30 мм
07-01-060-02 50 мм

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
060-01

07-01-
060-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 18 19,2
1.1 Средний разряд работы 2,4 2,4
3

400001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,07 1,79
4

101-1703
МАТЕРИАЛЫ

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 2620 4400
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Таблица ГЭСН 07-01-061 Устройство антисейсмических швов

Состав работ:
01. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой и установкой в швы и штукатуркой с двух сто

рон.
Измеритель: 100 м шва

07-01-061-01 Устройство антисейсмических швов

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-01-
061-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 85.8
1.1 Средний разряд работы 4,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.34
4 МАТЕРИАЛЫ

101-9266 Проволока вязальная кг 17,4
104-0101 Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом свя- м3 3.2

зующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 mj 0,29

Раздел 2. СООРУЖ ЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАН АЛИ ЗАЦ ИИ

Таблица ГЭСН 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооруже
ний

Состав работ:
для норм 1-5 :
01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей. 02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изде

лий. 03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте. 04. Установка опалубки стыков. 05. Замоноличивание 
вертикальных швов бетоном.

для норм 6-10 :
01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей. 02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изде

лий. 03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте. 04. Установка опалубки стыков. 05. Инъецирование 
вертикальных стыков раствором.

для норм 11-15 :
01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей. 02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изде

лий. 03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте. 04. Установка опалубки стыков.
Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели пло
щадью:

07-02-001-01
07-02-001-02
07-02-001-03
07-02-001-04
07-02-001-05

до 6 м 
до 9 м2 
до 12 м2 
до 15 м2 
более 15 м2

07-02-001-06
07-02-001-07
07-02-001-08
07-02-001-09
07-02-001-10

07-02-001-11
07-02-001-12
07-02-001-13
07-02-001-14
07-02-001-15

Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раство
ром, панели площадью: 

до 6 м" 
до 9 м2 
до 12 м2 
до 15 м" 
более 15 м2

Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных 
стыках, площадь вертикальной проекции панели: 

до 9 м2 
до 12 м2 
до 15 м2 
более 15 м2

Установка панелей перегородок (ненесущих)
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
001-01

07-02-
001-02

07-02-
001-03

07-02-
001-04

07-02-
001-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1448,94 857,28 684 565,44 516.35
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,7 3.7 3.7 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 312,94 175,2 162,97 139,36 118,82
3

021143
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 24,08 12,91 13,17 4.77 4,73

021243
других видах строительства 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 38,42 36,85 32,59 . -

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - . 33.82 20,38

030101
видах строительства 25 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2,2 1,32 1.21 1,01 0,91

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 58 116 63,8 46,4 34,8

050102
ного тока)
Компрессоры передвижные с двигателем внут- маш.-ч 248,24 124.12 116 99,76 92.8

331411

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат). 
производительность 5 м3/мин 
Аппараты пескоструйные маш.-ч 248,24 124,12 116 99,76 92,8

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 20,6 5,46 7,34 7,16 7,1
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,2 0,11 0,08 0,06
101-1805 Гвозди строительные т 0,021 0,017 0,014 0,011 0,01
102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,8 0,6 0.5 0,4 0,4

102-0054

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 111 сор
та
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 1 0,69 0.58 0,43 0,39

102-0058
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,63 0,46 0,35 0,29 0,21

201-0777

шириной 75-150 мм. толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,27 0,25 0,18 0.15 0,12

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 28 23.9 19,3 17,6 16,8

402-0008 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 5 3 3 2,2 1,7

403-9022
300
Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100 100

408-9040 Песок для строительных работ природный м3 20 12 11 9,2 8,3

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
001-06

07-02-
001-07

07-02-
001-08

07-02-
001-09

07-02-
001-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 976.3 616.97 492,82 410,4 347,81
1.1 Средний разряд работы 3,9 3,9 3,9 3.9 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 326,73 183.75 161,82 142,09 120,32
3

021143
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 28,36 17,73 16.09 7,01 6,17

021243
других видах строительства 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 37,18 38,86 32,82 - -

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - - 36,06 20.5

030101
видах строительства 25 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2,08 1,32 1,21 0.99 0,88

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 58 92,8 63,8 52,2 34,8

050102
ного тока)
Компрессоры передвижные с двигателем внут- маш.-ч 259,11 125,84 111,7 98,03 92,77

331411

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 
производительность 5 м3/мин 
Аппараты пескоструйные маш.-ч 259,1 1 125,84 111,7 98,03 92,77

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 27,14 11,73 11,71 10,51 9,25
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,1 0,16 0,11 0,09 0,06
101-1805 Гвозди строительные т 0,021 0,017 0,014 0,011 0,01
102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. м3 1 0,69 0,58 0,43 0,39

102-0054

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сор
та
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. мл 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
001-06

07-02-
001-07

07-02-
001-08

07-02-
001-09

07-02-
001-10

102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV

м3 0,63 0,46 0,35 0.29 0,21

сорта
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на

т 0.32 0,29 0,25 0,23 0.18

сварке
401-9021 Бетон м3 16,3 15,4 10,8 8.3 7,5
402-0008 Раствор готовый кладочный цементный марки 

300
м3 8,2 5,4 4,4 3,7 3.3

403-9022 Конструкции сборные железобетонные Mj 100 100 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 18,9 12 11 9 8

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
001-11

07-02-
001-12

07-02-
001-13

07-02-
001-14

07-02-
001-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 487,92 377.34 324,9 327,18 484,5
1.1 Средний разряд работы 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 191,15 149,11 145,5 125,03 165.67
3

021143
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 9,57 8,16 8,13 7,22 17,9

021243
других видах строительства 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 49,28 _ - _ 32,14

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч . 44,24 41,44 38,3 -

030101
видах строительства 25 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,41 0,33 0,33 0,34 2,5

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 75,4 40,6 34,8 23,2 -

050102
ного тока)
Компрессоры передвижные с двигателем внут- маш.-ч 131.89 96,38 95,6 79,17 113,13

331411

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 
производительность 5 м3/мин 
Аппараты пескоструйные маш.-ч 131,89 96,38 95,6 79,17 113,13

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 14,37 12,24 12,19 10,82 14,76
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,13 0,07 0,06 0,04
101-1805 Гвозди строительные т 0,008 0,005 0,004 0,003 0,01
102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. м3 2 1,28 1 0,8 2,6

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,19 0,17 0,15 0,12

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 0,6 0,7 0,7 0,9 8,9

402-0008 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 4,7 3,9 3,7 3,1 4,2

403-9022
300
Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100 100

408-9040 Песок для строительных работ природный м3 3,7 3 3 3,1 22,7

Таблица ГЭСН 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений

Состав работ:
для норм 1 , 2 :
01. Подготовка основания. 02. Сварка арматуры и закладных изделий. 03. Замоноличивание стыков бето

ном или заделка раствором.
для норм 3-6 :
01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей. 02. Сварка арматуры и закладных изделий. 03. За

моноличивание стыков бетоном или заделка раствором.
для норм 7, 8 :
01. Подготовка основания. 02. Сварка арматуры и закладных изделий. 03. Замоноличивание стыков бето

ном или заделка раствором. 04. Гидравлическое испытание лотков.
И зм еритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций 

Установка опор из плит и колец диаметром:
07-02-002-01 до 1000 мм
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07-02-002-02

07-02-002-03
07-02-002-04
07-02-002-05
07-02-002-06

07-02-002-07
07-02-002-08

более 1000 мм 
Установка в сооружениях:

угловых лотков сечением до 0,2 м2 
угловых лотков сечением более 0,2 м2 
прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 
прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 

Установка лотков между сооружениями сечением: 
до 0,5 м2 
более 0,5 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
002-01

07-02-
002-02

07-02-
002-03

07-02-
002-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 547,56 329.78 3409,74 2526,24
1.1 Средний разряд работы 3,4 3,5 3,7 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 167,76 100,07 477,82 329,25
3

021143
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 57,66 42,95 47,74 38,2

021243
строительства 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 110,1 57,12 119,5 96,99

030101
строительства до 16 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч _ _ 1,09 0,8

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч - - 417,6 261
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего маш.-ч - - 309,49 193,26

331411

сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин
Аппараты пескоструйные маш.-ч 309,49 193,26

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 42,35 42,35 23,72 18,2
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,07 0,05 0,1 0,1
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т - - 0,1 0,1
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - - 0,72 0,45
101-1805 Гвозди строительные т - - 0,093 0,072
102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - - 8,76 7,04

102-0057
75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 _ 13,62 10.94

204-9004
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта 
Сетка арматурная т 0,58 0,35

401-9021 Бетон м3 - - 21,4 18,6
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,8 1,7 0,58 0,53
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 - - 9,9 7,3

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
002-05

07-02-
002-06

07-02-
002-07

07-02-
002-08

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 910,78 481,38 924,63 730,38
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,6 3,5 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 206,29 112,97 146,38 115,34
3

021143
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 33,36 17,51 36,62 29,1

021243
строительства 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 74,7 37,52 109,76 86,24

030101
строительства до 16 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,21 0,17 .

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 17,4 - - -
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего маш.-ч 98,02 57,77 - -

331411

сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 
5 м3/мин
Аппараты пескоструйные маш.-ч 98,02 57,77

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 20,13 11,22 14,06 12,59
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,2 0,2 0,2 0,2
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,023 0,014 - -
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 - - -

101-1805 Г возди строительные т 0,015 0,009 - -

102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 1,48 0,86 - -

102-0057
75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 2,29 1,33 .

401-9021
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта 
Бетон м3 1,8 1,01 1

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,39 0,54 2,1 1,8

59



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
002-05

07-02-
002-06

07-02-
002-07

07-02-
002-08

403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 1,9 1.5 - -
411-0001 Вода м3 - - 200 200

Таблица ГЭСН 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных гради
рен

Состав работ:
для норм 1, 2, 6, 7 :
01. Замоноличивание стыков бетоном. 02. Сварка закладных и монтажных изделий, 

для нормы 3 :
01. Замоноличивание стыков бетоном. 02. Подливка из бетона. 03. Сварка закладных и монтажных изде

лий.
для норм 4, 8 :
01. Замоноличивание стыков бетоном. 02. Установка монтажных изделий. 03. Сварка закладных и мон

тажных изделий, 
для нормы 5 :
01. Замоноличивание стыков бетоном. 02. Установка монтажных изделий. 03. Сварка закладных и мон

тажных изделий. 04. Снятие временных монтажных изделий. 05. Обетонирование опорных изделий. 
И змеритель: 100 ш т. сборных конструкций

Установка железобетонных колонн:
07-02-003-01 в стаканы фундаментов
07-02-003-02 на нижестоящие колонны
07-02-003-03 Установка колонн в стальной обойме на фундаменты 

Укладка:
07-02-003-04 балок
07-02-003-05 ригелей

Установка капителей стен:
07-02-003-06 водосборного бассейна
07-02-003-07 каркаса градирен
07-02-003-08 Укладка плит покрытия

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
003-01

07-02-
003-02

07-02-
003-03

07-02-
003-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 486,08 409,92 493,92 231,99
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,9 4,1 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 75,79 90,69 95,52 22,43
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 5,01 5,01 4,69 3,05

021244
строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 70,78 85,68 90,83 19,38

040502
строительства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 39,2 5,6

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 3,42 - - -

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 7,52 7,52 7,03 4,57
4

101-1517
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,07 0,01
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т - - - 0,031
102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - 0,61 - -

201-0777
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т . 0,009

401-9021

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон м3 4,06 3,5 1,15 0,43

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 - 0,35 - -
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
003-05

07-02-
003-06

07-02-
003-07

07-02-
003-08

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 508,38
4

452,88
3,9

875,79
3,9

204,24
3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 34,24 80,09 99,18 22,51
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-02-
003-05

07-02-
003-06

07-02-
003-07

07-02-
003-08

3
021141

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 4.45 7.96 13,84 4,25

021244
строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 29,79 72,13 85,34 18,26

040502
строительства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 22,4 _ 16,8 _

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 3,63 12,6 14,45 -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 6,66 11,94 20,73 6,38

4
101-0797

МАТЕРИАЛЫ
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0253 0,177

101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,04 - 0,03 -
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т - - - 0,64
101-1805 Гвозди строительные т - 0,0005 0,0006 -
102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 - 0,16 0,2 -

201-0777
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,874 _ . 0,186

204-0025

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т 0,107

401-9021
класса А-Ш, диаметром 20-22 мм 
Бетон м3 4,32 15 17,2 1,01

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Раздел 3. СООРУЖ ЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ  И
ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица ГЭСН 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению
и переработке зерна

Состав работ:
для норм 1, 7, 8 :
01. Замоноличивание стыков и швов, 

для нормы 2 :
01. Замоноличивание стыков и швов. 02. Устройство водоотбойного экрана из полиэтилена, 

для нормы 3 :
01. Укрупнительная сборка. 02. Установка опалубки. 03. Сварка стыков. 04. Замоноличивание стыков и

швов.
для нормы 4 :
01. Укрупнительная сборка. 02. Установка опалубки. 03. Замоноличивание стыков и швов. 04. Устройство 

водоотбойного экрана из полиэтилена, 
для нормы 5 :
01. Установка опалубки. 02. Сварка стыков. 03. Замоноличивание стыков и швов, 

для нормы 6 :
01. Установка опалубки. 02. Замоноличивание стыков и швов, 

для нормы 9 :
01. Замоноличивание стыков и швов. 02. Устройство разжелобки.

Измеритель: 100 м3 сборных изделий
Монтаж стен силосов из блоков: 

объемных с болтовым соединением 
объемных с безболтовым соединением 
криволинейных диаметром 6 м 
полигональных
криволинейных диаметром 18 м 

Монтаж стен бункеров мельниц 
Установка:

воронки с доборными (карнизными) элементами 
колонн подсилосного этажа 
наклонного днища

07-03-001 -01
07-03-001 -02
07-03-001 -03
07-03-001 -04
07-03-001 -05
07-03-001 -06

07-03-001 -07
07-03-001 -08
07-03-001 -09
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-03-
001-01

07-03-
001-02

07-03-
001-03

07-03-
001-04

07-03-
001-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 490,42 457,65 694,4 488,32 1198,3
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3,6 3,5 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 77,05 78,49 167.9 127,03 122,09
3

020141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные 4-10 т, высотой подъема крюка маш.-ч 39,63 40,58 66,64 42,96 86,87

021141
более 40 м
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 37,42 37,91 101,26 84,07 35,22

040502
других видах строительства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 23,11 21,8 63,55 20,49 110,85

111100
ного тока)
Вибратор глубинный маш.-ч _ 14,88 - -

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 27,35 27,75 27,62 33,56 24,05
4

101-0802
МАТЕРИАЛЫ

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,01638 _
101-0823 Проволока черная диаметром 3 мм т - - 0,005 0,001 0,004
101-0956 Петля накладная шт. 4,36 4,59 12,66 3,84 -
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0093 0,0093 0,0093 0,0093 0,0093
101-1460 Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм т - - 0,00024 - -

101-1529
длиной 1100-2000 мм 
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01413 0,01335 0,0389 0,0125 0,06781

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,00259 0,00271 0,00454 0,00282 0,0091
101-1805 Гвозди строительные т 0,009 0,009 0,044 0,009 0,046
101-3973 Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной кг - 2,96 - - -

101-3974
1,2 мм
Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной кг 4,01

101-9851
1,6 мм 
Краска т 0,0093 0,0093 0,0093 0,0093 0,0093

102-0029 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,29 0,31 0,1 0,03 0,08

102-0042

шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, III 
сорта
Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м3 0,15 0,15 0,16

102-0056

м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV 
сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,57 0,6 3,08 0,11 0,31

102-0060

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сор
та
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 1,02 0,34 0,42

102-0081

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м3 0,24 0,24

102-0301

м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сор
та
Пластины хвойных пород, IV сорта м3 1,32 1,32

201-0727 Лестницы шахтные т 0,05 0,05 0,06 0,04 0,47
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и т 0,86 0,91 2,38 1,75 1,78

201-0777

сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 
0,1 т
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,77 0,36 1,96 0,89 0,15

203-0511

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 8,9 9,3 15,6 13,1 25,7

401-9021 Бетон м3 - - 18,2 - 2,29
402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 - 6,8 - 12,2 1,69

402-0008
200
Раствор готовый кладочный цементный марки м3 7,3 _ 4,85 . .

403-9022
300
Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-03-
001-06

07-03-
001-07

07-03-
001-08

07-03-
001-09

I
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 650,72
3,8

732,6
3,2

553,32
3,6

602,56
4,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 81,06 64,4 93,85 32,36
3

020141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные 4-Ют, высотой подъема крюка более 40м маш.-ч 40,34 24,4 78,54 16,66
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-03-
001-06

07-03-
001-07

07-03-
001-08

07-03-
001-09

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 40,72 40 15,31 15,7

040502
строительства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 24.85 18,42 9,16 0,16

111100 Вибратор глубинный маш.-ч - - 5,65 -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 30,85 31,24 23 23,54

4
101-0823

МАТЕРИАЛЫ
Проволока черная диаметром 3 мм т 0,001

101-0956 Петля накладная шт. 7,86 - - -
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0096 0,0094 - -
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01523 0,0113 0,00561 0,0001
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т - 0,00153 - -
101-1805 Гвозди строительные т 0,01 0,001 - -
101-9851 Краска т 0,0096 0,0094 - -
102-0029 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,53 - - -

102-0056
75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 и 0,04 _

102-0060
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,05 _

102-0081
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ши- м3 0,24 0,24 0,94

102-0301
рины, толщиной 44 мм и более, III сорта 
Пластины хвойных пород, IV сорта м3 1,32 1,32 _

102-8008 Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм м3 - - 0.59 -

201-0755
и более, I сорта
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже- т 1,59 0,22

201-0777

ний с преобладанием горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы до 0,1 т
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 2,09 0,11

203-0514

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Щиты настила м2 15,9 6,9

401-9021 Бетон м3 0,44 0,41 6,9 2,5
402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 7,1 - - 6,5
402-0008 Раствор готовый кладочный цементный марки 300 м3 - 3,24 - -
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫ Х ЭЛЕКТРО СТАНЦ И И

Таблица ГЭСН 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Состав работ:
для норм 1 -8 :
01. Выравнивание подстилающего слоя. 02. Выравнивание и подливка дна стакана. 03. Обработка бетон

ных поверхностей и арматурных выпусков в стыках. 04. Установка и сварка монтажных изделий. 05. Установка 
арматуры в стыках. 06. Установка и снятие опалубки. 07. Заделка стыков и швов бетоном и раствором, 

для норм 9, 10 :
01. Выравнивание подстилающего слоя. 02. Обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в 

стыках. 03. Установка и сварка монтажных изделий. 04. Установка арматуры в стыках. 05. Установка и снятие 
опалубки. 06. Заделка стыков и швов бетоном и раствором.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: 

с подвалами в грунтах мокрых 
с подвалами в грунтах сухих 
с полуподвалами в грунтах мокрых 
с полуподвалами в грунтах сухих

Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделе
ния в зданиях:

с подвалами в грунтах мокрых 
с подвалами в грунтах сухих 
с полуподвалами в грунтах мокрых 
с полуподвалами в грунтах сухих

07-04-001-01
07-04-001-02
07-04-001-03
07-04-001-04

07-04-001-05
07-04-001-06
07-04-001-07
07-04-001-08
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Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: 
07-04-001-09 с подвалами
07-04-001-10 с полуподвалами

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
001-01

07-04-
001-02

07-04-
001-03

07-04-
001-04

07-04-
001-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 364,08 381,84 380,73 405,15 314.13
1.1 Средний разряд работы 3,9 3,7 3,9 3,8 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 44,53 55,52 43,93 54,01 39,89
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 1,42 2.29 1,42 2,18 2,73

021243
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 40,21 52,19 39.42 50,51 33,94

040502
видах строительства до 16 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 32.7 16,35 32,7 16,35 27,25

050102
ного тока)
Компрессоры передвижные с двигателем внут- маш.-ч 2,9 1,04 3,09 1,32 3,22

111301

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат). 
производительность 5 м3/мин 
Вибратор поверхностный маш.-ч 7,44 2,65 7,9 3,4 8,26

330804 Молотки при работе от передвижных компрес- маш.-ч 2,73 0,98 2,9 1,24 3,03

400001
сорных станций отбойные пневматические 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,9 0,4 1,2 0,9 1

400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 8,75 8,75 11,17 11,17 11,48
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 8,75 8,75 11,17 11,17 11,48

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,06 0,03 0,06 0,03 0,05

101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,0015 0,0011 0,0016 0,001
101-9851 Краска т 0,021 0,018 0,018 0,016 0,021
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,28 0,36 0,29 0,39 0,25

201-0777

шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сор
та
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,07 0,11 0,48 0,74 0,05

201-9009

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Конструкции стальные из одного профиля т 0,31 0,48

204-0023 Горячекатаная арматурная сталь периодического т 0,68 - 0,68 - 0,88

204-0025
профиля класса A-III, диаметром 14 мм 
Горячекатаная арматурная сталь периодического т _ 0,07 _ 0,08 _

401-9021
профиля класса A-III, диаметром 20-22 мм 
Бетон м3 9,11 3,24 9,67 4,16 10,1

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 
50
Раствор готовый кладочный цементный марки

м3 - - - 2,29 -

402-0004 м3 0,81 1,34 1,11 - 0,98

403-9022
100
Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
001-06

07-04-
001-07

07-04-
001-08

07-04-
001-09

07-04-
001-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 297,48 318,57 309,69 308,58 338,55
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,9 3,6 3,5 3,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 48,8 36,19 42,62 56,98 84,12
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 4,58 5,23 29,43

021243
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 43,23 32,93 41,22 48,05 54,54

021244
видах строительства до 16 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч - - . 3,42 -

040502
видах строительства 25 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 5,45 21,8 5,45 5,45 5,45

050102
ного тока)
Компрессоры передвижные с двигателем внут- маш.-ч 0,99 3,26 1,4 0,28 0,15

111301

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 
производительность 5 м3/мин 
Вибратор поверхностный маш.-ч 2,54 8,34 3,59 0,71 0,38

330804 Молотки при работе от передвижных компрес- маш.-ч 0,93 3,06 1,32 0,26 0,14
сорных станций отбойные пневматические
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
001-06

07-04-
001-07

07-04-
001-08

07-04-
001-09

07-04-
001-10

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,25 0,9 0,5 0,5 0,47
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 11,48 11,28 11,28 9,22 9,22
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40

т
маш.-ч 11,48 11,28 11,28 9,22 9,22

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0071

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01
101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,001 0,0015 0,003 0,0008
101-9851 Краска т 0,018 0,018 0,016 0,019 0,015
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,28 0,28 0,36 0,72 0,197

201-0777

шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сор
та
Конструктивные элементы вспомогательного т 0,08 0,16 0,25 0,03 0,38

204-0023

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Горячекатаная арматурная сталь периодического т 0,7 0,05

204-0025
профиля класса А-Ш, диаметром 14 мм 
Горячекатаная арматурная сталь периодического т 0,02 0,05 _ _

401-9021
профиля класса А-Ш, диаметром 20-22 мм 
Бетон м3 3,1 10,2 4,39 0,86 0,46

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 2 0,92 1,87 - -

402-0005
100
Раствор готовый кладочный цементный марки м3 . . . 1,89 1,54

403-9022
150
Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-04-002 Сборка и установка колонн

Состав работ:
01. Подача элементов на укрупнительную площадку. 02. Укрупнительная сборка. 03. Установка и сварка 

монтажных изделий. 04. Установка арматуры в стыках. 05. Сварка арматуры ванным способом. 06. Установка и 
снятие опалубки. 07. Заделка стыков бетоном. 08. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки
в зону монтажа.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Сборка и установка колонн при массе блока:

07-04-002-01
07-04-002-02
07-04-002-03
07-04-002-04
07-04-002-05

50-65 т 
80-120 т 
125-150 т 
155-175 т 
более 175 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
002-01

07-04-
002-02

07-04-
002-03

07-04-
002-04

07-04-
002-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 656,37 677,43 840,06 813,15 797,94
1.1 Средний разряд работы 4,8 4,8 5 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 113,29 145,66 134,34 133,87 135,06
3

020430
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны козловые при работе на строительстве маш.-ч 34,51 48,79 42,36 41,53 42,48

021801
тепловых и атомных электростанций 50 т 
Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 44,27 48,08 49,62 50,81 50,1

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 142,8 142,8 214,2 232,05 202,3

040504
ного тока)
Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 29,75 27,37 53,91 47,12 46,05

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 2,94 1,51 2,38 2,26 2,05
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,4 2,5 2,9 3,5 2,7
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 14,42 12,36 11,79 7,92 11,15
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 

т
маш.-ч 14,42 12,36 11,79 7,92 11,15

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0035 0,0033 0,0067 0,0058 0,0056

101-0324 Кислород технический газообразный м3 25 23 45,3 39,6 38,7
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0031 0,003 0,0033 0,0034 0,0032
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,24 0,24 0,36 0,39 0,34
101-1805 Г возди строительные т 0,0028 0,0027 0,004 0,0036 0,0036
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
002-01

07-04-
002-02

07-04-
002-03

07-04-
002-04

07-04-
002-05

101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т 0,156 0,179 0,308 0,249 0,289
101-9851 Краска т 0,031 0,03 0,033 0,034 0,032
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сор-
м3 0,7 0,68 1,01 0,89 0,89

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 1,42 1,49 1,21 2,07 1,2

204-0005 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
A-I, диаметром 14 мм

т * 0,13 " - -

204-9004 Сетка арматурная т 0,29 - 0,21 0,21 0,17
401-9021 Бетон м3 3,29 1,69 2,63 2,5 2,29
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок

Состав работ :
для норм 1,2, 4 :
01. Установка и снятие опалубки. 02. Установка и сварка арматуры в стыках ванным способом на сталь

ных подкладках. 03. Заделка стыков и швов бетоном.
для нормы 3 :
01. Установка и снятие опалубки. 02. Установка арматуры в швах. 03. Заделка стыков и швов бетоном. 

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Установка ригелей массой:

07-04-003-01 до 20 т
07-04-003-02 более 20 т

Установка:
07-04-003-03 балок массой до 7 т
07-04-003-04 распорок до 8 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
003-01

07-04-
003-02

07-04-
003-03

07-04-
003-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 762,12 588,12 421,2 600,62
1.1 Средний разряд работы 5,3 5 3,5 4,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,87 23,92 28,8 66,51
3

021801
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 24,87 23,92 28,8 66,51
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 315,35 220,15 19,64 202,3
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 16,07 16,07 - 3,21
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 5,11 4,91 9,95 2,38
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,87 1,36 0,58 0,93
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 5,95 5,06 6,39 3,58
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 5,95 5,06 6,39 3,58

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0035 0,0033 - 0,00049

101-0324 Кислород технический газообразный м3 13,5 13,5 - -
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0021 0,002 - -
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,53 0,37 0,033 0,34
101-1805 Гвозди строительные т 0,002 0,002 0,002 0,002
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т 0,692 0,479 - 0,3
101-9851 Краска т 0,021 0,02 - -
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,417 0,417 0,568 0,406

204-0027
75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля т 0,36 0,22 - -

204-9086
класса А-Ш, диаметром 32-40 мм 
Арматурные сетки сварные т _ - 0,2 -

401-9021 Бетон м3 5,72 5,5 11,14 2,65
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100 100
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Таблица ГЭСН 07-04-004 Укладка плит

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Установка опалубки и арматуры в швах. 03. Заделка швов 

бетоном и раствором, 
для нормы 2 :
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Заделка швов бетоном и раствором. 03. Прокладка терми

та в швах.
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Укладка плит:
07-04-004-01 перекрытий
07-04-004-02 покрытий

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
004-01

07-04-
004-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 177,1 249,21
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 13,8 27,49
3

021801
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 13.8 27,49
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 7,14 11,9
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,83 0,24
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,05
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 8,07 7,55
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 8,07 7,55

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,00018 0,00005

101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,7 0,2
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,006 0,01
101-1701 Термит (шнур диаметром 40 мм) кг - 5,7
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием т 0,08 0,04

204-9086

профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и 
без отверстий, соединяемые на сварке 
Арматурные сетки сварные т 0,24

401-9021 Бетон м3 7,1 0,71
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,52 -

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 - 4,88
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100

Таблица ГЭСН 07-04-005 Установка стеновых панелей

Состав работ:
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Заливка швов. 

Измеритель: 100 м2 сборных конструкций 
Установка стеновых панелей:

07-04-005-01 наружных
07-04-005-02 внутренних

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
005-01

07-04-
005-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 62,01 94,16
1.1 Средний разряд работы 3,2 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,47 18,8
3

021801
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 10,47 18,8
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,9 11,9
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 1,71 1,83
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 1,71 1,83

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0,01

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием т 0,02 0,07

402-0002

профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и
без отверстий, соединяемые на сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 0,12

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,16 -

403-9021 Конструкции сборные железобетонные м2 100 100
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Таблица ГЭСН 07-04-006 Сборка и установка лестниц

Состав работ:
01. Подача элементов на укрупнительную площадку. 02. Установка и сварка монтажных изделий. 03. Ус

тановка и разборка опалубки. 04. Бетонирование стыков. 05. Заделка швов раствором. 06. Транспортировка 
конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций 
07-04-006-01 Сборка и установка лестниц

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
006-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 760,5
1.1 Средний разряд работы 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 98,41
3

020430
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т маш.-ч 11,42
021801 Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 75,57
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 142,8
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,3
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 12,55
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 12,55

4
101-0962

МАТЕРИАЛЫ
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0032

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,24
101-1805 Гвозди строительные т 0,004
101-9851 Краска т 0,032
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 м3 0,94

201-0777
мм, III сорта
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного т 1,77

401-9021

проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон м3 2,77

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,37
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100

Таблица ГЭСН 07-04-007 Установка бункеров

Состав работ:
01. Подача элементов на укрупнительную площадку. 02. Укрупнительная сборка. 03. Установка арматуры 

в стыках. 04. Установка и разборка опалубки. 05. Бетонирование стыков. 06. Установка и сварка монтажных 
изделий. 07. Заделка стыков. 08. Затирка швов. 09. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки 
в зону монтажа.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Установка бункеров:

07-04-007-01 одиночных из двух панелей с двумя вставками
07-04-007-02 спаренных из двух панелей

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
007-01

07-04-
007-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1138,7 909,09
1.1 Средний разряд работы 4,1 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 199,8 169,33
3

020430
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электро- маш.-ч 74,97 55,69

021801
станций 50 т
Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 49,86 57,95

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 107,1 89,25
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5,95 5,95
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,7 0,5
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 17,33 17,76
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 17,33 17,76

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,00146 0,00146

101-0324 Кислород технический газообразный м3 4,95 4,95
101-0822 Проволока черная диаметром 1,6 мм т 0,02265 0,01317
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0029 0,0029
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,06 0,05
101-9282 Щиты опалубки металлические инвентарные М' 9,46 16,28
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-04-
007-01

07-04-
007-02

101-9851 Краска т 0,029 0,029
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием 

профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и 
без отверстий, соединяемые на сварке

т 0.26 0,28

204-0005 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I. диаметром 14 мм т 0,48 0.28
401-9021 Бетон м3 6,33 4,07
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,74 1,68
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100

Таблица ГЭСН 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств

Состав работ:
01. Подача элементов на укрупнительную площадку. 02. Укрупнительная сборка. 03. Установка и сварка 

арматуры в стыках и швах. 04. Установка и снятие опалубки. 05. Заделка стыков и швов бетоном и раствором. 
06. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
07-04-008-01 Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07- 04-
008- 01

1 Затраты труда рабочих-строигелей чел.-ч 331,76
1.1 Средний разряд работы 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 37,12
3

020430
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т маш.-ч 4,28
021801 Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 28,56
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 5,95
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.3
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 11,96
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 11,96

4
101-0962

МАТЕРИАЛЫ
Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,0026

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01
101-1805 Гвозди строительные т 0,0018
101-9851 Краска т 0,026
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 м3 0,45

201-0777
мм, III сорта
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного т 0,18

204-9086

проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Арматурные сетки сварные т 0,35

401-9021 Бетон м3 4,93
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,16
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО
БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Таблица ГЭСН 07-05-001 Установка блоков стен подвалов

Состав работ:
01. Заполнение бетоном вертикальных каналов. 02. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных

швов.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка блоков стен подвалов массой:
07-05-001-01 до 0,5 т
07-05-001-02 до 1 т
07-05-001-03 до 1,5 т
07-05-001-04 более 1,5 т
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
001-01

07-05-
001-02

07-05-
001-03

07-05-
001-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 52,84 74,15 104.01 129,8
1.1 Средний разряд работы 3,2 3,2 3,4 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17.53 24,3 37,15 50,32
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 2,63 3,92 7,25 15,04

021243
строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 14,9 20,38 29,9 35.28

400001
строительства до 16 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,95 5,89 10,87 22.56

4
401-9021

МАТЕРИАЛЫ
Бетон м3 0.41 0,71 0,47 0,71

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,2 1,65 2,95 4,17
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Подраздел 5.2 КОЛОННЫ

Таблица ГЭСН 07-05-004 Установка колонн

Состав работ :
для норм 1-3 :
01. Закрепление колонн стальными клиньями с последующим их вытаскиванием. 02. Замоноличивание 

колонн в стаканах фундаментов, 
для норм 4-6 :
01. Установка и сварка арматурных полухомутов. 02. Бетонирование стыков с устройством опалубки. 03. 

Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков, 
для норм 7, 8 :
01. Сварка закладных деталей.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка колонн в стаканы фундаментов массой:

07-05-004-01 до 2 т
07-05-004-02 до 3 т
07-05-004-03 до 4 т

Установка колонн на нижестоящие колонны массой:
07-05-004-04 до 2 т
07-05-004-05 до 3 т
07-05-004-06 до 4 т

Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны мас
сой:

07-05-004-07 до 3 т
07-05-004-08 до 4 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
004-01

07-05-
004-02

07-05-
004-03

07-05-
004-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 495,04 582,4 659,34 969,85
1.1 Средний разряд работы 3,4 3,7 3,7 4,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 87,97 108,34 125,84 72,85
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч _ _ 72,85

021141
ства 8 т
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 5.09 7,54 9,36 _

021243
строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 82,88 100,8 116,48 .

040502
строительства до 16 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч _ _ 35,7

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 45,36 45,86 45,36 -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 7,63 11,31 14,05 2,75

4
101-0783

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг т . 0,036

101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т - - - 0,01
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - - - 0,01
101-9267 Проволока сварочная легированная т - - - 0,3
101-9281 Щиты опалубки металлические т - - - 0,012
101-9851 Краска т - - - 0,01
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
004-01

07-05-
004-02

07-05-
004-03

07-05-
004-04

102-0120

204-0006

401- 9021
402- 0008
403- 9020

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м, шириной 
75-150 мм. толщиной 44 мм и более, II сорта 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I. диа
метром 16-18 мм 
Бетон
Раствор готовый кладочный цементный марки 300 
Конструкции сборные железобетонные

м3

т

м3
м3
шт.

0.3

6,42

100

0.3

6,42

100

0.3

6.42

100

0,799

0,64

0,81
0,27
100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 07-05-
004-05

07-05-
004-06

07-05-
004-07

07-05-
004-08

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 1128,12
4,3

1223,32
4,3

829,43
4,2

1055,53
4,1

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 92,34 104,85 136,61 182,19
3

020129

040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

92,34

35.7
3,8

104,85

35,7
4,27

136,61

89.25
1,8

182,19

89,25
2,55

4
101-0783
101-0962
101-1529
101-9267
101-9281
101- 9851
102- 0120

204-0006

401- 9021
402- 0008
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг 
Смазка солидол жировой марки «Ж»
Электроды диаметром 6 мм Э42 
Проволока сварочная легированная 
Щиты опалубки металлические 
Краска
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диа
метром 16-18 мм 
Бетон
Раствор готовый кладочный цементный марки 300 
Конструкции сборные железобетонные

т
т
т
т
т
т
м3

т

м3
м3
шт.

0,0424
0,01
0,01
0,12

0,0135
0,01
0,95

0,64

1,01
0,34
100

0,0424
0,01
0,01
0.12

0,016
0,011
0.868

0,64

1,01
0,34
100

0.5

0.95

100

0,5

0,868

100

Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица ГЭСН 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек

Состав работ:
для норм 1-6 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий, 

для норм 7-9 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий. 03. Заполнение швов раствором. 04. 

Оштукатуривание по сетке стальных деталей, 
для нормы 10 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий. 03. Заполнение швов раствором. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка балок ростверка массой:

07-05-007-01 до 1 т
07-05-007-02 до 3 т

Укладка балок перекрытий массой:
07-05-007-03 до 1 т
07-05-007-04 до 3 т

Укладка ригелей массой:
07-05-007-05 до 1 т
07-05-007-06 до 2 т
07-05-007-07 до 3 т
07-05-007-08 до 5 т
07-05-007-09 до 6 т
07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
007-01

07-05-
007-02

07-05-
007-03

07-05-
007-04

07-05-
007-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 177,6 286,38 141,61 224,91 192,78
1.1 Средний разряд работы 4 4 3.6 3,6 4.2

71
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
007-01

07-05-
007-02

07-05-
007-03

07-05-
007-04

07-05-
007-05

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 34,4 67,43 34,12 49,05 37,6
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч _ 34,12 49,05 37,6

021141
строительства 8 т
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 4,5 5,61 - - .

021243
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 29,9 61,82 - - .

040502
видах строительства до 16 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 1,25 1,25 _ _ 1,42

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 6,77 8,44 0,56

4
101-1517

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,041 0,041 0,037

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0,33 0,82 0,37 0,37 0,25

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
007-06

07-05-
007-07

07-05-
007-08

07-05-
007-09

07-05-
007-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 290,36 552,24 695,02 782,34 17,61
1.1 Средний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 3,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 49,4 64,94 89,58 106,27 9,08
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 49,4 64,94 89,58 106,27 9,08

040502
строительства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 57,57 124,33 137,59 147,49 _

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,61 3,48 6,13 7,55 _

4
101-0816

МАТЕРИАЛЫ
Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,0004 0,0005 0,0005 .

101-0871 Сетка проволочная крученая с шестиугольными м2 - 4,4 5,957 5,957 -

101-0965
ячейками № 50 светлая
Круглый и квадратный горячекатаный прокат т _ 0,065 0,09 0,09 -

101-1517

размером 52-70 из углеродистой стали марки 
СтЗкп
Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0,073 0,225 0,405 0,405

101-9851 Краска т - 0,0138 0,0162 0,0162 -
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного т - 1,564 4,244 4,244 -

402-0004

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0,24 0,79 0,99 0,99 0,25

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица ГЭСН 07-05-011 Установка панелей

Состав работ:
для норм 1-6 :
01. Сварка закладных изделий. 02. Заполнение швов раствором, 

для норм 7-9 :
01. Сварка закладных изделий, 

для норм 10-12 :
01. Сварка закладных изделий. 02. Заполнение швов раствором. 03. Прокладка швов тканью. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка панелей перекрытий с опиранием:

07-05-01 1-01 по контуру площадью до 5 м2
07-05-011-02 по контуру площадью до 15 м2
07-05-011 -03 по контуру площадью до 20 м2
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07-05-011-04 по контуру площадью до 25 м2
07-05-011-05 на 2 стороны площадью до 5 м2
07-05-011-06 на 2 стороны площадью до 10 м2 

Установка панелей ребристых площадью:
07-05-011-07 до 5 м2
07-05-011-08 до 10 м2
07-05-011-09 до 15 м2

Установка панелей типа «ТТ» площадью:
07-05-011-10 до 25 м2
07-05-011-11 до 30 м2
07-05-011-12 до 40 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
011-01

07-05-
011-02

07-05-
011-03

07-05-
011-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 224,91 346,29 389,13 483.8
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 3,6 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 26,11 50.16 65.09 83,9
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 26,11 50,16 65,09 83,9

040502
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,14 6,96 11,14 6,96

4,14400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 2,18 2.9
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0.01 0,01 0,01
101-9851 Краска т 0,005 0,005 0,006 0,006
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0.036 0.028 0.036 0,028

402-0004

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 2,09 3,81 4,14 5,35

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
011-05

07-05-
011-06

07-05-
011-07

07-05-
011-08

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 207,06 313,88 116,62 147,56
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,9 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 26,11 45,41 30,24 35,99
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 26,11 45,41 30,24 35,99

040502
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 15,17 28,12 6,96 6,96

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 2,22 0,98 0,87
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,03 0,05 0.01 0,01
101-9851 Краска т 0,008 0,009 0,0087 0,0087
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,066 0,106 - “

402-0004

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 4,28 6,53 0,38 0,38

403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
011-09

07-05-
011-10

07-05-
011-П

07-05-
011-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 179,69 513,93 602,73 754,8
1.1 Средний разряд работы 3,5 4,1 4,1 4,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 43,96 49,01 72.84 97,92
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 43.96 - - -

021243
ства 8 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч - 49,01 72,84 97,92

040502
строительства до 16 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 6,96 72 89,11 102.41

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,18 0,54 0,56 0,68
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч - 18,73 20,45 37,23
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч - 18,73 20,45 37,23

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0,01 0,11 0,12

101-9785 Ткань м2 - 62,9 125,8 125,8
101-9851 Краска т 0,0087 - -
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
011-09

07-05-
011-10

07-05-
011-11

07-05-
011-12

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке

т 0,58 0,5 0,62

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0.76 2,3 2.3 2,3
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица ГЭСН 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей

Состав работ :
для норм 1,2, 5, 6 :
01. Сварка закладных изделий. 02. Заполнение швов раствором, 

для норм 3,4:
01. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка площадок массой:

07-05-014-01 до 1 т
07-05-014-02 более 1 т

Установка маршей:
07-05-014-03 без сварки массой до 1 т
07-05-014-04 без сварки массой более 1 т
07-05-014-05 со сваркой массой до 1 т
07-05-014-06 Установка маршей-площадок массой более 1 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
014-01

07-05-
014-02

07-05-
014-03

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 186,83 282,03 208,68
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,7 3,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 46,93 67,78 57,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 46,93 67,78 -
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч - - 4,48

тельства 10 т
021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст- маш.-ч - - 52,53

вадо 16 т
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,9 П,9 .
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,5 0,62 6,71

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0,01 .
101-9851 Краска т 0,0023 0,0023 -
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,7 0,7 1,16
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
014-04

07-05-
014-05

07-05-
014-06

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 261,8 241,92 458,15
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,7 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 66,08 56,12 107,53
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 66,08 107.53
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч - 3,59 -

021243
тельства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст- маш.-ч . 52,53

040502
вадо 16 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 22,4 35,7

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,55 5,37 0,76
4

101-1529
МАТЕРИАЛЫ

Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,03
101-9851 Краска т - 0,003 0,003
201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобла- т - 0,12 -

данием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
014-04

07-05-
014-05

07-05-
014-06

402- 0004
403- 9020

Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

м3
шт.

0,61
100

1,16
100

1,66
100

Таблица ГЭСН 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных
ступеней

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Укладка ступеней на цементном растворе, 

для нормы 2 :
01. Укладка ступеней на цементном растворе. 02. Подшлифовка ступеней. 

Измеритель: 100 м ступеней
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: 

07-05-015-01 гладких
07-05-015-02 с мозаичным покрытием

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
015-01

07-05-
015-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 117,72 129,71
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,59 0,59
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,59 0,59
330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч - 3,9
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,88 0,88

4
101-2109

МАТЕРИАЛЫ
Карборунд кг _ 0,24

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 0,25 0,25
403-9043 Ступени железобетонные м 100 100
411-0001 Вода м3 - 0,2
412-9007 Крошка мраморная т - 0,01

Таблица ГЭСН 07-05-016 Устройство металлических ограждений

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Установка ограждений и поручней. 02. Изготовление закруглений, 

для нормы 3 :
01. Установка ограждений и поручней, 

для нормы 4 :
01. Установка ограждений.

Измеритель: 100 м ограждений
Устройство металлических ограждений:

07-05-016-01 с поручнями из твердолиственных пород
07-05-016-02 с поручнями из хвойных пород
07-05-016-03 с поручнями из поливинилхлорида
07-05-016-04 без поручней

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
016-01

07-05-
016-02

07-05-
016-03

07-05-
016-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 191,4 147,4 62,81 45,65
1.1 Средний разряд работы 4,2 4 3,8 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,41 0,41 0,41 0,38
3

030954
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, маш.-ч 0,41 0,41 0,41 0,38

040502
высота подъема 45 м
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 5,8 5,8 5,8 5,8

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,41 2,41 2,41 2,21
4

101-1356
МАТЕРИАЛЫ

Цемент для приготовления раствора в построечных уело- т 0,15 0,15 0,15 0,15

101-1529
виях и в других подобных случаях 
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,02 0,02

101-9272 Поручни м 102 102 102 -
101-9680 Шурупы строительные т 0,0003 0,0003 - -
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
016-01

07-05-
016-02

07-05-
016-03

07-05-
016-04

201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, т 2.09 2,09 2,09 2,09
пожарные лестницы

411-0001 Вода м3 0,1 0,1 0,1 0,1

Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, 
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСН 07-05-021 Установка блоков

Состав работ:
для норм 1-3, 7-9 :
01. Установка сборных конструкций, 

для норм 4-6 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой 

жгута из пакли.
для норм 10-13 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка цокольных блоков массой:

07-05-021-01 до 1 т
07-05-021-02 до 2,5 т
07-05-021-03 более 2,5 т

Установка блоков наружных стен массой:
07-05-021-04 до 1 т
07-05-021-05 до 2,5 т
07-05-021-06 более 2,5 т

Установка блоков внутренних стен массой:
07-05-021-07 до 1 т
07-05-021-08 до 2,5 т
07-05-021-09 более 2,5 т

Установка парапетных блоков массой:
07-05-021-10 до 1 т
07-05-021-11 до 2,5 т
07-05-021-12 более 2,5 т
07-05-021-13 Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
021-01

07-05-
021-02

07-05-
021-03

07-05-
021-04

07-05-
021-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 94,57 147,63 194,25 192,78 278,46
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,34 36,24 47,01 45,36 64,77
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч _ _ 45,36 64,77

021141
строительства 8 т
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 5,3 6,34 9,04 - .

021243
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 19,04 29,9 37,97 _ .

400001
видах строительства до 16 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 7,95 9,52 13,55 0,76 1,07

4
101-1705

МАТЕРИАЛЫ
Пакля пропитанная кг . _ 80 80

401-9021 Бетон м3 - - - 0,55 0,55
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 3,89 5,06 6,1 1,5 1,86

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
021-06

07-05-
021-07

07-05-
021-08

07-05-
021-09

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 324,87 164,22 258,23 304,64
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,5 3,5 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 76,87 42,33 63,27 76,47
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
021-06

07-05-
021-07

07-05-
021-08

07-05-
021-09

3
020129

400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч

76,87

1,26

42,33 63,27 76.47

4
101-1705
401- 9021
402- 0004
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Пакля пропитанная 
Бетон
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

кг
м3
м3
шт.

80
0,55
2,1
100

2,85
100

3,51
100

3,88
100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
021-10

07-05-
021-11

07-05-
021-12

07-05-
021-13

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 174,93
4

205,87
4

349,86
4

159,46
4,1

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 46,22 50,67 82,97 31,77
3

020129

040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

46,22

11,9
0,8

50,67

11,9
0,76

82,97

11,9
1,7

31,77

11,9
0,71

4
101-0782
101-1529
401- 9021
402- 0004
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
Электроды диаметром 6 мм Э42
Бетон
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

т
т
м3
м3
шт.

0,126
0,02
0,91
2,87
100

0,126
0,02
0,91
3,24
100

0,126
0,02
0,91
4,31
100

0,028
0,02

2,45
100

Таблица ГЭСН 07-05-022 Установка панелей наружных стен

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка гори

зонтального шва раствором, 
для норм 3-5 :
01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Оклейка верти

кального шва воздухозащитной лентой. 03. Подштопка горизонтального шва раствором, 
для норм 6, 7 :
01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка гори

зонтального шва раствором. 03. Сварка закладных изделий, 
для норм 8-10 :
01. Заполнение вертикальных стыков раствором с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка го

ризонтального шва раствором. 03. Сварка закладных изделий.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: 
до 12 м2 
до 20 м2

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наруж
ных площадью: 

до 6 м2 
до 15 м2 
до 25 м2

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пи лонной) панелей стено
вых наружных площадью: 

до 6 м2 
до 15 м2

Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: 
до 6 м2 
до 10 м2 
до 15 м2

07-05-022-01
07-05-022-02

07-05-022-03
07-05-022-04
07-05-022-05

07-05-022-06
07-05-022-07

07-05-022-08
07-05-022-09
07-05-022-10

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
022-01

07-05-
022-02

07-05-
022-03

07-05-
022-04

07-05-
022-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 342,1 471,9 305,83 404,74 527,46
1.1 Средний разряд работы 4 4 3,8 3,8 3,8

77



ГЭСН-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
022-01

07-05-
022-02

07-05-
022-03

07-05-
022-04

07-05-
022-05

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 68,53 84,84 52,88 82,12 109,81
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 52,88 82,12 109,81

021141
строительства 8 т
Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 21,04 34,55 _ _ -

021243
других видах строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других маш.-ч 47,49 50,29 . .

400001
видах строительства до 16 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 31,56 51,83 2,07 4,62 7,17

4
101-0788

МАТЕРИАЛЫ
Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,13 0,17 0,13 0,13 0,13

101-1805 Гвозди строительные т 0,0064 0,0069 0,0081 0,0086 0,0091
101-2475 Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д 1000 м - - 0,792 0,85 1,61

101-2505
шириной 100 мм
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 т _ 0,03 0,03 0,053

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 17 18,5 21,5 23 24,25
401-9021 Бетон м3 5 5,46 7,24 7,77 9,6
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 4,09 6,29 0,91 2,71 5,04

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
022-06

07-05-
022-07

07-05-
022-08

07-05-
022-09

07-05-
022-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 274,89 387,04 511,7 740,18 968,66
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 47,24 79,59 88,19 144,06 199,82
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 47,24 79,59 88,19 144,06 199,82

040502
строительства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 5,31 5,31 21,9 35,83 49,77

400001
но го тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,47 4,47 2,31 4,67 7,02

4
101-0788

МАТЕРИАЛЫ
Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,04 0,07 0,1 0,15 0,19

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0,01 0,03 0,05 0,06
101-1805 Г возди строительные т 0,0043 0,0043 - - -

101-9126 Опалубка металлическая т - - 0,01 0,01 0,01
203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 11,5 11,5 - - -

401-0246 Бетон песчаный, класс В15 (М200) м3 3,48 3,48 - - -

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 1,43 4,72 2,95 4,7 6,44

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жестко
сти

Состав работ:
для норм 1-4 :
01. Подштопка горизонтального шва раствором. 02. Конопатка швов паклей, 

для норм 5-9 :
01. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок. 02. Сварка закладных изделий. 03. 

Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка стеновых панелей внутренних площадью:
07-05-023-01 до 6 м2
07-05-023-02 до 10 м2
07-05-023-03 до 15 м2
07-05-023-04 до 25 м2

Установка диафрагм жесткости высотой:
07-05-023-05 до 3,6 м, площадью до Юм2
07-05-023-06 до 3,6 м, площадью до 15 м2
07-05-023-07 до 4,8 м, площадью до Юм2
07-05-023-08 до 4,8 м, площадью до 15 м2
07-05-023-09 до 4,8 м, площадью до 25 м2
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
023-01

07-05-
023-02

07-05-
023-03

07-05-
023-04

07-05-
023-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 242,76 290,36 330,82 440,3 1030,54
11 Средний разряд работы 3,9 3,9 3,9 3,9 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 40,5 54,87 66,63 72,86 120,59
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 40,5 54,87 66,63 72,86 120,59

040502
строительства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч _ . 142,82

040504
ного тока)
Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч . . 5,12

111100 Вибратор глубинный маш.-ч - - - - 13,13
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 2,05 3,05 3,42 5,13

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т . 0,001

101-0324 Кислород технический газообразный м3 - - - - 5,2
101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,116 0,116 0,116 0,148 -
101-0804 Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп- т - - - - 0,012

101-1529
19СТ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т _ _ _ 0,22

101-1705 Пакля пропитанная кг 190 190 190 196 -
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т - - - - 0,0428
101-1805 Гвозди строительные т - - - - 0,00548
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т - - - - 0,007
102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для вы- м3 - - - - 0,27

102-0060

работки пиломатериалов и заготовок (пластины)
толщиной 20-24 см, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,86

201-0777

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта
Конструктивные элементы вспомогательного т 3,45

401-9021

назначения с преобладанием профильного про
ката собираемые из двух и более деталей, с от
верстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 
Бетон м3 14,7

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0,48 1,25 2 2,56 -

402-0006
100
Раствор готовый кладочный цементный марки м3 1,87

403-9020
200
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка ГЗ т 0,46 0,46 0,46 0,47 -

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
023-06

07-05-
023-07

07-05-
023-08

07-05-
023-09

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1254.34 1322,09 1543,44 1746,4
1.1 Средний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 167,36 119,81 166,93 206,62
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 167,36 119,81 166,93 206,62

040502
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 134,92 190,26 190,26 190,26

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5,12 5,12 5,12 5,77
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 18,84 11,7 16,07 17,95
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 8,35 4,96 8,25 11,35

4
101-0063

МАТЕРИАЛЫ
Ацетилен растворенный технический марки А т 0,001 0,001 0,001 0,001

101-0324 Кислород технический газообразный м3 5,2 5,2 5,2 5,2
101-0783 Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг т 0,007 0,007 0,007 0,007
101-0804 Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп-19СТ т 0,012 0,012 0,012 0,012
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,22 0,31 0,31 0,31
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0728 0,0298 0,05277 0,06278
101-1805 Г возди строительные т 0,00941 0,0038 Г 0,00676 0,008
102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки м3 0,31 0,22 0,28 0,3

102-0060

пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 
см, III сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 U 7 0,6 1,06 1,26
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
023-06

07-05-
023-07

07-05-
023-08

07-05-
023-09

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке

т 3,45 4,7 4,7 4,7

401-9021 Бетон м3 21,1 13,1 18 20,1
402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 1,87 3 3,02 3,26
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ:
01. Сварка закладных изделий. 02. Конопатка швов паклей. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка перегородок крупнопанельных: 

07-05-024-01 железобетонных площадью до 6 м2
07-05-024-02 железобетонных площадью до Юм2
07-05-024-03 гипсобетонных площадью до 6 м2 
07-05-024-04 гипсобетонных площадью до 10 м2 
07-05-024-05 гипсобетонных площадью до 15 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
024-01

07-05-
024-02

07-05-
024-03

07-05-
024-04

07-05-
024-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 171,36 207,06 220,15 286,79 354,62
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 28,66 36,82 31,44 45,62 50,41
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 28,66 36,82 31,44 45,62 50,41

040502
строительства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч 11,9 11,9 5,95 5,95 5,95

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,65 1,09 0,94 1,98 1,8

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

101-1705 Пакля пропитанная кг 190 190 238 301 383
101-1805 Гвозди строительные т 0,0007 0,0007 0,0008 0,0008 0,0013
101-9183 Поковки строительные для ванной сварки т - - 0,108 0,108 0,108
101-9851 Краска т 0,0052 0,006 0,0052 0,006 0,0074
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,18 0,18 0,19 0,21 0,33

402-0003

шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сор
та
Раствор готовый кладочный цементный марки 
75
Раствор готовый кладочный цементный марки

м3 . 0,36 0,85 1,48

402-0004 м3 0,42 0,83 - - -

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИИ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, 
ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ГЭСН 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделитель
ных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких 
конструкций

Состав работ :
для норм 1,2:
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опрорными деталями стен. 03. За

полнение швов раствором, 
для норм 3, 4 :
01. Установка сборных конструкций, 

для норм 5-7, 9, 10 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опрорными деталями стен.
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для нормы 8 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опрорными деталями стен. 03. Заче- 

канка раствором стоек, 
для нормы 11 :
01. Установка сборных конструкций. 02. Заполнение швов раствором.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: 

до 5 м2 
до 10 м2

Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: 
до 5 м2 
до 10 м2

Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: 
панельных
кирпичных и блочных

Установка разделительных стенок площадью до 5 м2 
Установка экранов ограждений площадью до Юм2 
Установка плит парапета массой: 

до 0,5 т 
более 0,5 т

Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
030-01

07-05-
030-02

07-05-
030-03

07-05-
030-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 113,17
4

207,06
4

101,03
3,5

157,08
3,5

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 22,15 56,39 26,7 50,47
3

020129

040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

22,15

11,9
0,08

56,39

35,7
1,23

26,7 50,47

4
101-1529
201-0777

402- 0004
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

т
т

м3
шт.

0,01

1,48
100

0,03
0,22

3,2
100

1,64
100

2,65
100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
030-05

07-05-
030-06

07-05-
030-07

07-05-
030-08

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 312,97
4

574,77
3,5

141,61
3,8

120,19
3,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 70,11 136,79 38,14 39,04
3

020129

040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

70,11

11,9
0,09

136,79

23,8
0,17

38,14

11,9
0,17

39,04

П,9
0,22

4
101-1529
201-0777

402- 0004
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

т
т

м3
шт.

0,01
0,054

2,15
100

0,02

2,2
100

0,01
0,019

0,45
100

0,01

1,5
100

07-05-030-01
07-05-030-02

07-05-030-03
07-05-030-04

07-05-030-05
07-05-030-06
07-05-030-07
07-05-030-08

07-05-030-09
07-05-030-10
07-05-030-11

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
030-09

07-05-
030-10

07-05-
030-11

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 46,29
3,6

79,61
3,4

122,57
3,5

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 12,66 21,42 3,15
3

020129
040502

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т 
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

маш.-ч
маш.-ч

12,66
14,16

21,42
28,56

3,15
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
030-09

07-05-
030-10

07-05-
030-11

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,01 0,027 -
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,28 1,94 3,3
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100

Подраздел 5.8 ОБЪЕМ НЫ Е БЛОКИ, САН ТЕХКАБИ Н Ы , Ш АХТЫ  
ЛИФТА И ВЕН ТИЛЯЦИОННЫ Е БЛОКИ

Таблица ГЭСН 07-05-034 Установка объемных блоков

Состав работ:
01. Установка в швы и стыки деревянных реек. 02. Замоноличивание наружных стыков керамзитобетоном 

с устройством компенсаторов. 03. Сварка закладных изделий.
Измеритель: 100 шт.

Установка объемных:
07-05-034-01 рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5
07-05-034-02 лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5 
07-05-034-03 рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12 
07-05-034-04 лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
034-01

07-05-
034-02

07-05-
034-03

07-05-
034-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1022,31 1273,17 1193,57 1629,11
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,9 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 270,5 337,74 229,03 291,85
3

020132
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч _ _ 229,03 291,85

021246
ства 25 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 135,25 168,87 - -

040502
строительства 50-63 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 44,8 94,08 63,07 128,52

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 1,4 9,92 11,29
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 50,25 57,33 - -
400131 Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т маш.-ч 50,25 57,33 - -

4
101-0852

МАТЕРИАЛЫ
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки м2 82,3 78,38 109,1 89,53

101-1529
РКК-3506
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,06 0,12 0,45 0,23

101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т - - 0,83 0,86
102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,83 0,83 0,43 0,44

102-0028
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,25 0,24 0,3 0,24

201-0777
75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т . 0,5 0,48 0,88

204-0007

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диа- т 0,11 0,11

401-9021
метром 20-22 мм 
Бетон м3 13 13 7,44 13

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 10,7 10,2 10,2 10,2
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лиф
та, вентиляционных блоков, присоединение и испытание тру
бопроводов и электропроводок сантехкабин

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Приготовление постели из песка. 02. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий, 

для норм 2, 5-7, 9, 10 :
01. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.
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для норм 3, 
01. Сварка 

для нормы 
01. Сварка 

Измеритель 
07-05-035-01 
07-05-035-02

07-05-035-03
07-05-035-04

07-05-035-05
07-05-035-06
07-05-035-07

07-05-035-08
07-05-035-09
07-05-035-10

, 4 :
закладных изделий. 02. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.
8 :
стыков. 02. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.

100 шт.
Установка сантехкабин
Установка сантехподдонов
Установка шахт лифта массой: 

до 2,5 т 
более 2,5 т

Установка вентиляционных блоков массой: 
до 1 т 
до 2,5 т 
более 2,5 т

Присоединение и испытание:
трубопроводов в отопительных панелях 
трубопроводов в сантехкабинах и блоках 
электропроводок сантехкабин

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
035-01

07-05-
035-02

07-05-
035-03

07-05-
035-04

07-05-
035-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 298,54 153,51 240,38 318,92 158,27
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,7 4,3 4,3 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 76,78 38,91 55,07 76,8 43,58
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 75,8 38,91 55,07 76,8 43,58

030101
строительства 8 т 
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,98 - _ _

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч - - 23,8 23,8 -

400001
ного тока)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,39 0,35 0,58

4
101-1529

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,04 0,04 _

102-0028 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 1,5 - - - -

402-0004

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 
сорта
Раствор готовый кладочный цементный марки м3 7,14 1,37 2,48 0,7

403-9020
100
Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100 100

408-9040 Песок для строительных работ природный м3 8,9 - - - -

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
035-06

07-05-
035-07

07-05-
035-08

07-05-
035-09

07-05-
035-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 228,48 379,61 108 249 217
1.1 Средний разряд работы 3,4 3,4 5 3,9 3,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 59,02 94,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах маш.-ч 59,02 94,45 - - -
строительства 8 т

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоян- маш.-ч - - 11,6 - -
ного тока)

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч - - 2,32 3,13 -
042900 Установки для гидравлических испытаний тру- маш.-ч - - 6 4,5 -

бопроводов, давление нагнетания низкое 0,1
мПа(1 кгс/см2), высокое 10 мПа(100 кгс/см2)

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч - - 0,3 0,37 -
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т - - 0,0006 0,0004 -
101-0311 Каболка т - - - 0,044 -
101-0324 Кислород технический газообразный м3 - - 1,2 0,93 -
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т - - 0,02 - -
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0,89 1,2 - 0,07 -

100
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 - - -
411-0001 Вода м3 - - 100 15 -
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Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
СТЫКОВ

Таблица ГЭСН 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки, 

для нормы 2 :
01. Конопатка паклей, запеканка и расшивка швов раствором.

Измеритель: 100 м шва
Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:

07-05-038-01 крупнопанельных
07-05-038-02 кирпичных и крупноблочных

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
038-01

07-05-
038-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 39,1 53,8
1.1 Средний разряд работы 3,7 3,3
3

400001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,14 0,09
4

101-0699
МАТЕРИАЛЫ

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, тол 100 м2 0,0452 .

101-0810
щиной 18-20 мм
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т 0,004 _

101-0851
диаметром 0,55 мм
Пергамин кровельный марки П-350 м2 99,4 107

101-1705 Пакля пропитанная кг - 22
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 - 0,26

Таблица ГЭСН 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых пане
лей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекры
тий

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Промазка и укладка жгута, 

для норм 2,4, 5, 18, 19 :
01. Укладка термоизоляционных вкладышей, 

для нормы 3 :
01. Укладка термоизоляционных вкладышей. 02. Покрытие изолируемой поверхности битумом, 

для норм 6-9 :
01. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем, 

для нормы 10 :
01. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках, 

для нормы 11 :
01. Водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и 

дренированных стыках. 02. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик, 
для нормы 12 :
01. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик, 

для нормы 13 :
01. Зачистка и расшивка швов раствором, 

для нормы 14 :
01. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок, 

для нормы 15 :
01. Зачистка и расшивка швов раствором. 02. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей 

рейки, прорезка и зачистка кромок, 
для нормы 16 :
01. Изоляция просмоленной паклей. 02. Зачистка и расшивка швов раствором, 

для нормы 17 :
01. Укладка термоизоляционных вкладышей. 02. Зачистка и расшивка швов раствором.
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Измеритель:
07-05-039-01

07-05-039-02
07-05-039-03
07-05-039-04
07-05-039-05

07-05-039-06
07-05-039-07

07-05-039-08
07-05-039-09

07-05-039-10
07-05-039-11

07-05-039-12
07-05-039-13
07-05-039-14
07-05-039-15

07-05-039-16
07-05-039-17

07-05-039-18
07-05-039-19

100 м шва
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей про
кладками на клее в один ряд 
Устройство герметизации стеновых панелей:

минераловатными пакетами, стык горизонтальный 
минераловатными пакетами, стык вертикальный 
пенополистиролом, стык горизонтальный 
пенополистиролом, стык вертикальный

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей масти
кой:

вулканизирующейся тиоколовой 
герметизирующей нетвердеющей

Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: 
вулканизирующейся тиоколовой 
герметизирующей нетвердеющей 

Устройство вертикального стыка: 
водоотбойной ленты 
водоотводящего фартука 

Устройство солнцезащиты: 
полимерцементным составом
красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)

Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором 
Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу 
Изоляция шахт лифтов: 

паклей просмоленой 
прокладками ПРП в 2 слоя

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных бло
ках: 

насухо 
на мастике

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
039-01

07-05-
039-02

07-05-
039-03

07-05-
039-04

07-05-
039-05

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 6,33 3,7 11,2 4,24 8,81
1.1 Средний разряд работы 3,5 2,9 3,1 3 3
3

031910
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Люлька маш.-ч 2,85 1,67 5,85 1,9 3,96
121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч - - 0,52 - -
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,3 0,34 0,23 0,4

4
101-0072

МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные изоляционные т . 0,03 .

101-1701
БНИ-1У-3, БНИ-IV, БНИ-V 
Термит (шнур диаметром 40 мм) кг 34,65 . _

101-2505 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 т 0,013 0,03 - - -
104-0102 Пакеты прошивные из минваты в оболочке из м3 - 0,8 1,16 - -

104-0103

сетки проволочной тканой с квадратными ячей
ками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 
(марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 
мм)
Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3 0,54 1,07

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
039-06

07-05-
039-07

07-05-
039-08

07-05-
039-09

07-05-
039-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 18,79 20,13 17,75 21,16 10,4
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,67 6,73 4,12 5,51
3

031910
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Люлька маш.-ч 8,46 9,14 7,99 9,6 4,68
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внут- маш.-ч 3,67 6,73 4,12 5,51 -

331551

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат),
производительность 5 м3/мин
Шприц электрический для заделки стыков маш.-ч 3,67 6,73 4,12 5,51

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,2 0,1 0,2 0,03
4

101-0605
МАТЕРИАЛЫ

Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэ- т - 0,0762 . 0,0721 _

лан»
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
039-06

07-05-
039-07

07-05-
039-08

07-05-
039-09

07-05-
039-10

101-0617

101-3589

Мастика тиоколовая строительного назначения, 
марки КБ-0,5 
Водоотбойная лента

кг

кг

20.9 13,4

1,5

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
039-11

07-05-
039-12

07-05-
039-13

07-05-
039-14

07-05-
039-15

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 1,05
3.4

18,1
3.9

1,07
3,1

7,37
3,8

29,8
4

3
031910
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Люлька
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч
маш.-ч

0,47
0,01

8,15
0,05

0,48
0,05

-
0.1

4
101-0485

101-9444
113-9052
402-0004

405-0219

МАТЕРИАЛЫ
Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная ма
рок А, Б
Водоотводящий фартук 
Состав полимерцементный 
Раствор готовый кладочный цементный марки 
100
Гипсовые вяжущие, марка ГЗ

т

кг
м3
м3

т

0,05
0,07

0.0042

0,2 0,04

0.006

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
039-16

07-05-
039-17

07-05-
039-18

07-05-
039-19

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 22,5 28,5 4,14 6,43
1.1 Средний разряд работы 3,8 3,8 3,5 3,5
3

400001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2 0,25 0,11 0,13
4

101-1705
101-1975
101-2505
203-9054
402-0004

МАТЕРИАЛЫ
Пакля пропитанная
Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм 
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 
Наличники
Раствор готовый кладочный цементный марки 100

кг
100 м 

т 
м 
м3

22

112
0,2

2,1
0,026
112
0,2

1,05 1,05
0,012

Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица ГЭСН 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Состав работ:
01. Эксплуатация грузопассажирских подъемников.

Измеритель: 100 м2 площади застройки
Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно
бытовых зданиях промышленных предприятий:

07-05-043-01 на первые 9 этажей
07-05-043-02 на каждый последующий этаж добавлять к норме 07-05-043-01

Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:
07-05-043-03 одноэтажных
07-05-043-04 многоэтажных высотой до 30 м
07-05-043-05 на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к норме 07-05-043-04

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
043-01

07-05-
043-02

07-05-
043-03

07-05-
043-04

07-05-
043-05

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 413,82 79,8 41,38 207,48 39,9
3

031102
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Подъемники строительные грузопассажирские, 
грузоподъемность до 0,8 т

маш.-ч 413,82 79,8 41,38 207,48 39,9
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Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С 

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица ГЭСН 07-05-045 Установка панелей перекрытий и покрытий

Состав работ:
для норм 1-3 :
01. Сварка закладных изделий. 02. Заполнение швов раствором. 03. Заполнение шпонок бетоном, 

для норм 4, 5 :
01. Заполнение швов раствором. 02. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалуб

ки.
для норм 6, 
01. Сварка 

Измеритель:

07-05-045-01
07-05-045-02
07-05-045-03
07-05-045-04
07-05-045-05

07-05-045-06
07-05-045-07

7 :
закладных изделий.
: 100 шт. сборных конструкций
Установка панелей перекрытий с опиранием: 

по контуру площадью до 15 м2 
по контуру площадью до 20 м2 
по контуру площадью до 25 м2 
на две стороны площадью до 5 м2 
на две стороны площадью до Юм2

Установка панелей покрытий ребристых площадью: 
до 5 м2 
до 10 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
045-01

07-05-
045-02

07-05-
045-03

07-05-
045-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 439,11
3,8

504,56
3,8

636,65
3,8

249,9
3,5

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 50,86 66,81 80,02 32,18
3

020129

040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

50,86

29,75
2,25

66,81

29,75
3,07

80,02

47,6
3,75

32,18

1,42
4

101-0962
101-1529
101-1805
101- 9851
102- 0049

201-0777

401- 9021
402- 0004
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Смазка солидол жировой марки «Ж»
Электроды диаметром 6 мм Э42 
Гвозди строительные 
Краска
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

т
т
т
т
м3

т

м3
м3
шт.

0,005
0,05

0,0005
0,005
0,127

0,118

10,3
3,44
100

0,006
0,05

0,0005
0,006
0,127

0,118

1U
4,18
100

0,006
0,08

0,0007
0,006
0,183

0,17

14,3
4,9
100

0,008

0,0013
0,008
0,33

0,43

4,13
1,76
100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
045-05

07-05-
045-06

07-05-
045-07

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 323,32
3,5

261,8
4

336,77
4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 51,21 29,95 37,01
3

020129
040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т 
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

51,21

2,81

29,95
41,65
0,92

37,01
53,55
0,98

4
101-0962
101-1529
101-1805
101- 9851
102- 0049

МАТЕРИАЛЫ
Смазка солидол жировой марки «Ж»
Электроды диаметром 6 мм Э42 
Гвозди строительные 
Краска
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм 
толщиной 19-22 мм, III сорта

т
т
т
т
м3

0,009

0,0013
0,009
0,33

0,0087
0,07

0,0007
0,0087
0,17

0,0087
0,09

0,001
0,0087
0,223
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
045-05

07-05-
045-06

07-05-
045-07

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобла
данием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

т 0,43 0,11 0.25

401-9021 Бетон м3 6.5 - -

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 2,06 0,3 0,3
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100

Таблица ГЭСН 07-05-046 Установка стеновых панелей

Состав работ:
для норм 1-3 :
01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Оклейка верти

кального шва клееной мастикой. 03. Сварка закладных изделий, 
для норм 4-6 :
01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Сварка закладных 

изделий.
для норм 7, 8 :
01. Сварка закладных изделий. 02. Замоноличивание шпонов и внутреннего вертикального шва бетоном. 

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наруж-

07-05-046-01
07-05-046-02
07-05-046-03

07-05-046-04
07-05-046-05
07-05-046-06

07-05-046-07
07-05-046-08

ных площадью: 
до 6 м2 
до 15 м2 
до 20 м2

Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: 
до 6 м2 
до 10 м2
до 15 м“

Установка панелей стеновых внутренних площадью:
до Юм2 
до 15 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
046-01

07-05-
046-02

07-05-
046-03

07-05-
046-04

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 502,18
3,9

618,32
3,9

677,32
4

641,41
4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 54,15 83,56 98,12 99,75
3

020129

040502
400001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

маш.-ч
маш.-ч

54,15

23,8
2,18

83,56

23,8
4,77

98,12

23,8
6

99,75

23,8
3,49

4
101-0782
101-1529
101-1805
101-2475

101- 2505
102- 0049

201-0777

401- 9021
402- 0001
402- 0004
403- 9020

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
Электроды диаметром 6 мм Э42 
Гвозди строительные
Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 
100 мм
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон
Раствор готовый кладочный цементный марки 25 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
Конструкции сборные железобетонные

т
т
т

1000 м

т
м3

т

м3
м3
м3
шт.

0,12
0,04

0,005
0,792

0,03
1,2

0,054

8,74

0,85
100

0,24
0,04

0,005
0,85

0,03
1,3

0,1

9,36

2,83
100

0,24
0,04
0,005
1,61

0,053
1,33

0,1

9,88

3,45
100

0,04
0,0003

0,08

0,19

1,39
1,52

100

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
046-05

07-05-
046-06

07-05-
046-07

07-05-
046-08

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 783,02
4

1034,11
4

905,59
4,3

1201,24
4,3

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 141,26 200,34 62,24 75,74
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-05-
046-05

07-05-
046-06

07-05-
046-07

07-05-
046-08

3
020129

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные при работе на других видах строитель- маш.-ч 141,26 200,34 62,24 75,74

040502
ства 8 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 23,8 23,8 23,8 23,8

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 4,38 7,06 2,83 3,98
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,345 0,345
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,04 0,04 0,04 0,04
101-1805 Гвозди строительные т 0,0007 0,0007 - -
102-0049 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,17 0,17 - -

201-0777
75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с т 0,19 0,19 0,792 0,792

401-9021

преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяе
мые на сварке 
Бетон м3 0,57 1,39 19,7 30,9

402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 3,05 3,05 - -

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 - - 1,28 1,98
403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 100 100 100

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица ГЭСН 07-06-001 Устройство непроходных каналов

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 02. Заполнение цементным раство

ром вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 03. Покрытие 
наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза, 

для нормы 2 :
01. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 02. Заполнение цементным раство

ром вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 03. Покрытие 
наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза. 04. Установка монтажных изделий в местах стыкования 
лотков с окраской их лаком, 

для нормы 3 :
01. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 02. Заполнение цементным раство

ром вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 03. Покрытие 
наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза. 04. Установка монтажных изделий в местах стыкования 
лотков с окраской их лаком. 05. Засыпка пазух между ячейками каналов песком.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Устройство непроходных каналов:

07-06-001 -01 одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
07-06-001-02 одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов 
07-06-001-03 двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-06-
001-01

07-06-
001-02

07-06-
001-03

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 372,96 286,72 351,87
1.1 Средний разряд работы 3,6 4,1 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 55,8 52,55 61,25
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 3,16 3,27 3,79

021243
тельства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст- маш.-ч 52,64 49,28 56

030101
ва до 16т
Автопогрузчики 5 т маш.-ч _ 1,46

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч - 1,9 2,69
121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 52,64 49,28 56
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 4,74 4,89 5,69

4
101-0076

МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30 т 3,4 2,4 2,5

101-0512 Лаки поливинилацетатные ВЛ-51 т - 0,0012 0,0026
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-06-
001-01

07-06-
001-02

07-06-
001-03

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,17 0,12 0,125
101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т - 0,001 0,0014
101-1805 Гвозди строительные т 0,05 0,04 0,09
102-0057 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 32-40 мм, III сорта
м3 0,26 0,19 0,45

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобла
данием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

т 0,24 0,4

403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 100 100 100
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 - - 13,3

Таблица ГЭСН 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и
плит перекрытий каналов

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Устройство бетонного основания. 02. Установка бетонных блоков. 03. Укладка сборных железобетон

ных конструкций. 04. Установка люков. 05. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона. 
06. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза, 

для нормы 2 :
01. Укладка сборных железобетонных конструкций. 02. Установка люков. 03. Возведение конструкций из 

монолитного бетона и железобетона. 04. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза, 
для норм 3 , 4 :
01. Укладка сборных железобетонных конструкций. 02. Возведение конструкций из монолитного бетона и 

железобетона. 03. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза, 
для норм 5-7 :
01. Устройство постели из раствора. 02. Укладка сборных железобетонных конструкций. 03. Заделка швов 

раствором.
Измеритель: 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

Устройство камер со стенками:
07-06-002-01 из бетонных блоков
07-06-002-02 из монолитного бетона

Устройство неподвижных щитовых опор:
07-06-002-03 из монолитного железобетона
07-06-002-04 из сборных железобетонных конструкций

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Устройство плит перекрытий каналов площадью:

07-06-002-05 до 0,5 м2
07-06-002-06 до 1 м2
07-06-002-07 до 5 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-06-
002-01

07-06-
002-02

07-06-
002-03

07-06-
002-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 926,24 879,12 871,35 308
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,3 3,6 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 77,96 25,1 10,66 61,6
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 1,8 2,14 1,06

021243
строительства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.-ч 76,16 22,96 9,6 61,6

040502
строительства до 16 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 29,46 37,52 26,54

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 43,51 76,1 76,78 13,7
121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 38,08 38,08 30,8 30,8
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,69 4,25 2,13 0,33

4
101-0076

МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК- т 0,84 0,84 0,26 0,26

101-1299
90/30
Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,042 0,042 0,013 0,013

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,0275 0,0347 0,025 -

101-1805 Г возди строительные т 0,01 0,0183 0,0121 -

101-9058 Люки чугунные шт. 14 11 _ _

102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,3 0,5 0,3 _

75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-06-
002-01

07-06-
002-02

07-06-
002-03

07-06-
002-04

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 9,2 18 12,6 -

204-9171 Арматурная сталь для монолитных железобетонных кон- т 9,5 19,8 8,5 -

401-9021
струкций
Бетон м3 51,8 90,6 91,4 16,3

402-9050 Раствор цементный м3 2,9 1,9 - 1,47
403-9022 Конструкции сборные железобетонные м3 52,8 14 10 84

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-06-
002-05

07-06-
002-06

07-06-
002-07

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч 91,89
3,8

107,63
3,8

119,84
3,8

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,89 53,17 58,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи
тельства 10 т

маш.-ч 0,89 “

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст
ва до 16 т

маш.-ч 53,17 58,26

4 МАТЕРИАЛЫ
402- 0002
403- 9020

Раствор готовый кладочный цементный марки 50 
Конструкции сборные железобетонные

м3
шт.

0,14
100

0,26
100

0,51
100

Таблица ГЭСН 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных
каналов

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Укладка дренажных труб. 02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб. 03. Засыпка труб фильт

рующими материалами, 
для нормы 2 :
01. Укладка дренажных труб. 02. Засыпка труб фильтрующими материалами, 

для нормы 3 :
01. Укладка дренажных труб. 02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб. 03. Засыпка труб фильт

рующими материалами. 04. Установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки. 
Измеритель: 100 м канала

Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсып
кой:

07-06-003-01 вдоль труб асбестоцементных
07-06-003-02 вдоль труб керамических
07-06-003-03 под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-06-
003-01

07-06-
003-02

07-06-
003-03

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 151,2 136 641,3
1.1 Средний разряд работы 2 2 2,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,04 11,72
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 0,56

021243
тельства 10 т
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительст- маш.-ч 5,04 _ 5,04

030101
ва до 16 т
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 6,12

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,01 0,87
4

101-0311
МАТЕРИАЛЫ

Каболка т 0,054 0,001 0,054
101-1805 Гвозди строительные т - - 0,005
103-9103 Трубы дренажные м 102 102 102
203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 - - 8,4
402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 0,05 0,05 0,05
408-0106 Гравий для строительных работ марка Др. 12, фракция 10-20 мм м3 34 34 34
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 83 67 160
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Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМ ЕНТНЫ Е КО Н СТРУКЦИ И

Таблица ГЭСН 07-07-001 Устройство стен

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Установка панелей с помощью крана с конопаткой и герметизацией стыков. 02. Устройство металли

ческих сливов и нащельников. 
для норм 3, 4 :
01. Крепление асбестоцементных листов к каркасу с сортировкой, разметкой и обрезкой их.

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов
Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими 
конструкциями стен: 

глухих 
с окнами

Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцемент
ных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: 

стальным 
деревянным

07-07-001-01
07-07-001-02

07-07-001-03
07-07-001-04

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
001-01

07-07-
001-02

07-07-
001-03

07-07-
001-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 159,14 149,33 71,5 71,4
1.1 Средний разряд работы 4,3 3,5 2,5 2,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17,7 18,22 0,29 0,26
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 17,7 18,22 0,29 0,26

400001
строительства 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,16 3,14 0,44 0,38

4
101-0035

МАТЕРИАЛЫ
Листы асбестоцементные волнистые унифицированного м2 . . 135 135

101-0603
профиля 54/200 толщиной 6 мм
Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» т 0,092 0,068 . .

101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т - - 0,024 0,007
101-1701 Гермит (шнур диаметром 40 мм) кг 34 12,54 - -
101-1707 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм т 0,145 0,107 - -
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,023 0,024 - -
101-9912 Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым м2 - - 15,2 15,2
102-0054 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,03 0,03 0,06 0,03

104-9082
75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта 
Панели стеновые асбестоцементные 'УМ" 97 97

Таблица ГЭСН 07-07-002 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промыш
ленных производственных зданиях

Состав работ:
01. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения. 02. Прокладка термита в стыки. 03. Гермети

зация стыков мастикой. 04. Конопатка стыков минеральной ватой.
Измеритель: 100 м2 покрытий

07-07-002-01 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных здани
ях

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
002-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 54,28
1.1 Средний разряд работы 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,81
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 6,81
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,68

4
101-0603

МАТЕРИАЛЫ
Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» т 0,048

101-1701 Г ермит (шнур диаметром 40 мм) кг 16,5
104-0002 Вата минеральная м3 0,428
104-9120 Плиты покрытий асбестоцементные м2 99
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Таблица ГЭСН 07-07-003 Устройство перегородок

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Изготовление и укладка асбестоцементных прокладок. 02. Сварка между собой и приварка к колоннам 

соединительных деталей. 03. Установка панелей с помощью крана, с креплением их сваркой, 
для норм 2, 3 :
01. Установка панелей с помощью крана, с креплением их болтами к металлическим стойкам (колоннам) 

фахверка.
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

07-07-003-01 Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2 
Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в 
одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:

07-07-003-02 от 5 до Юм2
07-07-003-03 от 10 до 15 м2

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
003-01

07-07-
003-02

07-07-
003-03

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 44,25 18,31 11,23
1.1 Средний разряд работы 3,9 3,6 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,26 3,49 2,23
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 4,26 3,49 2,23

040502
тельства 10 т
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 7,63

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,36 0,2 0,2
4

101-0091
МАТЕРИАЛЫ

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12(14) мм т 0,006 0,006
101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,007 - -
101-9914 Подкладки асбестоцементные м2 П - -

104-9080 Панели перегородок асбестоцементные м2 98,3 100 100

Таблица ГЭСН 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных
экструзионных панелей в зданиях промышленных предпри
ятий серии 1.020-1/83

Состав работ:
01. Выравнивание оснований перегородок цементным раствором. 02. Крепление металлических уголков к 

плитам перекрытий. 03. Наклейка уплотняющих прокладок на ребра панелей. 04. Установка панелей с обрезкой 
и закреплением их. 05. Укладка уплотняющих прокладок по верху панелей. 06. Установка нащельников по кон
туру перегородок. 07. Заделка недоборов у мест примыканий к колоннам плоскими асбестоцементными листа
ми по деревянному каркасу с минераловатным утеплителем. 08. Заделка штраб у оснований перегородок бето
ном.

Измеритель: 100 м2 перегородок
07-07-004-01 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях 

промышленных предприятий серии 1.020-1/83

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
004-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 110,09
1.1 Средний разряд работы 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,83
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,83
134041 Шуруповерт маш.-ч 1,52
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,24

4
101-0091

МАТЕРИАЛЫ
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12(14) мм т 0,0033

101-1373 Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 100 мм2 кг 37,5
101-1490 Шурупы с шестигранной головкой 20x80 мм т 0,0043
101-1495 Панели для перегородок высотой 60 мм м2 95,6
104-0011 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина м3 0,8

113-0304
80 мм
Клей резиновый № 88-Н кг 10

203-0360 Наличники из древесины типа Н-1, размером 13x74 мм м 139
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
004-01

401- 0003
402- 0001

Бетон тяжелый, класс В7,5 (M l00)
Раствор готовый кладочный цементный марки 25

м3
м3

0,52
0,58

Таблица ГЭСН 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоце
ментных экструзионных панелей металлическими швелле
рами

Состав работ:
01. Разметка и резка швеллеров. 02. Сверление отверстий в швеллерах. 03. Установка швеллеров по гра

ням проемов с закреплением их крепежными дюбелями.
Измеритель: 100 шт. проемов

07-07-005-01 Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей 
металлическими швеллерами

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
005-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 274,68
1.1 Средний разряд работы 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,4
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 11,6
330206 Дрели электрические маш.-ч 12,6
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,61

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0,044
101-0324 Кислород технический газообразный м3 10
101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,096
101-1709 Швеллеры металлические 80x50x4 мм т 3,1
101-1805 Гвозди строительные т 0,02

Таблица ГЭСН 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках
из асбестоцементных экструзионных панелей

Состав работ:
01. Устройство каркасов из деревянных брусков. 02. Заполнение каркасов минераловатными плитами. 03. 

Обшивка каркасов асбестоцементными плоскими листами.
Измеритель: 100 м2 площади заделок

07-07-006-01 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзи
онных панелей

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
006-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 377,14
1.1 Средний разряд работы 3,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,84
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,84
331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 2,42
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,25

4
101-0044

МАТЕРИАЛЫ
Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 м2 210

101-1805 Г возди строительные т 0,02
102-0084 Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 м3 1,77

104-0004
мм, II сорта
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) м3 2,65
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Таблица ГЭСН 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцемент
ных листов

Состав работ:
01. Изготовление блоков оросителя из асбестоцементных листов с заготовкой и сборкой их в блоки. 

Измеритель: 100 м2 асбестоцементных листов 
07-07-007-01 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
007-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 7,39
1.1 Средний разряд работы 3,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,56
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 1,56
331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 3,63
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,34

4
101-1387

МАТЕРИАЛЫ
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм т 0,0036

101-1710 Прокладки дистанционные для градирен (керамические) 1000 шт. 0,22
101-9871 Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен м2 107

Таблица ГЭСН 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов

Состав работ:
01. Монтаж блоков оросителя на опорный каркас и выверка блока.

Измеритель: 100 м3 по наружному обмеру блоков
Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой: 

07-07-008-01 до 90 м
07-07-008-02 до 150 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07- 07-
008- 01

07- 07-
008- 02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 53,95 53,95
1.1 Средний разряд работы 3,2 3,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,97 18,97
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 4,63 4,63
021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т маш.-ч 14,34 -
021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч - 14,34
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 5,36 5,36

Таблица ГЭСН 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел ороси
тельных систем градирен

Состав работ :
01. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел на трубах водораспределения с нарезкой резьбы и 

постановкой резиновых колец уплотнения.
Измеритель: 100 шт.

07-07-009-01 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-07-
009-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 34,5
1.1 Средний разряд работы 3
3

400001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,09
4

101-0849
МАТЕРИАЛЫ

Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 0,4
101-1711 Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм 1000 шт. 0,105
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Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО
СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица ГЭСН 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:
01. Разметка мест установки перегородок. 02. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. 

03. Антисегттирование деревянных элементов каркаса. 04. Установка элементов каркаса. 05. Обшивка каркаса 
плитами. 06. Устройство изоляционной прокладки. 07. Герметизация перегородок по периметру. 08. Заделка
стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов
Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-001 -01 без изоляционной прокладки
07-08-001-02 с изоляционной прокладкой

Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной проклад
кой:

07-08-001-03 межкомнатных
07-08-001-04 межквартирных

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-08-
001-01

07-08-
001-02

07-08-
001-03

07-08-
001-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 161,32 220,18 309,56 356,43
1.1 Средний разряд работы 3,3 3,3 3,3 4,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,53 0,64 1,05 1,16
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0,53 0,64 1,05 1,16

330206
строительства 10 т 
Дрели электрические маш.-ч 7,5 7,5 7,5 19,5

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 1,5 1,5 3 3
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 0,96 1,57 1,72

4
101-0616

МАТЕРИАЛЫ
Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждаю- кг 22,3 22,3 22,3 22,3

101-0780
щаяся МСУ
Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной м2 210 210 420 420

101-0848
10 мм
Пластина губчатая из резины АФ-1 кг 47,3 47,3 47,3 94,5

101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм т 0,006 0,006 0,017 0,017
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144
101-1782 Ткань мешочная Юм2 0,0016 0,0016 0,0016 0,0031
101-1805 Гвозди строительные т 0,0052 0,0052 0,0052 0,0072
101-2505 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 т - 0,0144 0,0144 0,0144
102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,79 0,79 0,79 1,48

104-0004
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем м3 4,53 4,53 4,53

113-0304
М-125 (ГОСТ 9573-82) 
Клей резиновый № 88-Н кг 6,36 6,36 6,36 12,7

113-1777 Паста антисептическая т 0,027 0,027 0,027 0,027
411-0001 Вода м3 0,038 0,038 0,038 0,075

Таблица ГЭСН 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в
зданиях промышленных предприятий

Состав работ:
для норм 1,2:
01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Ус

тановка деревянного каркаса. 03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых 
нащельников с шурупами, 

для норм 3-6 :
01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Ус

тановка деревянного каркаса. 03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых 
нащельников с шурупами. 04. Установка минераловатных плит в перегородках.

96



ГЭСН-2001 -07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов
Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельни- 
ками:

07-08-002-01
07-08-002-02
07-08-002-03
07-08-002-04
07-08-002-05
07-08-002-06

без изоляции при высоте этажа до 3,6 м 
без изоляции при высоте этажа до 6 м
с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м
с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м
с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м
с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-08-
002-01

07-08-
002-02

07-08-
002-03

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 194,02 189,66 228,9
1.1 Средний разряд работы 3,5 3,5 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,53 0,56 0,53
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 0,53 0,56 0,53

330206
тельства 10 т 
Дрели электрические маш.-ч 14 14 14

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 1,5 1,5 1,5
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 0,83 0,8

4
101-0780

МАТЕРИАЛЫ
Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм м2 210 210 210

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,03 0,03 0,03
101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,036 0,026 0,036
101-1490 Шурупы с шестигранной головкой 20x80 мм т 0,005 0,005 0,005
101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,001 0,001
102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м3 0,5 0,26 0,5

102-0028
мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м3 _ 0,95

102-0108
мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 м3 0,15 0,15

102-0112
мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 м3 _ 0,14 _

104-0004
мм, толщиной 25 мм, II сорта
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 м3 . 5,15

104-1702
(ГОСТ 9573-82)
Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР лис- т П П П

113-0304
ТОБОЙ

Клей резиновый № 88-Н кг 3,3 2,6 3,9
206-1312 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждаю- м 72 72 72

206-1329
щих строительных конструкций СА16-122-0.6П
Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навес- шт. 68 67,6 68
ных панелей ННО1

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-08-
002-04

07-08-
002-05

07-08-
002-06

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 223,45 258,33 253,97
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,62 0,56 0,66
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 0,62 0,56 0,66

330206
тельства 10 т 
Дрели электрические маш.-ч 14 14 14

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 1,5 1,5 1,5
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,93 0,84 1

4
101-0780

МАТЕРИАЛЫ
Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм м2 210 210 210

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,03 0,03 0,03
101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,026 0,036 0,026
101-1490 Шурупы с шестигранной головкой 20x80 мм т 0,005 0,0103 0,0103
101-1805 Г возди строительные т 0,001 0,001 0,001
102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м3 0,26 0,5 0,26

102-0028
мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м3 0,95 _ 0,95

102-0108
мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 м3 - 0,15 _

102-0112
мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 м3 0,14 - 0,14
мм, толщиной 25 мм, II сорта
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-08-
002-04

07-08-
002-05

07-08-
002-06

104-0004 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 
(ГОСТ 9573-82)

м3 5,15 7,21 9,27

104-1702 Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР лис
товой

т П П П

113-0304 Клей резиновый № 88-Н кг 3,2 3,3 2,6
206-1312 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждаю

щих строительных конструкций СА16-122-0.6П
м 72 72 72

206-1329 Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навес
ных панелей НН01

шт. 67,6 68 67,6

Таблица ГЭСН 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в
зданиях промышленных предприятий

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Ус

тановка деревянного каркаса. 03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами. 04. Обработка 
лузг (углов) перегородок, 

для норм 2-4 :
01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Ус

тановка деревянного каркаса. 03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами. 04. Установка 
минераловатных плит в перегородки. 05. Обработка лузг (углов) перегородок.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов
Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельни
ков:

07-08-003-01 без изоляции
07-08-003-02 с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм
07-08-003-03 с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм
07-08-003-04 с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-08-
003-01

07-08-
003-02

07-08-
003-03

07-08-
003-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 138,43 174,4 207,1 201,65
1.1 Средний разряд работы 3,2 3,5 3,5 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,53 0,6 0,61 0,65
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0,53 0,6 0,61 0,65

330206
строительства 10 т 
Дрели электрические маш.-ч 14 14 14 14

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 1,5 1,5 1,5 1,5
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,8 0,89 0,92 0,98

4
101-0780

МАТЕРИАЛЫ
Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной м2 210 210 210 210

101-0782
10 мм
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,03 0,03 0,03 0,03

101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,031 0,031 0,037 0,026
101-1490 Шурупы с шестигранной головкой 20x80 мм т 0,0085 0,01 0,0085 0,0074
102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,23 0,23 0,18 0,27

102-0028
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,86 0,86 0,78 0,94

102-0108
75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной м3 0,14 0,14 0,14 _

102-0112
75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной м3 . . 0,14

104-0004
75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем м3 5,15 7,21 9,27

104-1702
М-125 (ГОСТ 9573-82)
Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки т П П П П
ППУ-ЭР листовой
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Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица ГЭСН 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:
01. Разметка мест установки перегородок. 02. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. 

03. Установка элементов каркаса. 04. Обшивка каркаса плитами. 05. Устройство изоляционной прокладки. 06. 
Герметизация перегородок по периметру. 07. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов
Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: 

без изоляционной прокладки 
с изоляционной прокладкой

Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной проклад
кой:

межкомнатных 
межквартирных

07-08-006-01
07-08-006-02

07-08-006-03
07-08-006-04

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 07-08-
006-01

07-08-
006-02

07-08-
006-03

07-08-
006-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 178,76 201,65 288,85 335,72
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,45 0,57 0,89 0,99
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0,45 0,57 0,89 0,99

330206
строительства 10 т 
Дрели электрические маш.-ч 14 14 28 28

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 1,5 1,5 3 3
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,66 0,85 1,34 1,49

4
101-0196

МАТЕРИАЛЫ
Герметик марки 5Ф-13К кг 1,14 1,14 2,04 2,92

101-0616 Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждаю- кг 22,3 22,3 22,3 22,3

101-0780
щаяся МСУ
Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной м2 210 210 420 420

101-0848
10 мм
Пластина губчатая из резины АФ-1 кг 47,3 47,3 47,3 94,5

101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144
101-2505 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 т - 0,0144 0,0144 0,0144
104-0004 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем м3 - 5,15 5,15 5,15

113-0304
М-125 (ГОСТ 9573-82) 
Клей резиновый № 88-Н кг 6,36 6,36 6,36 12,7

201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже- т 0,139 0,139 0,139 0,283
ний с преобладанием гнутых профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т
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