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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы СН 47-74

Инструкция по разработ
ке проектов организации 
строительства и проектов 

производства работ

Взамен 
СН 47-67

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требова
ния к составу, содержанию, порядку "разработки и ут
верждения:

проектов организации строительства как неотъемле
мой части технических (техно-рабочих) проектов на 
строительство объектов производственного и жилищно
гражданского назначения;

проектов производства работ, составляемых на основе 
проектов организации строительства по рабочим черте
жам на строительство новых или реконструкцию и рас
ширение существующих предприятий, зданий и сооруже
ний, на выполнение отдельных видов строительно-мон
тажных работ, а также на работы подготовительного пе
риода строительства.

1.2. Проекты организации строительства разрабаты
ваются в целях обеспечения своевременного ввода в дей
ствие производственных мощностей и объектов жилищ
но-гражданского назначения с наименьшими затратами 
и при высоком качестве за счет повышения организаци
онно-технического уровня строительства. Проекты орга
низации строительства являются основой для распреде
ления капитальных вложений и объемов строительно
монтажных работ по срокам строительства, а также обос
нования сметной стоимости строительства.

Внесена Утверждена Срок введения
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1.3. Проекты производства работ разрабатываются й 
целях определения наиболее эффективных методов вы
полнения строительно-монтажных работ, способствую
щих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокра
щению продолжительности строительства объектов, по
вышению степени использования строительных машин 
и оборудования, улучшению качества строительно-мон
тажных работ. Осуществление строительства без проек
тов производства работ запрещается.

1.4. Проекты организации строительства и проекты 
производства работ должны разрабатываться с учетом:

а) применения прогрессивных форм и методов орга
низации, планирования и управления строительством с 
тем, чтобы сроки продолжительности строительства пред
приятий зда.ний и сооружений не превышали норматив
ных;

б) обеспечения своевременной подготовки объектов 
к освоению проектных мощностей;

в) использования современных технических средств 
диспетчерской связи и внедрения автоматизированных 
систем управления строительным производством;

г) применения технологических процессов, обеспечи
вающих требуемый уровень качества строительства;

д) комплектной поставки на строительство конструк
ций, изделий, полуфабрикатов и материалов из расчета 
на секцию, ярус, этаж и т. п.;

е) первоочередного выполнения работ подготовитель
ного периода;

ж) максимального использования фронта работ, сов
мещения строительных процессов с обеспечением их не
прерывности и поточности, равномерного использования 
ресурсов и производственных мощностей;

з) применения прогрессивных и экономичных Конст
рукций, изделий, полуфабрикатов и материалов, постав
ляемых предприятиями строительной индустрии, а также 
местных материалов;

и) внедрения комплексной механизации работ с мак
симальным использованием наиболее производительных 
машин в две смены и более, а также применения средств 
малой механизации;

к) поставки технологического оборудования укруп
ненными блоками;

л) ограничения объема строительства временных 
зданий и сооружений за счет использования для нужд
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строительства постоянных зданий и сооружений* приме
нения передвижных, контейнерных и сборно-разборных 
инвентарных зданий, сооружений и механизированных 
установок, типовых приспособлений и инвентаря, а так
же сокращения количества и площадей складов на строи
тельной площадке за счет монтажа конструкций непо
средственно с транспортных средств;

м) первоочередного строительства в составе промыш
ленных объектов постоянных бытовых и лечебно-профи
лактических учреждений в целях временного использо
вания их строителями;

н) соблюдения правил по производственной санита
рии, охране труда, технике безопасности, а также требо
ваний по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной без
опасности;

о) выполнения мероприятий по охране природы и 
рекультивации сельскохозяйственных земель и лесных 
угодий, нарушенных при производстве строительных ра
бот.

При разработке проектов организации строительства 
и проектов производства работ должны учитываться 
природно-климатические особенности района строитель
ства, требования контрактов для предприятий, создавае
мых на базе комплектного импортного оборудования, и 
другие местные и особые условия.

1.5. При разработке проектов организации строитель
ства и проектов производства работ для Северной строи
тельно-климатической зоны следует учитывать:

физико-географические условия (большую продолжи
тельность холодного периода с низкими температурами 
воздуха и. в связи с этим необходимость применения ма
шин и механизмов в «северном» исполнении, частые зим
ние сильные ветры и снежные заносы, вечномерзлое сос
тояние грунтов, полярные день и ночь, малую естествен
ную освещенность территории в холодный период года);

территориальную разобщенность строительства и не
обходимость комплектной поставки строительных мате
риалов и конструкций при соответствующем технико-эко
номическом обосновании из развитых промышленных 
центров,

сезонность в доставке материально-технических ре
сурсов для создания необходимых запасов;

необходимость применения специальных видов транс
порта в условиях слаборазвитой транспортной сети;
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кратковременность навигационного периода на реках 
и по Северному морскому пути, наличие во вновь осва
иваемых районах глубоководных причалов, портов и 
перевалочных баз;

необходимость увеличения затрат на хозяйственное и 
бытовое обустройство для обеспечения нормальных усло
вий жизни и деятельности людей;

необходимость разработки специальных мероприятий 
по технике безопасности и охране труда.

J.6. Проекты организации строительства и проекты 
производства работ для горных и высокогорных районов 
следует разрабатывать с учетом:

пониженного барометрического давления, требующего 
соблюдения особых (адаптационных) режимов работы 
строителей;

применения машин и механизмов, приспособленных к 
работе на крутых склонах;

лавинных, селевых и оползневых явлений на отдель
ных участках территорий, требующих поиска безопасных 
площадок для размещения временной строительной базы 
и жилого поселка строителей,

труднодоступности отдельных районов, требующей 
сооружения временных транспортных коммуникаций, 
если сооружение капитальной дороги не вызывается ус
ловиями эксплуатации возводимого объекта, а также 
применения авиационного (вертолетного) транспорта

1.7. Проекты организации строительства и проекты 
производства работ для пустынных и полупустынных 
районов следует разрабатывать с учетом:

высоких дневных температур наружного воздуха, вы
зывающих необходимость в специальных режимах труда, 
питания и отдыха строителей;

применения машин и механизмов в специальном 
«тропическом» исполнении;

отсутствия на значительных территориях местных ис
точников водоснабжения, и необходимости выполнения в 
связи с этим специальных работ по очистке, опреснению, 
транспортировке, охлаждению и хранению воды.

1.8. Выбор вариантов решений при разработке проек
тов организации строительства и проектов производства 
работ должен производиться на основе технико-эконо
мических обоснований.

Основными показателями, используемыми при эконо
мической оценке вариантов проектных решений, являет*
ш



ся себестоимость строительно-монтажных работ, опреде
ляемая по производственным калькуляциям, стоимость 
основных производственных фондов и оборотных средств 
строительно-монтажных организаций, продолжитель
ность строительства и трудоемкость строительно-монтаж
ных работ, определяемые по календарному плану Опре
деление сравнительной экономической эффективности 
вариантов производится сопоставлением приведенных 
затрат При этом учитывается экономический эффект от 
сокращения продолжительности строительства и уско
рения ввода объектов в эксплуатацию

Порядок оценки экономической эффективности про
ектных решений в проектах организации строительства и 
проектах производства работ приведен в приложении 1.

1.9. При разработке проектов организации строитель
ства и проектов производства работ должна быть исполь
зована типовая проектная документация по организации 
строительства и производству строительно-монтажных 
работ:

технологические карты и схемы на производство от
дельных видов работ;

схемы комплексной механизации; 
карты трудовых процессов;
чертежи механизированных установок, средств ма

лой механизации и инвентарных приспособлений;
чертежи инвентарных зданий и сооружений для стро

ительных площадок,
эталоны проектов организации строительства и проек

тов производства работ, методические пособия.
Разработка в составе проектов организации строи

тельства и проектов производства работ индивидуальных 
технологических карт, карт трудовых процессов, черте
жей механизированных установок, средств малой меха
низации и инвентарных приспособлений, временных ин
вентарных зданий и сооружений запрещается, если по 
ним имеется проектная документация, сведения о кото
рой включены в официальные источники информации о 
действующей типовой проектной документации.

В целях сокращения объема проектной документации 
типовые графические и текстовые материалы не должны 
включаться в состав проектов организации строительст
ва и проектов производства работ, на них должны да
ваться соответствующие ссылки.
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1.10. По отдельным видам специального строительст
ва или специальных строительных работ могут разраба
тываться и утверждаться на основе настоящей Инструк
ции ведомственные (отраслевые) инструкции, отражаю
щие специфические особенности такого строительства 
Или работ.

1.11. Разработка и оформление материалов проектов 
организации строительства и проектов производства ра
бот должны выполняться по формам проектных докумен
тов, приведенным в приложениях 2 и 3. Эти формы мо
гут уточняться в соответствии со спецификой отдельных 
отраслей и видов строительства, а также требованиями 
к унифицированной системе проектной документации, 
используемой в автоматизированных системах управле
ния.

8. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Проект организации строительства должен сос
тавляться генеральной проектной организацией, разра
батывающей технический (техно-рабочий) проект, или 
по ее заказу проектной организацией, выполняющей 
строительную часть проекта. Отдельные разделы проек
та организаций строительства крупных предприятий или 
сложных зданий и сооружений (монтаж уникального 
технологического оборудования и средств автоматики, 
особо ответственных несущих конструкций) должны раз
рабатываться соответствующими специализированными 
организациями

2.2. При определении состава проекта организации 
строительства следует учитывать степень сложности объ
екта строительства в зависимости от числа зданий 
и сооружений, входящих в его состав, уровня уни
фикации, типизации и стандартизации проектных реше
ний, необходимости применения специальных вспомога
тельных сооружений, устройств и установок, разнообра- 
еия строительных процессов, числа подрядных и субпод
рядных организаций, участвующих в строительстве, при
менительно к признакам, приведенным в следующей таб
лице
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Зак. 454

Степень сложности объекта строительства

Характеристика проект
ных решений и условий

особо СЛОЖНЫЙ 'С р ед н ей  сложности -несложный

строительства

1 2 3

Состав объекта и 
объемно-планировоч
ные решения

V Состоящий из большого 
числа различных зданий и 
сооружений или одного зда
ния (сооружения), включа
ющего помещения (участки) 
с различными -нетиповыми 
технологическими, объемно
планировочными и конст
руктивными решениями

Состоящий из нескольких нети
повых зданий и сооружений, oi- 
личающихся повторяемостью ос
новных габаритных схем, разме
ров и объемов строительно-мон
тажных работ по отдельным по
мещениям (участкам, цехам) или 
одного здания (сооружения), 
включающего несколько помеще
ний (участков, цехов) с примене
нием унифицированных технологи
ческих, объемно-планировочных и 
конструктивных решений

Состоящий из нескольких 
типовых зданий и сооруже
ний или одного здания 
(сооружения) небольшого 
строительного объема с 
простыми технологическими 
процессами, объемно-плани
ровочными и конструктив
ными решениями

Конструктивные ре
шения %

Имеющий здания и соору
жения с особо сложными 
конструкциями и условиями 
производства работ, при 
которых необходимо приме
нение специальных вспомо
гательных сооружений, при
способлений, устройств и 
установок



Продолжение

Степени сложности ебг>екта строительства

Характеристика проект» 
ы ы х  решена! к уело в а !

особе сложный средней сложности ««СЛОЖНЫЙ

строительства

1 2 3
1

Строительные про
цессы

Отличающийся разнообра
зием строительных процес
сов и стесненными условия
ми выполнения строительно
монтажных работ

Отличающийся возможностью 
организации пообъектного (попро- 
летного, посекционного) выполне
ния повторяющихся строительных 
процессов методами непрерывных 
или цикличных потоков

—

Организации, участ
вующие в строитель
стве

Требующий участия в 
проектировании, строитель
стве, монтаже оборудования 
и материально-техническом 
обеспечении большого числа 
взаимосвязанных специали
зированных организаций и 
предприятий

Связанный с привлечением к 
строительству нескольких специа
лизированных организаций

Проектируемый, Как пра
вило, в одну стадию (техно
рабочий проект) и предус
матривающий участие в 
строительстве кроме гене
ральной подрядной строи
тельной организации не бо
лее одной-двух специализи
рованных



Наличие одной из совокупностей признаков, указан
ных в графах 1 и 2, является основанием для отнесения 
объекта к более высокой степени сложности. Степень 
сложности объектов устанавливается инстанцией, утвер
ждающей задание на проектирование, совместно со стро
ительным министерством (строительной организацией).

Примеры определения степени сложности объектов 
строительства приведены в приложении 4.

2.3. Исходными материалами для составления проек
та организации строительства служат:

технико-экономические обоснования (ТЭО), под
тверждающие экономическую целесообразность и хозяй
ственную необходимость проектирования и строитель
ства предприятия и сооружения,

материалы топографических, геологических и гидро
геологических изысканий;

решения по применению строительных материалов и 
конструкций, способов организации строительства и 
средств механизации строительно-монтажных работ по 
основным сооружениям, согласованные со строительным 
министерством или по его поручению со строительной 
организацией, а также данные об использовании источ
ников и порядке обеспечения строительства водой, элек
троэнергией, паром и местными строительными материа
лами;

сведения о возможности обеспечения строительства 
местными рабочими кадрами, жилыми и культурно-быто
выми помещениями,

данные о мощности общестроительных и специализи
рованных строительно-монтажных организаций, нали
чии производственной базы стройиндустрии и возмож
ностях ее использования и развития;

сведения о соответствующих контрактах в случаях 
строительства объектов на базе комплектного импортно
го оборудования.

2.4. Проект организации строительства должен раз
рабатываться одновременно с разработкой строительной 
и других частей технического (техно-рабочего) проекта 
в целях увязки объемно-планировочных, конструктив
ных и технологических решений с условиями организа
ции строительства и производства работ. Отдельные раз
делы проекта организации строительства, составляемые 
специализированными проектными организациями, 
должны быть взаимно увязаны с общими решениями, 
принятыми в техническом (техно-рабочем) проекте.
I *  Э и . 464 11



2.5. В состав проекта организации строительства 
включаются:

а) календарный план строительства, в котором на 
основе общей организационно-технологической схемы 
строительства приводятся очередность и сроки строи
тельства основных и вспомогательных зданий и сооруже
ний, пусковых комплексов и работ подготовительного 
периода, с распределением капитальных вложений и 
объемов строительно-монтажных работ по этапам строи
тельства и по времени (приложение 2, форма 1);

б) строительный генеральный план с расположением 
постоянных зданий и сооружений, участков для разме
щения временных инвентарных зданий и сооружений, 
постоянных и временных железных и автомобильных до
рог, основных инженерных коммуникаций, складов, мон
тажных кранов и механизированных установок, объектов 
производственной базы (с выделением условными обоз
начениями объектов, сооружаемых в подготовительный 
период), а также существующих и подлежащих сносу 
строений,

в) организационно-технологические схемы возведе
ния основных зданий и сооружений и описание методов 
производства сложных строительно-монтажных работ;

г) указания по составу, точности, методам и порядку 
построения геодезической разбивочной основы, а для 
особо сложных объектов, технология возведения которых 
требует геодезических построений и измерений высокой 
точности или при наличии сложного рельефа и сложных 
инженерно-геологических условий,—специальный раздел 
по геодезическому обеспечению строительства;

д) ведомость объемов строительных, монтажных и 
специальных работ (включая монтаж технологического 
оборудования) с выделением работ по отдельным объек
там, пусковым комплексам и периодам строительства 
(приложение 2, форма 2),

е) график потребности в строительных конструкци
ях, изделиях, деталях, полуфабрикатах, материалах и 
оборудовании с распределением по объектам, пусковым 
комплексам и срокам строительства (приложение 2, 
форма 3),

ж) график потребности в основных строительных 
машинах по строительству в целом;

з) график потребности в рабочих кадрах,
и) пояснительная записка, содержащая:
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характеристику условий строительства; 
обоснование методов производства сложных строи

тельных, монтажных и специальных строительных работ, 
в том числе выполняемых в зимних условиях, решения 
по возведению крупных сложных зданий и сооружений;

обоснование потребности в основных строительных, 
дорожных машинах и механизмах;

обоснование потребности в транспортных средствах, 
погрузочно-разгрузочных машинах, механизмах и склад
ском хозяйстве;

обоснование потребности в жилье и культурно-быто
вом обслуживании, а также решения по источникам 
покрытия потребности;

обоснование потребности в электроэнергии, воде, па
ре, кислороде, сжатом воздухе, а также в инвентарных 
зданиях и временных сооружениях для производства 
строительно-монтажных работ и санитарно-бытового об
служивания работников;

рекомендации по структуре управления строительст
вом и составу организаций-соисполнителей (общестрои
тельные или специализированные тресты, управления и 
участки, передвижные механизированные колонны, ли
нейные колонны, строительные поезда);

рекомендации по набору инвентарных зданий и соо
ружений с указанием принятых типовых проектов, смет
ной стоимости этих зданий и сооружений и других зат
рат на подсобно-вспомогательные и обслуживающие 
строительное производство здания и сооружения;

основные технико-экономические показатели соглас
но указаниям п* 1.8 настоящей Инструкции.

2.6. Для особо сложных объектов в состав проекта 
организации строительства дополнительно к перечислен
ному в п. 2 5. настоящей Инструкции, включаются: 

комплексный укрупненный сетевой график, в кото
ром определяются продолжительность основных этапов 
проектирования и строительства объекта, очередность 
строительства отдельных зданий и сооружений в составе 
пускового комплекса, сроки поставки технологического 
оборудования;

мероприятия по подготовке к освоению проектной 
мощности предприятия, включая опробование оборудо
вания и пусконаладочные работы, обеспечение сырьем, 
материалами, энергоресурсами, комплектующими изде-
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лиями и деталями и укомплектование предприятия кад
рами;

ситуационный план строительства с расположением 
предприятий материально-технической базы жилых 
поселков, внешних путей и дорог, станций примыкания 
к путям МПС, линий связи и электропередач с нанесе
нием границ территории объекта, вырубки леса и участ
ков, временно отводимых для нужд строительства;

решения по производственно-диспетчерской и адми
нистративно-хозяйственной связи и ее техническим сред
ствам

2.7. Проект организации строительства для неслож
ных объектов может составляться в сокращенном объе
ме и состоять из. календарного плана строительства с 
выделением работ подготовительного периода, строи
тельного генерального плана, ведомости объемов строи
тельных, монтажных и специальных строительных работ, 
графиков потребности в материалах, строительных ма
шинах и механизмах; краткой пояснительной записки.

2.8. В типовом техническом (техно-рабочем) про
екте предприятия, здания, сооружения должны разраба
тываться основные положения по организации строи
тельства, содержащие требования к строительному ге
неральному плану, организации и методам выполнения 
основных видов работ с указанием их объемов.

2.9. Проект организации строительства предприятий 
(объектов), сооружаемых по иностранным лицензиям и 
на базе комплектного импортного оборудования, должен 
разрабатываться заказчиком с участием генеральной 
подрядной строительной организации, с учетом гаран
тий поставки оборудования иностранными фирмами-пос- 
тавщиками

2.10. Проектная организация при выборе площадки 
строительства обязана согласовать с генеральной под
рядной строительной организацией решения по:

применению местных строительных материалов;
использованию средств механизации основных стро

ительно-монтажных работ, с учетом их наличия в под
рядной организации;

выбору транспортной схемы при обеспечении мест
ными строительными материалами строек, для которых 
в установленном порядке разрешается индивидуальная 
привязка единичных расценок.
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3. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ЗЛ. Проекты производства работ на строительство 
предприятия, здания или сооружения разрабатываются 
генеральными подрядными строительными организация
ми. На отдельные виды общестроительных, монтажных и 
специальных строительных работ проект производства 
работ разрабатывается организацией, выполняющей 
эти работы.

На строительство крупных объектов, а также объек
тов, возводимых в сложных геологических и тяжелых 
климатических условиях, проекты производства работ 
могут разрабатываться по заказу генподрядных и суб
подрядных строительных организаций оргтехстроями 
или проектными организациями.

Разработка проектов производства работ произво
дится за счет накладных расходов в строительстве.

3.2. Для зданий и сооружений с особо сложными кон
струкциями и условиями производства работ, строитель
ство которых осуществляется с применением специаль
ных вспомогательных сооружений, приспособлений, уст
ройств и установок (специальная опалубка сводов-обо
лочек, скользящая опалубка; оснастка для проходки 
шахтных стволов; устройства для монтажа уникального 
оборудования, подъема, надвижки, сборки, навесного 
бетонирования, перевозки наплаву мостовых и других 
крупногабаритных ответственных конструкций, установ
ки для искусственного глубинного водопонижения, замо
раживания или химического закрепления грунтов, шпун
товые ограждения; кессонный способ производства ра
бот; навесной или полунавесной монтаж конструкций, 
возведение опор глубокого заложения на сваях-оболоч
ках, буровых сваях или опускных колодцах; буровзрыв
ные работы вблизи существующих сооружений, рекон
струкция или строительство в стесненных городских ус
ловиях), проектные организации, осуществляющие про
ектирование объекта, должны разрабатывать рабочие 
чертежи или проекты соответствующих приспособлений, 
устройств и установок.

По решению организации, утверждающей проект, в 
состав рабочих чертежей должны включаться чертежи 
сложных нетиповых временных сооружений (водоснаб
жения, теплоснабжения и энергоснабжения, железных и 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на
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них, переправ через реки, морских и речных причалов, 
бетоновозных эстакад) В остальных случаях разработ
ка рабочих чертежей нетиповых временных зданий и со
оружений в составе проектов производства работ про
изводится строительно-монтажными организациями.

3.3. Проекты производства работ должны разраба
тываться с учетом плана организационно-технических 
мероприятий строительно-монтажной организации, дей
ствующей системы оперативного планирования, управ
ления и учета строительного производства

3.4. Исходными данными для разработки проекта 
производства работ служат.

сводная смета,
проект организации строительства;
рабочие чертежи;
задание на разработку проекта производства работ, 

содержащее сведения об объеме и сроках разработки;
сведения о сроках и порядке поставки готовых кон

струкций, изделий, полуфабрикатов, материалов и обо
рудования, о количестве и типах намечаемых к использо
ванию строительных машин и механизмов, а также о ра
бочих кадрах по основным профессиям;

другие сведения, касающиеся специфики производст
ва строительных, монтажных и специальных строитель
ных работ.

3.5. В состав проекта производства работ для пред
приятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, 
зданий и сооружений включаются*

а) комплексный сетевой график или календарный 
план производства работ (приложение 3, форма 1) в за
висимости от степени сложности объекта, в которых на 
основе объемов строительно-монтажных работ и разра
ботанной технологии устанавливаются последователь
ность и сроки выполнения работ, определяется потреб
ность в трудовых ресурсах, а также сроки поставки всех 
видов оборудования;

б) строительный генеральный план с расположени
ем приобъектных постоянных и временных транспорт
ных путей, сетей водоснабжения, канализации, электро
снабжения, теплоснабжения, административно-хозяйст
венной и диспетчерской связи, монтажных кранов, меха
низированных установок, складов, временных инвентар
ных зданий, сооружений и устройств, используемых для 
нужд строительства;
16



в) график поступления на объект (здание, сооруже
ние) строительных конструкций, деталей, полуфабрика
тов, материалов и оборудования (приложение 3, форма 
2) с приложением комплектовочных ведомостей;

г) график потребности в рабочих кадрах по объекту 
(зданию, сооружению)—приложение 3, форма 3,

д) график потребности в основных строительных ма
шинах по объекту (зданию, сооружению)—приложение 
3, форма 4,

е) технологические карты на сложные работы и ра
боты, выполняемые новыми методами, на остальные ра
боты—типовые технологические карты, привязанные к 
объекту и местным условиям строительства, или техно
логические схемы с описанием последовательности и ме
тодов производства работ с определением сроков и сто
имости работ, трудозатрат и потребности в ма4ериалах и 
машинах по этапам для бригад, работающих по методу 
хозяйственного расчета;

ж) схемы размещения знаков для выполнения геоде
зических построений и геодезического контроля положе
ния конструкций, а также указания по точности геодези
ческих измерений и перечень необходимых для этого тех
нических средств;

з) решения по охране труда и технике безопасности, 
требующие проектной разработки (крепление стенок 
земляных выемок, временное крепление конструкций, 
устройство временного заземления, ограждений рабочих 
зон при работе на высоте и др );

и) документация для осуществления контроля и 
оценки качества строительно-монтажных и специальных 
работ (указания о допусках, схемы операционного конт
роля качества и д р .);

к) мероприятия по организации работ методом 
бригадного хозяйственного расчета и обеспечению 
бригад необходимыми материалами, инструментом, ос
насткой, приспособлениями и машинами;

л) пояснительная записка, содержащая:
обоснование решений по производству работ, в том

числе выполняемых в зимнее время;
расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, 

кислороде, сжатом воздухе, решения по устройству вре
менного освещения строительной площадки и рабочих 
мест с составлением, при необходимости, рабочих черте
жей подводки сетей к объекту от источников питания,
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перечень временных (инвентарных) зданий и соору
жений с обоснованием условий привязки их к участкам 
строительства,

мероприятия по защите действующих коммуникаций 
от повреждений;

технико-экономические показатели решений, приня
тых в проекте производства работ.

3.6. Проект производства работ на подготовительный 
период строительства должен содержать

а) календарный план производства работ в виде ли
нейного или сетевого графика,

б) график поступления на строительство необходи
мых на этот период строительных конструкций, изделий, 
полуфабрикатов, основных материалов и оборудования;

в) строительный генеральный план всей площадки 
строительства с указанием на нем мест расположения 
инвентарных зданий и временных сооружений, внеплоща- 
дочных и внутриплощадочных коммуникаций и сетей с 
подводкой к местам потребления для объекта в целом с 
выделением работ, выполняемых в подготовительный пе
риод;

г) схемы размещения знаков для выполнения геоде
зических построений и геодезического контроля положе
ния конструкций зданий, сооружений и коммуникаций, а 
также указания по точности геодезических измерений и 
перечень необходимых для этого технических средств;

д) рабочие чертежи или схемы монтажа техничес
ких средств диспетчеризации;

е) краткую пояснительную записку.
3.7. Для объектов особо сложных и средней сложно

сти в составе проектов производства работ должны раз
рабатываться комплексные сетевые графики. Состав и 
порядок разработки, согласования и утверждения комп
лексных сетевых графиков, а также методика разработ
ки и порядок их применения для управления строитель
ным производством устанавливаются действующими 
указаниями по составлению сетевых графиков и приме
нению их в управлении строительством.

3.8. Проект производства работ для несложных объ
ектов должен состоять из календарного плана работ в 
виде линейного графика, строительного генерального 
плана, схемы производства основных видов работ и 
краткой пояснительной записки. В календарном плане,
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кроме общестроительных работ, должны быть показаны 
работы специализированных и монтажных организаций.

3.9. В составе рабочих чертежей типовых проектов 
промышленных предприятий, зданий и сооружений про
ектной организацией должны разрабатываться основные 
положения по производству строительных и монтажных 
работ с обоснованием принятых методов организации и 
технологии выполнения основных видов работ с указа
ниями по производству работ в зимних условиях, с требо
ваниями по технике безопасности, перечнем рекомендуе
мой монтажной оснастки и инвентаря.

К указанным положениям должны прилагаться: 
примерный линейный или сетевой график производ

ства работ с указанием физических объемов работ и 
затрат труда на их выполнение,

схема строительного генерального плана на возве
дение надземной части зданий или сооружений;

типовые технологические карты и другие типовые ре
шения по производству работ;

ведомости на все виды конструкций, изделий, матери
алов и оборудования.

3.10. Для осуществления контроля и оценки качества 
строительно-монтажных и специальных работ в проект 
производства работ должны включаться:

указания о допусках в соответствии с требованиями 
Строительных норм и правил и рабочих чертежей;

схемы операционного контроля качества выполняе
мых работ;

перечень требуемых актов освидетельствования скры
тых работ;

указания о сроках проверки качества работ с лабора
торными испытаниями материалов-, конструктивных эле
ментов, температурно-влажностных режимов, а также о 
порядке опробования отдельных агрегатов и систем ин
женерного оборудования.

3.11. Решения по пожаробезопасности и взрывобезо- 
пасности, включаемые в проект производства работ, дол
жны предусматривать порядок выполнения открытых 
огневых работ, требования к размещению горючих и 
взрывоопасных материалов.

3.12. В проектах производства работ должны быть 
приведены следующие основные технико-экономические 
показатели: себестоимость строительно-монтажных ра
бот, стоимость отвлекаемых на строительство данного



объекта основных производственных фондов и оборот
ных средств, продолжительность строительства, трудо
емкость строительно-монтажных работ, а также другие 
показатели, характеризующие решения, принятые в про
екте (удельный вес затрат ручного труда, уровень меха
низации основных строительно-монтажных работ, затра
ты труда на 1 м3 или 1 м  ̂здания, выработка и др ).

3.13. Проект производства работ утверждается глав
ным инженером генподрядной строительной организации 
треста, отдельного СМУ или приравненных к ним ор
ганизаций), а разделы проекта по монтажным и специ
альным строительным работам—главными инженерами 
соответствующих субподрядных организаций по согла
сованию с генподрядной строительной организацией 

Утвержденный проект производства работ должен 
быть передан на стройплощадку за два месяца до нача
ла работ.

Утверждению проекта производства работ должно 
предшествовать рассмотрение его техническим (технико
экономическим) советом строительной организации

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Промышленное строительство

4.1. При реконструкции и расширении промышлен
ных предприятий в проектах организации строительства 
дополнительно необходимо.

устанавливать очередность и порядок совмещенного 
выполнения строительно-монтажных работ с указанием 
участков и цехов, в которых на время производства стро
ительно-монтажных работ останавливаются или изменя
ются технологические процессы основного производства;

указывать на строительном генеральном плане дей
ствующие, разбираемые и перекладываемые инженерные 
коммуникации, места подключения временных коммуни
каций, проезды по территории и т п ;

определять порядок защиты действующего оборудо
вания при работах по замене стеновых ограждений, пе
рекрытий и покрытий,

определять состав работ подготовительного периода 
с тем, чтобы время выполнения основных работ, связан-
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ных с полной или частичной остановкой производственно
го процесса, было бы наименьшим;

устанавливать перечень, объемы, а также способы 
выполнения работ в стесненных условиях, на которые 
распространяются удорожающие факторы.

4.2. Проект производства работ по реконструкции и 
расширению предприятия (корпуса, цеха) составляется 
в том же объеме, как и на новое строительство, но с уче
том особенностей производства работ на действующем 
предприятии. На строительном генеральном плане дол
жны быть нанесены существующие сети и коммуника
ции с выделением действующих, примыкания новых се
тей и коммуникаций к имеющимся, проезды, используе
мые строителями и монтажниками.

В календарном плане работ должны быть определе
ны порядок совмещения строительных и производствен
ных процессов или сроки временной остановки предпри
ятия (корпуса, цеха) для производства строительно-мон
тажных работ.

В проекте производства работ по реконструкции дей
ствующих производств особое внимание должно быть 
уделено вопросам техники безопасности, а также меро
приятиям по обеспечению пожаробезопасности и взрыво- 
безопасности.

4.3. Для работ по монтажу особо сложных конструк
ций и технологического оборудования, санитарно-техни
ческих, электромонтажных, гидроизоляционных, тепло
изоляционных, противокоррозионных и работ по возве
дению подземной части здания или сооружения в слож
ных гидрогеологических условиях следует составлять от
дельные (самостоятельные) проекты производства ра
бот. При этом в них должны быть приведены: объем, 
стоимость и график производства работ, графики рабо
ты основных механизмов и движения рабочей силы; 
схемы и методы производства работ, а при необходи
мости—технологические карты; строительные генераль
ные планы с поэтажными схемами, график поступления 
строительных конструкций, деталей, материалов, техно
логического оборудования и монтажных приспособле
ний, чертежи специальных приспособлений, краткая по
яснительная записка с технико-экономическими показа
телями.

На строительном генеральном плане для работ по 
монтажу технологического оборудования должны быть



даны необходимые привязки, основные размеры и экс
пликации строящихся зданий и- сооружений, а также 
зданий и сооружений, примыкающих к зоне монтажа и 
влияющих на основные решения по организации пло
щадки и производству монтажных работ, транспортные 
схемы и площадки укрупнительной сборки, а также пере
чень основного монтажного оборудования, которым оп
ределяются решения по организации монтажных работ.

4А, В технологических картах или схемах на монтаж 
технологического оборудования должны быть указаны: 

порядок перемещения оборудования, конструкций и 
заготовок трубопроводов в пределах монтажной зоны, их 
разгрузки и складирования;

монтажные проемы и меры по усилению несущих кон
струкций на период монтажа технологического оборудо
вания;

организация и технология производства сварочных 
работ;
^ установка, испытание и демонтаж такелажных 
средств;

опробование и испытание оборудования и трубопро
водов;

обеспечение безопасных условий производства работ
4.5. Отдельные разделы проекта производства работ 

на монтаж технологического оборудования подлежат 
согласованию со следующими организациями-

график передачи оборудования в монтаж—с дирек
цией строящегося (действующего) предприятия;

технологические карты и схемы монтажа, предусмат
ривающие переоборудование грузоподъемных механиз
мов или приложение к последним нагрузок, отличающих
ся от паспортных,—с заводом-изготовителем;

технологические карты и схемы, предусматривающие 
использование в процессе монтажа оборудования или 
строительных конструкций зданий или сооружений,—с 
проектной и монтажной организациями,

технологические карты и схемы монтажа оборудова
ния в случаях вынужденных отклонений от технических 
условий заводов-изготовителей на монтаж—с заводом- 
изготовителем и дирекцией строящегося (действующего) 
предприятия.

Проект производства работ на реконструкцию или 
расширение действующего предприятия должен быть со
гласован с дирекцией предприятия.
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Строительство шахт и карьеров

4.6. Проекты организации строительства и производ
ства работ для шахт и карьеров разрабатываются соот
ветственно в составе технического (техно-рабочего) 
проекта или по рабочим чертежам для зданий и соору
жений на поверхности (обогатительных фабрик, копров 
и подъемных машин, административно-бытовых комби
натов, сооружений транспорта, электроснабжения, водо
снабжения и ремонтного хозяйства), подземных горных 
выработок (вертикальных, горизонтальных, наклонных), 
и открытых горных выработок (карьеров, разрезов).

•Содержание, состав и порядок разработки проекта 
организации строительства и проекта производства ра
бот для зданий и сооружений на поверхности принима
ются в соответствии с указаниями разделов 2 и 3 настоя
щей Инструкции.

4.7. Проект организации строительства подземных 
горных выработок дополнительно должен содержать.

технологические схемы проходки стволов, горизон
тальных и наклонных выработок и камер, если они отли
чаются от типовых;

план расположения проходческого  ̂ оборудования в 
увязке с расположением постоянных зданий и сооруже
ний;

календарный график горнопроходческих работ;
решения о последовательности и темпах проходки 

стволов, горизонтальных и наклонных горных вырабо
ток;

решения по методам производства работ и выбору 
горнопроходческого оборудования при проходке стволов 
приствольных камер, горизонтальных и наклонных вы
работок с обоснованием необходимого объема времен
ных выработок, расчетом трудозатрат и ресурсов на гор
нопроходческие работы;

обоснования по выбору типа копров и подъемных ус
тановок в случае использования их как временных на 
период горнопроходческих работ,

схемы и режимы проветривания выработок, решения 
по обогреву стволов;

схемы водоотлива при проходке стволов и выработок, 
решения по отводу и очистке шахтных вод;

данные о транспорте по горизонтальным и наклон
ным выработкам и по откатке породы.



4.8. Проект организации строительства открытых 
горных выработок дополнительно должен содержать

календарный график горновскрышных работ; 
технологические схемы на расстановку оборудования 

при выполнении горновскрышных и горнопроходческих 
работ п проходку разрезных и выездных траншей,

технологические схемы на осушение карьерного поля 
с обоснованием принятого способа осушения и отвода 
вод па поверхности, данные о способе вскрытия карьер
ного поля

4.9. Проект производства работ по устройству под
земных и открытых горных выработок дополнительно 
должен содержать

сводную ведомость потребности в горнопроходческом 
оборудовании по периодам строительства,

технологические карты на работы по горным выработ
кам и монтажу наиболее сложного оборудования,

рабочие чертежи нетиповых подземных временных со
оружений, приспособлений и устройств,

решения по геодезическо-маркшейдерскому обслужи
ванию,

решения по противосиликозным мероприятиям и за
щите окружающей среды, требующие проектной разра
ботки
Строительство линейных объектов транспорта и связи

4 10. К линейным объектам транспорта и связи отно
сятся железные и автомобильные дороги, магистральные 
нефте- н газопроводы, линии связи, диспетчерской цент
рализации и автоблокировки, линии электропередач и 
т п

4.11. При разработке проектов организации строи
тельства и проектов производства работ по объектам 
линейного строительства, для которых характерна много
кратная повторяемость (вдоль трассы) конструкций, их 
элементов, видов и объемов работ, должна быть учтена 
эффективность организации строительных потоков с 
максимальным расчленением строительных процессов и 
специализацией исполнителей, средств механизации и 
транспорта

4.12. При разработке проектов организации строи
тельства для строек линейного характера, а по комплек
сным стройкам—для каждого вида линейного строитель
ства, дополнительно к указаниям п 25 настоящей Инст-
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рукции в составе разделов проекта организации строи
тельства (календарном плане строительства, строитель
ном генеральном плане, пояснительной записке) необхо
димо:

приводить объемы основных строительно-монтажных 
работ по участкам трассы,

показывать места обхода или преодоления специаль
ными средствами естественных препятствий и преград, 
переправ на реках;

определять размещение баз материально-техническо
го снабжения, производственных предприятий и объек
тов энергетического обеспечения, обслуживающих стро
ительство на отдельных участках трассы, а также жилых 
поселков для строителей,

отражать транспортную схему доставки материально- 
технических ресурсов с расположением станций и при
станей разгрузки, промежуточных складов и временных 
подъездных дорог,

предусматривать решения по максимальному исполь
зованию участков вновь строящихся железных и автомо
бильных дорог для нужд строительства;

разрабатывать (в случаях реконструкции) специаль
ные мероприятия по обеспечению безопасности движения 
поездов или автомобильного транспорта с минимальны
ми нарушениями действующих графиков движения,

устанавливать в зависимости от территориального 
размещения строительных организаций распределение 
строительных подразделений по участкам трассы в увяз
ке с графиком и направлением работ линейных колонн, 

составлять для крупных линейных строек большой 
протяженности раздел проекта по организации диспет
черской и административно-хозяйственной связи,

разрабатывать проектные решения по способам сня
тия и хранения плодородного слоя почвы, транспортиро
вания его к месту укладки и нанесения плодородного 
слоя почвы на восстанавливаемые земли.

4.13. Проект производства работ для линейного 
строительства дополнительно к указаниям п 3 5 настоя
щей Инструкции должен содержать:

календарный график, на котором показываются пос
ледовательность и сроки снятия плодородного слоя почвы 
и выполнения земляных работ, поставки конструкций 
верхнего строения железнодорожного пути, труб маги
стрального трубопровода, опор ЛЭП, развозки плетей,

25



сварки стыков, изоляционных работ и работ по испыта
нию конструкций и трубопроводов, восстановлению 
плодородного слоя почвы и т п.;

схематический план трассы или ее участков с указа
нием мест переходов через препятствия, грунтовых усло
вий, расположением постоянных и временных транспорт
ных путей, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей 
связи, складов и других сооружений и устройств, необхо
димых для нужд строительства;

транспортные схемы и графики поставки материаль
но-технических ресурсов, использования и передислока
ции механизмов, приспособлений и транспортных 
средств;

технологические карты и схемы на выполнение слож
ных видов работ, привязанные к конкретным участкам 
трассы и местам переходов через естественные препятст
вия, предусматривающие выполнение работ в специали
зированных потоках передвижными подразделениями 
(поездами, колоннами, бригадами);

индивидуальные или типовые, привязанные к местным 
условиям, строительные генеральные планы переходов;

привязанные к конкретным участкам трассы генпла
ны временных строительных баз (звеносборочных, сва
рочных, битумоварочных, складских и др.) с решениями 
по выбору площадок, временному отводу и условиям ре
культивации земель.

Гидротехническое и водохозяйственное 
строительство

4.14. В проекте организации строительства для объ
ектов гидротехнического и водохозяйственного строитель
ства дополнительно необходимо:

выделять в основных разделах проекта по ороситель
ным (обводнительным) системам узел головных соору
жений, магистральные, межхозяйственные, внутрихозяй
ственные каналы, трубопроводы и сооружения на них, 
временные оросители, дорожную сеть, сооружения элект
роснабжения и связи, эксплуатационные поселки; по осу
шительным системам — водоприемники, насосные стан
ции, дамбы, водохранилища, осушительные каналы, ре
гулирующие сети, культурно-технические работы, дорож
ную сеть, сооружения электроснабжения и связи, экс
плуатационные поселки;
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указывать в календарном плане сроки пропуска рас
ходов воды в реке в отдельные этапы строительного пе
риода, сроки перекрытия русла, наполнения водохрани
лища и т п ; предусматривать минимальные перерывы в 
эксплуатации гидроузла или гидросооружения при их ре
конструкции;

указывать на строительных генеральных планах рас
положение сооружений для обеспечения пропуска расхо
дов воды в реке в строительный период, разбивку на оче
реди работ по возведению узла или комплекса гидротех
нических сооружений, очередность ввода в эксплуатацию 
орошаемых площадей. По оросительным и осушитель
ным системам следует показывать границы орошаемой и 
осушаемой территории, площади орошения и осушения 
с указанием очередности их ввода, границы эксплуата
ционных и строительных участков, размещение карьеров, 
а по крупным сооружениям—границы отвода и затопле
ния территорий, обводные каналы и временные мосты; .

разрабатывать схемы пропуска расходов воды в реке, 
а также способы преграждения и отвода русла реки в 
строительный период;

определять при необходимости затраты для расшире
ния производственной базы строительства с учетом дан
ных о возможности использования предприятий, инже
нерных сетей, дорог и других зданий и сооружений, воз
водимых для нужд строительства в качестве объектов 
районных производственных 'баз стройиндустрии с ре
шением вопросов о целесообразности привлечения к до
левому участию других заинтересованных организаций и 
предприятий;

предусматривать при производстве строительно-мон
тажных работ по переустройству обводнительных систем 
и их отдельных сооружений мероприятия по обеспечению 
бесперебойного полива сельскохозяйственных угодий.

4.15. В проектах производства работ при строительст
ве гидротехнических и водохозяйственных объектов не
обходимо выделять в календарном плане монтаж гидро
электромеханического оборудования и конструкций Спе
циальные работы (закрытие гребенки, замыкание пере
мычек, преграждение русла) следует включать в ка
лендарный план на основе решений по их выполнению, 
детально разработанных в технологических картах и схе
мах. К числу работ, на которые необходимо составлять 
технологические карты, следует также относить разра



ботку грунта в карьерах, его транспортировку и обработ
ку при возведении земляных плотин и плотин из камен
ной наброски и сооружении крупных каналов.

Жилищно-гражданское строительство

4.16. В проектах организации строительства и проек
тах производства работ по жилищно-гражданским объ
ектам необходимо предусматривать обеспечение комплек
сной застройки жилых районов, микрорайонов и кварта
лов, своевременный ввод в эксплуатацию объектов как 
жилого, так и культурно-бытового назначения, а также 
своевременное выполнение работ по благоустройству и 
озеленению застраиваемых территорий с учетом природ
но-климатических условий района.

4.17. ' При разработке проекта организации строитель
ства на застройку жилых районов, микрорайонов и квар
талов в календарном плане следует выделять этапы ра
бот. При этом, как правило, в первый этап включаются 
работы по инженерной подготовке территории, проклад
ке коммуникаций и возведению подземных частей, а во 
второй—по возведению надземных частей зданий и соору
жений. Проекты производства работ на строительство 
жилых и общественных зданий и сооружений должны 
разрабатываться раздельно для подземной и надземной 
их частей.

4.18. В составе типового технического проекта зда
ния и сооружения жилищно-гражданского назначения 
основные положения по организации строительства при
водятся в пояснительной записке к типовому проекту. 
Объем и содержание основных положений устанавлива
ются заданием на разработку типового проекта.

4.19. >В составе рабочих чертежей и техно-рабочего 
проекта типовых проектов зданий и сооружений жилищ
но-гражданского назначения проектная организация, 
разрабатывающая типовой проект, составляет основные 
положения по производству строительных и монтажных 
работ, которые должны содержать обоснование приня
тых методов организации и технологии выполнения ос
новных видов работ с указаниями по производству ра
бот в зимних условиях, требованиями по технике безо
пасности, перечнем рекомендуемой монтажной оснастки.

4.20. Проекты производства работ для объектов, воз
водимых по индивидуальным проектам в стесненных ro
se



родских условиях и непосредственной близости к су
ществующим строениям, при выполнении работ внутри 
эксплуатируемых зданий, при строительстве и реконст
рукции зданий и сооружений с применением новых ма
териалов и конструкций, а также в случаях передвижки 
зданий и сооружений, — разрабатываются за счет 
средств на проектные работы.

4.21. Проекты производства работ для объектов экс
периментального строительства, осуществляемого с це
лью проверки в производственных и эксплуатационных 
условиях пригодности в массовом строительстве новых 
типовых жилых и общественных зданий и сооружений, 
архитектурно-планировочных и конструктивных решений, 
инженерного оборудования, новых строительных мате
риалов, методов организации строительства и производ
ства работ должны разрабатываться за счет капиталь
ных вложений, принимаемых заказчиком в основные 
фонды



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

П О РЯ Д О В  О Ц Е Н К И  ЭК О Н О М И Ч ЕСК О Й  ЭФ Ф ЕКТИ ВН ОСТИ  
П РО Е К ТН Ы Х Р Е Ш Е Н И Й  В П РОЕКТАХ О РГА Н И ЗАЦ И И  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И П РО Е К ТАХ П РОИ ЗВО Д СТВА РАБО Т

Экономические обоснования решений проектов организации 
строительства и проектов производства работ производятся в соот
ветствии с действующей Инструкцией по определению экономичес
кой эффективности капитальных вложений в строительстве.

Определение сравнительной экономической эффективности вари
антов проектных решений по организации строительства и производ
ству работ осуществляется сопоставлением приведенных затрат, ис
числяемых по формуле

Ci +  Ев Ki =  trtln, (1)

где С* — себестоимость строительно-монтажных работ по t-му вари
анту;

Ki — капитальные вложения в основные производственные фонды 
и вложения в оборотные средства строительства организа
ции по t-му варианту,

Еж — нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений в строительстве

Пр и ме ч а н и е .  Сравниваемые варианты проектных решений 
должны быть приведены в сопоставимый вид.

Если продолжительность строительства составляет более года 
или предусматривается строительство в две очереди или более вме
сто строительства .в одну очередь на полную мощность, то затраты, 
предусмотренные более поздний период, должны быть приведены 
для сравнимости к базисному году строительства по формуле

Кир — Kt
o+W

(2)

где /Спр — затраты, приведенные к базисному году строительства,
Kt — затраты в f-м году; 

t — период времени приведения, годы;
Г" ~— коэффициент приведения затрат будущих лет к началу (1 ~гЕн к)

базисного года строительства (табл 1);
Еш,п — норматив для приведения разновременных затрат, уста

новленный типовой методикой определения экономической 
эффективности капитальных вложений в размере 0,08 

Затраты, вычисляемые по формуле (1) с учетом их приведения 
к первому году строительства, определяются по формуле

п ,
Tt
2i=i

СИ

o+W "4

Kt
(1+ W ~ '  '

(3)

где /7< — приведенные затраты по t-му варианту;
Тi — продолжительность возведения объекта по Z-му варианту|
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Ct — себестоимость строительно-монтажных работ в й год 
строительства,

Kt — размер капитальных вложений в основные производствен
ные фонды и среднегодовой размер оборотных материаль
ных средств строительной организации, включая незавер
шенное строительство, осуществляемых в Uk год строитель
ства;

Ев — нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений в строительстве.

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты для приведения затрат 
будущих лет к началу базисного года

t 15(1 +  0,08)* < i:(i+o,oe>*

1 0,926 26 0,135
2 0,858 27 0,125
3 0,794 28 0,116
4 0,735 29 0,107
5 0,681 30 0,099
6 0,630 31 0,092
7 0,583 32 0,085
8 0,540 33 0,079
9 0,500 34 0,073

10 0,463 35 0,068
11 0,429 36 0,063
12 0,397 37 0,058
13 0,368 38 0,054
14 0,340 39 0,050
15 0,315 40 0,046
16 0,292 41 0,043
17 0,270 42 0,039
18 0,250 43 0,036
19 0,232 44 0,034
20 0,215 45 0,031
21 0,199 46 0,029
22 0,184 47 0,027
23 0,170 48 0,025
24 0,158 49 0 ,02а
25 0,146 50 0,021

t — период приведения, равный разности между годом, в кото
ром осуществляются затраты, и годом, к которому они приводятся; 

1 (1+0,08) * — коэффициент для приведения затрат

П р и м е ч а н и е  Приведение разновременных затрат использу
ется топько в расчетах экономической эффективности и не может 
служить основанием для изменения сметной стоимости

При оценке экономической эффективности вариантов организа
ции строительства и производства работ с различной продолжитель
ностью необходимо учитывать эффект, получаемый за счет.
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снижения условно-постоянных накладных расходов строительной 
организации,

получения дополнительной прибыли в результате ускорения 
ввода в действие производственного объекта,

сокращения объема незавершенного строительства и высвобож
дения основных производственных фондов строительной организации

Если сокращение продолжительности строительства связано с 
дополнительными капитальными вложениями в основные производст
венные фонды и вложениями в оборотные материальные средства 
строительных организаций /(доп, то эффект от сокращения продол
жительности строительства должен быть уменьшен на величину этих 
вложений с учетом нормативного коэффициента эффективности ка
питальных вложений в строительстве (Ев /(доп).

При сравнении вариантов проектов организации строительства 
во вновь осваиваемых районах наряду с капитальными вложениями 
в основные производственные фонды следует также учитывать до
полнительную потребность в непроизводственных основных фондах— 
жилых зданиях и сооружениях предприятий коммунального хозяйст
ва и учреждений культурно-бытового назначения.

Снижение условно-постоянных накладных расходов, зависящих 
от продолжительности строительства, определяется по формуле

з - и  ( ' - % ) ■  w
где Э — эффект от сокращения условно-постоянных накладных рас

ходов,
Н — условно-постоянные накладные расходы в составе себесто

имости строительно-монтажных работ,
Т! — продолжительность строительства объекта по нормативу,
Т2 — продолжительность строительства объекта по принятому ва

рианту
Экономический эффект в сфере эксплуатации от функциониро

вания объекта за период досрочного ввода при условии, что допол
нительная продукция, полученная в этот период, может быть исполь
зована в народном хозяйстве, определяется по формуле

З в =  Я (7’1- 7 ’2), (5)

где Эв — единовременный эффект, получаемый от ускорения ввода 
объектов в действие,

П — планируемая среднегодовая прибыль за период досрочного 
ввода объекта в действие

В случае отсутствия данных, необходимых для расчета прибыли, 
допускается определение эффекта от ускорения нвода в действие 
производственного объекта Зв по формуле

Эв~  ЯдФ (Т, — Тг) , (6)

где Е „ — нормативный коэффициент эффективности капиталь
ных вложений для отрасли, к которой относится объ
ект, введенный в эксплуатацию,

Ф — стоимость производственных фондов, досрочно вво
димых в действие.
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Если сокращение продолжительности строительства приводит к 
высвобождению основных производственных фондов, занятых на со
оружении объектов, а также к сокращению оборотных средств, 
включая затраты на незавершенное строительство, то дополнитель
ный единовременный экономический эффект Эр определяется по фор
муле

3p =  £ „ ( K i r i ~ K 2r 2), (7)

гле К\ и — средние размеры основных производственных фондов 
и оборотных средств за период строительства по 
сравниваемым вариантам, включая и незавершенное 
строительство, отражаемые на балансе строительных 
организаций

Затраты на оборудование и средства механизации и автоматиза
ции определяются по инвентарно-расчетной стоимости, которая уста
навливается путем прибавления к оптовой цене по прейскуранту 
средней величины снабженческо-сбытовых расходов и затрат на 
транспортирование машин от завода-изготовителя до базы механи
зации

Стоимость основных производственных фондов определяется с 
учетом времени их пребывания на строительной площадке Если про
должительность Их пребывания меньше года, то расчетная стоимость 
устанавливается исходя из пребывания их на объекте по отношению 
к числу календарных дней в году

Если состав комплекта машин изменяется по этапам производ
ства или отдельные машины в свободное время могут быть исполь
зованы на других работах, то инвентарно-расчетная стоимость каж
дой из них принимается с учетом времени ее занятости в составе 
комплекта в течение данного года

Среднегодовой размер оборотных материальных средств опреде
ляется исходя из годового объема работ и норматива оборотных ма
териальных средств, принимаемого на уровне, установленном для 
данной строительной организации

При сравнении вариантов проектов организации строительства 
и проектов производства работ себестоимость строительно-монтаж
ных работ может определяться методом «на разность», т е в рас
чет принимают разницу в затратах по тем статьям затрат, которые 
отличаются в сравниваемых вариантах

В тех случаях, когда применение варианта проекта организации 
строительства и проекта производства работ дает возможность со
кратить объем работ, производимых в зимнее время, необходимо 
учитывать изменение доплат за эти работы

Сокращение продолжительности строительства приводит к эко
номии условно-постоянных накладных расходов, к которым относят
ся административно-хозяйственные расходы, износ временных нети
тульных сооружений и приспособлений, содержание пожарной и 
сторожевой охраны, благоустройство строительной площадки, услуги 
органам рабочего снабжения, культурные мероприятия, содержание 
лабораторий, испытание материалов и конструкций, содержание 
группы проектантов, рационализация и нормирование труда, расходы 
по сдаче работ, охране труда и технике безопасности.

При укрупненных расчетах принимается удельный вес условно
постоянных накладных расходов в размере.
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50% суммы накладных расходов по общестроительным органи
зациям;

30% суммы накладных расходов по специализированным стро
ительным организациям

Расчет экономии условно-постоянных накладных расходов про
изводится по формуле (4).

Сокращение затрат на основную заработную плату рабочих вле
чет за собой экономию накладных расходов в размере 15% суммы 
экономии по основной заработной плате рабочих.

Сокращение трудоемкости строительных и монтажных работ 
приводит к экономии накладных расходов, которая исчисляется на 
основе нормативов, устанавливаемых соответствующими министерст
вами и ведомствами, а также отчетных данных строительно-монтаж
ных организаций При отсутствии таких нормативов или отчетных 
данных можно пользоваться укрупненными нормативами в размере 
60 к на 1 чел -день.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ф О Р М Ы  П Р О Е К Т Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В  В С О СТА ВЕ  П Р О Е К Т А  

О Р Г А Н И З А Ц И И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Фо р м а  1
Календарный план строительства 

(наименование проектируемого объекта)

Наименование объектов 
н работ

Полная 
сметная 

стоимость, 
тыс руб

В том числе 
объем строи- 
тел ьно-мон- 

тажных работ, 
тыс руб

Распределение объе
мов работ по периодам 

(кварталам, годам) 
строительства, 

тыс. руб.*

1 2 и т д

1 2 3 4

* Дается в виде дроби в числителе — объемы капитальных 
вложений, в знаменателе — объемы строительно-монтажных работ.

П р и м е ч а н и я :  1 Номенклатура объектов и работ устанавли
вается в зависимости от вида и особенностей строительства

2 Календарный план работ, выполняемых в подготовительный 
период, составляется применительно к форме 1 с распределением 
объемов работ (графа 4) по месяцам.

34



Ведомость объемов строительных, 
монтажных и специальных работ

Фо р ма  2

Наименование работ

Ед
ин

иц
а 

1 
из

ме
ре

ни
я

i Вс
ег

о 
по

 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
у Распределение 

объемов работ 
по периодам 

строительства

1 2 и т д

1 2 3 4

Земляные работы (выемка, насыпь)

Каменная кладка (из крупных бло
ков, кирпича и 'мелкоблочная, огне
упорная, кислотоупорная) . . . ,

Устройство монолитных железобе
тонных, бетонных конструкций . .

Монтаж сборных конструкций (же
лезобетонных, стальных, деревянных)

Заполнение проемов ......................

Устройство перегородок . . « .

Устройство полов . , , . , .

Кровельные работы ......................

Отделочные работы ......................

Внутренние санитар но-технические 
р а б о т ы .............................................

Укладка трубопроводов (водопро
вода, канализации, водостоков, теп
лофикации) ........................................

Электромонтажные работы . . .

Монтаж технологического оборудо
вания .................................................

Укладка железнодорожных путей
Устройство автодорог . . . .

Пр и ме ч а н и е  Перечень работ (графа 1) уточняется в зави
симости от вида и особенностей строительства
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Форма 3

ГРАФИК
потребн ости  в строительны х конструкциях, изделиях, деталях, 

полуф абрикатах, материалах и оборудовании

Наименование

w 
| Е

ди
ни

ца
 и

зм
ер

ен
ия

В
се

го
 п

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
у

В том числе

Распреде
ление по 
периодам 
строитель

ства

а

§к
8
§

л  1

1tP о  
о s

Р
№ 2 
и

Т. Д по
 в

ре
ме

нн
ым

 з
да

ни


ям
 и

 с
оо

ру
ж

ен
ия

м 
|

к

1 2 и 
т. д

\ г 4 5 6

Сборные железобетонные конструк
ции (с выделением основной номен
клатуры) ............................................

Стальные конструкции . .

Деревянные конструкции . . . .
Столярные изделия . . . . .
Товарный б е т о н ...........................
Строительный раствор . . . .
Асфальтобетон...............................
Кирпич ....................................................
Щебень и гравий . . . . . . .
Песок ................................................
Цемент . . .......................................
Битум . .................................
Лес круглый . , . . .
Лес пиленый...................................
Сталь (сортовая, листовая, арма

турная) .........................................................

Трубы для наружных коммуника
ций (чугунные, стальные, железобе
тонные напорные и безнапорные, ке
рамические, асбестоцементные) . .

Электрокабель (по основным мар
кам) . . . , . . . . : :

Установочные провода, шнур ос
ветительный, провод голый . . . .

! '
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Продолжение формы 3

Наименование

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

В
се

го
^п

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
у

В том числе

Распреде
ление по 

период ам 
строитель

ства

по
 о

сн
ов

ны
м

об
ъе

кт
ам

по
 в

ре
ме

нн
ым

 з
да

ни
 - 

ям
 и

 с
оо

ру
ж

ен
ия

м

1 2 и
». д.

№ 1 № 2 
И

т. д

1 2 3 4 5 6

Оборудование и КИП (технологи
ческое, энергетическое, подъемно
транспортное, общезаводское, элект
ротехническое, санитарно-техническое 
по основной номенклатуре) . . .

П р и м е ч а н и я  1 Номенклатура конструкций, изделий, дета
лей, полуфабрикатов, основных материалов и оборудования (гра
фа 1) уточняется в зависимости от вида и особенностей строитель
ства.

2 Потребность в основных материалах показывается дробью 
в числителе — общая потребность, в знаменателе — потребность, за 
исключением материалов для изготовления конструкций и изделий 
на предприятиях строительной индустрии

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ф О Р М Ы  П Р О Е К Т Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В  В С О С Т А В Е  

П Р О Е К Т А  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

Ф о р м а  1
К алендарны й план п р о и зв о д ств а  р а б о т  п о  о б ъ е к т у  
_________________ (зд а н и ю , с о о р у ж е н и ю )

Объем работ Потребные яо 3
я9В S 1 _

Тр
уд

ое
м

ко
ст

ь,
 

че
л 

-д
н

машины i  .и ги

Ч
ис

ло
 р

аб
оч

ие
 

в 
см

ен
у

псои

Гр
аф

ик
 р

аб
от

 
(д

ни
, 

не
де

ли
, 

| м
ес

яц
ы

)

Н
аи

ме
но

ва
]

ра
бо

т

ед
ин

иц
а 

из
 

ре
ни

я

ко
ли

че
ст

ве

на
им

ен
о

ва
ни

е
1 

I
1 I к

ол
ич

ес
т

во
 м

аш
,- 

см
.

П
ро

до
лж

и'
 

но
ст

ь 
ра

бо
Д

Н
И

1  ̂К
ол

ич
ес

тв
е ясию

лСОн

ё
1 2  1 3  11 4 5 6 7 8 9 10 И
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Ф о р м а  2
Г Р А Ф И К

поступления на объект (здание, сооружение) строительных 
конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов 

и оборудования

Наименование строительных 
конструкций, деталей, полуфаб
рикатов, материалов и обору

дования

Единица
измерения Количество

График поступления 
по дням, неделям, 

месяцам

1 2 3 4

Ф о р м а  3
Г Р А Ф И К

потребности в рабочих кадрах по объекту 
(зданию, сооружению)

Наименование профессий 
рабочих (отдельно для 
генподрядной и субпод

рядных ор1 анизаций)

Единица
измерения Количество

Среднесуточное количество 
рабочих по месяцам, неде

лям, дням

1 2 3 в  т д

1 2 3 4

ГР А ФИ К
Ф о р м а  4

потребности в основных строительных машинах по объекту 
(зданию, сооружению)

Н аименование

Единица
измерения Количество

Среднесуточное количество  
машин по дням, неделям , 

месяцам

I 2 3 и т д

1 2 3 4
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ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Т а б л и ц а  1
Горно-обогатительный комбинат мощностью 30 млн. т сырой руды (объект особо сложный)

Состав предприятия ш объемно-пла
нировочные решения

Конструктивные
решения

Условия производства строи
тельно-монтажных работ и ха

рактеристика строительных 
процессов

Организация и предприятия, 
участвующие в проектирова» 

нии и строительстве

Кроме объектов основного 
производственного назначения 
(обогатительной фабрики в со
ставе главного корпуса, корпу-; 
са дробления, галереи, склада 
руды, карьера; хвостового хо
зяйства) в состав комбината 
входит более S0 объектов под
собно-производственного и об
служивающего назначения (ин
женерные коммуникации; пио
нерная база стройиндустрии; 
нефтебаза, кислородная стан
ция; склады; гидротехнический 
узел; насосные станции, котель
ная и д р ).

Основные здания и сооруже
ния фабрики характеризуются 
применением в едином строи
тельном объеме одноэтажных и

Сборные конструкции 
каркаса главного корпуса 
являются нетиповыми и 
имеют значительные га
баритные размеры и вес 
(до 15—20 т и более), 
требуют применения спе
циальной -монтажной ос
настки, а также специ
альных устройств для 
монтажа уникального 
оборудования (шаровых 
мельниц и др ) 

Монолитные железобе
тонные конструкции кор
пуса дробления, галереи 
требуют применения спе
циальной опалубки

Строительство объектов 
осуществляется в сложных 
гидрогеологических и других 
условиях (высокий уровень 
грунтовых вод, вечная мерз
лота, низкие температуры 
воздуха в зимний период, 
снегозаносы и др ).

Отсутствие повторяющих
ся габаритных размеров зда
ний и сооружений по их 

частям (секциям, пролетам), 
а также этажам, неравно
мерность распределения 
объемов работ вызывают 
разнообразие применяемых 
средств механизации, соста
ва рабочих бригад, органи
зации рабочих мест, марш
рутов движения бригад,

Проектирование комби
ната осуществляют более 
10 специализированных 
проектных организаций.

В строительстве прини
мают участие 12 основ
ных специализированных 
организаций, в том числе 
управления 

Стальконструкция; 
Проммонтаж, Спецстрой; 
Дорстрой;
Дипроспецфундамент- 
строй; Стройтермоизоля- 
ция; X и мз а щита и др.



Продолжение табл 1

Состав -предприятия и объемно-пла
нировочные решения

Конструктивные
решения

Условия производства строи
тельно-монтажных работ и ха

рактеристика строительных 
процессов

многоэтажных бескрановых и температурно-влажностных
крановых (до 220 т) секций и режимов строительных про
пролетов со значительными га цессов и др
баритными размерами (проле Большие объемы земля
том 18—36 м), высотой до ни ных работ выполняются бу
за стропильных конструкций 
18—35 м

ровзрывным методом

Организации и предприя
тия, участвующие в проек
тировании и строительстве

П р и м е ч а н и е  Указанными в таблице характеристиками обладают предприятия, здания и сооружения 
в производствах электротепловозостроения, крупного станкостроения и электромашиностроения, металлургическо
го и химического оборудования, а также тяжелые кузнечно-прессовые и мартеновские цехи и прокатные станы, 
предприятия горнорудной и угольной промышленности, дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики, про
изводства полиграфической и сахарной промышленности, горно-обогатительные комбинаты, теплоэлектростанции 
Для главных корпусов указанных предприятий и производств характерны одноэтажные здания, оборудованные 
мостовыми кранами грузоподъемностью до 520 т, пролетами 24—36 м, высотой до низа стропильных конструк
ций 18—30 м, с разнотипными конструкциями значительного веса, многоэтажные здания, оборудованные кранами 
шириной 18 м, высотой 20—35 м, сеткой колонн нижних этажей 6X6 м, пролетом верхнего этажа 18 м, с нор
мативной нагрузкой на перекрытия 2500 кгс/м2 и более и весом конструктивных элементов более 15—20 т; 
здания смешанного типа, когда в едином строительном объеме применяются одноэтажные и многоэтажные 
крановые н бескрановые секции и пролеты с разнотипными конструктивными элементами, значительными габа
ритными размерами и весом конструкций.



Прядильно-ткацкая фабрика мощностью 
120 тыс прядильных веретен (объект средней сложности)

Т а б л в я * 2

Состав предприятия «  объем но-пла
нировочные решения

В состав фабрики входят* 
главный производственный 

корпус — одноэтажное промыш
ленное здание, запроектирован
ное с применением унифициро
ванных габаритных схем на ос
нове единой укрупненной сет
ки колонн 18X12 м, с размера
ми в плане 408X216 м, высотой 
до низа стропильных ферм 6 м 
Технологическое оборудование 
представлено главным образом 
прядильно-ткацкими станками, 

бытовая четырехэтажная 
встройка размером в плане 
12X216 м, включенная в габа
риты главного корпуса,

Конструктивные
решения

Фундаменты главного 
корпуса сборные железо
бетонные Каркас здания 
решен в типовых сбор
ных железобетонных кон
струкциях с плоской бес- 
фонарной кровлей Пане
ли стен керамзитобетон
ные Наибольший вес 
монтажного сборного 
элемента (фермы) 13,6 т 

Бытовые помещения и 
другие подсобно-вспомо
гательные здания и соо
ружения запроектирова
ны яз типовых сборных

Условия производства строи- 
тельно-монтажных работ ж ха

рактеристика строительных 
npoujeocoB

Строительство возможно 
осуществлять комплексным 
потоком.

Повторяемость основных 
габаритных схем, размеров, 
конструкций и объемов ра
бот по отдельным помеще
ниям, участкам и цехам; 
блокирование производст
венных и подсобно-вспомо
гательных цехов в главном 
корпусе позволяют органи
зацию попролетного или по
секционного выполнения по
вторяющихся строительных

Организации ж  оредпряятшя. 
участвующие в проектирова

нии к строительстве

Проектирование фабри* 
ки осуществляет проект
ный институт. Министер
ства легхой промышлен
ности СССР 

В строительстве участ
вуют семь специализиро
ванных участков 

Железобетонмонтаж, 
Проммонтаж, Электро
монтаж, Сантехмонтаж, 
Промвентиляция, Строй- 
термоизоляция, Монтаж* 
автоматика



Продолжение табл. 2

Состав предприятия и объемно-пла
нировочные решения Конструктивные решения

Условия производства строи
тельно-монтажных работ и ха
рактеристика строительных про

цессов

Организации и предприятия, 
участвующие в проектирова

нии и строительстве

блок центральных ремонтных железобетонных конст процессов методами строи
мастерских, рукций тельного потока с использо

гараж, ванием специализированных
цех КИП и автоматики, бригад и звеньев неизменяе
блок складов, мого состава
-пожарное депо на три авто

машины

П р и м е ч а н и е  Приведенные в таблице признаки характерны для предприятий, зданий и сооружений ли
тейных и кузнечно-прессовых производств; заводов автомобильной, подшипниковой и тракторной промышлен
ности, металлоконструкций, сельскохозяйственного, текстильного машиностроения, пищевой промышленности, стро
ительных материалов, объектов строительной индустрии, производств химической, мясной и молочной, хо
лодильной промышленности; предприятий легкого машиностроения, четкой, текстильной промышленности, прибо
ростроения; радиотехнических, электротехнических и инструментальных заводов Для главных корпусов указанных 
.предприятий и производств характерны одноэтажные промышленные здания с напольным транспортом или под
весными кранами грузоподъемностью 5—50 т, пролетами 12—30 м, высотой до низа стропильных конструкций 
3f6—-18 м, с унифицированными габаритными схемами и типовыми ^борными конструкциями весом 2—30 т; мно
гоэтажные промышленные здания бескрановые и с кранами шириной 12—30 м, высотой 10,8—30 м, сеткой колонн 
6X6 й 9X6 м, с нормативной нагрузкой на перекрытия 500—2000 кгс/м2 и весом конструкций 1—12 т.



Корпус вспомогательных цехов завода ЭВМ (объект несложный)
Т а б л и ц а  3

Состав предприятия и объем н о - п л а 
ниров о ч н ы е  р е ш е н и я Конструктивные решения

Условия производства строи- 
тельно-монтажных работ и ха
рактеристика строительных про

цессов

Организации и предприятия, 
участвующие в строитель

стве
/

Все производственные и под
собные помещения сблокирова
ны в одноэтажном корпусе раз
мерами в плане 288X96 м, с 
единой укрупненной сеткой ко
лонн 24X12 м и высотой всех 
пролетов 6,3 м до низа фермы 
я 10 м до отметки кровли Все 
коммуникации размещены в 
межферменном пространстве 

Основное технологическое 
оборудование станочного типа 
размещается без специальных 
фундаментов на бетонном полу, 
выполненном по железобетон
ной подготовке толщиной 20 см

Каркас здания состоит 
из типовых унифициро
ванных сборных элемен
тов заводского изготов
ления Фундаменты за
проектированы из сбор
ных железобетонных 
блоков стаканного типа

Простота, однородность и 
повторяемость проектных 
решений и равномерность 
размещения объемов строи
тельно-монтажных работ по
зволяют выделить неболь
шое число строительных 
процессов (12—15) с самос
тоятельным (раздельным) 
выполнением каждого из 
них специализированными 
звеньями неизменяемого со
става

Проектирование объек
та выполнено проектной 
организацией в одну ста
дию (техно-рабочий про
ект)

В строительстве при
нимает участие генераль
ная подрядная строитель
ная организация и три 
специализированные ор
ганизации

П р и м е ч а н и е  Указанными признаками обладают отдельные или группа зданий и сооружений механосбо
рочных производств легкого машиностроения; предприятий легкой, текстильной промышленности, приборострое
ния, радиотехнических, электротехнических и инструментальных заводов; ряда производств химической н пи
щевой промышленности Такие здания и сооружения могут быть одноэтажными с напольным транспортом или 
подвеоными кранами грузоподъемностью до 5 т, пролетами 12—24 м, с высотой до низа стропильных конструкций 
3,6—-42,б м, типовыми унифицированными конструкциями весом 2—17 т, а также многоэтажными бескрановы- 
ми зданиями шириной 12~-30 м, высотой 10,8—30 м, сеткой колонн 6X6 и 9X6 м с нормативной нагрузкой на 

д  перекрытие 500—.1000 кгс/м* и весом типовых унифицированных конструкций 1—>10 т.
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Об изменении и дополнении Инструкции СН 47-74 K e f  г/6, /SW -г.с. f9-JU

Постановлением Госстроя СССР от 12 апре
ля 1977 г. №  39 утверждены и с 1 июля 
1977 г. вводятся в действие приведенные ни
ж е  изменения и дополнения Инструкции по 
разработке проектов организации строитель
ства и проектов производства работ (СН 
47-74), утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 31 декабря 1974 г. №  263.

2*

Пункт 1.3 после слов «улучшению качества 
строительно-монтажных работ» дополнить 
словами «и обеспечения безопасности труда».

В пункте 1.4, подпункте «н» исключить сло
ва «охрана труда».

В пункте 1.5, в последнем абзаце исключить 
слова «технике безопасности и».

Пункт 2.5. Подпункт «в» после слов «зда-
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ний и сооружений» дополнить словами «,схе- 
мы  перемещ ения земляных масс».

Пункт 2.5. П одпункт «г» изложить в ре
дакции:

«указания по составу, точности, методам и 
порядку построения геодезической разби- 
вочной основы».

Пункт 3.5. Подпункт «б» после слов «транс
портных путей» дополнить словами к,пеше
ходных д о ро г и переходов».

Пункт 3.5. П одпункт «в» после слов «ком п
лектовочных ведомостей» дополнить слова
ми «,а при наличии в составе строительной  
организации службы (управления, отдела) 
производственно-технологической комплекта
ции —  унифицированная документация по  
производственно-технологической комплекта
ции (приложение 5, ф ормы 1, 2, 3, 4).»

Пункт 3.5. П одпункт «з» изложить в редак
ции:

«з) решения по технике безопасности, тре
бую щ ие проектной разработки (крепление  
стенок земляных выемок, временное крепле
ние конструкций, устройство временного за
земления, ограждение рабочих зон при ра
боте на высоте), по производственной сани
тарии (обеспечение предельно допустимого  
содержания токсичных веществ, пыли и допу
стимой интенсивности теплового излучения в 
рабочей зоне), а также решения по созданию  
безопасных условий при работе на высоте, 
в зонах воздушных электрических линий и 
подземных коммуникаций, при эксплуатации 
строительных машин и электрических устано
вок».

Пункт 3.5. Подпункт «л», четвертый абзац  
после слов «зданий и сооружений с» допол
нить словами «расчетом потребности и».

Пункт 4.2 после первого абзаца дополнить 
абзацем следующ его содержания:

«На планах и разрезах корпуса (цеха) 
должны быть указаны участки, выделяемые  
для производства строительно-монтажных ра
бот».

Пункт 4.7. Четвертый абзац после слов 
«горнопроходческих работ» дополнить слова
ми «с учетом взаимной увязки и максималь
ного совмещения работ по проходке подзем 
ных горных выработок и строительно-монтаж
ных работ на земной поверхности».

Пункт 4.7. Восьмой абзац изложить в ре
дакции:

«схемы и режимы  проветривания горных 
выработок по периодам их проходки, реше
ния по обогреву и охлаждению подаваемого  
в выработки воздуха, а также меры борьбы  
с пылью, газами, внезапными выбросами по
род, угля и газов, горными  ударами, проры 
вами вод и плывунов».

Приложение 5
Формы унифицированной документации 
по производственно-технологической комплектации

Фор ма 1
Карточка реквизитов объекта

Главный инженер треста....................

Главный инженер СМУ (С У ).............

Главный инженер УПТК....................

Коды Реквизиты объекта

Строительный трест
Строительное управление
Заказчик
Пусковой комплекс
Наименование и адрес
объекта
Станция назначения
Получатель (плательщик)
расчетный счет
Контрольный разряд
Категория объекта (Обоснование

категории
объекта)

Полезная площадь
1 Вид фундаментов
Ь* Вид каркаса и пе-
Си рекрытия
«3>* Вид ограждающих

конструкций
а: Этажность

Секционность
-с>■» a Пролетное ть
Си* Ь> S Номер унифициро-о н ванной типовой сек-
6 S ЪС О. ции

Форма  2
Схема образования технологических комплектов
ДЛЯ-------------------------------------------------------- ----------------------------------

(наименование и кол. объекта)

Планы и разрезы здания (сооружения)

Номер,
наимено

вание
этапа

строитель
ства

Код
работы

по
графику

Номер
тетною-
гического
комплек

та

Перечень 
номенкта- 

турных 
гр у чп, 

входящих 
о ком
плект

Г ранипы 
техно iO- 
гическо- 
го ком
плекта 

(оси,
отметки)

1 2 3 4 5
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Ф о р м а 3

К о м п л е к т о в о ч н о -т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  (К Т К )

Наимено
вание Код

Главк

Трест

С М У  (С У )

Номенклатурная
группа

Номер КТК

(наименование 

и код объекта)
Испочнит Проверит

Фамилия

Должность

Подпись

Телефон

Код
ре

сурса

Наименование конструк
ций, материалов и полу

фабрикатов

Марка,
г о с т ,

серия,
чертеж

Единица
измере

ния

Потреб
ность

на
объект

t

Номера техиотогических комплектов

Сроки поставки

сз
С ф

ак
т ь*3г- V* <9г*

ф
ак

т. И
И

 п

к
>£т CJ

1 2 3 4 5 6 7 ft 9 10 П 12 13 и г>

Ф о р м а  4

Наименование Код

Главк

Трест

С М У  (С У )

С в о д н а я  к о м п л е к т о в о ч н о -т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  

н а _______________________
(наименование 

и ьод объекта)
Испотнит Проверит

Ф а м и л и я

Д о л ж н о с т ь

П о д п и с ь

Т е л е ф о н
--------------U -------------

,V<
п/п

Номенкчатуриая группа

Всего
из

объект

Этапы строительно-монтажных работ

Наименование Обозна
чение

Порядковые дни строите тьс^ва

1 1 1
Помер! м оба емм течпочогнчеенмч комшектои

1 2 3 4 5 Г» 7 Н 9 4 10 П 12 П 11 13

•  *  •
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Изменения и дополнения Инструкции СН 
47-74 содержат дополнительные нормативные  
требования к  решению вопросов техники  
безопасности, производственной санитарии и 
материально-техническому обеспечению
строительства.

Высокий уровень индустриализации строи
тельства и его механо- и энерговооруженно
сти, концентрация трудовых и материально- 
технических ресурсов на пусковых и важней
ших объектах, а также ш ирокое применение  
новых строительных материалов, в том числе 
на основе полимеров, предъявляют повышен
ные требования к  технике безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ 
и производственной санитарии при обустрой
стве и обслуживании рабочих-строителей и 
делают эти вопросы особенно актуальными.

Дополнения и изменения уточняют и раз
граничивают в отдельных пунктах Инструкции  
понятия «охрана труда», «техника безопасно
сти», «производственная санитария» и преду
сматривают в проектах производства работ 
проектную  разработку решений по временно
му креплению стенок земляных выемок, за
креплению конструкций, временному зазем
лению, ограждению  рабочих зон, а также ре
шений по технике безопасности и производ
ственной санитарии при работе с токсичными, 
пылевидными веществами и материалами, 
а также в условиях интенсивного теплового  
излучения, при работе на высоте, в зоне воз
душных электрических линий и подземных 
коммуникаций и при эксплуатации строитель
ных машин и энергетических установок.

При строительстве шахт и карьеров особое  
внимание уделяется разработке схем и ре
ж им ов проветривания горных выработок в 
различные периоды их проходки, решениям  
по обогреву и охлаждению подаваемого  
в выработки воздуха, а также мероприятиям  
по борьбе с пылью, газами, внезапными вы
бросами породы, угля и газов, горными уда
рами, прорывами вод и плывунов, способ
ствующ им повышению безопасности и ко м 
фортности условий труда рабочих.

Учитывая большие масштабы реконструк
ции промышленных предприятий, в дополне
ния включены требования в проектах произ
водства работ по реконструкции действую
щих предприятий —  четко определять грани
цы участков ' и помещений, отводимых для 
производства строительно-монтажных работ 
в процессе реконструкции от действующих

цехов, в целях исключения возм ож ного  трав
матизма рабочих, а также возникновения по
жаров и взрывов.

В целях сокращ ения продолжительности  
строительства шахт в И нструкцию  включено  
требование предусматривать в календарном  
плане горнопроходческих работ максималь
ное совмещение работ по проходке подзем 
ных горных выработок с работами по возве
дению зданий и сооружений на поверхности 
(обогатительных фабрик, копров, администра
тивно-бытовых комбинатов и др.).

Постоянное увеличение объемов строитель
но-монтажных работ, совершенствование тех
нологии строительного производства, даль
нейшее развитие и специализация производ
ственных баз вызывают необходимость пол
ного  перехода от снабжения строек мате
риально-техническими ресурсами к  производ
ственно-технологической комплектации строя
щихся объектов, требую т рассматривать ин
ж енерную  комплектацию  как один из элемен
тов строительного конвейера. Производствен
но-технологическая комплектация становится 
в настоящее время основной ф ормой мате
риально-технического обеспечения в строи
тельстве. Она предусматривает поставку на 
стройку строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования технологически
ми комплектами в полной готовности к  при
менению в соответствии с технологией произ
водства работ и установленными сроками.

Дополнения Инструкции в части материаль
но-технического обеспечения направлены на 
внедрение унифицированной документации  
по производственно-технологической ком п
лектации с целью улучшения организации и 
планирования материально-технического обес
печения в строительных трестах и на дом о
строительных комбинатах. Указанная д оку
ментация должна разрабатываться в составе 
проектов производства работ и включает 
в себя карточку реквизитов объекта, схему 
образования технологических комплектов, 
комплектовочно-технологическую  карту и 
сводную комплектовочно-технологическую  
карту.

В целом изменения и дополнения Инструк
ции направлены на совершенствование 
проектных решений в составе проектов ор 
ганизации строительства и проектов произ
водства работ и будут способствовать повы
шению эффективности и действенности ука
занных проектов.
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