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А Н Н О Т А Ц И Я

Технологическая карта на устройство и применение средств подмащивания для 

организации рабочих мест на высоте предназначена для использования при отделке 

фасадов на строительстве, ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий.

Карта разработана в соответствии с перечнем НИОКР Управления развития 

Генплана Комплекса перспективного развития города на 1998 год в составе комплекта 

технологических карт на отделку фасадов зданий.

В карту включены рациональные средства подмащивания, применяемые для 

работы на высоте, которые представлены лесами стоечными приставными, механизи

рованными подъемниками и люльками с электрическим приводом. Для наиболее рас

пространенных лесов строительных с Хомутовыми соединениями приводятся правила 
их устройства и применения, график производства работ, требования к комплектности 

поставки элементов лесов и потребность в комплектующих материалах, калькуляция 

затрат труда и обеспечение качества устройства строительных лесов. По всем пред
ставленным в карте средствам подмащивания указывается область их применения, 

приводится их техническая характеристика, решения по технике безопасности, техни
ко-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников 

строительных и проектных организаций, связанных с производством отделочных и 

ремонтных работ на фасадах зданий.
Технологическая карта разработана ОАО ПКТИпромстрой с участием АОЗТ 

ЦНИИОМТП.

Технологическую карту разработали:

- Ю.А.Ярымов - руководитель работы, А.В. Колобов, Н.Н.Филипенко к.т.н., 

В.И.Гапеев, Т.А.Григорьева, Л.ВЛарионова, Е.С.Нечаева, О.Г.Шумская, 

Д.А.Матвеев, В.Ю.Ерохин, Б.К.Горлов ( ЦНИИОМТП) - исполнители;

- В.В. Шахпаронов к.т.н. - научно-методическое руководство и редактирование;

- С.Ю. Едличка к.т.н. - общее руководство разработкой комплекта технологи

ческих карт.

Технологическая карта не заменяет ППР. ( см. СНиП 3. 01.0185* )
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1. ОБЛАСТЬ ПРИ М ЕНЕН И Я

1.1. Областью применения средств подмащивания, представленных в техноло

гической карте, является использование этих средств для организация рабочих мест на 

высоте при отделке и ремонте фасадов жилых и общественных зданий. Такие сред

ства подмащивания включают леса строительные-стоечные приставные (далее по тек

сту леса), механизированные подьемники(далее подъемники), а также люльки подвес- 

ные(далее люльки).

1.2. Технические условия на перечисленные типы средств подмащивания приво

дятся в ГОСТ 24258-88 “Средства подмащивания. Общие технические условия”, 

ГО СТ 27321-87 “Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Тех

нические условия”, ГОСТ 22859-77 “Подъемники автомобильные гидравлические. 

Общие технические условия”, ГОСТ 27372-87”Люльки для строительно-монтажных 

работ. Технические условия”.

1.3. При отделке фасадов многоэтажных зданий, как правило, применяются ле

са приставные с Хомутовыми и нпыревыми соединениями ( таблица 1 ). В технологи

ческой карте содержатся правила устройства лесов с хомутовыми соединениями. Та

кие леса широко применяются при отделке фасадов зданий высотой до 80 м, сложной 

конфигурации в плане и по высоте. В зависимости от очертания здания в этих лесах  

возможно изменять планировочные схемы, шаг стоек, расстояние между их рядами, 

высоту ярусов. По другим средствам подмащивания, к которым относятся подъемни

ки, а также люльки, приводятся правила их применения с техническими характери

стиками рациональных типов.

1.4. Технологическая карта в части устройства лесов включает:

- правила устройства лесов;

- график производства работ по устройству лесов;

- требования к комплектной поставке материалов;

- потребность в комплектующих материалах;
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- профессиональный и численно-квалификационный состав рабочих-монтажни- 
ков и калькуляция затрат труда;

- указания по обеспечению качества устройства лесов;
- решения по технике безопасности.
В части подъемников и люлек приводим правила на применение и технические 

характеристики рациональных типов.
1.5. Потребность в комплектующих изделиях, калькуляция трудовых затрат и 

график производства работ приведены на устройство лесов площадью 1000 м2*
1.6. При привязке настоящей карты к конкретным объектам, при отделке фаса

дов которых используются леса, подлежат уточнению калькуляция затрат труда, гра
фик производства работ и потребность в комплектующих материалов.

Площадь лесов определяется проекцией их на фасад здания.



Характеристика и область применения строительных лесов.

Таблица 1.

Наименование
типа

Обозначение
Шифр

проекта
Параметры Характеристика

конструкций
Организация - 
разработчикМакс.

высота
лесов

м.

Норматив 
ное значе

ние на
грузки, 
кгс/м2

Шаг
стоек

вдоль
стены

Расстояние
между

стопками 
перпсндику 
лярно сте

не
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Леса стоечные лспх 1)1058-3 .00.000 120,0 200,0 2,0 1,25 Представляют собой АОЗТ
каркасную много- ЦНИИОМТП

приставные 2)737-3 .00.000 80,0 200,0 2,0 1,25 ярусную систему, АОЗТ
состоящую из эле- ЦНИИОМТП

хомутовые 3) - “ - 60,0 200,0 2,5 1,25 ментов, соединен- АОЗТ
ных между собой с ЦНИИОМТП

4)3 .316.00.000 40,0 200,0 2,5 1,25 помощью хомутов АОЗТ
ЦНИИОМТП

Леса стоечные лспш 5)ТБЛО 60,0 200,0 2,0 1,25 Представляют собой Промстройпроект
каркасную много-

приставные ярусную систему,
состоящую из эле-

штыревые ментов, соединен-
ных между собой с

6)338-3 .00.000 40,0 200, 2,0 1,25 помощью штырей АОЗТ
ЦНИИОМТП
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2. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ

А. Леса стоечные приставные, хомутовые.

2.1. До начала работ по устройству лесов необходимо:

- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период 

монтажа, экспуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются 

согласно СНиП Ш-4-80* “Техника безопасности в строительстве” ( п. 2.7* ), а ее гра

ницы принимаются от внешнего ряда стоек лесов;
- доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные, со

гласно спецификации, элементы лесов;

- расчистить и спланировать, с учетом отвода поверхностных вод, полосы ши
риной 2,5м по всей длине фасада. В случае насыпного грунта полоса должна быть 

уплотнена, а при необходимости, по спланированной поверхности уложено основание 

из дорожных плит в соответствии с проектом;
- установить электролебедку для подъема элементов лесов;

- установить подъемную консольную балку с блоком. Для зданий с плоскими 

крышами рекомендуется консоль универсальная типа КУ-2,5 СКВ Мосстроя ( арх. 
№4793 ). Для зданий со скатными крышами рекомендуется консоль Мосжилуправле- 
ния.

2.2. Монтаж лесов осуществляется по монтажным схемам проекта, в которых 

указывается начало и направление монтажа. Монтаж лесов следует начинать, как 

правило, от угла здания (рис. 1).

2.3. Монтаж лесов выполняется по ярусам, указанным в проекте. Для выполне

ния облицовочных, штукатурных, малярных и других видов отделочных работ на фа
саде здания высота яруса устанавливается 2 м.

2.4. Работы по монтажу и демонтажу лесов выполняются звеном слесарей- 

монтажников в составе 4-х человек, в том числе 1 чел. - 4 разр., 2 чел. - 3 разр., 1 чел. - 

2 разр., а также одного моториста 3 разряда, обслуживающего лебедку. Работы ведут

ся в одну смену в светлое время суток.
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2.5. Монтаж лесов при разной конфигурации зданий осуществляется в техноло

гической последовательности, включающей:

- разметку мест сверления гнезд под пробки и мест установки опорных подкла

док;

- раскладку дощатых подкладок перпендикулярно фасаду здания по разметкам. 

Размер сечения и длина подкладок принимается в соответствие с проектом (при тол

щине подкладок не менее 50мм) (рис. 2, схема 1).

- установку башмаков на подкладки. Расстояние от стены до оси внутреннего 

ряда башмаков и между рядами башмаков должно соответствовать проекту. Башмаки 

закрепляются к подкладке гвоздями или костылями. Эту работу следует выполнять 

особенно тщательно, т.к. от правильной первоначальной разбивки и укладки башма

ков зависит точность последующего монтажа лесов (рис. 2, схема 2);

- устройство отверстий для установки пробок;

- установку попарно чередующихся стоек внутреннего и наружного ряда (рис. 2, 

схема 3);

- установку на хомутах поперечин первого монтажного яруса на отм. 1,00 м., од

новременно с помощью отвеса, выверкой вертикальности каждой пары стоек в попе

речном направлении (рис. 2, схема4);

- установку на хомутах продольных связей первого монтажного яруса на отм. 

1,00 м., с одновременной выверкой вертикальности стоек в продольном направлении 

(рис. 2, схема 5);

- установку продольных связей по наружному ряду стоек для первого рабочего 

яруса на отм. 2,00 м (рис. 2, схема 6);

- установку щитов настила 1-го монтажного яруса на отм.1,00м (рис. 2, схема 7);

- наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого монтаж

ного яруса на отм. 1,00 м. Для удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей 

высоте разрешается выполнять короткими стойками (рис. 2, схема 8);

- установку на хомутах на высоте 3 м на стойках внешнего ряда первой нитки 

ограждения рабочего яруса (рис. 2, схема 9);

- установку продольных связей первого рабочего яруса на отм. 2,00 м по внут

реннему ряду стоек (рис. 2, схема 9);
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- установку на хомутах поперечин первого рабочего яруса на отм. 2,00 м, кото

рые крепятся пробками к стене. В месте крепления лесов к стене поперечина предвари

тельно надевается проушиной на крюк и потом зажимается хомутом. В лесах для 

производства малярных работ незакрепляемые поперечины должны вплотную примы

кать к стене (рис. 2, схема 10);

- перекладку на первый рабочий ярус на отм. 2,00 м щитов с первого наружного 

яруса (рис. 2 ,схемы 11,12);

- установку лестницы (рис. 2, схема 12);

- установку на хомутах с первого рабочего яруса по внешнему ряду стоек на вы

соте 2,5 м второй нитки ограждения первого рабочего яруса и бортовой доски с крепле

нием ее скобами (рис. 2, схема 12). Последующие ярусы устанавливаются в той же по

следовательности, как и 1-ый ярус;

- закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки ле

сов 1-го яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме;

- установку дополнительных связей и дополнительных ригелей на уровне на

стила 1-го рабочего яруса на отм. 2,00 м;

- перекладку щитов настила с 1-го монтажного яруса на 1-ый рабочий ярус с од

новременной установкой перильных ограждений. Сразу по окончании укладки щитов 

настила на длине одной секции (2 м) устанавливается перильное ограждение с фикси

рованием его, обеспечивающим устойчивость щитов настила от опрокидывания;

- установку последующих ярусов в той же последовательности, как 1-ый ярус;

- закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки ле

сов 1-го яруса к стенам в местах, указанных на монтажной схеме;

- монтаж одновременно с лесами лестничных секций лесов. Причем, на рабочих 

ярусах решетки ограждения этих секций устанавливаются с четырех сторон;

-подъем элементов лесов лебедкой (рис. 3).

Приведенная последовательность сохраняется при установке лесов на зданиях 

различной конфигурации (рис. 4-10).

2.6. Молниеприемники устанавливаются после установки стоек на высоту 8 м 

(4 яруса) и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие
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ярусы кажды й раз, плотно прикрепляя к стойкам. Расстояние меж ду молние- 

приемниками долж но соответствовать проекту (рис. 11).

2 .7 . Н адеж ность затяжки гаек болтов в хом утах должны проверяться руководи

телем монтаж а сразу по окончании монтажа яруса. Достаточность затяжки болтов  

проверяется пробной заверткой гаек ключом на выдержку. П ри завертывании гаек на 

затяж ны х болтах хомутов вставлять в ключ прокладки запрещ ается, нельзя также 

наращ ивать ручку ключа.

2.8. Д емонтаж  лесов осуществляется под наблюдением инженерно-технического 

работника, ответственного за  соблюдением правил монтажа и дем онтаж а лесов и соот

ветствие лесов проекту, а также за соблю дение правил техники безопасности и со

хранность элементов лесов.

2.9. К  демонтажу приступают только после того, как работы с лесов закончены  

II с настилов сняты все материалы, инвентарь, инструменты.

2.10. Д о начала разборки ответственный руководитель по монтажу должен  

осмотреть леса и ознакомить рабочих с последовательностью и способом разборки, 

мерами обеспечивающими безопасность работ.

2.11. Все дверные проемы первого этаж а на участке разборки лесов должны  

быть защ ищ ены, а проходы полностью ограждены.

2.12. Д емонтаж  лесов начинают с верхнего яруса и ведут поярусно. сверху вниз в 

следую щ ей последовательности:

- снимаются бортовые доски и перила ограждения;

- демонтируются стойки, стыковые соединения, которые находятся выше на

стила разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого яруса;

- щиты настила снимаются, начиная с края лесов.
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2.13. Лестничная клетка разбирается одновременно с лесами в следующей по

следовательности: перила площадок, стойки, стыки которых расположены выше пло

щадок в данном ярусе, щиты верхних площадок и лестницы.

2.14. После окончания демонтажа верхнего яруса рабочие переходят на нижележащий 

ярус (временно подмащиваясь на нем) и заканчивают разборку каркаса вышележа

щего яруса , снимаются поперечные и продольные связи. При этом хомуты осво

бождаются только от стоек, оставаясь закрепленными на поперечинах, связей и других 

элементов лесов.

2.15. Элементы лесов при помощи блоков, лебедки и пеньковых, канатов спус

каются вниз. Сбрасывание отдельных элементов лесов с высоты категорически за

прещается. Мелкие элементы перед спуском вниз укладываются в специальные ящи

ки.

2.16. Внизу с поперечин и других элементов снимаются хомуты, элементы лесов 

раскладываются по маркам и укладываются в контейнер для перевозки на новый объ

ект или на склад. При сортировке элементы, требующие ремонта или замены, склади

руются отдельно и направляются в мастерские для ремонта.

2.17. При демонтаже лесов не допускается соприкосновение трубчатых элемен

тов с электропроводами.
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Б. Подъемники.

2.18. Подъемники, которые используются при отделке фасадов зданий, класси

фицируются по конструкции колен, возможности перемещения, виду привода и степе

ни поворота (таблица 2).

Классификация подъемников
Таблица 2.

По констру
кции колен

По возможности 
перемещения

По виду приво
да

По степени 
поворота

Подъемник одноколенный,
двухколенный,
трехколенный

Самоходный:
автомобильный, на
спецшасси,
пневмоколесный,
тракторный,
железнодорожный.
Прицепной
Передвижной

Г идравлический 
Электрический 
С гидравличе
ским и электри
ческим приво
дом

Неполнопово
ротный
Полноповорот
ный
Неповоротный

Применение подъемников должно производится в соответствии с “Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации подъемника” ПБ-10-11-92, СНиП Ш-4-80* 

“Техника безопасности в строительстве”, “Указаний по установке и безопасной экс
плуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке про

ектов производства работ” (ОАО ПКТИпромстрой, 1995).

Общие технические требования, правила эксплуатации подъемников и произ
водства работ приводятся в “Методических указаниях по применению автомобильных 

гидроподъемников при производстве работ по отделке фасадов при строительстве, ре

конструкции и ремонте зданий”(ОАО ПКТИпромстрой, 1998).

2.19. В строительстве применяются различные типы подъемников, многие из 

которых по своим техническим характеристикам могут использоваться при отделке 

фасадов зданий (таблица 3). Важным показателем является рабочая зона обслужива

ния подъемником, которая зависит от высоты подъема люльки и ее вылета (рис.12-20).



Основные технические характеристики гидроподъемников

Таблица 3

№ Показатели Ед. Марка подъемника

п/п изм. АПТ АПТ АПТ АПТ АПТ АО АО АГП АГП ВС- ВС- АГП Р-183 Р- Скай- Бропто

12 12-02 17Э 17Э 17Э 17А 17 22.04 35 18- 22- 28 Поль 184Н лифт Скай-

П-42 П-43 МС МС ша Поль NS30- лифт

ша 3LW 330-3
Фин- Фин-
лянд. липдия

1 Максималь- м 12 12 17 17 17 17 17 22 35 18 22 28 18 17,6 31,5 31,5

пая высота

подъема

2 Максимальн - м 6 9,8 9 9 9 7,5 7,5 13 20 8 9,5 13,5 8,9 8,5 18,5 18,4

ый вылет

3 Г рузоподъем -- кг 200 250 300 300 300 300 300 300 350 250 250 300 300 300 350 350

пость

4 Базовое шас- - “Га- ГАЗ- ЗИЛ- ГАЗ- ЗИЛ- ГАЗ- ЗИЛ- ЗИЛ- КАМАЗ ГАЗ- ЗИЛ- ЗИЛ- СТАР- ЗИЛ КАМАЗ КАМАЗ

СП зель” 3307 433362 3307 131 3307 433362 433362 53213 5203 130 133г 28 130г 53213 53213
ГАЗ-

3302
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В. Люльки.

2.20. Люльки - подвесные конструкции, закрепленные на гибком подвесе с пере

мещением рабочего места по высоте. Люльки широко применяются для ремонтных и 

отделочных работ на фасадах многоэтажных зданий.

2.21. К  рекомендуемым типам люлек для ремонтных и отделочных работ отно

сятся:

- люлька-кресло ЛОН-32-120 - металлическая конфигурация в форме кресла. 

Высота подъема 32 м. Ггрузоподъемность 120 кг. Высота ее 1500, длина 850, ширина 

700мм.;

- люлька самоподъемная ЛС-15-250. Высота подъема 15 м. Грузоподъемность 

люльки 250 кг. Длина 4,97м, ширина0,85, высота 1,675м. Мощность электродвигателя 

0,67 - 1 , 2  кВт;

- люлька самоподъемная ЛС-80-250. Наибольшая высота подъема 80 м. Грузо

подъемность люльки 250 кг. Длина 4 м, ширина 0,8 м. Мощность электродвигателя 

1,1 кВт;

- люлька, одноместная ЛОС-ЮО-120. Наибольшая высота подъема 100 м. Грузо

подъемность люльки 120 кг. Габаритные размеры 1340x1175x2520 мм. М ощность 

эл.двигателя 0,8 кВт. Масса 165 кг;

- самоподъемная люлька ЛЭ-100-300. Наибольшая высота подъема 100 м. Гру

зоподъемность люльки 300 кг. Мощность электродвигателя 1,6 кВт. Габаритные раз

меры 4435x935x1765 мм. М асса 385 кг;

- самоподъемная люлька ЛЭ-30-250. Наибольшая высота подъема 30 м. Грузо

подъемность люльки 250 кг. Мощность электродвигателя 1,2 кВт. Габаритные разме

ры 4970x850x1610мм. М асса 490кг.
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3. Т Р Е Б О В А Н И Я  К КО М П ЛЕК ТН О Й  П О С Т А ВК Е  ЭЛ ЕМ ЕН ТО В ЛЕСОВ

ЗЛ. Каждая партия лесов, состоящая из набора элементов отправляется потре

бителю комплектно и сопровождается паспортом завода-изготовителя, актом приемки 

О ТК  и комплектовочной спецификацией, в которой указывается количество и вес от

правляемых элементов по маркам.

3.2. Крупные детали лесов отправляются с завода-изготовителя без упаковки, 

связанными проволокой в пачках весом не более 80 кг. К  каждой пачке прикрепляется 

бирка с указанием марки и количества элементов в пачке. Мелкие детали отправля

ются в таре.

3.3. Элементы лесов окрашиваются:

- стойки и поперечины - желтой эмалью;

- продольные связи - красной эмалью;

- чашки и крышки хомутов - черным битумным лаком БТ-577, ГО СТ 5631-79.

3.4. Элементы лесов, рассортированные по маркам, хранятся в закрытых поме

щениях или на открытом воздухе на подкладках под навесом, не соприкасаясь с грун

том. Хомуты, пробки и крепежные детали хранятся законсервированными в закрытых 

ящиках массой не более 60 кг. Консервация производится в соответствии с 

ГО СТ 13163-67.

3.5. Перед отправкой на объект леса комплектуются всеми типовыми и нетипо

выми элементами согласно спецификации проекта лесов конкретного объекта. Ком

плектование лесов производится с отбраковкой элементов лесов, не соответствующих 

нормативным допускам.

3.6. При комплектовании соблюдаются следующие нормативные допуски и тре

бования:

- все деревянные элементы лесов, включая щиты насгнла, поручни, бортовые 

доски обрабатываются глубокой пропиткой огнезащитным составом;
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-  геометрические размеры щитов настила, сечения и расположение сш ивных 

планок долж ны  соответствовать проекту;

- отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в 

стойках +  2 мм, а в остальных элементах ±  3 мм;

- резьба болтов и места шарнирных соединений хомутов должны быть смазаны  

солидолом У С -2, Г О С Т  1033-79.

3.7. М онтаж , демонтаж и эксплуатацию инвентарных лесов должны произво

диться специализированным подразделением (участком), в обязанности которого вхо

дит:

- хранение, ремонт элементов инвентарных лесов;

- изготовление нетиповых деталей;

- комплектование лесов согласно спецификации в составе проекта лесов для 

конкретного объекта (таблица 4);

- монтаж  и демонтаж лесов;

- контроль за состоянием лесов в процессе эксплуатации;

- сдача смонтированных лесов в аренду строительным организациями.
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П о т р е б н о с т ь  в к о м п л е к т у ю щ и х  и з д е л и я х

таблица 4
Единица К О Л И Ч Е С Т В О

И з д е л и е измерения по ярусам Всего
I II III IV V VI VII-VIII IX-X XI-XH XIII-XIV XV-XVI XVII-XVIII XIX-XX

П о д к л а д к и шт 11
1 . 11

Б а ш м а к и  (рис.21) шт 22 - - - - - - - - - - - - 22

П р о б к и  (рис.22) шт 6 5 6 5 6 5 11 11 11 11 11 11 и 110

С т о й к и  L=2,0m шт 12 - - - _ - - _ - - - 12 24
L=4,0m (рис.23) шт 22 - 10 12 10 12 22 22 22 22 22 22 10 208

П о п е р е ч и н ы  (рис. 24) шт 22 11 11 11 11 И 22 22 22 22 22 22 11 220

С в я з и  L = 5,3м шт 26 18 18 18 18 1S 36 36 36 36 36 36 36 368
L = 3,7м (рис. 25) шт 6 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 63

Х о м у т ы  (рис.26,27) шт 132 66 66 66 66 66 132 132 132 132 132 132 132 1386

Щи т ы  (рис.28) шт 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 50 950

Б о р т о в а я  д о с к а м 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 25 475

Л е с т н и ц ы  (рис.29) шт 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 19

Примечание: Потребность в комплектующих изделиях приведена на устройство лесов площадью 1000 м2.



4 __ КАЛЬКУЛЯЦИЯ____ ЗАТРАТ___ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ПЛОЩ АДЬЮ  1000 м2

таблица 5

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т ы
Единица
измерения

Норма 
времени на 
ед.измерения 
чел-мин

Объем работ по ярусам Затраты труда, чел-ч

I II 1П rv
по я р у с а м

В с е г оI П III IV

Разметка площадки разметка 2,21 11 0,41 0,41

Установка подкладок шт 3,24 11 0,59 0,59

Установка и крепление башмаков шт 3,77 22 1,38 1,38

Разметка высоты яруса разметка 0,65 6,0 5,0 6,0 5,0 0,065 0,054 0,065 0,054 0,24

Сверление отверстий в стене отверстие 1,45 6 5 6 5 0,15 0,12 0,15 0,12 0,54

Установка пробок пробока 1,40 6 5 6 5 0,14 0,12 0,14 0,12 0,52

Установка стоек м 0,74 112 40 48 1,38 0,49 0,59 2,46

Установка поперечин шт 4,70 22 И 11 11 1,72 0,86 0,86 0,86 4,30

Установка продольных связей шт 4,70 32 21 21 21 2,50 1,65 1,65 1,65 7,45

Установка хомутов шт 2,27 132 66 66 66 5,0 2,49 2,49 2,49 12,47

Укладка щитов настила рабочего яруса м2 2,70 37,5 37,5 37,5 37,3 1,69 1,69 1,69 1,69 6,76

Установка бортовой доски м 2,38 25 25 25 25 0,99 0,99 0,99 0,99 3,96

Установка лестниц шт 4,34 1 1 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,28

Подноска элементов лесов т 3,53 1,95 1,18 1,35 1,38 0,11 0,07 0,08 0,08 0,34

Подача элементов лесов на высоту подъем 4,80 7,85 8,98 9,18 0,68 0,72 0,73 2,08

Итого: 14,52 7,91 8,57 8,61 39,62

Затраты труда на 1м2 проекции лесов на здание: 227.27чел.-ч Трудоемкость устройства лесов по ярусам :
1000м2 = 0,23 чел.ч

Примечания: 1. Нормативные данные по монтажу лесов приняты 
по хронометражным данным.

2. Нормами предусмотрена высота лесов до 16 м.
При большей высоте лесов н.вр. увеличивать для каждых 4м 
лесов на 15%.

V-VI ярус -17,2 чел.ч
V1I-VIII ярус - 17,2 чел.ч
IX-X ярус- 19,78 чел.ч
XI-XII ярус - 22,75 чел.ч
XIII-XIV ярус - 26,16 чел.ч
XV-XVI ярус - 30,08 чел.ч
XVII-XVIII ярус - 34,59 чел.ч
XIX ярус- 19,89 чел.ч
Всего на 1000м2: 227,27 чел.ч



5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

В настоящем разделе приводятся график производства работ на монтаж лесов первого яруса
таблица 6

Наименование технологических 
процессов

Единица

измере
ния

Объем

работ

Затраты
труда

рабочих
чел.ч

Принятый

состав
звена

Продолж.

процесса
ч.

Рабочие часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разметка площадки разметка 11 0,41

Слесари-

монтаж-

ники

4разр.-1
Зразр.-2

2разр.-1

Моторист
Зразр.~1

0,41 ~А----
Установка подкладок шт И 0,59 0,3
Установка и крепление башмаков щт 22 1,38 1,38 1 L — 1~
Разметка высоты яруса разметка 6 0,07 0,07 —•£—
Сверление отверстий в стене отверст. 6 0,15 0,15
Установка пробок пробка 6 0,14 0,14 й
Установка стоек м 64 0,79 0,79 1 ( *^1Установка поперечин на отм. 1,0м шт 11 0,86 0,86 !
Установка продольных связей пер
вого монтажного яруса на отм.1,0м

шт 11 0,86 0,86 { 1 3 ч
1

Установка продольных связей по на
ружному ряду стоек на отм. 2,0м

шт 5 0,38 0,39 А
I

1
1

Установка щитов настила первого 
монтажного яруса на отм. 1,0м

м2 37,5 1,69 1,69 и 1 £ — 1
Наращивание коротких стоек м 48 0,59 0,3 А
Установка ограждения первого 
рабочего яруса на отм. 3,0м

шт 5 0,38 0,2 %4\
Установка продольных связей по 
внутреннему ряду стоек на отм. 2.0м

шт 6 0,47 0,23 '1R
Установка поперечин на отм. 2,0м шт 11 0,86 0,43 А
Устройство настила первого рабочего 
яруса на отм.2,0м

м2 37,5 1,69 0,85 1
1— г .

Установка второй нитки ограждения 
первого рабочего яруса на отм.2,5м

шт 5 0,39 0,2 А

Установка бортовой доски первого 
рабочего яруса

м 25 0,99 0,5 1

Установка хомутов шт 44 3,33 1,67 1— —  _ — ----- -----------
____

_  — -  7  н
Установка лестниц шт 1 0,07 0,07
Подноска элементов лесов т 1,25 0,11 - г— ~ i

Примечания: 1. Продолжительность устройства лесов площадью 1000м2 - 50 часов 

2. Цифры над линиями обозначают количество рабочих

Г Р А Ф И К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т  НА З А Х В А Т К У  П Л О Щ А Д Ь Ю  Л Е С О В 1000м2
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б.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ЛЕСОВ.

6 .1. Требуемые качество и надежность устройства и эксплуатации лесов должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса тех

нических и организационных мер в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-87 

“Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ”, СНиП 3 .01.01-85* 

“Организация строительного производства”.

6.2. Производственный контроль качества устройства лесов должен включать 

входной контроль качества элементов лесов, операционный контроль отдельных мон

тажных процессов или операций и приемочный контроль смонтированных лесов.

6 .3 . При входном контроле элементов лесов проверяется их комплектность и 

соответствие требованиям стандартов, а также наличие и содержание паспортов, сер

тификатов и других сопроводительных документов.

6 .4 . При операционном контроле проверяется соблюдение технологии монтажа 

элементов лесов, соответствие устройства лесов рабочим чертежам, строительным 

нормам, правилам и стандартам.

6 .5 . При приемочном контроле производится проверка требуемого качества 

смонтированных лесов, подготовленных к эксплуатации.

6.6. При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам;

- правильность сборки узлов и соответствие крепления лесов проекту;

- правильность и надежность опирание лесов на основание;

- правильность установки и крепления ограждения и настила;

- наличие диагональных связей и правильность их расположения;

- обеспечение сохранности лесов от возможных ударов транспортными 

средствами;

- проверка надежности затяжки болтов на хомутах;

- обеспечение отвода воды от лесов;

- соблюдение вертикальности установки стоек и надежности закрепления лесов 

к стенам;

- наличие средств пожаротушения и устройство молннезащиты;
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- приемку лесов следует производить под расчетной нагрузкой, расположеной 

на рабочем настиле верхнего яруса. Величина нагрузки и ее расположение должно со- 

ответствтовать принятой в проекте лесов схеме нагрузок.

6.7. Поверхность грунта, на которую устанавливают леса, необходимо сплани

ровать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод.

6.8. В процессе эксплуатации должно производиться систематическое наблюде

ние за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений. Для 

этого ежедневно перед началом смены леса осматриваются прорабом или мастером 

руководящими работами, выполняемыми с этих лесов.
Не реже одного раза в 10 дней состояние лесов должно проверяться представи

телями строительной организации с фиксированием замеченных дефектов.

6.9. Во всех случаях обнаружения деформаций элементов лесов, нарушения 
устойчивости и других дефектов, работа с лесов должна быть прекращена, до исправ
ления и повторной приемки лесов.
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7. РЕШ ЕН И Я ПО Т ЕХ Н И К Е  Б ЕЗО П А С Н О С Т И

7.1. К  работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащмвання 

допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполне

нию этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке и, 

имеющие соответствующее удостоверение. Лица, впервые допускаемые к выполнению  

работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытно

го рабочего.

7.2. П еред началом работ по монтажу лесов рабочие должны получать наряд- 

допуск, на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объе

ма работ.

7.3. М асса сборочных элементов лесов, приходящаяся на одного рабочего (при 

ручной сборке средства подмащивания) на строительном объекте, не должна превы

шать 25 кг - при монтаже и демонтаже (средств подмащивания) на высоте и 50 кг - при 

устройстве их на земле.

7.4. Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и 

спуска людей, находящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для 

лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. 

Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов и 

проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон. Угол на

клона лестницы к горизонту не должен превышать 60°, а угол трапов - не более чем 1:3.

7.5. Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. 

Высота ограждения от уровня основания ограждения до верха горизонтального эле

мента должна быть не мене 1,0 м. Расстояние между горизонтальными элементами в 

вертикальной плоскости не должно быть более 0,45 м, между стойками не должно быть 

более 2 м. Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагруз

ку, равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по дли

не поручня.

7.6. В местах проходов в здание леса должны иметь защитные козырьки (рис. 

30) и боковую сплошную обшивку для предохранения людей от падения сверху раз

личных предметов, причем защитный козырек должен выступать за леса не менее чем 

на 1,5 м и устанавливаться под углом 15-20° к горизонту. Высота проходов должна 

быть не менее 1,8 м.
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7.7. Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молние

отводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние 

между молниепрнемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не 

должно быть более 15 Ом.

7.8. Леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий по всей высоте в 

соответствии со схемами креплений (рис. 31).

7.9. Запрещается крепить леса к парапетам, карнизам, трубам, балконам и дру

гим выступающим частям. При совпадении мест крепления стоек лесов с проемами в 

стене, леса следует крепить к внутренней стороне здания через проемы посредством  

накладных устройств (рис. 10).

7.10. При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительны

ми поясами для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соот

ветствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего монтажем  

лесов.

Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, ис

пытанными предохранительными поясами, веревками, касками и др. средствами ин
дивидуальной защиты.

7.11. Во время монтажа лесов должны быть обеспечины:

- прочность и надежность конструкций;

- безопасные условия работы во время монтажа и эксплуатации;

- устойчивость во время монтажа и эксплуатации;

- ограждения и индивидуальные средства защиты, исключающие возможность 

падения рабочих и материалов с высоты;

- безопасное транспортирование материалов.

7.12. Настилы лесов, расположенные выше 1,0 м от уровня земли должны быть 

ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,0 м 

от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой 

доски высотой не менее 15 см. Зазор между досками настила должен быть не 

более 5 мм.

7.13. Зазор между стеной существующего здания и рабочим настилом устано

вленных лесов не должен превышать 150 мм.

7.14. После окончания монтажа каждого яруса лесов до начала работ с них про

веряется их правильность и качество монтажа путем осмотра всей конструкции и 

пробной завертки ключом гаек.
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При завертывании гаек на затяжных болтах хомутов запрещается вставлять в 

ключ прокладки, наращивать ручку ключа, пользоваться ключами со сбитыми граня

ми и ключами с раздвижными губками.

7.15. Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации. До 

утверждения акта работать с лесов не разрешается.

7.16. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагру

зок и их допускаемой величиной (рис.32,33).

7.17. Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на ле

сах будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент и 

убран строительный мусор.

7.18. Во время демонтажа лесов все дверные проемы первого этажа и балконов 

должны быть закрыты.

7.19. Зона работ по демонтажу работ должна быть ограждена и иметь пред

упреждающие знаки и надписи.

7.20. При эксплуатации лесов необходимо руководствоваться требованиями 

“Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ” 

Главного управления пожарной охраны ( ППБ-01-93).

7.21. Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожа

ротушения:

- на каждые 20 м рабочего настила -1  огнетушитель;

- ведра.- не менее 4 шт. на весь настил.

7.22. В случае монтажа лесов для ремонта зданий повышенной пожарной опас

ности должна быть предусмотрена установка временного стояка пожарного водопро

вода с разбором на рабочем настиле.

7.23. В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны 

быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.

7.24. Кроме перечисленных в настоящем разделе решений при устройстве и экс

плуатации лесов должны соблюдаться требования СНиП III-4-8G* “Техника безопас

ности в строительстве”, СНиП 3.01.01-85* “Организация строительного производ

ства”,ГОСТ 24258-88 “Средства подмащивания. Общие технические условия”, 

ГОСТ27321-87 “Леса стоячные приставные для строительно-монтажных работ. Тех

нические условия “.

7.25. При эксплуатации подъемников и люлек необходимо соблюдать требова

ния СНиП Ш-4-88* “Техника безопасности в строительстве”, СНиП 3.01.01-85* 

“Организация строительного производства”,ГОСТ 24258-88 “Средства подмащива-
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ния. Общие технические условия”, ГОСТ 22859-77 “П одъемники автомобильные гид
равлические. Общие технические условия”, ГОСТ 27372-87 “Люльки для строитель
но-монтажных работ. Технические условия”, ПБ-10-11-92 “Правила устройства и без
опасной эксплуатации подъемников (вышек)”, “Указания по установке и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке 

проектов производства работ”.



26

8. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Площадь лесов м2 1000
2 Трудоемкость устройства лесов ч.час 227,27
3 Выработка на одного монтажника м2/час 4,4
4 Трудоемкость разборки лесов ч.час 136,36
5 Грузоподъемность автогидроподъемников кг до 350
6 Высота подъема рабочей площадки м до 35
7 Г рузоподъемность люлек кг до 300
8 Высота подъема люльки м до 100
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рИС.1 Схема установки лесов по наружному ряду стоек. Общий вид.



1) Схема установки подкладок (I ярус)

! 2500 2 5 0 0  I 2500 2 500

2) Схема установки башмаков (I ярус)

3) Схема установки стоек внутреннего и
наружного ряда (I ярус)

3 -  стойки

2ii ,  1250Г /

рис. 2 Схемы установки элементов лесов
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4) Схема установки поперечин
на отм. 1.0 (I ярус)

5) Схема установки продольных связей
на отм. 1.0 (I ярус)

1- подкладка
2- башмак
3- стойки
4- поперечины
5- связь

рис.2 Схема установки элементов лесов
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6) Схема установки продольных связей
по наружному ряду стоек на отм. 2.00 (I ряд)

7) Схема раскладки щитов настила
первого монтажного яруса на отм. 1.00

3- стойки
4- поперечины
5- продольные связи
6- щиты настила

рис.2 Схемы установки элементов лесов
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8) Наращивание коротких стоек
длинными стойками.

9) Установка первой нити ограждения
рабочего яруса на отм. 3.00
Установка продольных связей 1-го рабочего яруса 
по внутреннему ряду стоек на отм. 2.00

3- стойки
4- поперечины
5- продольные связи
6- щиты настила

рис.2 Схемы установки элементов лесов
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10) Схема установки поперечин с креплением

11) Схема установки щитов настила
первого рабочего яруса на отм. 2.00

3- стойки
4- поперечины
5- продольные связи
6- щиты настила

рис.2 Схемы установки элементов лесов



12) Схема р а с к л а д к и  щ итов  рабочего  н а с т и л а

1 - скоба
2 -  бортовая доска
3 -  щит настила
4 -  связь
5 -  стойка
6 -  поперечина

Рис. 2. Схемы установки  элементов  лесов
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13) Установка лестницы, второй нитки
ограждения на отм. 2.5 и бортовой доски

3- стойки
4 - поперечины
5- продольные связи
6- щиты настила
7- бортовая доска
8- лестница

рис.2 Схема установки элементов лесов
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Рис. 4 Схемы установки лесов при различной конфигурации зданий
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3
5
7

рис. 5. Схема крепления лесов при наличии балконов.

А - А

- стойка
- башмак
- поперечина
- связь
- инвентарная пробка
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1 - раскос 
3 - стойка 
8 - связь 
5 -поперечина

рис. 6. Схема крепления лесов при наличии арки.
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to

У 1 =
=C =

~C
=%— ----- T

1 - раскос
2 - дополнительные стойки дл. 4м
3 - основные стойки дл. 2 и 4м
4 -башмак
5 -поперечина
6 - инвентарная пробка

рис. 8. Схема крепления лесов при наличии карниза.
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рис. 9. Схемы установки лесов при наличии эркера.
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а) у оконного проема

Узел 1

4 - поперечина
5 - инвентарная пробка 
7 - связь

рис. 10. Схема крепления лесов при наличии оконных проемов.
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М

Зона обслуживания

рис. 12. Автогидроподъемник АГП-12.02.
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7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 б 7 8 9
Вы лрт

Зона обслуживания

рис. 13. Автогидроподъемник Р-184Н.
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м

рис. 14. Автогвдроподъемник Р-183.
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рис. 15. Автогидроподъемник ВС-18-МС.
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рис. 16. Автогидроподъемник АГП-22.04.
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рис. 17. Автогидроподъемник ВС-22-МС.
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рис. 18. Автогидроподъемник АГП-28.
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Зона обслуживания

рис. 19. Автогидроподъемник “Скайлифт NS30-3LW ” .
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Зона обслуживания

рис 20. Автогидроподъемник “ Бронто С кайлиф т 330- 3” .
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рис. 21. Башмак.
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Примечание: удлиненные пробки применять при ослабленной кирпичной кладке, а 

также кладке из семищелевого и других видов эффективного кирпича.

1 - поперечина лесов
2 - инвентарная саморасклинивающая пробка
3 - кирпичная кладка

Длина пробки 
А, мм

Наименование Масса,

кг

Проект
ЦНИИОМТП

135 Стандартная пробка - -
315 Удлиненная пробка 0,34 3316
365 Удлиненная пробка 0,38 3316
415 Удлиненная пробка 0,43 3316
520 Удлиненная пробка 0,51 3316

рис. 22. Типовое крепление лесов инвентарными пробками.
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рис. 23. Стойки лесов.
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Поз. Обозначение Наименование Кол Материал Масса Лист
шт общ

1. 3316.11.001 Скоба 1 В8.ГОСТ 2590-88 
РУ Ст.З.ГОСТ 535-88

0,08 0,08 -

2 3316 11.002 Штанга 1 Труба 40.ГОСТ 3262-7J 8,2 8,2 б/ч

рис. 24. Поперечина.
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рис. 25. Связь.
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М12

рис. 26. Хомут неповоротный.
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рнс. 27. Хомут поворотный.
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рис. 28. Щит.
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А - А  Б - Б

‘ Размеры для справок 
Неуказанные предеольные от
клонения размеров по CMs 
Сварка ручная электродуговая. 
Наружные поверхности покрыты 
эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-ZS.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Материал Масса
Лист

шт. общ.

1. 3316.10 001 Крюк 2
КРУГ Ст 3,ГОСТ 535-68

0,29 0,58 -

2 3316.10.002 Поперечина
1=430-1,55

8 Труба 20,ГОСТ 3262-75 0,71 5,68 б/ч

3. 3316.10 003 Стойка, 2 Угловая сталь 4,87 9,74 б/ч
1=2255-3,5 Бх36х36х4,ГОСТ 8509-01 

Ст 3, ГОСТ 535-68

4 3316 10 004 Штырь
1=150-1

4 , nur В18.ГОСТ 2590-?f 
р̂уг Ст 3,ГОСТ 535-88 0,26 1,04 б/ч

рис. 29. Лестница.



Рис. 30 Козырек



рис. 31. Места крепления лесов к стене. 
Высота лесов 40 м.



А-А

Р1 Р1 Р2 Р2

q - 200 кг/м2 
Р1 - 300 кгс 
Р2 - 600 кгс

рис. 32. Схема допускаемых нагрузок на леса.
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СНиП 3.01.01 - 85* “ Организация строительного производства “
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