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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 . Технологическая карта (Т К ) составлена на производство работ по устройст
ву внутриквартальных дорог (временных и постоянных) из сборных железобетонных 
плит на объектах Главмосстроя.

1.2. В состав работ, рассматриваемых каргой, входит:
устройство земляного полотна;
распределение, планировка и уплотнение подстилающего слоя и основания;
распределение технологического слоя;
монтаж дорожного покрытия;
вибропосадка плит;
заполнение швов.
1.3. Технологическая карга предназначена для составления проектов производст

ва работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников 
с правилами производства и организацией груда.

1.4 . При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям
строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция
затрат груда, средства механизации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящая технологическая карга предусматривает строительство в летний 
и зимний периоды в г. Москве сборных покрытий временных и постоянных дорог и 
проездов.

При строительстве полносборных покрытий применяют конструктивные элементы 
приведенные в габ. 1.

Таблица 1

Плиты железобетонные с обычным армированием 
и предварительно—напряженные

№
п/п Марки элементов Размеры, мм Масса,

г Назначение

1. ПДЛ 6x1,75 6000x1750x140 3,65 Плиты порожные прямоуголь
ные дли постоянных и вре
менных порог к проездов
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ф'я
Марка элементов Размеры, мм

Масса,

2 , ПДП 6x1 Л  5  Бп 6 0 0 0 x 1 7 5 0 x 1 4 0 3 ,6 5

3. ПДЛ 6 x 1 ,7 5  Б 6 0 0 0 x 1 7 5 0 x 1 4 0 3 ,6 5

4 . ПДП 5 -1 -6 x 1 .7 5 6 0 0 0 x 1 7 5 0 x 1 4 0 3 ,9 8

5 . ПДП Б -1 1 -5 .5x2 ,0 5 5 0 0 x 2 0 0 0 x 1 4 0 4 ,0 7

ПДП Б -1 1 -3 ,5 x2 ,0 3 5 0 0 x 2 0 0 0 x 1 6 0 3 ,1 5

6 . ш гг  -  3 ,5  £ £ 3 5 0 0 1 2Ю00х 1 в °
2 ,6

7 . П Д П -Зх1 ,75 3 0 0 0 x 1 7 5 0 x 1 4 0 1 ,8 3

Назначение

Плиты дорожные прямо
угольные, беспеглевые для 
постоянных дорог и проездов

Плиты дорожные прямо
угольные для временных 
проездов

Плиты дорожные прямо
угольные с одним бортом дня 
постоянных дорог и проездов

Плиты дорожные прямо
угольные с двумя бортами 
для постоянных дорог

Плиты дорожные трапецеи
дальные для временных до
рог

Плиты дорожные прямо
угольные для покрытий вре
менных и в качестве осно
ваний постоянных дорог

ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройства временных и постоянных дорог могут применяться и 
другие вицы плит, выпускаемые промышленностью и соответствующие ГОСТ 2 1 9 2 4 -8 2 .

2 .2 . Строительство полносборных покрытий постоянных и временных дорог должно 
вестись поточным методом, предусматривающим равномерное и непрерывное производ
ство всех дорожно-строительных работ.

2 .3 . До начала работ по устройству дорог должны быть выполнены следующие 
виды работ:

освобождена трасса дорог;
проложены (переложены) коммуникации;
произведена геодезическая разбивка;
выполнена вертикальная планировка;
установлены оголовки смотровых колодцев.
2 .4 . Отсыпку, разравнивание и уплотнение насыпи земляного полотна следует 

производить в теплое время года в соответствии со С Н иП -П -60 -79 , В С Н -3 -67 .
2 .7 . Работы по устройству земляного полотна рекомендуется производить экска

ваторами с  ковшом емкостью от 0 ,2 5  м3 до 1 ,0  м3 (Э О -2 6 2 1 А ; Э О -3322А ; Э - 
3 0 2 5 ; Э О -50 1А ; Э—6 5 2 Б ; Э О -4 1 2 1 А ) с использованием имеющегося у них навес- 
дого оборудования, бульдозерами мощностью 80  -  2 5 0  л . сил (Д З -1 8 ; Д З-59; ДЗ- 
4 2 ; Д З -55 ; Д -4 4 4 А  в ЗФ М .-2300), автогрейдерами среднего и тяжелого типа (Д З- 
40;ДЗ-4ОА; Д -31 ); скреперами (ДЗ-ЗЗ; ДЗ-«7; Д З -П 1 ; ДЗ-115; ДЗ-Ю А;ДЗ-13; ДЗ-74).

2 .6 , Насыпи надлежит возводить из талого песчаного к супесчаного грунта. С 
далью более полного использования местного грунта в экономии средств на транспор
тировку допускается отсыпка из смеси талого песчаного в мерзлого грунтов с обяза
тельным уплотнением до наступления смерзания местного грунта (табл. 2 ).



Таблице 2

Предельное содержание и допустимые размеры мерзлых комьев грунта 
в зависимости от средств уплотнения

Тип уплотняющего
механизма

Предельное содержание 
мерзлого грунта. %

Предельный размер мер- 
злых комьев грунта, мм

Катки на пневмомашинах мас
сой 25  -  4 0  т 1 5 -  20  15

Трамбующие плиты на экскава
торах, катки с подающими гру
зами 2 0  -  30  20

2 .7 . Все виды работ по устройству земляного полотна, по распределению, плани
ровке и уплотнению подстилающего слоя и основания должны строго выполняться в со
ответствии с греСзваниями СНиП Ш -8-76  'Земляные сооружения', СНиП Ш -Д 5 -73  
"Автомобильные дороги', СНиП Ш -4 -8 0  'Техника безопасности в строительстве' ВСН- 
1 4 3 -7 7 , В С Н -5 0 -7 9, В С Н -5 4 -8 0 .

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Особенно тщательно следует уплотнять грунт около дождеприемных 
колодцев, колодцев подземной части, в местах примыкания к инженерным сооружениям.

2. Уплотнение грунта в стесненных условиях следует производить малогабарит
ными механизмами (табл. 3 ) .

3. Коэффициент уплотнения подстилающего слоя должен быть не менее 0 ,9  а наи
больший просвет под 3-метровой рейкой — 1 см.

Таблица 3

Тип

Средства уплотнения, применяемые в стесненных условиях 
строительства

уплотняющих машин С гепень уплотнения Г р у н т ы

Вибро трамбовки, смонтированные на кране

ПВТ-3 0,98 несвязные

0,95 связные

ВТМ-2 0,98 несвязные

0,95 связные

[бовки самопередвигающиеся

ВТ-3 0,95 несвязные
Г 0,90 связные

ВТ-4 0,90 ш

ВТ-5 0,90 т

ВТМ-2 0,98 несвязные

0 0,95 связные

СВТ-ЗМП 0,98 несвязные
9 0,95 связные
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Тип уплогняющ  ми-шин Степень уплотнения_____________Г рун гы

Электротрамбовки ручные ИЭ-4 502

и яр. 0 ,9 8  несвязные

->*- 0 ,95  связные

2 .8 . Для предотвращения смерзания песка в зимнее время рекомендуется его 
пропитка 2-проценгным раствором хлористого кальция.

2 .9 . Постоянные внутриквартальные дороги устраивают сборными из плит (см  
табл. 1), а также из монолитного бетона.

В зимнее время дороги необходимо устраивать только сборного типа.
2 .1 0 . Временные внутриквартальные дороги устраивают в течение всего года 

плит (см . табл. 1 ), как правило, по трассам постоянных дорог.
2 .1 1 . Временные дороги, уложенные гго трассам постоянных дорог, из плит по 

окончании их эксплуатации или на последней стадии их оборачиваемости следует ис
пользовать как основание постоянных дорог.

2 .1 2 . При строительстве сборны постоянных внутриквартальных дорог и про
ездов укладку плит осуществляют по технологическому слою толщиной 3 - 5  см. Схе
мы организации работ приведены на листах 1, 8, 4

Строительство временных дорог

2 .1 3 . При уклацке плит на прямых участках обеспечивают строгое выравнивание 
граней с контролем по натянутой проволоке или шнуру.

2 .1 4 . Плиты укладывают продольными и поперечными гранями вплотную одна
ДРУГОЙ.

2 .1 5 . Ширина продольных швов между плитами по верху, образуемая за счет тех
нологических скосов плиты, не должна превышать- 2 0  мм, а  ширина поперечных швов — 
8 мм.

2 .1 6 . Нижняя поверхность должна, контактировать с  основанием по всей площади, 
для чего выполняют пробную укладку.

2 .1 7 . Швы заполняют цементно-песчаной смесью на всю высоту, а места при
мыкания к постоянным дорогам заполняют щебнем, засыпают песком и уплотняют, при 
необходимости плиты сваривают между собой.

2 .1 8 . Монтаж плит производят самоходными кранами. Схемы организации работ 
приведены на листах 5, 6, 7.

2 .1 9 . Автомобильные к дневмоколесные краны укладывают плиты с готового по
крытия способом "от себя ', гусеничные краны, как. правило, должны работать с грунта.

2 .2 0 . Разборку (раздвижку) плит производят плигоподьемиижом на тракторе Т -
1 8 0  треста Мосстроймеханизация-1, после чего очищают грани плит и монтажные 
узлы, сгропуюг в грузят на автотранспорт с вывозом в месту укладки та  дата на
склад.

2 .2 1 . Монтаж рекомендуется вести с колес.
2222. Монтаж штат производят четырехветвевымта стропами или при коксоши о®- 

новвгвевого стропа (чалка) беспеглевых плит. Схема строповки плит приведена на 
листе 2 .



Строительство постоянных дорог

2 .2 3 . Укладку плиг в покрытие постоянных внутриквартальных дорог выполняют 
аналогично укладке их в покрытие временных дорог.

2 .24 . После укладки плит выполняют работы по установке бортового камня (кро
ме плит марок ПДПБ).

2 .25 . После устройства покрытия производится проверка его ровности и размеров 
швов. В случае, если высота уступов между плитами 3 мм, производится подъем плиг 
в удаление (или подсыпка) цементно-песчаной смеси. Схема шаблона для контроля 
швов приведена на листе 8.

2 .26 . Омоноличивание покрытия из плиг ПДП и ПДПБ производят после сварки 
закладных деталей смежных плит.

2 .27 . После выравнивания и омоноличивания покрытия производят заделку швов 
гиоколовой или резинобигумной мастикой ?И зол' (И —2 ).

Состав мастики И -2  в % по весу:
битум БНД-60/90 -  75
резиновая крошка -  20
кумароновая смола -  5
2 .28 . Швы заполняют на 2/3 высоты цементно-песчаной смесью и на 1/3 высо

ты мастикой. Швы перец заполнением должны быть тщательно очищены от пыли и гря
зи с помощью злекгрошеток и путем продувки сжатым воздухом.

2.29 . Мастику И -2 заливают в швы в разогретом состоянии заливщиком швов 
М Б-16. Перед заливкой швов грани плиг грунтуют праймером или 50-проценгным ра
створом битума БНД-60/90.

2 .30 . При устройстве покрытий в зимнее время плиты укладывают на выравни
вающий слой в 5 -  10 см из талого песка, мелкого щебня или других несмерзаю- 
шихся материалов. Укладка этого слоя на подготовленное основание производится не
посредственно перед монтажом покрытия.

2 .3 1 . При устройстве покрытия в зимнее время вибропосадку плит и заделку 
швов необходимо производить веской после стабилизации основания, устранения дефек
тов в неровностей. В случае необходимости заделки швов зимой следует предвари
тельно подогреть места сопряжения плит и заполнить их на 2/3 высоты подогретой 
до 35°С  цементно-песчаной смесью и на 1/3 высоты мастикой с t равной 200 °С .

2 .32 . Заключительная операция -  установка бортовых камней и укладка асфаль
тобетона. Укладку асфальтобетона следует производить в соответствии с 'Инструкцией 
по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий в г. М оскве' (Т У  Мосгорис- 
полкома, М., 1 9 8 2 ).

2 .33 . Устройство дорог выполняется составом звена, приведенным в графике 
выполнения работ (приложение 1 ).

Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 2.
2 .3 4 . Операционный контроль качества работ по устройству внутриквартальных 

дорог выполняется в соответствии с требованиями СНиП Ш -1-76  'Организация строи
тельного производства', СНиП Ш -8-76  'Земляные сооружения', инструкции СН-47-74  
к др.

Схема операционного контроля приведена в табл. 4 .
2 Д  5. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопаснос

ти согласно СНиП 111—4 —80 , 'Системы стандартов безопасности труда' (С С Б Т ) и
'Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов'.
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Схема операционного конi роли качества работ

Наименование операций, подле
жащих КОНТРОЛЮ Контроль начес гва выполнения операций

производителек 
Работ

j  мастером состав способы | время
привлекаемая

служба

Устройство
земляного
полотна

Срезка расгигепьного грунта. Выемки 
корыта или на< ыпи. Качество грунта, 
Способы уплотнения. Геометрические 
размеры. Соблюдение геодезических 
отметок. Качество уплотнения

Теодолитом, ниве
лиром, рулеткой, 
режущим кольцом, 
визуально

В процессе 
и по окон
чании работ

Строительная ла
боратория, Гео
дезическая

Распределение, 
планировка и 
уплотнение под
стилающего слоя 
И основания

Качество грунта (песка). Качество 
уплотнения. Геодезические и гео
метрические размеры

Нивелиром, сталь
ным метром и 
рулеткой, мер
ным шаблоном

0т —• Строительная ла
боратория

Распределение 
технологичес
кого слоя

Качество песка, Равномерность рас
пределения, соответствие толщины 
слоя

Визуально W

Монтаж покрытии дорог Соответствие монтажных кранов. 
Проверка наличия паспортов на пли
ты, Внешний осмотр пли г. Сохране
ние проектных уклонов. Плотность 
прилегания основания плит. Раз
мерность швов

Нивелиром, 
стальным метром, 
визуально

0
О.Г.М,, геодези
ческая

Вибропосацка
плит

Исправность механизма. Качество 
посадки плит. Схранносгь проектных 
размеров и уклона

Визуально »
—

Заполнение
швов

Соответствие компонентов и их кач
ество для заполнения швов. Кане- 
гво выполнения работ

Визуально Строительная ла
боратория



3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты груда на устройство дороги 5  = 1000  м 

То же, на 1 м железобетона 

Затраты машико-смен на = 1000  м дороги 

Выработка в смену
2

Стоимость затрат груда на 10 00  м
2

Стоимость затрат на 1 м дороги

-  46 .26  чел.-дн.

-  0 ,33  чел.-дн.

-  7,27 маш.-см,

-  143 м2

-  211,76 руб.

-  0 ,22  руб.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 5

Потребность в основных конструкциях и полуфабрикатах

Наименование 1 Марка Един, измер. Кол-во

Сборные ж/б плиты ПДП 6x1,7 5 шт. 96
н ПДП 6x1,75 БП 9 96
т ПДП 3x1,75 и др. 9 192

Песок по проекту
3

м 400

Бортовой камень П-1-1 пог. м 570

Резино-битумная мастика 'И зо л ' (И -2 ) кг 240

Раствор 100
3

м 1,2

ПРИМЕЧАНИЕ. Расход мастики принят ориентировочно.

Таблица 6

Потребность в основных машинах, инструменте и приспособлениях

Наименование 1 Марка Тип
—

Кол-во

Монтажный кран К -1 24 пневмоколесный 1
9 или К-104, автомобильный 1
9 или РДК-25 гусеничный 1

Бульдозер ДЗ-34 на тракторе ДЭТ-250 1

Азгогрейдер ДЗ-31-1 или
ДЗ-122, или 
ДЗ-98 пневмоколесный

Плигоподъемник на тракторе Т -1 8 0 г  гусеничный

1

1
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Наименование Марка Тип Кол-во

П ередвижной фургон-бытовка пневмоколесный 2

Клеши для установки бортового 
камня переносные 4

Предупредительные дорожные 
знаки 6

Рейка 3-метровая (дюралюми- 
нивая) 2

Металлический шаблон для 
проверки швов 4

Заливщик швов МБ-16 2



График выполнения работ
(на устройство постоянной дороги $ =  1 0 00  м )

Приложение 1

Трудоемкость Рабоч ие Дни

№
п/п Наименование работ

Единица
изме
рения

Объем
работ

на един, 
измере
ния, 
чел.-ч.

на весь
объем,
чел.-дн.

Состав звена 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . Устройство земляного по- Машинист
лотна (корыта) дороги 
бульдозером с перемете-

6 р. -  1 чел.

нием грунта до 4 0  м 100  м 5,5 1,05 0 ,72

2. Распределение, планировка Дорож. рабочие
и уплотнение подсгилающе- о 4 р, -  1 чел.
го слоя и основания 100 м 11 ,0 9,6 13 ,2

3. Монтаж, плит покрытия до
рог с устройством техно
логического слоя из песка 
Масса плиты = 3 ,65  кг

Машинист 
5 р. -  1 чел. 
Монт, консг.

10 0  М 2 10 ,0 21 ,0 26 ,2
3 р. -  3 чел.

4. Заполнение швов 10 0  м2 10 ,0 5,5 6,86 Монт, консг. 
4 р. -  1 чел. 
3 р. -  1 чел.

ГЭ



Приложение Я

(на
Калькуляция трудовых лаг

V P  ТГЗ П Й Г ' 1 1ЧП П  rw * m u  Н И ГтЙ П П П П Г М  Г

Единица
измере
ния

ГНорма вр. Расценка На полный объем---------1
С 

11

Обоснование Наименование работ
Объем 
работ '

на единицу 
измерения, 
чел.-ч.

на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

затраты
груда,
чел.-дн.

сумма,
руб.-коп.

1. ЕНнР 9 2 -1 -1 5 Устройство земляного по-
1
1

Т. 2 п. 176 лотна (корыта) дороги 
бульдозером с переме-

1

щением грунта до 4 0  м 100 м 5,5 ! 1,05 0 -8 3 1 0 ,7 2 4 -67

2. ВУН 8 -7 3 Распределение, гшаниров- i
§ 39 ка и уплотнение подсти- 1

лаюшего слоя и основа- 2 1!
ни я 100 м 11,0 9,6 4 -8 9 13,2 5 3 -7 9

3. ВУН 8 -7 3 Монтаж плит покрытия
I

8 37 Дорог с устройством тех-
т. 1 п. 1 иологического слоя из о

песка 100 м 10,0 21 ,0 1 2 -1 0 26 ,2 1 2 1 -0 0

4 . ВУН 8-7 3 
8 37
т. 1 п. 2

Заполнение швов 100 М2 10,0 5,5 3 -2 3 6,86 3 2 -3 0

Итого: чел.-дн. -  4 6 ,2 6  2 0 7 -0 9

маш.-см. -  0 ,7 2 4 -6 7



Лист 1
СХЕМ.Ы ПРОФИЛЕЙ ДОРОГ И ПОВОРОТОВ

Поперечные профили дорог (проездов) с покрытием из сборных 
железобетонных плит ПДП 6,0x1,75 бп и ПДП 6,0x1,75

Ойнопсыюсяое движение Двухполосное движение

Повороты временных внутриквартальных дорог из плит ПДП 6,0x1,75

Условные обозначения
1- плиты дорожные железобетонные для покрытий дорог (проездов );  2- технологичес
кий слой; 3- подстилающий спой

ПРИМЕЧАНИЕ. На стройплощадках при организации складов строительных деталей 
дороги однополосного движения могут выполнятся шириной 5,25 м

ДОРОЖНОЕ КОРЫТО И ОСНОВАНИЕ под плиты выполняются 
СОГЛАСНО ВСН-90-74, ВСН-ИЗ-77, ВСН-5О-70 

ВСН-54-ЭО
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Лист 2

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ПЛИТ ПДП 6,0x1,75 БП

Условные обозначения:
а -  чалки длиной 10,5 м; б -  чалки минимальной длины 4,4 м и двухветвееого 
стропа; в -  чалки минимальной длины 4,4 м и травесы грузоподъемностью 
4 тс



“S'* < ЭН я

Лист 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ДОРОГИ (ПРОЕЗДА)
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПДП 6,0 х 1,75

Условные обозначения:
1- автомобиль ЗИЛ-1ЭО-В1 с полупшшеппм: У—30; 2- бульдозер; 3- автосамосвал; 
4- штабель плит; 5- прокладки из бруса 9ж8 см; 6— подкладки из досок 
15х-4 см

Ва данном листе показан вариант укладж® дорожных, плит, гусеничным краном 
3-100)11Д Кран перемешается вдоль даршкнвгй полосы,, а автомобиль с погру
женными на наго, плитами -  по уложендам плитам.

Разгрузка с автомобилей и укладка дорожные шлют гусеничным краном производит
ся с грунта, рядом с  дорожной полосой. Основание дороги, по которой перемеша
ется кран, должно выдерживать нагрузки, создаваемы®, краном. При слабом ос
новании кран, перемещаясь» укладывает перед собой дорожные плиты, снимая их 
за собой
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Ласт 4 

ПЛИТ ПДПТЕХЖУЮГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ДВУХПОЛОСНОЙ ДОРОГИ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗО
6,0x1,75 (с ПЕТЛЯМИ)

СХЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ ПЛИТ

STr P T F W T T Ш П Г Г Г Л ^

Z" М ,
котлован _1

е£i U L l U I i N i i h . l i h 1111111111 j S

h - i

Условные обозначения:
1- подкладки из досок 15x4 см;
2- прокладки из бруса 8x8 см;

Глубина выемки Грунтм

-н -
песчаный супесчаный суглинистый глинистый
Pacci uiH.iii’ по горизонтали от 
ближайшей опор!)! машины, м -

основания откоса выемки до 
-А-

1 1,0 1,21 1 1
2 3 2,4 2 1.5
3 4 3,6 3,25 1,75
4 5 4.4 4 3
э 6 5,3 4,75 3,5

На данном листе показан вариант укладки дорожных плит п невм околесным и 
кранами К -161 и КС-4362

РАБОТА КРАНОВ БЕЗ ВЫНОСНЫХ ОПОР 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Лист 5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА БРВАЕННОЙ ДОРОГИ ИЗ СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПДП 6,0 х 1,75 (С  ПЕТЛЯМИ И БЕЗ П ЕТЕЛЬ)

Условные обозначения:
1- автомобиль ЗИЛ-130-31 с полупридепном У -30; 2 - бульдозер; 3- автосамосвал; 
4- плиты; 5- подкладки из досок 25x4 см; 6- прокладки из бруса 8x8 см

На данном листе показан вариант укладки плит пнеамоколесными кранами K-I61 и 
КС-4362.
Краны укладывают плиты перед собой и перемешаются по уложенным плитам, ав
томобиль задним ходом следует за краном.

РАБОТА КРАНОВ БЕЗ ВЫНОСНЫХ ОПОР ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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Лист 6

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПЕРЕУСТАНОВКИ КРАНА ПРИ МОНТАЖЕ ПЛИТ 
ПДП 6x1,75

Условные обозначения:
1- штабель плит или автомашина с плитами, 2- место последующей стоянки
крана, 3- кран



СХЕМА ОГРАЖДЕНИЯ ОПАСНЫХ ЗОН 

ОГРАЖДЕНИЯ ОПАСНЫХ ЗОН

Лист 7

Стойка -  ограждение Стойка -  ограждение

Г 7
$

§
р

%
.Ар _ _

/ 350Г и 'м }

ПРИМИ АНИЕ.

При ограничении высоты подъема груза стреловые краны подбираются таким обра зом, 
чтобы при подъеме груза на максимальном необходимом вылете крюка более 
высоты на 0,5 м срабатывал концевой выключатель груза

При высоте подъема груза до:
4 м X *2,2 м; 6ц £*2,8 м
Ю м <1=4,0 м; 20 м X »  7,0 м , но немеаее высоты поднимаемого груза 
( Д.*0,3 Jl + 1 м)
От 20 до 10О м JL-IO м

2!



Лист 8

СХЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАБЛОНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ ШВОВ



Лист в

СХЕМА ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ

Площадка для стоянки
машин

СХЕМЫ ПЛОШАДОК ДЛЯ СТОЯНКИ И РАЗВОРОТА 
АВТОМАШИН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВРЕМЕННЫХ 

ДОРОГ

Условные обозначения:
1- плиты ПДП 6,0x1,75; 2- технологический слой 3 -5  см; 3- подстилающий спой; 
4- тиоколовая или резинобитумная мастика 'И зол ' (И -2 ) 
на 1/3 высоты плиты; 5 -  цементно-песчаная смесь на 2/3 высоты плиты
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Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854016.htm

