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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая технологическая карта распространяется на работы по разработке 
траншей в креплениях с забивкой двутавровых балок для подземных коммуникаций, вы
полняемых строительными организациями Главмосстроя.

1.2 . Технологическая карта разработана на основе применения научной органи
зации груда, предназначена для составления проектов производства работ неустройство 
траншей в креплениях с забивкой двутавровых балок и с целью ознакомления рабочих 
и инженерно-технического персонала с правилами производства работ и организацией 
груда.

1 .3 . Во всех случаях применения настоящей технологической карты необходима 
ее привязка к конкретному объекту. При привязке уточняются объемы работ, к а л ь к у 

ляция трудовых затрат, средства механизации с учетом максимального использования 
наличного парка строительных машин.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

Выбор креплений

2 .1 . Крепление траншей должно быть как правило инвентарным и выполняться 
цо типовым проектам. В случае отсутствия типовых проектов крепление траншей раз
рабатывается и устанавливается по индивидуальному проекту.

2 .2 . В зависимости от конструктивного решения элементов различают следующие 
виды креплений: консольный, распорный, подвесной, подкосный, объемный (см . табл. 1 ).

2 .3 . Наиболее эффективными считаются крепления распорного типа. Однако рас
порки стесняют производство работ, особенно если прк рытье грунта используют мощ
ные средства механизации.

Когда установка распорок затруднена, необходимо применять консольные и кон
сольно-анкерные крепления, которые используют также дли крепления стенок котлова
нов.

2 .4 . Подвесные крепления используются при устройстве колодцев, камер в при 
ремонтных работах на больших глубинах. Рекомендации креплений для различных ви
дов работ даны в табл. 2.

2.5. Прк больших темпах работ и поточных методах их производства целесооб
разны крепления объемного типа (см. табл. 3 ). Эти крепления удобно применять в 
процессе устройства коллекторов или трубопроводов из объемных секций (элементов).



Забивка двутавровых балок

2 .6 . Перед забивкой балок необходимо получить в установленном порядке следу
ющую документацию:

проект производства работ (П П Р );
уточненный план с расположением мест забивки балок и существующих подземных 

коммуникаций с указанием расстояний от забиваемых балок до всех воздушных сетей, 
в г.ч. до конгахтных сетей городского транспорта;

разрешение на производство работ по забивке балок от организаций, эксплуатиру
ющих подземные коммуникации и воздушные сети в данном районе, при необходимости -  
и от ОРУДа.

2 .7 . Оградить инвентарными щитами или забором место работ, вывесит^ соот
ветствующие предупредительные знаки, а в вечернее время световые указатели.

2 .8 . Произвести геодезическую разбивку осей забиваемых балок и денара каж
дой балки, закрепив ее штырем или деревянным колышком, забитым на глубину 0 ,2  -
0 .3 м (см . лист 3 ) .

2 .9 . Выполнить временные дороги для подвоза балок и копрового оборудования.
Ширину проездов к площадке установить не менее 5 ,5  м при 2 -стороннем движении
и 3 ,5  м -  при одностороннем.

2 .1 0 . Проверить рабочее состояние кранов, копровых установок и д р у г :»  агре
гатов.

2 .1 1 . Забивку двутавровых балок производить следующим образом:
до начала работ в местах расположения действующих подземных и надземных 

коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуати
рующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а располо
жение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками 
или надписями;

работы по забивке балок следует выполнять в строгом соответствии со СНиП 
Ш -9 -7 4 , а также с учетом требований СНиП Ш -4 -8 0  и стандартов ССБТ;

перед началом pa6orr.no забивке балок последние расположить на стройплощадке 
таким образом, чтобы они находились в радиусе действия копра (н е  менее 5 .0  м ) и 
не мешали его продвижению;

время, необходимое для подъема и установки балки, зависит от ее длины и мас
сы, а также от условий подачи балки к копру. Время, затрачиваемое на погружение 
балки, зависит от грунтовых условий, глубины погружения и от типа применяемого мо
лота;

последовательность забивки балок должна быть принята такой, чтобы сократить 
производственные затраты времени на перемещение путей для копра, на перемещение 
копра и самоходного копрового агрегата; на изменение наклона копра, на установку 
копра над местом забивки;

забивха балок, как правило, выполняется самоходными копровыми установками с 
молотами ударного действия. Наиболее широкое применение имеют в настоящее время 
дизель-молоты;

балки следует забивать молотами с  обязательным применением наголовников со
ответствующих поперечному сечению балки;

после того как белка окончательно установлена в мачте копра, захреплена в на
головнике и опущена на место забивки, на нее опустить молот;

первые удары по балке следует произвести при малой высоте подъема молота, 
чтобы легкими ударами закрепить в грунте и придать ей нужное направление;

дальнейшую забивку балки необходимо производить полной энергией удара молота;

в



з процессе погружения балок особое пнтлакие следует уделать правильному по- 
ложеяптз балки (сохранению веь гякальпссгн п заданного угта наклона) п нспвашшхгдаЗ 
стрелы сваебойного агрегата;

отклонена® лсгружэшклх Г-елэк п плене ае йзллкзо превышать +5 см (ври йлвье 
балка ао 8 м ), а допускаемы э огклоненш щш балок длиной so 10 м а более долой» 
люгсз в пределах +12 см;

балка, погрузкешше чей на 85% щр&ектаой глубины а дашзкэ в процессе
вослепзсагельных ударов расчет tuft отказ, c&nssss быте, обследованы щ з в&мсаеагш 
причин их недобнпяа. Далънейрхы забавка балок шт шмеаенае на дланьа асяжкы быть 
согласованы с проектной ору «азалией;

применение ударных устрсДстз на раестдазны меаеа 5 н  от действующих газопро
водов и кабельных линий запрещаю, Забивка балок ближе 3 и  от газопровода -должна 
производиться с  разрешения эксплуатационных организаций треста Мосгаз и др»

Ргзрсбстпа траншей а креглевяях

2 Л 2 «  Состав работ:
разработка груз та вссхаватгсом, сбору аоканпым ковшом обратней лопата, на 

0,5 глубины трсишез в отвал am погрузкой его а транспортные средства;
ручная доработка гррнта у стенок хреплещш и установка эабиркя;
разработка траашен экскаватором, оборудованным грейферным кошом, не добирая 

0,2 м до прайс гной отметки;
ручшш доработка грунта у сгенох крепления, установка забирки и дсбор грунта 

после экскаватора, плаяиравха основания по рейке.
2.13. Производство работ:
до начала работ по разработке грунта эксхаватором все подземные яоммуняка- 

пни (эл. кабели, ха бел и связи, сети водопровода, газа, кявадяаашга, твлефенпза цен и др.) 
расположенные выше отметок заложения вскрыть шурфами с целью уточнения глубины 
их заложения и расположения з плане;

вскрытые подземные коммуникации до начала работ заключить в защитные коро
ба, установив предупреди гельшае зваки;

работы по отшурфовке, вскрытию, подвеске производить под наблюдением прора
ба (мастера) в работников ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций.

Способы подвесок определить в зависимости от ширины траншеи и видов ком
муникаций (альбом института Мосинжпроект № 63 );

разработку грунта экскаватором производить в два этапа. 1- этап -  оазработка 
грунта на полоаниу глубины траншеи экскаватором, оборудованным обратной лопатой.
П этап -  разработка грунта до проектных отметок экскаватором, оборудованным грей
ферным ковшом;

первый этап экскавации грунта производить последовательно слоями высотой до 
одного метра;

грунт от разработай траншей погружать в автотранспорт или в отвал та расстоя
ния не менее одного метра от края крепления траншеи (только по одну сторону тран
шеи);

в случаях стесненных условий производства ребот или возможности производства 
работ только с одной стороны, грунт от разработки траншей переместить бульдозером 
за пределы зоны работы механизмов, площадок складирования материалов (изделий и 
др.) я временных дорог;

последовательно, через каждый мотр по глубине, считая от поверхности разра
батываемой траншеи производить вручную доработку грунта у стене* крепления с под
кидкой грунта к ковшу экскаватора и установку забирки (объем разработанного грун
та см. таблицу 4 ).
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менее
В этот период работа экскаватора запрещена.
при установке забирхи верхние доски должны выступать над бровкой не 

15 см;
по окончании разработки грунта на захватке на половину глубины траншеи произ

водить установку поясов к распорок;
далее экскаватор переходит на следующую захватку и работы выполняются в 

гой а е  последовательности;
второй этап экскавации грунта производить грейферным кошом последовательно 

слоями высотой 0 ,5  м;
грунт от разработки укладывать в отвал или грузить в транспортные средства 

(см . описание I— этапа);
последовательно через каждые 0 ,5  м глубины разрабатываемой траншеи произ

водить вручную доборку грунта у  стенок крепления с подкидкой грунта к ковшу экска
ватора и установку забирки;

после окончания разработки грунта экскаватором (недобор составляет не менее 
15 см ) произвести вручную добор грунта до проектных отметок и планировку основа
нии по рейке с подкидкой грунта к ковшу экскаватора;

затем экскаватор переходит на следующую захватку и работы повторить в той же 
последовательное ги.

Обратная засыпка траншей

2 .1 4 . При обратной засыпке траншей крепления следует разбирать, за исключе
нием тех случаез, когда эго является технически невозможным или может повлечь 
деформацию существующих зданий и сооружений, что должно быть обосновано в про
екте.

2 .1 5 . Засыпка траншей с уложенными трубопроводами должна производится в 
два приема:

1 ) сначала мягким грунтом (песчаным, глинистым, за исключечием твердых глин,
природными песчано-гравийными смесями без крупных включений) засыпаются и под
биваются приямки и пазухи одновременно с обеих сторон, а затем траншея засыпается 
указанным грунтом на 0 ,2  м выше верха груб с обеспечением сохранности груб, сты
ковки и изоляции; при этом грунт отсыпается слоями и уплотняется ручными и навес
ными элекгро-аибротрамбовками: для трубопроводов из керамических, асбестоцемен
тных и полиэтиленовых труб высота слоя засыпки грунта над грубой должна быть
0 ,5  м;

2 )  последующая засыпка траншеи производится после испытания трубопроводов 
любым грунтом без крупных включений (2 0 0  и более мм) механизированным спосо
бом: вдоль траншеи слоями, толщина которых определяется проектом. Поперечная за
сыпка траншей не допускается. При обратной засыпке должна быть обеспечена сохран
ность груб.

ПРИМЕЧАНИЕ. Засыпка магистральных трубопроводов и теплосетей должна произ
водится в соответствии с правилами производства и приемки работ соответствующими 
главами СНиП Ш -8-76  и СНиП Ш—4 -8 0 .



Извлечение двутавровые, балов

2 .16 . Состав работ:
установка копрового оборудования (копра);
установка и закрепление на балке специального захвата;
выдергивание балки с перестроповкой;
перемещение балки с укладкой в штабель;
передвижение копра по ходу работ.
2.17. Производство работ:
извлечение металлических двутавровых балок производится специальной установ

кой, смонтированной на кране Э -10011 ;
извлечение балок производится с переставной в зависимости от длины балки; 
э случае невозможности использования специальной установки для извлечения 

двутавровых балок последние извлекаются с помощью гидравлического домкрата и
крана;

в каждом конкретном случае процент извлечения балок из грунта устанавливает
ся проектом производства работ.

Схема операционного контроля качества работ

2 .13 . Основной задачей контроля строительных работ является обеспечение их в 
соответствии с проектом.

2 .19 . При забивке металлических двутавровых балок, разработке траншей в креп
лениях, обратной засыпке траншей и извлечению двутавровых балок необходимо произ
водить пооперационный хонтроль качества выполнения строительных работ по этапам 
приведенных в таблице 5.

Организация труда

2 .20 . Организацию рабочего места копровщиков (такелажников) следует осу
ществлять со схемой, приведенной на листах 1 - 8 .

2 .21 . В зоне работ должны быть разложены вег необходимые приспособления и 
инструменты, двутавровые балки для забивки.

2 .22 . Операции по погружению балки выполняют в следующем порядке: 
перемещают агрегат на рабочую позицию;
размечают место догружения балки;
поднимают балку и устанавливают на место забивки;
забивают балку до проектной отметки, следя за ее вертикальностью в процессе 

погружения.
2 .23 . Забивку балок производить эвеном в составе:
машинист 4 -го  разряда -  1 человек
копровщик 5 -го  разряда — t  человек

3 -го  разряда — 2 человека
такелажник 3—го разряда — 2  человека (для разгрузки и подачи ба

лок к месту работы)
2 .24 . Извлечение двутавровых бачок из грунта с  укладкой их на площадку скла

дирования выполняет звено в составе:
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мешазпсг 4 -го  разряда 
хспсобшик 4 -го  разряда 

3-го разряда
2 .2 5 . Рззработа грунта з  траншеи 
машинист 6 -го  и 5-го разрядов 
землекоп 2-го разряда

-  j. человек
-  2 человека
-  3 человека
осуществляется звеном в составе
-  2 человека
-  2 человека

Тезснюь ,ез опасности

2 .25 . При производстве работ необходимо строго соблюдать правила эхники без
опасности согласно СНкП Ш -4—8 0  ж стандартов ССБТ.

2 .2 7 . Рабочие, вьшолннюнше работы по забкзке к  извлечению металлических дву
тавровых балок, должны пройти производственный инструктаж ас технике безопасности 
а соответствующее обучение.

2 .28 . Территория стройплощадки дсл>за быть ограждена, нахож^с э на ней
посторонних людей запрещено.

2 .2 9 . Надзор за правильным и безопасным несением работ и  соблюдением сразил 
техники безопасности на участие возлагается на начальника участка (прорабу мас
тера).

2 -30 . Монтаж копсовой установки, г также ее демонтаж, производятся то име
вшейся схеме или проекту доц неаюсредстзенным наблюдением прораба ила мастера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Монтаж демонтаж конструкций копров при ветре 15 м/сек и более 
зли грозе не допускается.

2 .31 . Тросы, применяемые при монтаже (демонтаже) копровой установку зе 
должны иметь дефектов (обрыв проволок з  прядях, вмятин).

2 .3 2 . Подтягивание балок должно производится только через отводной шгсаь, за
крепленный у основания копра по прямей линии -  в пределах видимости для маши
ниста.

2 .3 3 . Установка езееоойного оборудования и балки должна производиться без яе- 
рерывов до полного их закрепления не месте, остановка балки и молота на весу ее 
допускается.

2 .34 . При производстве работ по извлечению из грунта двутавровых балок сле
дует соблюдать следующее положения:

извлечение двутавровых балок при тосредсгзе вибропогрузка гелей разрешается
только с применением специальных амортизаторов;

грузоподъемность кранов, применяемых для извлечения балок вибропогружателем, 
должна быть не менее удвоенного веса дэгружа геля и балки. Краны должны иметь 
ограничитель грузоподъемности.

2 .3 5 . Производство земляных работ з  зоне расположения действующих подзем
ных коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответ
ственной за эксплуагадию этих коммуникаций.

2 .36 . Траншеи должны быть ограждены инвентарными щитами. На щитах ограж
дений необходимо устанавливать предупредительные знаки и надписи (плакаты), а в 
ночное время -  сигнальное освещение.

2 .3 7 . При работе экскаватора запрещается:
присутствие рабочих под ковшом шш стрелой;
производство каких-либо работ со стороны забоя;
присутствие людей з  радиусе действия экскаватора плюс 5 м.
2 .38 . Во время движения: экскаватора стрелу его необходимо устанавливать стро

го то направлению хода; ковш должен быть по цент над землей на 0 ,5  -  0 ,7 м.
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Запрещается передвижение экскаваторе с нагруженным ковшом.
2.39. Разборку дощатых креплений траншей следует производить в аовсаопакга 

снизу вверх по мере обратной засыпке грунта. Количество одновременно узелземых 
досок по высоте не должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых грунтах -  
одной носки. Разборка креплений должна производится в присутствии лроисо ост теля
работ (мастера).

3. ТЕХНИКО-ЭКСНСМИЧКЗИЕ ПСКАЗАТЕЖ

3.1. При забивке двутавровых Заиок:
производительность в смеау -  20  ssn&ss. |мэ ЕЗйзР  — 12  а  туз)
трудозатраты на 10 пог. м траншеи — vS3,5©
зарплата на 1 чел.-день — 5  руб. 43  m  (факт. 9  руб. 5 s k i.)
3.2. При разработке траншей в креплениях:
производительность э смену -  П О  м
трудозатраты на 10 пог. м траэшаа -  6 .7 S  чел.-^чвс 
зарплата :-:а 1 чел.-день — 6 йуб. 32 т е .
3.3. При извлечении двутавровых $алок:
производительность в смену — 3L& зипгук (по ЗЕйяР -  2.2,3 зстуки)
трудозатраты на 10 пог. м траншея -  57„2 'чел..—час
зарплата на 1 чел.-день — 5 руби 28  коп. (факт. 8  руб. 10  коп.)

4 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСХИЕ РЕСУРСЫ

4.1 . Расход двутавровых балок Ns 30 -  6 0  ва 145© кгог. м треаиаеа пег stare 
1 м -  202 штуки.

4 .2 . Машины, оборудование, механизированный иястгрдмеит, придам чакооияо

.V
п/а

Наименование К&арю» Количество

1. Бульдозер Д -157 1

2. Автокран К -62 1

3. Кран-эксхаватор, оборудованный 
копровой установкой Э -10011 1

4. Лебедка Т -6 9 1

5. Лом строительный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2 2
6. Визирка переносная стальная - 6
7. Рычаг стальной из стержня диа

метром 19, длиной 12 00  мм с  
вилкой

Чертеж 6 .83 .17 .02 .00  
НИИП ромстроя 1

8. Кувалда массой 5 кг ГОСТ 1 1 4 0 2 -6 5 1

9. Отвес ГОСТ 79 48 -71 2
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Г Р А Ф И К  П Р О И З В О Д С Т В А Р А Б О Т
С

Тру до он- Трудоев- Состав бригады Рабочие Д1Ш

п/п Нгымепованца работ
Едини
ца
нзмьр.

Объем
кость на 
един.изм
ерении 
в чел.-ча

кость на 
весь объ
ем ь челг профессия

разряд

КОЛ-
НЧ6С
ТБО,
чел.

т 2 3 4 6 б 7 0 9 10 Н 12 13 14 IE 16 17 10 и 20 21 22 23 24

Ппанировка площади 
бульдозером 1000а2 1,0 3,62 0,-tb

MSUSSimjCT
5-го расря- г 2£»

2. Складирование балок 
(разгрузка с автомашин) ЮОЗал-

ок
2,02 21,3 5,38

иаяаагаст 
5-го раор. 
такелажник 
2-го рааря 
Да 1

1

2
Ш

3. Перемещении балок к 
песту работы

100 ба> 
лок

■ 2,02 21,3 5,38 П 1
2 S3 т СВ № S3 ш а кз

4. Погружение балок 
дизель-молотом штука 202 2,8В 72,72

машинист
4- го разр. 
копровщик
5- го разр. 
3-по рязп.

I

1
2

Ж

5. 1-й этап разработки 
грунта экскаватором 
обратная лопата*

100м3 4,5 6,2 3,49 машинист 
6-го разр. 
И 5-го рьзп

1
.1

С ass ZZ2.

б. 2-й этап разработки 
грунта экскаватором

100м3 4,5 8,8 4,95
Г" 1-- 1
машинист 
6-раэркда 

и 5-го пазп
1
Л

Г
as £SZ 3

— -

1
1

V. Ручная доработка 
грунта

iooi/ 9,0 9,5 10,7 землекоп 
2-го рьэр. 3 гяа аш . 3

— ---- (

О. Обратная засыпка 
траншей

ГООм3 5,8 0,38 0,28 машинист 
5~го разр. I

9 . Извлечение двутавровых 
балок

штука 202 2,6 65,65 машинист 
4-го разр. 
копровщик 
4-го разр. 
и 3-го разг

I

0

J L .

и Ш 33£ «ас £22 £±£ ш тгтг:

Примечание. I. Забивка балок производится в две смочи. 

2. Прокладка коммуникаций не учтена.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

№
п/п

Обоснование
(ЕНиР)

Наименование
работ

Состав бригады 
(эвена) Едннииа Объем

работ

Па единицу из
мерения На весь объем

Профессия,
разряд

количе
ство,
чел.

изме
рения

норма 
вроме- 

- Ш1 -

расцен
ка

трудоем
кость D 
чел.-час

сумма в 
руб., коп.

Планировка пло
щади бульдозе
ром за 4 про
хода в одном 
направлении

машинист 
5-го разряда 1 1000 м2 1,0 3,62 2,28 3,62 2,28

2а

2. § 12-62 , п. 40  Складирование
банок при по
мощи автокрана

3. § 12 -62 , п, 10 Перемещение
балок (подача)
К месту работы

4. в 1 2 -2 9 Погружение ба
лок дизель-мо
ло том

5. В 2 -1 -1 1 , р.б., 1-й этап рпзра-
п. 2в ботки грунта

экскаватором

в, В 2 -1 -1 2 , п. 26 2-й этап разра
ботки грунта 
экскаватором с 
грейферным 
ковшом

Машинист
6-го разряда 1
такелажник
3-го разряда 2

машинист
5-го разряда 1
такелажник
3 -  го разряда 2

машинист
4 -  го разряда 1 
копровщик
5 -  го разряда, 1
3-го разряда 2

машинист 3-го  
разряда и 1
5-го разряда 1

100
балок

100
балок

2,02 21,3 12,87 43 ,03  26,00

2,02 21,3 12,87 43 ,03  26,00

1 балка 2,02 2.88 1,81 581,76 365,62

100 м 4 ,5  6 ,2  4 ,90  27,9  22,05

100 м 4,5 8,8 6,96 38,6  31,32



Mi
п/и

Обоснованно
(ЕНиР)

Наименовании
работ

Состав бригады 
___ (авецр) Единица

изме
рения

Объем
работ

На единицу из
менения На веер объем

профессия,
разряд

количе
ство,
чел.

норма
ироме-
нн

расцен
ка

трудо
емкость 
в мел-час

сумма п 
руб., КОП.

7. в 2 -1 -31 , р,а„ Ручная доработка
п. 10 р.в„ п, 4 грунта у стенок землекоп о

кроплений 2-го разряда 3 100 М 9,0 0,5 4,68 85,5 41,12

8. 0 2 -1 -21 Обратная за -
сыпко траншеи машинист
грунтом 5-го разряда 1 100 м 6,8 0,72 0,57 4,18 3,31

9. в 12-30, п. За Извлечение дву- машинист
тавровых балок 4-го разряда 1
с укладкой на копровщик
площадку скла- 4-го разряда, 2
дировлния 3-го разряда 2 штука 202 2,6 1,28 525,20 258,56

1363,82 «777 ,26



Таблице 1

Классификация инвентарных креплений

Консольный ГИЛ Распорный тип Подзесзой гав Объемный тип

безраспорные

шпунтовые

распорные

крепления конструк
ции Мосподзем строй

крепления конструк
ции ЦНИИОМТП

крепления конструк
ции Южспецстроя

крепления конструк
ции ВНИИГСе

крепления конструк
ции Трансвоцстроя

крепления конструк
ции НИИОСП

кольцевые крешнеяия 
6 ЗООО мы

кольцевые крепления 
6 400 0  мы

кольцевые крегшения 
6 5500 гам

кольцевые креяленин 
& 7500 мм

прямоугольные
крепления

самодаиягуазиеся 
зереззлеяая д оке тру к- 
ш  Ш#ШСа

шарнирно-винтовые 
крзггпеыия НИИ- 
Мзсстраа

блояаые крепления 
ШИИСМТПа

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо также пользоваться расчетными табдшзами консольных 
креплений и креплений с распорками, разработанными трестом Ммхургзянютоой 
1976 г.

Таблица 2

Область применения инвентарных креплений

Тип Наименование Характеристика выемок Особенности яооизвед- 
ства оабот

Консольный Безраслорные Траншеи и котлованы про
извольной ширины, глуби
ной до 4,7 м (разработка 
МОИС до 5,5 м)

Механизированные работы 
в зыемке

» Шпунтовые То же Работы в переувлажнен
ных грунтах

0 Анкерные То же, глубиной до 7,6 м Продолжительные работы 
на дне выемки

т Распорные со 
стальными щи
тами

Траншеи шириной до 5,1 м 
-и глубиной до 7,6 м

Рассредоточенные объ
емы работ з переувлаж
ненных грунтах

Распорный Траншейные
конструкции
ЦНИИОМТП

Траншеи шириной 0,8 -  
1,9 м и глубиной до 
4,0 м

Малые рассредоточенные 
объемы работ
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Тип Наименование Характеристика выемок Особенности прэнзвэдсг- 
______ ва работ____________

Поовесной Кольцевые Круглые котлованы диа
метром 3000 -  7500 мм, 
глубиной во 8 м

Устройство кэлоцпев и 
камер. Ремонтные рабо
ты на больших глубинах

Таблица 3

Область применения объемных креплений

Наименование Характеристика выемок

Слмодвнжущи- Траншеи глубиной до 4 ,5  м
еса и шириной 2 .2  -  4 ,8  м

Шарнирно— Траншеи глубиной до 3 .2  м
винтовые я шириной 1,7 -  2 ,2  м

Блочные С - Траншеи глубиной до 8 .0  м
1700 н я шириной 3 ,6  - 4 м
С -2 0 00

Блочные То же
В -1 700  и
В -2 0 0 0

Особенности производства 
работ

Сосредоточенные линейные работы на 
поточном режиме. Уклад объемных 
элементов

Рассредоточенные объемы работ. Ук
ладка железобетонных груб диаметром 
600 — 1200 мм, оливой до 5 м

Рассредоточенные работы на большой 
глубине в устойчивых лессовых грун
тах. Укладка труб диаметром до
2000 мм

То же, в переувлажненных грунтах

16



ОБЪЕМЫ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА ( В ПЛОТНОЙ ТЕЛЕ) ПА 1пос м  ТРАНШЕИ
Таблица 4. (расчетная)

Глуб и н а  
транш еи, и

3 .0

3 .5

4 .0

4 .5

5 .0  

5 ,3  

С,О 

«,5
7 .0

7 .5

8.0

— 3 , 0_ _ .
обген в т . ч ,  ручная

г р у н р , л о в а з д тк а .н 5
у  оалок У дна 

траншеи

9 ,0 0 ,6 0,42

10,5 0 ,7 0,42

12 ,0 0 ,8 0,42

13 ,5 0 ,9 0,42

15 ,0 1 ,0 0,42

16,5 1 ,1 0,42

18 ,0 1 ,2 0,42

19 ,5 1 ,3 0 ,42

21 ,0 М 0 ,42

22,5 1 ,5 0 ,42

24 ,0 1 ,6 0 ,42

Ширина трапшон,и

•»!



Технический контроль в сдача работ Таблица 5

Этос:: контроля Способ контроля ; ОгБетдтвенн! -ii за 
I исполнение Сроки

Подготовка террито
рии дед забивку 
бал оз

Нивелировка поверхности Прораб (мастер), 
геодезист

Постоянно

Вынсдда я раз
метка медт для за
бивки балок

Закрепление осей, точ
ность устанозаи и со
хранность штырей под 
забивку балок. Провер
ка осуществляется с 
помощью теодолита, 
нивелира, отвеса, ру
летки и др.

Прораб (мастер), 
геодезист

начальник участка

Постоянно

3 раза в неде
лю

Отрывка трагадш Соблюдение отметок 
два траншеи

Геодезист, мастер, 
начальник уча
стка

Постоянно 

3 раза в неделю
Зебкзка днутавро
вых белок

Осмотр качества балок, 
центровка их, вертикаль
ность, ведение журнала 
забивки балок

Прораб (мастер), 

начальник участка 

гл. инженер

Постоянно,

3 раза в неделю, 

1 раз в неделю
Обратная засыпка 
траншеи

Наблюдение за сохран
ность коммуникаций и 
качеством грунта

Прораб (мастер) Постоянно

Извлечение даутав- 
рсвых балок

Соблюдение правил тех
ники безопасности, кон
троль за сохранностью 
балок

Прораб (мастер),

инженер по техни
ке безопасности,

начальник участка, 
гл. инженер

Постоянно,

3 раза в неде
лю,

3 раза в неде
лю

Таблица 6
Крутизна откосов насыпи (отвалов) временных земляных сооружений

Наименование грунтов, из которых возво
дится насыпь

Допускаемая высота 
насыпи в за по

Крутизна откосов 
1 насыпи

Гравелистые и крупнопесчаные 12 1:1 ,25
Глинистые, суглинистые и песчаные
естественной влажности 8 1 :1,25
Камень:

мелкий 6 1 :0,75
крупный (посгелисгый ) 5 1 :0,5

Лесс 3

Юнн
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Таблица 7

Коэффициенты разрыхления а % для неуплотненных грунтов

Наименование гоунта КоаМшшенг оазоыхления. %

Глина 2 8  -  3 2

Песок 1 0  -  15

Суглинок 18  -  24

Супесь 12  -  17

19



8
СХЕМЫ ТРАНШЕЙ С КРЕПЛЕНИЯМИ

Лист 1

а ) С верхними распорками б) Со средними распорками в) Коцсолыша

Условные обозначении;

iff -  глубина погружения болки; 2 -  распорка ф 200 + 210;
нтр -  глубина Траншеи; 3 -  косьшка <2*= 20 т 15;
В -  ширина траншеи; 4 -  доски оабирки -40-т СО;

1 -  пояс I  № 24тб0; 5 -  балки двутавровые № 30 *  60’



О
м

a m A  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПЛАНИРОВКЕ ПЛОЩАДКИ 

( Трасс под забивку двутавровых балок)

1,2,3 -  очередность работ по захваткам;

спланированная территория;

О -  неспланированная территория;

-te» -  направление движения бульдозера



к jltiC? i

г е одезические р а б о т ы п р и подготовке ТРАСС ПОД ЗАБИВКУ ДВУТАВРОВЫЕ ВАЛОК

Раобквочтм вок трвво

х а ^ ь с 5—  

1чл -й -< 5 —  

\ v i - d —

освтрвящ

Закромонке оси л байта

«ГE t f f l j -
1 - место установки теодолита }нивелир»);
2 - груитсшЯ анаэ ааигллдлыя ecoiS;
3 - раабмвочше ооя траве под ынШвху двутавровых балов;
4 - ИОТОДМЧМКМ КШРН, уСТаИОВДВ№ШЭ СО ЦЗНТЦу I  балки;
5 - опланироааиная терраторпл

Грунтом* «им ижреллвикл омЯ

Пркыа1шшэ.
1. Гводееичеокиа робою проводятся в соответствии о "Инструкцией по производству гео* 
дооичоешк работ ярд прокладке наружных сетей и внутриквартальных злеыантав flwro- 
уетройотва".
2. Ди вашщии реперов должны быть подготовлены свободные нготв.Дая ааиладии лиышЗ 
и углов раочщдооя подоен вириней но монез 1м.
3. Перенесвода о натуру осей производится по пропаша работ 3<Ф а 4-0 классе» toy- 
ногти.
4. Геодезическая раайнвочндя основа надежно закрепляется ропорвы» вдоль все:'. ос «л 
не peso чек через 0.8 кн.

а) отвес}
б) адшнм (дерево);
о) деревянная обновив; 
г) неталанчесиаи плвотина, привареннм и 

и еторнно;

д) стержень стадькс.1;
е) песо»;
к) бетон марки ИЮ; 
а) пдао.ина



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК Лист -I

Условные обозначения:

Е З

—  зона складирования двутавровых 
балок;

~ рабочий ход копровой установки;

— холостой ход копровой установки;

— спланированная территория;

IX  I  '-забитые двутавровые балки;

И- "f- -места забивки балок;

очередность работ;



СХЬМА ЗАВИВКИ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК КОПРОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Шаг по расчету

Условные обозначения:
1 -  балка двутавровая;
2 -  копровая установка;
3 ■* ось движения крана



С Х т ы  ПРОИЗВОДСТВА ЗРМЛЯИЫХ РАБОТ  

(Р а зр а б о тк а  грунта  в транш ее в о т в а л )

Л и с т  О

Г Ч Т Г Ч  I Г I '17Г ГГ Г Г Т Т 7 Т Т Т Т Т Т Т  Т"1..Г  Г 1..Г Г Г П ^ ГЧ

дрен

Jkh.
теплосети

^ т т т г ф т ч т р - т Т Р Т г Г Ч Ч Ч Г Г )
puj I1,1 t ix i ij  ...............

' ........ J
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у я!» JL 1 1 1 1 1 1,1,1 ‘ 1,1, i f  i-i I ' I ' I ■ j  11 ‘-1 * 1
менее

О̂ ГОЯГ̂ ---

Ось направломил■ r a m iw n l i »  ■— — Ми
движения

Г Г I f

I-1

. Отвал грунта I

J

К
is
g
34)Ь . 

О
3 "̂

Лршэнанмо.
Разработка грунта производится экскепаторои 

"обратная лопата" с емкостью копкз 0,65-1,Ом 

в отвал только по одну сторону



CXI.MA 1ПЧ>И31ЮДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Лист 7

(Разработка грунта в траншео с креплениями в автотранспорт)

Paacea I-I

Ч 3 / е

1 7 / /
^ Э г :-7 —-7

J^£am.-S9smufJEa
I - двутавровнз iwsr.-ji
я • (lOAS наХ 6а.чг,|Г;
3 - 8£«'»рга и? лозы?;
4 -



Лист 8

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ДВУТАВРОВЫХ Ш О К

FlTlfjiTrml

И I
...... till

JJjyOiiUiiU

<ик<
В **

„ * иУсловны® обозначения.

I  - б&лковнд$ргиватеяь па базе 6 -деревянные прокладки;

экскаватора 3-100II; 7 -балки, подлеящио выдср™
Я - о!Ш<дцруемап deuma;

3 - струбцина;
4 - ручная лебёдка Т-69;

5 - балка-якорь:

! I
11 f f IM11111H11M

LUiUtUilUlilliL К - складируемая иол mi; гавани»J



СГГОИЫ ДЛЯ ПОДЪША И ТРАНСПОРТИРОВКИ ДВУТАВРОВЬК ВАЛОК
Лист 9

•> 2-мтмам груэоподминосты» до S «с
2~п бмок

Промгонм.
ТГУуеомхсатмы* циспоовбио«|ц| диним м т  

к» & ж к м ^ - м т и и ц м  о рммюиюи ttM o ew t 
ндаро, груиопедоююести ■ дик яеямгамм.

г.Строяому ороимодяго тооитафиию стропам*, 
•<«Итпммнм гранам в им ридм е! приспособив. 
mumi; иниямиом и и строям иавввивавтвя, иск 
■оказано по схема.

Э.Угол ивиду противоположными етролими яо диа
гонали домой dura но болев 90°.

Схемы етроиопок
Усяоаннв обозначения:

1 - скоба грузоподъемность* Зге, *рж.У109'1 
тресте Мосоргстров;

2 - снобе груаопедмтоетыо 10тс, арх. MI0
3 - строя; треста НосоргстроЯ;
4 - к г»

Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854095.htm

