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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 -3L- Т-ехяологическая карта (ТК) составлена на производство работ по прокладке 
каналов телефонной канализации из полиэтиленовых (ПЭ) груб с соединением стыков 
труб на раструбах и сваркой.

1 .2 . В состав работ, рассматриваемых каргой, входят: 
подготовка основания траншеи;
установка телефонных колодцев;
соединение ПЭ груб;
укладка труб в проектное положение;
заделка вводов груб в колодцах и стенах зданий;
присыпка груб грунтом;
окончательная засыпка траншеи.
1 .3 . Технологическая карта предназначена для составления проектов производства 

работ (ППР) и имеет цель ознакомить рабочих и инженерно-технических работников с 
правилами производства и организацией труда.

1 .4 . При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям 
строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция зат
рат груда, средства механизации и приспособления.

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала работ по устройству телефонной канализации из ПЭ груб должны 
>ыгь выполнены следующие работы:

геодезическая разбивка трассы;
вертикальная планировка;
обозначены (огшурфлены) пересекаемые ййй находящиеся в зоне работы дейст

вующие подземные коммуникации;
доставлены на объект материалы, механизмы, приспособления.
2 .2 . После отрыгия траншеи выполняются работы по устройству основания в со

ответствии' с  проектом.
2 .3 . Устанавливаются (устраиваются) телефонные колодцы с использованием ав

токрана..
2 .4 . Раежвадываюгся гр!убы на бровке траншеи для соединения их в плеть на 

сварке.
2 .5 . Сваривается ЯП'ЗТЪ при помощи комплекта монтажных сварочных приспособле

ний конструкции НИИМо®с-Грюя и СКБ ’ Мосстрои" (рабочие чертежи СКБ "Моссгрой" 
№ 3 9 1 1 /1 А ) .
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2 .6 . Комплект монтажных приспособлений включает в себя:
центрирующее устройство;
электронагревательный диск;
торцевую фрезу;
поддерживающие опоры.
Указанная в п. 2 .5  конструкция для контактной сварки ПЭ груб предназначена 

иля труб диаметром до 1 1 0  мм
Схема контактной сварки и техническая характеристика монтажного приспособле

ния приведена на листе 7, схема организации работ на листе 9.
2 .7 . После окончания сварки груб в плеть и проверки надежности сваренных сое 

динений плеть опускают в траншею при помощи ''полотенец*', и она укладывается в 
проектное положение.

Сбрасывать сваренные трубы в траншею не разрешается.
2 .3 . Соединение ПЭ груб раструбом на резиновых кольцах производится непо

средственно в траншее.
2 .9 . Сборку раструбных соединений из ПЭ груб диаметром до 110  мм рекомен

дуется осуществлять вручную с помощью рычага, а также специальным монтаж
ным приспособлением конструкции СКВ "МоссгроЛ" (рабочие ^ергежл ОКБ "Мос-
строй ' Na 5 1 6 4  74 ) .

Схемы ПЭ груб с  раструбами и основные технические данные приспособлений при
ведены на листах 1, 5, 6.

2 .1 0 . В процессе соединения труб в них пропускается металлическая проволока, 
необходимая для калибрования каналов телефонной канализации.

2 .1 1 . При двухрядной прокладке ПЭ труб работы выполняются в следующей пос- 
л едова тел ьнос ти:

укладывается 1 ряд труб на расстоянии 20 мм один от другого;
после окончательной выверки правильности уложенных плеюй труб 1 -го  ряда меж

ду ними и поверх их насыпается песок толщиной 5 см и угл.ог-яогея, после чего про
кладываются трубы 2 -го  ряда в той же последовательное о? (см. письмо от 1 5 .0 9 .8 1  
за № 1 6 .0 2 /1 0 7 2 ) .

Схема двухрядной укладки ПЭ груб приведена на иле г* 2 ,3 .
2 .1 2 . После окончательной выверки проложенных трубопроводов производится их 

заделка на вводах колодцев.
Технологическая схема ввода груб в колодцы приведена на листе 4 .
2 .1 3 . Получив разрешение авторского и технического надзора,* производят обрат

ную засыпку траншеи грунтом.
2 .1 4 . Засыпка траншеи с уложенными трубопроводами должна производится в два 

этапа:
1) сначала песком вручную засыпаются и подбиваются приямки и пазухи одно

временно с обеих сторон, а затем траншея засыпается указанным грунтом на 0 ,2  м 
выше верха ПЭ груб с обеспечением сохранности груб и стыков.

2) засыпка траншеи производится любым грунтом без крупных включений меха
низированным способом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проезд механизмов над трубопроводами поперек или вдоль над тран
шеей не разрешается.

2 .1 5 . Устройство каналов телефонной канализации выполняется составом звена, 
приведенным в графике производства работ (см. табл. 1 ) .

Составы звена приняты применительно к ранее проводимым экспериментам, при 
разработке ППР подлежат уточнению.

2 .1 6 . Калькуляция трудовых затрат приведена в табл. 2.
2 .1 7 . Операционный контроль качества работ по устройств.* телефонной канали

зации из груб ПЭ выполняется в соответствии с требованиями СНиП Ш -1-76  'Органи
зация строит*.-Чс-нчго производства' и инструкции С Н -47 -7 4 .
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Таблица 1

График производства работ (на 5 0  м траншеи)

№
п /п

Наименование
работ

1 Единица
Обьем
работ

ТруПООМКОС1Ь Т рудоем кость Рабочие смолы
измере
ния

на единицу из
мерения, мол,—ч.

па полный обьем 
робот, мол,-цп.

С остав  звена
г 2 3

i . Подготовка основа* 3 Т рубоукладчики:
инн траншеи м 3 5 1 ,2 0 ,5 3 3 раз. -  2 чел, 

2 раз. -  2 чел.
*>

2 . Установка телефон* Трубоукладчики:
пых колодцев J кол. 2 ,0 3 ,5 0 ,8 8 4  раз, -  2 чел. 93»

3 раз, -  2 чел.

0 ,0 5 0, 3 0 маш ипис!:
4  раз, -  1 чел.

3 . Установка люков 1 люк 2 ,0 ] ,0 5 0 , 20 Т рубоукладчики, 
4  раз, -  1 чел, 
2 раз. -  1 чел.

4 . Покрытие колодцев Изолировщик:
битумом за  2  раза 1 кол. 2 ,0 ОДП 0 ,2 3 4  раз. - I  чел, «яь

3. Сборка груб в з в е - Трубоукладчики:
нья при помощи 4  раз» -  1 чел.
сварки 1 0  м ,тр . 5 ,0 0 ,8 0 0 ,5 4 3  раз. -  1 чеп.

в . Укладка труб в Трубоукладчики:
проектное положение 1 0  м .тр. 5 ,0 1 .0 1 ,0 4 раз -  1 чел, 

3 раз, -  2 чел.
«в»

7 . Заделка вводов груб Т рубоукладчики:
колодцах 1 кол. 2 ,0 0 ,7 0 0 ,1 9 4 раз. -  1 чел, 

3  раз, -  1 чел.
я»

8 . Присыпка труб грун
том вручную:

засыпка пазух на 
вы соту 0 ,5  цил* Т рубоукладчики:

метра трубы 1 н.м. гр. 5 0 ,0 о, on 0 .5 0 2 раз. -  3  чел. 1>



№ 
л/л

Наименование
работ

Единица
измере
ния

()оьом 
рабе*

Трудоемкость 
ш \  единицу из- 
М(‘Р‘Чшн, чсд,-ч.

засыпка гранил и 
на высоту 0,2 м 
выше трубы 1 п.м. 1 |), 50,0 0,31

0. Окончательная эл- 
сыт а траншеи 100 м3 1.1 0,38

ИТОГО: чел.-дн.

м аш .-см .

Продолжение табл. 1

Трудоемкость Рабочие смены
на полный обы-ч 
работ, чец.-цп.

С звена 1 2 3

1 (Н4
Тр>боукладчики; 
2 рал. - 3 мол.

0 ,52
Машинист:
Г) раз. -  1 чел. —

( ) ,1 3

о,он



Таблица 2
Калькуляция трудовых затрат

' Гр
ОбоснованиеЛ/П

Объем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
измере
ния, 
чел.-ч.

Расцен- 
кв на 
ед. из
мере
ния, руб. 

-  коп.

На 50 м траншеи

Наименование
работ

_ Единица Состав зве- измере- н а ния

11
зягоагы ! 
труда, 1 сумма, 
чел.-дк. j руб.-коп. 
( маш.-см)|

i . ЕМиР, Подготовка 3Трубоукладчики: м 3.5 1,2 0 -6 2 .9 0 ,53  ! 2 -2 0
8 1 0 -30 , п. .1 основания 3 раз. -  2 чел. i

траншеи 2 раз. -  2 чел.
2. ЕНиР, Установка Трубоукладчики: 1 колод. 2,0 3,5 2-2Q 0 ,8 8  | 4 -4 0

■} 2 3 -0 -2 , телефонных 4 раз. -  1 чел. j
ft. г. 2, п. 9а колодцев 3 раз. -  2 чел. I

машинист: 2,0 0 ,65 0 -4 0 ,6 0 ,1 6  i 0 -6  J
4 раз. -  1 чел. 1

j

3. ЕНнР, Установке Трубоукладики: 1 люк 2,0 1,05 0 -5 8 ,5 0 ,26  j 1-17
§ 2 3 -0 -2 , ПКЖся 4 раз. -  1 чел. i
В. г. 4, п. 1, 2 раз. -  1 чел. i
прим. 1, К = !
0 ,5 j

4. ЕНиР, Покрытие но- Изолировщик: 1 колод. 2 ,0 0,91 0 -5 6 ,9 j 0 ,2 3  1 -1 4
8 1 0 -2 7 , п. 7 ружной по- 4 раз. -  1 чел. | !

верхиости ко- ; i
лодцев битумом • i
за 2 раза 1 1 ii

о . Местные нор
мы, в 4 -1 -7 2 , 
п. 2, применят.

б* То же. п. 3

Сборка груб в 
звенья при 
помошк сварки
Укладка труб 
в проектное 
положение

Т рубоукладчики: 
4 раз. -  1 чел.
3 раз -  1 чел.
Трубоукладчики:
4 раз. -  1 чел. 
3 раз. -  2 чел.

10 м транш. 5 ,0  I 0 ,86

5 ,0  1 .6

0 -5 0 ,7  ! 0 .54

0 -9 2 ,5 1,0

2 -5 4

4 -6 3



00 Продолжение табл, 2

---------------------------1
—

Норма Расцен- На 50 М траншеи\

и>
п/п

i
Обоснование

|
Наименование

работ
Состав зве

на
Единица
измере
ния

Объем
работ

времени 
на ед. 
измере
ния, 
чел.-ч,

ка на 
ед. из
мерения, 
руб. -  
коп.

затраты
труда,
чел.-дн.
(маш.-см,)

сумма, 
руб,-коп.

7. ЕНиР, Заделка вво- Трубоукладчики: 1 канал 2,0 0,76 0 -4 4 ,8 0 ,19 0 -9 0
§ 2 3 -0 -2 , дов труб в 4 раз -  1 чел.
В. г. 4, п, 2 колодцах 3 раз, -  1 чел.

8. Обязательная Присыпка труб Т рубоукладчики: 1 м транш. 50,0 0 ,00 0 -0 4 ,1 0,56 2 -05
технология грунтом рруч- 2 раз, -  3 чел,
строительства ную:
подземных се - а) засыпка па-
тей (водопро- зух на вы-
вода, канализа- ооту 0,5
нии, водосг-ока, диаметра
газа), ЦНИБ грубы
'Моссгрой',
1974 г., ВТ- 
1 -73, п № 14, 1 
А т. 4, п. 1с,
Б т. 8, п. 1с

б) засыпка 
траншеи на 
высоту 0 ,2  
над верхом 
грубы

»

м

* 50,0 0.31 0 -1 4 ,5 1 -94
i
1

7 -25

9. То же, 2, т. 10 Окончательная Машинист: 100 мЭ 1.1 0 ,3 8 0 -3 0 0 -5 2 ,3 0 -3 3
засыпка тран
шеи грунтом

5 раз. -  1 чел.

i
ИТОГО: чел.-дн. 6 ,13 2 6 -28

маш.-см. 0 ,68 1-14



Таблица 3
Схема операционного контроля

Ии
Наименование оперений, под

лежащих контролю Контроль качества выполнения операций
п/п производителем

робот мастером состав способы 1__  .. i время привлекаемые
службы

г. Подготовительные
работы

Геодезическая разбивка; 
вертикальная планировка, 
правильность складирова
ния, соответствие геомет
рических размеров, на
личие внешних дефектов, 
наличие паспортов

Теодолитом, ни
велиром, визу
ально, стальным 
метром, штанген
циркулем

До начала
земляных
работ

Геодезическая

2. Подготовка
основания

Планировка, добор грунта Нивелиром, ви
зирками, визу
ально

В процессе
работ

»/

3 . Монтаж теле
фонных колод
цев

Правильность и надеж
ность строповки, соос
ность колодца, отметка 
основания колодца, на
дежность установки

Визуально, ни
велиром, рулет
кой, отвесом

0  ̂и

4. Стыковка г(5уб Качество и надежность 
соединения груб на свар
ке н на раструбах с ре
зиновыми кольцами

Визуально По окончании 
устройства 
стыка и ук
ладки в проек
тное положение

Строительная
лаборатория

б. Укладка труб в 
траншею и вводы 
в колодцах

Соосность груб, сохран
ность стыков, наличие 
вязок, надежность за
делки вводов труб

Визуально, ни
велиром, визир
ка мн

В процессе 
работ

6 . Обратная за
сыпка тран
шеи

Качество грунта и уплот
нения, сохранность груб, 
очередность дасыпки

Визуально В процессе 
работ

Строительная
лаборатория



Схема операционного контроля приведена в табл. 3
2 ,1 8 . При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП

Щ,.4~£0 "Техника безопасности в строительстве" и система стандартов безопасности 
трудя (С.СБТ),

3. ТЕХНИКС-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 50 м телефонной канализации)

Затраты груда, чел.-дн. -  6 ,1 3
Потребность в мандатах, мат.~см, -  0 ,6 8

4 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4 .1 . Потребность в основных материалах и изделиях
Таблица 4

Наименование Мапка Един, из мер. Количество
Телефонные трубы ПЭ пог. м 50
Железобетонные колодцы тк шт. 2
Люки для телефонных колодцев тк шг. 2
Вязальная металлическая 
н роволока - пог. м 51

4 .2 . Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях
Таблица 5

_________ Наименование
Монтажный кран 
Сварочное приспособление

_______Марка

КС-2561Д На
Тип______

пневмоходу
НИИМосстрой, 
СКВ 'Мосстрой", 
р.ч. N? 3 9 1 1 /1 А

Переносное

Количество
I
1

р.ч. >3» 5 1 6 4 /4
Мон гг ясное приспособление



Лист i

КАНАЛЫ ИЗ ПЭ ТРУБ

а ) Канал прямой

---------- —  _  — • — f  -р  •

шо

б) Канал с раструбом

р *3 ** t p ^гр Л  » fiz ’ -^3

1Ю ИЗ 121 128,6 6 ,8 35 3 ,8 2 0 4 8 0 0 0 45°

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Масса 1 пог.м трубы -  1,76 кг 

2. Размеры а мм

1 1



Ласт 2
СХЕМЫ 2-РЯДНОЙ УКЛАДКИ ПЭ ТРУБ 

(ТРУБЫ СОЕДИНЕНЫ РАСТРУБОМ НА РЕЗИНОВЫХ
к о л ь ц а х )

по 1-1

присыпка труб грунтом 
вручную

трубы 2-го ряда 

трубы 1-го ряда

подготовка из песка

Условные обозначения:
1-траншея; 2 - песок (мягкий грунт); 3 - полиэтиленовые трубы 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1» Под укладку ПЭ труб выполняется постель 0,1 м из песка или мягкого 

грунта 
2. а»130 мм
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СХЕМА 2-РЯДНОЙ УКЛАДКИ ПЭ ТРУБ 
(ТРУБЫ СОЕДИНЕНЫ НА СВАРКЕ)

Лист 3

Условные обозначения:
1- присыпка труб грунтом вручную; П- трубы 2-го ряда; Ш- трубы 1-го роде; 
1У- подготовка из песка
1- траншея; 2- песок (мягкий грунт); 3- полиэтиленовые трубы 

ПРИМЕЧАНИЯ:
L Под укладку труб выполняется постель 0,1 м из песка или мягхого грунта.
2. Трубы свариваются по всей длине пролета и опускаются при помогай лямок ва 

заранее подготовленное и очищенное основание.
3. а=130 мм»
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Лист Л
СХЕМА ВВОДА ПЭ ТРУБ В КОЛОДЕЦ

(ОБШАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ г ,т с .
М,:С ВЯЗЬ, 1073 )

б) Заделка конка трубы па иьо.и

Условные обозначения:
1~(5-G)слое? битумияизироаалноГ: лент?.,;: 2- полиэтиленовая труба, 3~ цементный 
раствор со шебнеде; 4- железобетонный колодец; 5- один ряд кирпича



СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ПЭ ТРУБ
а)аручпую

""Г

]

Jг ------------------------ 1-----------------------

Лист 5

1- полиэтнломошло трубы: 2 -  ндпргшльнио усилий при соединонии ПЭ труб; 3 - ро шновоо кольцо,
4 - рычаг; 5 - цпроаяннш; прокладка

ПРИМЕЧАНИЕ

Рламоры пг»лиэтил(‘Иод|, х труб иримедоны на лис то 1

сл



Лист Q

ш й
СПЕЦИАЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

(ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОВ НО мм и БОЛЕЕ) ((>аб. чертеж ОКБ* Мисст^й' N5184/4)

Условные обозначения: ь
1- .зажимные хомуты; 2- зажимы хомутов; 3~ втулка о копируж рн п о Л собачкой; 4- направляющая с зубьями, 5~ 

рукоятка; 0- система рычагов
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр соединяемых труб, мм 110-180
Габариты, мм:

длина 655
ширина 360
высота 700

17

( темная

Массам г



Лист 7

СХЕМА КОНТАКТНОЙ СВАРКИ ПЭ ТРУБ

(С  ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ СВАРОЧНЫХ 
ДАВЛЕНИЙ ПО ПРУЖИННОМУ ДИНАМОМЕТРУ)

(раб.чертеж СКБ "Мосстрой" N3911/1 А)

Условные обозначения:
1- рычаг центрирующего устройства; 2 -  пружинный динамометр; 3 -  электрона
гревательный диск; 4 - центрирующее устройство; 5 -  поддерживающие опоры

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТАЖНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СВАРКИ

Наружный диаметр свариваемых труб, мм 83-110
Напряжение электронагревательного диска, В 38

Мощность диска, Вт 4 0 0

Габариты центрирующего устройства,мм 430x260x290

Масса, кг:
устройства 28

диска 5,4
фрезы 2 ,0

17



80
00

 
60

00

Л и с т  S
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРОКЛАДКИ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОДНОКАНАЛЬНОЙ

а) Проектируемая телефонная канализация

в
1 г

' . ' Т '  I ‘ 11 I 1 ' ' 11 Ч Ч  1 11 т г т Т~1*Т  ЧЧ"‘|*'1 Т " г-n-f» Ч'ттп-. г-1 1

' 1 1 1 ■ | - ■ t 1 ' IiTtT V Г' I Г, 1 ~~7
CIXD S

Т~ Г '| У Г Г 1  ■|") 1 I ' l T ' - V i  '  | ~ Г  v  1

гпгпз:го~г1Х1.~т *•»

О сь

Но w i

с :

У с ло вны е  о б о зн а ч е н и я:

Ф 77Х  ~ суш ествую ш ее зд а ние ;

) .----- > -  п о д ъе зд на я дорога с тротуаром ,

-  пр о е ктир уе м а я телеф онная ка н а ли за ц и я;

-  транш ея с пролож енны м  каналом  и з  тр ус ;
• ' O S  • соединение труб раструбом на р е зи н о зы ч  ко чьд а ч  цепосоолств.--.- 

ко о транше:? и их п о с ле д о ва те льно с ть "  * " ‘ ~ ..
с -  складирование труб ;
I — ЯЩИК С У н е тpv\; еНТО?? it /ГОИСПО'*ОбД ен ИЯМ и •
а  -  лестниц а



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЭ ТРУБ ДВУХТРУБНОЙ
( с о е д и н е н и е  с т ы к о в  т р у б  с в а р к о й  )

28300

Лист й

Условные обозначения:
1 -  складирование телефонных колодцев;
2 -  место установок крана; 3 -  откосы 
траншеи ( l  :m);  4 -  телефонные колодцы; 
5 -  оси прокладываемых труб; б -  места

соединения труб сваркой; 7 -  траншея;
8 -  раскладка труб ПЭ на бровке траншеи 

О -  строящееся здание ; 10 -  отвал грунта; 
11 -  складирование труб ПЭ; 12 -  ящик 
для инструмента и сварочных аппаратов; 
13 -  лестница.

m u z

Последовательность работ.
1 -  отрывается траншея. 2 -  раскладываются трубы. 3 -  готовится основание под 

укладку труб. 4 -  устанавливаются телефонные холодны, о -  укладываются плети
труб. В -  заделываются концы труб в колодцах (здании). 7 -  присыпаются трубы грунтом. 8 -обратная засыпка траншея 

® ПРИМЕЧАНИЕ. Вязки в трубах пропускают при стыковании труб.
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