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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта разработана на кладку 
простых наружных отен из кирпича с расшивкой швов типового 
этажа жилого дома серии I-447C-34. План и разрез приведены 
на листе 4.

В состав работ, рассматриваемых в карте входят: 
кирпичная кладка стен; 
перестановка подмостей; 
транспортные и такелажные работы.
Все работы по устройству кирпичной кладки стен выпол

няют в летний период и ведут в две смены.
При привязке типовой технологической карты к конкретному 

объекту и условиям строительства, принятый в карте порядок 
выполнения работ по кирпичной кладке стен, размещение машин 
и оборудования, объёмы работ, средства механизации уточняют 
в соответствии с проектными решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 
работы по организации строительной площадки; 
работы по возведению нулевого цикла; 
геодезическая разбивка осей здания; 
доставлены на площадку и подготовлены к работе башен

ный кран, подмости, необходимые приспособления, инвентарь и 
материалы.

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в спе
циально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект до
ставляют автомобилями-самосвалами или растворовоэвми и выгружают 
в установку для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным 
бункером). В процессе кладки запас материалов пополняется.

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной 
площадке на поддонах или железобетонной плите. Схема склади
рования приведена на листе 5.

Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад и ра
бочее место осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8.
При атом обязательно днища пакетов ващищают брезентовыми 
фартуками от выпадения кирпича. Раствор подают на рабочее 
место инвентарным раздаточным бункером вместимостью I м3

в металлические ящики вместимостью 0,25 м3 . Схеда строповки 
приведены на листах 4, 6.

Работы по возведению типового этажа жилого дома выпол
няет бригада из 15 человек:

каменщик 3 разряда - 10
монтажник-такелажник 2 разряда - 2
плотник 4 разряда - I
плотник 2 разряда - 2
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентар

ные шарнирно-пакетные подмости: для кладки наружшде стен в 
зоне лестничной клетки - переходные площадки и подмости для 
кладки пилонов. Схема размещения подлостей на этаже на период 
кладки стен приведена на листе 5.

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5-2,6 м,в том 
числе рабочую зону 60-70 см. Рабочее место и расположение мате
риалов звена каменщиков на подмостях приведены на листе 7.

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен 
типового этажа жилого дома выполняют в следующей технологической 
последовательности:

подготовка рабочих мест каменщиков; 
кирпичная кладка стен с расшивкой швов.
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следую

щем порядке:
устанавливают подмости;
расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходи

мом для двухчасовой работы;
расставляют ящики для раствора;
устанавливают порядовки с указанием на них отметок окон

ных и дверных проемов и т.д.
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
установка и перестановка причалки;
рубка и теска кирпичей (по мере надобности);
подача кирпичей и раскладка их на стене;
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перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание
раствора на стене;

укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, 
в забутку);

расшивка швов;
проверка правильности выложенной кладки.
Кирпичную кладку стей с расшивкой швов предусмотрено вести 

4 звеньями "двойка" в две смены по захваткам и ярусам. Схема 
разбивки на ярусы приведена на листе 7 ,

В процессе кладки стен работа в звене "двойка" распределяет
ся следующим образом. Каменщик 3 разряда ($1) устанавливает рейку- 
-порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейнос
ти кладки. Другой каменщик 3 разряда (№2) берёт из пакета кирпичи 
и раскладывает их. Кирпич раскладывают на стене в определённом 
порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней 
стороне стены, а для внутренней версты - на середине стены. Затем 
каменщик №2 расстилает раствор.В это время каменщик №1 ведёт кладку 
наружной и внутренней версты способом "вприжим". После укладки 
4-5 кирпичей избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на 
лицо стены каменщик подрезает ребром кельмы. Одновременно с кладкой 
стены каменщик #2 расшивает швы, причём сначала расшивает вертикаль
ные швы, а затем горизонтальные. Расшивку швов каменщик №2 произво
дит сначала более широкой частью расшивки (оправка шва), а затем 
более узкой. После кладки наружной версты каменщик №2 ведёт кладку 
забутки, а каменщик #1 помогает ему. Если в стене предусмотрены 
проемы, то при кирпичной кладке внутренней версты каменщик №1 за
кладывает просмоленные пробки для крепления оконных блоков. По 
окончании кладки каменщик №1 угольником проверяет правильность и 
горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину простенков и 
ширину оконных проёмов замеряют метром. В случае отклонений камен
щик №1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. После этого 
каменщики переходят работать на другую захватку. Схема организации 
работы звеном "двойка" приведены на листе 7.

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе каменщики переходят 
работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно
пакетные подмости в первое положение* Установку шарнирно-пакет
ных подмостей в первое положение выполняют в следующем порядке.

Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в 
случае необходимости уотраняет неисправности. Очистив подмости от 
раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По сигналу машинист 
крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов 
принимают подмости, регулируют их положение над местом установки 
и плавно опускают на место, следя за плотностью их примыкания к 
соседним подмостям, при необходимости регулируют их положение при 
помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. Установка 
подмостей из первого положения во второе положение производится 
следующим образом. Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 
4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают 
сигнал машинисту крана на подъём и следят за равномерным рас
крытием опор и горизонтальностью подмостей. После полного рас
крытия опор и перемещения их в вертикальное положение плотники 
4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при необхо
димости ригулируя при помощи ломов их положение. Затем по лест
нице они поднимаются на подмости и расстроповывают их.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной 
Кладки наружных стен приведены в табл. I.

Таблица I

Наименование 
комплекта 
машин и обо
рудования

Вариант
(фасет-
код)

Техническая
характеристика

Марка Количест
во, шт.

Кран монтаж
ный

17-1 Кран башенный 
грузоподъём
ностью до 5 т

КВ-100 Л I

17-2 Кран башенный 
грузоподъём
ностью до 8 т

КБ-160 I

17-3 Кран гусенич
ный грузо
подъёмностью 
16 т

МКГ-16 I

Оборудование 18-1 Установка для 
подачи раст
вора

00-126 I

3.01.01.03
Лкст
2

к Т ормат

о»
 У



И
нв

»>
Ь 

по
дл

. |
 П

од
пи

сь
 м

 д
ат

а 
|В

эа
ы

.и
ть

.Н
3* ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ

Работы по возведению каменных конструкций следует осущест
влять в соответствии с технической документацией:

указания по виду материалов, применяемых для кладки, их 
проектные марки по прочности и морозостойкости;

марки растворов для производства работ;
способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и ус

тойчивость конструкций в стадии возведения.
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

приводятся в табл. 2.
Приёмочный контроль каменных работ осуществляют согласно 

СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограждающие конструкции".
Таблица 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет контроля Инструмент 
и способ 
контроля

Перио
дич
ность
конт
роля

Ответ
ствен
ный за 
конт
роль

Технические
критерии

оценки
качества

Кирпичная
кладка

Качество кирпича 
раствора, арма
туры, закладных 
деталей

Внешний 
осмЬтр, 
провер
ка пас
портов 
и сер
тифика
тов

До на
чала 
кладки 
стен 
этажа

В слу
чае
сомне
ния
лабо
рато
рия

Должны соот
ветствовать 
требованиям 
стандартов 
и техничес
ких условий. 
Не допускает
ся применение 
обезвоженных 
растворов

Правильность 
разбивки осей

Горизонтальность 
отметки обрезов 
кладки под пе
рекрытие

Стальная
рулетка

Нивелир,
рейка,
уровень

До на
чала 
кладки
До уо- 
танов- 
ки па
нелей 
пере
крытия

Геоде
зист

Геоде
зист

Смещение осей- 
10 мм

Отклонение 
отметок обре
зов-15 мм

А

Продолжение табл.2

Наимено
вание 
процес
сов, под* 
лежащих 
контролю

Предмет контроля Инстру
мент и 
способ 
контро
ля

Пери-
эдич-
10СТЬ
конт
роля

Ответ
ствен
ный за 
конт
роль

Технические 
критерии 
оценки ка
чества

Кирпичная 
кладка

Геометрические 
размеры кладки 
\толщина, проё* 
мы)

Огальш
рулетка

ал Поеле 
выполн 
Нения 
каж-

Кастер

кладки

Отклонения по 
толщине кон
струкций-15 мм, 
по ширине проё
мов - +15 мм

Вертикальность, 
горизонталь
ность и по
верхность клад
ки стен

Уровень, 
рейка, 
отвес

В про 
цессе
и ПОС-1
пе
окон
чания
кладка
отек
этажа

- Кастер, 
прораб

Отклонения по
верхностей и 
углов кладки от 
вертикали на 
I этаж-10 мм,на 
всё здание вы
сотой более 2-х 
этажей-80 мм. 
Отклонения ря
дов кладки от 
горизонтали на 
10 м длины сте
ны-15 мм. 
Неровности на 
вертикальной 
поверхности 
кладки - при 
накладывании

ГЙки длиной 
м - 10 мм

Кирпичная Качество швов 
кладка кладки

(размеры и за
полнение)

Стальна; 
линей
ка, 2-х 
метро
вая 
рейка

После
выполн
нения
кажды>
10мэ^
кладк*

Мастер Средняя толщи
на горизонталь
ных швов в пре
делах высоты 
этажа принимает
ся 12 мм (10...15) 
Средняя толщи
на вертикаль
ных швов -10 мм 
(8...15)

Установке Положение пере- 
перемыче* иычек, опирание, 

размещение, за
белка

Сталь- Лооле 
кая ли- уота- 
нейка, новки 
виэуаль-пере- 
но кадчек

Иаотер
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СТРОПОВКА ЗАХВАТА

1 - строп четырехветвевой;
2 - захват Б-8;
3 - бункер для раствора;
4 - ящик для раствора

СТРОПОВКА БУНКЕРА С РАСТВОРОМ

7

СТРОПОВКА ЯЩИКА С РАСТВОРОМ
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СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА

ъ

а - складирование кирпича на поддоне с металлическими крючьями; 

б - складирование кирпича на железобетонной плите 
I - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита
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С Ш А  РАССТАНОВКИ ПОДМОСТЕЙ 

2600 2600
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РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ЗВЕНА КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТЯХ

£

750 . 730 .600 , 1250 , 600,750 800

©
©

- рабочая зона каменщика Я I

- рабочая зона каменщика К 2

Ш. - ящик ч раствором

- пак#=*т кирпича

8

СХЕМА РАЗВИВКИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО ЯРУСАМ
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ТИПОВОГО ЭТАЖА

9

Таблица 3

*

Наименование процесса Номер
фасет
ДЛЯ
пере
счёта
пока
зате
лей

Цци-
ница

Объём
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, р.-к. Затраты труда Заработная плата,
п -к.

Время
пребы-
вания
машины
на
объек
те,
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с учё
том пребыва
ния на 
объекте,

р.-к.

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш,- 
ч)

рабочих машиниста рабочих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-

ч)

Гизме
рения рабочих машиниста

Кладка наружных стен 
с совмещёнными верти
кальными шв/ши толщи
ной в 2,5 кирпича

01,02, 
03 04. 
05106*

мэ 265 ЕЗ-ЗБ,
п.4а

3,8 - 2-66 - 1007 - 704-90 — — -

Установка, перестанов
ка пакетных подмостей 
при толщине наружных 
стен в 2,5 кирпича

17 10 м3 26,5 ЕЗ-20А, 
т.2, п.3а,б

0,93 0,31 0-64,2 0-24,5 24,6 8,2 17-01 6-50 8,2 6-50

Выгрузка кирпича из 
автомашины башенным 
краном

17 I
пакет

163 EI-9 0,28 0,14 0-17,9 0-12,7 45,64 22,82 29-18 20-70 22,8 20-70

Подъём кирпича башен
ным краном с помощью 
съёмного захвата

17 1000
шт.

104 EI-7
п Л

0,836 0,418 0-53,5 0-38,1 86,94 43,5 55-64 39-62 43,5 39-62

Подъём и выдача раст
вора с помощь» шнеко
вого перегружателя

— ма 66 EI-I2 0,28 - 0-19,6 - 18,5 - 12-94 - - -

Подъём раствора ба
шенным краном в буц- „ 
карах вместимость» I м 
с разгрузкой в 4 точ
ках на высоту до 12 м

18 м3 66 EI-7,
п.20,а,б

0,42 0,21 0-26,9 0-19,1 27,7 13,9 17-75 12-61 13,9 12-61

1х4груэка с автомашины 
башенным краном под- 
мос 1 ей

17 IOO т 0,17 EI-7, 
п.28 а,б

13 6,4 3-32 5-62 2,21 1,09 Г-41 0-99 1,09 0-99

Выгрузка щитов для 
устройства защитных 
козырьков при весе 
поднимаемого груза 
до I т

17 100 т 0,04 EI-7 13 6,4 3-32 5-82 0,52 0,25 0-33 0-23 0,25 0-33

Устройство и разборка 
защитных козырьков с 
навеской металлических 
кронштейнов

100 м 
козырь 
ка

1,3В Е6-52, 
п.20, 21

22,2 “ 14-87 - 30,6

89,76

20-52

80-65

—

80-75
Итого: 1243,711 859-68] 89,74

Лист

3.01.01.03
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО ЭТАЖА

Таблица 4

Наименование процесса Единица
измере
ния

Объем
работ

Затрат!i труда Принятый состав 
звена

Продол-
житель-

Рабочие смены

рабочих, 
ч е л .-ч

машиниста, 
ч е л .-ч 
(маш.-ч)

ность
процесса,

ч I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Выгрузка, установка и переста

новка подмостей башенным краном
м 3 265 26,8 9,29 Плотники: 

4 разр.-1 
2 разр.-2

9,29 —

Е^грузка и подъём башенным 

краном кирпича
1000
шт.

104 132,58 66,32 Такелажники
2 разр.-2

66,3 - -

Выгрузка и подача раствора 

башенным краном в бункерах

Кирпичная кладка стен с рас

шивкой швов

м 3 66

265

46,2

1007

13,9 Такелажники
2 разр.-2 
Транспортёрщик
3 раэр.-I

Каменщики 
3 р а з р . - Ю

13,9

100,0м 3

Устройство и разборка защитных 
козырьков

100м
козырь
ка

1,38 31,1 0,25 Такелажники 
2 разр.-2

15,5

2
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 
приведена в табл. 5.

Таблица 5

Марка, техническая Количество Назначение

Наименование
характеристика, 
ГОСТ, №  чертежа

по вариан
там.

I п
Строп четырёх- 
ветвевой

4СК-5.0 4000 „ 
ГОСТ 25573-82*

I Подъём эле
ментов

Установка для 
перемешивания 
и выдачи раст-

УБ-342.00.00.000 I Кирпичная 
кладка стен

вора

Бункер для Р.ч. 140-00 I Подача раст-
раствора 1ГГИ0МЭС вора для

вместимость 1,0 м° кирпичной
кладки

Ящик для раст- Р.ч. 4241.42.00 4 Приём раство-
вора Ц Щ И О М Т П

вместимость 0,25 м 3
ра из бункера

Установка для СО-126 I Приём раство-
подачи раство
ра

ра

Шарнирно-па- Р.ч. 507.00 треста 12 Кирпичная
катныо под
мости

Ленинградоргстрой 
раэм.5500х2500хI100

кладка стен

Захват Б-8 Б  8 р.ч.605.00.000
цнииомтп

2 Подача
кирпича

грузоподъемность 1,5 т
Ноцмости Р.ч.372.00.00.000

гггиомэс
4 Кладка пило

нов
Поддон с ме- 1ХЮТ 18343-80 8 Складирование
толлическими
крючьями

кирпича

Кельма ГОСТ 9533-81 8 Разравнивание
раствора

Молоток-ки- ГОСТ 11042-83 10 Сколка и тес-
рочка ка кирпичей
Отвес строи- 
тельныЙ

ОТ-400 
ГОСТ 7948-80

8 Проверка вер
тикальности
кирпичной 
кладки стен

11

Продолжение табл. 5

Наименование
4арка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа

Количество 
по вариан
там

Назначение

I И
Уровень строи
тельный

УС 1-300 
ГОСТ 9416-63

4 Проверка гори
зонтальности 
кирпичной клад
ки

Рейка-порядовка Р.ч.3293.09.000 4 Проверка пря
молинейности 
рядов кладки

Правило ГОСТ 25782-83* 4 Проверка пра
вильности кир
пичной кладки

Рулетка ЗПК 2-30-АНТ/I 
ГОСТ 7502-80*

4 Разметка осей 
здания

Лопата раствор
ная

ЛР ГОСТ 3620-76 4 Расстилка
раствора

Линейка измери
тельная

ГОСТ 427-75 4 Разметка проё
мов, толщины 
стен кирпич
ной кладки

Лом монтажный ЛМ-24
ГОСТ 1405-83

2 Рихтовка эле
ментов

Шнур причаль
ный

ГОСТ 18408-73* 2 Обеспечение 
горизонталь
ности рядов 
кладки

Скобы причаль- Р.ч.240.241.00 
ПТИОМЭС

8 Зачаливание 
шнура при 
кладке стен

Угольник для ка
менных расот

Р.ч.362.00.000
п т н о м х

2 Проверка углов 
при закладке 
внутренних стен

Ножовка по де
реву

ГОСТ 26215-84 8 Плотничные
работы

Каска строитель
ная

ГОСТ 12.4.087-84 15 Безопасность
работ

Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 15 То же

iZ
3.01.01.03

Формат / 3



И
н

ь.
)»

 п
од

л,
| 

П
од

п
вс

ь 
н 

да
те

 
{в

за
и

м
н

а.

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения 
работ по кирпичной кладке типового этажа приводится в табл. 6

Таблица в
Наименование мате
риала, полуфабри
ката, конструкции 
(марка, ГОСТ;

Вариант
(фасет-
код)

Исходные данные Потреб-
Единица 
измере
ния по 
нормам 
(чер- 
тежам)

Объём ра
бот в 
норматив
ных еди
ницах

Принятая нор
ма расхода 
материалов на 
единицу изме
рения

н°е ко
личеств

Кирпич по 
ГОСТ 379-79

07-4 м3 265 0,392 тыс.шт. 104

Раствор цементный 12-4 м3 265 0,245 м3 66
Перемычки:

Б-12 шт. 48
Б-16 шт. 108
Б-16а шт. 4
Б-24 шт. 34
БУ-14 шт. 14
БУ-18 шт, 20
БУ-26а шт. 10
БУ-20-1 шт. 4
БУ-28-1 шт. 6
БУ-28-2 шт. 20

Штыри для козырьков шт. 65
Защитные козырьки м 138

2

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по кирпичной кладке наружных стен выполняют с соблюде
нием СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве". Необходи
мо пользоваться инструкциями по эксплуатации применяемых машин и 
оборудования.

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен 
быть не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или пе
рекрытия .

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м 
в положении стоя на стене.

/3

1SL

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять 
защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие сле
дующим требованиям:

ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, 
и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, 
образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью ко
зырька был П О 0 , а зазор между стеной здания и настилом козырька 
не превышал 50 мм;

первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил 
на высоте не более б м от земли и сохраняться до полного оконча
ния кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сет
чатых материалов с ячейкой не более 50x50 мм, должен устанавли
ваться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки 
переставляться через каждые 6-7 м.

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных 
козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить 
по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также скла
дывать на них материалы не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТИПОВОЙ ЭТАЖ
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч 1251,69

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 92,41

Заработная плата рабочих, р.-к. 864-93

Заработная плата механизаторов, р.-к. 83-12

Продолжительность выполнения работ, смена 12,2

Выработка на одного рабочего в смену, м3 1,73

3.01.01.03
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9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01

Кладка стан из кирпича

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Кладка из обыкновенного 
кирпича

ЕНиР,§ ЕЗ-З I По калькуляции

Кладка из модульного 
кирпича

ЕНиР,§ ЕЗ-З 
ТЧ-2

2 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,9

Кладка из облегченного 
кирпича

ЕНиР,§ ЕЗ-З 3 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,9

ФАСЕТ 02

Применение кирпича половняка при кладке стен из кирпича

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

С использованием полов
няка до 20%

ЕНиР,§ ЕЗ-З I По калькуляции

С использованием полов
няка до 30%

ЕНиР,§ ЕЗ-З 
ТЧ-4

2 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,05

С использованием полов
няка свыше 30%

ЕНиР,§ ЕЗ-З 
ТЧ-5

3 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,1

ФАСЕТ 03

Кладочные растворы

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Цементный раствор ЕНиР,§ ЕЗ-З I По калькуляции
Известковый или 
известково-цементный

ЕНиР,§
ТЧ-6

ЕЗ-З 2 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,87

i*

ФАСЕТ 04

Высота от уровня земли

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Высота до:
ЕНиР,§ ЕЗ-З, 
т.ч. п,17

По калькуляции15 м I

16 м То же 2 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,005

17 м и 3 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,01

18 м и 4 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,015

19 м и 5 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,02

20 м и 6 Н.вр. и расц, 
умножать на 1,025

21 м и 7 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,03

22 м
и 8 Н.вр. и расц. 

умножать на 1,035

23 м 11 9 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,04

ФАСЕТ 05

Высота от уровня земли

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Высота до:
ЕНиР,§ ЕЗ-З, 
т.ч. п.17

По калькуляции15 м I

24 м То же 2 Н.вр. и расц, 
умножать на 1,045

25 м и 3 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,05

26 м и 4 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,055

27 м и 5 Н.вр. и расц, 
умножать на 1,06

J  3.01.01.03
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ФАСЕТ 06 ФАСЕТ 06
Толщина стен в кирпичах Расход одинарного пустотелого кирпича на I м3 кладки, тыс.ют.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина отен в I кирпич ЕНиР,5 ЕЗ-З, 
т.4, п.1а

I Н.вр. и расц, 
умножать на 1,63

То же, в 1,5 кирпича ЕНиР,§ ЕЗ-З, 
т.4, п.2а

2 Н,вр, и расц. 
умножать на 1,37

То же, в 2 кирпича ЕНиР,5 ЕЗ-З, 
т.4, п.За

3 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,08

То же, в 2,5 кирпича ЕНиР,5 ЕЗ-З, 
т.4, п.4&

4 По калькуляции

То же, в 3 кирпича ЕНиР,§ ЕЗ-З, 
т.4, п.5а

5 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,87

То же, в 3,5 кирпича ЕНиР, § ЕЗ-З, 
т.4, п.ба

6 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,82

ФАСЕТ 07

Расход одинарного полнотелого кирпича на I м3 кладки, тыс.шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производ
ственные нормы 
расхода... 
Сб.04, табл.012

I 0,400

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395
То же, в 2 кирпича и 3 0.394
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,392
То же, в 3 кирпича и 5 0,390

/5

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 
I кирпич

Общие производственные 
нормы расхода.••
Сб.04, табл.013

I 0,400

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395
То же, в 2 кирпича и 3 0.394
То же, в 2,5 кирпича и 4 |0,392|
То же, в 3 кирпича и 5 0,390

ФАСЕТ 09

Расход модульного кирпича на I м3 кладки, тыо.штч

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 
I кирпич

Общие производственные 
нормы расхода.••
Сб.04, табл. 014

I 0,300

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,296
То же, в 2 кирпича м 3 0,294
То же, в 2,5 кирпича и 4 |0,2У2
То же, в 3 кирпича II 5 0,290

ФАСЕТ 10

Расход 8-дырчатого кирпича по ГОСТ 7484-69 на I мэ кладки, тыс.шт,

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 
1,5 кирпича

Общие производственные 
нормы расхода...
СбГ04, табл.014.01

I 0,395

То же, в 2 кирпича То же 2 0,394
То же, в 2,5 кирпича it 3 0,392

3.01.01.03
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ФАСЕТ II

Расход 16-щелевого кирпича по ГОСТ 7484-69 на I м3 кладки, тыс.шт,

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен
в 1,5 кирпича

Общие производственные 
нормы расхода...
Сб;04, таб. 014.02

I 0,395

То же, в 2 кирпича То же 2 0,394
То же, в 2,5 кирпича м 3 0,392

ФАСЕТ 12

Расход раствора на I м3 кладки из одинарного полнотелого кирпича,м3

Наименование Фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в
I кирпич

Общие производственные 
нормы расхода...
Сб.04, табл.012

I 0,221

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,234
То же, в 2 кирпича и 3 0,240
То же, в 2,5 кирпича о 4 РТ2451
То же, в 3 кирпича it 5 0,253

ФАСЕТ 13

Расход раствора на I мэ кладки из одинарного пустотелого кирпича, мэ

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производственные 
нормы расхода...
Сб.04, табл. 013

I 0,249

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,264
То же, в 2 кирпича и 3 0,271
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,27б|
То же, в 3 кирпича и 5 0,281

ФАСЕТ 14

Расход раствора на I м3 кладки из модульного кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производ
ственные нормы 
расхода...
Сб.04, табл. 014

I 0,205

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,216
То же, в 2 кирпича и 3 0,222
То же, в 2,5 кирпича п 4 0,227
То же, в 3 кирпича 5 0,232

ФАСЕТ 15

Расход раствора на I м3 кладки из 8-дырчатого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен
в 1,5 кирпича

Общие производственные 
нормы расхода.,.
Сб.04, табл. 014.01

I 0,243

То же, в 2 кирпича То же 2 0,249
То же, в 2,5 кирпича it 3 0,254

ФАСЕТ 16

Расход раствора на I м3 кладки из 16-щелевого кирпича, мэ

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен
в 1,5 кирпича

Общие проиэводствешгые 
нормы расхода...
Сб.04, табл.014.02

I 0,311

То же, в 2 кирпича То же 2 0,323
То же, в 2,5 кирпича м 3 |0,325
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ФАСЕТ 17

Стоимость I малп.-ч работы монтажного крана, руб.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Кран башенный грузо
подъёмностью 5 т

СНиП 1У-3-82 
Приложение.
Со. сметных цен...

I 3,58

То же, 5,5-8 т То же 2 4,59
Кран гусеничный 
грузоподъёмностью 16 т

и 3 5,64

ФАСЕТ 18

Стоимость I маш.-ч работы монтажных механизмов 

и приспособлений, руб.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Установка для подачи 
раствора

СНиП 1У-3-82 
Приложение.
Со. сметных ц е н . ..

I 1,18

Бункер для подачи То же 2 0,09
раствора

г
Примечание. Рамкой обведены в таблицах значения факторов, на 

которые рассчитаны показатели в данной технологи
ческой карте.

Лист
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Требования к качеству и приёмке работ

4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, 
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