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ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 4X 2,5  м 

ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана с учетом прогрессив

ных методов организации строительства и производства ра
бот, а также методов научной организации труда и предна
значена для использования при составлении проекта произ
водства работ и организации труда на объекте.

Конструкция сборной железобетонной прямоугольной тру
бы отверстием 4X 2 ,5  м принята по «Типовому проекту уни
фицированных сборных водопропускных труб для железных 
и автомобильных дорог общей сети и промышленных пред
приятий», утвержденному приказом МПС и Минтрансстроя от 
20 OKIября 1962 г. № П-28643 с/2917, иив. № 180/1.

В основу технологической карты положены следующие ис
ходные данные: труба сборная, железобетонная, прямоуголь
ная, сечением 4X 2,5  м, длиной 34,11 м на монолитном бетон
ном фундаменте, сооружаемом в грунтах II группы без водо
отлива.

Тело трубы сооружается из готовых прямоугольных желе
зобетонных звеньев длиной 1 м, входной и выходной оголов
ки—из готовых железобетонных блоков. Блоки и звенья мон
тируют краном К-255 на пневмоколесиом ходу (длина стрелы 
крана 15 м). На наружных поверхностях трубы, засыпаемых 
землей, устраивают обмазочную гидроизоляцию, швы между 
звеньями законопачивают паклей, пропитанной битумом, и сна
ружи защищают оклеечной гидроизоляцией.

Перед началом работ по устройству трубы должны быть 
закончены работы по устройству подъездных дорог к строи-
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тельной площадке. Водоток до начала работ отводится в сто
рону.

Технологической картой не учтены работы по доставке 
материалов, конструкций, механизмов и оборудования на 
строительную площадку, работы по укреплению лога и отко
сов после отсыпки насыпи над трубой до проектных отметок.

Во всех случаях производства работ технологическая кар
та должна быть привязана к местным условиям с уточнением 
объемов работ, затрат труда и материально-технических ре
сурсов в соответствии с проектом.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

В настоящую технологическую карту включены следующие 
виды работ:

1) подготовка строительной площадки;
2) разбивочные работы;
3) разгрузка и размещение оборудования, инструментов 

и приспособлений;
4) устройство котлована под фундаменты;
5) устройство щебеночной подготовки;
6) устройство монолитного фундамента;
7) заполнение пазух фундамента грунтом;
8) разгрузка и складирование блоков оголовков и звеньев 

трубы;
9) монтаж блоков и звеньев;
10) устройство лотков в пределах оголовков;
11) гидроизоляционные работы;
12) засыпка трубы грунтом.

1) П о д г о т о в к а  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к и

Поверхность площадки очищают от растительного грунта 
и планируют бульдозером за три прохода по одному следу. 
Русло со стороны выходного оголовка расчищают, а с нагор
ной стороны на расстоянии не менее 1,5 м от контура котло
вана устраивают водоотводную канаву или обвалование для 
перехвата поверхностных вод.

Объем подготовительных работ определяется проектом и 
зависит от рельефа местности.

2) Р а з б и в о ч н ы е  р а б о т ы
До начала строительства проектная организация должна 

закрепить в натуре и сдать по акту строительной организа
ции в присутствии заказчика точку пересечения осей трассы 
и трубы, не менее двух створных столбов с каждой стороны 
дороги, закрепляющих продольную ось трубы, и высотный 
репер.
2



При разбивке расстояние между закрепляющими столбами 
промеряют стальной лентой или рулеткой не менее двух раз 
и теодолитом промеряют угол между осями.

Промерами о г оси трубы намечают контур котлована и 
обозначают его колышками.

На расстоянии не менее I м от контура котлована устраи
вают обноску из досок или брусьев и на ней закрепляют по
ложение элементов трубы (рис. 1). Обноску по возможности 
заглубляют в землю для предохранения от повреждения буль
дозером или экскаватором.

Рис. 1. Схема разбивки котлована трубы:
1—выносные столбы; 2—обноска из брусьев или досок; 3—котлован; 

4—гвоздь; 5-^свая обноски диаметром 8—10 см

При строительстве трубы производят следующие геодези
ческие работы:

проверяют положение оси трубы;
проверяют положение контура котлована под оголовки и 

звенья трубы, а также определяют нивелиром отметки дна 
котлована;

разбивают и проверяют но ходу работ положение в плане 
и отметки опалубки фундамента с учетом строительного подъ
ема трубы;

проверяют в плане и профиле установленные звенья трубы;
разбивают русло водотока.

3) Р а з г р у з к а  и р а з м е щ е н и е  о б о р у д о в а н и я ,  
и н с т р у м е н т о в  и п р и с п о с о б  л е и и й

На готовую строительную площадку завозят необходимое 
оборудование, инструмент, приспособления, а также щиты 
опалубки фундамента, которые разгружают автокраном К-51.
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На строительную площадку доставляют экскаватор Э-302, 
оборудованный обратной лопатой с емкостью ковша 0,35 м3.

На рабочем месте устраивают освещение, необходимое 
для выполнения работ в ночное время. Для этого используют 
передвижную электростанцию ПЭС-60 или АБ-8Т/230.

На участке устанавливают ларь для хранения инстру
ментов.

4) У с т р о й с т в о  к о т л о в а н а  п о д  ф у н д а м е н т ы
Размеры котлована в плане должны соответствовать про

ектным размерам фундамента с запасом в каждую сторону 
0,5 м. В принятом варианте ширина котлована 5,62 м, глуби
на—0,8 м.

Котлован разрабатывают в направлении от выходного 
оголовка к входному. Дно котлована под фундаменты оголов
ков и под откосные крылья уараиваю т в одном уровне.

Котлован под оголовки разрабатывают экскаватором 
Э-302, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 
0,35 мъ. Групг выбрасывают в отвал па расстояние не менее 
0,5 м от бровки котлована и затем перемещают бульдозером 
Д-271 за пределы строительной площадки на расстояние до 
20 м.

Котлован под тело трубы разрабатывают бульдозером 
Д-271, вынутый грунт также перемещают за пределы строи
тельной площадки.

Котлован разрабатывают с недобором до проектной от
метки па 104-20 см.

Разработка котлована должна производиться в предельно 
сжатые сроки без нарушения несущей способности грунта 
в основании: окончательную планировку и зачистку дна кот
лована производят лопатами под рейку с учетом продольного 
\ клона и строительного подъема трубы непосредственно перед 
ус тройством щебеночной подготовки.

Для спуска рабочих в котлован па откосы укладывают тра
пы шириной 0,6 м.

Воду из котлованов, разрабатываемых с водоотливом, от
качивают из водосборных приямков, расположенных вне пре
делов площади фундамента.

При разработке котлована в зимних условиях необходима 
принимать меры против промерзания грунта в основании.

Разработанный котлован освидетельствует и принимает по 
акту комиссия с участием представителя заказчика. Одновре
менно проверяют правильность закрепления на обноске рас
положения элементов трубы. В случае значительных расхож
дений между фактическими и проектными _харак1 сристнками 
основания решение о проведении дальнейших работ принима
емся при участии представителя проектной организации и за 
казчика.
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5) У с т р о й с т в о  щ е б е н о ч н о й  п о д г о т о в к и
Щебень доставляют автомобилями-самосвалами и выгру

жают прямо в котлован в разных местах.
Выгруженный щебень разравнивают бульдозером, затем 

лопатами выравнивают слой толщиной 10 см и уплотняют 
электротрамбовками С-690. Отметки верха щебеночной подго
товка проверяют нивелиром.

6) У с т р о й с т в о  м о н о л и т н о г о  ф у н д а м е н т а
Для устройства монолитного фундамента используют 

автокран К-51.
На щебеночную подготовку устанавливают опалубку фун

дамента из готовых щитов, которые закрепляют в проектном 
положении при помощи стоек, подкосов и распорок (рис. 2).

Швы между секциями устраивают путем установки щитов 
из остроганных досок толщиной 3 см. По ширине фундамента 
устанавливают два щита, которые закрепляют забивкой 
в основание стальных штырей через 0,8— 1 м.

Верх щитов опалубки устанавливают по нивелиру с уче
том строительного подъема. После установки опалубки ско
сы под оголовки заполняют гравийно-песчаной смесью слоями 
по 15—20 см, тщательно уплотняют электротрамбовками и 
заливают цементно-песчаным раствором, особенно тщательно 
около боковых щитов опалубки.

Под фундаменты оголовочных звеньев и откосные крылья 
делают подготовку из гравийно-песчаной смеси. Гравийно
песчаную смесь доставляют автомобилями-самосвалами, вы
гружают в две поставленные рядом бадьи с секторными затво
рами, которые краном К-51 опоражнивают в опалубку.

Цементно-песчаный раствор подвижностью не менее 
11 — 13 см доставляют автомобилями-самосвалами, выгружа
ют в растворный ящик, а затем ведрами подают в опалубку.

Фундамент под трубу бетонируют секциями, начиная о г 
выходного оголовка.

К месту строительства бетонную смесь доставляют авто
мобилями-самосвалами и выгружают в две поставленные ря
дом бадьи с секторными затворами, затем поочередно каж 
дую из них поднимают краном К-51 и выгружают в опалубку. 
Секции фундамента бетонируют без перерывов на всю высоту. 
В каждой секции бетонную смесь укладывают двумя гори
зонтальными рядами толщиной по 20 си и уплотняют глу
бинными вибраторами.

Поверхность фундамента выравнивают под рейку и загла
живают, придавая ей проектный уклон с учетом заданного 
строительного подъема. Правильность уклона в процессе 
устройства фундамента проверяют рейкой с уровнем и ниве
лиром. Отклонения в размерах длины и ширины секций не 
должны превышать +1,5; —0 см.
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Рис. 2. Схема бетонирования фундамента и заполнения скосов гравийно-песчаной смесью:
/ —бадьи с секторными затворами; 2—трапы для спуска в котлован; З—иередвюкная  электростанция; 4—щиты опа
лубки; 5—щиты опалубки швов; б—выходной оголовок; 7—кран К-51. Кружками с цифрами показана расстановка

и разряды рабочих



Поверхность свежеуложенного бетона укрывают влажной 
мешковиной (с дальнейшим увлажнением через 4—5 ч) или 
полиэтиленовой пленкой.

После достижения бетоном прочности на сжатие не менее 
25 кГ1см2 производят распалубку фундамента.

7 )  З а п о л н е н и е  п а з у х  ф у н д а м е н т а  г р у н т о м
Пазухи между стенками котлована и фундамента (кроме 

фундамента около оголовков) до уровня фундамента заполня
ют грунтом сразу же после освидетельствования и приемки 
фундамента. Засыпку производят местным однородным грун
том с обеих сторон фундамента слоями толщиной не более 
15 см на всю длину котлована. Грунт надвигают бульдозером 
Д-271, распределяют ровным слоем лопатами и уплотняют 
злекгротрамбовками С-690 за три прохода по одному следу.

Пазухи вдоль откосных крыльев засыпают после монтажа 
блоков оголовков. При этом часть грунта в пределах откосных 
крыльев подают в котлован вручную, разравнивают и уплот
няют электротрамбовками одновременно с обеих сторон от
косного крыла во избежание его сдвига.

Запрещается заполнять пазухи грунтом при наличии в них 
воды. В зимний период для засыпки пазух котлована приме
няют талый дренирующий грунт.

8) Р а з г р у з к а  и с к л а д и р о в а н и е  б л о к о в  
о г о л о в к о в  и з в е н ь е в  т р у б ы

Сборные железобетонные элементы трубы привозят на 
строительную площадку после бетонирования фундамента и 
размещают вдоль котлована в зоне действия крана в соот
ветствии со схемой производства работ (рис. 3). При устрой
стве трубы с объемом железобетонных блоков свыше 100 м3 
целесообразнее подвозить блоки во время монтажа с соблю
дением последовательности их монтажа.

Блоки завозят на объект трайлерами и выгружают краном 
К-255. При разгрузке блоков и звеньев краном необходимо 
предотвратить их механические повреждения.

Блоки и звенья укладывают на строительной площадке на 
расстоянии не менее 1 м от бровки котлована с соблюдением 
следующих правил:

а) укладка з штабель должна обеспечить возможность за
хвата и свободного подъема каждого элемента для монтажа;

б) блоки и звенья должны укладываться на подкладки 
с прокладками между ними;

в) звенья труб и блоки оголовков укладывают в горизон
тальном положении в два-три яруса;

г) ширина проходов между штабелями должна быть нс 
менее 1 м.
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Рис. 3. План строительной площадки:
1 блоки откосных Крыльев Nfe 39 П, Л; 2—блоки откосных крыльев Л'в 58 П, Л; 3—оголовочное звено Л'о 107: 4—прямоугольные 
звенья трубы № 95; 5—звенья № 107 и № 95; б—растворный ящик, перемещаемый по фундаменту; 7— крап К-255; S—выходной

оголовок
Кружкам и с цифрами показаны расстановка и разряды рабочих



9) М о н т а ж  б л о к о в  о г о л о в к о в  
и п р я м о у г о л ь н ы х  з в е н ь е в  т р у б ы

Перед монтажными работами все сборные элементы трубы 
осматривают для выяснения их пригодности. Отклонения от 
проектных размеров не должны превышать для звеньев тру
бы следующих величин:

по длине + 0 ;  — 10 мм\
по толщине стенок ±0,05  толщины стенки, по не более 

10 мм\
по остальным размерам ±  10 мм.
Д ля блоков оголовков допускаемые отклонения в размерах 

не должны превышать ± 1 0  мм.
К монтажным работам приступают после инструменталь

ной проверки отметок и положения фундамента в плане, 
а такж е разбивки проектного положения блоков и звеньев. 
Допускается отклонение отметок поверхности фундамента до 
±  10; —20 мм.

Блоки оголовков и звенья трубы монтируют после набора 
бетоном фундамента не менее 75% проектной прочности по 
данным лаборатории. Работу ведут краном К-255 на пневмо- 
колесиом ходу, стоящим на бетонном фундаменте трубы па 
аутригерах. Под аутригеры выкладывают шпальную клетку 
из двух рядов шпал (допустимо частичное размещение ш паль
н о й 'к л етки  па уплотненном насыпном грунте).

Блоки и звенья устанавливают при помощи четырехветве- 
вого стропа. При строповке звеньев для подъема на штабель 
применяют лестницы.

В первую очередь монтируют выходной оголовок в следую
щем порядке: сначала крапом устанавливают па фундамент 
блок оголовка № 107, затем откосные стенки (блоки № 58П, 
59П, 58Л, 59Л). Откосные стенки ставят на гравийно-песча
ную подготовку и раскрепляют расчалками и инвентарными 
подкосами.

После выходного оголовка монтируют прямоугольные 
звенья в направлении or выходного оголовка (рис. 4). Перед 
установкой каждого последующего звена па поверхность фун
дамента под устанавливаемое звено укладывают слой цемент
ного раствора марки не ниже 150 и разравнивают под рейку 
с уровнем. Цементный раствор доставляют к месту работ 
автомобилями-самосвалами и выгружают в растворный ящик, 
который краном ставят па фундамент трубы.

Звенья трубы, сложенные на площадке вдоль фундамента, 
поднимают краном К-255 и на ровной площадке, свободной от 
звеньев, переворачивают в проектное положение. После этого 
к звену привязывают две оттяжки из пенькового каната дли
ной 6—8 м у прочую т звено тросовым стропом за четыре мон
тажные петли на ригеле, поднимают крапом и устанавливают 
па место. С одной стоянки крана на аутригерах устанавли-
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Рис. 4. Монтажная схема трубы:
27—монтажный номер элемента; 95—номер блока или звена; 

/ —фундаменты из монолитного бетона; 2—выходной оголовок



вают три звена, Перед установкой звена на фундамент его 
рихтуют на весу ломиками. Подходить к звену для этой цели 
разрешается после того, как зазор между нижней поверх
ностью звена и  местом его установки не будет превышать 
5—10 см.

Блоки укладывают на слой раствора всей постелью сразу 
в проектное положение. Дополнительная подливка раствора 
под блок, а также его смещение после схватывания раствора 
не допускаются.

Отклонения в положении смонтированных элементов трубы 
не должны превышать:

относительное смещение смежных звеньев трубы— 10 мм;
отклонение от проектной величины зазора между звенья

ми -МО; —5 мм.
Точность установки контролируют в процессе монтажа до 

окончательного закрепления элементов.
Слроповочные петли со стороны торца звена, мешающие 

установке следующего звена, срезают автогеном или бензоре
зом заподлицо с поверхностью бетона. Срубка петель зуби
лом или их загиб не допускаются.

Со стороны входного оголовка устраивают съезд для кра
на и после съезда крана с фундамента котлован около вход
ного оголовка очищают от насыпанного грунта и производят 
м о т  аж входного оголовка. Блоки входного оголовка монти
руют в той же последовательности, что и выходного оголовка, 
крапом, стоящим за пределами фундамента.

Расчалки и подкосы, раскрепляющие подкоеиые стенки, 
убирают после устройства лотков в пределах оголовков и за 
сыпки грунтом пространства за откосными стенками.

Отклонения от проектных величин для возведенной трубы 
не должны превышать:

а) отклонение продольной оси в профиле и плане (при 
условии отсутствия участков застоя воды) —30 мм;

б) отклонение от вертикали боковых поверхностей фунда
мента—20 мм;

в) отклонение отметок поверхностей обреза фундамента
±50 мм.

10) У с т р о й с т в о  л о т к о в  в п р е д е л а х  о г о л о в к о в
В пределах оголовков между откосными стенками устраи

вают лотки. Предварительно засыпают пазухи котлованов 
около входного и выходного оголовков, а дно зачищают лопа
тами до проектной глубины.

Автомобилями-самосвалами доставляют гравийно-песча
ную смесь, выгружают ее прямо в котлован, разравнивают 
лопатами и уплотняют электротрамбовками.

На готовую гравийно-песчаную подготовку укладывают 
слой бетонной смеси марки 150 толщиной 20 см. Бетонную
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смесь доставляют автомобилями-самосвалами, распределяют 
ровным слоем на всю ширину лотка, уплотняют поверхност
ными вибраторами и заглаживают гладилками. Ровность по
верхности проверяют рейкой, уход за бетоном осущеавляют 
засыпкой песком с последующим увлажнением.

11) Г и д р о и з о л я ц и о н н ы е  р а б о т ы
Гидроизоляционные работы производят в соответствии 

с указаниями ВСН 32-60 обязательно в сухую погоду при 
температуре воздуха не ниже +5°С. Место работы при тем
пературе свыше +25°С защищают от непосредственного воз
действия солнечных лучей и дождя тентом.

В комплекс изоляционных работ входят: заделка швов 
между звеньями, оклеенная изоляция швов, обмазочная изо
ляция поверхности трубы.

Швы между звеньями (и между блоками) после окончания 
монтажа снаружи и изнутри плотно законопачивают жгу
тами из пакли, пропитанной битумом. С внутренней стороны 
грубы жгуты утапливают в шов па 2—3 см от поверхности 
звеньев и зачеканивают сверху цементным раствором.

С наружной стороны трубы жгуты законопачивают в уро
вень с поверхностью звеньев (но не глубже, чем на 0,5 см)у 
сверху шов заполняют битумной мастикой и наклеивают по
лосы изоляционного материала шириной 25 см.

Жгуты из пакли окупают в разогретый битум и конопат
ками загоняют в шов на необходимую глубину. Цементный 
раствор для зачеканки швов доставляют к месту работ авто
мобилями-самосвалами, выгружают в растворный ящик, а за
тем ведрами подносят к заделываемому шву, наносят на шов 
и заглаживают мастерками.

С наружной стороны трубы после закононачивания сверху 
шов при помощи плоской воронки заливают горячей битумной 
мастикой.

С внутренней стороны швы конопатят и чеканят с инвен
тарных подмостей, которые по мере выполнения работ пере
ставляют к следующему шву.

С наружной стороны конопатку швов производят со стре
мянок и с ригеля трубы, при этом необходимо пользоваться 
предохранительными поясами, закрепляя карабины за мон
тажные петли.

Оклеенную изоляцию швов совмещают с обмазочной изо
ляцией поверхности трубы.

На наружные поверхности трубы, засыпаемые грунтом, вы
ше обреза фундамента наносят обмазочную гидроизоляцию. 
Перед устройством обмазочной и оклеечной изоляции трубы 
все изолируемые поверхности прогрунтовывают битумным 
лаком. В качестве грунтовки разрешается применять жидкий 
битум.

12



Грунтовку на поверхность трубы наносят передвижным рас
пылительным агрегатом, представляющим собой четырехко
лесное шасси, па котором смонтированы двигатель, компрес
сор, бак для изоляционного материала и распределительное 
устройство (форсунка для распыления, шланг и распредели
тельное устройство в виде трубы с отверстиями или щелыо).

Рис. 5. Устройство гидроизоляции трубы;
а—} стройство обмазочной изоляции; б— устройство 

оклсечной изоляции стыков;
I—бетон звена (блока); 2—битумный лак (или жид
кий битум); .7—горячая битумная мастика; 4—биту- 
мпнизировапная ткань—два слоя; 5—отделочный слой 
из горячен битумной мастики; 6~пропитанная биту

мом пакля; 7—цементный раствор

Поверх грунтовки наносят два слоя горячей или холодной 
битумной маелнки толщиной слоя 1,5—3 мм. а между ними 
на стыки наклеивают два слоя изоляционного материала 
(рис, 5), Последующий слой мастики наносят после остыва
ния предыдущего слоя, причем новый слой должен целиком 
покрывать предыдущий.

Для нанесения мастики бак распылительного агрегата за 
полняют горячен битумной мастикой, распылитель заменяют 
распределительным устройством, под давлением подают би
тумную мастику на поверхность трубы и размазывают ров
ным слоем волосяными щетками.
2* 13



На верхнюю часть боковой поверхности трубы битумную 
мастику наносят распределительным устройством на длин
ной ручке и размазывают волосяными щетками па длинных 
ручках.

После перерыва в устройстве изоляции края незаконченною 
'слоя вновь обмазывают на ширину не менее 3 см для обеспе
чения связи слоев обмазки.

Для изоляции стыков поверхность трубы па ширину 25 см 
покрывают битумной мастикой, па нее наклеиваю г слон бп- 
туминизированной ткани и сверху наносят слон горячей 
битумной мастики. Эту операцию повторяют два раза. Биту- 
минизироваиную ткань наклеивают снизу вверх. При на
клеивании битуминизировапной ткани под полотнище раска
тываемого рулона подливают тонкой струей из черпака со 
сливным приспособлением горячую битумную мастику. Черпак 
при подливе мастики перемещают челночными движениями 
поперек стыка. При наклеивании следят за тем, чтобы ткань 
плотно прилегала к поверхности и была приклеена без про
пусков и пузырей. Шпателем или резиновым валиком разгла
живают наклеиваемое полотнище вначале вдоль оси полот
нища, а затем от оси к кромкам под углом 30—35°. Склеива
ют полотнища внахлестку с перекрытием не менее 10 см.

Мастику к швам подносят в конических бачках, наполняе
мых мастикой не более чем на 3Д.

Готовая гидроизоляция предохраняется от механических 
повреждений и попадания на нее масел, керосина и других 
растворителей. Ходить по мастике разрешается только в ре
зиновой обуви.

При температуре наружного воздуха ниже +  5°С гидро
изоляционные работы производят в тепляках при температуре 
выше +  5°С до отвердения защитного слоя или на огкрьном 
воздухе с соблюдением следующих дополнительных требо
ваний:

а) поверхность под изоляцию должна быть высушена и 
прогрета до температуры от +10 до +15°С;

б) рулонные материалы перед наклейкой выдерживают 
в теплом помещении не менее 20 ч для отогревания их до 
1емпературы +15—20°С, а затем обрабатываю!' медленно 
испаряющимся разжижителем (керосин, лигроин, соляровое 
масло). Рулоны к месту укладки доставляют в контейнерах.

Как правило, битумные лак и мастику приготовляют цен
трализованно па базах и доставляют на строительную пло
щадку автогудронаторами или битумовозами. В отдельных 
случаях лак и битумную мастику готовят на месте работ.

Состав битумного лака:
I. Битум марки БНД 60/90—-25—35%; растворитель (бен

зин, лигроин, керосин, сольвеит-нафт) —75+65% .
II. Битум марки ВИД 40/60—32+40% ; стеариновый п е к -
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84-10%; растворшель (бензин, керосин, лигроин, сольвент- 
нафт)—60ч-50%.

В качестве грунтовки разрешается применять жидкий би
тум (60% битума и 40% бензина по весу).

Предварительно разогретый в битумном котле битум (или 
бпгум и стеариновый пек) смешивают небольшими порциями 
в отдельной емкости с растворителем. Разогретый битум топ
кой струйкой вливают, непрерывно перемешивая, в емкость 
с 0 1  меренным количеством бензина.

Во избежание вспышки растворителя битум разогреваки 
до температуры не выше 100°С. Нагрев контролируют тер
мометром со шкалой не менее 250°С. Эту работу можно про
изводить не ближе 50 м от битумоварочного котла.

Состав битумной мастики назначается в зависимости or 
климатической зоны. Для средней полосы Европейской части 
применяют мастику следующего состава по весу: 

битум марки БНД 60/90—60%; 
битум марки БНД 40/60—23%; 
машинное масло марки Л —2%; 
асбест (6 или 7 сортов)—15%.
Битумную мастику также можно готовить на месте рабш 

в битумоварочном котле. Битум разбивают па куски размером 
5 - 7  см и загружают в котел через воронку, расположенную 
па противоположной стороне от топки. После загрузки котла 
на Уз битум разогревают при постоянном перемешивании.

После "исчезновения пены на поверхности битума в котел 
небольшими дозами по весу добавляют обезвоженное подо
гревом в отдельной емкости машинное масло, а затем сухой 
подогретый асбест седьмого сорта. Мастика считается гото
вой через 1—2 ч после того, как введен наполнитель, пена на 
поверхности полностью исчезла и масса нагрета до темпе
ратуры 175— 180°С. После этого огонь в топке уменьшают 
и поддерживают температуру не выше 175°С.

Для приготовления холодной битумной мастики (состав: 
бшум марки БНД 40/60—55%, бензин—25%, асбест шестого 
или седьмого сорта—20%) разогретый до 100°С битум рас
творяют небольшими порциями в бензине, а затем добавляют 
асбест, тщательно перемешивая массу.

12) З а с ы п к а  т р у б ы  г р у н т о м  
Засыпку сборных железобетонных труб разрешается про

изводить только после освидетельствования и оформления 
акта приемки трубы.

Засыпку для обеспечения сохранности конструкций трубы 
и ее гидроизоляции производят грунтом, из которого возво
дится насыпь, горизонтальными слоями толщиной 15—20 см 
с обеих сторон трубы. Ширина засыпки по верху должна быть 
шире трубы не менее чем на 1 м.
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Грунт подвозят автомобилями-самосвалами, надвигают его 
бульдозером и укладывают экскаватором, оборудованным 
прямой лопатой. Каждый слон разравнивают лопатами и тща
тельно уплотняют ручными электротрамбовками.

Для уплотнения грунта в пазухах котлована и при засыпке 
грубы можно применять навесное оборудование на бульдо
зере, которое прошло стадию испытания. Трамбующее обо
рудование навешено сзади бульдозера и представляет собой 
раму, механизм передвижения траверсы, механизм подъема 
в транспортное положение и опускания трамбующего обору
дования, частоудариый рабочий орган и его привод. Рабочий 
орган представляет собой пружинный механический вибромо
лот, частота ударов рабочего органа—6 гц и вес ударной 
части—680 кг.

Машина предназначена для уплотнения грунта в труднодо
ступных местах и может уплотнять грунт вплотную около 
трубы.

Правила техники безопасности при возведении труб
Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы должны 

производиться под руководством мастера или прораба. З а 
прещается поднимать элементы, засыпанные землей или сне- 
юм, а также примерзшие к земле. В этих случаях необходимо 
расчистить элемент и обеспечить возможность свободного 
подъема крапом, для чего следует приподнять элемент рыча
гом или домкратом.

Во всех случаях подъема элементов грузовой полиспаст 
крапа должен занимать вертикальное положение. Подтягива
ние элементов крюком крана запрещается.

Перед установкой па место блоков и звеньев трубы к ним 
привязывают две оттяжки из пенькового каната диаметром 
не менее 12 мм и длиной 6—10 м. При опускании элемента 
запрещается направлять и поворачивать его непосредственно 
руками. Поворачивать поднятый элемент разрешается только 
при помощи оттяжек. Горизонтальное перемещение элемента 
при помощи оггяжек запрещается.

Во время подъема элемента запрещается нахождение под 
стрелой крапа и в зоне ее поворота. Подходить к элементу 
разрешается только после того, как зазор между нижней по
верхностью элемента и местом установки не будет превышать 
5—10 см. Точную центровку элемента перед установкой па 
место производят на весу при помощи ломиков. Свободный 
конец ломика не должен при этом находиться против рабо
чего.

Запрещается оставлять блоки открылков не закрепленными 
оттяжками или инвентарными подкосами. Запрещается под 
стоящими блоками делать подкопы для углубления или уши-
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рения когловаиа. Если необходимо сделать углубление пли 
уширепие котлована, то следует поднять автокраном уста
новленный блок, отвести в сторону и положить па грунт.

При разработке котлованов и монтаже труб запрещается 
движение строительных машин и транспортных средств, а 
также расположение грузов в пределах призмы обрушения. 
При разработке котлована экскаватором необходимо соблю
дать следующие основные правила техники безопасности:

а) при работе экскаватора запрещается находиться под 
ковшом и стрелой, проводить другие работы со стороны за 
боя, находиться посторонним лицам на расстоянии не менее 
5 м от радиуса действия экскаватора;

б) во время перерыва в работе стрелу следует отвести 
в сюропу от забоя, а ковш опустить на землю. Очищать ковш 
можно только опустив его па грунт;

в) во время движения экскаватора стрелу его необходимо 
устанавливать строго по направлению хода, а ковш припод
нимать над землей па 0,5—0,7 м. Передвижение экскаватора 
с нагруженным ковшом запрещается;

г) во время работы запрещается менять вылет стрелы при 
заполненном ковше, подтягивать при помощи стрелы груз, 
регулировать тормоза при поднятом ковше.

При варке битумной мастики в котле заполнение котлов 
допускается не более чем па 3/,i их емкости. Запрещается 
загружать в котел влажные материалы.

При возгорании битума в котле следует плотно закрыть 
горловину крышкой и заглушить топку. Запрещается зали
вать горящий битум водой, его следует тушить только сухим 
песком.

При ожоге битумом нужно смыть его с кожи соляровым 
маслом, а за гем сделать примочку из 96-процентпого этило
вого спирта.

Чистку битумных котлов можно производить только после 
их полного остывания при обязательном использовании пре
дохранительных очков и брезентовых костюмов.

При заделке наружных швов и устройстве обмазочной 
изоляции верхней части трубы необходимо пользоваться 
предохранительными поясами, закрепляя карабины за мон
тажные петли прямоугольных железобетонных звеньев.

При производстве работ следует руководствоваться сле
дующей технической литературой:

«Строительные нормы и правила, часть III, раздел Д, гла
ва 2. Мосты и трубы. Правила организации и производства 
работ, приемка в эксплуатацию (СНиП Ш -Д.2-62)», Госстрой, 
М., 1964.

«Строительные нормы и правила, часть III, раздел А, гла
ва 11. Техника безопасности в строительстве (СНиП 
III-А. 11-70)», Госстрой, М., 1970.

17



«Технические указания по изгоювлению и постройке сбор* 
.  -  ВСП 81-62пых железобетонных водопропускных труб» щ цтраисст—  ,

Оргтрансстрои, М., 1963.
«Руководство но организации труда при производстве 

строительно-монтажных работ. Работы по строительству ма
лых мостов и труб». Глава 26, Оргтраиссгрои» М., 1971.

«Инструкция по гидроизоляции проезжей части и усто
ев железнодорожных мостов и водопропускных труб»

ВСП 32-60 0  .. , ,  1ПДП— -------------- ;— , Оргтрансстрои, М., 1960.Минтрансстрои 1 г *
«Наставление по контролю за качеством работ для инже

нерно-технических работников, занятых на строительстве 
мостов и труб», Оргтрансстрой, М,, 1965.

«Правила техники безопасности при строительстве, ремон
те и содержании автомобильных дорог». Транспорт, М., 1969.

«Охрана труда в транспортном строительстве». Транспорт* 
М., 1972.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРУДА
Перед началом работ по устройству трубы должны быть 

закончены работы по устройству подъездных дорог к строи
тельной площадке.

Работу по сооружению трубы выполняет бригада в коли
честве 5 чел., при этом все рабочие в бригаде должны владеть 
несколькими профессиями.

Целесообразно организовать работу таким образом, чтобы 
бригада сооружала сразу две прямоугольные трубы: за время 
набора прочности бетона фундамента сооружения № 1 брига
да выполняет работы по устройству фундамента сооружения 
№ 2. После этого бригада поочередно выполняет все осталь
ные работы на обоих сооружениях.

Состав бригады (в скобках указана смежная профессия ра
бочего) следующий:

Монтажники конструкций:

4 разр.— 1 (гидроизолировщик 4 разр.)
3 » —3 (бетонщик 3 разр., гидроизо

лировщик 3 разр., землекоп 
3 разр.)

2 » — 1 (гидроизолировщик 2 разр.)

В состав комплексной бригады не входят машинисты: 
экскаватора Э-302 (5 разр.), крана К-255 (6 разр.), автокрана 
К-51 (5 разр.), бульдозера Д-271 (5 разр.), авгогудронаторэ 
(5 разр.).

Машинисты этих машин на строительстве трубы заняты 
периодически, а остальное время используются на другой 
работе.
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Машинист передвижной электростанции 5 разр. также не 
входит в состав бригады и оплачивается повременно.

При работе в две смены состав комплексной бригады 
сдваивается.

Бригада должна быть оснащена необходимыми механиз
мами, инструментами и приспособлениями в соответствии 
с характером выполняемых работ.

Машинист бульдозера планирует строительную площадку 
за 2—3 прохода бульдозера.

Два монтажника конструкций 4 и 2 разр. под руковод
ством мастера производят разбивочиые работы: промеряют 
расстояние между створными столбами, закрепляют колыш
ками контуры котлованов под тело трубы и оголовки, устраи
вают обноску вокруг котлована и выносят на нее положение 
отдельных элементов трубы.

Одновременно три монтажника конструкций 3 разр. раз
гружают и размещают на строительной площадке оборудо
вание, инструменты и приспособления.

При необходимости рабочие отводят в сторону водоток 
и устраивают обвалование.

По окончании разбивочиых работ машинист экскаватора 
3-302 приступает к рытью котлованов под фундаменты ого
ловков. Одновременно машинист бульдозера Д-271 разраба
тывает котлован под фундамент трубы и сдвигает вынутый 
грунт за пределы строительной площадки.

По мере создания фронта работ все рабочие приступают 
к зачистке дна котлованов вручную.

После зачистки дна котлованов рабочие выполняют рабо
ты по устройству щебеночной подготовки и по окончании уста
навливают опалубку фундаментов из готовых щитов.

После установки опалубки рабочие заполняют скосы под 
оголовки гравийно-песчаной смесью с заливкой ее цементным 
раствором и приступают к бетонированию фундаментов, на
чиная с выходною оголовка. Рабочие принимают бетонную 
смесь, разравнивают ее лопатами и уплотняют глубинными 
вибраторами. Поверхность фундамента заглаживают гладил
ками и проверяют рейками.

Машинист крана К-51 подает бадьями гравийно-песчаную 
смесь и бетонную смесь в опалубку.

По окончании этих работ бригада переходит на другую 
трубу и продолжает работы только после набора бетоном не 
менее 75% проектной прочности (по данным лаборатории).

После набора бетоном прочности бригада приступает 
к монтажным работам. Монтажники конструкций 4 разр.—1 
и 3 разр.—2 совместно с машинистом крана К-255 6 разр. 
разгружают и складируют вдоль котлована с обеих сторон 
звенья и блоки.

Одновременно два других монтажника конструкций сни-
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мают щиты опалубки фундаментов, затем разравнивают по
слойно и уплотняют электротрамбовками грунт в пазухах кот
лована вдоль тела трубы. Эти же рабочие устраивают для 
крана въезд сбоку и выезд со стороны входного оголовка. 
Грунт надвигают бульдозером.

После разгрузки и складирования всех звеньев и блоков 
вдоль фундамента, а такж е засыпки пазух котлована вдоль 
трубы все рабочие вместе с машинистом коана приступают 
к монтажу трубы.

Монтажники конструкций 4 и 2 разр. находятся наверху на 
бровке котлована, производят осмотр и очистку блоков и 
звеньев, стропуют их и краном снимают со второго и третьего 
ярусов на землю, перестроповывают в проектное положение и 
подают для установки на фундамент. При этом рабочи 
4 разр. является старшим в звене и руководит работо 
крапа.

Д ва монтажника конструкций 3 разр. производят па фуп 
дамептс иод руководством мастера разметку положения бло 
ков и звеньев, принимают блоки и звенья, устанавливают п 
в проектное положение, блоки откосных стенок раскрепляю 
подкосами и расчалками. Во время строповки и перегрузи 
звеньев па месте складирования они помогают иодливат 
цементный раствор под звенья. Вместе с третьим монтажнп 
ком 3 разр. перед установкой звена они разливаю т ровны? 
слоем по поверхности фундамента цементный раствор и раз 
равнивают его рейкой с уровнем.

После установки откосных крыльев входного оголовка р< 
бочие засыпают пазухи котлованов около оголовков с тщг 
тельным послойным уплотнением грунта электротрамбовкам! 
после чего между откосными крыльями устраивают бетонны 
лотки: принимают, разравнивают и уплотняют гравийно-иес 
чапуго смесь, а по ней укладывают слой бетонной смеси. Поел 
выполнения этих работ рабочие снимают инвентарные по; 
косы и растяжки, закрепляющие откосные крылья, п прист) 
иают к гидроизоляционным работам.

Монтажники конструкций (гидроизолировщики) готовя 
жгуты из пакли, окупают их в разогретый битум и с обей 
сторон законопачивают швы между звеньями и покрываю 
поверхность трубы обмазочной изоляцией.

Рабочий 2 разр. готовит бетонную поверхность (очищае 
от мусора, наплывов раствора и бетона), а также помогав 
наносить на поверхность бетона грунтовку и мастику.

Рабочий 3 разр. распылительным агрегатом наносит н 
поверхность бетона грунтовку, а затем этим же агрегате, 
с распределительным устройством наносит поверх грунтовк 
битумную мастику. Второй рабочий 3 разр. вслед за ним раг 
мазывает мастику волосяной щеткой.
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Одновременно монтажники 4 и 3 разр. по незастывшеи 
мае гике устраивают оклеенную изоляцию стыков.

Перед окончанием работ по гидроизоляции два монтаж
ника 3 разр. изнутри с передвижных подмостей заделывают 
стыки цементным раствором.

Машинист автогудронатора доставляет готовую мастику, 
поддерживает ее в горячем состоянии и под давлением вы
пускает по шлангам для нанесения на поверхность трубы.

Засыпку трубы грунтом па 0,5 м над верхом звеньев про
изводит все звено при помощи экскаватора Э-302, оборудо
ванного прямой лопатой. Грунт к экскаватору надвигают 
бульдозером. Рабочие послойно разравнивают грунт лопатами 
и уплотняют электротрамбовками.

б) Монтаж звеньев и блоке

Наименование операций Единица
измерения

Объ
раб

Выгрузка и складирование блоков я  
звеньев на строительной площадке И Т 34

Снятие опалубка фундаментов ы2 54

Обратная засыпка котлована с послойным 
уплотнением грунта к 3 166

Монтаж блоков оголовков и звеньев тела 
трубы краном К-255 с перемещениями крана, 
установкой на аутригеры, перегрузкой 
звеньев со второго и третьего ярусов на 
земле и установкой звеньев на фундамент Е Т 34

Устройство лотков между откосными 
крыльями:

а) устройство гравийно-песчаной 
подготовки к 2 43

б) бетонирование лотков и уход за 
свежеуложенным бетоном *> 43

Кокоп&тка швов паклей, пропитанной ба- 
тумом, с заготовкой жгутов м 387

Устройство обмазочной гидроизоляции трубы «2 362,

Устройство оклеенной изоляции стыков , 
с заготовкой полос м 270,

Заделка швов изнутри цементным раствором П1 341,

Засыпка трубы грунтом на высоту 0,5 ц 
с послойным уплотнением грунта электро- 
трамбовками мя 465

Подготовка трубы к сдаче чед-ч 6

Работа экскаватора на засыпке трубы 
грунтом на высоту 0,5 м м3 465

Работа автогудронатора на подаче грун
товки и битумной мастики на поверхность 
трубы маш~ч 21,

Периодическая работа бульдозера на 
надвижке грунта:

а) в котловая . . 3 т с  т



IV, ГРАФИК СООРУЖЕНИЯ СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 4X2,5 м, ДЛИНОЙ 34,11 м

а) Устройство монолитных фундаментов

Наименование onesaiul Единица Объем Трудоеы-
измерения работ кость на 

весь (бригады)
объем оаОот

Геодезические и раэбивочные работы чел-ч 8 8

Завоз а монтаж оборудования, доставка инстру
ментов и приспособлений «а 24,5 24 ,5

Зачистка дна котлована вручную м2 20,3 25 Ыоатажажкн
Устройство щебеночной подготовки 146 17,5 конструкций: 

4 разр. -  I
Устройство опалубки фундаментов аз готовых щитов-1

к2
3 “ -  3

а)пол оголовки 34,4 19,1 2 я -  X
б)под звенья Я 34.4 17,4

Устоойство гравийно-песчаной подготовки в местаг 2
м 340 94,6скосов под оголовки с проливной цементным раст- и3 5Lвором

Бетонирование фундаментов: прием бетонной сме
си, укладка с послойным уплотнением вибратора-

6 0 ,5 33,9ми и уход за поверхностью м

Работа бульдозера Д-271:
а) планировка строительной площадки за 

три прохода Ю00мг 7 ,2 2,2

б) перемещение вынутого гпунта за пределы
204 2,3строительной площадки 8Г Машинист

бульдозера
в) разработка котлована под тело трубы • 135 2 ,6 5 разр. -  I

Рытье котлована под оголовки экскаватором
204

Машинист
3-002. оборудованным обратной лопатой ы 3 8 экскаватора 

5 раэр. -  I

Подача в опалубку гравайно^есчаной я бетон
ной смеси краном K-5I 32маш-ч 32 Машинист крана 

5 разр. -  I

Рабечи» смены звена (бригады)

Итого аэ устройство фундаментов: чел-ч

э том числе ыаз-ч

287.1

(4 7 .1 )



б) Монтаж звеньев и блоков трубы, гидроизоляционные работы и засыпка трубы грунтом

Наименование операций Единица
измерения

Объем
работ

Трудоемкость 
на весь объем 
работ, чел-ч

Состав звена 
^бригады)

Выгоузка я складирование блоков ■ 
звеньев на строительной площадке ат 34 32
Снятие опалубка фундаментов 54 6.4
Обратная засыпка котлована с послойным 
уплотнением грунта к3 166 21,25
Мсатаж блоков оголовков я звеньев тела 
трубы краном К-255 с иеосмещениями крана, 
установкой на аутригеры, перегрузкой 
звеньев со второго и третьего ярусов на 
землю я установкой звеньев на фундамент ЕТ 34

114,35
в том числе; 
на оголовка 
-  28,25 

ва тело труба 
- 8 6 ,1

14

Машинист крана
Устройство лотков между otkocbimb 
крыльями:

а) устоойство гравийно-песчаной 
подготовки М2 43

6 раэр,- 1
Монтажники 
конструкций:
4 разр. -  I

б) бетонирование лотков в уход за 
свеаеуложенным бетоном »> 43 Q.7

3 " -  3 
Z 4 - I

Конопатка швов паклей, пропитанной би
тумом, с заготовкой жгутов ы 387 51,3

Устройство обмазочной гидроизоляции трубы «2 362,5 54

Устройство оклеечной изоляции стыков , 
с заготовкой полос м 270,5 18

Заделка швов изнутри цементнш раствором м 341,5 25

Засыпка трубы грунтом на высоту 0 ,5  м 
с послойным уплотнением грунта электро- 
трамбовками мэ 465 60

Подготовка трубы к сдаче чел-ч
8

6

Работа экскгпзатора на засыпке трубы 
грунтом на высоту 0 ,5  ы мэ 465 16 Машинист 

экскаватора 
5 разр. -  I

Работа автогудронггоре на подаче грун
товки а битумной мастики на поверхность 
трубы маа-ч 2 1 , е 21,8

Машинист 
автогудронатора 
5 раз?. -  I

Периодическая Работа бульдозера на 
надЕижке грунта:

а) в котлован м3 151 1,5
Машинист 
бульдозера 
5 разр. -  I

б) к экскаватору п 465 г

И т о г о  монтажные, шдро- чел-ч 454,3
изоляционны е работы  и з а 
сыпка трубы  грунтом

в том числе маш-ч 69,3
В с е г о  по гр аф и к у на тр убу чел-ч 741,4

отверстием 4x2,5 м, длиной  
34,11 м
в том числе маш-ч 116,4

Рабочие сиены с начала строительства трубы
7 О

О 9 10 И /2 /3 \ч 15
М

1б

Щ

5»5
JL
1.2У

I 5
м '

U
Jsp*

'А

Ь7

Li,
г

J

П р и м е ч а н и я .  I. Цифра над линией—количество рабочих, занятых в операции; цифра под линией—продолжительность оне
ДНИ, ч,

2. Пунктиром под линией показана работа крана К-255.
3. В трудоемкость работ включен отдых рабочим—каждому 6 раз по В мин.
4. В трудоемкость работ включено время па подготовительно-заключительные работы по 7 мин в начале и конце смены.



мают щиты опалубки фундаментов, затем разравнивают по
слойно и уплотняют электротрамбовками грунт в пазухах кот
лована вдоль тела трубы. Эти же рабочие устраивают для 
крана въезд сбоку и выезд со стороны входного оголовка. 
Грунт надвигают бульдозерОхМ.

После разгрузки и складирования всех звеньев и блоков 
вдоль фундамента, а также засыпки пазух котлована вдоль 
трубы все рабочие вместе с машинистом крана приступают 
к монтажу трубы.

Монтажники конструкций 4 и 2 разр. находятся наверху на 
бровке котлована, производят осмотр и очистку блоков и 
звеньев, строиуют их и краном снимают со второго и третьего 
ярусов па землю, перестроповывают в проектное положение и
ПОДаЮТ ЛЛЯ у с т а н о в к и  н а  Ж \ т  и qxjdu 'I’ ГТгчт ~ ^ ----- "



Одновременно монтажники 4 и 3 разр. по пезастывшей 
мастике устраивают оклеенную изоляцию стыков.

Перед окончанием работ по гидроизоляции два монтаж 
ника 3 разр. изнутри с передвижных подмостей заделываю т 
стыки цементным раствором.

Машинист авгогудронатора доставляет готовую мастику, 
поддерживает ее в горячем состоянии и под давлением вы
пускает по шлангам для нанесения па поверхность трубы.

Засыпку трубы 1 руптом на 0,5 м над верхом звеньев про
изводит все звено при помощи экскаватора Э-302, оборудо
ванного прямой лопатой. Грунт к экскаватору надвигают 
бульдозером. Рабочие послойно разравниваю т грунт лопатами 
п уплотняют электротрамбовками.

В начале каждой смены рабочие выполняют работы, не 
связанные с горячим битумом или мастикой, а именно: делают 
жгуты из пакли, режут на полосы гидроизоляционную ткань, 
гот овят поверхность для гидроизоляции.
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V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА СООРУЖЕНИЕ СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 4X2,5 м И ДЛИНОЙ 34,11 м

Шифр норм 
и расценок Описание оабот Состав звена

ЕНиР,
А. Подготовительные работы
Планировка строительной Машинист

§ 2 - 1 - 2 4 , площадки бульдозером Д-271 бульдозера
т. 2, № 6а на базе трактора С-80 с пере- 5 разр.—1

Повременно

мещением срезанного грунта 
на расстояние до 20 м за три 
прохода бульдозера 

Разбивочные работы Монтажники

Повременно Завоз и монтаж оборудова

конструкций: 
4 разр.— 1 
2 » —1 

Монтажники
ния, доставка инструментов и конструкций
приспособлений 3 разр.—3

ЕНиР, Выгрузка и складирование Монтажники
§ 4 - 4 —92, на строительной площадке конструкций:

№ 1 блоков откосных стенок весом 4 разр.—1
2,4 г 3 » —1

ЕНиР, Выгрузка и складирование

Машинист 
крана 

6 разр.—1
Монтажники

§ 4—4—92, на строительной площадке ; конструкций:
№ 2 блоков откосных стенок весом ! 4 разо.—1

6,9 г i

i
! 3 —1

Ка единицу измерения На весь объем работ

Единица
измере

ния
Объем
работ норма

времени,
чел-ч

расценка, 
руб.—коп.

норматив
ное время, 

чел-ч

сумма 
заработной 

платы, 
РУб.—коп.

1000 ле* 2,4X3 — 
=  7,2

i

0,35
(0,35)

0—24,6 2,52
(2,52) 1 -7 7

чел-ч 8 1 0—55,9 8 4—47

» 24,5 I 0—55,5 24,5 13-60

1 блок 4 0,14 0 -2 6 1,76 1-04

»
1
1

4 0,22
(0,22)

0-17,4 0,88
(0,88) 0—70

I
4 0,52 0-30,7 2,08 1-23



Машинист » 4 0,26 0 20,5 1,04
О}оо1о

крана 
6 разр.— 1

(0,26) (1,04)

ЕНиР, Выгрузка и складирование Монтажники » 2 0,52 0 —30,7 1,04 0—61
§ 4—4—92, на строительной площадке конструкций:

ЛЬ 2 блоков оголовков ЛЬ 107 ве- 4 разр.—1
сом 9,9 г 3 » —1

Машинист » 0 0,26 0—20,5 0,52 0-41
крана 

6 разр —1
(0,26) ! (0,52)

ЕНиР, Выгрузка и складирование Монтажники 1 звено 21 0,46 0-27,1 11,04 6—50
§ 4—4—92, на строительной площадке конструкций:

ЛЬ 8 звеньев прямоугольных труб 4 разр —1
весом до 10 т 3 » — 1

Машинист 24 0,23 0-18,2 5,52 4 -3 7
крана 

6 разр.—1
(0,23) (5,52)

И т о г о :  подготови i 58,9 35—52
тельные работы (10,48)

Б. Земляные работы
а) Р ы т ь е  к о т л о в а н о в

ЕНиР, Рытье котлованов в грунте Машинист 100 .к2 2,04 4,5 3—16 9,18 6 -4 5
§ 2—1— 10, II группы одноковшовым экскаватора (4,5) (9,18)
т. 3, ЛЬ Зз экскаватором Э-302, оборудо

ванным обратной лопатой, с 
выгр узкой грунта н а вымет

5 разр —1

СНИР,
§ 2-1-15, 

т. 2,
Перемещение грунта II груп Машинист , » 2,04 1,292 0 —90,7 2,64 1-85

пы бульдозером Д-271 на базе бульдозера (1,292) 1
| (2,64)

jV° 5 (Б +  Д) трактора C-S0 на расстояние 5 разр.— 1 !
1

прим. 3,
Л*=0,85

до 20 м
1



Продолжение

Шифр норм 
н расценок Описание работ

!
!

Объем
работ

На единицу измерения На веси об нем работ

Состав
звена

!
Единица
измере

ния
норма

времени,
чел-ч

расценка, 
руб.—коп.

норматив
ное время, 

чел-ч

сумма 
заработной 

платы, 
руб.—коп.

ЕНиР, Зачистка дна котлованов Землекоп 100 ж2 2,03 15 7 -3 9 30,45 15-00
§ 2 - 1 —46, вручную со срезкой неровно- 2 разр.—1

т. 26, стей, засыпкой углублений
§ 2 - 1 - 3 1 , с уплотнением грунта, разрав-
прим. 36, ниванием грунта и проверкой

/(=1,2 спланированной поверхности
по рейке

ЕНиР, Разработка и перемещение Машинист 100 ж3 1,35 2,19 1—53,7 2,96 2 -0 8
§ 2 -1 - 1 5 , грунта 11 группы из котлована бульдозера (2,19) (2,96)
т. 2, № 5 на расстояние до 30 м буль 5 разр.—1

(б+2д) дозером Д-271 на базе тракто
ра С-80

И т о г о
I

45,23 25-38
(14,78)

б) З а с ы п к а  п а з у х
к о т л о в а н а  и г о т о в о й

т р у б ы  на в ы с о т у  0,5 м
н а д  в е р х о м

ЕНиР, Перемещение грунта II груп Машинист 100 *3 1,51 1,14 0—79,9 1,72 1-21
§ 2 - 1 —21, пы бульдозером Д-271 на ба бульдозера (1.14) 0.72)
т. 2, № 6 зе трактора С-80 на расстоя 5 разр.—1

(б +  Зд) ние до 20 м при обратной за
сыпке котлована i

1
1



ЕНиР,
& 2 -1 - 4 4 ,  
т. 1, № 46

ЕНиР,
§ - —1 —45, 

Л1> la

ЕНиР.
§ 2—I—8, 

ЛЬ Зз

ЕНиР,
§ 2 -1—21, 
т. 2, № 6 

(о +  Зд)

ЕНиР,
§ 2 -1 - 4 5 ,  

№ 1а

Засыпка вручную i рун том 
без трамбования пазух котло
ванов в труднодоступных для 
бульдозера местах (10% от 
объема засыпки пазух)

Послойное уплотнение грун
та писвмотрамбовками слоями 
по 30 см при обратной засып
ке котлована

[(151 +  15,1) : 0,3 = 554 м2]
Засыпка трубы грунтом 

II группы на высоту 0,5 я  над 
трубой экскаватором Э-302, 
оборудованным прямой лопа
той

Надвижка грунта II груп- 
Е1Ы бульдозером Д-271 на ба
зе трактора С-80 на расстоя
ние до 20 м к экскаватору 
для засыпки трл бы

Послойное уплотнение грун
та пневмотрамбовками слоя
ми по 20 см при засыпке тру
бы грунтом на высоту 0,5 м 
над верхом (465:0,2 =  2325 м)

Землекопы 
2 радр. — 1 
1 » —1

Землекоп 
3 разр.— 1

Машинист 
экскаватора 
о разр.— 1

Машинист 
бульдозера 
5 разр.— 1

Землекоп 
3 разр,—1

И т о г о: засыпка кот
лована и готовой тру
бы на высоту 0,5 м 
над верхом

В с е г о  по земляным 
работам

I л£
i

15,1 0,58

1i
0 -27 8,76

соо1т1

100 ,и2
1
j

5,51 2,4 ! 1— 33 13,3 7— 37

1

100 ч'* -1,65 3,6
(3,6) !

2— 53 16,74
(16,71)

П — 76

*
!

4,65 u i( М И
0—79,9

ij
5,3

(5,3)
3-72

:
100 м21

i
23,25 2,4 1— 33 55,8 30— 92

I
1
1

101,62
(23,76)

59-06

146,85 
| (38,54)

84— 44



Продолжение
На едш;нц> измеренпн На весь обьем работ

Шифр норм 
и расценок Описание работ Состав звена

Единица
измере

ния
Объем
работ

t

норма
времени,
чел-4

расценка, 
| руб —ком.

норматив
ное время, 

чел-ч

сумма 
заработной 

платы, 
руб.—коп.

;
В. Устройство двух оголовков

а) У с т р о й с т в о  ф у н д а 
м е н т о в  п о д  о г о л о в к и

ЕНиР,
§ 4—4—88, 

№ 26

Устройство гравийио-песча- 
ной подготовки слоями по 
15 см с подачей материалов 
краном в бадьях (51 :0,15 =  
=  340 л 2)

Дорожные
рабочие:

4 разр —1 
3 » — 1 
2 » —2

100 сР 3,4 25,6 13—86 87-04 47-12

Машинист 
крана 

5 разр.—1

» 3,4 6,7
(М )

4 -49 21,76
(21,76)

15-27

ЕНиР,
§ 4—4—89

Заливка гравийно-песчаной 
подготовки цементным рас
твором с приемкой и заполне
нием ведер раствором

Монтажники 
конструкции: 

4 разр.— 1 
2 » — 1

1 м3 
подго 
товки

51 0,71 0—39,7 36,21 20-25

ЕНиР,
§ 4 - 1 - 2 7 ,  
т. 2, № 2а

Устройство опалубки для 
фундаментов оголовков из го
товых щитов площадью до 
2 jw2

Плотники: 
4 разр. —1 
2 » —1

1 л(2 34,4 0,52 0—29,! 17,89 10-01

1
ЕНиР,

§ 4 - 1 - 2 7 ,  
т. 2, № 26

Разборка опалубки фунда
ментов оголовков

Плотники: 
3 разр.— 1 
2 » —1

»

!

34,4 0,13 0-06 ,8 4,47 2 -3 4



ЕНиР,
§ 4—1—37, 
т. 2, № 1

ЕНиР,
§ 4—4—88, 

№ 56

ЕНиР,
§ 17-30, 

№ 3

ЕНиР,
§ 17-31, 
№ 1+3

Укладка бетонной смеси 
в фундамент с подачей смеси 
краном в бадьях емкостью до 
3 мг (для машиниста норма 
взята применительно)

Ит о г о :  устройство фун
даментов оголовков

б) У с т р о й с т в о  л о т к о в  
м е ж д у  о т к о с н ы м и  

к р ы л ь я  ми
Устройство гравийно-песча

ной подготовки двумя слоями 
по 15 см под бетон лотка 
между откосными крыльями

Устройство бетонных лотков 
между откосными крыльями 
из бетона М-150 с установкой 
бортовых досок, приемкой сме
си из автомобилей-самосвалов 
и очисткой кузовов от остат
ков смеси, разравниванием и 
уплотнением смеси, отделкой 
поверхности

Засыпка лотков песком сло
ем 60 мм и очистка от песка

Ит о г о :  устройство лот
ков

Бетонщики:
4 разр.—1
3 » — 1
Машинист

крана
5 разр.— 1

Дорожные
рабочие:

4 разр.— 1
3 » —1
2 » —1

Бетонщики:
4 разр.—2
3 » — 6
2 »  —  2

Дорожный 
рабочий 

1 разр.—1

юN

1 ж* 14 0,44 0—24,6

100 м2

1 м2

100 Л{2

11

0,86

43

0,43

0,22
(0,22)

18

0— 15,4

10—04

0,18 | 0—10

7,9

6,16 3—44

3,08
(3,08)

2—16

176,61
(24,84)

100—59

15,48 8—63

7,74 4-30

3,4 1—49

26,62 14—42



Продолжение
На единицу измерении На весь объем работ

Шифр норм Описание работ Состав звена
Единица Объем сумма

и расценок измере
ния

работ норма
времени, расценка, 

руб —коп.
норматив
ное время, заработной

платы,
чел-ч чел-ч руб.—КОП.

в) М о н т а  ж о г о л о в к о в

ЕНиР, Установка звеньев оголов- Машинист 1 звено 2 0,82 0—64,8 1,64 1—30
§ 4 - 4 - 9 3 , ков (ЛЬ 107) весом 9,9 г кра- крана (0,82) (1,64)

№ 3 пом К-255 па ппевмоколесном 6 разр.— 1
ходу Монтажники 

конструкций:
» 2 3,28 1 —94 6,56 3—88

4 разр.—2 
3 » —2

ЕНиР, Устанозка блоков откосных Машинист » 4 0,69 0—54,5 2,76 2— 18
§ 4—4—93, крыльев (№ 58 п. л.) весом крана (0,69) (2,76)

Ла 6 0,9 т краном К-255 6 разр.— 1 
Монтажники 
конструкций:

» 4 2,76 , 1—63 11,04 6 - 5 2

4 разр.—2 
3 » —2

ЕНиР, То же блоков откосных Машинист » 4 0,37 0—29,2 1,48 1 — 17
§ 4—4—93, крыльев (№ 59 п л.) весом крана (0,37) (1,48)

4 2,4 т 6 разр.— 1 
Монтажники 
конструкций:

» 4 1,48 0 -8 7 ,3 5,92 3—49

4 разр —2 
3 » —2

И т о г о :  монтаж ого 29,4 18—54
ловков (5,88)



г) И з о л я ц и о н н ы с
р а б о т ы

ЕНиР, Конопатка твои  между бло- Монтажники 1 м шва 16,5 0,155 0 1 1 о о 2,56 1—50
§ 4—4—99, ками оголовков и откосных конструкций:

№ 1 крыльев снаружи и изнутри 
с заготовкой жгугов из пакли 
и пропиткой их битумом

4 разр.— 1 
3 » — 1

ЕНиР, Заделка швов цементным Монтажник » 16,5 0,084 0—05,3 ' 1,39 о со

§ 4—4—99, раствором конструкций
2 4 разр — 1

ЕНиР, Устройство оклеенной изо- Гидроизоли- 1 м2 2,6 0,54

o
'

соо
1,4 0—78

§ 4—4— 102, лядин швов из двух слоев би- ровщики:
№ 1а туминизировачной ткани (меш- 4 разр — 1

ковпны, пропитанной битумом) 3 » — 1 
2 » — 1

ЕНиР, Устройство окрасочной (об- Гндроизоли- » 93 0,26 0— 11,4 25,48 И — 11

1 т О 1 мазочной) гидроизоляции с ровщики
№ 1 нанесением битумного лака и 

двух слоев битумной мастики
3 разр.—2

И т о г о :  гидроизоляция
1

30,83 17—26
оголовков 1

В с е г о  на два оголовка 263,46 150—81
(30,72)

Г. Устройство 1 ела трубы
а) У с т р о й с т в о  
ф у н д а м е н т о в

ЕНиР, Устройство щебеночной под- Дорожные 100 м2 1,46 14,5 оо о о 21,17 11—81

4* 1 00 0° т то вк и  под тело трубы сло рабочие:
Л® 4 а ем 10 см с доставкой щебня 4 разр. — 1

автомобилями-самосвалами 3 » — 1
(14,6 : 0,1 — 146 м2) 2 » — 1



Продолжение
Ка единицу измерения На весь объем работ

Шифр норм 
н расценок Описание работ Состав звена

Единица
измере

ния
Объем
работ норма

времени,
чел-ч

расценка, 
руб.—коп.

норматив
ное время, 

чел-ч

сумма 
заработной 

платы, 
руб.—коп.

ЕНиР, Устройство опалубки фун- Плотники:
1

1 .И*
1

19,6
1

0,52 0 1 te> СО 10,19 5—70
§ 4 - 1 - 2 7 , дамента из готовых щитов 4 разр.— 1
т. 2, №  2а площадью до 2 м2 2 » —1

ЕНиР, Разборка опалубки фунда- Плотники: > 19,6 0,13 0 1 о СП со 2,55 1—33
§ 4—1—27, мента 3 разр.—1 1

т. 2, N° 26 2 »  — 1
ЕНиР, Укладка досок в темпера Плотник 14,8 0,56 0—35 8,29 5—18

§ 4 - 1 —31, турные швы с частичной об 4 разр—1
№  9 резкой досок 1

ЕНиР, Бетонирование секций фун Бетонщики: 1 ЛЗ 46,5 0,44 0—24,6 20,46 11—44
§ 4 -1 - 3 7 , дамента с подачей бетонной 4 разр.— 1
т. 2, №  1 смеси краном в бадье объемом 2 »  —1

до 3 мъ
(Применительно для маши Машинист » 46,5 0,22 0—15,4 10,23 7 -1 6

ниста крана) крана (0,22) (10,23)
5 разр.—1

ЕНиР, Засыпка поверхности фун Дорожный 100 .и* 1,23 4,2 1—84 5,17 2—26
§ 17-31, дамента песком слоем 60 мм рабочий

№  1 1 разр.—1
ЕНиР, Очистка бетонной поверх Дорожный » 1,23 3,7 1—62 4,55 1—99

§ 17-31, ности от неуплотненного песка рабочий
N° 3 1 разр.— 1

1

И т о г о; устройство 82,61 46—87
фундамента (10,23)



ЕНиР,
§ 4—4—95, 

№ 7

б) М о н т а ж  з в е н ь е в  
Установка звеньев № 95 

(вес звена 10 т) прямоуголь
ной трубы краном К-255 на 
пиевмоколеспом ходу

Машинист крана 
б разр ,—1

Монтажники
конструкций:

4 разр.—2 
3 „ - 3

1 звено ! 24[
24

0,98
(0,98)

4,9

0—77,4

2 -86

23,52
(23,52)
117,6

18—58

68—64

И т о г о: монтаж звень- !1
i

141,12 87—22
ев (23,52)

в) И з о л я ц и о н н ы е
р а б о т ы

ЕНиР. Конопатка швов между пря- Монтажники 1 м шва 370,5 0,155 0—09,1 57,43 33—72
§ 4—4—99, моугольными звеньями тела конструкций:

№ 1 трубы (снаружи и изнутри) 4 разр.— 1
с заготовкой и пропиткой 3 » — 1
жгутов из пакли

ЕНиР, Заделка швов изнутри це Монтажник 1 м 325 0,084 0—05,3 27,3 17—23
§ 4—4—99, ментным раствором конструкций

№ 2 4 разр.—1
ЕНиР, Устройство оклеенной изо Г идроизоли- » 270,5 0,15 0-08,9 40,58 24—07

§ 4—4—99, ляции стыков с нарезкой по ровщики:
№ 3 лос битуминизироваиной ткани 4 разр.—1 

3 » —1
ЕНиР, Устройство обмазочной гид Гидроизоли 1 М? 264,5 0,26 0-14,4 68,77 38—09

§ 4—4—101, роизоляции звеньев ровщики
№ 1 3 разр.—2

j

И т о г о :  изоляционные 194,08 113—11
работы

В с е г о  на тело трубы I 417,81 247—20
1 (33,75)

Полностью па трубу длиной 887,02 517—97
34,11 м (113,49)



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нлимснование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А
По гра

фику 
Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше ( + ) или 

меньше чем 
но калькуляции

( А * 1 , 0 К )

Трудоемкость работ . . . чел-ч 887,02 741,4 —  1G.4
В том числе . . . . . . маш-ч 113.49 116,4 4-2,6
Средний разряд рабочих . 3,41 3,41
Среднедневная заработная 

плата па одного рабочего руб “ КОП. 4—67 5—58 4-19,5

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы

Наименование материала Марка, ГОСТ

1

Единица 
измере

ния
\

Количество
на трубу

Блоки оголовков №  107 ....................
Железобетон

М-ЗОО ШТ ,/м3 2/7,92

Блоки откосных стенок Лг° 58 п. л. .
Железобетон

М-200 » 4/11,08
Блоки откосных стенок №  59 п. л. . То же » 4/3,88
Прямоугольные звенья сечением 

4X2,5 м №  9 5 ...................................
Железобетон

М-ЭОО » 24/95,52.
Бетонная смесь М -150......................... 4795—68 м3 69,1
Цементный раствор М-150 . . , — » 14,1
Щ е б е н ь .................................................. 8267—64 » Н,7
Гравийно-песчаная смесь .................... 7394—55 » 51
Битумный л а к ........................................ 5631—51 Т 0,212
Битумная м а с т и к а .............................. 2889—67 » 3,37
Пакля ....................................................... 10379—65 кг 133,3
Бнтуминпзированпая ткань . . . . ВСП 32-60 м2 155,8
Щиты опалубки из досок толщиной 

25 м м ................................................................ — » 68,8
Мешковина или полиэтиленовая 

пленка .................................................. — » 170
Стальные штыри для установки щи

тов ш в о в ............................................. — . шт. 50



Б. Машины, оборудование, инструменты и приспособления
Количество

Наименование Марка, ГОСТ
шт. siom-см

Автомобильный к р а н ........................ К-51
1

1 | 4
Кран па пневмоколес пом ходу со

стрелой 15 л  .................................. К-255 1 3,5
Экскаватор, оборудованный прямой

и обратной лопатами ................... Э-302 1 3

Бульдозер................................................ Д-271 1

1,33
(привле

кается
периоди
чески)

Передвижная электростанция . . .
АБ-8Т/230 

или ПЭС-60
1

• ! —

Авюгудронатор или битумовоз, или 
распылительный агрегат, смонти-

2,73ропанный на т е л е ж к е ................... — 1
Электрограмбовкн ............................. С-690 2 —
Глубинный в и б р а т о р ........................ И-ПО 1 !11
Копальные лопаты ЛКО-1 . . . 3620—63 з !

1
1 -

Подборочные лопаты ЛП-1 . . . . 3620—63 3 i

Л о м ы ...................................................... 1405—65 2
Топоры плотничные............................. 1399—65 3

[
! “М о л о т к и ................................................. 11042—64 2 !

Кувалды ................................................. 11401—65 1 —
Н о ж о в к и ................................................. 979—60 2 —

Угольники ............................................ - - 2 —

Уровень длиной 1 м ........................... 9416—67 2 —

Рулетки металлические РС-20 . . . 7502— 61 2 —

Комплект инвентарных подкосов — 1 2
—

Н и в е л и р ................................................. — 1 I
Рейки для нивелира ........................ — 2

Шуровки стальные и деревянные . .

ц н и и с
Минтрапс-

строя 4 —

Плоские воронки .................................. То же 2 —
Шпатели . . ................................. » 2 —

Конопатки стальные ........................ П 6 1 8 — 65 4 —
Деревянные гладилки ........................ — 2 . —*

Мае ю р к и ........................................... 4 | ~~
Нож для раскроя т к а н и ................... —■ 1

!

33



Продолжение

Наименование Марка, ГОСТ
Коли

шт,

честно

MOUl-iM

Волосяные щ е т к и .............................. 2 —
То же с удлиненной ручкой . . . . — 2 —
Бадьи с секторным затвором . . . — 2 1
Растворные я щ и к и .............................. --- 4 —
Конические бачки . . . . . . — 4 —
Ведра . . .  .................... — 2 —
Термометры со шкалой нс менее 250° — 2 —
Инвентарные переставные подмости 

шириной 1,5 му длиной 2,3 м . . ■— 1 ,
Трапы ши]) и ной 0.G м ......................... — 2 —
Инвентарные переносные лестницы . — 2 —
Автогенный аппарат или бензорез . — 1 —
Предохранительные пояса . . . — 2 —
Технические весы ................................... — 1 —
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