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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана на основе примене

ния методов научной организации труда и предназначена 
для 'использования при разработке проектов производства 
работ и организации труда на объекте.

Карта составлена на строительство сборных опор высоки 
6—12 м под автодорожные пролетные строения 20 и 30 м 
в соответствии с типовым проектом Лепгипротрансмоста инв. 
№ 238, выпуск 1962 г.

Монтаж сборных элементов осуществляется автомобиль
ным краном К-104 с удлиненной стрелой. Полости опор за
полняют бетонными блоками или монолитным бетоном 
(рис. 1).

Контурные блоки-оболочки имеют узкую нижнюю постель 
с нижним скосом с внутренней стороны, толщина стенок обо
лочек 40 см, высота—50 см (эта высота может быть и боль
ше 50 см, в зависимости от мощности кранового оборудова
ния и других местных условий).

Помимо основных блоков-оболочек предусмотрены желе
зобетонные переходные блоки, укладываемые в местах изме
нения размеров опор, и подферменные блоки.

Ригели (подферменники) опор представляют собой кон
соли коробчатого сечения, открытые сверху.

Полости коробок заполняют бетонной смесью с предвари
тельной укладкой в них арматурных каркасов.

Консоли состоят из четырех железобетонных блоков. При 
наличии соответствующего кранового оборудования консоли 
можно изготовлять двухблочными и одноблочными.

В карте приведены три варианта монтажа ригеля.
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Рис. 1. Общий вид опоры:
/—продольный шов ригеля; 2—поперечный шов ригеля; Л—шов прокладного 
ряда; В-4, Б-8—блоки-оболочки; Б-14, БЛ7— переходные блоки; Б-21—блоки 

ригеля; I1, 2\ З1—блоки заполнения

Применяемые контурные блоки-оболочки и бетонные 
•блоки заполнения для сооружения двух ярусов опоры харак
теризуются следующими данными:

X?
бло
ков

Наименование Размер блоков, 
см Материал

Обьем
блока,

Вес
блока,

т

Коли
чество
блоков

на
опору

Общий
объем,

м3

4 Контурные
блоки-оболочки 200X 250X 50

Железобе
тон марки

300 1,28 3,1 12 15,4
8 То же 250X 435X50 'Го же 1,8 4,3 6 10,8
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Л<ь
6 то
ков

Наименование Размер блоков, 
см М нерпа т

Обьем
блока,JU3

Вес
блока,

т

Коли
чество
блоков

на
опору

Общий
обьем,

>£3

и Переходные 
6 ч ОКИ

220X270 х  ТО Железо
бетон
марки
300

1,98 1,7 1 1,98

17 То же 270Х213Х-К) То же 1,44 3,6 2 2,88

II г о г о 21 31,06
1 Блоки заполнения 65x152x50 Бетон

марки
150

0,43 и 6 2,55

2 То же 98 \  132x50 То же 0,65 1,6 и 7,15
3 » 05Х98Л50 » 0,32 0,8 8 2,6

И т о г о 25 12,3
21 Блоки ригеля 565X74X140 Железо

бетон
марки
400

1,6 4,0 2 3,2

21а То же То же и> 4,0 2 3,2

И т о г о 4 6,4

Опору сооружают в шпунтовом ограждении. Работы по 
сооружению фундамента, подферменников, рабочих мости
ков, изготовлению и транспортировке бетона и раствора, рас
шивке швов опоры в карте не учтены.

Объемы работы в калькуляции взяты из чертежей и свод
ных ведомостей проекта инв. № 238.

Калькуляция составлена на основании единых норм и 
расценок на строительные и монтажные работы (Сборники 
4—4, 5—4 выпуска 1969 г.) и наблюдений Новосибирской
нис.

Элементы доставляют по воде, причем очередность заво
за должна быть увязана с технологической последователь
ностью их монтажа.

Все работы по сооружению опоры осуществляются поточ
но-звеньевым методом комплексной бригады в составе 9 чел., 
состоящей из двух звеньев, оснащенных необходимыми ме
ханизмами и приспособлениями.

До начала монтажа опор должны быть выполнены рабо
ты по возведению фундаментов и сооружению рабочих мос
тиков или установке автокрана на плавсредства.
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Привязка карты к местным условиям строительства со
стоит в уточнении обьемов работ, затрат труда и материаль
но-технических ресурсов.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

А. Сооружение тела опоры при блочном 
заполнении ядра

Перед монтажом опоры из блоков-оболочек проверяют 
отметки и разбивку осей опоры.

Первый нижний ряд блоков должен быть уложен на под
готовленное по нивелиру основание. Последующие ряды 
укладывают по уровню и отвесу с перевязкой швов и вырав 
ниванием по наружным видимым граням опор. Через каж
дые 4—5 рядов верх возводимой кладки нивелируют. Откло
нения блоков по высоте в рядах (уступы) не должны пре
вышать 0,5 см; в кордонных камнях уступы не допускаются. 
Блоки’ следует укладывать на слой раствора всей постелью 
сразу в проектное положение. Дополнительная подливка рас
твора под блок, а также его смещение после схватывания 
раствора не допускается.

Неправильно установленный блок должен быть удален, 
очищен от раствора и поставлен на очищенную и покрытую 
свежим раствором поверхность.

Оболочки укладывают друг на друга на цементном рас
творе марки 200 со средней толщиной шва 1,5 см.

Толщина отдельных швов должна быть не более 20 и не 
менее 10 мм.

Блоки заполнения устанавливают после установки двух 
последующих рядов блоков-оболочек.

Блоки заполнения укладывают на пластичном цементном 
растворе марки 100.

После монтажа нижнего яруса опоры устанавливают 
нижний переходной железобетонный блок, состоящий из двух 
половинок, омоноличиваемых на месте.

По окончании установки переходного блока монтируют 
второй ярус опоры из прямоугольных блоков-оболочек с по
следующим заполнением блоками; после этого устанавлива
ют верхний железобетонный переходной блок.

Все вертикальные швы, а также пространство между 
оболочками и блоками заполняют бетонной смесью с тща
тельным уплотнением вибраторами.

Перед монтажными работами все сборные элементы дол
жны быть обязательно осмотрены для проверки соответствия 
их марок, фактических размеров, а также пригодности для 
укладки их в сооружение.
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Допускаемые отклонения от проектных размеров в эле
ментах сборных конструкций не должны превышать по высо- 
те + 5  мм, по остальным измерениям + 1 0  мм.

Поверхности укладываемых элементов должны быть очи
щены.

Марка раствора должна соответствовать проектной и 
быть не ниже 150, а водо-цементное отношение в пределах 
0,45—0,6. Крупность зерен песка не должна превышать 
2,5 мм, подвижность раствора (осадка конуса) в пределах 
6—8 см для горизонтальных швов и 11 —13 см—для верти
кальных. Для блоков заполнения можно использовать рас
твор марки 100.

Раствор тщательно уплотняют плоской штыковкой дли
ной 70 см, шириной 10 см и толщиной 4 мм. Наружные швы 
расшивают по окончании сооружения опоры (в теплое время 
года) жестким цементно-песчаным раствором марки 300 с 
инвентарных передвижных подмостей после заполнения 
полости опор.

После этого швы зачекапивают раствором с оформлением 
наружной поверхности по вогнутому или выпуклому мениску.

При разработке в зимних условиях при температуре ни
же — 15°С можно омоноличивать сборные конструкции це
ментно-песчаным раствором с солевыми добавками без про
грева монтируемых блоков и без последующего укрытия или 
обогрева конструкции. Подвижность раствора при этом дол
жна быть в пределах 3—8 см для горизонтальных швов 
омоноличивания и 2—4 см—для расшивки вертикальных и 
горизонтальных швов.

Работы с применением цементно-песчаного раствора, 
твердеющего на морозе, разрешается производить только 
под контролем лаборатории.

При температурах от —15° до —40°С наружные поверх
ности опоры защищают утеплителем, а блоки отогреваю! 
и укрывают с таким расчетом, чтобы раствор швов набрал 
прочность не ниже 50 к Г/см2 до понижения его температуры 
ниже —15°С.

Б. Сооружение тела опоры при монолитном 
заполнении ядра

При монолитном заполнении нижний ярус сооружают на 
полную высоту с установкой переходного блока. Ядро опоры 
заполняют бетонной смесью до переходного ряда.

Ядро второго яруса заполняют после укладки каждых 
трех оболочек.

Укладку бетонной смеси ведут с легких переставных под
мостей (рис. 2).

Бетонную смесь уплотняют глубинными вибраторами.
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При заполнении ядра бетонной смесью необходимо для 
уменьшения трещинообразования опор применять бетон мар
ки не выше 150 с содержанием цемента не более 280 кг/м* 
я водо-цементным отношением не более 0,45,

В качестве вяжущих 
при заполнении полости 
опор бетонной смесью 
можно применять порт
ландцемент, пластифици
рованный портландце
мент, сульфатостойкий 
пуццолановый портланд
цемент, глиноземистый це
мент марок не выше 300, 
удовлетворяющий требо
ваниям СНиП и действую
щих ГОСТ.

Для повышения пла
стичности смеси рекомен
дуется применять поверх
ностно-активные пласти
фицирующие добавки. 
Вид и дозировку добавок 
следует устанавливать по 
данным лаборатории в за
висимости от физико-ме
ханических характеристик 
применяемого цемента. 
В состав смеси также ре
комендуется вводить воз

духововлекающие или газообразующие добавки, дозировка ко
торых устанавливается построечной лабораторией.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной не более 
30 см на всю высоту яруса опоры без перерыва бетониро
вания.

Заполнение ядра бетонной смесью при температуре на
ружного воздуха выше —15°С ведут без утепления наружной 
поверхности опоры. После монтажа очередного яруса верх 
опоры закрывают инвентарным утепленным перекрытием с 
люками для подачи бетонной смеси. Внутренние поверхности 
блоков отогревают горячим воздухом или паром, затем за
полняют ядро бетонной смесью, имеющей температуру в мо
мент укладки пе ниже +15°С.

При температуре воздуха от —15°С и ниже ядро бетони
руют в тепляке до набора бетоном не менее 70% проектной 
прочности.

В качестве инвентарных утеплителей рекомендуется при
менять мягкие переносные тепляки, состоящие из набора по-

Рис. 2. Переставные подмости;
/-блок-оболочка; 2—переставные подмости; 
J—перильное заполнение; 4—настил из 

досок; 5—уголок-фикса гор, 6—лнсг-фикса- 
тор

в



лотнищ, сшитых из двух слоев брезента с прокладкой толя, 
тонкого слоя войлока или шлаковаты. Полотнища соединя
ют на застежках и подвешивают к верхнему перекрытию.

Монтаж ригеля
Ригель опоры представляет собой консоли коробчатого 

сечения открытые сверху. Полости коробок заполняют бетон
ной смесью с предварительной укладкой арматурных кар
касов.

Консоли состоят из четырех железобетонных блоков. При 
наличии соответствующего кранового оборудования консоли 
можно изготовлять двухблочными и одноблочными.

В карте разработаны три варианта сооружения ригеля.

В а р и а н т  I
Сборка ригеля из четырех блоков выполняется в следую

щей последовательности (рис. 3):

Рис. 3. Монтаж ригеля:
я—установка первого блока; б—установка третьего блока; в—установка арматурною 
каркаса; а—бетонирование ригеля; /—металлические тяги; 2—бетонные прокладки; 3— 

монтажная рама; -/—арматурный каркас монолитной частя ригеля

2 з. 377 7



на опоре закрепляют стальную монтажную раму п укла
ды» а ют на растворе бетонные прокладки. Блок ригеля кра
ном устанавливают на опору и раскрепляют в проектном 
положении при помощи стальных тяг;

устанавливают второй блок ригеля, раскрепляют на опо
ре тягами и сваривают выпуски рабочей арматуры блоков;

устанавливают третий блок ригеля, крепят на тягах к 
монтажной раме и сваривают металлические закладные 
части блоков;

устанавливают и закрепляют на опоре четвертый блок, 
сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные 
части;

снимают тяги, раскрепляющие блоки на опоре, вынимают 
монтажную раму, краном укладывают в ригель арматурный 
каркас и сваривают поперечную арматуру каркаса с выпу
сками ригеля; арматурный каркас вяжут в виде отдельного 
блока и целиком устанавливают в ригель.

Устанавливают опалубку в стыках блоков и равномерно 
в обе стороны от поперечной оси бетонируют внутреннюю 
полость ригеля.

Для лучшего сцепления сборного железобетона с моно
литным внутреннюю поверхность сборных блоков следует 
обработать насечкой и тщательно промыть.

Омоноличивание ригеля и верхних блоков опоры произ
водят одновременно.

Учитывая большую насыщенность арматурой, необходимо 
тщательно вибрировать бетон заполнения оболочки ригеля.

При установке блоков ригеля необходимо вести постоян
ный геодезический контроль.

При монтаже пролетных строений установку балок нуж
но вести в обе стороны от середины ригеля.

В а р и а н т II
Ригель изготовляют в виде двух отдельных блоков и до

ставляют к месту монтажа.
Вначале устанавливают и тщательно закрепляют на опо

ре первый блок, затем устанавливают второй блок, свари
вают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части. 
После этого устанавливают второй блок, сваривают выпуски 
рабочей арматуры блоков и закладные части. После этого 
устанавливают арматурный каркас и сваривают поперечную 
арматуру каркаса с выпусками ригеля.

Затем устанавливают опалубку и после этого бетонируют 
оболочку ригеля.

В а р и а н т  III
Ригель изготовляют в виде оболочки или собирают из 

двух или четырех отдельных блоков. Монтаж ведут двумя 
кранами К-104 или одним краном К-252. Преимущество это-
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го способа заключается в том, что отпадает необходимость 
у стройства сложных приспособлении для закрепления риге
ля и значительно сокращается время монтажа ригеля, но 
сравнению с вариантами I и II.

Установку арматурного каркаса п бетонирование ригеля 
выполняют также, как в вариантах I и II.

При сооружении опор следует руководствоваться СНиП 
Ш-Д.-62 «Мосты и трубы, правила организации и производ
ства работ, приемка в эксплуатацию», СНиП III-A.11-62 
«Правила техники безопасности в строительстве» н «Прави
лами техники безопасности и производственной санитарии 
при сооружении мостов и труб», Оргтрансстрой, 1969 г.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Опору сооружают поточно-звеньевым методом за два 

цикла комплексной бригадой из 9 чел., состоящей из двух 
звеньев, возглавляемых рабочими 4 и 5 разр. Звенья должны 
быть оснащены необходимыми механизмами и приспособле
ниями.

З в е н о  i выполняет монтаж тела опоры из блоков-обо
лочек и заполнение ядра опор бетонными блоками или бе
тонной смесыо.

Состав звена: монтажники конструкций: 3 разр .--2,
4 разр.—2. Рабочие должны владеть второй профессией бе
тонщиков.

В состав звена включается машинист крана К-104 
6 разр.

При монтаже блоков-оболочек тела опоры звено работа
ет в полном составе. Двое монтажников (4 разр.— 1 и 
3 разр.— 1) работают снаружи опоры (внизу), стропуют бло
ки-оболочки и с помощью веревочных оттяжек сопровожда
ют их к месту установки. Двое монтажников работают на 
верху (4 разр.— 1 и 3 разр.—1), расстилают раствор и уста
навливают блоки-оболочки.

При установке блоков заполнения один монтажник рас
стилает раствор, второй внизу стропует блоки, третий на 
опоре направляет блок в секцию опоры, а четвертый уста
навливает, расстроповывает блок в опоре и загибает петли.

При заполнении ядра опоры бетонной смесыо один мон
тажник стропует бадьи с бетоном, второй на опоре прини
мает их и направляет в секцию опоры и двое укладывают 
бетонную смесь.

При выполнении этих работ следует использовать легкие 
переставные подмости.

З в е н о  2 производит монтаж ригеля, установку арма
турного каркаса и заполнение бетонной смесыо оболочки 
ригеля.

2 9



Состав звена: монтажники конструкций: 5 разр.—1,
4 разр.—2, 3 разр.—2, Рабочие должны владеть профессией 
плотников и бетонщиков, В состав звена включается маши
нист крана 6 разр.

При монтаже блоков ригеля занято звено в полном со
ставе. Двое монтажников (3 и 4 разр.) стропуют блок за три 
монтажных петли и краном поднимают и подают к месту 
установки, сопровождая его при помощи оттяжек из пенько
вого каната.

Установленный блок закрепляют с помощью монтажной 
рамы. Эту операцию выполняют 3 монтажника (5, 4 и 
3 разр.).

Также последовательно устанавливаются и следующие 
блоки.

По окончании монтажа блоков ригеля устанавливают 
арматурный каркас, который изготовляют в виде отдельного 
блока, после этого устанавливают подмости (рис. 4), с ко
торых производится установка опалубки стыков и бетониро
вание ригеля. Работу выполняет звено в полном составе.

Рис, 4. Двухъярусные навесные подмости для установки опалубки и бе
тонирования оболочки ригеля:

У—всрхнмй настил; З—ннжннй настил; 3 ~ об<м ройка; 4—несущий элемент; 5—угол- 
кН'фнксагоры; ь продольная снизь; 7 ~ поперечная связь

При бетонировании один монтажник 3 разр. находится 
внизу, принимает, стропует бадьи с бетоном, а четверо мон
тажников вверху принимают и укладывают бетонную смесь 
в оболочку ригеля.

Все работы по сооружению ригеля звено выполняет в 
полном составе. Одноблочный ригель монтируют двумя 
кранами К-104, которые должны работать синхронно.

При установке блоков-оболочек тела опоры и блоков ри
геля необходим тщательный геодезический контроль.

Монтаж тела опоры и ригеля необходимо вести под не
посредственным руководством мастера пли прораба.
ю



IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО процесса на монтаж сборной опоры

а) при блочном заполнении

Примечание» В числителе - указаны затраты труда звена монгаявакоз конструкций. 
Е знаменателе -  затраты труда машиниста крана.

З а к , 377, стр . 10 и Н .



IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА МОНТАЖ РИГЕЛЯ 

I ВАРИАНТ

* Яаааеновааие операшЗ-
яз

Я!т̂?Н$?П|Я Объем
работ

Трудоем
кость на 
весь
объев ра
бот в 
чел-да.

Состав
звена

, (бригады)

л t-A S
иажеае-
няя

Р Л ь  3 Ч И с ь

£»

I Монтаж блоков ригеля блок 4 3,2 йоатазнак? 
конструкций:
5 разр.-1 
4 " -2 
3 “ -2

Машинист
крана 
£ разр. - 1

S3KK 5 i iеякэдив \ ?яяявИ’ГУДГГЕ
1® «as

“ 1 j
I»aj I

i
j
t-__

fI
0,64 ( 1 зое) sa$ ifcra з I

2 Заделка стыков стык 3 0,7
---- -----

ЙЯl u , I

3 Установка авматур каркаса 
и подмостей каркас I 0,4 . ■ !! 5 

I K
i

I0,08
4 Установка опалубки туаб 7 I 1 5НЗЗЭвИВ!SSJ)

зЫ0 ,2 i& 1Si VSR
5 Бетонирование оболочки ригеля es 1338 2,75 L*»

u
B&uSea

£

5
iaiHSill'еЯЬУЗЙИj@i£i

0,55 и» ®L етй я®
б Разборка опалубки тужб 7 0,44 | - . ..

i > l I I I . .
Итого чзл-дя. - 8,48

1,47

П ВАРИАНТ
I Монтаж блоков ригеля блок 2 l£Su

0,45 Монтажники 
кпяг̂ ртгкгай:

[5 J __веи&в̂адвэгзв;__i 1ага яка «ай емВЯ̂

■... r ■■■— -! |*1
2 Заделка стыков стык I 0,3 5 разо.-1 

4 “ -2
3 -2 •

Машинист
крана
6 разэ,-т

Р
Б Установка ашатур каркаса а подмостей каркас I JLA.

0,08 1 t j

4 Установка оааяубки тумб 7 Л —
0,2-

i1
1

i,if»
kза «sisal

5 Бетонирование оболочка ригеля м3 13,8 IU2L.
0,55

i |ii i
\1 jB3gT*

! t

\ * 

иm <ш
¥J5S£2S 
>'•*я» до

!
11

!
1

6 Рагборки опалубка 25«й 7 0,44 i 1 l ; i1 ! 1 1 ! ! i__i
Итого

j
№
1,28

Ш  ВАРИАНТ
I Монтаж ригеля блок I -LZ .0,48 So я та ж: аки зстсе5 1 ] jфяяД 1 j

6 affll 1 ! I I I !.1 --- i
г  Установка арматурного каркаса и подмостей каркас I JlxiL.

0,08
конструкций:
5 разр,-1
!х К „2
3 11 -2

Машинисткрана
6 разр.-2

Г 5
Ё

! i 1 i ! !
I

Б Установка окалубви тумб пi JL -
0,2

1!| !ЙйЗт  вя ---4--- 1
i1j. L *,—.- !

4 Бзгонлрозаннз оболочки ригеля а8 13,8 MS
0,55

SfBB&i'i
Л  У

i Л
Л*с£3 1*ЯВ *5

i
ii

5 Разборка опалубки тумб 7 0,44 } i j ?
M i l i 1j i

Итого чел-тдн. 5-79
LSI

Условные обозначения:
««в*» работа звеаа «затааиякоз конструкций 
а. ж работа кааашста крана

Пршечанае. В числителе - указаны затраты гауда звана монтажников конструкций
В знаменателе - затраты труда машиниста крана.



Применение пшочно-звеньевого метода позволяет создать 
специализированные звенья, что значительно сокращает про
должительность строительства опор.

Основные правила техники безопасности 
при сооружении сборных опор

1. Погрузочно-разгр>зочные работы должны производить
ся под руководством лиц, ответственных за обеспечение 
условий проведения этих работ, в соответствии с действую
щими правилами техники безопасности.

2. Во всех случаях подъема элементов грузовой полиспас! 
крана должен занимать вертикальное положение. Подтяги
вание элемента крюком крана запрещается.

3. Перед подъемом любого элемента к нему должны быть 
прикреплены две оттяжки из пенькового каната диаметром 
не менее 12 мм и длиной 10—15 м. При опускании элемента 
запрещается направлять н поворачивать его непосредствен
но руками. Поворачивать поднятый элемент следует только 
при помощи оттяжек. Горизонтальное перемещение элемен
тов при помощи оттяжек запрещается.

4 Во время подъема элемента запрещается находиться 
под стрелой крана и в зоне ее действия.

5. При подъеме и установке элементов в проектное поло
жение монтажники должны находиться на специальных под
мостях, предусмотренных для данного способа монтажа 
опоры.

6. Подвесные и подъемные подмости должны быть соору
жены по проекту, прочно и надежно подвешены на расстоя
нии не более 10 см от монтируемых конструкций.

7. Замена подмостей стремянками с уложенными по ним 
сосками, не скрепленными в щиты настила, а также устрой
ство временных настилов на случайных опорах не доиуска- 
еюя.

8. Крюки, петли для подмостей должны быть заранее 
тщательно осмотрены и испытаны двойной статической на- 
1р\зкой в течение не менее 15 мин.

9. Приставные лестницы следует устанавливать с укло
ном нс менее 4: 1;  их конструкция должна исключать их 
качание и прогиб во время подъема людей.

10. Плашкоуты, предназначенные для перевозки блоков, 
должны обеспечивать необходимую грузоподъемность и 
остойчивость.

11. При paGoie на воде должны быть обеспечены необходи
мые спасательные средства (круги, дежурные лодки и т. п.)*

12. Все ответственные работы—монтаж блоков-оболочек, 
монтаж блоков ригелей—должны проходить под непосред
ственным руководством производителя работ.
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V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ ТЕЛА ОПОРЫ
А. При блочном заполнении

№
пи Шифр норм Состав звена Описание работы Единица

измерения
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
ч ел- ч

Стоимость 
затрат 

труда, на 
полный 
объем 
работ, 

руб.-кои.

1 ЕНиР, Монтажники Монтаж блоков-оболочек блок 6 1,84 1—09 11,04 6—54
4—4—7,

26
конструкций: 

4 разр,—2 
3 » —2 
Машинист 

крана 
6 разр.—1

Б-8 при весе блока до 5 i 
(обтекаемые)

0,46 0—36,3 2,76 2—18

2 То же То же Монтаж переходных блоков » 9 1,84 1—09 3,68 2—18
Б-17 при весе блока до 5 г 
(обтекаемые)

0,46 0—36,3 0,92 0—73

3 ЕНиР, 
4—4—28, 

№ 4

Арматурщики: 
5 разр.— i 
3 » —1

Установка арматуры стыка кг 6,4 0,06 0—04 0,38 0—26

4 ЕНиР Бетонщики:
5 разр.—1
4 „ -1  
3 . - 2

Машинист крана
5 разр.—1

Бетонирование стыка М* 0,2 3,44 ; 2—10 0,69 0—42
0,86 0—60,4 0,17 0—12

5 4—4—7, Монтажники
конструкций:

' 4 разр,—2 
3 „ -2  

Машинист крапа 
6 разр.—1

Монтаж блоков-оболочек блок 13 2,12 1—25 27,56 16—25
46

>
1

Б-4, Б-14 при весе блока до 
5 т (прямоугольные)

0,53 0—41,9 6,89 5—45



Продолжение

№
пп Шифр норм Состав звена Описание работы Единица

измерения
Обьем
работ

Норма
времени,

чел~ч
Расценка, 
руб,—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб.—коп.

6 4-4-- 8 Монтажники Установка блоков заполно- блок 25 1,28 0—75,5 32 18—88
конструкций: 

4 разр.—2 
3 » —2 
Машинист 

крана 
6 разр.— 1

пия Б-1, В-2, Б-3 0,32 0—25,3 8 6—33

7 3—1- 
КЪ 1

-16, 
и 3

Бетонщики: 
3 разр.— I 
2 » —1

Приготовление цементного 
раствора

м3 1,2 1,35 0—68,5 1,62 0—82

8 4—2-
№

-21, 
17

Бетонщик 
2 разр.— 1

Перегрузка бетона из авто
самосвала в бадью

» 23,7 0,086 0—04,2 2,04 1—00

9 4—4-"16, Бетонщики- Заполнение полости оболоч 2- 23,7 1,24 0—73,2 29,39 17—35
М 1 4 разр.—2 

3 » —2 
Машинист

крана
5 разр.— I

ки бетоном 0,31 0—21,8 7,35 5—17

И т о г о 108,4 63—70
26,09 19—98



Б. При монолитном заполнении

№
пп Шифр норм Состав звена Описание работы Единица

измерении
Обьем
работ

Порыт
времени,

Ч С 1- ч
Расцепка, 
руб.—КОП.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-п

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб,—коп.

1 4—4—7, Монтажники Монтаж блоков-оболочек блоки 6 1,84 1—09 11,04 6—54
26 конструкций: 

4 разр.—2 
3 » — 2 
Машинист

Б -8  при весе блока до 5 г 
(обтекаемые) 0,46 0-36,3 2,76 2—18

крана 
6 разр .— 1

2 То же То же Монтаж переходных блоков » 2 : 1,84 1—09 3,68 2—18
Б-17 при весе блока до 5 х 
(обтекаемые)

0,46 0—36,3 0,92 0—73

3 4 —4 —2 8 , 
jYo 4

Арматурщики: 
5 разр .— 1 

3 » — 1

Установка арматуры стыка /сг 6,4 0,06 0 -0 4 0,38 0—26

4 4—4—31, Бетонщики:
5 разр. —1 
4 . -1 
3 „ - 2

Машинист крана
6 разр.—1

Бетонирование стыка ж3 0,2 3,44 2— 10 0,69 0—42
№  1 0,86

Ttyo'о1о

0,17 0 — 12

5 ЕНиР, Монтажники Монтаж блоков-оболочек блоки 13 2 ,12 1—25 27,56 16—25
4—4—7,

46
конструкций: 

4 разр.—2 
3 » — 2 
Машинист

Б-4, Б -14 при весе блока до 
5 т (прямоугольные)

0,53 0—41,9 6,89 5—45

крана 
6 разр .— 1



Продолжение

v\o
пп Шифр норм Состав звена Описание рабоил Е хинина 

измере
ния

Обьем
работ

Норма 
времени, 

ч ел-ч
Расценка,
руб.—КОП.

Норма
тивное 

время на
ПОЛНЫЙ
объем
работ,
чел-ч

Стоимости 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб.—коь.

6 ЕНиР, Бетонщики: Приготовление цементного Ир 1,25 1,35 0—68,5 1,62 0- 82
3—1—16, 3 разр.—1 раствора
№  1, 3 2 »  —1

7 ЕНиР, Бетонщики: Заполнение полости оболоч- » 36 1,24 0—73.2 44,64 26—35
4—4—16, 4 разр.—2 ки бетоном 0,31 0—21,8 П,16 7—85

№  1 3 »  —2
Машинист

крана
5 разр.— 1

8 ЕНиР, Бетонщик Перегрузка бетонной смеси » 36 0 , 0 8 5 0—04,2 3,1 1—51
4—2—21, 2 разр.—1 из автосамосвала в бадью

Лп2 17
9 По наблю Монтажники Установка подмостей для 1 >ста- 5 5,48 3-2 3 27,4 16—15

дению Но конструкций: бетонирования опоры новка 1,37 1—08 6,8 5—40
восибир 4 разр.—2

ской НИ С 3 »  —2
Машинист

крана
6 разр.— 1

10 То же То же Разборка подмостей 1 раз 5 2,72 1—60 13,6 8—00
J

борка 0,68 j 0—54 3,4 2—70

И т о г о 133,71 78-48
32,1 24—43



Калькуляция затрат труда на монтаж ригеля
'

Норма Стоимость
Норма

тивное затрат
№ Шифр Состав звена Описание paooi Единица Обьем Расценка, время, труда,
нп измерении работ времени,

чел~ч руб.—коп. на полный 
обьем

на полный 
об ьем

работ, работ.
![ чел-ч руб. —коп.

В а р и а н т  I

1 ЕИиР, 
4—4—12, 

№ 1

2 4—4—28, 
№> 1

3 4—4—27, 
№ 1

Монтажники
конструкций;

6 разр.— 1
5 » — 1
4 » —3
Машинист

крана
6 разр.—1

Арматурщики;
5 разр.—1
4 » —1
3 » —I

Электросварщик 
5 разр, —1 

Монтажники 
конструкции 

3 разр, —1

4 По наблю
дениям Но

восибир
ской НИ С

Арматурщики:
5 разр.— 1
4 » —1
Машинист

крана
6 разр.—1

Монтаж ригеля, вес блока блок 4 6,75 4—55 27 18—20
до 6 т 1,35 1—07 5,4 4—28

Установка арматуры стыка 100 кг 1,13 1,65 1—04 1,86 1-18

Сварка стыков стык 32 ОД 2 0-07,5 3,84 2—40

Установка арматурного кар 1 каркас 1 1,65 1—09 1,65 1—09
каса 0,82 0—6о 0,82 0—65



nn Шифр CociaB звена Описание работ

5 По наблю- Монтажники Установка подмостей
дениям Но- конструкций:

восибир- 5 разр.— I
скоп НИС 4 » —1

6 4—4—30, Плотники: Установка опалубки (про
№ За 4 разр.—1 

3 » —2
дольный шов)

7 4—4—30, То же Установка опал\бки (вер
№ 6 а тикальный шов)

8 По наблю
дениям Но

Плотники 
4 разр.—3

Установка опалубки (тумб)

восибир
ской НИС

9 4—4—16, Бетонщики: Бетонирование ригеля:
№ 2 5 разр.— 1 

4 » — 1 
3 » —2 
Машинист

а) оболочка ригеля

б) продольный шов
крана 

5 разр.— 1
10 4—4—30, Плотники: Разборка опалубки:

№> 36 и 66 3 р азр —1 
2 » — 1 а) продольные швы

б) вертикальный шов

Продолжение

Единица
измерения

Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расцепка, 
руб.—коп.

Норма
тивное 
время 

па полный 
об ъем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 
труда 

на полный 
объем 
работ, 

руб.—коп.

1 уста 1 1,65 1—09 1,65 1—09
новка 0,82 0—65 0,82 0—65

1 м 10,8 0,35 0—20,2 3,78 2—18

1 торец 2 0,86 0—50,7 1,72 1—01

1 ригель ригель 2,53 1-57 2,53 1—57

М:‘ 13,6 1,72 1—05 23,39 14—28
0,43 0—30,2 5,85 4—11

» 0,2 3 1—83 0,6 0—37
0,75 0—52.7 0,15 0— 11

м 10,8 0,185 0—09,7 2 1—05
I торец 2 0,28 0—14,7 0,56 0—29



Продолжен in'

Л*
пп Шифр Состав звена Описание работ

Единица
измерения

Обь ем 
рабо!

Норма
времени,

чел-ч

Расцепка
1>уб.— кои.

Норма
тивное 
время 

на полный 
объем  
работ, 
чел-ч

Стоимость
затрат
1руда

на полный 
обьем  
работ, 

руб.—КОП.

По наблюде
ниям Новоси

бирской
н и с

I
Плотники: ( 
3 разр.— 1 
2 » —1

в) тумбы I тумба 7 0,1 ь 0 — 03 1,05 0—56

И т о г о
1

71,63 45—27
13,64 9 — 80

1
Вариант II

ЕНиР, Монтажники Монтаж ригеля, вес блока блок 2 9,5 6—40 19,0 12— 80
4—4—12, конструкций: до 10 г 1,9 1—50 3,8 3—00

№ 2 6 разр.—1 
5 » —I
4 » —3 
М ашинист

крана 
6 разр.— 1

4—4—28, Арматурщики: Установка арматуры стыка 100 кг 0,4 1,65 1—0,4 0,66 0—41
№ I 5 разр.—1 

4 » —1 
3 » —I

1 ф
* 1 то Электро

сварщик
Сварка стыков стык 18 0,12

toе-Гого

2,14 1—35

5 разр—1 
Монтажник
конструкций
3 разр.—I



По наблю 
дениям Но

восибир
ской НИС

Армлурщнки 
5 разр.— 1 
4 » — 1

То же То же

4—4—30, 
>  За

Плотники: 
4 разр.—1 
3 » —2

4 - 4 —30, 
Уо 6а

Плотники: 
4 разр.—1 
3 » —2

По наблю
дениям Но

восибир
ской НИС

То же

4 - 4 — 16, 
№ 2

Бетонщики: 
5 разр.— 1
4 » — 1 
3 » — 2 
Машинист

крана
5 разр.— 1

4 - 4 —30, 
№ 36, 

66

Плотники: 
3 разр.— 1 
2 » — 1

Установка apviai)рлого кар 
i^aca

Установка подмостей

Установка опалубки:
а) продольный шов

б) вертикальный шок

в) тумбы

Бетонирование ригеля: 
а) оболочка ригеля

б) продольный шов

Разборка опалубки 
а) продольные швы

t о) вертикальный шов

1 каркас 1 1,65 I- 09 1,65 I- 09
0,82 0—65 0,82 0—65

1 уста 1 1,65 1—09 0,65 1—09
новка 0,82 0—65 0,82 0—65

м 10,8 0,35 0—20,2 3,78 2 -1 8

торец 2 0,86 0—50,7 1,72 1—01

1 ригель 1 2,53 1—57 2,53 1 -5 7

м3 13,6 1,72 1—05 23,39 14—2S
0,43 0—30,2 5,85 4—11

» 0,2 3 1—83 0,6 0—37
0,75 0—52,7 0,15 0—11

м 10,8 0,185 0—09,7 2 1—05

1 торец 2 0,28 0-14,7 0,56 0—29



Продол жение

N5
1Ш Шифр норм Состав звена Описание работ Едишша

измерения
Об ьеч 
работ

Норма 
времени, 

чел-и
Расценка, 
руб,—коп.

11орма- 
тивное 
время, 

на полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 
труда, 

на полный 
объем 
работ, 

руб.—коп.

По наблюде
ниям Новоси
бирской НИС

Плотники: 
3 разр.— I 
2 » —1

в) тумбы 1 тумба 7 0,15 0—08 1,05 0—56

И т о г о 60,73 38—05
П,44 ! 8—52

В а р и а н т III
I По наблю Монтажники 1[ Монтаж ригеля двумя авто 1 ригель 1 9,8 6—31 9.8 6—31

дениям Но
восибир

ской НИС

конструкций: 
5 разр.—1 
4 » —3 
Машинисты

мобильными крапами 4,90 3—42 4,9 3—42

крана 
6 разр.—2

2 То же Арматурщики: Установка арматурного I каркас 1 1,65 1—09 1,65 1—00
5 разр.— 1 
4 » —1 
Машинист

каркаса 0,82 0—65 0,82 0-65

крана 
6 разр.— 1

3 Монтажники Установка подмостей I уста I 1,65 1—00 1,65 1—09
конструкций: 
5 разр.— I 
4 » — 1 
Машинист

новка 0,82 0—65 0,82 0-65

крана 
О разр,—J



4—4-30 , 
№ За, 
№ 6 а

По наблю
дениям Но

восибир
ской НИ С

4—4—16, 
№ 2

4—4—30, 
-Vs 36, 
-Vs 66

По наблю
дениям Но

восибир
ской НИС

Плотники: 
4 разр.— 1 
3 » —2

То же

Установка опалубки:
а) продольный шов

б) вертикальный шов

в) тумбы

Бетонщики: 
5 разр,—1
4 » —1
3 » —2
Машинист

крана
5 разр.— 1

Плотники: 
3 разр.— I 
2 » —1

То же

Бетонирование ригеля: 
а) оболочки ригеля

о) продольный шов

Разборка опалубки1
а) продольные швы

б) вертикальный шов

в) т\мбы

Итого

м 10,8 0,35 0—20,2 3,78 2— 18

1 торец . 2 0,86 0 1 ел о V] 1,72 1—01

I ригель 1 : 2,53 1 —57 2,53 1—57

м3 13,6 1,72 1—05 23,39 14—28
0,43 0—30,2 5,85 4— 11

» 0,2 3 1—83 0,6 0—37
0,75 1 0—52,7 0,15 0— 11

м 10,8 0,185 0—09,7 2 1—05

1 торец 2 0,28 0— 14,7 0,56 0—29

1 т\м ба 7 0,15 О 1
! 

О
 

СО 1,05 0 1 СП

48,73 29—80
12,54 8—94



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На сколько про
центов показа

тель по (рафику
Единица По По больше ( + ) или 

меньше чем 
по калькуляции
<Б~ А) х looЛ

Наименование показателей измере
ния

калькуля
ции Л

1 рафику

А. Тело опоры

I. П ри  б л о ч н о м
з а п о л н е н  ин

Трудоемкость работ па 
1 м3 бетона и железобетона чел-дн 0,2 0,19 —5,3

Средний разряд рабочих 
Среднедневная заработ-

руб.

3,44

4—70

3,5

5—09

+  1J 

+9,1пая плата рабочего . - .
Затраты машиио-смен на 

1 .и3 конструкций (кран
0,05 0,047 а

К-1 0 4 ) ................................ мат-смен —и

11. П р и м о н о л и г н о м
з а и о л н е н и и

Трудоемкость работ на 0,24 •
1 аг* бетона и железобетона чел-дн 0,25 —4

Средний разряд рабочих 
Среднедневная заработ

3,43 3,5

4—87

+ 2

+3,6ная плата рабочего . . . руб. 4—70
Затраты машнно смен на 

1 ,м3 конструкций (кран 
КП 0 4 ) ................................ 0,06 0,06 ±%

Б. Ригель
В а р и а н т  I

'Гр удоем кость р а бог н а 
1 л 3 бетона и железобетона чел-дн 0,43 0,41 —4,7

Средний разряд рабочих 3,99 3,75 —6

Ср едн ед не вн а я заработ -
5—05 К_Q4 + 5 Jпая плата рабочего . . . руб.

Затраты машино-смен на
1 .и3 конструкций (кран 

К -104) . . Г .................. маш-смен 0,086 0,071 -17,1

В а р и а н т  II
Трудоемкость работ на 

1 л!3 бетона и железобетона чел-дн 0,35 0.34 —2,9
Средний разряд рабочих 3,99 3,76 —5,8
Среднедневная заработ

5—00 г;_'Г? +6,6ная плата рабочего . . . руб. О—“ OU

Затраты машино-смен на
1 .w3 конструкций (кран 
К -1 0 4 ) ................................ 0,065 0,061 —6,2
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Продолжение

Наименование показателен Единица
измерения

По каль- 
К}ляции 

А
По гра
фику Б

Па сколько про
центов показа

тель по графику 
больше ( + ) или 
меньше (—), чем 
ио калькуляции

(Vх 1о° * )
В а р и а н т  III

Трудоемкость работ на
чел-дн 0,29I .ч3 бетона и железобетона 0,28 -3 ,4

Средний разряд рабочего 3,79 3,75 -1,1
Среднедневная заработ

ная плата рабочего . . руб. 4—88 5— 14 4-5,3
Затраты машино-смен на 

1 и3 конструкций (кран 
К-1 0 4 ) ................................ маш-смен 0,072 0,063 -12,5

VII. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Потребность в конструкциях, изделиях, 
полуфабрикатах и основных материалах

Наименование Марка, ГОСТ Единица
измерения

Коли1
при блоч
ном запол

нении

iecTBO
при моно

литном 
заполнении

Контурные блоки- Б-4 из железо шт 12 12
зболочкн бетона марки 300 М3 15,36 15'36

Б-8 из железо 6 6
бетона марки 300 10,8 10,8

Переходные блоки Б -14 из железо » 1 1
бетона марки 300 1,98 1,98

Б-17 из железо » 2 2
бетона марки 300 "2,88 2,88

Блоки заполнения Б-1 из железо » 6 —
бетона марки 150 2,55

Б-2 из железо » 11 —
бетона марки 150 7,15

Б-3 из железо » 8 _
бетона марки 150 2,6

Блоки ригеля Б-21 из железо » 2 2
бетона марки 400 3,2 3,2
Б-21а из железо » 2 2
бетона марки 400 3,2 3,2

Бетон железобетон Железобетон .и3 13,8 13,8
ных стыков марки 400

Бетон заполнения Бетон марки 150 » 23,7 36
Цементный раствор 1 Марка 100 » ; 1,2 1,2
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Б. Потребность в машинах, оборудовании, 
инструментах и приспособлениях

Пдлменоилнис Марк л Колнчесх?j

Кран на автомобильном ходу . . . . К Л 04 1

Бадьи емкостью до 1 at3 ........................

Гнпросельстрой
Минсельетроя

СССР 2
Сварочный тран сф орм атор ................... — 1
Центробежный насос для откачки воды 

производительностью 120 .ч3/ч . . . .  * 5 гр-12 1
Вибратор глубинный . ................... • С-800 2
Вибратор поверхностный ...................  * И-7 1
Топоры плотничные ........................ . • ГОСТ 1399—56 2
Молотки . . . .............................- ГОСТ 11042—64 2
Пилы поперечные типа 1-1250 . , . • ГОСТ 279—60 1
11ожовкц . . .  . . .  . . . . Горьковский ме

таллургический
завод

Минчсрмета 2
Уровень деревянный длиной 1 л . . • ГОСТ 9416—60 1
Рулетка типа Р С -2 0 .............................• ГОСТ 7502—61 1
Лопаты подборочного типа ЛП . . - ГОСТ 3620—63 3

Шуровки м еталлические................... -
ЦИИИС Мин- 

траисстроя 2
Воронки металлические плоские . . • » 2
Ломы остроконечного типа Л О . . . * ГОСТ 1405—65 2
Конопатки металлические ...................  • ГОСТ 11618— 65 2
Инвентарные стропы .............................- — 2
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И С П Р А В Л Е Н И Е

Стра
ница Строка Напечатано Следует читать

8 13
снизу

Вначале устанавли
вают и тщательно за
крепляют на опоре пер
вый блок, затем уста
навливают второй 
блок, сваривают вы
пуски рабочей армату
ры блоков и закладные ■ 
части.

После этого устанав
ливают второй блок 
сваривают выпуски ра
бочей арматуры блоков 
и закладные части.

После этого устанав
ливают арматурный 
каркас и сваривают по
перечную арматуру 
каркаса с выпусками 
ригеля.

Вначале устанавлива
ют и тщательно закреп
ляют на опоре первый 
блок, затем устанавли
вают второй блок, сва
ривают выпуски рабо
чей арматуры блоков 
и закладные части.

После этого устанав
ливают арматурный кар
кас и сваривают по
перечную арматуру кар
каса с выпусками ри
геля.

Зак. 377. Тир. 1400. Технологии, карга « М онгаж  сборных опор авгодо- 
рокных ментов».

Технологическая карта 
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