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Введение
Настоящий стандарт разработан в рамках Программы национальной стандартизации в Россий

ской Федерации в соответствии с [1] и направлен на реализацию требований законов [2], [3], приказов 
Минстроя России [4] и [5].

Целью разработки настоящего стандарта является установление требований к процессам фор
мирования и ведения исполнительной документации в форме электронных документов в формате XML 
или других форматах в соответствии с приказами Минстроя России [4] и [5], реализация которых обе
спечит сокращение документооборота на бумажных носителях и уменьшение продолжительности вре
мени и трудозатрат, необходимых для формирования и ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Требования стандарта не отменяют существующие процессы формирования и ведения испол
нительной документации на бумажном носителе — стандарт регламентирует электронную аналогию 
этих процессов и обеспечивает заказчика правом выбора одного из двух способов осуществления про
цессов формирования и ведения исполнительной документации: на бумажном носителе или в форме 
электронных документов без дублирования на бумажном носителе. Заказчик о своем выборе по фор
мированию и ведению исполнительной документации сообщает в орган государственного строительно
го надзора при подаче извещения о начале строительства, реконструкции, капитальном ремонте объек
та капитального строительства с прилагаемыми документами в соответствии с ([2], статья 52, часть 5).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

Формирование и ведение в электронном виде

As-built documentation. Formation and maintenance in electronic form

Дата введения — 2025— 10—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к особенностям процесса формирования и ве

дения исполнительной документации в форме электронных документов при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, состав и порядок ведения которой 
определен приказами Минстроя России [4] и [5]. Исполнительная документация в форме электронных 
документов по решению заказчика может включаться в информационную модель объекта капитального 
строительства.

Настоящий стандарт распространяется на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, осуществляемых в соответствии с [3], и действует от начала вы
полнения строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства до завершения строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

Настоящий стандарт не распространяется на процессы формирования и ведения исполнительной 
документации, осуществляемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобиль
ных дорог, требования к которым регламентированы в нормативных правовых актах и документах по 
стандартизации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется и не содержит требований к цифровым информаци
онным моделям, включаемым в информационную модель объекта капитального строительства.

1.3 Настоящий стандарт предназначен для участников электронного взаимодействия при осу
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель
ства и применяется совместно с другими документами по стандартизации и нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к формам, содержанию и порядку ведения исполнительной 
документации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 31937— 2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со

стояния
ГОСТ 32569 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации 

на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабо

раторий
ГОСТ Р 21.101—2020 Система проектной документации для строительства. Основные требова

ния к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р ИСО 6707-1 Здания и сооружения. Общие термины
ГОСТ Р 51872—2024 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
ГОСТ Р 58973 Оценка соответствия. Правила оформления протоколов испытания

Издание официальное
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СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности 
СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нор

мы и правила проектирования
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы»
СП 70.13330 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»
СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»
СП 77.13330 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»
СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»
СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали

зации»
СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений 
СП 392.1325800 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная 

документация при строительстве. Формы и требования к ведению и оформлению
СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества про

изводства строительных работ

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 6707-1, а также следующие тер

мины с соответствующими определениями:
3.1.1 формирование и ведение исполнительной документации в форме электронных доку

ментов: Процессы, осуществляемые участниками электронного взаимодействия по сбору, обработке, 
систематизации, учету и хранению в электронной форме взаимосвязанных сведений, документов и 
материалов, составляющих содержательную часть исполнительной документации, по включению их 
в информационную систему на этапе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, в формате XML или других форматах.

П р и м е ч а н и е  — Требования к процессам — в соответствии с [5].

3.1.2 участники электронного взаимодействия: Юридические и/или физические лица, осу
ществляющие обмен информацией в электронной форме, в том числе по формированию и ведению 
исполнительной документации, принимающие участие в строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства.

3.1.3 _____________________________________________________________________________________

информационная модель объекта капитального строительства (далее — информацион
ная модель): Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капи
тального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изы
сканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.

([2], статья 1, пункт 10.3)
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3.1.4 исполнительная документация: Документация, созданная в форме электронных докумен
тов в формате XML или других форматах, отражающая фактическое исполнение решений проектной и 
рабочей документации, фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
по факту выполнения строительно-монтажных работ, проведения строительного контроля, испытаний 
строительных конструкций, инженерных систем и сетей, форма и содержание которой определено со
ответствующими нормативными правовыми актами и документами по стандартизации.

3.1.5 заказчик: Физическое или юридическое лицо, выполняющее функции застройщика, техниче
ского заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, регионального оператора.

3.1.6 информационная система: Совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

3.1.7 _____________________________________________________________________________________

электронная подпись: Информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

([6], статья 2)

3.1.8 электронный документ: Документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием электронных вычисли
тельных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработ
ки в информационных системах.

3.1.9 электронный образ документа: Электронная копия документа, полученная в результате 
сканирования оригинала (подлинника) документа, используемая в процессе строительства, рекон
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.1.10 оператор информационной системы: Физическое или юридическое лицо, осуществляю
щее деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке документов, 
содержащихся в ее базах данных, хранению, восстановлению и резервному копированию этих доку
ментов и электронных подписей.

П р и м е ч а н и е  — Оператором информационной системы могут быть заказчик, государственный строи
тельный надзор, региональные министерства и ведомства, обладатель информационной системы.

3.1.11 руководитель проекта: Уполномоченное лицо заказчика, осуществляющее руководство 
работами, планирование, контроль и координацию работ участников проекта строительства, рекон
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также организацию деятель
ности участников электронного взаимодействия по формированию и ведению исполнительной доку
ментации в форме электронных документов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте используется термин «руководитель проекта». На практике 
часто используют другие наименования ответственного за выполнение этой функции, в зависимости от размера и 
структуры организации и/или договорных отношений, например управляющий проектом, менеджер проекта и др.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГИС ОГД — Федеральная государственная информационная система обеспечения градострои

тельной деятельности;
ГИС ТОР КНД — Федеральная государственная информационная система «Типовое облачное 

решение контрольной (надзорной) деятельности»;
ГСН — орган государственного строительного надзора;
ЕПГУ — Единый портал государственных и муниципальных услуг;
ЛОС — лицо, осуществляющее строительство (генподрядчик, подрядчик);
ОКС — объект капитального строительства;
Строительство ОКС — строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства;
ПД — проектная документация;
РД — рабочая документация;
СМР — строительно-монтажные работы;
СМЭВ — Федеральная государственная информационная система «Единая система межведом

ственного электронного взаимодействия»;
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ЭОЖР — общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в форме электронного документа, в 
формате XML;

ЭП — усиленная неквалифицированная электронная подпись или усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с ([6], статья 5);

ЭСЖР — специальные журналы, в которых ведется учет выполнения отдельных (специальных) 
видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строитель
ства в форме электронных документов, в формате XML или других форматах в соответствии с ([5], при
ложение № 2, пункт 5).

4 Общие положения
4.1 Процессы формирования и ведения исполнительной документации в форме электронных 

документов при строительстве ОКС осуществляются участниками электронного взаимодействия в ин
формационной системе. Взаимодействие происходит на основании договора строительного подряда, 
заключенного заказчиком с ЛОС, и на основании договоров субподряда, заключенных ЛОС с лицами, 
выполняющими отдельные (специальные) виды СМР (далее — субподрядчики), а также в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и я  — Принципиальная схема взаимосвязи процессов формирования и ведения исполнитель
ной документации в форме электронных документов приведена в приложении А.

4.2 Состав исполнительной документации, создаваемый в форме электронных документов при 
строительстве ОКС, должен соответствовать составу исполнительной документации, определен
ному [5].

В целях разработки настоящего стандарта состав исполнительной документации, определен
ный [5], условно разделен на три группы:

4.2.1 В первую группу входит исполнительная документация, приведенная в ([5], приложение № 1, 
пункт 13), включающая:

1) Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства в электронной форме (ЭОЖР), формиро
вание и порядок ведения которого осуществляется в соответствии с [4];

2) Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения отдельных (специальных) 
видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строитель
ства в электронной форме, в том числе журнал авторского надзора (ЭСЖР), формирование и поря
док ведения которых осуществляется в соответствии с действующими документами по стандартизации 
( 6 . 10).

4.2.2 Во вторую группу входит исполнительная документация, приведенная в ([5], приложение 
№ 1, пункты 1— 5), включающая:

1) Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строи
тельства;

2) Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
3) Акты освидетельствования скрытых работ;
4) Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых не

возможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженер
но-технического обеспечения (ответственных конструкций);

5) Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Именуемые 
далее — акты.

Формирование и порядок ведения актов в форме электронных документов осуществляется в со
ответствии с ([5], приложения № 1 — № 5 к составу исполнительной документации).

4.2.3 В третью группу входит исполнительная документация, приведенная в ([5], приложение № 1, 
пункты 6— 12), включающая:

1) Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию зда
ния, сооружения, или регионального оператора, привлекаемых для проведения строительного контро
ля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;
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2) Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 
чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных 
лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядитель
ного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;

3) Исполнительные геодезические схемы (чертежи), выполненные на основании рабочей доку
ментации, фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, ча
стей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

4) Исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно- 
технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и со
гласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации;

5) Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обе
спечения;

6) Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 
проведенных в процессе строительного контроля;

7) Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяе
мых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Именуемые далее — иная ис
полнительная документация.

Формирование и порядок ведения иной исполнительной документации осуществляется в соот
ветствии с требованиями нормативных правовых актов и документов по стандартизации, перечень ко
торых приведен в приложении Б.

4.3 Участниками электронного взаимодействия могут быть юридические и/или физические лица, 
участвующие в процессе сбора, обработки, систематизации, учета и хранения в электронной форме 
взаимосвязанных сведений, документов и материалов, составляющих содержательную часть испол
нительной документации, и включения их в информационную систему на этапе строительства, рекон
струкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

К участникам электронного взаимодействия могут относиться:
- ГСН;
- заказчик;
- ЛОС (генподрядчик, подрядчик);
- субподрядчики;
- лицо, осуществляющее подготовку ПД, ведущее авторский надзор в процессе строительства

ОКС;
- испытательная лаборатория, соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025;
- организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
- поставщики строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- лицо, осуществляющее научно-техническое сопровождение строительства ОКС;
- лицо, проводящее строительный контроль согласно договору или контракту на осуществление 

строительного контроля;
- лицо, осуществляющее геодезические работы в процессе строительства ОКС;
- другие заинтересованные лица, получившие санкционированный доступ в информационную си

стему от заказчика.
4.4 Участники электронного взаимодействия организационно-распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями, машиночитаемыми доверенностями (МЧД) и др.) назначают своих упол
номоченных представителей с возложением на них обязанности и ответственности за осуществление 
процессов формирования и ведения исполнительной документации (4.2) в форме электронных доку
ментов.

4.5 Участники электронного взаимодействия осуществляют свою деятельность по использованию 
ЭП в соответствии с [6].

4.6 Заказчик до начала строительства ОКС определяет и утверждает перечень исполнительной 
документации в форме электронных документов. Перечень определяется в соответствии с составом 
исполнительной документации, установленным [5], с учетом ПД и разработанной на ее основе РД. Пе
речень исполнительной документации определяется на каждом конкретном ОКС и вносится заказчиком 
в информационную систему.

П р и м е ч а н и е  — Для составления перечня исполнительной документации целесообразно использовать 
примерный состав исполнительной документации, приведенной в СП 48.13330.2019 (приложение Б), типовой пе-
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речень исполнительной документации, утвержденный [7] и/или типовой перечень исполнительной документации, 
размещаемый на официальных сайтах региональных ГСН.

4.7 Утвержденный перечень исполнительной документации целесообразно включать в состав 
договора строительного подряда в виде самостоятельного приложения. Заказчик вправе направить 
утвержденный перечень в ГСН для информирования в целях проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий.

4.8 ЛОС формирует и ведет исполнительную документацию в информационной системе в соот
ветствии с перечнем, утвержденным заказчиком.

4.9 Заказчик при приемке завершенных работ по строительству ОКС не вправе требовать от ЛОС 
предоставление исполнительной документации, не предусмотренной утвержденным перечнем испол
нительной документации.

4.10 В случае возникновения необходимости в предоставлении дополнительной исполнительной 
документации, не входящей в утвержденный перечень, заказчик своевременно, в установленном по
рядке, вносит в информационную систему изменения в ранее утвержденный перечень исполнительной 
документации. Внесенные изменения в перечень исполнительной документации не распространяют
ся на исполнительную документацию, составленную и оформленную до внесения изменений в пере
чень. Комплект ранее оформленной исполнительной документации на выполненные работы считается 
исчерпывающим и не подлежит дополнению и/или корректировке согласно внесенным изменениям в 
перечень исполнительной документации.

4.11 После утверждения РД заказчик посредством информационной системы, до начала строи
тельства ОКС, предоставляет ЛОС основные комплекты рабочих чертежей, перечень которых приве
ден в ГОСТ Р 21.101— 2020 (приложение Г) в форме электронных документов или электронных образов 
документов по видам и маркам (например: «Конструкции железобетонные (КЖ)», «Наружные сети во
доснабжения и канализации (НВК)» и др.), необходимые для строительства ОКС и для формирования 
и ведения исполнительной документации.

Подтверждение факта соответствия основных комплектов рабочих чертежей требованиям дей
ствующих документов по стандартизации и утвержденной ПД осуществляется подписанием ЭП с за
писью «В производство работ» уполномоченного специалиста заказчика.

4.12 В случае внесения изменений в РД, необходимость в которых возникла в процессе стро
ительства ОКС, заказчик своевременно посредством информационной системы предоставляет ЛОС 
измененные рабочие чертежи того или иного основного комплекта рабочих чертежей в электронном 
форме с записью «В производство работ» и подписанием ЭП уполномоченного специалиста заказчика 
на каждом измененном листе рабочих чертежей. При этом предыдущая версия РД сохраняется в ин
формационной системе.

5 Формирование и ведение исполнительной документации 
в форме электронных документов в информационной системе
5.1 Процессы формирования и ведения исполнительной документации (4.2) в форме электрон

ных документов осуществляются посредством информационной системы, которая должна быть вклю
чена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в 
соответствии с [8].

5.2 Заказчик самостоятельно осуществляет выбор информационной системы, обеспечивающей 
процессы формирования и ведения исполнительной документации в форме электронных документов.

Функционирование информационной системы должно обеспечить осуществление следующих 
процессов:

- формирование исполнительной документации в виде файлов в формате XML и подписание ЭП 
соответствующими участниками электронного взаимодействия:

- формирование исполнительной документации в электронных форматах, предусмотренных пун
ктом 5 приложения № 2 к [5], при этом: исполнительная документация, предусмотренная 4.2.3, при от
сутствии XML-схем, формируется в виде единого файла каждого документа и подписывается ЭП всеми 
участниками, указанными в этом документе;

- каждая ежедневная запись учета выполненной работы, вносимая в исполнительную документа
цию, предусмотренную 4.2.1 (специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ), долж
на представлять собой отдельный документ и подписываться ЭП;
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- просмотр всех сформированных документов в человекочитаемом виде (страница просмотра и/ 
или pdf, odt, doc, docx представленного документа);

- предоставление (скачивание и/или пересылка и/или передача во внешние информационные 
системы) всех сформированных документов со всеми приложениями.

5.3 Исполнительная документация в форме электронных документов формируется и представ
ляется участниками электронного взаимодействия в виде файлов в формате XML в соответствии с 
пунктом 4 приложения 2 к [5], которые размещаются на официальном сайте Минстроя России в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и вводятся в действие по истечении трех месяцев 
со дня размещения. После размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет новой 
XML-схемы для соответствующего документа в течение трех месяцев со дня введения ее в действие 
обеспечивается доступ к XML-схеме, прекратившей свое существование.

В случае если на официальном сайте Министерства в сети Интернет отсутствует XML-схема, под
лежащая использованию для формирования исполнительной документации в форме электронных до
кументов, исполнительная документация в форме электронных документов представляется в соответ
ствии с пунктом 5 приложения 2 к [5], в следующих форматах:

а) doc, docx, odt — для документов с текстовым содержанием, не включающих формулы;
б) pdf — для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
Формирование электронных документов в форматах: doc, docx, odt, pdf и соответствующих при

ложений к ним должно осуществляться в соответствии с пунктами 4 и 5 приложения [9].
При формировании и ведении исполнительной документации при необходимости могут исполь

зоваться универсальные XML-схемы после размещения их на официальном сайте Минстроя России в 
сети Интернет и введения в действие в соответствии с [5].

5.4 При строительстве ОКС с применением цифровой информационной модели цифровая инфор
мационная модель разрабатывается в соответствии с [10] и СП 471.1325800.

6 Формирование и ведение журналов, в которых ведется учет 
выполнения работ в форме электронных документов
6.1 Процесс формирования и ведения ЭОЖР в форме электронного документа включает в себя:
- формирование титульной части ЭОЖР;
- регистрацию ЭОЖР в ГСН;
- формирование и ведение разделов ЭОЖР;
- внесение изменений в титульную часть и определенные разделы ЭОЖР с сохранением истории 

изменений всех ранее внесенных данных.
6.2 Заказчик до начала строительства ОКС заполняет описание корневых элементов структуры 

XML-схемы для формирования электронного документа ЭОЖР в формате XML и обеспечивает возмож
ность подписания ЭП титульной части ЭОЖР определенных уполномоченных специалистов в соответ
ствии с организационно-распорядительными документами. После этого заказчик предоставляет ЭОЖР 
в формате XML в ГСН на регистрацию. ЭОЖР на регистрацию предоставляется вместе с извещением 
о начале строительства ОКС и другими документами в соответствии с ([2], статья 52, часть 5) посред
ством государственных и межведомственных информационных систем (ГИС ТОР КНД, ИСУП, ГИС ОГД, 
ЕПГУ, СМЭВ и др.), а в случае их отсутствия — посредством информационной системы (5.1).

6.3 Уполномоченный представитель ГСН после получения извещения о начале строительства 
ОКС и приложенного к нему ЭОЖР осуществляет следующие действия относительно регистрации 
ЭОЖР:

- проверяет полноту заполнения информацией титульной части ЭОЖР на соответствие извеще
нию о начале строительства ОКС и другим документам, представленным заказчиком (6.2), а также фор
му и содержание разделов, входящих в ЭОЖР, на соответствие требованиям ([4], приложение 1);

- вносит сведения о ГСН в титульную часть ЭОЖР в соответствии с ([4], приложение № 1);
- создает регистрационную запись в ЭОЖР с указанием уникального регистрационного номера 

ЭОЖР и подписанием ее ЭП, свидетельствующей о том, что ЭОЖР зарегистрирован и в процессе стро
ительства ОКС в него разрешается вносить записи в разделы ЭОЖР в соответствии с ([4], приложение 
№ 1);

- уведомляет заказчика посредством государственных и межведомственных информационных 
систем, а в случае их отсутствия — посредством информационной системы о факте регистрации ЭОЖР.
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6.4 После получения уведомления от ГСН о факте регистрации ЭОЖР уполномоченный предста
витель заказчика (руководитель проекта) организует предоставление уполномоченным представите
лям участников электронного взаимодействия санкционированный доступ в информационную систему, 
необходимый для формирования ведения разделов ЭОЖР.

6.5 Формирование и ведение ЭОЖР осуществляется в соответствии с ([4], приложение № 1, № 2) 
уполномоченными представителями участников электронного взаимодействия, которые подписывают 
их собственными ЭП. Через записи в ЭОЖР (раздел 3) должен быть обеспечен доступ к ЭОЖР

Записи в ЭОЖР вносятся ежедневно, от даты начала выполнения работ по строительству ОКС до 
даты фактического окончания выполнения всех видов работ по строительству ОКС. При этом система 
обеспечивает возможность корректировок этих записей, внесенных в титульную часть и определенные 
разделы ЭОЖР, с сохранением истории изменений всех ранее внесенных данных.

6.6 Уполномоченным представителем заказчика (руководителем проекта) в процессе строитель
ства ОКС, в случае необходимости, могут вноситься изменения в титульную часть ЭОЖР, которые фик
сируются в подразделе титульной части: «Сведения об изменениях в записях титульного листа ЭОЖР». 
В этом случае создается новая версия записи, подписанная ЭП, при этом обеспечивается хранение 
всех изменений, а также пометок о причинах изменений в составе ЭОЖР на протяжении всего срока 
хранения ЭОЖР. Не допускается удаление сохраненных записей.

6.7 Алгоритм деятельности уполномоченного представителя заказчика (руководителя проекта) по 
регистрации ЭОЖР приведен в приложении В.

6.8 Процесс формирования и ведения ЭОЖР в форме электронных документов включает в себя:
- формирование титульной части ЭОЖР;
- внесение наименования ЭСЖР в раздел 2 ЭОЖР;
- формирование и ведение разделов ЭСЖР;
- внесение изменений в титульную часть и определенные разделы ЭСЖР с сохранением истории 

изменений всех ранее внесенных данных;
6.9 Титульная часть ЭСЖР формируется заказчиком и ЛОС в виде файлов в формате XML или 

других форматах в соответствии с ([5], приложение № 2, пункт 5), в процессе строительства ОКС в ин
формационной системе. При формировании титульной части ЭСЖР в других форматах в соответствии 
с ([5], приложение № 2, пункт 5) необходимо учитывать пункт 4 приложения [9].

После формирования титульной части ЭСЖР, в раздел 2 ЭОЖР вносится наименование ЭСЖР, 
здесь же приводится полное и/или сокращенное наименование ЛОС, их уполномоченных представите
лей, ведущих журнал, с указанием должности, фамилии, инициалов.

6.10 Содержание титульной части и состав разделов ЭСЖР определяются документами по 
стандартизации, регламентирующими требования к определенным видам СМР. К таким документам 
по стандартизации относятся: ГОСТ 32569, СП 48.13330, СП 70.13330, СП 77.13330, СП 246.1325800, 
СП 392.1325800, [11] и др. Примерный перечень специальных журналов работ приведен в 
СП 471.1325800.2019 (приложение Е.З).

Формирование и ведение ЭСЖР осуществляется уполномоченными представителями ЛОС и/или 
субподрядчиков в форматеХМЬ или других форматах в соответствии с ([5], приложение № 2, пункт 5) с 
подписанием их собственными ЭП и выгрузкой ЭСЖР в виде нередактируемого электронного докумен
та с возможностью печати на листах формата А4.

Записи в ЭСЖР вносятся ежедневно, от даты начала выполнения отдельных (специальных) ви
дов СМР до даты фактического окончания выполнения отдельных (специальных) видов СМР. При этом 
информационная система обеспечивает возможность внесения корректировок во внесенные записи с 
сохранением истории изменений.

6.11 Мониторинг за ведением ЭОЖР и ЭСЖР в системе в процессе строительства ОКС организу
ет уполномоченный представитель заказчика (руководитель проекта) с привлечением уполномоченного 
представителя заказчика по вопросам строительного контроля, а также других заинтересованных лиц, 
получивших санкционированный доступ в информационную систему согласно соответствующим орга
низационно-распорядительным документам.

6.12 После фактического завершения работ (этапа работ) по строительству ОКС уполномочен
ный представитель заказчика (руководитель проекта) вносит соответствующие записи в ЭСЖР об окон
чании выполнения отдельных (специальных) видов СМР и в ЭОЖР об окончании выполнения всех 
видов работ по строительству ОКС, подписывая их собственной ЭП, свидетельствующей об окончании 
заполнения журналов с последующим переводом ЭОЖР и ЭСЖР в режим хранения, в котором исклю
чается возможность внесения в них изменений.

8



ГОСТ Р 70108— 2025

7 Формирование и ведение актов и иной исполнительной документации 
в форме электронных документов
7.1 Процесс формирования и ведения актов (4.2.2) и иной исполнительной документации (4.2.3) 

в форме электронных документов заключается в заполнении информацией определенных форм актов 
и иной исполнительной документации, а также в подписании этой информации собственной ЭП соот
ветствующими уполномоченными представителями участников электронного взаимодействия. Форми
рование актов и иной исполнительной документации осуществляется в информационной системе на 
основании записей в ЭОЖР и ЭСЖР по факту выполнения СМР, проведения строительного контроля, 
испытаний строительных конструкций, инженерных систем и сетей. Формирование и ведение актов и 
иной исполнительной документации осуществляется в форме электронных документов в формате XML 
или других форматах в соответствии с ([5], приложение 2, пункт 5).

7.2 Формирование проектов актов в форме электронных документов в информационной системе 
осуществляется Л ОС.

7.3 По завершении формирования в информационной системе проектов актов с необходимыми 
приложениями к ним (например, исполнительных схем и чертежей, актов и протоколов испытаний, ре
зультатов экспертиз и др.) исполнитель работ направляет уведомление уполномоченным специалистам 
участников электронного взаимодействия, участвующих в освидетельствовании скрытых работ, ответ
ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, о готовности проектов ак
тов и информацию о дате и времени проведения освидетельствования.

Уведомления направляются не позднее, чем за три рабочих дня до начала фактического осви
детельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения на объекте.

Участникам электронного взаимодействия, территориально расположенным на значительном рас
стоянии от ОКС (например, проектной организации, участвующей в освидетельствовании), уведомления 
о дате и времени проведения фактического освидетельствования скрытых работ, ответственных кон
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения направляются посредством информа
ционной системы заранее, с учетом продолжительности времени, необходимого для прибытия на ОКС.

7.4 Уполномоченные специалисты участников электронного взаимодействия, в том числе уча
ствующие в освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженер
но-технического обеспечения, до выезда на объект осуществляют проверку проектов актов и соответ
ствующих приложений к ним посредством информационной системы на предмет:

- соответствия видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-тех
нического обеспечения, указанных в актах, требованиям ПД, РД и документам по стандартизации, а 
также на соответствие перечню исполнительной документации, утвержденному заказчиком (4.6);

- соответствия дат начала и окончания выполнения скрытых работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, обозначенных в актах, датам начала и окончания 
выполнения работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, обозначенных в 
ЭОЖР и ЭСЖР;

- наличия записей в ЭОЖР и ЭСЖР о выполнении операционного контроля качества предъявля
емых к освидетельствованию скрытых работ, а также скрытых работ, входящих в состав ответственных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- наличия и содержания необходимых приложений к предоставленным проектам актов.
7.5 По результатам проверки проектов актов и соответствующих приложений к ним уполномо

ченные специалисты участников электронного взаимодействия, участвующие в освидетельствовании 
скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения мо
гут выразить свои замечания и/или предложения ЛОС. Замечания и/или предложения, выявленные в 
процессе проверки проектов актов, формируются непосредственно в информационной системе с под
писанием ЭП либо загружаются в информационную систему в виде электронного документа подпи
санного ЭП. ЛОС должно исправить несоответствующие проекты актов по результатам проверки до 
фактического (полевого) освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков се
тей инженерно-технического обеспечения или перенести дату освидетельствования, с последующими 
действиями согласно 7.3, 7.4 и 7.5.

7.6 Процесс фактического (полевого) освидетельствования скрытых работ, ответственных кон
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с 
СП 48.13330.2019 (приложение В) уполномоченными специалистами участников электронного взаи-
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модействия, состав которых определен в ([5], приложения № 3 — № 5 к составу исполнительной до
кументации).

7.7 После фактического (полевого) освидетельствования скрытых работ, ответственных конструк
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, при отсутствии несоответствий (дефектов), 
участники освидетельствования подписывают собственной ЭП соответствующие акты посредством ин
формационной системы.

7.8 Участники освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, которые по каким-либо причинам не смогли участвовать в ос
видетельствовании в установленное время, делегируют свое право на участие в освидетельствовании 
другим уполномоченным представителям участников электронного взаимодействия. Делегирование 
участия в освидетельствовании и право подписи актов собственной ЭП другого уполномоченного пред
ставителя оформляют соответствующими организационно-распорядительными документами органи
зации — участника электронного взаимодействия, представитель которого по каким-либо причинам не 
смог участвовать в освидетельствовании.

7.9 Подписание актов не допускается в случае выявления в процессе освидетельствования несоот
ветствий (дефектов) работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе
чения требованиям ПД, РД, документам по стандартизации. При этом все обнаруженные несоответствия 
(дефекты) фиксируются посредством информационной системы в ЭОЖР. По результатам контрольных 
мероприятий может производиться фотофиксация выявленных несоответствий (дефектов) с внесением 
фотодокументов в информационную систему в качестве приложений к актам освидетельствования.

П р и м е ч а н и е  — Необходимость осуществления фотофиксации подлежащих освидетельствованию 
скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и включения их в 
систему в качестве приложений к соответствующим актам определяется договором строительного подряда. Здесь 
же определяются технические требования к фотодокументу: формат изображения, размер фотодокумента, раз
решение и др.

7.10 Повторное освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения осуществляется после устранения всех выявленных несоответ
ствий (дефектов) в соответствии с 7.4— 7.9. Фактом устранения несоответствий (дефектов) являются 
записи уполномоченного специалиста, выдавшего замечания в ЭОЖР, подписанные собственными ЭП, 
с указанием дат фактического устранения выявленных несоответствий (дефектов).

П р и м е ч а н и е  — Записи уполномоченных лиц заказчика о факте устранения несоответствий (дефектов) 
вносятся в раздел 4 ЭОЖР. Записи уполномоченных лиц ЛОС о факте устранения несоответствий (дефектов) вно
сятся в раздел 3 ЭОЖР.

7.11 Не подписанные ранее акты остаются в информационной системе и после устранения всех 
несоответствий (дефектов). На основании их формируют следующие версии актов. Указанный процесс 
повторяется до тех пор, пока работы не будут приняты и последние версии актов не будут подписаны 
ЭП всеми участниками электронного взаимодействия, принимающими участие в освидетельствовании.

7.12 Формирование и ведение документов, входящих в состав иной исполнительной докумен
тации (4.2.3), осуществляется уполномоченными специалистами ЛОС и/или субподрядчиков в виде 
файлов в формате XML или других форматах в соответствии с ([5], приложение 2, пункт 5). Перечень 
документов, входящих в состав иной исполнительной документации, и требований к ним нормативных 
правовых актов и документов по стандартизации приведен в приложении Б.

7.13 Наименование актов и иной исполнительной документации, сформированных в информаци
онной системе и подписанных ЭП уполномоченными представителями участников электронного вза
имодействия своевременно вносятся в раздел 5 ЭОЖР посредством системы, здесь же приводятся 
информация о дате подписания этих документов, фамилии, инициалы уполномоченных специалистов, 
подписавших эти документы.

8 Контроль процессов формирования и ведения 
исполнительной документации в форме электронных документов

8.1 Контроль процессов формирования и ведения исполнительной документации в форме элек
тронных документов осуществляется уполномоченным представителем заказчика по вопросам строи
тельного контроля и уполномоченным представителем ЛОС по вопросам строительного контроля.
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8.2 В состав контрольных мероприятий за формированием и ведением ЭОЖР и ЭСЖР входят:
- контроль за наличием регистрационного номера ГСН в ЭОЖР;
- мониторинг своевременного наполнения определенной информацией (записями) ЭОЖР и 

ЭСЖР (6.11);
- контроль за своевременным внесением изменений в титульную часть ЭОЖР (при необходимо

сти) (6.6);
- контроль за наличием соответствующей прикрепленной к информации (записям) ЭП, внесенной 

в ЭОЖР и ЭСЖР участниками электронного взаимодействия (6.5; 6.10);
- контроль за своевременным внесением наименований ЭСЖР — в разделе 2 ЭОЖР (6.9).
8.3 В состав контрольных мероприятий за формированием и ведением актов (4.2.2) и иной ис

полнительной документации (4.2.3) входят:
- контроль за своевременным формированием проектов актов и соответствующих приложений к 

ним в системе и за отправлением уведомлений участникам электронного взаимодействия посредством 
системы с целью их ознакомления не позднее чем за три рабочих дня до начала фактического осви
детельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения (7.3);

- контроль за устранением несоответствий (замечаний, предложений), выявленных участниками 
электронного взаимодействия при ознакомлении с проектами актов и соответствующими приложения
ми к ним (7.5);

- контроль за осуществлением фотофиксации несоответствий (дефектов), выявленных при осви
детельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения и за внесением этой информации в информационную систему (7.9);

- контроль за наличием соответствующей прикрепленной к сформированным актам и иной испол
нительной документации ЭП участников электронного взаимодействия (7.7; 7.12);

- контроль за своевременным внесением наименований актов и иной исполнительной документа
ции в раздел 5 ЭОЖР (7.13);

8.4 Все выявленные несоответствия процессов формирования и ведения актов и иной исполни
тельной документации фиксируются посредством информационной системы в ЭОЖР.

8.5 Устранение выявленных несоответствий осуществляется участниками электронного взаимо
действия, допустивших эти несоответствия, методом внесения соответствующих записей в систему с 
подписанием их ЭП.

8.6 Фактом устранения выявленных несоответствий являются записи уполномоченных предста
вителей заказчика и ЛОС по вопросам строительного контроля, выполненные посредством информа
ционной системы и подписанные собственными ЭП в ЭОЖР, с указанием дат фактического устранения 
выявленных несоответствий.

П р и м е ч а н и е  — Записи уполномоченных представителей заказчика о факте устранения несоответствий 
вносятся в раздел 4 ЭОЖР. Записи уполномоченных представителей ЛОС о факте устранения несоответствий 
вносятся в раздел 3 ЭОЖР.

9 Передача исполнительной документации в форме электронных 
документов эксплуатирующей организации
9.1 Заказчик после завершения строительства ОКС передает исполнительную документацию 

(4.2) эксплуатирующей организации по акту приема-передачи в сроки, установленные договором о пе
редаче исполнительной документации.

9.2 Передачу эксплуатирующей организации исполнительной документации из информационной 
системы осуществляют посредством программных и технических средств на физических носителях или 
с помощью сети Интернет.

9.3 Эксплуатирующая организация хранит полученную исполнительную документацию в элек
тронном виде в соответствии с ([5], приложение № 2, пункт 9), с дальнейшим использованием ее в про
цессе эксплуатации и сноса ОКС.
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Приложение А 
(справочное)

Принципиальная схема взаимосвязи процессов формирования 
и ведения исполнительной документации в форме электронных документов

Входные данные, необходимые для осуществления процессов:
1) Утвержденная ПД (РД); 2) Разрешение на строительство ОКС; 3) Договора подряда участников \  

электронною взаимодействия с заказчиком; 4) Утвержденный перечень исполнительной документации; I 
5) Наличие ЭП у уполномоченных представителей участников электронною взаимодействия; J 

6) Наличие санкционированною допуска уполномоченных представителей в систему (5.1). у

Процесс № 1: Формирование и ведение 
журналов учета выполнения работ в Форме

электронных документов;

1.1 Регистрация ЭОЖР в ГСН (6.3)
1.2 Ведение ЭОЖР и ЭСЖР (наполнение 
определенной информацией (записями) 
ЭОЖР и ЭСЖР с подписанием этой 
информации (записей) ЭП участниками 
электронною взаимодействия в системе) (6.5; 
6.10)

1.3 Внесение изменений в титульную часть 
ЭОЖР (6.6)
1.4 Завершение формирования и ведения 
ЭОЖР и ЭСЖР (6.12)
1.5 Передача ЭОЖР и ЭСЖР эксплуатирующей 
организации (раздел 9)

Процесс № 2: Формирование и ведение 
актов и иной исполнительной 

документации в форме электронных 
документов:

2.1 Заполнение определенной 
информацией установленных форм актов 
и иной исполнительной документации 
по оценочным результатам выполненных 
СМР, проведения строительного контроля, 
испытаний строительных конструкций, 
инженерных сетей и систем (7.1)
2.2 Подписание ЭП сформированных 
актов и иной исполнительной 
документации участниками электронного 
взаимодействия
(7.7; 7.12)
2.3 Передача актов и иной 
исполнительной документации 
эксплуатирующей организации 
(раздел 9)

Выходные данные процессов:
Сформированные в системе (5.1) ЭОЖР, ЭСЖР, акты и иная исполнительная документация

в форме электронных документов
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Приложение Б 
(справочное)

Перечень документов, входящих в состав иной исполнительной документации, 
и требований к ним нормативных правовых актов и документов по стандартизации

Перечень иной исполнительной 
документации (4.2.3)

Перечень документов в электронной форме, 
входящих в состав иной исполнительной 

документации, подписанных ЭП 
уполномоченных специалистов

Требования нормативных правовых 
актов и документов по стандартиза

ции к документам, входящим 
в состав иной исполнительной 

документации

Замечания застройщика, тех
нического заказчика, лица, от
ветственного за эксплуатацию 
здания, сооружения, или ре
гионального оператора, при
влекаемых для проведения 
строительного контроля лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации, о 
недостатках выполнения ра
бот при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремон
те о ке

Акты обнаружения дефектов 
(предписания)

Акты об устранении дефектов

[2], статья 53, часть 7;
СП 48.13330.2019, пункт 9.1.35

[2], статья 53, часть 7;
СП 48.13330.2019, пункт 9.1.37

Комплект рабочих чертежей 
с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ 
этим чертежам или о внесен
ных в них по согласованию с 
проектной организацией из
менениях, сделанных лицами, 
ответственными за производ
ство строительно-монтажных 
работ на основании рас
порядительного документа 
(приказа), подтверждающего 
полномочия лица

Основные комплекты рабочих чертежей с 
надписями о соответствии выполненных в 
натуре работ, подписанные ЭП уполномо
ченного специалиста ЛОС на первом листе 
общих данных каждого основного комплекта 
рабочих чертежей (например, «Конструкции 
железобетонные (КЖ)», «Наружные сети во
доснабжения и канализации (НВК)» и др.).

П р и м е ч а н и е  — Надписи о соответствии 
выполненных в натуре работ, подписанные 
ЭП уполномоченного специалиста ЛОС, 
вносятся на рабочие чертежи основных ком
плектов, выданных ЛОС заказчиком до на
чала строительства ОКС и подписанные ЭП 
уполномоченного специалиста заказчика на 
первом листе общих данных каждого основ
ного комплекта рабочих чертежей, с запи
сью «В производство работ» (4.11), а также 
на измененных рабочих чертежах в случае 
внесения изменений в РД, необходимость в 
которых возникла в процессе строительства 
ОКС (4.12)

СП 48.13330.2019 (пункт 9.2.2). 
ГОСТ Р 21.101—2020 
(приложение Г)

Исполнительные геодезиче
ские схемы (чертежи), выпол
ненные на основании рабочей 
документации, фиксирующие 
фактическое местоположение 
законченных конструктивных 
элементов, частей зданий и 
сооружений и участков сетей 
инженерно-технического обе
спечения

Исполнительные геодезические схемы (чер
тежи)

ГОСТ Р 51872—2024, раздел 5, 
приложение А
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Продолжение таблицы

Перечень иной исполнительной 
документации (4.2.3)

Перечень документов в электронной форме, 
входящих в состав иной исполнительной 

документации, подписанных ЭП 
уполномоченных специалистов

Требования нормативных правовых 
актов и документов по стандартиза

ции к документам, входящим 
в состав иной исполнительной 

документации

Исполнительные схемы (чер
тежи) результатов работ и 
профили участков сетей ин
женерно-технического обе
спечения, отражающие вы
полненные отступления от 
проектной документации и 
согласованные с лицом, осу
ществляющим подготовку 
проектной документации

Исполнительные схемы (чертежи) результа
тов работ и профили участков сетей инже
нерно-технического обеспечения

ГОСТ Р 51872—2024, раздел 6, 
приложение Г;
СП 126.13330.2017, раздел 10, 
приложение В

Акты испытания технических 
устройств и опробования си
стем инженерно-технического 
обеспечения

1) Испытание сооружений и напорных тру
бопроводов наружных сетей водоснабжения 
и канализации:
- акт о проведении приемочного гидравли
ческого испытания напорного трубопровода 
на прочность и герметичность;
- акт о проведении приемочного пневмати
ческого испытания напорного трубопровода 
на прочность и герметичность

СП 129.13330.2019, 
приложение Б

СП 129.13330.2019, 
приложение В

2) Испытание безнапорных наружных сетей 
водоснабжения и канализации:
- акт о проведении приемочного гидравли
ческого испытания безнапорного трубопро
вода на герметичность;
- акт о проведении промывки и дезинфек
ции трубопроводов (сооружений) хозяй
ственно-питьевого водоснабжения

СП 129.13330.2019, 
приложение Д

СП 129.13330.2019, 
приложение Е

3) Испытание и промывка (продувка) трубо
проводов тепловых сетей:
- акт о проведении растяжки компенсато
ров;
- акт о проведении испытаний трубопрово
дов на прочность и герметичность;
- акт о проведении промывки (продувки) 
трубопроводов

СП 74.13330.2023, 
приложение А 
СП 74.13330.2023, 
приложение Г 
СП 74.13330.2023, 
приложение Д

4) Приемка и испытание газораспредели
тельных систем:
- акт приемки законченного строительством 
объекта сети газораспределения (газопотре- 
бления)

СП 62.13330.2011, 
приложение Ж
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Окончание таблицы

Перечень иной исполнительной 
документации (4.2.3)

Перечень документов в электронной форме, 
входящих в состав иной исполнительной 

документации, подписанных ЭП 
уполномоченных специалистов

Требования нормативных правовых 
актов и документов по стандартиза

ции к документам, входящим 
в состав иной исполнительной 

документации

Акты испытания технических 5) Испытание внутренних санитарно-техни-
устройств и опробования си- ческих систем в зданиях:
стем инженерно-технического - акты о проведении гидростатического или СП 73.13330.2016,
обеспечения манометрического испытания на герметич

ность систем отопления, теплоснабжения, 
холодоснабжения, внутреннего холодного и 
горячего водоснабжения, теплогенераторов; 
- акт о проведении испытания систем кана-

приложение В

лизации и водостоков; СП 73.13330.2016,
- акт о проведении индивидуального испы- приложение Г
тания вентиляционного оборудования; СП 73.13330.2016,
- паспорт на каждую систему вентиляции и приложение Д
кондиционирования воздуха; СП 73.13330.2016,
- акты о результатах комплексного испыта- приложение Е
ния систем; СП 73.13330.2016,
- акт о результатах комплексной наладки и пункты 8.1.2 и 8.2.2
передачи в эксплуатацию систем вентиля
ции кондиционирования воздуха;
- акт о проведении комплексного опробова-

СП 73.13330.2016, пункт 8.3.2

ния систем пожарной безопасности СП 73.13330.2016, пункт 8.4, 
СП 7.13130, СП 10.13130

6) Акты и/или другая документация на про- Документы по стандартизации,
ведение испытания и опробования отдель- регламентирующие требования
ных (специализированных) видов работ, к формам актов и/или другой
устройств и систем документации по испытанию и 

опробованию отдельных (спе
циализированных) видов работ, 
устройств и систем

Результаты экспертиз, об- Заключение по итогам обследования техни- ГОСТ 31937—2024 пункт 5.1.18,
следований, лабораторных и ческого состояния объекта. приложение А.
иных испытаний выполненных
работ, проведенных в процес- Протоколы лабораторных испытаний ГОСТ Р 58973
се строительного контроля

Документы, подтверждаю- Журнал входного контроля и контроля каче- СП 48.13330.2019,
щие проведение контроля ка- ства получаемых деталей, материалов, из- приложение И.
чества и входного контроля делий, конструкций и оборудования.
применяемых строительных
материалов, изделий, кон- Протоколы лабораторных испытаний
струкций и оборудования ГОСТ Р 58973
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