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1. Настоящие Рекомендации устанавливают общий 
порядок операционного контроля качества выполнения 
строительно-монтажных и специальных строительных 
работ при строительстве зданий и сооружений различ
ного назначения, строящихся в обычных районах и в 
районах с особыми природными условиями (сейсмиче
ские, распространения вечномерзлых лросадочных и 
других грунтов и т. д .).

2. Рекомендации являются обязательными для стро
ительно-монтажных и специализированных строитель
ных организаций независимо от их ведомственной под
чиненности, а также для технического надзора заказчи
ка (застройщика), авторского надзора проектных орга
низаций.

3. Основными задачами операционного контроля ка
чества выполнения строительно-монтажных и специаль
ных строительных работ являются:

обеспечение соответствия выполняемых строительно
монтажных и специальных строительных работ проекту 
и требованиям нормативных документов по строитель
ству. утвержденных или согласованных Госстроем 
СССР;

своевременное выявление причин возникновения де
фектов при производстве работ и принятие мер по их 
устранению;

повышение ответственности непосредственных испол
нителей (рабочих звеньев, бригад) за качество выпол
нения работ.

4. Операционный контроль качества выполнения 
строительно-монтажных работ возлагается на произво
дителей работ и мастеров, осуществляющих руководст
во строительством зданий и сооружений.

В необходимых случаях к операционному контролю 
привлекаются строительные лаборатории и геодезиче
ско-маркшейдерские службы, а также специалисты, за
нимающиеся контролем отдельных видов работ;

осуществляется в соответствии со схемами опера
ционного контроля качества выполнения работ (СОКК),
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прилагаемыми к технологическим картам, являющимся 
составной частью проектов производства работ (ППР). 
утверждаемых инженерами строительно-монтажных или 
специализированных строительных организаций в соот
ветствии с Инструкцией о порядке составления и утвер
ждения проектов организации строительства и проектов 
производства работ (СН 47-67), утвержденной Госстро
ем СССР.

На строительство объектов, для которых не разраба
тываются технологические карты, группы подготовки 
производства и проектирования производства работ 
строительных организаций обязаны выдавать типовые 
или повторного применения СОКК.

5. Составление СОКК осуществляется на основании 
требований нормативных документов по строительству 
и государственных стандартов.

в. СОКК должны содержать:
эскизы конструкций с указанием допускаемых откло

нений по СНиП, а в необходимых случаях основные ха
рактеристики качества материала или конструкций 
(прочность, морозостойкость, огнестойкость и т. п.);

перечень операций, выполнение которых должен про
верить производитель работ или мастер;

данные о составе контроля, устанавливаемом на осно
вании требований нормативных документов по строи
тельству и рабочих чертежей с указанием, что необхо
димо проверить (например, сечение арматуры и распо
ложение арматурных стержней; соответствие действи
тельных размеров элементов проектным; замойоличива- 
ние плит перекрытий и покрытий, связь их между собой, 
а также с обвязками и антисейсмическими поясами и 
т. п.);

указание о способе контроля выполняемых опера
ций— как и чем должна осуществляться проверка (ви
зуально, инструментально — название измерительных 
приборов и инструментов и т. п.);

сроки проведения контроля;
перечень скрытых работ, подлежащих сдаче предста

вителям технического надзора заказчика (застройщи
ка);

переиень операций, контролируемых с участием 
строительной лаборатории, геодезическо-маркшейдер
ской службы (соблюдение геометрических параметров 
проекта, точности переноса в натуру проектных данных
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и т. п.), а также специалистов, занимающихся контро
лем отдельных видов работ;

Схема вычерчивается форматом 420X297 мм, умень
шаемым при перепечатании до требуемых размеров.

Пример СОКК дан в приложении.
7. Перечень скрытых работ, подлежащих сдаче пред

ставителям технического надзора заказчика, определя
ется составителями СОКК на основании СНиП и дру
гих нормативных документов, при этом указывается по
следовательность сдачи скрытых работ (например, свар
ка закладных деталей до производства антикоррозион
ной защиты и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  В указанный перечень надлежит обязательно 
включать работы по закладке выпусков арматуры (анкеров) в фун
даменты, опоры, перекрытия с целью использования их при устрой
стве антисейсмических поясов.

8. При определении перечня операций, контролиру
емых с участием строительной лаборатории, геодезиче
ско-маркшейдерской службы, а также специалистов, за
нимающихся контролем отдельных видов работ, следу
ет руководствоваться действующим Типовым положени
ем о лабораториях строительно-монтажных организа
ций и их производственных предприятий, Положением о 
геодезическо-маркшейдерской службе в строительно
монтажных организациях и другими нормативными до
кументами, утвержденными или согласованными Гос
строем СССР.

9. СОКК разрабатываются по заказам подрядных 
строительных организаций трестами Оргтехстрой (Орг- 
строй), группами подготовки и проектирования произ
водства работ строительно-монтажных и специализиро
ванных строительных организаций, а для эксперимен
тального строительства — проектными и научно-исследо
вательскими институтами.

10. Руководство строительно-монтажной или специа
лизированной строительной организации не позднее чем 
за 15 дней до начала работ должно передать непосред
ственному руководителю работ по строительству здания 
или сооружения (производителю работ, мастеру) СОКК 
в комплекте с ППР и технологическими картами. СОКК 
должны предъявляться по требованию лиц, контролиру
ющих качество строительства.

11. Началу строительно-монтажных и специальных 
строительных работ должна предшествовать проверка
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производителями работ и мастерами с участием в необ
ходимых случаях представителей строительных лабора
торий качества строительных материалов, изделий, по
луфабрикатов, конструкций (по мере их поступления на 
строительство), а также соответствия данных паспортов 
и сертификатов на них требованиям проектов.

12. Все выясненные в ходе операционного контроля 
дефекты (отклонения от проектов, стандартов, требова
ний нормативных документов по строительству) долж
ны быть устранены до начала последующих операций 
(работ).

13. Организация операционного контроля и установ
ление надзора за его осуществлением возлагаются на 
начальников и главных инженеров строительно-монтаж
ных и специализированных строительных организаций 
(участков, управлений, трестов и др.).

14. Главные инженеры строительно-монтажных и 
специализированных строительных организаций обяза
ны до начала работ на объекте обеспечить:

инструктаж линейного инженерно-технического пер
сонала строек и цехов о порядке проведения операцион
ного контроля, оформляемый соответствующей записью 
в журнале работ по строительству объекта;

изучение всеми инженерно-техническими работника
ми и рабочими требований СНиП при выполнении 
строительно-монтажных работ в районах с особыми при
родными условиями, проверку знаний этих работников, 
оформление результатов этой проверки;

инструктаж вновь зачисляемых на работу инженер
но-технических работников о порядке осуществления 
операционного контроля качества выполнения работ.

15. Инженерно-технические работники, осуществля
ющие операционный контроль качества строительно
монтажных и специальных строительных работ, обяза
ны вести учет производственного брака и дефектов, вы
явленных в процессе указанного контроля, и вносить в 
журналы работ по строительству объектов.



П РИ Л О Ж ЕН И Е

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

(Установка опалубки фундаментов)
1 — отклонения внутренних разме

ров (длины, ширины) стаканов фун
даментов зданий — 15 мм; 2 — откло
нения уступов в плане— 20 лас; 3 — 
отклонения от горизонтали ± 5  мм\
4 — отклонения в расположении от
верстий для соединительных элемен
тов (клиньев, болтов и т. п.) — 0,5 мм\
5 — смещение относительно разбивоч- 
ных осей нижнего ряда ±20 лае;
6 — смещение относительно разбивоч- 
ных осей стаканов и блоков верхнего 
ряда ±00 мм; 7 — допускаемое от
клонение верха фундаментов ±5 лас;
# — отклонения отметок опорных поверхностей фундаментов от про
ектных — 20 мм; 9 — отклонения от вертикали или от проектного на
клона плоскостей опалубки на всю высоту фундамента— 20 мм, на 
1 м высоты — 5 мм; 10 — отклонения отметок обрезов фундамента 
± 1 5  мм; 11 — отклонения в длине и ширине щитов и каркасов для

них — б лас.

П р и м е ч а н и е .  Если работы на объекте возглавляет один 
руководитель (прораб или мастер), он выполняет все контрольные 
функции по схеме.
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