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ВВЕДЕНИЕ

Успешное решение задач по повышению производительности 
труда и качеству строительно-монтажных работ во многом зависит 
от широкого и эффективного внедрения научной организации труда, 
которая в последнее время на многих стройках нашла применение в 
виде бригадных планов НОТ, способствующих совершенствованию 
организации труда внутри бригады, сокращению продолжительности 
отдельных видов работ и повышению производительности труда.

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС по повышению 
эффективности и качества строительства, изыскивая резервы для 
повышения производительности труда, передовые строительные 
коллективы нашей страны находят все новые дополнительные ре
зервы роста производительности труда, одним из которых является 
работа с применением объектных планов НОТ.

В отличие от бригадных планов НОТ, внедряемых на разных 
объектах независимо один от другого (на одном — бригада мон
тажников, на другом — сантехников, на третьем — отделочников и 
т. д.), объектный план НОТ охватывает работу всех бригад генпод
рядчика и субподрядчиков, а также механизаторов, комплектующих 
организаций, предприятий-поставщиков и автотранспортных хо
зяйств.

Усилия всех участников внедрения этого плана объединяются 
общими целями: повысить производительность труда, построить
объект в срок или досрочно с наименьшими затратами и высоким 
качеством работ.

Как показывает опыт работы, объектный план НОТ является 
основой успешного внедрения новой формы хозяйственного расче
та — бригадного подряда. Внедрение мероприятий этого плана обес
печивает более высокую эффективность по сравнению с отдельными 
планами НОТ.

Руководство разработано ВНИПИ труда в строительстве Гос
строя СССР (кандидаты техн. наук Е. П. Филиппов, А. И. Майо
ров) совместно с ЦНИБ—Мосстрой Главмосстроя (инж. А. Я. Авер
бах).

Замечания и предложения направлять по адресу: 107078, Мос
ква, ул. Новая Басманная, д. 21, ВНИПИ труда в строительстве Гос
строя СССР, отдел научной организации труда рабочих в строи
тельстве.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью разработки и внедрения объектного плана НОТ яв
ляется реализация резервов роста производительности труда и по
вышения качества работ за счет:

совершенствования разделения и кооперации труда бригад, вы
полняющих строительно-монтажные работы на объекте;

согласованной работы строительных бригад, предприятий стро
ительной индустрии, автотранспортных и обслуживающих предпри
ятий на основе комплексного решения вопросов по совершенствова
нию организации производства, труда и управления на объекте;

комплексного решения общеобъектных вопросов, связанных с пе
реводом бригад на метод бригадного подряда, улучшением условий 
труда рабочих, охраной труда и техникой безопасности, материаль
ным и моральным стимулированием, организацией работы участка 
малой механизации, контролем качества работ и др.;

наиболее эффективного использования средств механизации;
организации социалистического соревнования между всеми 

участниками строительства объекта.
1.2. Применение объектного плана НОТ предполагает наличие 

необходимой проектной документации по организации строительно
го производства (ПОС, ППР), которую план НОТ дополняет и раз
вивает по направлениям, перечисленным в п. 1.1.

1.3. При разработке объектных планов НОТ кроме настоящих 
Рекомендаций необходимо использовать нормативную, инструктив
ную и методическую литературу, приведенную в прил. 8.

1.4. Объектный план рекомендуется разрабатывать одновремен
но с привязкой (корректировкой) проекта производства работ. 
В процессе привязки (корректировки) уточняются сетевой (линей
ный) график производства работ, графики комплектации строитель
ными конструкциями, деталями, полуфабрикатами, материалами и 
оборудованием, график потребности в рабочих кадрах по объекту, 
график работы основных строительных машин и механизмов и др.

1.6. Объектный план НОТ разрабатывается на весь объем стро
ительства объекта (при продолжительности строительства до одно
го года) или на отдельные его этапы (возведение подземной, над
земной частей здания и др.) при продолжительности строительства 
более одного года.

1.6. Широкое внедрение объектных планов НОТ является ос
новой для дальнейшего совершенствования новой формы хозяйст
венного расчета (в виде объектного подряда и др.).

1.7. Объекты, строительство которых осуществляегся с примене
нием объектных планов НОТ, следует включать в план развития и 
внедрения новой техники.

1.8. Ответственными за разработку и внедрение объектных пла
нов НОТ являются главные инженеры генподрядных трестов.
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 
ОБЪЕКТНОГО ПЛАНА НОТ

2.1. Объектный план НОТ (прил. 1) включает следующие раз
делы:

бригадные планы НОТ всех участников строительства объекта 
(генподрядного треста и субподрядных организаций);

мероприятия НОТ организаций, оказывающих техническую по
мощь (управлений механизации, производственно-технологической 
комплектации, трестов Оргтехстрой, нормативно-исследовательских 
станций, автохозяйства и др.);

сводные мероприятия объектного плана НОТ; 
расчет технико-экономической эффективности; 
приложения.
Структурная схема объектного плана НОТ приводится в прил.2.
2.2. Паспорт объектного плана НОТ содержит сведения об ис

полнителях (организациях и бригадах, осуществляющих строитель
ство объекта) и основные технико-экономические показатели, кото
рые предполагается достигнуть в результате внедрения мероприятий 
объектного плана НОТ (выработка в стоимостном и натуральном 
выражении, сокращение затрат труда и сроков строительства, при
рост производительности труда, экономическая эффективность),

2.3. Бригадные планы НОТ всех участников строительства объ
екта и мероприятия НОТ организаций, оказывающих техническую 
помощь строителям, являются неотъемлемой частью объектного пла
на НОТ. Они должны охватывать все виды работ, выполняемые на 
объекте: работы нулевого цикла, общестроительные, сантехнические, 
электромонтажные, монтаж технологического оборудования, отде
лочные и др.

Разработка бригадных планов выполняется в соответствии 
с «Руководством по разработке и внедрению бригадных планов НОТ» 
(ВНИПИ труда в строительстве, изд. 1978 г.),

2.4, Сводные мероприятия объектного плана НОТ (прил. I, 
табл. 3) отражают следующие направления:

совершенствование разделения и кооперации труда рабочих 
строительных бригад автотранспортных предприятий, управлений 
механизации и др. в пределах строящегося объекта;

организацию инструментального хозяйства на объекте;
использование средств механизации, занятых на объекте;
обеспечение качества строительно-монтажных работ;
улучшение условий труда рабочих на объекте;
материальное и моральное стимулирование участников возведе

ния объекта;
совершенствование организации социалистического соревнования 

между всеми участниками строительства объекта, воспитание ком
мунистического отношения к труду.

2.5. При разработке мероприятий по совершенствованию разде
ления и кооперации труда рассматриваются следующие вопросы:

оптимальные сроки производства отдельных видов работ и воз
ведения объекта в целом;

целесообразность комплексов работ, выполняемых бригадами;
обеспечение каждой бригадой фронта работ для последующих 

бригад.
При решении указанных вопросов анализируется график поточ-

паспорт;
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ного строительства, сетевой (линейный) график производства работ, 
График комплектации объекта. Также анализируются тип, число и 
производительность бригад, предусмотренных бригадными планами 
НОТ, с целью установления возможности выполнения работ в пла
новые сроки и с надлежащим качеством. Одновременно с этим рас
сматривается рациональность комплексов работ, охватывающих 
максимально законченный технологический цикл. Исходными доку
ментами являются калькуляции трудовых затрат, совмещенный гра
фик работ на объект и технологические карты. На основе результа
тов анализа (форма для обобщения его результатов приводится 
в прил. 4) вносятся необходимые коррективы в количественный и 
профессионально-квалификационный состав бригад, комплексы вы
полняемых ими работ и принимается решение о типе и числе бригад 
на объекте.

2.6. Основой совершенствования разделения и кооперации тру
да рабочих строительных бригад и персонала автотранспортных и 
обслуживающих организаций в пределах строящегося объекта яв
ляется проект производства работ, скорректированный в процессе 
разработки объектного плана НОТ, согласованный с исполнителями 
и утвержденный руководством генподрядной организации.

Дополнительной гарантией выполнения графиков обеспечения 
объекта материально-техническими ресурсами является договор о 
социалистическом соревновании между бригадами и организациями, 
ведущими строительно-монтажные работы, бригадами и организаци
ями, обеспечивающими поставку материально-технических ресурсов 
и работу строительных машин и механизмов (см. п.2.13).

2.7. При разработке мероприятий по совершенствованию орга
низации инструментального хозяйства на объекте рекомендуется про
анализировать величину и характер внутрисменных потерь рабочего 
времени, связанных с ремонтом, заменой и правкой механизирован
ного и ручного строительно-монтажного инструмента (прил. 3).

На основе результатов анализа разрабатываются мероприятия 
по совершенствованию организации инструментального хозяйства на 
объекте (организация инструментально-ремонтного пункта, работа
ющего на основе кооперации организаций — участников строитель
ства объектов и др.).

2.8. При разработке мероприятий по эффективному использова
нию средств механизации на объекте рекомендуется изучить следу
ющие вопросы: сменность работы машин и механизмов, занятых на 
объекте; внутрисменные потери рабочего времени, связанные с ре
монтом и техническим обслуживанием строительных машин и меха
низмов.

По результатам анализа разрабатываются мероприятия по по
вышению эффективности использования средств механизации, тех
нического обслуживания и ремонта на основе их кооперированного 
использования в пределах объекта.

2.9. При разработке мероприятий по обеспечению качества стро
ительно-монтажных работ на объекте рекомендуется рассмотреть 
такие вопросы:

недостатки в существующем порядке приема и передачи выпол
ненных работ между бригадами;

необходимость организации межведомственного органа по конт
ролю за качеством работ на объекте.

На основе анализа разрабатываются мероприятия по обеспече
нию качества работ, выполняемых бригадами, работающими на объ-
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екте: совершенствование порядка приема и передачи работ бригада-
ми-смежниками, исключение случаев поставки недоброкачественных 
строительных материалов, деталей и конструкций и др.

2.10. При разработке мероприятий по улучшению условий труда 
на строящемся объекте рекомендуется проанализировать:

внутрисменные потери рабочего времени в бригадах, связанные 
с обслуживанием в пунктах питания;

фактическое наличие, нормативную потребность и загрузку на 
объекте санитар но-бытовых помещений, находящихся в ведении 
каждой бригады;

обеспеченность безопасных условий труда на объекте (наличие 
дорог, освещенности, ограждения опасных зон и т. д.);

состояние охраны труда (запыленность, питьевой режим ит. д.).
В процессе решения указанных вопросов сопоставляются номен

клатура, удаленность и площадь временных зданий и сооружений, 
предназначенных для санитарно-гигиенического обслуживания рабо
чих на объекте, с имеющимися нормативами и проверяется соответ
ствие освещенности объекта действующим нормам, а также требо
ваниям безопасности ведения работ. В качестве исходных данных 
используются разработки ПОС и ППР, а также сведения об инвен
тарных зданиях, сооружениях и оборудовании, числящихся на ба
лансе генподрядной организации. На основе анализа (форма для его 
проведения приводится в прил. 5) разрабатываются конкретные ме
роприятия по улучшению условий труда работающих (совмещенный 
график обеденного перерыва и др.).

2.11. Материальное стимулирование участников возведения объ
екта с применением объектного плана НОТ осуществляется в соот
ветствии с действующими положениями.

При разработке мероприятий по материальному стимулирова
нию устанавливаются характер и величина всех видов премий, по
лагающихся при условии выполнения плановых показателей, и эти 
сведения доводятся до участников строительства объекта.

2Л2. Моральное стимулирование участников возведения объекта 
может иметь самые разнообразные формы (благодарности, присво
ение почетных званий и т. д.).

Меры морального стимулирования необходимо сочетать с мате
риальным поощрением в виде предоставления отпусков в удобное 
время, первоочередного предоставления путевок в дома отдыха, са
натории и другие оздоровительные учреждения, повышенного воз
награждения по итогам года, преимуществ при распределении жи
лой площади.

2.13. Одним из эффективных средств решения задач объектного 
плана НОТ является социалистическое соревнование его участников, 
проявляемое в форме производственного содружества — «Рабочая 
эстафета». Основа соревнования — повышение качества строитель
ной продукции и досрочный ввод в действие объекта с минимальны
ми затратами.

Организация социалистического соревнования на объекте явля
ется важным мероприятием, выполняемым одновременно с разра
боткой и внедрением объектного плана НОТ, которое служит до
полнительной гарантией выполнения мероприятий обслуживающих 
организаций по бесперебойной комплектации объекта, бесперебойной 
работы автотранспорта, строительных машин и механизмов.

При решении этой задачи следует использовать «Руководство 
по совершенствованию организации социалистического соревнования
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в строительстве» (ВНИПИ труда в строительстве, изд. 1977 г.).
Пример договора о социалистическом соревновании приведен в 

прил. 6.
2.14. Расчет экономической эффективности объектного плана 

НОТ выполняется в соответствии е «Методическими рекомендациями 
по определению экономической эффективности при планировании и 
внедрении мероприятий НОТ» (ВНИПИ труда в строительстве, изд. 
1976 г.).

2.15. В приложении к объектному плану НОТ приводятся:
1) скорректированный и подписанный всеми участниками строи

тельства объекта комплексный (совмещенный) сетевой (линейный) 
график или календарный план производства работ;

2) скорректированный и утвержденный генподрядной организа
цией график комплектации объекта строительными конструкциями, 
деталями, полуфабрикатами, материалами и оборудованием;

3) уточненный график потребности в рабочих кадрах;
4) скорректированный график потребности (обеспечения) в ос

новных строительных машинах;
5) уточненные технологические карты (графики) и карты тру

довых процессов по видам работ;
6) хозрасчетные договора бригад, работающих на объекте;
7) договора о совместном строительстве объекта по новой фор

ме бригадного хозрасчета между бригадами и администрацией ген
подрядчика и специализированными бригадами и администрацией 
субподрядчиков;

8) договор о социалистическом соревновании — содружестве 
участников строительства объекта.

3, ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ОБЪЕКТНОГО ПЛАНА НОТ

Подготовка к разработке объектного 
плана НОТ

3.1. Разработке плана НОТ предшествует перспективный отбор 
объектов, на которых намечается внедрение планов НОТ на теку
щий год.

В первую очередь генподрядным трестом отбираются объекты, 
на которых планируется внедрение бригадного подряда. Список 
предварительно отобранных объектов для внедрения на них объек
тных планов НОТ согласовывается с субподрядными организа- 
циями, трестами механизации и организациями комплектации и ут
верждается главным инженером генподрядного треста.

3.2. Перечень работ и их исполнителей на стадии подготовки 
к разработке объектного плана НОТ приведен в табл. 1.

3.3. Перечисленная в пп. 3.1 “ 3,2 работа по подготовке к разра
ботке объектных планов НОТ должна быть закончена не позднее 
января планируемого года.

3.4. Окончательное рёшение о внедрении на объекте ддана НОТ 
должно быть принято генподрядным трестом не позднее чем за 30— 
45 дней до начала работ на этом объекте. О своем решении генпод
рядный трест ставит в известность субподрядные организации и все 
организации, которые будут участвовать в разработке и внедрении
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Т а б л и ц а  1

Перечень работ Ответственный исполнитель

Отбор объектов для внедрения 
планов НОТ

Согласование списков объектов с 
субподрядными организациями, тре
стами механизации, организациями 
снабжения и комплектации 

Утверждение и включение объек
тов в шщн развития и внедрения но
вой техники генподрядных и субпод
рядных трестов

Оповещение субподрядчиков о сро
ках начала работ и закрепление объ
ектов строительства, отобранных для 
внедрения объектных планов НОТ, за 
общестроительными генподрядными и 
специализированными управлениями 

Проверка обеспеченности объектов 
технической и проектной, технологи
ческой и нормативной документацией

Генподрядный трест; 
главный инженер, главный 
технолог, начальники пла
нового отдела и ПТО (про
изводственно-технического 
отдела)

Главные инженеры тре
стов

Генподрядный трест, 
главные технологи генпод
рядных и субподрядных 
трестов

Начальники технических 
отделов трестов и ПТО СУ

плана НОТ на объекте. Указанный объект к этому времени должен 
быть полностью обеспечен технической документацией: проектом 
производства работ, картами трудовых процессов и др. Должны 
быть также решены все вопросы, от которых зависит сдача объекта 
в эксплуатацию в предусмотренные планом НОТ сокращенные сро
ки (подводка местных или транзитных коммуникаций и их присое
динение, обеспечение объекта теплом и энергопитанием, устройство 
магистральных дорог и подъездов и т. д.).

Разработка объектного плана НОТ

3.5. Генподрядная строительная организация при разработке 
объектного плана НОТ выполняет следующие работы:

разрабатывает мероприятия по внедрению плана НОТ и доводит 
их до сведения всех организаций, привлекаемых к его внедрению;

согласовывает со всеми субподрядчиками предварительные и 
окончательные сроки выполнения всех работ на объектах;

осуществляет корректировку бригадных планов НОТ по обще
строительным (генподрядным) работам и производит расчет ожидае
мой экономической эффективности;

составляет скорректированные по срокам работ в соответствии 
с объектным планом НОТ технологические графики производства 
общестроительных работ на объектах и графики комплектации объек
тов сборными железобетонными конструкциями, изделиями, полуфаб
рикатами и материалами, согласованные с организациями-постав- 
щиками;
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на основании технологических графиков производства работ 
всех подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта, 
составляет или привязывает типовой совмещенный сетевой (линей
ный) график производства работ, скорректированный по срокам в 
соответствии с бригадными планами НОТ;

разрабатывает сводные мероприятия объектного плана НОТ;
организует обсуждение и обеспечивает согласование и утверж

дение документации по объектному плану НОТ.
3.6. Субподрядные строительные и специализированные тресты 

(управления) в период разработки объектного плана НОТ осущест
вляют:

разработку или привязку типовых бригадных планов НОТ с рас
четом их экономической эффективности (рекомендуется на весь го
довой объем работы бригады);

корректировку технологических графиков производства работ и 
графиков комплектации объекта;

согласование скорректированных графиков комплектации с за- 
водами-изготовителями и организациями-поставщиками.

3.7. Тресты механизации и комплектации, заводы-поставщики и 
прочие организации, участвующие во внедрении объектного плана 
НОТ, разрабатывают и согласовывают свои мероприятия-обязатель
ства и передают их генподрядному тресту для включения 
в сводные мероприятия, а также в обслуживающие организа
ции для контроля,

3.8. В процессе разработки объектного плана НОТ генподрядные 
и субподрядные тресты могут привлечь сторонние организации (трест 
Оргтехстрой, проектную организацию заказчика, НИС) для участия 
в разработке и внедрении плана или отдельных мероприятий этого 
плана. Заявки на оказание помощи в разработке и внедрении объект
ных планов НОТ должны передаваться в указанные организации в 
начале года и подтверждаться не позднее чем за 30—40 дней до на
чала работ на объекте.

3.9. В целях обеспечения заводами своевременного изготовления 
и поставки на объект изделий в сроки, предусмотренные сводным 
совмещенным графиком объектного плана НОТ, заказы на их изго
товление должны быть оформлены с учетом сокращенных сроков 
поставки.

ЗЛО. Сводные мероприятия объектного плана НОТ и сводный 
совмещенный график производства работ, скорректированный в со
ответствии с бригадными планами НОТ, рассматриваются оконча
тельно, согласовываются и утверждаются на совместном совещании 
участников строительства объекта.

В совещании должны принимать участие представители всех 
субподрядных организаций, трестов механизации и комплектации, 
имеющие право согласовывать от имени своих организаций 
сводный совмещенный график и сводные мероприятия объект
ного плана НОТ.

Совмещенный график и сводные мероприятия на объекты массо
вого строительства утверждаются главным инженером генподрядно
го треста.

3.11. Разработка, согласование и утверждение всей документации 
по объектному плану НОТ должны быть закончены не позднее чем 
за пять дней до начала работ на объекте (до начала внедрения).

Перечень работ и исполнители по разработке всей необходимой 
для объектного плана НОТ документации приведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Перечень работ Ответственный исполнитель

Составление мероприятий по раз
работке объектных планов НОТ

Главный инженер и на
чальник отдела труда и за 
работной платы (ОТ и 3) 
генподрядного треста

Привлечение сторонних организа
ций для оказания помощи в разра
ботке объектных планов НОТ

Главные инженеры трес
тов и СУ

Корректировка бригадных планов 
НОТ

Главный инженер СУ, 
главные инженеры СПУ

Разработка технологических графи
ков производства работ, скорректи
рованных в соответствии со сроками 
планов НОТ

Начальники производст
венно-технических отделов 
(ПТО) СУ и СПУ

Разработка или привязка типовых 
мероприятий треста механизации

Главный механик СУ, на
чальник УМ

Составление и согласование графи
ков комплектации объекта, скоррек
тированных в соответствии с уста
новленными сроками объектного пла
на НОТ (за 30—40 дней до начала 
работ на объекте)

Начальник ПТО СУ 
(СПУ)

Разработка или привязка типовых 
мероприятий по комплектации и их 
утверждение

Главные инженеры и на
чальники отделов трестов 
комплектации

Проектирование или привязка ти
пового графика производства работ 
и его согласование

Главный технолог ген
подрядного треста

Разработка сводных мероприятий 
НОТ

Начальники отделов, на- 
чальник ОТ и 3 генподряд
ного треста

Разработка, согласование планов 
работ привлеченных организаций по 
оказанию помощи щ)й внедрении 
объектного плана НОТ

Главные инженеры СУ, 
главные технологи и на
чальник ОТ и 3

Проведение совещания главным 
инженером генподрядного треста по 
согласованию сетевого графика и 
сводных мероприятий

Главный инженер генпод
рядного треста

Издание приказа о назначении от
ветственных лиц за внедрение меро
приятий объектного цлана НОТ и 
бригадных планов НОТ

Начальники СУ и СПУ

It



Т а б л и ц а  3

Перечень работ Ответственный исполнитель

Оформление приказами по тресту 
и СУ заданий на реализацию меро
приятий, предусмотренных в объект
ном и бригадных планах НОТ, с до
ведением их до исполнителей 

Укомплектование бригад в соот
ветствии с расчетом их оптимального 
состава и проведение разъяснитель
ной работы в бригадах о целях, за
дачах и методах внедрения объ
ектного плана НОТ 

Организация обучения рабочих в 
школах передовых методов труда и 
внедрение карт трудовых процессов 
на рабочих местах в комплексных 
бригадах, выполняющих общестрои
тельные, отделочные и специальные 
работы

Организация социалистического со
ревнования

Создание совета бригадиров объ
екта и организация его работы

Подготовка зоны обслуживания 
стройплощадки, подъездов и зоны 
складирования в соответствии со 
стройгенпланом и мероприятиями 
НОТ, оформление стройплощадки 
средствами наглядной агитации по 
объектному плану НОТ

Главные инженеры тре
стов и СУ

Главный инженер СУ, уп
равляющий трестом, на
чальники участков

Начальники участков, ин
структоры передовых мето
дов труда треста Оргтех- 
строй

Парторги, комсорги и 
профорги всех организа
ций — участников строи
тельства объекта

Начальники участков 
генподрядного и субподряд
ных СУ

Начальник участков ген
подрядного СУ, начальники 
ОТ и 3 трестов, представи
тели постройкомов

Методическая и практическая по
мощь по внедрению мероприятий 
объектного плана НОТ

НИС, трест Оргтехстрой

Выполнение мероприятий, направ- Начальник СУ, главный 
ленных на улучшение организации и механик 
обслуживания рабочих мест. Обеспе
чение бригад строящегося объекта 
организационной и технологической 
оснасткой, инвентарем и инструмен
тами, предусмотренными планами 
НОТ

Выполнение мероприятий, направ
ленных на улучшение условий труда 
и соблюдение правил техники без-

Начальник СУ, начальник 
участка

опасности
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Продолжение табл. 3

Перечень работ Ответственный исполнитель

Нормативно-исследовательские ра
боты, направленные на получение ин
формации об эффективности внедре
ния мероприятий планов НОТ 

Проверка хода внедрения меро
приятий, включенных в бригадные 
планы НОТ

Увязка сроков производства работ 
и взаимная подготовка фронта ра
бот. Выполнение решений совета 
бригадиров объекта 

Текущий контроль за выполнением 
технологических графиков, бригад
ных планов НОТ и совмещенного 
графика. Контроль за выполнением 
мероприятий и графиков поставки 
деталей, изделий и материалов орга
низациями комплектации 

Оперативные совещания по вопро
сам обеспечения условий выполнения 
совмещенного графика и сводных ме
роприятий объектного плана НОТ

Начальники ОТ и 3 тре
стов, н ис

Начальники ОТ и 3 тре
стов, главные инженеры СУ

Совет бригадиров, ИТР 
объекта, главные инженеры 
СУ и СПУ

Главный инженер СУ, 
главные технологи трестов, 
начальники отделов или уп
равлений комплектации 
трестов

Главный инженер генпод
рядного треста или СУ

Внедрение объектного плана НОТ

3.12. Начало внедрения объектного плана НОТ определяется на
чалом работ на объекте, окончание внедрения для подземной части 
здания — завершением нулевого цикла работ, а для надземной — 
сдачей объекта в эксплуатацию.

3.13. Работа по организации внедрения мероприятий объектно
го плана НОТ выполняется в следующем порядке.

организационно-техническая подготовка (выполняется до начала 
работ на объекте);

обеспечение бесперебойного выполнения мероприятий объектно
го плана НОТ (проводится в течение всего периода строительства 
объекта).

Перечень работ по организации внедрения объектного плана 
НОТ и исполнители приведены в табл. 3.

3.14. На объекте, где внедряется объектный план НОТ, должен 
быть организован совет бригадиров объекта, в состав которого вхо
дят все бригадиры и звеньевые, участвующие в строительстве объ
екта. Председателем совета является бригадир комплексной (специа
лизированной) бригады генподрядного треста.

На совете рассматриваются вопросы: подготовки фронта работ 
для всех бригад или звеньев, работающих на данном объекте; вза
имной увязки и согласования сроков совмещенных работ; взаимного 
контроля качеста работ; соблюдения сторонами условий хозрасчет-
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ных договоров и устранения причин, тормозящих их выполнение; 
привлечения всех работающих на объекте бригад и звеньев к учас
тию во внедрении бригадного подряда; соблюдения правил техники 
безопасности и охраны труда всеми работающими на объекте.

Советы бригадиров действуют в соответствии с положениями 
о советах бригадиров строительных организаций.

3.15. Контроль за выполнением мероприятий бригадных планов 
НОТ и объектного плана НОТ осуществляют главные инженеры 
треста и СУ через соответствующие службы. В состав их работы 
входят: проверка подготовки к внедрению и организации внедрения 
мероприятий плана; учет фактического исполнения технологических 
графиков с анализом отклонений; оказание помощи исполнителям 
по выполнению мероприятий; анализ технико-экономических показа
телей работы бригад по материалам ежемесячной отчетности; орга
низация проведения исследований эффективности внедрения отдель
ных мероприятий и бригадного плана в целом,

3.16. Для решения наиболее сложных вопросов выполнения объ
ектного плана НОТ главный инженер генподрядного треста или СУ 
проводит на объекте оперативные совещания с участием всех ответ
ственных исполнителей генподрядной и субподрядной организаций, 
творческой группы НОТ и совета бригадиров.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 
ВНЕДРЕНИЯ ОБЪЕКТНОГО ПЛАНА НОТ

4.1. Подведение итогов внедрения объектного плана НОТ преду
сматривает определение его фактической экономической эффектив
ности, обобщение опыта и достигнутых результатов внедрения от
дельных мероприятий с целью их использования на последующих 
объектах.

Расчету фактической экономической эффективности плана 
НОТ предшествует определение технико-экономических показателей 
построенного объекта по результатам хозяйственной деятельности, 
отраженным в балансовом отчете.

4.2. Итоговая отчетность по результатам внедрения объектного 
плана НОТ составляется не позднее чем через месяц после готовно
сти балансового отчета по результатам работы бригады на закончен
ных объектах.

Перечень итоговой документации, представляемой в Стройбанк 
для оформления премий за внедрение объектного плана НОТ, дан 
в прил. 7.

4.3. Пояснительная записка к итоговой справке и сводному ито
говому отчету должна содержать:

перечень внедренных мероприятий и их эффективность;
перечень невыполненных мероприятий с указанием причин и ис

полнителей;
описание мероприятий, которые прочно вошли в организацию 

работ бригады и поэтому не нуждаются в дальнейшем включении 
в планы НОТ (обеспечение инвентарем и инструментом, внедрение 
отдельных карт трудовых процессов, освещение рабочих мест во 
вторую и третью смены и др.);

список исполнителей, активно участвующих во внедрении 
бригадного и объектного планов НОТ, с краткой характеристикой 
проделанной ими работы.
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Т а б л и ц а  4

Перечень работ Ответственный исполнитель

Подготовка к сдаче объекта Госу
дарственной комиссии, окончание 
внедрения объектного плана НОТ. 
Сдача объекта Государственной ко
миссии и эксплуатирующей органи
зации

Начальник генподрядного 
СУ, бригадир

Определение технико-экономиче
ских показателей построенного объ
екта по результатам хозяйственной 
деятельности, отраженным в балан
совом отчете. Расчет фактической 
эффективности объектного плана 
НОТ. Составление отчетов о резуль
татах внедрения мероприятий бригад
ных планов НОТ итоговых справок 
с пояснительными записками

Главные бухгалтеры СУ, 
плановики СУ, начальники 
ОТ и 3 трестов

Составление сводного итогового 
отчета по результатам внедрения 
объектного плана НОТ с обобщением 
опыта внедрения

Главный техцолог и на
чальник ОТ и 3 генподряд
ного треста

Подготовка документации и расче
тов на премирование участников раз
работки и внедрения объектного 
плана НОТ

Начальники ОТ и 3 тре
стов, начальники ПТО СУ

Подготовка и проведение расши
ренного совета НОТ генподрядного 
и субподрядных трестов по обсуж
дению итогов внедрения объектного 
плана НОТ с принятием рекоменда
ций (проводятся по результатам ра
боты за год)

Главные инженеры тре
стов

Премирование работников, прини
мавших участие или оказавших со
действие в разработке и внедрении 
объектного плана НОТ

Заместители управляю
щих трестами по экономи
ке, главный инженер СУ

4.4. Все субподрядные и обслуживающие организации направля
ют в ОТ и 3 генподрядного треста итоговые справки с пояснительной 
запиской о внедрении бригадных планов и мероприятий НОТ. Итого
вая документация субподрядных и обслуживающих организаций 
утверждается главными инженерами этих организаций.

На основании представленных материалов и собственных итого
вых данных начальник ОТ и 3  генподрядного треста составляет 
сводную итоговую справку о внедрении объектного плана НОТ.
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4.5. По материалам! обобщающим сводные итоговые отчеты 
о внедрении объектного плана НОТ в генподрядном и субподрядных 
трестах, проводятся расширенные советы НОТ с обязательным учас
тием бригадиров и линейного персонала, на которых принимаются 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию внедрения НОТ 
и бригадного хозрасчета.

4.6. При наличии экономической эффективности руководство ген
подрядного и субподрядных трестов должно обеспечить выплату 
премий всем активным участникам внедрения объектного плана 
НОТ в соответствии с положениями, указанными в п. 2.11.

Перечень работ по подведению итогов объектного плана НОТ 
с указанием исполнителей приведен в табл. 4.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ОБЪЕКТНОГО ПЛАНА НОТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО, ГЛАВК, 

ГЕНПОДРЯДНЫЙ ТРЕСТ
У т в е р ж д а ю :  

главный инженер 
генподрядного треста

----------- (________ )

«__ »________ 198__ г.

Строительство
ОБЪЕКТНЫЙ ПЛАН НОТ

(наименование объекта)

по адресу____________________________-  ..... .....
Начало строительства ____________
Планируемое окончание строительства__________

Согласовано:
главный технолог генподрядного треста_________
начальник ОТ и 3 генподрядного треста_________
главный инженер СУ___генподрядного треста___
главный инженер СУ___ треста Сантехстрой -
главный инженер СУ___ треста Электромонтаж__
главный инженер СУ___ треста Отдел строй______
главный инженер СУ___треста Лифтмонтаж_____
главный инженер УМ___треста Строймеханизация,
главный инженер треста Стрпйснаб _
главный инженер треста Сбытстройматериалы____
начальник НИС ЦНИБ_______  .

П А С П О Р Т
1. Краткая характеристика объекта:

производственная мощность_________________
объем и площадь зданий _________________
основные конструктивные решения___________
физические объемы основных видов работ:

земляные работы__________________________
кирпичная кладка_______  ____________ _
железобетонные конструкции — ______
и т. д.
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2. Наименование организаций (бригад) — участников возведения
объекта;

СУ___  генподрядного треста

начальник С У __________________ ____________________________
(фамилия, имя, отчество)

начальник участка_____ _____________________________________
производи гель работ_________________________________________

Краткая характеристика бригад (комплексная, специализиро
ванная, комплексно-специализированная; фамилия бригадира; коли
чественный и профессионально-квалификационный состав)_________

Т а б л и ц а  1
Основные технико-экономические показатели комплексного 

объектного плана НОТ

Вид работ

Выработка (исходный уровень/ 
планируемый уровень)

в натуральных 
измерителях

в стоимостном 
выражении, 

руб.

Бетонные работы, м3
Кирпичная кладка, м3
Монтаж железобетонных конст

рукций, м3
Устройство кровли, м2 
Отделочные работы, м2

Т а б л и ц а  2
Ожидаемая технико-экономическая эффективность

Вид эффективности

Показатель эффективности

в натуральных 
показателях

в процентном 
отношении

Сокращение затрат труда, чел.-дн.

Сокращение сроков строительства, 
день

Прирост производительности труда, %

Сокращение стоимости строительно
монтажных работ, руб.
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to Т а б л и ц а  3

Сводные мероприятия объектного плана НОТ

Наименование
мероприятий

И
сх

од
ны

й 
ур

ов
ен

ь

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ур

о
ве

нь

Объем внедрения

Ср
ок

и 
вн

ед
ре

ни
я 

(н
а

ча
ло

, 
ок

он
ча

ни
е)

Технико -экономическая эффективность

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е 

ис


по
лн

ит
ел

и

ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я

ко
ли

че
ст

во

сн
иж

ен
ие

 т
ру

до


за
тр

ат
, 

че
л.

-д
н

со
кр

ащ
ен

ие
 с

ро


ко
в 

ст
ро

ит
ел

ь
ст

ва
, 

дн
и

пр
ир

ос
т 

пр
ои

з
во

ди
те

ль
но

ст
и 

тр
уд

а,
 %

эк
он

ом
ия

 (
со

кр
а

щ
ен

ие
 с

то
им

ос
ти

 
ст

ро
ит

ел
ьн

о-
 м

он
 - 

та
ж

ны
х 

ра
бо

т)
, 

ру
б.

ус
ло

вн
ое

 в
ы

св
о

бо
ж

де
ни

е 
ра

бо


чи
х,

 ч
ел

.

Р а з д е л  
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Р а з д е л  

3  К труду.

I. Разделение и кооперация труда.
II. Совершенствование организации инструментального хозяйства.

III. Эффективное использование средств механизации на объекте.
IV. Обеспечение качества строительно-монтажных работ.
V. Улучшение условий труда на объекте.

VI. Материальное стимулирование участников возведения объекта.
VII. Моральное стимулирование участников возведения объекта.

VIII. Совершенствование социалистического соревнования, воспитание коммунистического отношения



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБЪЕКТНОГО ПЛАНА НОТ

Данные по объекту
J f  - .. .\Ч

све д е н и я  об объ ек-

/ i  Субподрядная"' орга-

П роект  п р о и зв о д 
ст ва  р а б о т

М -

С убподрядная'' орга- низшие.
В иды  ра бот  н а  объ

ект е  у
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ваемые НОТ,\

М а нн ы е  о\ 
бригадах О

Б р и г а д н ы е  
п л а н ы  НОТ

Р абот ы  нулевого 
ц и кл а ______

Общестроитель - 
ные работ ы
\Санитарно-техничес 

ческае работ ы
Электромонтажные

работ ы______
I Монтаж т ехнологи -  
\ческого оборудования

О бъ ект ны й  
п л а н  Н О Т

Неучт енные
работ ы

График лрЪиМодст-
М роДШ л
...  d

Технологические гра  
ф ики по видам работ
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Треста м еханизации
Трест а  
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Треста „  Оргтехстрой

Нормативно-исследо
вательских станции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ БРИГАД -  
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3—4 МЕС ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА)
Величина потерь, %

Наименование потерь рабочего 
времени комплексная 

бригада монтаж
ников

бригада
штукату

ров
другие

бригады

1 2 3 4

I. Внутрисменные потери
Несвоевременная и неком

плектная поставка строитель
ных материалов, деталей, кон
струкций

В том числе:
изделия из железобетона
кирпич
бетон
раствор

Неподготовленность фронта 
работ

Отсутствие электроэнергии
Отсутствие машин, механиз

мов и инструмента
Нарушение трудовой дис

циплины
Отсутствие указаний техпер

сонала
Смена рабочих мест, не пре

дусмотренная нарядами-за
даниями

Отвлечения непроизводствен
ного характера
II. Скрытые потери

По вине рабочих:
переделка брака
низкое качество предшест

вующих работ
ликвидация повреждений 

строительных конструкций
применение неисправного 

инструмента, приспособлений, 
инвентаря

ч г



Продолжение прил. 3

Величина потерь, %
Наименование потерь рабочего 

времени комплексная 
бригада монтаж

ников

бригада
штукату

ров
другие

бригады

1 2 3 4

По вине администрации стро
ительства:

неправильное складирова
ние материалов

нарушение технологии ра
бот

несоответствие материа
лов, деталей и конструк
ций требованиям проекта

применение малоэффектив
ных методов производства 
работ

неоптимальная численность 
бригад

неоптимальный профессио
нально-квалификационный 
состав бригад

По причинам, не зависящим 
от администрации строитель
ства:

ошибки и дефекты рабочих 
чертежей

изменение проекта в про
цессе строительства

поставки материалов, де
талей и конструкций низ
кого качества

III. Несовершенство норматив
ной базы

IV. Прочие причины потерь ра
бочего времени
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАБОТ БРИГАД — УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Вид работ, тех
нологический 
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тивная часть 
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тыс. руб. м2, м3 труда, 
чел.-день

машинного 
времени, 
маш.-сме

на
тыс. руб. м2, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
ВРЕМЕННЫЕ И ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЫТОВОГО И САНИТАРНО- 
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование Единица
измерения

Норматив на одного 
работающего

Необходимое
количество Примечание

1 2 3 4 5

С
ре

дн
ий

 р
аз

ря
д 

ра
бо

чи
х 

в 
бр

иг
а-

1



ПРИЛОЖЕНИЕ б

ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВОВ СТРОИТЕЛЕЙ, 

СМЕЖНЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ_______________

(Наименование, шифр и адрес объекта, строящегося по объект
ному плану НОТ).

Следуя примеру передовых коллективов строителей, развернув
ших социалистическое соревнование-содружество «Рабочая эста
фета» под лозунгом «Заказчик у нас один — пятилетка!», мы, кол
лективы хозрасчетных бригад и обслуживающие их организации 
механизаторов, автотранспортников, комплектации, заказчика, проек
тировщиков и заводы-поставщики, заключили между собой договор 
о содружестве и социалистическом соревновании за досрочную сдачу 
настоящего объекта с высоким качеством и наименьшими затратами.

В качестве главного девиза в социалистическом соревновании 
мы принимаем принцип «От взаимных претензий — к взаимной под
держке!» и берем на себя следующие социалистические обязатель
ства:

I. Комплексные и специализированные хозрасчетные бригады 
и администрация генподрядчика и субподрядчиков

1. Обеспечить разработку, согласование, утверждение и переда
чу исполнителям всей необходимой документации: проектно-сметной, 
по организации производства и хозрасчетной, а также графиков ком
плектации работы строительных машин, сводного совмещенного гра
фика работ.

2. Обеспечить взаимный опережающий фронт работ всеми строи
тельными бригадами на всем протяжении совмещенных работ. Орга
низовать общеобъектный совет бригадиров и обеспечить его актив
ное участие в управлении строительством.

3. Не допускать простоев автотранспорта при разгрузке изделий, 
конструкций, деталей и материалов.

4. Своевременно производить взаимные расчеты за выполненные 
работы, поставки и услуги.

5. Повысить производительность труда за период строительства 
по бригадам:

в комплексной общестроительной — на_____%;
» специализированной сантехников — на____ % \

» » электромонтажников — на_____ % ;
» » лифтмонтажников — на_____ %\
в специализированных бригадах отделочников
в среднем — на_____%s

6. Сократить нормативные сроки строительства объекта (этапа,
комплекса работ) на__ дней и сдать его Госкомиссии (заказчику)
до « » ______ 198_г. с оценкой не ниже «хорошо» и выдачей
гарантийного паспорта.

7. Снизить себестоимость строительства объекта против расчет* 
ной стоимости в среднем на % и дать суммарную экономию 
_____ тыс. руб.
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II. Тресты и управления механизации

1. Обеспечить бесперебойную работу строительных машин и ме
ханизмов на объекте в соответствии с согласованным графиком.

2. Обеспечить соответствующее уровню производительности тру
да бригад, работающих на объекте, количество подъемов башенного 
крана, составляющее до . подъемов в смену.

3. Обеспечить безаварийную работу всех строительных машин 
на объекте. Профилактический ремонт их производить там, где нель
зя производить замену машины, — в нерабочее время, там, где мож
но, — с заменой.

4. Включить машинистов башенных кранов в состав комплексной 
бригады строителей.

5. В случае опережения коллективом строителей утвержденных 
графиков направлять на объект строительные машины по дополни
тельным заявкам бригад.

6. Принимать участие в работе общеобъектного совета брига
диров и производственных совещаний, организуемых на объекте по 
проверке выполнения совмещенного графика и мероприятий объект
ного плана НОТ.

III. Тресты и управления производственно-технологической 
комплектации (обязательства оформляются 

или совместные, или раздельные)
1. Строго соблюдать утвержденные на объекте скорректирован

ные по срокам графики: комплектной поставки железобетонных де
талей и изделий, обеспечивающие предусмотренный планом НОТ 
темп монтажа одного этаж а ,___ дней; поэтажной поставки столяр
ных изделий согласно технологической последовательности их уста
новки, прочих сопутствующих монтажу материалов, изделий, сан- 
техзаготовок и сантехоборудования, электроизделий, электроустано- 
вочных материалов, оборудования и заготовок; комплексной 
поставки паркета, всех видов синтетических отделочных материалов, 
линолеума, плитки, готовых шпаклевок и колеров.

2. Материалы, полуфабрикаты и изделия комплектовать (заго
тавливать) поэтажно, посекционно или на этаж-секцию по видам 
материалов и изделий или комплектами и доставлять в специальных 
контейнерах с подачей их на рабочее место (дать конкретный пере
чень контейнерной поставки).

3. Организовать совместно с транспортными предприятиями, за- 
водами-поставщиками и комплектовочными базами отгрузку и до
ставку сборных конструкций и изделий по единому комплектовочно
му графику ритмично в течение первой и второй смен.

4. В случае опережения бригадами строителей утвержденных 
графиков строительства объекта, обеспечить бесперебойную комп
лектацию фактически достигнутого темпа работ.

5. Проверять реализацию графиков комплектации непосредствен
но в бригадах на объекте, участвовать по необходимости в работе 
общеобъектиого совета бригадиров и проверках выполнения объект
ного плана НОТ.

IV. Автотранспортные предприятия
1. Закрепить за хозрасчетными бригадами объекта ___________

хозрасчетные бригады водителей, где бригадирами тов.__________
2. Обеспечить доставку сборных железобетонных и других из-
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делий и конструкций строго по графику, ритмично, в течение первой 
и второй смен.

3. Не допускать порчи, загрязнения и деформации изделий и 
конструкций при транспортировке.

4. Использовать для доставки на объект сборных железобетон* 
ных и других изделий и конструкций специально оборудованные ав
томашины, обеспечивающие сохранность этих конструкций при пе
ревозке, простоту погрузки и разгрузки.

5. В случае необходимости увеличения объема перевозок в свя
зи с опережением графика бригадами строителей обеспечить достав
ку необходимых изделий, конструкций и деталей собственными сила
ми бригады водителей без привлечения дополнительного автотранс
порта.

6. Принимать участие в работе общеобъектного совета бригади
ров и учитывать его рекомендации в своей работе.

V. Предприятия — поставщики сборных 
железобетонных конструкций, столярных изделий, 

нестандартных конструкций и заготовок, 
товарного бетона и раствора

1. Выполнять все заказы объекта в установленные графиками 
поставки сроки на высоком качественном уровне с максимальной 
степенью заводской готовности, обеспечив тем самым предусмотрен
ное хозрасчетным договором и планом НОТ сокращение сроков 
строительства объекта.

2. Доверять изготовление деталей и конструкций для объекта 
лучшим бригадам, получившим право на собственное клеймо качест-
ва, в том числе по предприятиям:

заводу железобетонных изделий № бригадам ... .

заводу железобетонных изделий JSfe бригадам

доку № бригадам __

заводу товарного раствора и бетона № бригадам .

3. Не допускать отгрузку на объект не предусмотренных комп
лектовочной ведомостью деталей и изделий, направлять их комп
лектно в технологической последовательности монтажа; не допус
кать затоваривание объекта лишними деталями и изделиями.

4. Сократить сроки изготовления деталей, конструкций и изде
лий по каждому из предприятий в соответствии с достигнутым тем
пом строительства объекта и фактического опережения графика.

Обеспечить фактически достигнутый темп строительства объек
та всеми необходимыми деталями, конструкциями и изделиями со
гласно дополнительным заявкам бригад.

5. Принимать участие в работе общеобъектного совета брига
диров и учитывать его рекомендации по улучшению поставок. Про
верять на месте качество поставляемых изделий, деталей и конст
рукций.
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VI. Заказчик и проектная организация

1. Исправить всю проектно-сметную документацию с учетом
замечаний и предложений строителей до начала строительных работ 
на объекте, но не позднее_______________________________________

2. На все этапы строительства, по которым заключаются хоз
договора, изготовить раздельные сметы.

3. В случаях внесения изменений и дополнений в проект допол
нительную и измененную документацию выдать в следующие согла
сованные со строителями сроки (согласно прилагаемому к договору 
г р а ф и к у ) ._.■■■■ , ____________________________

Все указанные изменения и дополнения учесть в сметах.
4. Обеспечить высокое качество передаваемой документации, не 

допускать непроизводительных затрат и удорожания стоимости 
строительства по вине проектировщиков и заказчика.

5. Обеспечить эффективный авторский и технический надзор, 
оперативно решать все технические и проектные вопросы, возникаю
щие по ходу строительства, способствовать снижению себестоимости, 
сокращению сроков и повышению качества строительства.

6. Обеспечить оформление всех необходимых разрешений на 
строительство, финансирование в объеме, предусмотренном хозрас
четным договором и другой документации, не позднее чем за 
10 дней до начала строительства объекта.

7. Заказчику обеспечить поставку предусмотренного договором 
оборудования и материалов в соответствии с принятыми по плану 
НОТ сокращенными сроками строительства.

VII. Подведение итогов

Итоги соревнования-содружества подводить один раз в квартал 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по окончании строительства объекта.

Пригласить в качестве арбитра соцсоревнования

Учитывать итоги соцсоревнования-содружества при распределе
нии премии за достигнутые результаты по объектному плану НОТ 
и бригадному подряду.

Итоги соцсоревнования предавать широкой гласности, освещать 
в многотиражной печати и всеми возможными средствами.

* * 
ф

По поручению своих коллективов настоящий договор подписы
вается хозяйственными, партийными, профсоюзными и комсомольски
ми руководителями организаций и предприятий — участников строи
тельства объекта и бригадирами хозрасчетных бригад, участвующих 
во внедрении объектного плана НОТ,



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПЕРЕЧЕНЬ ИТОГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОБЪЕКТНОМУ ПЛАНУ НОТ

1. Справка о приемке объекта Госкомиссией (или этапа работ 
заказчиком) с указанием оценки и даты приемки; для генподрядчи
ка — копия акта сдачи.

2. Сводная итоговая справка (для генподрядчика) или итоговая 
справка (для субподрядчиков) о внедрении объектного плана НОТ 
или бригадного плана в составе с пояснительной запиской.

3. Расчет фактической экономической эффективности плана НОГ 
(генподрядчик) и бригадных планов НОТ (субподрядчики).

4. Отчет по плану развития и внедрения новой техники.
5. Расчет премии за внедрение НОТ.
6. Приказ по тресту о премировании работников за внедрение 

объектного плана НОТ.
7. Приказ по СУ о премировании рабочих, ИТР и служащих, 

участвующих во внедрении объектного плана НОТ.
8. Письмо в финансирующее отделение Стройбанка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ИНСТРУКТИВНОЙ 
И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ ОБЪЕКТНОГО 
ПЛАНА НОТ

СНиП III-1-76. Организация строительного производства.
СНиП II1-4-80. Техника безопасности в строительстве.
СН 47-74. Инструкция по разработке проектов организации 

строительства и проектов производства работ.
СН 276-74. Указания по проектированию бытовых зданий и по

мещений строительно-монтажных организаций.
СН 81-70. Указания по проектированию электрического освеще

ния строительных площадок.
Положение об организации инструментального хозяйства 

в строительстве. М., Госстрой СССР, 1972.
Положение о новой форме бригадного хозяйственного расчета 

в строительстве — бригадном подряде. М., Госстрой СССР, 1976.
Руководство по организации труда при производстве строитель

но-монтажных работ (по видам работ). М., Стройиздат, 1971.
Руководство по организации комплексных и специализирован

ных бригад в жилищно-гражданском и промышленном строительст
ве, М., Стройиздат, 1977.

Методические рекомендации по определению экономической эф
фективности при планировании и внедрении мероприятий НОТ, М., 
ВНИПИ труда в строительстве, 1976.
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Методические рекомендации по организации участков (управ
лений) малой механизации. М., ВНИПИ труда в строительстве, 
1978.

Указания по изучению использования строительных машин, ра
бочего времени рабочих и уровня ручного труда на строительно
монтажных работах. М., ЦБНТС при ВНИПИ труда в строитель
стве, 1977.

Руководство по формированию служб аппарата строительных 
организаций по подготовке производства (в условиях массового пе
ревода бригад на хозяйственный расчет). М., Стройиздат, 1979.
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