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Типовая технологическая карта

Устройство бетонного подстилающего 

слоя под полы.

6.05ЛЯ! «24*

I .  ОБЛАСТЬ ПРШЕНШИЯ.

Технологическая карта разработана на устройство 

бетонцого подстилащего слоя под полы, подвергающиеся значи­

тельным механическим воздействиям (удары при падении твердых 

предметов с высоты 1 ,0 м , действующие на различные места пола)

Толщина бетонного подстилающего слоя равна 150 мм. 

Принятая площадь ТОО м2. Работы ведутся в две смены в летнее 
время.

Привязка типовой технологической карты к местным 

условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, 

средств механизации и потребности в материальных ресурсах, а 

также в уточнении графической схемы организации работ, соответ­
ственно фактическим площадям покрытия пола для устройства кото­

рого привязывается типовая технологическая карта.

II. ГЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

I .  Трудоемкость в чел-днях на весь объем работ:

а ) ,  по ЕНИР -  1,73 б ) ,  принятая -  1 ,47

Разработана Утверждена Срок введения
трестом 'Щон- Техническими управлениями 15 июни 1969
оргтехстрой” Минтяжстроя СССР года

$Минтяжетроя Минпромстроя СССР

У С С Р
Минстроя СССР

* 20-2-II/237  j t  I8/II-I969 г .
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2 . Трудоемкость в чел-днях на I  и? подсти­
лающего слоя:

а ) ,  по Н?ир -  0,017 б) .  принятая- 0,01*»

S. Выработка на одного рабочего в смену м2 

готового подстилающего слоя:

а ) ,  по ЕНиР- 58,0 б ), принятая -  66,2

41. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГ»? СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.
1 . До начала работ по устройству бетонного подсти 

лающего слоя надлежит выполнить:

а )  , все общестроительные и монтажные работы;

б ) , монтаж технологического оборудования;

в )  , устройство подпольных каналов и прокладку

коммуникаций;

г )  , обратную засыпку и уплотнение грунта основа­

ния;

д) . освещение мест укладки подстилающего слоя;

е )  . завоз инвентаря приспособлений и инструмента;

ж) , выдачу производителю работ или мастеру рабо­

чих чертежей ■ технологической карты для зна­

комства рабочих с принятой технологией.

2 .  Устройство бетонного подстилающего слоя на на­

сыщенных водой глинистых и суглинистых грунтах допускается толь 

ко после понижения уровня грунтовых вод и просушки основания до 

восстановление несущей способности его.

3 . Перед бетонированием подстилающего слоя долж­

но быть проверено выполнение всех подготовительных работ, так

т
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к а к  наличие дефектов в этих работах  неизбежно вы зовут повреж­

дения в устройстве подстилающего слоя .

4 .  Площадь пролета р азб и вается  на полосы шириной 

3 ,6  м.На намеченных границах полос устанавливают ограждающие 

рей ки , которые служат маяками при укладке б ето н а .

Намеченные -’олосы бетонируют ч е р е з  одну, а о став ­

шиеся заполняют бетонной смесью после достижение бетоном уложен­

ных полос прочности не менее 15 кг/см ? .П еред  заполнением про­

пущенных полос ограждающие рейки-м аяки снимают, а поверхность 

свежеуложенной беконной смеси выравнивают по р ан ее  уложенным 

полосам .У плотнение бетонной смеси производят виброрейками И -52. 

Перемещать пиброрелку по поверхности уплотняемой бетонной смеси 

следует  при помощи гибких т я г  прикрепляемых к имеющимся на виб­

рорейке петлям .

5 . Иа поверхность бетонного подстилающего с л о я ,п р ед ­

назн аченн ого  для укладки ,:о нем покрытия из штучных м атериалов 

иа ием ентно-пссчаном  р аств о р е  наносятся бороздки для увеличения 

поверхности сцепления с подстилающим с гоем. Глубина бороздок 

должна быть 5 -8  мы, а р ассто ян и е  между ними 3 0 -5 0  мм.Бороздки 

нан осятся  в пооцессе устрой ства  подстилающего слоя после уплот­

нения и вы равнивания бетона д о  начала его схваты ван ия.

6 . Деформационные швы выполняются путем установки 

досок обернутых толем или обмазанных гоюячич битумом.Доски уда­

ляют до окончания схваты вания б ето н а ,ч ер ез  1 0 -1 2  часов  после 

его  укладки , а пвы заполняют битумными составам и . С обеих с то ­

рон деформапионных швов в подстилающий слой сл ед у ет  заложить 

по два стержня арматурной стали диаметром 10 -12  мм.

Стержни закладывают вдоль деформационных швов на вы соте 50 мм
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от нижнего горизон та бетона.

Расстояние от одного стержня до деформационно­

го ива должно составлять  50 мм, а от другого -  250 мм.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

ПРИЕМКА РАБОТ.

1 .  Приемке подлежат законченные работы по устройст­

ву  каждого элемента пола и грунтовых оснований, выполненные

в соответствии с проектом и отвечающие требованиям СНиП Ш-В 

1 4 -6 2 .6 -1 .

2 .  Скрываемые в последующем работы по устройству 

каждого элемента пола на скрытые работы оформляются актами.

3 .  При приемке каждого элемента пола надлежит прове­

р и ть :

а )  , соблюдение заданных толщин, отметок плоскостей

и уклонов;

б )  , правильность примыкания полов к конструкциям;

(стенам ,каналам  и другим ) .

4 . Ровность поверхности подстилающего слоя прове­

р яется  уровнем с контрольной рейкой длиной 2 м.

5 . Отклонение поверхностей грунтового основания и 

подстилающего слоя от горизонтальной плоскости или от задан­

ного уклона допускается  не более 0,2% от соответствующего р а з­

мера помещения.

При пшвине или длине помещения 25 м и более эти отклонение не
I

должны превышать 50 мм. |

f



1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.4 

I .  Состав бригады по профессиям и распределение 

работы в звене.

ж  i ;
гзвеньея Состав звена по про- :Кст1-во | Перечень работ

: : фессиям : ч ел .
Г. Сетонщик-звеньевой Г Устройство бетонного

• бетонщик I подстилающего слоя

2 . Методы и приемы работ.

Звено состоит из двух человек в состав которого

входит:

бетонщик-явен^евой з - г о  р азр . - I  (Ej-) 

бетонщик 2 -го  р азр . - I

Бетонщик звеньевой ( Б ^  и бетонщик произво­

дят разбивку пролета цеха на полосы, устанавливает маячные 

рейки, укрепив их чэлипками,смачиьлют поверхность основания, 

на котором будет укладываться подстилающий слой, производят 

приемку бетонной смеси из кузова автосамосвала, разравнивают 

Cv. лопатами по всей ширине полосы и уплотняют виброрейкой.

Если на провибрированной поверхности подстилаю­

щего слог окажутся лощины, последние немедленно заполняются 

бетонной смесью и поверхно ть выравнивается правилом. Вслед 

за этим бетонщики (Бт^ и производят наоезку борозд. С

переходом на новую полосу прием, разравнивание и уплотнение 

^етонной смеси и нарезка борозд производятся в изложенном 

T W  с.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

1 . Цля обеспечения безопасности рабочих занятых на 
работах по устройству бетонного подстилающего слоя, они долж­

ны быть хорошо ознакомлены с общими условиями работы на строч­

ке , проинструктированы и обучены правильному обращению с мате-, 

риалами, инструментом применяемыми при производстве работ.

2 . При уплотнении бетона виброрейкой надлежит соблю­

дать следующие правила:

а ) ,  работающих с виброрейкой предварительно подвер­

гать медицинскому освидетельствованию с перио­

дическим переосвидетельствованием не реже одного 

р а з ' в год;

б*), корпус виброрейки до начала работ заземлять;

в1. для питания виброрейки (от распределительного 

щитка1) применять провода,заключенные в резино­

вые трубки;

г ) ,  ручное перемещение виброрейки, во время уплотне­

ния бетона, производить при помощи гибких тяг ;

д1. при перерывах в работе, а также при переходах 

рабочих с одного места на другое.виброрейку 

выключать;

во избежание обрыва провода и поражения бетонщи­

ков током не перетаскивать виброрейку за шланго­

вый провод и кабель;

ж ]. после работы виброрейку и шланговые провода очис­

тить от бетона,насухо протереть и сдать в кладо­

вую.
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К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  Т Р У Д О В Ы Х  З А Т Р А Т

Наименование работ 1ЕД. Фбвем 
и эм.:работ

Состав эве­
на

•нолмп -Затратырасцен^..норма ;труда . 4 “затрат
:вр,на:на вес*к® нс ;*РЗДа 

л_ об%ем *ед.нзм:?2 ®всь : ед* .работ : .объем
изм.в'Р в * работ

у м -  :Чв£ о  = Ртб-час
т - п

коп.
Т

коп.
ж п

I* 5 19-30 Установка маячных реек, укладка 
В 16 бетонной смеси с разравниванием 

и уплотнением ее виброрейкой, 
при толщине бетонного подстилаюЮО 
щего слои 150 мм. м2 1 ,0

Бетонщики
3-разр.-1
2-разр.-1 9,60 9,60 5ГОЗ 5 -& ’С

2. $ I —I I  Приемка бетонно? смеси из кузо-
примечишвад автосгмосвала т

Транспортный
рабочий
Т-разр.- I 0,0*»8 1,69 0-02,1 0-73,9

3 . 5 Т-1*
1 2

Переноска виброрейки,маячных ре­
ек,колышков,вед ер и лопат к мес­
ту устройства подстилающего слоя 
на расстояние до 100 м тн

Итого:

Транспортный
рабочий

0.8 Т -р аэр .-Т 1 Ж 2.91
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У. МАТЕРИАЛЫ10-ТЕЗГНИ7ВЖИЕ РЕСУРСЫ НА I00M2 
ПОДСТИЛАШЕГО СЛОЯ.

1. Бетон 100 м3 15,3
2. Прочие матер Налы руб 8-40

2. Механизированный инструмент,инвентарь и приспособления

]*Л ;

»п/п
Наименование : Марка ;Кол- 

: во

i Техник зекая 
• характеристика

I . Виброрейка И-52 I Мощность 2*0,80 квт.
2. Маячные рейки IOOffl!
3, Лопаты 2
4. Рулетка стальная 20 мет­

ров. I
5. Шнур tOOii
б. фавило дл.*2 м I
7. Ведра 2
8. Уровень I
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^  М а я ч н ы е  З о с к ч  т о к и л и н о и  60w ,  Z - кокьз бкэ кпепкенчя

Маячные босок-.Ъ-ьиЬропеукз U-S2', k- ь аЪ <етонvjpo-
Банная по.рааЯ ponocа; S *• Ьетонируема» пятая покоса;
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Г р а ф и к  п р о и г ъ о б с гп а д  ф аЪ ат .

гЫ ее Объем ЪатрсипмтррчЗа Состав **л<гна к*» РвБоцие. Зни

Н аименование р а Ь о т
По но^ме Пр̂ н̂ тПрофессия

к ъ л о Ч«Л К г j ъ JА

"к чьм. рс&ют На«<Э Наело на &<га> челft в с,ман*|
иьм«рw -чаеоЬт><гмче̂ З*»cTbvrMче*> -Эи и раъряб О

58<гч«&&V»-госк К г к г к г к г _

1 'Зс.таноъка ма*чнъ\эс рес*., 
^ккавка, разравнивание и 
ут\котт\нснис Бетонной смеси 
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