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Министерство Рекомендации по разработке Р 613-86
строительства комплексных строительных Впервыепредпоиятий программ производственных
нефтяной и га
зовой промышлен
ности

организации

I . ОВШЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л .  Разработка комплексной отраслевой строительной про
граммы (КОСП ) предусматривает составление мероприятий по 
обеспечению эффективного решения комплекса взаимосвязанных ор
ганизационно-технических, технологических и планово-экономиче
ских задач, направленных на улучшение технико-экономических 
показателей трубопроводного строительства.

1.2. Данная программа может быть использована для разра
ботки рационального календарного графика строительства и ос
нованных на нем графика материально-технического обеспечения 
и распределения объемов между главками и объединениями, опре
деления потребных производственных ресурсов для выполнения 
планов по вводу объектов.

1.3. Для определения потребности графиков загрузки трудо
вых и технологических ресурсов отрасли в общем их объеме вы
деляются ресурсы, используемые в каждом из следующих видов 
сооружаемых объектов:

линейной части магистральных трубопроводов (а);
промысловых трубопроводах (б);
наземных объектах трубопроводного транспорта (компрессор

ные и насосные станции) (в);
промысловых наземных объектах (г);
прочих объектах производственного и непроизводственного 

назначения (д).

Знесены Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом 
по строительству магистраль
ных трубопроводов, отделом 
организации строительства ма-г 
гистралъннх труб опровод ов |

Утверждены
ВНИИСТом
15 декабря 1986г.

Срок введения 
в действие 
I мая 1987 г.
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1.4. Комплексная отраслевая строительная программа может 
формироваться сроком на год и пятилетку.

1.5. Распределение объектов и объемов работ при составле
нии комплексной строительной программы основывается на п р о и з
в о д ст в ен н ы х  м ощ ностях и р е с у р с а х ,  соо т в ет ств у ю щ и х  строительны м  
о р г а н и за ц и я м , м аксим альном  сниж ении п е р е б а з и р о в о к , равн ом ерной  

з а г р у в к е  строительных организаций, равномерности потребления 
ресурсов в течение всего периода строительства.

2. РАСЧЕТ ГРАФИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА К ПОСТРОЕНИЯ 
БАЛАНСОВ РЕСУРСОВ

2.1. Для проведения расчетов графиков строительства и ре
сурсов должны использоваться следующие исходные данные по про
грамме работ Министерства на год и пятилетку:

1) перечень объектов (по видам), в том числе:
объекты, начатые строительством до планируемого периода и 

вводимые в планируемом периоде (перешедшие);
объекты, начатые строительством до планируемого периода 

и вводимые после окончания планируемого периода (переходящие);
объекты, начинаемые строительством и вводимые в планируе

мом периоде (строящиеся);
объекты, начинаемые в планируемом году и вводимые после 

окончания планируемого периода (задельные);
2) сведения по каждому объекту строительствам
техническая характеристика в зависимости от вида объекта:

диаметр, протяженность трубопроводов, тип и число агрегатов, 
этажность, число мест и т.п.;

планируемый объем СМР (всего, в том числе по подрядным 
главкам);

срок ввода объекта в эксплуатацию;
объемы и структура работ, выполненные на начало планируе

мого периода (для объектов а  н  б ) ;
генподрядная и субподрядные организации (на уровне глав

ков) .
Исходные данные по наличию трудовых и технологических ре

сурсов должны представляться в главки и объединения.
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2.2. Расчет графиков строительства и построения балансов 
ресурсов должен проводиться в три этапа:

1- й этап - ресурсы отрасли распределяются по каждому виду 
сооружаемых объектов, для которых производят оптимизационные 
расчеты календарных графиков строительства и ввода в эксплуа
тацию, объемов работ и потребности в ресурсах (технологических 
и трудовых);

2- й этап - производится перераспределение ресурсов (в за
висимости от состояния строительства объектов), корректировка 
календарных графиков объемов работ и балансов ресурсов;

3- й этап - проводятся сводные балансы по ресурсам для всех 
видов сооружаемых объектов.

2.3. Для проводимых расчетов по комплексным отраслевым 
строительным программам, а также для расчета баланса ресурсов 
предлагается примерный перечень машин, механизмов и трудовых 
ресурсов (таблица).

2.4. Нормативной базой для разработки КОСП служат производ
ственные (отраслевые) нормативы удельной потребности основных 
ресурсов по видам и укрупненным комплексам работ, составленные 
в соответствии с имеющимися' методиками.

2.5. Формирование на ЭВМ календарных планов (графиков)стро
ительства объектов и составление‘балансов ресурсов осуществля
ется на основе моделирования процесса строительства отдельно
го объекта с последующей увязкой отдельных моделей в общую 
организационно-технологическую модель выполнения программы 
строительства объектов, оптимизации процесса с учетом ограни
чений по директивным срокам ввода и выделяемых трудовых и тех
нологических ресурсов.

2.6. Для решения вопроса увязки высокой мобильности ресур
сов, начала и окончания строительства с обеспечением непрерыв
ности строительства и минимизации простоев применяется машин
ная имитационная модель, способная производить расчет по не
скольким вариантам.

2.7. Основой расчетов, проводимых по нескольким вариантам, 
служат автоматически формируемые графики строительства магис
тральных трубопроводов по всей территории страны или по реги
онам.

2.8. Результаты, полученные расчетным путем по нескольким
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Наименование ресурса Учитываемые виды строитель
ства

линейное наземное

__________I________________1____ 2_______ 3
I. Трудовые ресурсы

I. Общая численность работающих + +
2. Численность рабочих, занятых

на С1лР, в том числе: + +
сварщики 5-6 разряда + +
сварщики 3-4 разряда + +
машинисты одноковшовых 
экскаваторов + +
машинисты ооторных экс
каваторов + -
машинисты бульдозеров + +
машинисты сваебойных 
установок _ +
машинисты кранов-трубоук-
ладчиков + +
машинисты самоходных кранов +
автокрановщики + +
шоферы + -
машинисты башенных кранов - +
электромонтажники - +
монтажники КИПиА - +
механомонтажнкки - +
слесари-монтажники - +

2. Ведущие строительные машины и механизмы
I. Коаны-тггубоухладчпки грузо

подъемностью, т;
свыше 5з + +
15-33 + +

10 + +
2. Буль до з еры «опшостью, л. с.: 

до Зии включительно + +
С В »  300 О-

. Экскаваторы с ковшом вмвоимоотью:3



Окончание таблицы
2l

до I ;г' включительно — +
свыше I V,3 - -

4. Экскаватооы колесные типа 
"Беларусь11 - +

л Экскаваторы роторные: 

мерные _

средней глощносе.i? -
..а^са мощности -г -

пО . Сваебойные установки - +
7. ш ш  энные краны - +
Ь . Автокраны гру^сиоаьелшостьк? 

до 16 т "Г +
9. Самоходные краны грузоподь- 

ясностью, т
ко 40 +
свыше 4С - +

1C. Сварочные посты + 4-
I I . Автоматические сварочные ус

тановки (ТКУП, "Север","Стык") + —
12. Трубосварочные базы + -

13. Н е с т а ц и о н а р н ы е  лаборатории
f -

I '1. Трубовозы:
мощные + _

средней мощности -г -
15. Автосамосвалы:

3-осные + _

прочие + +
~ о „ Бортовые машины + -

-7 . Бахтовые автобусы + -
' (, Трелевочные тракторы + -

-9 . Болотоходы + -
' . г  
■ ̂  • Гусеничные вездеходы -г -



вариантам, дают обоснованное заключение о предложениях - 
терств-заказчиков с точки зрения их реализуемости, сле->~/ 
ритмичности, соблюдения нормативов. Имеется так*; возможность 
давать встречные предложения по срокам ввода, об^мам работ и 
т.д. с возможностью повторения расчетов с измененным количест
вом ресурсов, другиш сроками ввода и т.п.

2.9. Результаты расчетов календарных планов (графиков) 
строительства объектов и определения балансов технологических 
и трудовых ресурсов по видам строительства должны приводиться 
в соответствии со следующими таблицами (см.приложения 1-о).

ь



П Р И Л О Ж Е Н И Я
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приложение

Распределении объемов С!.-*:’, выполняемых г л ав ам и по наземному к линейному
строительству _ _ _ (Б млн.руб.) 

ч на период;

1'енподряд- Общий В том число
hug орга- объем г 

низании под- ^ “ 
ряд- К В -К В -

с: 1У
КВ. КВ

нихт  r y i

Наземное строительство____________________
Всего В том число по видам строительства

КС и НС и
ПхГ рСЗОр 

парк;:

IHB Ноф-Гаэо-Про- Соб- Непре- 
те- вые чие ствсн-рывнос 
про-про- проиэ-ное строи
мы с~мы с- воде- стро- тольс- 
лы лы твен- итсль-тьо 

ные ство 
объек
ты

I п хУ 
к в .к в .к в .кв

■аИГСЙН

Вес ГО
ствоительствс 

кв. кв. КВ. КВ.



Прилежен и t  2

БАЛАНС ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ РЕСУРСАХ ПО МНГС
на

ТпёриодТ

Ресурсы Еди
ница
изме
рения

Потоеэбность Наличие

?!с1.
198_ г.

Eajсане
по ли
нейно
му
строи
тельс
тву

по на
земно
му
строи
тельс
тву

все
го

дефи- 
. цит

изоы-
ток

______ L____________2_____ 2___ - 4 5  в —7______ Ь _
I.Объем СМР по 

генподряду
2.Количество ра

ботящих .заня
тых на СМР

В том числе:
машинист кра- 
на-трубоук- 
ладчика 
машинист буль
дозера
машинист экс
каватора од
ноковшового 
многоковшово
го
машинист ав
токрана 
машинист кра
нов на пнев- 
моколесном и 
гусеничном 
ходу
машинист ба
шенных кранов 
сварщики 

5-6 разряда 
3-4 разряда 

шоферы
3.Основные меха

низмы: 
экскаваторы 
бульдозеры 
трубоукладчик 
краны авто- и 
пневмоколес- 
ные
краны гусенич
ные
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О кончание приложения 2

______ I_____________ 2 3 4____ 5_____ 6 7 8

краны башенные 
сварочные посты

4. Основные строи
тельные конструк
ции:
металлоконструк
ции
железобетонные 
конструкции 
ограждающие па
нели
блок-боксы
трубы



Главки Всего __ _ _ _ _ _ _ В том числемаши- маши- машинист эска- нист нист ватора_ _ _
трубоук-дозе- kS -ковшо- г?-ГГ «й

машинисты сварщики
кранов башен- о-о 3-4 на пнев-ных разр. разр. моколес-кра- ком и нов гусеничном у.о̂ т

Шоферы

_____I______________ 2_______ 3______ 4_____Ъ>____В_____ 2_______ Ь_______ 2____ in Т1 Т?.

Всего по МинистерствуОбщая численность потребность В том числе: линейное строительство наземное строительство наличие на
i .0! ,I9b_г.Главтрубопровод-строй
потребность 
в том числе: 
наземное стоои- 
тельство 
линейное строительство наличие



Приложение 4

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМ
НА ПРОГРАММ РАБОТ МНГС ________________

Тна период)

Главки

Краны-трубоукладчики: 
всего
в том числе: 

до 15 т 
до 15-35 т 
свыше 35 т

Бульдозеры
всего
в том числе: 

до I6G л.с. 
свыше 160 л.с.

Экскаваторы одноковшо
вые

всего
в том числе 

д о . I м3 3 
свыше 1 м

Экскаваторы многоков
шовые 

всего
в том числе

средней мощности 
мощные

Тракторы
Краны автомобильные 

всего
в том числе 16 т 

Краны пневмоколесные 
Краны гусеничные 
Краны башенные 
Сварочные посты 
Трубовозы 
Авто самосвалы
Автобус и бортовые 
машины
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Приложение 5
ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

И КОНСТРУКЦИЯХ

"Гйавки
Ыинис- В том числе__________________
терство рлавТру_ Главвосток- И т.д. 

бопровод- трубопровод- 
строй строй

Металлоконструкции, тыс. т 
Всего
В том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство

Железобетонные конструк
ции, тыс.м3

Всего
В том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство

Ограждающие панели,тыс.м2 
Всегс
3 том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство

Блок-боксы, шт.
Всего
В том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство

Трубы, тыс.т 
Всего
В том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство

Изоляционный материал, 
тыс.т

Всего
В том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство

СКЗ, шт.
Всего
В том числе: 
линейное строительство 
наземное строительство
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