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Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш  24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I  -  Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш  I - I 3  ) .

Альбом П -  Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 -  Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1 . Область применения

П. Технико-экономические показатели 
строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих

У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 
калькуляции трудовых затрат )

У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.

Типовые технологические карты разработаны применительно к 
корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т .д . отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и д р .) .

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а) поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г )  отяжки,
д) покрытия.

Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 
поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6 .0 5 .0 1 .0 8 ),т .к .э т а  работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз .

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ) .

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я  правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ) .

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ) .  Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а  тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I .  Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4  см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8 . Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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I* Область применения

Технологическая карта разработана на устройство покрытия пола 

а з  редина по цементно-песчаной стяжке на клеящей иумароно-каучуко

вой мастике Ш1-2.

Полы 38 резинового линолеума устраиваются * административно-быто- 

9их помещениях.

П. Технико-экономические показатели строитель
ного процесса

Трудоемкость на 1728 м2 -  62,9 ч-д

Трудоемкость на 1000 м2

Выработка на одного рабочего в смену:

-  36,3 ч-д

со калькуляции 1728 _
6 2 ,9

по технологической карте Г728 _
56,3

Затраты машинного времени

27 ,4  м2 

30,7 м2 

-  П  м-см

В том числе:

хрехвадковый вибрационный каток -  5 м-см

кран T-I08A -  I  м-см

окрасочный агрегат 0-30 5 м-см

Затраты электроэнергии -  99 квт-ч

И. Организация и технология строительного 
процесса

К устройству полов из релина следует приступать после 

завершения " мокрых * отделочных процессов ( итунатурных и 

облицовочных работ, окраски потолков, стен и столярных изде

лий ) .

до начала работ поверхность цементно-песчаной стяжкш L—  

должна быть очищена от мусора, грязи я ш аш .

основание для наклейки релина доджа о быть обязательно сукам 

в совериевно ровным я гладким. Ровность подготовленного основания 

проверяют хорошо выстроганной рейкой иля правилом, длиной 2 я 

(СНиП Ш-Я.14-62 п .6 табл.7 ) .

Замеченные неровности должны быть устранены. Площадь, подготов

ленная для наклеаки релина, разбита в плаве яа 8 захваток.Работы 

производятся последовательно переходя от одной захватка к другой, 

очередность и общее направление работ показано на листе 5.

На объект материалы ( релин в рулонах в мастика во флягах) достав

ляются автотранспортом. Доставленные материалы на объект разору

жаются на складе в зоне действия крана. По потребности материалы 

подаются автокраном на выносную площадку,устроенную в проеме ва 

фасаде 2-го этажа. Далее они развозятся на ручных тележках -  к 

рабочему месту.

Поверхность основания огрунтовыяают составом, приготовленным 

из I  весовой части мастики iffi-2 и 19 весовых частей бензина Б-70. 

Грунтовку наносят ва поверхность с помощью передвижного агрегата 

0-30 по принципу распыления. В состав этого агрегата входят: 

компрессор с рессивером, нагнетательный бачок, ялангв и пистолет- 

распылитель.

За сутки до наклейки рулоны редина выдерживают в теплом поме

щении. Затем их распаковывают, раскатывают и нарезают на куски 

длиной 12,03-12,06 и ( 5-6 см -  обязательный запас на усадку ) .

Раскроенные полотнища релина переносят в помещения,где будет
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происходить их настилка. Чтобы прирезать полотнища по конфигура

ции имеющихся стен,их необходимо разложить насухо nG периметру стен 

и г местах,где необходимо,сделать вырезы.Прочертить нужные линии 

с помощью линейки и угольника,затем ножом отрезать лишние части. 

Однако следует помнить,что при прирезке последующих полотнищ 

кромки двух смежных полотнищ должны накладываться друг на друга 

внахлестку на ширину IO-I5 мм. Прирезанные полотнища оставить 

вылеживаться. Не следует допускать,чтобы кромки наложенных полот

нищ свешивались или перегибались.После вылеживания приступают к 

настилке линолеума.

На подготовленное основание наносится мастика ПН-2 ( слоем 

толщиной не более 0,5 мм ) при помощи металлических шпателей с 

зубчиками. Укладку полотнищ релина начинают не раньше,чем через 

4 часа после нанесения на основание мастики. Затем на тыльную сто

рону полотнищ наносится металлическим шпателем мастика ЯН-2 (сло-

| еы толщиной не более 0,5 мм ) .  Укладку релина начинают через 10-15 

{ минут после промазки -  когда мастика еще дает так называемый "отлип" 

но уже не оставляет следов на пальцах при прикосновении. На подго

товленное основание укладывают в два ряда листы древесно-волокнис

тых плит размерами по 1500x450 мм на расстоянии 100 мм друг от дру

г а .  Промазанное полотнище релина скатывают по длине в рулон (лице

вой стороной внутрь ) и укладывают на эти листы ( в таком положении 

оно не касается промазанной стороной оснозання пола). На листах по

лотнище располагают точно по месту приклейки,затем одну его поло

вину приподнимают, удаляют ряд листов из-под нее и укладывают на 

основание пола. В таком же порядке приклеивают и вторую половину 

I полотнища. Под стыкуемую кромку во избежание ее приклеивания к осво- 

] ванию подкладывают ленту из кровельной стали шириной 100 мм ( см.

журнал "Строитель n JC I I  1965 г . )

Следугаюе полотнище релина укладывают точно тан же, но цр» 

этом стыкуемы? кромки дзух смежных полотнищ перекрывают на 10-15 

мм. Наклеенный по всему основанию пола релин прирезают в стыках 

и по периметру помещения. Для прирезки наклеенных полотнищ удоб

но и экономично использовать инструмент, разработанный и внед

ренный в СУ-61 треста Ш 38 ( Ленинград ) инструктором передовых 

методов труда Б.Петровым. Предложенное приспособление просто по 

конструкции ( журнал "Строитель" te 4 за  1 964г .). Для прирезки 

кромок релина инструмент прижимают направляющей плавкой в кром

ке верхнего полотнища и с усилием перемещают вдоль две. При та

ком движении нож прорезает нижний лист покрытия.

После этого удаляют обрезанные края полотнищ и подложенные 

под стыкуемые кромки ленты и без дополнительной промазки цря- 

клеивают кромки к основанию. Всю поверхность наклеенного резино

вого линолеума тщательно прокашвают катком, обращая особое вни- 

мави на места стыкования. Для этой цели используется трегваяко

вый вибрационный каток, сконструированный в общественно-техноло

гическом конструкторском бюро Первомайского PS КПСС Ыосввн 

( авторы -  Е.Сидоров и А.Филатов ) .  Описание катка дано в жур

нале " Строитель ■ й 4 за  1964 год, стр.ЗО.

Катов состоит из рамы с рукоятью,трех рабочих валков ж 

электровибратора, создающего вертикально направленные колебания.: 

Производительность катка 130 м 2/час, ширина прокатываемой полос» 

450 мм,вес катка -  25 яг  ( без кабеля ) .

Огрувтонка основания, горизонтальный в вертикальный транс

порт производятся в I  смену.

Настилка релина ведется в 1-ю и 2-ю смены. Для 2-й смены

\/967л \
Тм лсзъ/е T£3mcs7cr/f<s£cje/i£ аглрта/

/ W  ЯЛЯСГД/ ОВ? S/CTPOffCTjiy ЛOSTO&
r£C C ffC S?O r# Y£C A '/7&  АГ/7РТЛ М  37 Пояснительная

ДдБЕЮ&Зкг,
r t* r J7/fCT

Устройство покрытия пола из резинового ли
нолеума (релина ) по цементит»-песчаной

записка 6 .05 .01 .37 г
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материалы ( радив,фляги с мастивой ) доливы быть заготовлена в 

1-ю смену и находиться в зова работ.

У. Расче^

(данные для калькуляция трудовых затрат )

ДГ. Организация и методы труда рабочих

Устройство покрытия пода из радива ведется бригадой из 7 

звеньев общей численностью 13 человек. Состав звева по профес

сиям и перечень выполняемых ими работ приводится в нижеследую

щей таблице:

Я! № Состав звена по ft-во Перечень работ
звеньев профессиям человек

в звене

1-4 Маляр 4 р -  I  ) 

Маляр 3 р -  I  )

2 Очистка основания от пыли. 
Раскатка рулонов,разметка, 
нарезка полотнищ и наклей
ка релина.

5 Маляр 4 р -  I I Огрунтовка основания с по
мощью пистолета-распылите
ля. Црикатка настланного 
релина трегвалковым вибро- 
катком.

6 Транспортный рабочий 
2р -  Г I

Подвозка материалов на руч
ных тележках в зону произ
водства работ

7 Машинист 3 р -  I  
Тавелахнин 2 р -  2

3 Вертикальный транспорт ма
териалов с помощью крана

Определение веса грузо в

При производстве работ будет израсходовало;
1. Линолеума I7S0 м2 х 2 ,8  s  5 т

2 . Клей КН-2 -  1,002 т

3 . Грунтовка кумароно-каучуковая -  1,73 т ̂ rp9#r*mtert
Клей я т к т я т т  доставляются во флягах емкостью 38 я  каждая. 

Следовательно тары необходимо:

IQQ2 + П&& 
38

= 74 (  итуки )

Вес фляг составит Ъ  х 12 кг * 890 кг » 0 ,9  т

Вес всех материалов составит: 5 + 1 .0  + / ,7 3 +  0,9** 8 ,5 3  т

15 Ы

|!&
к

S 4'=зCU
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!

1967/г.
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№
пп норм

Наименование работ Р^.Шй.,РМйТ— 
Еден. Количе- 

иам. ство

Норма 
воемеви 
на еди
ницу из
мерения 
в ч-ч

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
Ч-д

Расценка 
на едини
цу изме
рения 
руб.коп.

Стоимости» 
затрат тру
да на весь 
объем работ 
руб.коп.

Примечание

8 7 9 10

Огрунтовка основания с помочь» писто- 100м2 17,28 1,85 4 ,5 0-90,8 I5-6C
I ___ 2 .
1 ЁНиР

Г - 8

2 ЕНиР 
§19-12а

8 .  Доходя из 
производит, 
катка 
130м2/час 
■ тарифная 
ставка

ле та-расшди те ля

Очистка основания от пыли.Раскатка ру
лонов, разметка и варежка полотнах да* 
волеума. Пригонка и наклейка полотна* 
к выступавшим частям помещения.Приготов
ление клея и клеевой мастики .Доставка 
материалов на расстояние до 30 м

Орикатка настланного линолеума трех* 
валковым катком

М2 1728 0.21 54 ,6 0-09 ,6 165-89 Н .вр .0 ,23-0 ,0185 -0 ,2 1

М2 1728 0,01 2 ,5 0-42,5 7-34 З .п л .2 ,5x7x0,42,5 * 
— 7-34.

Итого

Транспортные работы

61,6 188-83

I  ШиР Подъем материалов подъенннком Т-108А 100т 0,09 86 0,36 15-30 0-93

Рй.*-1 То ле для машиниста 100т 0, GS 16 0,18 7-65 0-58

2 ЕНиР 
§ 1-10 
к  2

Перевозка материалов на ручных 
тележках т 8 0,76 0 ,76 0-36 ,9 2-56

Итого 1 .8 4-04

Всего 62,9 192-87

1 9 6 7 *
Т#Г7оаые TescHosrosvfvecjeMs лг̂ агпы 
/м г w so r& / л о  t/CTPotfcras/ /TOs/ae

T£CZ/fOS70r/Y</£CAr/?JT АГ/7РГЯ М  37
во покрытия пола из резинового ли-j 

йума (релгва;по цементно-песчаной стяжка
Калькуляция тру
довых затрат

i

r tJ tr
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