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Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш  24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I - Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш  I-I3 ).

Альбом П - Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 - Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1. Область применения
П. Технико-экономические показатели 

строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих
У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 

калькуляции трудовых затрат )
У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.
Типовые технологические карты разработаны применительно к 

корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т.д. отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и др.).

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а ) поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г) отяжки,
д) покрытия.
Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 

поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6.05.01.08),т.к.эта работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз.

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ).

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ).

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ). Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I . Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4 см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8. Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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I .  Область применения

Технологическая карм разработана на устройство подов из 
брусчатки на песчаном подстилающем слое.

Полы И8 брусчатки устраиваются в промыалеиных зданиях.

П. Технико-экономические показатели 
строительного процесса

I .  Трудоемкость на корпус ( 10340 м2 ) -  1077,3 ч-д
2* Трудоемкость на 1000 м2 104,6 ч-д

3. Выработка на I  рабочего в смену:
по калькуляции -  = 9,5 м2

1077,3
по технологической карте -  * 9 ,6  м2

1070,7
4. Затраты машинного времени на корпус -  50 м-см

в той числе: 

автогрейдер 

самоходный каток 
автокран

-  3 м-см

-  9 м-см 
-35 м-см

Ш. Организация и технология строительного 
______________ процесса___________________

Работы по устройству полов из брусчатки на песчаном 

подстилающем слое ведутся после окончания общестроительных 
и монтажных работ на половине корпуса ( 72 х 72 ) .

Работы по устройству пола ведутся в следующей оче

редности:

а) устройство подстилающего слоя из песка

б) устройство пола из брусчатки

в) уплотнение покрытия пола катком.

По утрамбованному грунту выполняется подстилающий слой 
из крупно или ореднезернастого песка.

Подстилающий слой из песка выполняется в 2 этапа:

На первом этапе производится доставка песка автосамосва
лами к месту работы, его отсыпка, разравнивание и планировка 

автогрейдером.

На 2-м этапе производится уплотнение подстилающего слоя 
катком, а в местах,недоступных катку -  вручную с проливной во

дой, а затем окончательная планировка песчаного подстилающего 

слоя вручную по отметкам.
После окончания устройства подстилающего слоя на захватке 

производится укладка пола из брусчатки.

Весь корпус разбит на 6 захваток. Каждая захватка делится 
на 6 участков шириной по 4 и и длиной 72 м.

Последовательность и направление работ устанавливается с 

учетом обеспечения сохранности подстилающего слоя из песка.

На участках брусчатка должна укладываться по шнуру рядами, 

расположенными перпендикулярно направлению движения с соблюде

нием перевязки швов в смежных рядах на 1/3 -  1/2 длины камня.
В пределах каждого ряда брусчатку укладывают впритык, а 

между рядами оставляют швы шириной не более 5 мм.

Покрытие перед заполнением швов укатывается самоходными 
катками с умеренной поливкой водой до прекращения просадки, а 
в местах,недоступных каткам, уплотнение производится ручными 
трамбовками.
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НОС»» 8Т0ГО ЮН ВвПОЛНЯЮТСЯ ПС СКОП Вручную.
Транспортировка брусччткн на объект производится автотранс

портом на поддонах я разгружается в аове работ*
Транспортировка брусчатки в воне работ производится на 

ручных тележках.
Ровность покрытия ив брусчатки проверяется 2-х метровой рей

кой, просветы не аду покрытием и рейкой не должны превышать 
10 мы.

На одной вахватке ведутся работы непосредственно по уклад
ке полов не брусчатки.

Подготовка материалов для 2-й смены ( брусчатка ) произво
дится в первую сиену*

Параллельно на соседних захватках ведутся работы по уст
ройству песчаного подстилающего слоя в одну смену.

1У. Организация и методы труда рабочих

Устройство полов нв брусчатки по песчаному подстилающему 
слою выполняется бригадой из 16 звеньев общей численностью 32 
человека. Состав звеньев по профессиям и перечень выполняемых 
инк работ приводится в нижеследующей таблице.

И? И?
звеньев

Состав эвена по 
профессиям

К-во 
человек 
в звене

Перечень работ

I 2 3 4

I -12 Мостовщик 5 разряда I Укладка поя кв брусчатки
2 разряда I Заполнение швов песком. 

Транспортировка материалов 
в воне работ на ручных те
лежках.

13 Машинист 5 разряда I Разравнивание и планировка 
песка автогрейдером.

14 Машинист 5 разряда I Уплотнение песчаной прос
лойки и покрытия пола са
моходным катком.

15 Землекоп Б разряда 2 Окончательная планировке 
песчаного слоя вручную по 
отметкам, поливка песка.

Бетонщик 3 разряда I Уплотнение песка и покры
тия пола вручную в местах, 
недоступных катку.

16 Шофер-машинист 5 разря
да Г
Такелажник 2 разряде 2

Разгрузка брусчатки кра
ном с автотранспорта в 
зоне работ.

/0 0 7 г .
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М9 Раеоты П0 VCTP>oA&T&V pct/ros Устройство пола из брусчатки по- песчаному подстилающему слою записка Яльбоя Ш 6.05.01.24 г
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ш
пп

Оифр
норм Наименование работ

Объемы работ
Един. Коли
нзы. Ч6СТВ0

Нормы Затраты Расценка 
времени труда на на едини- 
на еди- весь цу азмере- 
вицу и*- объем зая 
меревая работ в руб«коп. 
в ч-ч ч-д

Стоимость 
затрат 

- труда на 
весь 
объем 
работ 
руб.коп.

Примечав ие

I . 2 3 ____ 5 - _ _  6 7 8 _______ 10____ ___  .
I .  Устройство пола из ботсчатки

I ЕНиР
§17-1 т.2

Разравнивание и планировка песка авто- 
грейдером Ю0н2 90,55 0,24 3,2 0-13,5 12-22 К~Х,5 во таб.1 г*Л

2 §17-22 6г 
§ 2-1-30

Разравнивание и планировка песка вруч
ную о трамбованием в местах недоступ
ных механизмам

■ 12,85 4,9+2,2»?, I  13,3 33-78,1

8 § 4-2-21 
№ 4

Поливка поверхности песка водой из 
брандспойта за 8 раза ■ ЮЗ, 4 0,43 ?.2 0-17,7 18-80,1

4 § 2-1-17 
№ 4а

Уплотнение песка катком " 90,55 0,52 6,8 0-29,5 26-71,2 10 проходов ватка 
по одному месту

5 § 2-1-29 
т.1 К 2д

Окончательная планировка песчаного 
сдоя по данным визирогочных отметок

■ 90,55 6,7 88,7 2-85 258-06,7

6 § 19-29 
таб.1

Устройство полов вз брусчатки по песку 
с заполнением швов песком Ю0м2 103,4 0-56 846,5 0-26,4 2729-76

0,63-0,07* 0.56 
0.29,4-0,03*6,26.4

7.

8.

См.расчет 
Ш  * 30
§2-1-30 №5

Уплотнение покрытия пола катком 

Уплотнение покрытия пола вручную

■ 90,55

■ 12,С5

0,18

3.2

2,3

6,0

0-IC,I 

I-I8

9-14,5

15-16,3

Укладка п.слоя 100 мм 
(разравнив.планяр.м уп- 
лот.песка)составит 
0,07 ч-ч 0,03 руб*

Итого основные работы - - 974,0 - 3103-09,9
П. Транспортные работы

9. § 1-3 таб.2 
fc 16

Разгрузка брусчатки о автотранспорта 
враном ( трудозатраты такелажника) т 1964 0,24 68,9 0-08,9 174-79,6 такелажники

10. Те же операции (трудозатраты машиниста) т 1964 0,12 34,4 0-06,7 131-58,8 машинист
Итого транспортные работы - - 103,3 - 206-38,4
Всего - - - 1077,3 - 3309-48,3

х) Брусчатка на объект подается на поддонах 
автотранспортом (ЗИЛ-164 и л и  яцт есрпноп чезо)

!
/ 9 6  7г

71нпояь/е r£s& *osror/fV £c/?*f£  /стерта/
/ / /г  Р/7&ОГ&/ /то i/c rp o '/fc ra s / л ол о е  
лР О А /й/и/лелм ь/х Адмтиг

T £ C C S f0 S 7 0 r/fV £ C J ttJ r АГЯРГД М  24 
Устройство пола из брусчатки по песчансмч подстилающему слою 4

калькуляция 
вых затрат
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