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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовые технологические карты на работы по устройству полов 

промышленных зданий (альбом П -  карты !0й 14-23 ) разработаны ин

ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования,в соот

ветствии с программой работ, согласованной с Управлением органи

зации и нормирования труда Госстроя СССР и утверкденной Техничес

ким Управлением Госстроя СССР.

Полный комплект типовых технологических карт на работы по 

устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I  -  Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев,тепло -  и гидроизоляции и стяжек (карты 

tefe I - I3  ) .

Альбом П -  Устройство покрытий полов ( карты fete 14-23 )

Альбом Ш -  Устройство покрытий полоз ( карты Уё 24-39 ) .

Типовые технологические карты разработаны с целью внедре

ния в строительство рациональных методов организации труда и 

производства работ по устройству полов промышленных зданий и,в 

конечном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повыше* 
ния их качества.

Типовые технологические карты предназначаются для примене
ния при разработке проектов организации строительства и проек

тов производства работ, а после привязки к конкретным объек -  

там -  в качестве руководства для производителей работ, масте
ров и бригадиров.

Типовые технологические карты, выполнены в соответствии 

с “Методическими указаниями по разработке технологических карт

Ив строительстве” , составленными НИИОМГП и утвержденными 

Техническим Управлением Госстроя СССР 2 июля 1964 года и со*? 

держат следующие разделы:

I .  Область применения
П. Технико-экономические показатели строительного про

цесса

И. Организация и технология строительного процесса

1У. Организация и методы труда рабочих

У. Расчет транспорта материалов ( данные для составле
ния калькуляции трудовых затрат )

У1. Калькуляция трудовых затрат
УП. Схемы организации работ на корпусе с указанием после

довательности и методов производства работ, их меха
низации и способов транспортировки материалов.

УШ. График производства работ и потребность в материаль
но-технических ресурсах*

Типовые технологические карты разработаны применительно к  

корпусу размером 72x144м, со стоящему из двух унифицированных ти-1 

новых секций размером 72x72 м.
Для полов,устраиваемых по перекрытию, здание принято 

двухэтажным. В этом случае материалы подаются на выносную пло
щадку, устраиваемую из лесов конструкции иПpoмcгpoЙпp$eктl,.

Типы полов и их конструктивная характеристика приняты в 

соответствии с указаниями по проектированию полов СН 300-65.

В основу технологии работ по устройству полов промышлен

ных зданий принят, как правило, механизированный способ веде

ния работ и только в местах, недоступных машинам, работы про

изводятся вручную. Вручную также производятся работы,для меха-
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Швеции которых машины пока не выпускаются ( например; укладка 

теплоизоляционных шшт и д р .) -

В основу организации работ по устройству голов принят по

точно-расчлененный метод* позволяющий шире использовать совре

менные строительные И транспортные машины и механизмы.при этом 

обращено особое внимание на правильность комплектования бригад 

ж звеньев в соответствии с трудоемкостью отдельных процессов 

основных,1 спомогатедьных и транспортных работ*

Каждая технологическая карта разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пола с учетом транспортных и 

вспомогательных работ.

Картами охвачены следующие конструктивные элементы пола:

а) поверхность оснований под полы,
6} подстилающие слои,
в )  тепло- и гидроизоляция
г )  стяжки
д) покрытия

Составлена также отдельная технологическая карта на очи

стку поверхностей от мусора,пыли и гряви механизированным спо

собом и вручную ( ТТК 6 .0 5 .СЦ.03, альбом I  ) ,  так как эта рабо * 

та является неотъемлемой частью общего технологического про -  

цесса устройства пода любого типа и может повторяться несколь

ве р а з . Удаление цементной пленки с подстилающего слоя или 

етяжкк отдельно не учиты вается,т.к . эта работа выполняется убо

рочной мошкой при очистке поверхности от мусора и пыли.

Ври пользовании картами для выявления сводных гехяико-

мости и расхода электроэнергии складываются показатели на |  ■■■— 

устройство отдельных конструктивных элементов пола и к сумме 

добавляются соответствующие затраты на очистку поверхностей 

(в тех случаях, когда они не учтены в картах ) .

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами ч правилами (СНиП Ш-В.14-62).

Расход материалов принят по СНиП (часть 1У- сметные нормы).
Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРмам 

издания 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудоем
кость на весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числителе -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику (приня- 
т а я ) .
Пунктирная линия покаэывает частичное использование механизмов 
и рабочих. Полное использование механизмов и рабочих осущест
вляется на параллельных работах. Одной сплошной линией показы
вается работа р одну смену, двумя линиями -  работа в две смены.

Привязка технологических карт к конкретному объекту заклю
чается в уточнении объемов работ.средств транспорте, потребно
сти в материальных ресурсах,а также в уточнении графической схе
мы организации процесса соответственно фактическим габаритам 
той части здания или сооружения, для возведения которой привя
зываются типовые технологические карты. При этом методы выпол
нения работ,принятые в отобранных для привязки типовых картах, 
изменению не подлежат, а технико-экономичеокне показатели строи* 
тельного яроцесса,приведенные в картах могут изменяться в сторо*4 
яу их улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сум* 
ма заработной платы по действующим на данном строительстве рас
ценкам. При привязке типовых технологических карт к конкретным 
объектам, рекомендуется плакировать устройство отдельных конст
руктивных элементов пола параллельно,с разрывом не более,чем 
на 1-2 захватки, с тем чтобы готовые участки пола вводились в 
эксплуатацию в сжатые сроки. i

зкешмкческюс показателей строительных процессов го устройст

ву г о ш  звдааяой конструкции, а именно -  трудоемкости, стои-
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55
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА » 20

I .  Область применения

Технологическая карта разработана на устройство мозаичного 

покрытия пола (тераццо) при умеренных механических воздействиях 

толщиной 25 мм при марке раствора 300.

Технологическан карта может быть применена при других тол

щинах и марках раствора.

Мозаичное покрытие пола может устраиваться по бетонному 

подстилающему слою, по железобетонным плитам перекрытия и по 

цементно-песчаной стяжке, уложенной на тепло- или звуконзоля -  

ционный слой.

П. Технико-экономические показатели строи
тельного процесса

1. Трудоемкость на корпус ( 10340 м2) -  3413Л  ч-д

2. Трудоемкость на 1000 м2 -  330 ,0  ч-д

3 . Выработка на I  рабочего в сиену:

по калькуляции = з ,о  м2
3413,4

по технологической 10340 ^ ^ _
" » * •  5 ю 5 Т  • аг

4 . Затраты машинного времени на корпус всего -  2X26 м-см

3 т.ч.мозаично-шлифовальной машины С-426 -  832 м-ем
злектрошлифовальной машины С-475 -  3 4  м-см
вибро рейки й-52 _ 8qq

площадочного вибратора С-414 -  400  м-сн

5* Затраты электроэнергии на корпус -  3800 квт-ч

Ш. Организация и технология строительного 
процесса

До начала работ по устройству мозаичных полов должно 

быть закончено устройство оснований под полы, установлены 

оконные и дверные блоки, выполнены штукатурные и облицовоч

ные работы, смонтированы санитарно-технические устройства.

Поверхность,на которую укладывается подготовительный 

слой ив цементно-песчаного раствора, тщательно очищается от 

пыли,мусора и грязи , а также от цементной пленки.

Поверхность бетонного основания для лучшего сцепления 

с верхнележащим слоем должна иметь борозды, а при отсутствии 

борозд бетонное основание насекается вручную.

Непосредственно перед укладкой подготовительного слоя, 

основание промывается водой и грунтуется цементным молоком.

для производства работ здание в плане разделено поперек 

на 4 захватки размером 72з36м. Каждая захватка делится на 24 

полосы шириной Зн и длиной 36м.

Мозаичное покрытие устраивается И8 двух слоев- нижнего 

(подготовительного) из жесткого цементно-песчаного раствора 

состава 1:3  или 1 :4  и зерхнего слоя из цементного раствора с 

камедной крошкой, добавлением наполнителей ( тонкомойэтый гор

ный песок, кирпичный шебень и д р .)  г  в необходимых случаях 

пигментов.

Цементно-песчаный раствор для нижнего (лодготовитеяьно-
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го) слоя должен иметь подвижность, соответствующую погружению 

конуса на 25-35 мм при марке не ниже 75.

Раствор с каменной крошкой для верхнего лицевого слоя должен 

иметь подвижность,соответствующую осадке конуса не более 10 мм 

при марке не ниже 100.

Укладка подготовительного слоя ив цементно-песчаного раст

вора производится через одну полосу. Полосы отделяются друг от 

друга маяками из деревянных брусков, которые крепятся к основа

нию быстротвердеющим раствором. Маяки фиксируют толщину подго

товительного слоя, равную 20 мм, и служат направляющими для пе

ремещения виброрейки. Способы укладки подготовительного слоя 

аналогичны устройству цементно-песчаной стяжки ( см.ТТК й 12 ) .

После укладки нижнего слоя покрытия, как только раствор 

схватится, но не дав ему отвердеть, устанавливают разделитель

ные жилки и укладывают верхний слой из раствора с мраморной 

крошкой.

Жилки делают из стекла толщиной 3-5 мм, латуни, алюминия 

или нержавеющей стали толщиной 1-2 мм. Ширина стальных или ме

таллических полос для устройства жилок должна быть несколько 

большей, чем толщина верхнего слоя покрытия.

Жилки расставляют по заранее намеченному рисунку. Рису

нок мелом наносят на поверхность нижнего слоя и по этим ли -  

ниям прорезают лопаткой раствор, вставляя в прорези жилки,а 

затем дополнительно закрепляют их цементным раствором.

По мере расстановки жилок ведут и укладку верхнего слоя 

мозаичного покрытия. Рекомендуется верхний слой укладывать

н -  I— —до затвердения раствора подготовительного слоя. Уложен 

ный раствор разравнивают граблями и лопаткой, проверяя пра

вильность укладки правилом по маякам (жилкам).

Не следует разравнивать раствор с каменной крошкой рей

кой, так как крупная крошка будет перемещаться в большей сте

пени, чем мелкая, и насыщение поверхности крошкой окажется не

равномерным.

Для уплотнения верхнего слоя пользуются поверхностным 

вибратором,но при густом расположении жилок применение вибра

торов затруднительно, так как яод воздействием вибрации жилки 

могут смещаться, что приведет к нарушению рисунка пола. В 

этих случаях слой раствора уплотняют легким ручным катком или 

трамбовкой. В процессе уплотнения на поверхности покрытия 

скапливается цементное молоко, которое удаляют скребками с ре

зиновой прокладкой.

После уплотнения раствора его поверхность выравнивают и 

заглаживают стальной гладилкой так , чтобы получить ровную по

верхность покрытия. Горизонтальность и розность поверхности по

крытия при уплотнении периодически проверяют правилом. Для 

обеспечения необходимой прочности и качества свеяеуложеяное 

покрытий следует укрыть рогожами или магами и в течение 7-10 

дней поливать водой один раз в сутки.

После достаточного затвердения раствора покрытия (обычно 

3-6  дней) приступают к отделке его поверхности. Отделка заклю

чается в грубой обдирке и шлифовании абразивным камнями. В 

процессе такой обработки с поверхности покрытия удаляется це-
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ментная пленка к обнажается рисунок пола.

Кроме того, при оодирке обнаруживаются возможные дефекты 

покрытия; такие изъяны заделывают шпаклеванием этих мест раство

ром того же состава, что и покрытие. Если к качеству покрытия 

предъявляются повышенные требования, то его дополнительно шлифу

ют абразивными камнями с более мелким зерном, затем обрабатывают 

шлифовалшм порошком и полируют.

Обычно необходимое качество мозаичного покрытия, удовлет

воряющего условиям его эксплуатации в промышленных зданиях,до

стигается обдиркой и шлифованием. Для этой цели пользуются мо

заично-шлифовальной машиной С-426 ( или 0-7  ) ,  производительно

стью 7 ,5  м2/час (4 ,0  м2/час) при ширине шлифуемой полосы 570 мм 

(316 мм). При работе таких машин вдоль стен, выступающих фунда

ментов под оборудование и т .п .  остаются необработанные полосы 

покрытия.

Для отделки таких мест, а также плинтусов применяется элек- 

трошлифовальная машина С-475 с прямой и угловой головкой.

Для обдирки применяют абразивы с крупными зернами £16-24, 

для последующего шлифования £ 46-60.

Перед началом работ пол очищают от мусора, увлажняют и по

сылают кварцевым песком слоем 5 -6  мм, затем приступают к об -  

дирке мозаично-шлифо ва лънои машиной. При обработке позерхно -  

ста без песка увеличивается расход абразивов и , кроме того, 

крупные зерна оставляют на обнаженной поверхности каменной 

крошки царапины,ухудшающие внешний вид покрытия. При недо -  

статочной подаче воды производительность машины снижается,

57 Екамни перегреваются и ре сход их увеличивается.

При повышенных требованиях к условиям эксплуатации по

лов, о чем должно быть указано в проекте, производят допол

нительную отделку, при которой кроме шлифования выполняется 

пропитка йлюатами или уплотняющими составами. Технологию про

питки флюагами или уплотняющими составами см. в ТТК £ 18.

ХУ. Организация и методы труда рабочих

Устройство мозаичного покрытия пола ведется бригадой из 

27 звеньев общей численностью 67 человек. Состав звеньев по 

профессиям и перечень выполняемых ими работ приводится в та

блице:

fe £
звень- Состав звена 
ев

Количе
ство 
чело
век в 
звене

Перечень работ

I —16 Облицовщик-мозаич
ник 4 разр .
- п-  В разр .
-« -  2 разр .

Устройство мозаичных полов с 
очисткой основания,разметкой 
полов, приготовлением и полив
кой цементным молоком, ук
ладкой маячных реек и раство
ра для подстилающего слоя с 
разравниванием и уплотнением; 
разм етка,рисунка с прокладкой 
жилок, приготовление мозаич
ного раствора, укладка раство
ра по рейке и уровню с" разрав
ниванием и уплотнением. Уста
новка стеклянных жилок. 
Устройство плинтусов с приго
товлением раствора, очисткой 
и смачиванием основания,под
чисткой кромок.

T/fP C So/S Г£ССЯСЛСГ#¥ес.С#£
/70 y c T p c /r s r s y  /? а /гo s

Т е  / е я р г я  /у& 2С 
Устройство мозаичного (тепапш п тюкоы- 
тия пола “ } у

Пояснительная \Д ,1б& ом  
записка ‘ п

!

Г Г 6
6 .05 .01 .20

У ?яог
8



I 2 3 4

17 Рабочий 2 раз
ряда

I Покрытое поверхности пола рогожами 
или матами. Поливка водой в тече
ние 10 дней.

18-25 О блщ овщ ш -ио- 
ваичник 4р.

Зр.
I
I

Отделка полов. Шлифовка поверх
ности пола со смачиванием водой и 
посыпкой песком. Грубая оттирка. 
Шпаклевка поверхности с заделкой 
гор. Снятие шпаклевки, очистка и 
промывка поверхности пола.

1 2  3 4

26-27 Облицовщик- I  Дошлифовка мест примыкания по- 
мозаичник 4р . лов к стенам и колоннам вручную

(после шлифовки машиной ) .
Шлифовка поверхности плинтуса со 
смачиванием водой и посылкой пес
ком, грубая оттирка, шпаклевка 
поверхности и заделка пор, очист
ка и промывка поверхности ш ла

Итого 67

У. Калькуляция трудовых затрат

*  *» Шифр
XX. п норм

X 2

Наименование работ

8

Объем работ
Ед. Коли
нам. чест- 

во

4 5

Норма вре
мени на 
единицу 
измерения 
в ч-ч

6

Затраты 
труда на 
весь объ
ем работ 
в ч -д

7

Расценка 
на едини
цу изме
рения 
руб.-коп .

8

Стоимость
затрат
труда на 
весь объ
ем работ 
руб.—коп.

9

Примечания

10

I ЕНиР

I g * 204

Устройство моваичанх полов с очи
сткой основания,разметкой полов, 
приготовлением цементного мошка и 
поливкой основания, укладкой маяч
ных реек и раствора для подстилаю
щего слоя с  разравниванием и уп
лотнением, разметка рисунка с 
прокладкой милок, приготовление 
мозаичного раствора, укладка раст
вора по рейке и уровню с разрав
ниванием я уплотнением м2 10340 1,3  1968,1 0 -55 ,8  5769-72

ЕВаР 
5 Ю-20А 
I  36

Добавлять на стеклянные жилки м 21000 0,135 415,1  0-05 ,8  1218-00

3 ЕНиР Устройство плинтусов с приготовле-
$ Х9-20Б яием раствора, очисткой и смачи

ванием основания, подчисткой кро
мок м 570 0,53 4 4 ,2  0-25 ,9  147-68

/$ € 7 г
Тил о т  i f  rg x  п о л о ги  ч е с к и  £  к а р г о /
ИА РА £ О Гб/ //о УСГРСИСГЗУ а СЛОВ 
ПРСи1*'а/'4енМЬ/Х ЗДАНИИ,

TeobHOsw/HM Ecxa* К а р г я  У £  20 
УСТ£0ЯСТИ> мозаичного (тер ащ » ) покрытия

Пояснительная за
писка, калькуля
ция трудовых зат
рат

fls>p£Q/* П 6
г г *

.05 .0 1 .2 0



4 ЕНиР Покрытие поверхности пола
|  4-2-21 рогозами или матами

5 ЕНиР Поливка водой за 10 раз
$ 4-2-21 
К 4 , К-Ю

S РНиР
л 19-рпв АЬшфовка поверхности пола
& Та со смачиванием водой и по-
примеч.Ш, 01111X044 песком, грубая от- 
к -т  т тирка, шпаклевка поверхно
с т и  №  сти с заделкой пор, снятие 
Е т 2  шпаклевки, очистка и про-

* мывка поверхности пола

7 ЕНиР Дошлифовка мест примыка-
$ ГЭ-20В зия полов к стенам и ко-
и За лоянам вручную ( после
прим. №2 шлифовки машиной )
£ - 1,2

8 ЕНиР Шлифовка плинтусов вруч-
S I9-2C5B яую
прим,
й? 2

Итого

4 5
59 . 

Ь 7 8 9 10

Х00м2 103,4 0,22 з . з 0 -0 8 ,1 8-38

100м2 103,4 1 .6 24,3 0-59 ,0 61-01

м2 10340 0,57 862,6 0 -2 7 ,7 2864-18

и 540 0,41 3 2 ,4 0-17 ,4 93-96

м 570 0 ,76 63,4 0-42,5 242-25

3413,4 10405-13

т а

I # ТшййЫ * хя а гв / Т  Твз&МОЛОГИ.Y£CКЙЛ tS4J2T* fit*  Л) 1 Еалькулядия I i rr-(? I
 ̂f$€7r*  | мт ггф усгрф*е.г8,у /гелем   ̂ Устройство мозаичного (тераццс) покры- ТРУ%&Ш2: затрат '/*/!&&&$- и 1S«G5»CI<,20 ? 5
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Основные материалы и полуфабрикат
60

Машины. оборудование, инструмент.приспособления

*  Ш Наименование ыа- Ед. Норма расхода Потреб
п.п териалов и полу- изм. на IU0 М2 ность на

фабрикатов Коли
чест Основание

корпус

во

I 2 8 4 5 6

I Раствор цементный
м3 2,18

СНиП ч.1У т.З
800 таб, 25-12 225,4
состав: цемент 400 т 0,83 -.и. 85,8

песок м3 1.4 144,8
вода м3 0,38 -Я . 39,3

2 Раствор декоративный м3 1,53 _п_ 158,2
3 Цемент 400 т 0,05 5 ,2
4 Песок кварцевый м3 0,6 -Я « 62,0
5 Вода для полива м3 3,5 П^оизв.нормы 362,0

§ 31 ,габ.56
6 Рогожи или маты м2 75,0 -я *

с Учетом 2-краг- 
ной оборачивае

7755,0

мости
7 Стеклянные жилки 

толщиной 8-5 мм м 203.1 П ц и в .в о р ш
21000

s 74, т.145

дд Наименование
Характё'
рисгика

- Ед.
изм

Коли- „
. чест- Приме-

I .  Мозаично-шлифовальная машина С-426 шт.

в0 чание 

4
2. Электрошлифовальная С-475 я 2
3 . Площадочный вибратор 0414 п 4
4. Виброрейка И-52 и 8
5 . Металлические гладилки - й 8
6. Правила п 8
7. Контрольные рейки Длина Зм п 8
8. Кельмы я 64
9 . Молоток я 16

10. Трамбовки я 12
I I .  Лопата я 16
12. Уровень я 8
18. Стальные штыри я 4
14. Мочальные кисти я 16
15. Ведра я

12
16. Маячные рейки . и . U 3600
17. Шаблон для вытягивания 

плинтусов - шт 2
18. Упорные доски Длина Зм я

8
19. Скребки с резиновой 

прокладкой - шт 16
20. Брандспойт - ШТ I
21. Комплект гибких шлангов - м 200
22. Грабли - шт 16

/& *7Г T/r/7006/a raseHQ/fanrYjecMHt.
# * v i s o r *  /то У ст р сТ егз*  

ф о * * й м ы # в /&
r£CC/Y0J?or#<f£r.£r7£f £ Я р г/?  /У* 20
Устройство мозаичного (тераццо) покры-

Материально-тсх- 
нические ре
сурсы
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