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Входит в комплект карт ККТ-19.0-9 Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда-рабочих при устройстве фриза 
паркетного попа из отдельных клепок по дощатому основанию на гроздях.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность 
звену из двух человеке настелить за смену фриз паркетного пола в помещениях об
щей площадью 280 м .

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел-^день фриза паркетного 
пола на площади, м^

Затраты труда на устройство фриза в поме
щениях площадью 100 м , чел-час

По карте По ЕНиР

140 127

5,67 6,3

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А

2.1. Исполнители -  два паркетчика 1У разряда (П^,

2.2. Инструменты, приспособления н инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Т  ележка-носилки Чертеж НИС № 14 Главприокск- 
строя, см. КТ-19.0-9.3-70 2

Молоток строительный паркетный ГОСТ 11042-84 2

Добойник стальной паркетный ГОСТ 11617-65 2

Рубанок с двойной железкой ГОСТ 1183-60 2

Стамеска плоская с фасками шириной 8 
и 25 мм ГОСТ 1184-41 2

х ) г . 1 ула, проспект Денина, 57.

украшения из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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Шнур разметочный капроновый дли
ной 15 пог.м _  1

Рейка деревянная направляющая дли
ной 2-3 м _  10

Пила электрическая дисковая для об
резки паркета ИЭ-5101 или ИЭ-5102 1

Клещи строительные, 250 _  2

Рейка деревянная длиной 2 м -  1

Уровень строительный УС1-300, ГОСТ 9416-67 1

Рулетка ГОСТ 7502-61 1

М етла -  1

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: полностью закончить настилку рядового пок
рытия паркетного пола и устранить дефекты, обнаруженные при проверке качества 
уложенного покрытия; доставить на рабочее место материалы, инструменты и инвен
тарь; проверить исправность силовой электропроводки и опробовать электродисковую 
пилу на холостом ходу.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по устройству фриза выполняют в следующем порядке: произво
дят разметку фриза и натягивают шнур; прибивают направляющую рейку и обрезают 
концы паркета; укладывают бумагу по черному полу под фриз; подносят и укладыва
ют клепки линейки, а затем  фриза.

4.2. Организация рабочего места

2
V



4.3. График трудового процесса

м
п/п

Наименование
операции

Время,мин
” 1 л2 Е
- * ё 5

Ео о>«-

ою

2

8

,5 п1 и 8»|*й 5jgj—
1 Разметка срриза и натяги

вание шнура П
fh

/

42
Прибибка направляющей рей
ки и обрезка концаВ парке
та

л,

3 Подноска клепок и бумаги; на 
стилка бумаги на черный пол ят

Я
Л; 1 2

4 Укладка клепок линейки 3п1 г 4

5 Укладка клепок срриза н
Л; 7 14

6 Подготовительно -заключи
тельные работы и отдых \ : г 4

итого на 10 м2 покрытии пала 34

У . ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по 
гра
фику

" 1

1

х )Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 

характеристика приемов труда

2

РАЗМЕТКА ФРИЗА И НАТЯГИВАНИЕ ШНУРА; 1 мин; шнур, молоток,
рулетка

Паркетчики производят разбивку фриза, 

для чего укладывают в углах по одной 

фризовой клепке и перпендикулярно им 

клепки линейки. Затем они намечают 

лиши обреза рядовых клепок, забива

ют и натягивают по этой линии шнур

Х,На 10 м2 покрытия пола.
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2 ПРИБИВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ И ОБРЕЗКА КОНЦОВ П А РК Е ТА ; 

4 мин; П^, П п и л а ,  рейки, метла

Паркетчики прибивают направляющие рейки на расстоянии от шнура равном 

длине электропилы от хвостовой ее  части до диска. Затем подключают 

электропилу к источнику питания, включают ее и обрезают торцы паркета, 

двигая пилу вдоль направляющей рейки. Обрезки паркета собирают в ящик, 

опилки подметают метлой, убирают на тележку и вывозят из помещения, 

а затем снимают направляющую рейку

3 ПОДНОСКА КЛЕПОК И БУМАГИ; НАСТИЛКА БУМАГИ НА ЧЕРНЫЙ ПОЛ; 

1 мин; П^, П^; тележки-носилки

Паркетчики подвозят на тележках- 

носилках отсортированные паркет

ные клепки и бумагу в рулонах ши

риной равной ширине фриза. Затем 

расстилают рулон бумаги вдоль 

стены по черному полу в местах 

укладки фриза

4
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4 УКЛАДКА КЛЕПОК ЛИНЕЙКИ; 2 мин; П2 ; молотки, рубанки, стамески,

добойники, рейка, уровень, тележки-носилки

Паркетчики укладывают клепки линейки 

в углах , срезая две клепки на ус, и 

прибивают их гвоздями к продольному 

шпунту. Гребень сострагивают рубан

ком и этой стороной подгоняют паркет

ные клепки к обрезу рядового паркета.

Затем паркетчики продолжают укладку 

клепок линейки по линии обреза рядо

вого паркета с  точной пригонкой в

торцах я пришивкой одним гвоздем в шпунт торта клепки

5 УКЛАД КА КЛЕПОК ФРИЗА; 7 мин; П^, молотки, рубанки, стамески, 

тележки-носилки, добойники, рейка, уровень

Паркетчики начинают укладку фри

зовых клепок от у гла  с таким рас

четом, чтобы стена находилась сле

ва от них. Укладку они ведут на 

себя. Гребень клепки вводят в паз 

предыдущей клепки. 3  шпунт клеп

ки длиной до 300 мм забивают два 

гвоздя, а при большей длине -  три 

гвоздя. Горизонтальность уложенно

го  фриза проверяют рейкей и уровнем. При необходимости производят при- 

строжку клепок ручным рубанком и притеску стамеской
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