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Технологическая карта содержит решения по организации и технологии устройства 

временных автодорог с покрытием из сборных железобетонных плит по песчаной подготов
ке.

В технологической карте приведены: область применения, технология и организация 

работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график произ

водства работ, нормокомплект средств механизации и инструмента, решения по безопасно

сти и охране труда.

Технологическая карта предназначена для производственного персонала, инженерно- 

технических работников строительных и проектных организаций.

Технологическая карта откорректирована сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

-  Савина О.А. -компьютерная графика и обработка карты;

-  Черных В.В. -  технологическое руководство разработкой;

-  Бычковский Б.И. -  корректировка карты, техническое руководство, корректура и 

термоконтроль;

-  к.т.н. Едличка С.Ю. -  общее руководство разработкой технологической докумен

тации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и со

держанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.
Факс (095) 214-95-53.
E-mail: pkti@co.ru 
http://www.pkti.co.ru

© ОАО ПКТИпромстрой

Настоящая «Технологическая карта на устройство временных автомобильных дорог 
из железобетонных плит» не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражи
рована и распространена без разрешения ОАО ПКТИпромстрой.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта составлена на производство работ по устройству вре

менных внутриплощадочных, подъездных и внутриквартальных автомобильных дорог из 

сборных железобетонных плит.

1.2 В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

-  устройство земляного полотна;

-  устройство подстилающего слоя из песка;

-  укладка плит;

-  сварка скоб и плит;

-  заделка стыков и швов.

1.3 При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строи

тельства уточняются: направление монтажа плит и движение крана в зависимости от общего 

направления работ на трассе, разбивка на участки и захватки в соответствии с проектом про

изводства работ. При привязке уточняются также объемы работ, калькуляция трудовых за

трат, средства механизации с учетом максимального использования наличного парка мон

тажных механизмов.

1.4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в 

сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организа

ции строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строитель

ного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала работ по устройству временной автодороги должны быть выполнены 

следующие работы:

-  освещена и разбита трасса дороги;

-  установлены временные здания и сооружения в объеме, необходимом для про

изводства работ;

-  доставлены на площадку механизмы и инструменты;

-  • устроено освещение мест производства работ и бытовых помещений;

-  завезены необходимые материалы.

2.2 При производстве работ по строительству дорог, а также при приемке их в экс

плуатацию должны соблюдаться требования СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,

113-05 ТК
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СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Не

сущие и ограждающие конструкции».

2.3 Работы по строительству временных автодорог осуществляют поточным методом, 

обеспечивающим равномерное и непрерывное производство работ механизмов и рабочих. 

Технологическая схема устройства дороги из сборных железобетонных плит приведена на 

рисунке 1.

2.4 При небольших объемах работ и на участках малой протяженности, где при

менение поточного метода нецелесообразно, работы производят цикличным методом пооче

редно на всем протяжении дороги.

2.5 К началу дорожных работ должны быть устроены ограждения мест производства 

работ и расставлены знаки и информационные щиты с указанием видов работ и сроков их 

выполнения.

УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

2.6 К устройству земляного полотна (корыта) приступают после срезки растительного 

слоя и выполнения разбивочных геодезических работ.

2.7 Срезка растительного слоя производится продольными проходами бульдозера 

марки ДЗ-101. Срезаемый грунт вывозится за пределы участка, если он не может быть ис

пользован.

2.8 Ширина корыта в выемке должна быть больше ширины покрытая на 0,5 м.

2.9 Технология устройства врезного корыта включает следующие операции: зарезанис 

грунта и перемещение в конус, погрузка грунта в автосамосвалы и вывоз на автомобилях- 

самосвалах, планировка поверхности дна.

2.10 Бульдозер зарезает и перемещает грунт вдоль корыта, образуя конус соответст

вующей высоты. Затем погрузчиком ПУМ-500 погружают грунт на автомобили-самосвалы с 

его транспортировкой в установленные места.

2.11 Для обеспечения фронта работ по устройству песчаного подстилающего слоя ра

боты по устройству корыта должны вестись с опережением не менее одной смены.

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ.

2.12 К устройству подстилающего слоя приступают после приемки земляного полот

на. Песок для подстилающего слоя должен иметь коэффициент фильтрации в уплотненном 

состоянии не менее 3 м/сутки.

Изм. ЕСо л . у ч Лист №док Подп. Дата
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График грузоподъемности 
и высоты подъема для 
крана КС-3577-3, Ьстр. = 14 м

Профиль дороги

ж 3500

CQ

i=0,002
{ Ж

Дорожная плита 2П 30.18
Песок - 0,15 м
Спланированный грунт

757"

основания

2 4 6 8 10 12 14 16 18 
Вылет, м

Рисунок 1 -  Технологическая схема устройства дороги 
из сборных железобетонных плит
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2.13 Технологический процесс устройства песчаного слоя включает: разгрузку, рас

пределение и уплотнение песка.

2.14 Песок для устройства подстилающего слоя доставляют в автомобилях-са

мосвалах и разравнивают бульдозером ДЗ-101 (ДЗ-101А). Окончательную планировку по

верхности подстилающего слоя под уплотнение при необходимости производят вручную. 

Толщина слоя в рыхлом состоянии должна превышать проектную с учетом коэффициента 

разрыхления 1,1.

2.15 Одновременно определяют влажность песка. В случае необходимости песок ув

лажняют до оптимального значения, рассчитывая необходимое количество воды по формуле 

(т/м3),

Q=h(W0-  We)5xl0, (1)

где h -  толщина отсыпаемого слоя песка, м;

Wo и We -  соответственно оптимальная и естественная влажность в %;

8 -  объемная масса песка.

2.16 Уплотнение производится прицепным пневмокатком ДСК-1 в сцепе с трактором 

С-100 или площадочными вибраторами.

2.17 Уплотнение начинают от обочины к оси дороги, при этом каждый след от преды

дущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 

1/3.

2.18 Для эффективного уплотнения пневмокатком необходимо 8-кратное количество 

проходов по одному следу. Окончательное число проходов устанавливается пробной укат

кой. Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ.

2.19 По выполненным подстилающим слоям не допускается движение автотранспорта 

во избежание нарушения профиля слоев и загрязнения материала.

2.20 Все последующие работы по строительству дороги выполняют после устройства 

подстилающего слоя без значительного разрыва во времени.

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМО

УГОЛЬНЫХ ПЛИТ

2.21 До устройства сборного покрытия должны быть выполнены все работы, связан

ные с устройством земляного полотна и песчаного подстилающего слоя.

2.22 Сборные железобетонные плиты транспортируются с заводов специально обору

дованными бортовыми автомобилями или плитовозами.

113-05 ТК
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Для устройства временных дорог могут применяться плиты, выпускаемые про

мышленностью и соответствующие ГОСТ 21924.0 -  84* «Плиты железобетонные для по

крытий городских дорог. Технические условия», приведенные в таблице 1.

Таблица 1 -  Плиты железобетонные для временных дорог

№
п/п

Марки элементов Размеры, мм Масса, т Конфигурация

1 2П60.35-10 6000x3500x140 7,33 прямоугольная

2 2П60.30-10 6000x3000x140 6,28 -«-

3 2П60.18-10 6000x1750x140 3,65 -«-

4 2П35.28-10 3500x2750x170 4,08 -«-

5 2П30.18-10 3000x1750x170 2,20 -«-

6 2П18.18-10 1750x1750x160 1,20 -«-

7 2П18.15-10 1750x1500x160 1,03 -«-

8 2ПТ55-10 5500x2000/1500x140 3,35 трапецеидальная

9 2ПТ35-10 3500x2000/1500x170 2,58 -«-

2.23 Картой предусмотрена укладка плит «с колес», без перегрузки плит в штабеля.

2.24 Монтаж плит покрытий надлежит начать с маячного ряда, располагаемого по 

оси покрытия при двускатном поперечном профиле покрытия и по краю -  при односкатном 

поперечном профиле.

Укладку плит предусмотрено выполнять самоходными кранами в направлении про

дольной оси покрытия. Монтаж плит выполняется в следующей последовательности: плита 

краном снимается с автомашины и наводится на место укладки с таким расчетом, чтобы по

дошва плиты оказалась на 3-5 см ниже поверхности уже уложенных смежных плит. Движе

нием стрелы уменьшается до минимума зазор в поперечном шве между укладываемой и 

уложенной плитами. Наконец, плита опускается на песчаный слой с таким расчетом, чтобы 

она коснулась его одновременно всей подошвой.

Продольные и поперечные швы должны совпадать, ширина швов между смежными 

плитами не должна превышать 20 мм, а уступ между плитами не более 5 мм.

С целью обеспечения требуемой ровности покрытия плиты следует укладывать на 

выровненный песчаный слой.

2.25 Окончательная посадка плит на основании должна производиться путем прикат- 

ки покрытия гружеными автомобилями или катками на пневматических шинах до исчезно

вения видимых осадок плит.

Изм. ЕСол.уч Лист №док Подп. Дата
113-05 ТК

Лист

7



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

.и
нв

. №
2.26 После прикатки плита с гладкой опорной поверхностью должна иметь контакт с 

основанием (подстилающим слоем) по всей поверхности отирания. Площадь контакта про

веряют визуально по отпечатку на песчаном основании после поднятия плиты. При положи

тельном контакте основания с плитой последняя укладывается окончательно.

2.27 Завершающими процессами устройства сборного покрытия являются сварка сты

ковых скоб и герметизация швов. Для сварки применяется сварочный агрегат типа САК-2Г- 

IC, электроды типа Э-42А диаметром 4-5 мм. Сварка ведется непрерывным швом длиной 8-9 

см с катетом не менее 7 мм (шириной 0,5 диаметра скобы, высотой 0,25 диаметра с глубиной 

проварки не менее 5 мм).

При зазорах между скобами более 4 мм на них накладывается стальной стержень диа

метром на 2-3 мм больше зазора и приваривается с обеих сторон.

Для образования швов расширения через каждые четыре плиты (24 м) скобы не долж

ны свариваться.

Герметизация швов выполняется следующими способами. За исключением швов рас

ширения, поперечные швы на 2/3 глубины паза заполняются цементно-песчаным раствором, 

на 1/3 -  битумно-полимерной мастикой. Швы расширения на всю глубину заполняются мас

тикой.

Продольные швы при сварке монтажных скоб заполняются цементно-песчаным рас

твором на всю глубину шва. Заливка швов выполняется мастикой в два этапа: после оседа

ния мастики при первой заливке швов доливается снова и излишек срезается заостренным 

резаком заподлицо с поверхностью покрытия.

Схемы организации рабочих мест по устройству временной автодороги приведены на 

рисунках 2-4.

1
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1 -  бульдозер ДЗ-101; 2 -  автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555; 3 -  погрузчик ПУМ-500. 
Рисунок 2 -  Организация рабочего места при устройстве корыта

1 -  бульдозер ДЗ-101; 2, 3 -  дорожные рабочие; 4 -  площадочный вибратор;
М ----- — направление работ.

Рисунок 3 -  Схема организации рабочего места при устройстве песчаного под
стилающего слоя

1 ,2 ,3 -  монтажники; 4 -  автокран; 5 -  плитовоз 
◄----- -  направление укладки дорожных плит.

Рисунок 4 -  Организация рабочего места при укладке дорожных плит
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ПРИЕМЫ ТРУДА
Приемы труда при выполнении работ приведены на рисунках:

1. Устройство корыта

Бульдозер продольными проходами 

вдоль оси дороги производит разра

ботку грунта растительного слоя и его 

перемещение в конус

2. Погрузка грунта в автосамосвалы

Тракторный погрузчик подбирает грунт, 

сдвинутый бульдозером, и производит 

погрузку в автосамосвалы

3. Разравнивание песка

Бульдозер продольными проходами 

вдоль оси дороги разравнивает песок, 

завезенный автосамосвалами в корыто

1 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
113-05 ТК
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4. П ланировка песчаного  

основания

Дорожные рабочие Р1 и Р2 лопатами 

разравнивают песок и проверяют про

филь спланированной поверхности осно

вания по шаблону.

5. У плотнение песчаного подстилаю 

щего слоя вибратором

Дорожный рабочий РЗ включает двига

тель площадочного вибратора и за фалы 

перемещает его по спланированной по

верхности песчаного подстилающего 

слоя.

Изм. Кол.-уч Лист №док Подп. Дата
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6. Устройство покрытия из сборных железобетонных плит

Автокран, установленный на ранее смонтированных плитах, производит монтаж до

рожных плит «с колес». Монтажник M l осуществляет строповку и подает сигналы маши

нисту крана. Монтажники М2 и М3 укладывают плиту, проверяют по уровню правильность 

ее положения. Машинист крана поднимает предварительно уложенную плиту и отводит ее в 

сторону. Монтажники М2 и М3 устраняют неровности на песчаной постели и с помощью 

машиниста крана производят окончательную укладку плиты. Машинист крана подает стрелу 

для строповки следующей плиты. Уложенные плиты обкатываются самоходным катком. 

Электросварщик С1 выполняет сварку закладных элементов плит и скоб. Дорожные рабочие 

PI, Р2, РЗ заполняют швы цементно-песчаным раствором, а температурные швы -  битумной 

мастикой.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 При строительстве дорог производится контроль качества работ на всех этапах 

строительства.

3.2 При входном контроле материалы и изделия для строительства временных дорог 

следует принимать по паспортам (сертификатам) и проверять их качество в соответствии с

113-05 ТК
Лист
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требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и изделия, а также 

указаниями, данными в чертежах дорожных одежд.

3.3 Технические характеристики песка подстилающих слоев дорожных одежд долж

ны соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93*.

3.4 Технические характеристики плит должны соответствовать требованиям ГОСТ 

21924.0-84*.

Дорожные плиты должны иметь шероховатую лицевую поверхность, обеспечи

вающую коэффициент сцепления не менее 0,5.

Допускаемые отклонения от размеров плит приведены в таблице 2.

Таблица 2 -  Допускаемые отклонения для плит временных дорог

№
п/п Наименование Допускаемые от

клонения, мм
1 Отклонение от линейного размена 

длина и ширина плиты:
до 2,5 м включительно + 6
свыше 2,5 до 4,0 м включительно + 8
свыше 4,0 м ± ю

толщина плиты ± 4
размеры выемок (монтажно-стыковые элементы) ± 5

2 Отклонение от прямолинейности
Прямолинейность профиля верхней поверхности плиты в лю
бом сечении на всей длине или ширине:

до 2,5 м включительно 6
свыше 2,5 до 4,0 м включительно 8
свыше 4,0 м 10

3 Отклонение от плоскостности
Плоскостность лицевой поверхности плиты (при измерении от 
условной плоскости, проходящей через три крайние точки) 
при длине плиты:

до 2,5 м включительно 6
свыше 2,5 до 4,0 м включительно 8
свыше 4,0 м 10

4 Отклонение от перпендикулярности
Перпендикулярность смежных торцевых граней плит на участ
ке длиной:

400 мм 3
1000 мм 4

5 Отклонение от равенства диагоналей
Разность длин диагоналей лицевых поверхностей плит при их 
наибольшем размере (длине и ширине):

до 4,0 м включительно 8
свыше 4,0 м 10

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
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3.5 Величины и количество допускаемых дефектов внешнего вида дорожных плит

приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Допускаемые дефекты

Дефекты Норма дефектов
Раковины Не более 3 на 1 м2
диаметром 6 мм
глубиной 3 мм
Околы бетона и ребер
глубиной 3 мм
длиной
Местные наплывы Не более 3 на 1 м2

5 мм
Трещины Не допускаются
Толщина защитного слоя Не менее 30 мм
Обнажения арматуры Не допускаются

3.6 При устройстве земляного полотна и песчаного подстилающего слоя кон

тролируется степень уплотнения грунта, соответствие отметок профилей проектным, ров

ность оснований.

3.7 Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях и обратных засыпках 

не должен превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 15 см для грунтовых по

душек и 30 см для прочих насыпей и обратных засыпок.

3.8 Отклонения геометрических размеров насыпей:

-  положения оси насыпей автомобильных дорог -  не более + 20 см;

-  ширины насыпей по верху и по низу — не более +15 см;

-  отметок поверхностей насыпей — + 5 см;

-  крутизны откосов насыпей — увеличение не допускается.

3.9 Плотность грунта естественного основания должна контролироваться путем от

бора проб по оси дороги и в 1,5-2 м от оси бровки земляного полотна, а также по одной про

бе в промежутках между ними по ширине отсыпаемого слоя более 20 м. Контроль плотно

сти грунта следует производить на глубине 8-10 см от поверхности уплотняемого слоя. От

клонения от требуемого значения показателя плотности в сторону уменьшения допускается 

не более чем у 10 % образцов и не должны превышать 4 %. Число точек с максимальным 

отклонением не должно превышать 10 % от общего числа измерений.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
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ЗЛО Контроль ширины участка с поперечным и продольным уклоном, крутизны отко

сов земляного полотна, размещения и размеров водоотводных и дренажных устройств сле

дует производить с помощью геодезических инструментов и шаблонов в процессе произ

водства работ.

Допускаемые отклонения от проектных размеров не должны превышать уста

новленных в таблице 4.

Таблица 4 -  Допускаемые отклонения от проектных размеров при устройстве 
дорог при использовании комплектов машин без автоматической системы задания 
вертикальных отметок

Параметры Допускаемые отклонения
1. Земляное полотно
Высотные отметки продольного профиля, мм 50
Расстояние между осью и бровкой земляного по
лотна, см 10
Поперечные уклоны 0,010
Разница между показателями плотности верхнего 
слоя на одной поперечине (для дорог с усовер
шенствованными покрытиями), % 2
Крутизна откосов, % 10
Поперечные размеры кюветов нагорных и других 
канав (по дну), см 5
Глубина кюветов при условии обеспечения стока, 
см 5
Продольные уклоны дренажей, % 10
Ширина насыпных берм, см 20
Толщина растительного грунта на откосах, % 20
2. Железобетонное покрытие
Ширина покрытия, см 1 5
Высотные отметки по оси, мм 50
Поперечный уклон 0,010
Превышение граней смежных плит сборных це
ментно-бетонных покрытий, мм 3,0

3.11 Плотность песчаного подстилающего слоя контролируют стандартными пробоб- 

рателями. Для измерения коэффициентов фильтрации и оптимального уплотнения отбирают 

через каждые 50 м не менее трех образцов (по оси и на расстоянии 1,5-2 м от кромок проез

жей части). Отклонения от коэффициента оптимального уплотнения не должны превышать 

по абсолютной величине + 0,02 с количеством образцов до 10 %.
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3.12 После определения коэффициента оптимального уплотнения песок из каждых 

шести пробобрателей испытывают на фильтрацию.

3.13 Контроль качества покрытий дорог из сборных железобетонных плит за

ключается в проверке полного опирания плит на песчаный подстилающий слой, ровности 

покрытия, прямолинейности продольных и поперечных рядов плит, ширины швов между 

плитами, правильности заполнения швов и применяемого состава резинобитумной мастики.

3.14 При операционном контроле качества работ по устройству дорог следует кон

тролировать не реже чем через каждые 100 м:

-  высотные отметки по оси дороги;

-  ширину;

-  толщину слоя неуплотненного материала по его оси;

-  поперечный уклон;

-  ровность (просвет под рейкой длиной 3 м на расстоянии 0,75-1 м от каждой кром

ки покрытия (основания) в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от 

концов рейки и друг от друга);

-  постоянно визуально -  цельность плит и стыковых элементов, качество сварки 

стыков и заполнения швов, соблюдение технологии строительства;

-  не реже одного раза в смену -  контакт плит с основанием (подстилающим сло

ем) поднятием одной из 100 уложенных плит;

-  превышение граней смежных плит в продольных швах на трех поперечниках на 1 

км, а в поперечных швах в 10 стыках на 1 км.

3.15 Контрольную проверку контактирования плит сборного покрытия с основанием 

следует осуществлять перед сваркой стыковых скоб поднятием одной из ста уложенных 

плит, но не реже 1 раза в смену. Превышение краев смежных плит сборного покрытия следу

ет проверять в трех поперечниках на 1 км. В случае если высота уступов между плитами бо

лее 3 мм, производится подъем плит и удаление (или подсыпка) песчаной смеси.

3.16 Контролируемые параметры, состав и способы осуществления контроля качества 

работ приведены в таблице 5.
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Таблица 5 -  Состав операционного контроля качества работ

Наименование операций, 
подлежащих контролю Контроль качества выполнения операций

прорабом мастером Состав Способы Время Привлекаемая
служба

Устройство
земляного
полотна

Срезка растительного 
грунта. Выемка коры
та или насыпи. Каче
ство грунта. Спосо
бы уплотнения. Гео
метрические размеры. 
Соблюдение геодези
ческих отметок. Каче
ство уплотнения

Теодолитом, 
нивелиром, 
рулеткой, 
режущим 

кольцом, ви
зуально

В про
цессе и по 
окончании 

работ

Строительная 
лаборатория. 

Г еодезическая

Распределе
ние, планиров
ка и уплотне
ние под
стилающего 
слоя и основа
ния

Качество грунта (пес
ка). Качество уп
лотнения. Г еодезиче- 
ские и геометриче
ские размеры

Нивелиром, 
стальным 

метром и ру
леткой, мер
ным шабло

ном

То же Строительная
лаборатория

Распределение 
технологиче
ского слоя

Качество песка. Рав
номерность распре
деления, соответствие 
толщины слоя

Визуально -«- Строительная
лаборатория

Монтаж
покрытия

дорог

Соответствие монтаж
ных кранов. Проверка 
наличия паспортов на 
плиты. Внешний ос
мотр плит. Сохранение 
проектных уклонов. 
Плотность прилегания 
основания плит. Раз
мерность швов

Нивелиром, 
стальным 

метром, ви
зуально

-«- ОГМ, геоде
зическая

Вибропосадка Исправность меха
низма. Качество по
садки плит. Сохран
ность проектных раз
меров и уклона

Визуально -«- ОГМ, геоде
зическая

Заполнение
швов

Соответствие компо
нентов и их качество 
для заполнения швов. 
Качество выполнения 
работ

Визуально -«- Строительная
лаборатория

113-05 ТК
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Устройство дорожных покрытий из сборного железобетона должно осущест

вляться при строгом соблюдении требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи

тельстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительст
ве. Часть 2. Строительное производство», ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов», правил пожарной безопасности, предусмотренных в 

ГОСТ 12.1.004-91* и ППБ 01-03. Ответственность за состояние безопасности труда и про

мышленной санитарии возлагается на начальников и главных инженеров специализирован

ных строительных организаций.

4.2 К управлению дорожными машинами допускаются рабочие не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие удостоверение на право 

управления машинами и водительские права.

4.3 При выгрузке и распределении дорожных материалов находиться в кузове ав

томобиля-самосвала запрещается.

4.4 Водителям автомобилей-самосвалов, доставляющих песчаную смесь к местам ук

ладки, движение задним ходом допускается производить только по сигналу дорожного ра
бочего.

4.5 Становиться на кузов автомобиля-самосвала во время очистки кузова запрещается.

4.6 Находиться рядом с движущимся катком, а также зажигать и регулировать фор

сунки автогудронатора на ходу запрещается.

4.7 При совместной работе ряда машин расстояние между ними должно быть не ме

нее 10 м, а между моторными катками — не менее 5 м.

4.8 Для предотвращения пожара на машинах с бензиновыми двигателями и форсун

ками должны быть установлены огнетушители, а на битумовозах и автогудронаторах -  до
полнительно и ящики с песком.

4.9 Запрещается заправка машин привозными горюче-смазочными материалами в 

местах производства дорожно-строительных работ.

4.10 Рабочую зону необходимо оградить. С наступлением темноты в зоне работ 

должны быть установлены сигнальные лампы красного цвета. Осветительные лампы мощ

ностью до 200 Вт подвешивают на высоте 2,5 -  3 м, а более 200 Вт -  на высоте 3,5-10 м. 

Проект электроосвещения выполняет заказчик или по его заказу -  специализированная про

ектная организация.
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4.11 Рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой и исправным ин

струментом в соответствии с действующими нормами (ГОСТ 12.4.011-89).

4.12 Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций 

(электрокабели, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения органи

зации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть 

приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций, со

ставленный на основании исполнительных чертежей. До начала работ необходимо устано

вить знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций.

4.13 При завозе материалов на объекты строительства автомобилями должны соблю

даться следующие правила:

— лица, руководящие разгрузкой, не должны подходить к самосвалам, становиться на 

крылья и колеса, подниматься в кузов до полной остановки самосвалов;

— при разгрузке бортовых машин можно открывать борта после принятия соответствующих 

мер предосторожности от ушибов при возможном падении грузов и самих открываемых бортов.

4.14 При устройстве сборных покрытий доставленные на место работ железобетонные 

плиты разгружают автомобильными кранами непосредственно на покрытие дороги.

4.15 К монтажу плит допускаются лица, имеющие удостоверения на право вы

полнения монтажных работ.

4.16 При установке строительных машин и применении транспортных средств с под

нимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять 

напряжение с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропе

редачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается 

производить по наряд-допуску при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее 

положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно 

быть не менее указанного в таблице 2 СНиП 12-03-2001;

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке не

посредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного 

заземления.

4.17 При производстве работ по монтажу и демонтажу сборных покрытий рабочие 

должны находиться вне пределов опасной зоны. Перемещение стрелы крана с плитой над 

кабиной автомашины запрещается.
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4.18 При установке плиты на место подходить к ней можно только в том случае, ко

гда плита будет находиться на высоте не более 50 см от поверхности основания.

4.19 Выравнивать песчаное основание под приподнятой плитой разрешается только с 

помощью гладилки, насаженной на длинную рукоятку.

4.20 Рабочим запрещается становиться на плиту во время ее укладки на основание.

4.21 Запрещается осматривать основание под висящей плитой во время ее монтажа.

4.22 Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств защиты к выполне

нию работ не допускаются.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, механизмах и инструментах определяется 

с учетом выполняемых работ и технических характеристик согласно таблице 6.

Таблица 6 -  Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования, 
приспособлений и инструментов

№
п/п Наименование Тип,

марка
Техническая харак

теристика Назначение Кол.

1 2 3 4 5 6
1 Бульдозер ДЗ-101

(ДЗ-
101А)

Мощность 96 л.с.
Г абариты 

5029x2860x2565 
Масса 9900 кг

Устройство земляного 
полотна

1

2 Погрузчик ПУМ-
500

Мощность 18-25 л.с. 
Емкость ковша 0,38 м3 

Г рузоподъемность 
ковша 500 кг

Погрузка грунта 1

п
J Автокран КС-

3577-3
Грузоподъемность 6,3 
т. Вылет стрелы 9,8 м. 

Г абариты 
8000x2650x3100 
Масса 9500 кг

Укладка железобетон
ных дорожных плит

1

4 Пневмокаток дск-1 Уплотнение песка 1
5 Автомобиль-

самосвал
зил-
ММЗ-

555
Подвозка песка

1

6 Плитовоз Подвозка плит 1
7 Сварочный аг

регат
САК-
2Г-1С

Электроды Э-42А 
0  4-5 мм

Сварка скоб 1

8 Площадочный
вибратор

ИВ-91 Уплотнение песчано
го слоя

1

113-05 ТК
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1 2 3 4 5 6
9 Тачка-рикша Т-200 Грузоподъемность 

200 кг, длина 1250, 
высота 950

Для развозки инстру
ментов и материалов

2

10 Нивелир ГОСТ
10528-

90

Г абариты 
220x150x175 
Масса 1,8 кг

Вынос отметок 1

11 Нивелирная
рейка

Г абариты 
3000x900x30

Вынос отметок 1

12 Рейка деревян
ная

Длина 3 м Проверка ровности ос
нований и покрытий

1

13 Рулетка РС-20
ГОСТ

7502-98

Длина 20 м 
Масса 0,35 кг

Разметка 2

14 Рулетка PC-10 
ГОСТ 

7502-98

Длина Юм 
Масса 0,23 кг

Разметка 2

15 Шнур разме
точный в кор
пусе

ТУ22-
3527-76

Длина 100 м Нанесение отметок 1

16 Шаблон для 
проверки про
филя

Планировка песчаного 
основания

2

17 Вешки Габариты 2000x30 
Красно-белого цвета

Для трассировки доро
ги

50

18 Колышки Габариты 250x30x30 Разметка трассы 50
19 Метр металли

ческий
Габариты 100x10x14 Для линейных измере

ний
2

20 Лопата штыко
вая

Для земляных работ 3

21 Лопата рас
творная

ЛР Габариты 1150x240 
Масса 2,1 кг

Для укладки и разрав
нивания песка

3

22 Щетка метал
лическая

ТУ
494-01-
104-76

Очистка закладных де
талей в ж.б. плитах

5

23 Черпак для 
эмульсий

Для разлива эмульсии 3

24 Ведра оцинко
ванные

Емкость 
10-15 л

Для хранения и пере
носки битумной 

эмульсии, мастики

6

25 Кувалда куз
нечная про
дольная остро
носая

ГОСТ
11402-
75*

Габариты 500x57x167 
Масса 3 кг

Забивка штырей 2

26 Траверса Грузопод. 4 т 1
27 Метла Очистка поверхности 

плит от мусора
50

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
113-05 ТК
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1 2 3 4 5 6
28 Рукавицы ма

терчатые
ГОСТ
20010-

93

Индивидуальное сред
ство защиты

каж
дому

29 Каска строи
тельная

Средства индивиду
альной защиты

каж
дому

30 Стандартный
пробообразова-
тель

Для определения 
плотности подсти

лающего слоя

5.2 Потребность в материалах на 100 м2 площади дороги представлена в таблице 7.

Таблица 7 — Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях

№
п/п

Наименование мате
риалов Марка, ГОСТ Ед. изм. Потребность 

на 100 м2
1 Плиты железобетонные 2П30.18

ГОСТ 21924.0-84*
шт. 20

2 Песок По проекту 
ГОСТ 8736-93*

м-3 15

3 Цементно-песчаный
раствор

М100
ГОСТ 28013-89

м3 0,12

4 Битумно-резиновая
мастика

ГОСТ 15836-79 кг 24

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 В качестве единицы измерения для составления калькуляции затрат труда и ма

шинного времени и построения календарного плана производства работ принято

100 м2 площади дороги.

6.2 Затраты труда и машинного времени на устройство дорожных покрытий из сбор

ных железобетонных плит подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представ

лены в таблице 8.

6.3 Продолжительность работ на устройство дорожных покрытий определяется ка

лендарным планом работ, представленным в таблице 7.

Технико-экономические показатели составляют:

-  затраты труда, чел.-час....................................................................... 20,58

-  затраты машинного времени, маш.-ч................................................6,54

-  продолжительность работ, ч ас ...........................................................10,8

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
113-05 ТК
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Таблица 8 -  Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство 
работ по устройству временных дорог из сборных железобетонных плит

(Измеритель конечной продукции -  100 м2)

№
п/л

Обосно
вание 

(ЕНиРи 
др. нор

мы)

Наименование технологи
ческих процессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Нормы времени Затраты труда

рабо
чих,

чел.-ч

машини
ста, чел.-ч., 

(работа 
машин, 
маш.-ч)

рабо
чих,

чел.-ч

машиниста,
чел.-ч.,
(работа
машин,
маш.-ч)

1 Е2-1-22

Разработка и перемещение 
нескального грунта бульдо
зером ДЗ-101 
(0,62+0,49x4=2,58)

100
м3 0,1 - 2,58

(2,58) -
0,258

(0,258)

2 Е2-1-36
№3а

Планировка площади коры
та бульдозером

1000
м2 од - 1,12

(1Д2) -
0,112

(0,112)

3 Е1-1
№1а

Погрузка грунта в автоса
мосвалы погрузчиком 
ПУМ-500

юо
mj од - 2,7

(2,7) - 0,47
(0,47)

4 Е17-1т.2
№5

Разравнивание песка буль
дозером

100
м2 1 - 0,11

(0,11) - 0,11
(0,11)

5 Е17-31
№1а

Окончательная планировка 
поверхности песка под уп
лотнение (вручную)

100
м2 1 1,4 - 1,4 -

6
Е2-1-29 
Табл. 3 

№1а

Уплотнение песчаного под
стилающего слоя пневмо
катком

1000
м2 од - 1,2

(1,2)
-

0,146
(0,146)

7
Е4-1-1 
Табл. 2 

№3

Укладка плит 2П30.18 с 
помощью автокрана и свар
ка плит

1
элем. 20 0,78 0,26

(0,26) 15,6 5,2
(5,2)

8
Е17-3
№20

применит.
Укатка плит катком ДСК-1 100

м2 1 - 0,17
(0,17) -

0,17
(0,17)

9 Е4-1-26
Примеч.

Заполнение швов цементно
песчаным раствором

100
м

шва
0,4 4,3 - 1,72 -

10 Е17-39
№3 Заполнение швов мастикой

100
м

шва
0,23 8Д - 1,86 -

ИТОГО: 20,58 6,54
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Таблица 9 -  Календарный план производства работ по устройству  
Временных дорог из сборных железобетонных плит

(Измеритель конечной продукции -  100 м2)

№
п/п

Наименование
технологических

процессов

Ед.
изм.

Обь-
ем

работ

Затраты труда 
рабочих, чел./ч

Принятый 
состав зве

на

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
пр

оц
ес

са

Рабочие смены
1 1 2

Рабочие часы

рабо
чих,

чел.-ч.

машини
стов, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч.)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

1

Разработка и пе
ремещение не
скального грунта 
бульдозером 
ДЗ-101
(0,62-Н),49x4=2,58)

100
м3 0,1 - 0,258

(0,258)
Машинист 
6 разр. -  1

0,3 -

2
Планировка 
площади корыта 
бульдозером

1000
м2 0,1 - 0,112

(0,112)
Машинист 
6 разр. -  1 0,112 ■

3

Погрузка грунта 
в автосамосвалы 
погрузчиком 
ПУМ-500

100
м3 0,1 - 0,47

(0,47)
Машинист 
5 разр. -  1 0,47 -

4 Разравнивание 
песка бульдозером

100
м2 1 - 0,11

(0,11)
Машинист 
6 разр. -  1 0,11

5

Окончательная 
планировка по
верхности песка 
под уплотнение 
(вручную)______

100
1М" 1 1,4 -

Дорожные 
рабочие 

3 разр. -  1 
2 разр. -  1

0,7

6

Уплотнение пес
чаного подсти
лающего слоя 
пневмокатком

1000
м2 0,1 - 0,146

(0Д46)
Машинист 
6 разр. -  1 0,146 -

7
Укладка плит 
2П30.18 с помо
щью автокрана

1
элем 20 15,6 5,2

(5,2)

Машинист 
крана 

6 разр. -  1 
монтажники 
4 разр. -  1 
3 разр. -  1 
2 разр. -  1

5,2

8 Укатка плит кат
ком ДСК-1

100
м2 1 - 0,17

(0,17)
Машинист 
6 разр. -  1 0,17

9
Заполнение швов 
цементно-песча
ным раствором

100
м

шва
0,4 4,3 - Монтажник 

4 разр. -  1 1,72

10
Заполнение швов 
мастикой (вруч
ную)

100
м

шва
0,23 8,1 -

Дорожный 
рабочий 

3 разр. -  1
1,86

ИТОГО: 20,58 10,788
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

2 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова

ния;
4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. строительное про

изводство.
5 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

6 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация;

7 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;

8 ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия;

9 ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия;

10 ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия;

11 ГОСТ 10597-87* Кисти и щетки малярные. Технические условия;

12 ГОСТ 19596-87* Лопаты. Технические условия;

13 ГОСТ 21924.0-84* Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Техни

ческие условия;

14 СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строи
тельных;

15 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

16 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок в г. Москве. Постановление правительства Москвы № 857-ПП от 

07.12.2004 г.

17 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ.
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