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Техно логическая карта на устройство стоечных приставных клиновых лесов со

держит решения по организации и технологии установки клиновых лесов с целью 

обеспечения безопасности и качества монтажа, снижения материальных и трудовых 

затрат.

В технологической карте приведены область применения, организация и техно

логия строительного процесса, требования к качеству и приемке работ, безопасности и 

охране труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в материально- 

технических ресурсах, технико-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников 

строительных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, свя

занных с производством и контролем качества монтажных работ по устройству стоеч

ных приставных клиновых лесов.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромсгрой:

-  Савина О.А. -  разработка технологической карты, компьютерная обработка и 

графика;

-  Черных В.В. -  общее технологическое сопровождение;

-  Бычковский Б.И. -  разработка технологической карты, техническое руково

дство, корректура и нормоконтроль;

-  Колобов А.В. -  общее техническое руководство разработкой технологиче

ских карт;

-  к.т.н. Едличка С.Ю. -  общее руководство разработкой технологической до

кументации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу 

и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.
Факс (095) 214-95-53.
E-mail: pkti@co.ru 
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X О Б Щ И Е  Д А Н Н Ы Е

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для применения при устрой

стве строительных лесов стоечных приставных из стальных труб с клиновым креплением 

их элементов, используемых для возведения, реконструкции и ремонта зданий и соору

жений, производства кирпичной кладки, отделочных и ремонтных работ на фасадах зда

ний высотой до 80 м, а также для оштукатуривания зданий, в т.ч. и для зданий сложной 

конфигурации как в плане, так и по высоте, а также при наклонных основаниях.

1.2 Применяемые при производстве лесов технологии и сам принцип клинового 

крепления элементов позволяют создавать сложные пространственные конструкции. 

Универсальность конструкции элементов позволяет устанавливать строительные леса 

не только на горизонтальных, но и на пересеченных поверхностях, а также создавать 

сложные конструкции для любых областей строительства и ремонта, в том числе и для 

любых видов округленных поверхностей (емкостей для нефтеналивных терминалов).

Леса допускают также возможность использования в качестве:

— защитного экрана;

— силового каркаса при реконструкции кирпичных зданий, для размещения ра

бочих и материалов непосредственно в зоне проведения строительно-монтажных работ;

— временных сооружений различного типа, например, трибун, временных па

вильонов, стеллажей, сцен и площадок и т.д.;

— строительных вьппек, подмостей, опорной каркасной системы для опалубок.

Леса могут оснащаться декоративными щитами, закрывающими фасад ремонти

руемого здания, или щитами с теплоизоляцией, что обеспечивает возможность прове

дения работ в холодное время года.

1.3 В основу разрабатываемой карты принят паспорт «Леса стоечные приставные с 

клиновым креплением деталей». Карта разработана с учетом требований СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безо

пасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и ГОСТ 27321-87 

«Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия».

1.4 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям произ

водства работ состоит в уточнении объемов работ и данных потребности в трудовых и 

материально-технических ресурсах.

1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение 

ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и
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организации строительного производства автоматизированного рабочего места техно

лога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Леса строительные стоечные приставные клинового типа (ЛСПК), общий 

вид которых изображен на рисунке 1, представляют собой пространственную каркасно

ярусную систему, смонтированную из трубчатых элементов посредством соединения 

замка и фланца с помощью клина, приведенного на рисунке 2.

а)
Рисунок 1 -  Общий вид строительных лесов клинового типа

в)

а) соединение замка и фланца с помощью клина; б) крепление горизонтальных и диаго
нальных элементов; в) штампованный замок; г) литой замок

Рисунок 2 -  Соединение замка и фланца

Изм Кол уч Лист №док Подл. Дата
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Технические данные лесов ЛСПК приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Технические данные лесов ЛСПК высотой 40 и 80 м

№
п/п Наименование Ед. изм. ЛСПК-40 ЛСПК-80

1 Максимальная высота м 40 80
2 Высота рабочего яруса (без учета горизон

талей и толщины настила)
м 2 2

3 Шаг яруса м 0,5; 1,0; 2,0
4 Минимальная ширина яруса (прохода) м 1,0
5 Ш аг вертикалей вдоль стены м 2,5 2,0; 2,5; 3,0
6 Расстояние между вертикалями м 1,25
7 Диаметр вертикалей мм 48 (1,5”) 

60 (2”)
8 Количество ярусов настила одновременно 

укладываемых на леса
шт. 4 4

9

10
11

Допускаемая нагрузка:
на вертикаль по условию смятия торцевой 
поверхности:

-  для трубы 0  48 мм
-  для трубы 0  60 мм

на становочную пяту по прочности вит
ков гайки на срез 
на лестницу
рассредоточенная на настил 

Нормативная поверхностная нагрузка 
Вес лесов на 1000 м2

кгс
кгс
кгс

кгс
кгс/м2
кг/м2

т
200

11,33

9000
12000
7800

500
500

Леса стоечные приставные клинового типд поставляются в комплекте, вклю

чающем в себя вертикальные и горизонтальные элементы, становочные пяты, старто

вые элементы и стеновые опоры. На всю площадь в горизонтальной проекции леса 

комплектуются стальными настилами и лестницами.

2.2 При помощи замка и клина горизонталь соединяет через фланец вертикали 

лесов в единую систему. Для повышения устойчивости лесов каждый ярус в начале и 

конце должен иметь диагональную связку вертикалей с обеспечением наклона в разные 

стороны (встречный угол). Устойчивость лесов заключается также в надежности раз

мещения щитов настила, настилы при помощи крюков устанавливаются на поперечные 

горизонтали. Для повышения безопасности на лесах устанавливается ограждение.

Крепление лесов к стене производится при помощи металлических самораскли- 

нивающихся пробок, закладываемых в пробуренные в стене отверстия диаметром 35 мм.

2.3 Для установки стартовых элементов лесов на неровных поверхностях и ук

лонах применяются становочные пяты различных размеров по высоте от 35 до 50 см,

129-05 ТК
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показанные на рисунке 3, с опорной частью в виде пластины размером 150x150 мм. 

Литая чугунная гайка и накатанная на стальной сердечник резьба выдерживают высо

кие нагрузки и позволяют регулировать высоту установки конструкции.

Рисунок 3 -  Становочные пяты

2.4 Монтаж лесов производится лицом, имеющим допуск к этим работам, при 

контроле производителя установки лесов и ответственного за работы, для выполнения 

которых устанавливаются леса. Производитель работ, руководящий монтажом, должен:

— тщательно ознакомиться с проектом лесов;

— составить схему установки лесов для обслуживаемого объекта;

— ознакомить рабочих с конструкцией лесов и провести инструктаж по безо

пасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несу

щим элементам здания;

-  произвести приемку лесов согласно спецификации с тщательной отбраков

кой поврежденных элементов;

-  проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство ра

бот на высоте.

2.5 До начала работ по устройству лесов необходимо:

-  установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период 

монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются 

согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре

бования», а ее границы принимаются от внешнего ряда стоек лесов;

— доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные со

гласно спецификации элементы лесов;

-  расчистить и спланировать с учетом отвода поверхностных вод полосы ши

риной 2,5 м по всей длине фасада. В случае наличия в основании насыпного грунта по

лоса вдоль здания должна быть уплотнена, а при необходимости по спланированной 

поверхности уложено основание из дорожных плит в соответствии с проектом;

129-05 ТК
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-  установить подъемную консольную балку с блоком на крыше (перекрытии);

-  установить электролебедку для подъема элементов лесов;

-  проверить исправность инструмента, приспособлений, подъемных механиз

мов, предохранительных поясов -  неисправные заменить;

-  проверить каждый трубчатый элемент лесов на отсутствие трещин, вмятин, 

изгибов — неисправные отложить;

-  проверить щиты настила на отсутствие изломов;

-  ознакомить монтажников с технологической картой на установку клиновых 

лесов под роспись.

2.6 М онтаж клиновых лесов, конструктивная схема которых представлена на 

рисунке 4, осуществляется в  соответствии с паспортом и инструкцией н а  леса ЛСПК по 

монтажным схемам, в которых указывается начало и направление монтажа. М онтаж 

лесов следует начинать, как правило, от угла здания.

1 -  становочная пята; 2 -  стартовый элемент; 3 -  вертикальный элемент (вертикаль); 4 -  
горизонтальный элемент (горизонталь); 5 -  диагональный элемент (диагональ); 6 -  настил; 7 — 
лестница; 8 -  стеновая опора; 9 -  усиленная горизонталь; 10 -  консоль; 11 -  защитное огражде
ние

Рисунок 4 -  Конструктивная схема лесов ЛСПК-40
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2.7 Монтаж лесов выполняется по ярусам, указанным в проекте производства 

работ. Для выполнения облицовочных, штукатурных, малярных и других видов отде

лочных работ на фасаде здания высота яруса устанавливается 2 м.

2.8 Монтаж лесов ЛСПК осуществляется в следующ ей технологической после

довательности:

-  разметить места установки деревянных подкладок и места сверления гнезд 

под пробки;

-  разложить деревянные подкладки перпендикулярно фасаду здания по раз

меткам согласно схеме 1 рисунка 5. Шаг раскладки, размер сечения и длина подкладок 

принимаются в соответствии с проектом (при толщине подкладок не менее 40  мм).

-  расставить становочные пяты на подкладки по длине и ширине так, чтобы рас

стояние между ними соответствовало длине горизонтальных элементов этих лесов. Расстоя

ние от стены до оси внутреннего ряда становочных элементов и между рядами становочных 

элементов вдоль стены должно соответствовать паспорту лесов. Эту работу следует выпол

нять особенно тщательно путем регулировки по высоте в пределах от 35 см до 50 см, т.к. от 

правильной первоначальной разбивки, укладки и выверки становочных пят согласно схеме 2  

рисунка 5 зависит точность последующего монтажа клиновых лесов;

1) Схема установки подкладок (1 ярус)

1 -  подкладки; 2 -  становочные пяты

Рисунок 5 -  Схемы очередности установки элементов лесов
(шаг вертикалей вдоль стены принят 250 см)
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129-05 ТК 8 '
Изм. ЕСол.уч Лист №док Подл. Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

.и
нв

. №

-  пробурить отверстия для установки пробок;

-  на становочные пяты установить стартовые элементы с фланцами в соответст

вии со схемой 3 рисунка 5. Стартовые элементы необходимы для начала монтажа лесов и 

служат для установки вертикалей. Сварочный шов на фланцах должен быть снизу;

-  соединить конструкцию горизонтальными элементами (горизонталями) с 

помощью замков и фланцев согласно схеме 4 рисунка 5. Соединение замка и фланца, 

показанное н а  схеме 5 рисунка 5, происходит следующим образом: фланец вставить в 

прорези замка, совместив клин с нужным отверстием во фланце; клин забить молотком 

до упора; острие клина должно быть направлено вниз;

3) Схема установки стартовых элементов (1-й ярус)

4) Схема соединения конструкции горизонталями на отм. 0,500 (1-й ярус) 

„ ,  4

0,500 /  / \  / // / ----

ё Х  X i  X X
/ / /  \ / У / ----- ------------Ж ------/ / Л 1 / /У  * г / / /

2500 2500 2500 2500 2500
7 ^

5) Схема соединения замка и фланца клином

1 -  подкладки; 2 -  становочные пяты; 3 -  стартовые элементы; 4 -  фланец; 5 -  горизон
тальные элементы (горизонтали); 6 -  клин; 7 -  вертикальные элементы (вертикали)

Продолжение рисунка 5 -  Схемы очередности установки элементов лесов

Изм. ЕСол.уч Лист №док Подл. Дата
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— вставить в отверстия стартовых элементов вертикальные элементы (вертикали) 

согласно схеме 6 рисунка 5 с одновременной выверкой вертикальности элементов в про

дольном направлении. Этот элемент представляет собой трубу диаметром 48 или 60 мм и 

длиной от 1 м до 3 м с приваренными на ней с шагом 0,5 м или 1,0 м фланцами, за которые 

крепятся горизонтальные и диагональные элементы (диагонали). Сварочный шов на фланце 

должен быть снизу;

-  связать вертикали горизонтальными элементами для первого рабочего яруса 

на отм. 2,500 м в соответствии со схемой 7 рисунка 5. Каждая горизонталь на концах 

имеет замок с клином, при помощи которого горизонталь соединяется с вертикальными 

элементами. Заклепка на клине удерживает его в замке. Размер горизонтали определяет 

расстояние между вертикалями и колеблется в пределах от 1000 до 3000 мм. Ш аг меж

ду вертикалями устанавливается в зависимости от конфигурации объекта;

6) Схема установки вертикальных элементов длиной 3 м

1 -  подкладки; 2 -  становочные пяты; 3 -  стартовые элементы; 4 -  фланец; 5- горизонталь
ные элементы (горизонтали); 6 -  клин; 7 -  вертикальные элементы (вертикали)

Продолженне рисунка 5 -  Схемы очередности установки элементов лесов

-  разместить стальной настил первого монтажного яруса на отм. 0,500, лестницу I- 

го яруса и стальной настил первого рабочего яруса на отм. 2,500 согласно схемам 8 и 9 ри-

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
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сунка 5. Настилы устанавливаются на поперечные горизонтали при помощи крюков;

8) Схема раскладки стального настила первого монтажного яруса на отм. 0,500 и первого 
рабочего яруса на отм. 2,500 и установки лестниц (1-й ярус)

1 -  подкладки; 2 — становочные пяты; 3 — стартовые элементы; 4 — фланец; 5— горизонталь
ные элементы (горизонтали); 7 -  вертикальные элементы (вертикали); 8 -  лестница; 9 -  сталь
ной настил

»настила

Крепление бортовой доски

1 -  вертикальный элемент (вертикаль);
2 -  фланец;
3 -  горизонтальный элемент (горизонталь);
4 -  стальной настил;
5 -  бортовая доска;
6 -  скоба

Продолжение рисунка 5 -  Схемы очередности установки элементов лесов

-  установить на высоте 2,5 м ограждение рабочего яруса и перила согласно 

схеме 10 рисунка 5;
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-  закрепить диагональные элементы для усиления жесткости конструкции на 

всю высоту лесов через каждые два яруса согласно схеме 11 рисунка 5- 

10) Установка ограждения рабочего яруса и перил

2,500

5 10
Гт I

0,500
^ г ~

\ l .  -

i , -
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. ^ \ 4
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\ / / г .
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^  УУУ  
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11) Схема закрепления диагональных элементов (диагоналей)

1 -  подкладки; 2 -  становочные пяты; 3 -  стартовые элементы; 4 -  фланец; 5 -  горизонталь
ные элементы (горизонтали); 6 -  клин; 7 -  вертикальные элементы (вертикали); 8 -  лестница; 
9 -  стальной настил; 10 -  ограждение; 11 -  перила; 12 -  диагональные элементы (диагонали)

Продолжение рисунка 5 -  Схемы очередности установки элементов лесов

-  закрепить конструкцию из стальных лесов к стене с помощью саморасклики

вающих пробок в местах, указанных в ППР согласно паспорту лесов. Вариант крепления 

лесов представлен на схеме 12 рисунка 5. Крепление лесов к стене производится при по

мощи металлических саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробуренные в 

стене отверстия соответствующие длине пробки, согласно рисунку 6. При вращении 

конусная гайка раздвигает щеки, закрепленные на той же оси, и расклинивает пробку в 

отверстии;

-  последующие ярусы устанавливаются в той же последовательности, как и 

первый ярус согласно схеме 13 рисунка 5.

Подъем элементов лесов лебедкой осуществляется согласно приведенному на рисун-

Л ист
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ке 7 варианту схемы. Подъем труб, настилов и ящиков с крепежом выполнять через консоль, 

установленную на лесах, при условии подъема груза массой в пределах грузоподъемности 

лебедки и консоли, при соблюдении мер предосторожности на всех этапах подъема и подачи 

элементов лесов на рабочие места. Работы по подъему осуществляются с разрешения и под 

непосредственным наблюдением ИГР.

12) Схема крепления строительных лесов к стене

10

-inji, i u - u i  уолчцснис, 1 1 -  перила; и  -  диагональные элементы (диагонали) 

Продолжение рисунка 5 -  Схемы очередности установки элементов лесов
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Примечание: -  Удлиненные пробки применять при ослабленной кирпичной кладке, а 

также кладке из семищелевого и других видов эффективного кирпича.

1 — поперечина лесов; 2 -  инвентарная саморасклинивающаяся пробка; 3 -  кирпичная 

кладка; L -  глубина гнезда для пробки.

Длина пробки,
Наименование

Масса, Проект
А, мм кг ЦНИИОМТП

136 Стандартная пробка - -

315 Удлиненная пробка 0,34 3316

365 0,38
415 0,43
520 0,51

Рисунок 6 -  Типовое крепление лесов инвентарными пробками
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Рисунок 7 -  Вариант схемы подъема груза лебедкой

Варианты схем установки лесов, последовательность монтажа и их крепления в зави

симости от архитектурно-планировочных решений зданий представлены на рисунках 8-̂  13.

По установленным лесам может устраиваться защитное ограждение (сетка, пленка, 

брезент).
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Схема № 1 Схема № 2

Схема №  4
(при выступе стены до 1 м)

Схема № 6
(при выступе стены более 1 м)
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Рисунок 8 -  Схемы установки лесов при различной конфигурации зданий
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2500 Не более 3600 I 2500

1 -  вертикальный элемент (вертикаль); 2 -  становочная пята; 3 -  стартовый элемент; 
4 -  горизонтальные элементы (горизонтали); 5 -  инвентарная пробка; 6 -  диагональные элемен
ты (диагонали)

Рисунок 9 -  Схема крепления лесов при наличии балконов
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1 — раскос; 2 -  вертикальный элемент (вертикаль); 3 -  горизонтальные элементы (гори
зонтали); 4 -  диагональные элементы (диагонали)

Рисунок 10 -  Схема крепления лесов при наличии арки
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1 -  дополнительные вертикали длиной 3 м; 2 -  раскос; 3 -  основные вертикали длиной 
по 3 м; 4 -  горизонтальные элементы (горизонтали); 5 -  становочная пята; 6 -  стартовый эле
мент; 7 -  инвентарная пробка

Рисунок 11 -  Схема крепления лесов при наличии карниза
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2 - 2

1 -  становочная пята; 2 -  стартовый элемент; 3, 4 -  горизонтальные элементы (горизон
тали); 5 -  вертикальные элементы (вертикали); 6 -  инвентарная пробка; 7 -  диагональные эле

менты (диагонали); 8 -  связь

Рисунок 12 -  Схемы установки лесов при наличии эркера
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а) у оконного проема

500 500 5

-Ч

б) в оконный проем

1 -  раскос; 2 -  вертикаль; 3 -  поперечина; 4, 6 -  горизонталь; 5 -  инвентарная пробка 

Рисунок 13 -  Схема крепления лесов при наличии оконных проемов

2.9 М олниеприемники устанавливаются после монтажа вертикальных элемен

тов на высоту 8 м  (4 яруса) и затем по мере наращивания лесов их переставляю т на 

выш ележащ ие ярусы каждый раз, плотно прикрепляя к вертикальным элементам ле

сов. Расстояние между молниеприемниками должно соответствовать проекту соглас

но рисунку 14.

129-05 ТК
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3600

1 -  молниеприемник длиной 3,6 м;
2 -  хомут;
3 -  вертикальный элемент;
4 -  стартовый элемент;
5 -  становочная пята;
6 -  подкладка;
7 -  полоса 4x25x820 мм;
8 -  труба заземления L=2500 мм

Рисунок 14 -  Г розозащитное устройств
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2.10 Леса допускаются в эксплуатацию только после приемки производителем 

работ или мастером при их высоте до 4 м с регистрацией в журнале работ, а выше 4 м -  

после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны 

труда в организации, и оформления актом.

2Л1 Демонтаж лесов осуществляется только после того, как работы с лесов за

кончены и с настилов сняты все материалы, тара, мусор, инвентарь, инструменты, а 

доступ н а  леса закрыт. Работы по демонтажу выполняются под наблюдением инженер

но-технического работника, ответственного за соблюдение правил монтажа и демонта

жа лесов в соответствии с проектом, а также следит за соблюдением правил безопасно

сти работ и сохранностью элементов лесов.

2.12 До начала разборки ответственный руководитель по демонтажу должен ос

мотреть леса и ознакомить рабочих с последовательностью и способом разборки, ме

рами, обеспечивающими безопасность работ.

2.13 Все дверные проемы первого этажа на участке разборки лесов должны быть 

защищены, а проходы полностью ограждены.

2.14 Демонтаж лесов начинают после снятия защитного ограждения с верхнего 

яруса и ведут поярусно сверху вниз в следующей последовательности:

-  снять бортовые доски и перила ограждения;

-  демонтировать диагональные, горизонтальные, вертикальные элементы и сты

ковые соединения, которые находятся выше стального настила разбираемого яруса ле

сов, а также горизонтальные и диагональные элементы в пределах разбираемого яруса;

-  снять стальной настил, начиная с края лесов, часть настила переносится на 

ярус ниже для подмащивания при разборке лесов;

-  снять горизонтали, перпендикулярные фасаду стены;

-  снять крепления к стене.

2.15 Лестничная клетка разбирается одновременно с лесами в следующей по

следовательности: перила площадок, вертикали, стыки которых расположены выше 

площадок в данном ярусе, настил верхних площадок и лестницы.

2.16 После окончания демонтажа верхнего яруса рабочие переходят на нижеле

жащий ярус, временно подмащиваясь на нем, и заканчивают разборку каркаса выше

лежащего яруса, снимаются поперечные и продольные горизонтали.

2.17 Элементы лесов при помощи блоков, лебедки и пеньковых канатов спус

каются вниз. Сбрасывание отдельных элементов лесов с высоты категорически за-

129-05 ТК
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прещается. Мелкие элементы перед спуском вниз укладываются в специальные ящики.

2.18 Внизу элементы лесов раскладываются по маркам и укладываются в контейнер 

для перевозки на новый объект или на склад. При сортировке элементы, требующие ре

монта или замены, складируются отдельно и направляются в мастерские для ремонта

2.19 При демонтаже лесов не допускается соприкосновение трубчатых элемен

тов с электропроводами.

2.20 Монтаж, демонтаж и эксплуатация инвентарных лесов должны производиться 

специализированным подразделением (участком), в обязанности которого входит:

-  хранение и ремонт элементов инвентарных лесов;

-  изготовление нетиповых деталей;

-  комплектование лесов согласно спецификации в составе проекта лесов для 

конкретного объекта;

-  монтаж и демонтаж лесов;

-  контроль за состоянием лесов в процессе эксплуатации;

-  сдача смонтированных лесов в аренду строительным организациям.

3 ТРЕБО ВА Н И Я  К  К А Ч Е С Т В У  И  П Р И Е М К Е  Л ЕС О В

3.1 Требуемые качество и надежность устройства и эксплуатации лесов должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса тех

нических и организационных мер в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-87 «Леса 

стоечные приставные для строительно-монтажных работ», СНиП 12-01-2004 «Органи

зация строительства».

3.2 Производственный контроль качества устройства лесов должен включать 

входной контроль качества элементов лесов, операционный контроль отдельных мон

тажных процессов или операций и оценку соответствия смонтированных лесов.

3.3 При входном контроле элементов лесов проверяется их комплектность и со

ответствие требованиям стандартов, а также наличие и содержание паспортов, сер

тификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля за

писываются в «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, мате

риалов, конструкций и оборудования».

3.3.1 Каждая партия лесов, состоящая из набора элементов, отправляется потре

бителю комплектно и сопровождается паспортом завода-изготовителя, актом приемки

Ичм. К ол.у ч Л и с т №лок Подл. Лата
129-05 ТК
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ОТК и комплектовочной спецификацией, в которой указывается количество и масса от

правляемых элементов по маркам.

3.3.2 Крупные детали лесов отправляются с завода-изготовителя без упаковки, 

связанными проволокой в пачках массой не более 80 кг. К каждой пачке прикрепляется 

бирка с указанием марки и количества элементов в пачке.

3.3.3 Элементы лесов, рассортированные по маркам, хранятся в закрытых поме

щениях или на открытом воздухе на подкладках под навесом, не соприкасаясь с грун

том. Консервация производится в соответствии с ГОСТ 13163-67*.

3.3.4 Перед отправкой на объект леса комплектуются всеми типовыми и нети

повыми элементами согласно спецификации проекта лесов конкретного объекта. Ком

плектование лесов производится с отбраковкой элементов лесов, не соответствующих 

нормативным допускам.

3.3.5 При комплектовании лесов соблюдаются следующие нормативные допус

ки и требования:

-  все элементы лесов, включая стальной настил, поручни, бортовые доски, 

обрабатываются огнезащитным составом;

-  геометрические размеры стального настила, лестниц и др. элементов должны 

соответствовать проекту;

-  отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в 

вертикалях + 2 мм, а в остальных элементах =Ь 3 мм.

3.3.6 Транспортирование лесов производится транспортом любого вида, обеспе

чивающим сохранность элементов лесов от повреждений.

Не допускается сбрасывать изделия при разгрузке, транспортирование волоком 

и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

При транспортировании и хранении пакеты и ящики могут укладываться друг на 

друга не более чем в три яруса.

Элементы лесов должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на 

подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.

3.4 При операционном контроле проверяется соблюдение технологии монтажа 

элементов лесов, соответствие устройства лесов рабочим чертежам, строительным 

нормам, правилам и стандартам.

3.5 При оценке соответствия производится проверка требуемого качества смон

тированных лесов, подготовленных к эксплуатации.
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3.6 Металлические трубчатые леса клинового типа допускаются к эксплуатации 

только после полного окончания их монтажа, приемки комиссией с участием лиц, от

ветственных за монтаж лесов, производство работ с лесов, а также лица, ответственно

го за обеспечение охраны труда в организации и оформление актом.

3.7 При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

-  выставление уровня лесов на жестком основании и надежность опорных 

площадок;

-  соответствие собранного каркаса монтажным схемам;

-  правильность сборки узлов (правильность установки вертикалей, надежность 

соединения замков горизонталей и диагоналей с фланцами вертикалей, установка гори

зонталей и диагоналей в необходимом наборе) и соответствие крепления лесов проекту;

-  правильность и надежность опирания лесов на основание;

-  наличие и правильность установки и крепления ограждения, настила и лестниц;

-  наличие диагональных связей по внешнему ряду стоек;

-  обеспечение сохранности лесов от возможных ударов транспортными сред

ствами;

-  обеспечение отвода воды от лесов;

-  соблюдение вертикальности установки вертикалей и наличие крепления ле

сов к стенам;

-  правильность установки молниеприемников и устройства заземления;

-  наличие средств пожаротушения;

-  приемку лесов следует производить под расчетной нагрузкой, расположен

ной на рабочем настиле верхнего яруса. Величина нагрузки и ее расположение должно 

соответствовать принятой в проекте лесов схеме нагрузок.

3.8 Надежность крепления проверяется приспособлением для контроля усилий 

заклинивания пробок лесов, которое развивает усилие выдергивания не менее 300 кгс.

При приложении усилия выдергивания 300 кгс к пробке она не должна выдерги

ваться из стены.

3.9 Поверхность грунта, на которую устанавливают леса, должна быть сплани

рована, утрамбована и обеспечен отвод с нее поверхностных вод.

3.10 В процессе эксплуатации должно производиться систематическое наблю

дение за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений. Для 

этого ежедневно перед началом смены леса осматриваются прорабом или мастером ру-

Йзм. ЕСол.уч Лист №док Подп. Дата
129-05 ТК

Лист

26



И
нв

.М
ло

дд
. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

.и
нв

. №

поводящими работами, выполняемыми с этих лесов.

Не реже одного раза в 10 дней состояние лесов должно проверяться представи

телями строительной организации с фиксированием замеченных дефектов.

3.11 Во всех случаях обнаружения деформаций элементов лесов, нарушения ус

тойчивости и других дефектов работа с лесов должна быть прекращена до исправления 

и повторной приемки лесов.

4 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  И  О Х Р А Н Ы  Т Р У Д А , 
Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й  И  П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

4.1 К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и признан

ные годными к выполнению этих работ, прошедшие обучение согласно ГОСТ 12.0.004- 

90 безопасным приемам работы, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и 

имеющие соответствующее удостоверение. Помимо специального обучения, рабочие 

должны получить первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда и 

наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных фак

торов. Рабочие должны быть ознакомлены с конструкцией лесов, а также порядком, 

способами и приемами выполнения работ. Лица, впервые допускаемые к выполнению 

работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытно

го рабочего. К работам по монтажу и демонтажу лесов на высоте более 15 м могут до

пускаться только рабочие, прошедшие дополнительный медицинский осмотр.

4.2 Перед началом работ по монтажу лесов рабочие должны получить наряд-допуск 

на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.

4.3 Масса сборочных элементов лесов, приходящаяся на одного рабочего (при 

ручной сборке средств подмащивания) на строительном объекте, не должна превышать 

25 кг -  при монтаже и демонтаже (средств подмащивания) на высоте и 50 кг -  при уст

ройстве их на земле.

4.4 Леса должны быть оборудованы лестницами для подъема и спуска людей, на

ходящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для лесов длиной менее 

40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц. Верхние концы лестниц должны 

быть прикреплены к поперечинам лесов, а проемы в настилах лесов для выхода с лест

ниц -  ограждены с трех сторон. Угол наклона лестницы к горизонту при подъеме людей 

на леса не должен превышать 60°.
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4.5 Вертикальные элементы лесов, расположенные у проездов и в местах подъе

ма груза, должны быть защищены от возможных ударов транспортными средствами.

4.6 Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м. Расстояние между горизонтальными 

элементами ограждения в вертикальной плоскости не должно быть более 0,5 м, между 

стойками не должно быть более 2 м. Перила ограждения лесов согласно ГОСТ 27321- 

87 должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку равную 70 кг, прило

женную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.

4.7 В местах проходов в здание леса должны иметь защитные козырьки в соот

ветствии с рисунком 15 и боковую сплошную обшивку для предохранения людей от 

падения сверху различных предметов, причем защитный козырек должен выступать за 

леса не менее чем на 2,0 м и устанавливаться под углом 15-20° к горизонту. Высота 

проходов должна быть не менее 1,8 м.

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух 

настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, 

примыкающих к  зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху 

настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под лесами и 

вблизи от них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

1 -  подкладка; 2 -  становочная пята; 3 -  стартовый элемент; 4 -  фланец; 5 -  горизон
тальный элемент; 6 -  стальной настил; 7 -  вертикальный элемент; 8 -  козырек

Рисунок 15 -  Варианты установки козырька

4.8 Для защиты людей от электрических разрядов во время грозы леса должны 

быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниеотводами, состоящими из
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молниеприемника, токоотвода и надежного заземления. Расстояние между молниепри- 

емниками не должно превьппать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть бо

лее 15 Ом. Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более работу на лесах, а также 

их монтаж и демонтаж следует прекратить.

4.9 Леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий по всей высоте в со

ответствии паспортом завода-изготовителя на «Леса стоечные приставные с клиновым 

креплением деталей». Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

4.10 Запрещается крепить леса к трубам, балконам и другим выступающим час

тям зданий и сооружений. При совпадении мест крепления вертикалей лесов с проема

ми в стене леса следует крепить с внутренней стороны здания через проемы посредст

вом накладных устройств согласно рисунку 13.

4 .1 1. При работе на высоте во время монтажа и демонтажа лесов рабочие долж

ны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям 

здания или к ранее установленным вертикалям лесов в соответствии с указанием инже

нерно-технического работника, руководящего монтажом или демонтажом лесов.

Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, ис

пытанными предохранительными поясами, веревками, касками и др. средствами ин

дивидуальной защиты.

4.12 Во время монтажа лесов должны быть обеспечены:

-  прочность и надежность конструкций;

-  безопасные условия работы во время монтажа и эксплуатации;

-  устойчивость во время монтажа и эксплуатации;

- ограждения и индивидуальные средства защиты, исключающие возможность 

падения рабочих и материалов с высоты;

-  безопасное транспортирование материалов.

4.13 При установке диагональных элементов, устанавливаемых через каждые 

два яруса на всю высоту, необходимо следить за тем, чтобы угол их наклона был на

правлен в разные стороны и образовывал т.н. встречный угол.

4.14 Настилы лесов, расположенные на высоте 1,3 м и более от уровня земли, 

должны быть ограждены. Высота перильного ограждения должна быть не менее 1 ,1м 

от рабочего настила, а бортовой доски не менее 10 см. Зазор между досками настила 

должен быть не более 5 мм. Расстояние между горизонтальными элементами огражде

ния -  не более 0,5 м.

В местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, настил должен 

быть без зазоров.

В трех рабочих ярусах устанавливается двойное перильное ограждение.

Лист
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4.15 Зазор между стеной существующ его здания и рабочим настилом устанав

ливаемых лесов зависит от вида выполняемых работ и устанавливается в проекте про

изводства работ.

4.16 После окончания монтажа каждого яруса лесов до начала работ с них про

веряется их правильность и качество монтаж а путем осмотра всей конструкции.

4.17 А кт приемки лесов утверждается главным инж енером организации. До ут

верждения акта работать с лесов не разрешается.

4.18 Н а лесах должны быть вывеш ены плакаты со схемами размещ ения нагру

зок и их допускаемой величиной (рисунки 16, 17), а  также схемы  эвакуации работников 

в случае возникновения аварийной ситуации. Н агрузка на настилы  не долж на превы

шать установленных проектом норм. Скопление лю дей в одном месте запрещается.

Рисунок 16 -  Схема допускаемых нагрузок на леса

а) для отделочных работ
б) для каменных работ

Р-3 -  масса пакета сили
катного кирпича 

Р-4 -  масса ящика с 
раствором -  200 кг 

Р-5 -  масса рабочего с ин
струментом -  100 кг

Рисунок 17 -  Схема размещения нагрузок
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4.19 Увеличивать вылет консольного свеса стальных настила не допускается.

4.20 Необходимо запретить движение и маневрирование транспортных средств 

вдоль фронта лесов на расстоянии менее границы опасной зоны, вдоль которой должны 

быть установлены ограждения и предупредительные знаки.

4.21 Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованием ГОСТ 

12.1.046-85. С наступлением темноты, если нет достаточного искусственного освещения, 

работы по монтажу, эксплуатации и демонтажу лесов должны быть прекращены.

4.22 Схемы строповки элементов лесов при подаче их на рабочие места представле

ны на рисунке 18. Масса подаваемых грузов определяется несущей способностью лесов.

а) стальной настил; б) вертикальные элементы, горизонтали, диагонали; в) перильное 
ограждение; г) клинья, скобы, инструмент

Рисунок 18 -  Схемы строповки грузов

4.23 При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабо

чим местам необходимо соблюдать следующие правила:

-  во избежание ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку крана, запре

щается поворот стрелы одновременно с движением крана или подъемом груза в непо

средственной близости от лесов; эти операции должны производиться раздельно -  сна

чала подъем и передвижение, а затем поворот стрелы;

-  на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения гру

за подачей сигналов машинисту крана;

129-05 ТК
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-  при работе стрелы груз должен быть поднят над ограждением не менее чем на 1 

м, спуск груза на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.

4.24 При подаче материалов на леса стационарными подъемниками каркасы их 

должны крепиться к зданию независимо от лесов.

4.25 Лебедки, применяемые для подачи грузов и устанавливаемые на земле, 

должны быть загружены балластом, масса которого должна не менее чем в два раза 

превышать тяговое усилие лебедки. Балласт закрепляется на раме лебедки.

Количество витков каната на барабане лебедки при нижнем положении груза 

должно быть не менее двух.

4.26 Демонтаж лесов или их перемещение на другой ярус можно начинать толь

ко после того, как все работы на лесах будут закончены и с настилов лесов будут убра

ны все материалы, тара, инвентарь, инструмент и строительный мусор, а доступ на леса 

будет закрыт. Запрещается находиться людям под настилом во время его перемещения.

4.27 Во время демонтажа лесов все дверные проемы первого этажа и выходы на 

балконы всех этажей в пределах разбираемого участка должны быть закрыты.

4.28 Зона работ при монтаже и демонтаже лесов, а также во время их эксплуа

тации должна быть ограждена по границе опасной зоны согласно СНиП 12-03-2001 и 

иметь предупреждающие знаки и надписи, отвечающие требованиям ГОСТ Р 12.4.026- 

2001. Доступ не участвующих в работе людей в зону, где производится монтаж или 

разборка лесов, должен быть закрыт.

4.29 При монтаже, эксплуатации и демонтаже лесов необходимо руководство

ваться требованиями ППБ 01 -03 «Правила пожарной безопасности в Российской Фе

дерации» и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».

4.30 Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожа

ротушения:

-  на каждые 20 м рабочего настила -  1 огнетушитель;

-  ведра -  не менее 4 шт. на весь настил.

4.31 В случае монтажа лесов для ремонта зданий повышенной пожарной опас

ности должна быть предусмотрена установка временного стояка пожарного водопро

вода с разбором воды на рабочем настиле.

4.32 В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны 

быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.
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4.33 Линии электропередачи, расположенные ближе 5 м от металлических ле

сов, необходимо (на время установки или их разборки) снять, обесточить или заклю

чить в деревянные короба, а оттяжки троллейбусных и других проводов в зоне лесов 

заключить в резиновые шланги.

4.34 Кроме перечисленных в настоящем разделе решений при устройстве, экс

плуатации и демонтаже лесов должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12- 

01-2004 «Организация строительства», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие 

технические условия», ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно- 

монтажных работ. Технические условия», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требо

вания к организации строительного производства и строительных работ».

5 П О Т РЕ Б Н О С Т Ь  В М А Т Е РИ А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  РЕ С У РС А Х

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспособлениях и 

оснастке должна определяться в соответствии с данными, приведенными в таблице 2.

Таблица 2 -  Ведомость потребности в машинах, механизмах, присяособле- 
____________ ниях и инструменте_________________ _______________ ______

№
п/п Наименование

Марка,
тип,

ГОСТ

Технические
характеристики Назначение

Кол. на 
звено 

(бригаду)
1 2 3 4 5 6
1 Лебедка электриче

ская
Т-66Г Грузоподъемность, кг 320 

Масса, кг 227
Подъем элемен
тов лесов

1

2 Блок монтажный Грузоподъемность, кг 500 То же 1
3 Перфоратор 1
4 Лопата совковая 2
5 Ящик для инстру

мента
1

6 Молоток слесарный ГОСТ
11042-90

Масса, кг 0,5 2

7 Строп кольцевой СКК1-
5,0/2000
ГОСТ

25573-82*

Грузоподъемность, т 5,0 
Длина стропа, м 2,0

Подъем элемен
тов лесов

2

8 Лестница пристав
ная

Проект 
№ 1045.06 

СКВ
Мосстрой

Размеры, м:
высота 3,90 
ширина 0,65 

Масса, кг 42,5

Предназначена 
для подъема 
рабочих

2
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6
9 Лом ЛО-24 Диаметр, мм 24 Для выравнива

ния лесов
1

10 Уровень строи
тельный

УС2-300
ГОСТ

9416-83

Длина, мм 300 
Масса, кг 0,24

Проверка 
горизон
тальности и вер
тикальности ле-

2

11 Отвес стальной 
строительный

ОТ-400
ГОСТ

7948-80

Масса, кг 0,4 й}К>верка верти
кальности

1

12 Каска строительная ГОСТ
12.4.087-84

Для защиты го
ловы

5

13 Рукавицы специ
альные

Тип Г 
ГОСТ 

12.4.010-75*

Для защиты рук 5

14 Рожковые ключи Для затяжки гаек 1

5.2 Для установки лесов стоечных приставных клинового типа на площадь фасада вы

сотой 40 м и длиной 25 м используются приведенные в таблице 3 комплектующие изделия 

(рисунки 19-J-29).

Таблица 3 -  Потребность в комплектующих изделиях 
клиновых лесов на 1000 м2 фасада

Наименование Ед.
изм. Кол.

1 2 3
Становочная пята (рисунок 19) шт. 22
Стартовый элемент (рисунок 20) шт. 22
Вертикальный элемент (вертикаль) (рисунок 21): шт.

-  короткие 1 = 1,0 м 22
-  длинные 1 = 3,0 м 286

Горизонтальный элемент (горизонталь): шт.
-  вдоль фасада £ = 2,5 м (рисунок 22, а) 300
-  перпендикулярно фасаду £= 1,25 м (рис}шок 22, б) 165

Диагональный элемент (рисунок 23): шт.
-  вдоль фасада 78
-  перпендикулярно фасаду 26

Перильное ограждение (рисунок 26, а) шт. 130
Перильное ограждение (рисунок 26, б) шт. 10
Лестницы стальные (рисунок 24) шт. 13
Пробка (рисунок 7) шт. 45
Стальной настил (рисунок 25) шириной: шт. 950

-2 6 0  мм 260+130
-  360 мм 260

129-05 ТК
Лист

34
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нв
. №

Продолжение таблицы 3
1 2 3

Защитное ограждающее покрытие (сетка, пленка, брезент) г 1100
Стеновые опоры (рисунок 27) шт. 45
Клинья (рисунок 28) шт. 1754
Скобы (рисунок 29) шт. 260

5.2.1 Становочная пята предназначена для размещения на ней стартовых 

элементов. Данный элемент регулируется по высоте от 35 до 50 см, таким образом 

можно выровнять конструкцию, которая устанавливается на неровную поверхность.

i
 Становочная пята имеет опорную часть в виде

пластины размером 150x150 мм; литая гайка из

готовлена из чугуна повышенного качества. Оп

ределяющим прочность соединения «винт- 

гайка» является срез витков, которые выдержи

вают нагрузку более 3000 кг. Становочная пята 

устанавливается под каждый вертикальный эле

мент на жесткое основание.

Рисунок 19 -  Становочная пята

5.2.2 Стартовый элемент устанавливается на становочную пяту. Данный элемент 

необходим для начала монтажа лесов и служит для установки вертикалей (как «под

ставка»). Имеет фланец для крепления горизонталей с соседними аналогичными эле

ментами, что дает возможность обвязывать леса горизонталями на малой высоте, кото

рая выставляется становочной пятой.
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5.2.3 Вертикальный элемент (вертикаль) является основным несущим элементом 

лесов. Этот элемент представляет собой трубу диаметром 48 мм или 60 мм с приварен

ными на ней с шагом 0,5 м или 1,0 м фланцами, за которые крепятся горизонтальные и 

диагональные элементы. Вертикали стыкуются между собой по принципу «труба в 

трубу» до необходимой высоты. Вертикальные элементы выпускаются от 1 м до 3 м 

длиной.

Рисунок 21 -  Вертикальный элемент (вертикаль)

5.2.4 Каждый горизонтальный элемент (горизонталь) имеет на концах замок с 

клином, при помощи которого горизонталь соединяется с вертикалью как в продольном 

направлении, так и перпендикулярно фасаду здания. Заклепка на клине надежно держит 

его в замке. Размер горизонтали определяет расстояние между вертикалями и может 

быть от 1000 до 3000 мм. Шаг между вертикалями может увеличиваться или уменьшать

ся по желанию клиента. Горизонтали служат основанием для рабочих настилов, перил 

ограждения рабочих ярусов, а также в качестве диагоналей каркаса лесов. Связи длиной 

230 мм осуществляют крепление лесов к стене крюками и втулками, смонтированными в 

фасаде здания.

Горизонтальные элементы, расположенные поперек клиновых лесов, соединяют 

вертикальные элементы лесов между собой по горизонтали перпендикулярно плоско

сти фасада здания. Они служат основанием для рабочих площадок, торцевых перил ра

бочих ярусов, часть из которых крепится к стене здания с помощью пробок для прида

ния жесткости каркасу лесов и предотвращения его опрокидывания или завала. Гори- 

зонтали имеют проушину для крепления к стене здания.

129-05 ТК
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а)

а) вдоль фасада; б) перпендикулярно фасаду 

Рисунок 22 -  Горизонтальный элемент (горизонталь)

5.2.5 Для обеспечения жесткости лесов каждый ярус в начале и конце конструкции 

по ее ширине должен иметь диагональную связку вертикалей на всю высоту. По длине 

конструкция также должна равномерпо связываться диагоналями через каждые 2 яруса на 

всю высоту. В зависимости от шага вертикалей вдоль стены и ширины лесов диагональ

ные элементы будут иметь различные размеры по длине. Особенностью установки диаго

налей является обеспечение их наклона в разные стороны (встречный угол). Наклон диа

гоналей в одну сторону повышает опасность опрокидывания системы. Диагональ рассчи

тана на высоту 2 м, а ее длина зависит от длины горизонтального элемента.

Рисунок 23 -  Диагональный элемент (диагональ)
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5.2.6 Стальная лестница для строительных лесов имеет форму лестничного 

марша, выполнена из стали 1,5 мм и укреплена профильной трубой. На ступенях лест

ниц пробиты отверстия с пуклевкой, что обеспечивает безопасность работы на них.

Лестницы покрыты противо

скользящим покрытием и имеют 

широкие и плоские ступени, что 

позволяет нормально передви

гаться с грузом. Лестница уста

навливается по диагонали под 

углом 45° на высоту 2 м и крю

ками крепится за поперечные го

ризонтали. Стальная лестница 

выдерживает нагрузку до 500 кг.
Рисунок 24 -  Лестница стальная

5.2.7 Стальной настил выполнен из листовой стали 1,5 мм и усилен каркасом из 

профильной трубы. На рабочей поверхности настила для повышения безопасности пере

мещения методом штамповки пробито множество отверстий с пуклевкой, что способству

ет надежному сцеплению подошв с поверхностью настила, а также устранению с поверх

ности строительного мусора и воды. Настилы изготовляются шириной 360 мм и 260 мм; 

максимальная длина настила 3000 мм. Рассредоточенная нагрузка на настил длиной 3000 

мм шириной 360 мм составляет от 250 кг до 500 кг. Настилы при помощи крюков устанав

ливаются на поперечные горизонтали. Для повышения безопасности по ним в плоскости 

наружных вертикальных элементов должны быть установлены перильные ограждения.

Рисунок 25 -  Стальной настил
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5.2.8 Перильное ограждение служит для ограждения рабочих ярусов клиновых 

лесов и лестничных площадок.

а) б)

а) рабочих ярусов; б) лестничных площадок 

Рисунок 26 -  Перильное ограждение

5.2.9 Стеновая опора выдерживает расстояние между лесами и обрабатываемой 

поверхностью, а также предотвращает заваливание ле

сов на стены и т.д. Данный элемент устанавливается на 

вертикальные элементы через каждые 4 м по высоте и 

6 м по длине. Устанавливается в местах анкерного кре

пления лесов к стене и служит дополнительным эле

ментом для предотвращения деформации вертикаль- 

Рисунок 27 -  Стеновая опора НЫХ ЭлеменТ0В относительно стены-

5.2.10 Клин служит для крепления горизонтальных и диагональных элементов с 

вертикальными элементами, обеспечивая устойчивое положение лесов.

Рисунок 28 -  Клин

5.2.11 Скоба -  элемент крепления, устанавливается на горизонтальных элементах.

Рисунок 29 -  Скоба

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
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6 ТЕХ Н И К О -ЭК О Н О М И Ч ЕС К И Е П О К А ЗА Т Е Л И

6.1 Для установки и демонтажа лесов приставных стоечных клиновых, исполь

зуемых для производства отделочных работ, принята бригада в составе:

слесари-монтажники 4 разряда — 1 чел.

3 разряда — 2 чел.

2 разряда — 1 чел.

Моторист 3 разряда — 1 чел.

6.2 Затраты труда на устройство приставных стоечных клиновых лесов подсчи

таны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и приведены в таблице 4 

«Калькуляция затрат труда на устройство лесов площадью 1000 м2».

6.3 Продолжительность работ на монтаж лесов первого яруса определяется ка

лендарным графиком производства работ в таблице 5.

6.4 Технико-экономические показатели составляют:

затраты труда, чел.-ч:

на устройство 1000 м2 лесов —  357,7

на устройство 1 м2 лесов —  3,6

на разборку 1000 м2 лесов (60%) —  214,6

на разборку 1 м2 лесов (60%) —  0,2

продолжительность установки лесов первого яруса, часов —  8,0

Общая трудоемкость составляет, чел.-ч: 

Монтаж лесов

Устройство ограждающего покрытия 
Подноска элементов лесов 

Разгрузка элементов лесов автокраном 
Погрузка элементов лесов 

Всего:

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

1ярус 13,04
II ярус 7,67
Ш ярус 10,81

IV-V ярус 23,28
VI ярус 10,81

Vn-VIII ярус 23,28
IX ярус 10,81

X-XIярус 23,44
XII ярус 10,81

XIII-XIV ярус 23,44
XV ярус 10,81

XVI-XVII ярус 23,44
XVIII ярус 10,81

XIX-XX ярус 23,44
95

34,76
0,87
0,87

357,71
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Таблица 4 -  Калькуляция затрат труда на устройство лесов площадью 1000 м2

Наименование работы Ед. изм. Обоснование
ЕНиР

Норма времени на 
ед. изм., 
чел.-мин.

Объем работ по ярусам
Затраты труда, чел.-ч

по ярусам
ВсегоI II III IV I II III IV

Разметка площади Разметка

Сборник Е6 
Выпуск 1

2,21 11 - — - 0,41 - — _ 0,41
Установка подкладок шт. 3,24 11 - - - 0,59 - - - 0,59
Установка и крепление ста- 
новочных пят

шт. 3,77 22 — — — 1,38 - - - 1,38

Установка стартовых эле
ментов

шт. 3,77 22 - - - 1,38 - - - 1,38

Установка горизонталей шт. 4,70 40 20 20 20 3,13 1,6 1,6 1,6 7,9
Установка поперечин шт. 4,70 22 11 11 И 1,72 0,86 0,86 0,86 4,3
Укладка стального настила 
рабочего яруса

м^ 2,70 37,5 37,5 37.5 37.5 1,69 1,69 1,69 1,69 6,76

Разметка высоты яруса Разметка 0,65 5 6 5 6 0,05 0,06 0,05 0,06 0,22
Сверление отверстий в стене Отверстия 1,45 5 6 5 6 0,12 0,15 0,12 0,15 0,54
Установка пробок Пробка 1,4 5 6 5 6 0,12 0,14 0,12 0,14 0,52
Установка вертикалей шт. 0,74 66 66 - 66 0,8 0,8 - 0,8 2,4
Установка лестниц шт. 4,34 1 1 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,28
Установка диагоналей шт. 4,70 6 6 6 6 0,47 0,47 0,47 0,47 1,88
Установка бортовой доски м 2,38 27 27 27 27 1,07 1,07 1,07 1,07 4,28
Установка ограждений шт. 4,56 10 10 10 10 0,76 0,76 0,76 0,76 3.04
Подъем элементов лесов Подъем 4,80 — — 50 50 — — 4 4 8

Итого: 13,04 7,67 10,82 11,67 43,19
Устройство и разборка за
щитного ограждающего 
покрытия лесов

м'* Сборник общегород
ских единичных рас
ценок на строитель
ные работы для Мо
сквы, Дополнение 4, 

расценки 24-М96

0,19 чел.-ч 1000 190

Подноска элементов лесов т Е 1-19 №2-а 1,2 чел.-ч 28,97 34,76
Разгрузка элементов лесов с 
транспортных средств

Ю т Е 1-5
табл. 2 № 7

Машинист крана -2,1 чел.-ч 
Такелажник -  4,2 чел.-ч

0,28 0,58
1,17

Погрузка элементов лесов 
на транспортные средства

100 т Е 1-5
табл. 2 № 7

Машинист крана-2,1 чел.-ч 
Такелажник -  4,2 чел.-ч

0,28 0,58
1,16

Примечание: для каждых 4 м лесов высотой свыше 16 м норма времени увеличивается на 15%.
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Таблица 5 -  График производства работ
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В настоящем разделе приводится график производства работ на монтаж лесов первого яруса на длину 25 м

Затраты Принятый
состав
звена

Продолж.
процесса,

ч.

Рабочие часы
Наименование технологических 

процессов Ед. изм. Объем
работ

труда 
рабочих, 

чел .ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разметка площадки Разметка 11 0,41 0,2
Установка подкладок шт. 11 0,59 0,3 -

Установка и крепление становочных пят шт. 22 1,38 0,7
Установка стартовых элементов шт. 22 1,38 0,7 —
Установка горизонталей на отм. 0,500 м шт. 20 1,56 Слесари-

монтажни-
0,8

Установка поперечин на отм. 0,500 м шт. 11 0,86 0,43
Установка стального настила первого 
монтажного яруса на отм. 0,500 м

м2 37,5 1,69 ки
4 р азр - 1 

3 разр. -  2 
2 разр. — 1

0,85 —

Разметка высоты яруса Разметка 5 0,05 0,05
Сверление отверстий в стене Отверстие 5 0,12 0,12 •

Установка пробок Пробка 5 0,12 0,12 и

Установка вертикалей м 66 0,8 0,4 —
Установка горизонталей на отм. 2,500 м шт. 20 1,56 0,8
Установка поперечин на отм. 2,500 м шт. 11 0,86 0,43 —
Установка лестниц шт. 1 0,07 0,07
Установка диагоналей шт. 6 0,47 Моторист 0,24
Установка ограждения первого яруса 
на отм. 0,500 м

шт. 10 0,86 3 разр. - 1 0,4 -

Устройство настила первого рабочего 
яруса на отм. 2,500 м

м2 37,5 1,69 0,85

Установка бортовой доски первого 
яруса

м 27 1,07 0,53 —

4̂Ю
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