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Группа Т80

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства 
измерений.
Порядок метрологического и технического МИ 2773-2002
обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти

Настоящая рекомендация распространяется на законченные 
строительством (реконструкцией) системы измерений количества и 
показателей качества нефти (далее -  СИКН) и устанавливает порядок 
метрологического и технического обеспечения их ввода в промышленную 
эксплуатацию.
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Рекомендация распространяется на СИКН законченных 
строительством (реконструкцией). СИКН этого типа относят в 
соответствии с ГОСТ Р 8.596 к измерительным системам - 3 (ИС-3).

Рекомендация может быть использована в отраслях народного 
хозяйства и организационных структурах, осуществляющих приемо
сдаточные (учетно-расчетные) операции с жидкими углеводородами.

1 ОБЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1 Основное назначение СИКН:

а) измерения количества нефти в соответствии с действующими 
нормативными документами (приложение А);

б) измерения показателей качества нефти в соответствии с 
действующими нормативными документами (приложение А).

1.2 Метрологическое обеспечение при вводе СИКН в 
промышленную эксплуатацию осуществляют в соответствии с 
требованиями нормативных документов ГСИ, распространяющихся на 
измерительные системы и средства измерений, входящие в состав СИКН.

1.3 Техническое обеспечение при вводе СИКН в промышленную 
эксплуатацию осуществляют в соответствии с требованиями СНиП Ш-42 
части III "Правила производства и приемки работ", СНиП 3.01.04 
"Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения" и территориальными требованиями ТСН.

1.4 Перечень основных нормативных документов, применяемых при 
строительстве и вводе СИКН в промышленную эксплуатацию, приведен в 
приложении А.

2  ТРЕБОВАНИ Я К  М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О М У  И  
ТЕХ Н И ЧЕС КО М У О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  С И К Н

2.1 К промышленной эксплуатации допускают СИКН, типы которых 
утверждены Госстандартом России, зарегистрированы в Государственном 
реестре средств измерений и допущены к применению в соответствии с 
ПР 50.2.009.

2.2 Все работы выполняют в полном объеме в соответствии с 
проектом и с соблюдением требований, установленных СНиП 3.01.04, 
правилами технической эксплуатации устройств электроустановок,
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взрывопожаробезопасности, техники безопасности, промсанитарии и 
действующими нормативными документами.

3 П О РЯ Д О К  ОРГАНИЗАЦ ИИ РАБОТ ПРИ ВВО ДЕ СИКН В 
ПРО М Ы Ш ЛЕН НУЮ  ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввод СИКН в промышленную эксплуатацию осуществляют в 
соответствии со следующими этапами:

- проверка готовности СИКН к эксплуатации;
- организация и проведение рабочей комиссии;
- комплексное опробование СИКН;
- проведение испытаний СИКН для целей утверждения типа;
- организация и проведение приемочной комиссии;
- приёмка СИКН в промышленную эксплуатацию.

3.1 П роверка готовности СИКН к эксплуатации

Перечень работ по проверке готовности СИКН к промышленной 
эксплуатации регламентирован СНиП 3.01.04. В результате проверки 
устанавливают соответствие СИКН требованиям:

- проектной документации;
- требованиям по охране труда;
- взрывопожаробезопасности;
- охране окружающей среды.
Рассматривают:
- документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, 

входящих в состав СИКН;
- материалы испытаний технологических трубопроводов дренажных 

устройств, электроустановок и электросетей, сигнализации и 
автоматизации, устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 
пожаробезопасность'

Проверяют:
- наличие действующих свидетельств о поверке на рабочие эталоны 

и средства измерений, входящие в состав СИКН;
- заключение метрологической экспертизы проекта СИКН, выданное 

государственным научным метрологическим центром.
Анализируют возможность проведения комплексного опробования 

СИКН и согласовывают регламент учета нефти, который будет 
использован при проведении комплексного опробования. Заказчик 
утверждает программу работ по комплексному опробованию СИКН.

7



По результатам рассмотрения документации составляют заключение 
о готовности СИКН к проведению комплексного опробования и акт об 
устранении замечаний по результатам рассмотрения документации.

После окончания монтажных работ, блок измерительных линий 
(БИЛ), трубопроводы блока измерений показателей качества (БИК) и 
входные трубопроводы БИЛ опрессовывают, промывают рабочей средой в 
течение времени, необходимого для удаления металлических и других 
посторонних предметов. На время проведения этих работ преобразователи 
расхода со струевыпрямителями, преобразователи плотности, вязкости, 
влаги заменяют катушками, из фильтров вынимают фильтрующие 
элементы.

3.2 О рганизация и проведение рабочей ком иссии и ее ф ункции

3.2.1 Права, обязанности и порядок работы рабочей комиссии 
устанавливают в соответствии со СНиП 3.01.04.

3.2.2 Рабочую комиссию создают с целью проверки готовности 
СИКН к эксплуатации, выявления недостатков, контроля их устранения и 
выдачи заключения о готовности к промышленной эксплуатации.

3.2.3 Рабочую комиссию назначают решением организации- 
заказчика.

3.2.4 В состав рабочей комиссии включают представителей 
организации-заказчика (председателем комиссии), генерального 
подрядчика, проектной организации, субподрядных организаций, органов 
государственного санитарного надзора, органов государственного 
пожарного надзора, организации Госстандарта России, принимающей и 
сдающей стороны и других организаций по решению организации- 
заказчика.

3.2.5 Рабочую комиссию создают не позднее, чем через пять дней 
после получения письменного извещения о готовности СИКН к сдаче 
рабочей комиссии.

3.2.6 Генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии 
следующие документы:

а) перечень организаций, участвовавших в проектировании, 
монтажных и наладочных работах с указанием видов выполненных работ и 
ответственных за выполнение этих работ;

б) проектную документацию с внесенными в нее в процессе 
монтажных и наладочных работ изменениями;
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в) сертификаты и другие документы:
удостоверяющие качество материалов и оборудования, 

применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
- подтверждающие соответствие качества монтажа и характеристик 

линий связи установленным в проектной документации требованиям;
г) акты об испытаниях:
- технологических трубопроводов;
- дренажных устройств;
- электроустановок и электросетей;
- сигнализации и автоматизации;
- устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 

пожаробезопасность;
д) заключение о метрологической экспертизе проекта;
е) копии сертификатов утверждения типа средств измерений, 

входящих в состав СИКН, или документы, подтверждающие внесение 
средств измерений в Государственный реестр;

ж) свидетельства о поверке и калибровке средств измерений, 
входящих в состав СИКН;

з) инструкцию по эксплуатации СИКН;
и) журналы производства работ и авторского надзора проектных 

организаций;
к) программу комплексного опробования.

3.2.7 В обязанности рабочей комиссии входят:
а) проверка соответствия выполненных строительно-монтажных

работ требованиям безопасности охраны труда,
взрывопожаробезопасности, охраны окружающей среды;

б) проверка готовности средств измерений и оборудования к 
проведению комплексного опробования и принятие решения о проведении 
комплексного опробования СИКН;

в) проверка результатов комплексного опробования и испытаний 
СИКН;

г) проверка готовности оборудования и сооружений к предъявлению 
приемочной комиссии.

3.2.8 Рабочая комиссия проверяет также готовность СИКН к 
проведению испытаний с целью утверждения ее типа и обеспеченность 
проведения первичной и периодической поверок в соответствии с ПР 
50.2.006 СИКН, средств измерений, входящих в состав СИКН.

3.2.9 По результатам работы рабочей комиссии составляется 
заключение, в котором указывают перечень выявленных недостатков, 
сроки их устранения и исполнителей.
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3.2.10 После устранения недостатков рабочая комиссия передает 
документацию организации-заказчику, подготавливает заключение о 
готовности СИКН для предъявления приемочной комиссии и составляет 
акт по форме, приведенной в приложении Б. После подписания акта СИКН 
считают переданной на баланс заказчику.

3.3 К ом плексное опробование С И К Н

3.3.1 Комплексное опробование СИКН проводят с целью 
подтверждения готовности СИКН к эксплуатации по программе, 
согласованной со всеми заинтересованными сторонами.

Примечание - При необходимости, к проведению работ по 
комплексному опробованию СИКН привлекают представителей 
организаций Госстандарта России, в том числе и для поверки средств 
измерений на месте эксплуатации.

3.3.2 По результатам комплексного опробования экспериментально 
подтверждают проектные технические и метрологические характеристики 
СИКН, оформляют протоколы испытаний и составляют дефектную 
ведомость недостатков, которые необходимо устранить до предъявления 
СИКН на испытания для целей утверждения типа.

3.4 П роведение испытаний С И КН  дл я  целей утверяедения типа
единичного экзем пляра

3.4.1 Испытания СИКН для целей утверждения типа проводят в 
соответствии с требованиями ПР 50.2.009 и МИ 2441.

3.4.2 Испытания СИКН проводят на месте эксплуатации после 
приемки СИКН рабочей комиссией.

3.4.3 На испытания организация-заказчик (заявитель) представляет:
- свидетельства о поверке средств измерений, входящих в состав 

измерительных каналов;
- материалы, подтверждающие соответствие качества монтажа и 

характеристик линий связи установленным в проектной документации 
требованиям;

дополнительные материалы, содержащие результаты 
предварительных испытаний и опытной эксплуатации в процессе 
комплексного опробования;

материалы аттестации алгоритмов расчета и программ, 
используемых в СИКН;
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- сертификаты соответствия ГОСТ Р требованиям безопасности на 
средства измерений и другие блоки, входящие в состав СИКН;

- аттестованные методики выполнения измерений количества и 
показателей качества нефти, соответствующие требованиям ГОСТ Р 8.563.

3.4.4 В процессе испытаний проверяют:
соответствие нормированных метрологических характеристик, 

методов и средств их определения и контроля, приведённых в технической 
документации на СИКН, требованиям нормативных документов ГСИ;

возможность метрологического обслуживания СИКН в процессе 
эксплуатации;

наличие аттестованных алгоритмов и программ, используемых в 
СИКН;

наличие действующих нормативных документов на методики 
поверки СИКН и (или) средств измерений, входящих в ее состав.

3.4.5 При положительных результатах испытаний Госстандарт 
России выдаёт сертификат об утверждении типа СИКН.

При этом в описании типа СИКН отмечают возможность ее 
применения для приемо-сдаточных (учетно-расчетных) операций.

3.5  О рганизация и проведение приемочной комиссии

3.5.1 Права, обязанности и порядок работы приемочной комиссии 
устанавливают в соответствии со СНиП 3.01.04.

3.5.2 В состав приемочной комиссии включают представителей
генерального подрядчика, организаций Госстандарта России (при 
необходимости), органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, органов государственного пожарного 
надзора, органов экологического надзора, органов архитектурно- 
строительного надзора, генерального проектировщика, принимающей и 
сдающей стороны и других заинтересованных органов и организаций.

3.5.3 Приемочную комиссию назначают не позднее, чем за три 
месяца до установленного срока приемки в эксплуатацию СИКН 
организацией-заказником.

3.5.4 Организация-заказчик представляет приемочной комиссии 
документацию по п. 3.2.6, а также:

а) справку об устранении недостатков, выявленных рабочей 
комиссией;

б) акт рабочей комиссии по форме, приведенной в приложении Б;
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в) результаты комплексного опробования;
в) сертификат утверждения типа СИКН или копию акта о 

проведении испытаний для целей утверждения типа СИКН в соответствии 
с ПР 50.2.009 (в случае положительных результатов испытаний).

3.5.5 В обязанности приемочной комиссии входят:
а) проверка устранения недостатков, выявленных рабочей комиссией 

и готовности СИКН к эксплуатации;
б) анализ мощностей и технических данных СИКН на соответствие 

проекту;
в) проверка обеспеченности СИКН квалифицированным 

обслуживающим персоналом;
г) оценка объекта в целом на возможность эксплуатации.

3.5.6 По результатам работы приемочной комиссии оформляют акт 
по форме, приведенной в приложении В, или заключение о непригодности.

3.6  П риемка СИКН в пром ы ш ленную  эксп луатацию

3.6.1 СИКН считают принятой в промышленную эксплуатацию 
после оформления акта по форме, приведенной в приложении В.

3.6.2 После перевода СИКН актом или приказом на ведение товарно
коммерческих операций СИКН присваивают номер в отраслевом реестре 
на основании положения о ведении реестра.

3 .7  Распределение работ мезвду исполнителям и при вводе С И К Н  
в промы ш ленную  эксплуатацию  приведено в табли ц е 1.
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Таблица 1
Ответственный исполнитель Наименование работы
Организация-заказчик 
(владелец СИКН).

Разработка технического задания на 
проектирование и согласование с принимающей 
нефть стороной.
Организация метрологической экспертизы 
проекта.
Организация утверждения типа СИКН. 
Подготовка СИКН к эксплуатации.
Обеспечение СИКН оборудованием, средствами 
измерений, рабочими эталонами, ЗИП. 
Обеспечение СИКН эксплуатационной 
документацией.
Укомплектование подготовленными кадрами, 
прошедшими обучение на оборудовании вновь 
вводимой СИКН.
Своевременная передача оборудования, средств 
измерений и документации (на русском языке)
Генподрядчику (строительно-монтажным и 
наладочным организациям).
Назначение рабочей комиссии.
Проведение комплексного опробования и 
испытаний оборудования.
Обеспечение пломбирования оборудования и 
средств измерений в соответствии с 
действующей документацией.
Обеспечение технического обслуживания 
СИКН.
Назначение приемочной комиссии. 
Своевременный ввод СИКН в эксплуатацию. 
Внесение в отраслевой реестр и присвоение 
номера СИКН.

Проектные организации. Разработка проекта. 
Авторский надзор.
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Таблица 1 (окончание)
Ответственный исполнитель Наименование работы
Г енеральный подрядчик. 
Строительно-монтажные 
организации.

Выполнение строительно-монтажных работ в 
соответствии с проектом.
Представление организации-заказчику в полном 
объеме исполнительной документации. 
Комплексное опробование.
Устранение выявленных недостатков в процессе 
ввода СИКН в эксплуатацию.

Субподрядные организации. 
Наладочные организации.

Выполнение наладочных работ в соответствии с 
проектом.
Предоставление организации-заказчику 
документации наладочных работ и свидетельств 
о поверке и калибровке средств измерений. 
Комплексное опробование и испытания 
оборудования.
Устранение выявленных недостатков в процессе 
ввода СИКН в эксплуатацию.
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Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ВВОДЕ СИКН В ПРОМЫШЛЕННУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством работ. Основные положения";

2. СНиП Щ-42-80 Часть П1 "Правила производства и приемки работ";
3. РД 153-39.4-042-99 "Инструкция по определению массы нефти при 

учётных операциях с применением систем измерений количества и 
показателей качества нефти";

4. ГОСТ Р 8.595-2002 "ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие 
требования к методикам выполнения измерений";

5. ГОСТ Р 8.563-96 "ГСИ. Методики выполнения измерений";
6. ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия";
7. ПР 50.2.002-94 "ГСИ. Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением 
средств измерений, аттестованными методиками выполнения 
измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм";

8. ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений";
9. ПР 50.2.009-94 "ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения 

типа средств измерений";
10. ПР 50.2.016-94 "ГСИ. Требования к выполнению калибровочных 

работ";
11. ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение 

измерительных систем. Основные положения";
12. "ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. 

Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля";
13. МИ 2440-97 "ГСИ. Методы экспериментального определения и 

контроля погрешности измерительных каналов измерительных систем и 
измерительных комплексов";

14. МИ 2441-97 "ГСИ. Испытания с целью утверждения типа 
измерительных систем. Общие требования";

15. Инструкция по учету нефти при ее транспортировке по системе магист
ральных нефтепроводов ОАО «АЕС «Транснефть», зарегистрирована

ФГУПВНИИМС 28.08.2001. ФР. 1.28.2001.00274.
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(форма)
Приложение Б

АКТ № _____________
приемки законченного строительством объекта 

" ______" _____________200 г.

Форма по ОКУД 
Дата составления

Организация___________________________  по ОКПО

Код
0322003

Код вида 
операции

Код
строительн
ой
организац
ии

участка объекта

Заказчик в лице___________________________ , с одной стороны, и испол-
должность, фамилия, имя, отчество

нитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице______________
должность,

___________________________________ , с другой стороны, руководствуясь
фамилия, имя, отчество

Временным положением о приемке законченных строительством объектов 
на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о 
нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке_______________
наименование

объекта и вид строительства
расположенные по адресу_____________________

2. Строительство проводилось в соответствии с разрешением на 
строительство, выданным_________________________________

наименование

органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие____________________________
наименование субподрядных организаций, 

их реквизиты, виды работ, выполняемых каждой из них
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Приложение Б 
(форма) 

(продолжение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генераль
ным проектировщиком__________________________________________________

наименование

организации и ее реквизиты

ВЫ ПОЛНИВШ ИМ _________________________________________________________________________________ ,
наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями________________________________________
наименование организаций, их реквизиты и заполненные 

части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)

5. Исходные данные для проектирования выданы______________
наименование

научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты 

(перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена___________________________
наименование органа, утвердившего

(переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

" " ._________год № ____________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало р а б о т ____________________________________________ .

месяц, год

Окончание работ_________________________________________.
месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке________________________
наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, 
производственной площади, протяженности, вместимости, объему, про
пускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
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Приложение Б 
(форма) 

(продолжение)

Показатель 
(мощность, 
производит 
ельностъ и 
т.п.)

Единица
измерений

По проекту Фактически

общая с 
учетом 
ранее 
принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 
или
очереди

общая с 
учетом 
ранее 
принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 
или
очереди

1 2 3 4 5 6

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в ко
личестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания 
и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в при
ложении ________ _________ ).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабже
ния, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и 
связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо
вателями - городскими эксплуатационными организациями (перечень 
справок пользователей городских эксплуатационных организаций приве
ден в приложении___________________ ).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных до
рог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, 
а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при 
переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица
измерений

Объем
работ

Срок
выполнения

1 2 3 4
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Приложение Б 
(форма)

(окончание)

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего_______________________________________________ руб.______коп.,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ  руб .______ коп.,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря______ руб.______коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов________ руб._____ коп.,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ  руб .______ коп.,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря______ руб.______коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является
документация, перечень которой приведен в приложении________________
(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия_________________________________________
(пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, 
приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в 
случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ).

Объект с д а л _____________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи

Объект п рин ял________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи

Исполнитель работ Заказчик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - 
подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей оп
ределяется инвестором.
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Приложение В 
(форма)

УТВЕРЖДАЮ

должность

подпись расшифровка подписи

200 г.

АКТ № _____________
приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией
Код

Форма по ОКУД 0322004
Организация___________________________  по ОКПО

Дата
состав
ления

Код ви
да опе
рации

Код
Строитель
ной орга
низации

участка объекта

Местонахождение объекта_________________________________________

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная___________________________
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от " " _____________ года,
УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке_______________

наименование

объекта и вид строительства
расположенный по адресу_______________

2, Строительство проводилось в соответствии с разрешением на строи
тельство, выданным_______________________________________________

наименование органа,

выдавшего разрешение
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Приложение В 
(форма) 

(продолжение)

3. В строительстве принимали участие_____________________________
наименование субподрядных организаций,

их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генераль
ным проектировщиком___________________________________________

наименование

организации и ее реквизиты
ВЫПОЛНИВШИМ__________________________________________________________________

наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями________________________________

наименование организаций, их реквизиты и

выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)

5. Исходные данные для проектирования выданы____________________
наименование научно-исследовательских,

изыскательских и  других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в 
приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена_______________________
наименование органа, утвердившего

(переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

" " _______________ год № _________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ__________________________________________.

месяц, год
Окончание работ______________________________________ .

месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке_______________________
наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, 
производственной площади, протяженности, вместимости, объему, про
пускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
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Приложение В 
(форма) 

(продолжение)

Показа
тель (мощ
ность, 
произво
дитель
ность и 
т.п.)

Единица
измерений

По проекту Фактически

общая 
с учетом 
ранее 
принятых

в том чис
ле пуско
вого ком
плекса или 
очереди

общая 
с учетом 
ранее 
принятых

в том чис
ле пуско
вого ком
плекса или 
очереди

1 2 3 4 5 6

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в ко
личестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания 
и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в при
ложении _________________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабже
ния, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и 
связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо
вателями - городскими эксплуатационными организациями (перечень 
справок пользователей городских эксплуатационных организаций приве
ден в приложении___________________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных до
рог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, 
а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при 
переносе сроков выполнения работ):
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Приложение В 
(форма) 

(продолжение)

Работы Единица
измерений

Объем
работ

Срок
выполнения

1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего_______________________________________________ руб._____ коп.,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ  руб.______ коп.,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_______руб._____ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов________ руб._____ коп.,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ  руб.______ коп.,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря______ руб.______коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является
документация, перечень которой приведен в приложении_______________
(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия_______________________________________
(пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, 
приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в 
случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ).
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Приложение В 
(форма)

(окончание)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке_________________________________________

наименование объекта
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и 
правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

П р едседател ь  к ом и сси и ____________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи

Ч л ен ы  ком и сси и
генерального подрядчика

органов государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора

органов экологического надзора

органов государственного 
пожарного надзора

органов государственного
архитектурно-строительного
надзора

генерального проектировщика

других заинтересованных органов 
и организаций

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи
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