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Технологическая карта на монтаж и демонтаж опалубки «Мева» при бетонирова

нии стен зданий является обязательным организационно-технологическим документом, 

регламентирующим правила производства работ по бетонированию стен здания

В карте приведены указания по организации и технологии монтажа и демонтажа 

опалубки «Мева» при бетонировании стен здания, представлены схемы механизации, а 

также приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования безопасно

сти и охраны труда, экологической и пожарной безопасности при производстве работ.

Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бри

гадиров организаций, производящих бетонирование стен здания, а также работников тех

нического надзора заказчика и инженерно-технических работников строительных и 

проектно-технологических организаций.

Технологическая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой в составе:

Савина О.А. -  разработка технологической карты, компьютерная обработка и гра

фика;

Черных В.В. -  общее технологическое сопровождение;

Бычковский Б.И. -  разработка технологической карты, техническое руководство, 

корректура и нормоконтроль;

Колобов А.В. -  общее техническое руководство разработкой технологических карт;

Едличка С.Ю., к.т.н., -  общее руководство разработкой технологической докумен

тации;

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и 

содержанию настоящей карты.

Контактный телефон: (495) 614-14-72 Факс: (495) 614-95-53 

E-mail: pkti@,co.ru 

http://www.pkti.co.ru

© ОАО ПКТИпромстрой
Настоящая «Технологическая карта на монтаж и демонтаж опалубки «МЕВА» при бетонировании стен 

здания (системы «Алу Стар» и «Стар Тек»)» не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражиро
вана и распространена без разрешения ОАО ПКТИпромстрой.
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Опалубка «Мева» представляет собой универсальную модульную систему 

сборно-разборной переставной щитовой опалубки, предназначенной для возведения 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций различного назначения, в тч. 

стен, при строительстве жилых, административных и промышленных зданий.

1.2 Для возведения монолитных стен предназначены 4 системы опалубки «Ме

ва»: «Alu Star», «Star Тес», «Mammut» и «Еко As».

В настоящей технологической карте на бетонирование монолитных бетонных и 

железобетонных стен рассматриваются полностью взаимозаменяемые опалубочные 

системы «Star Тес» и «Alu Star», которые позволяют бетонировать стены высотой до 

2,70 м и шириной 2,4 м без наращивания щитов при соблюдении требований норм и 

стандартов по качеству выполняемых работ.

1.3 Технологическая карта, входящая в состав ППР, может использоваться ин

женерно-техническими работниками и другими сотрудниками организации, ведущей 

строительные работы при бетонировании стен зданий и сооружений, в составе разрабо

танного по тематике проекта производства работ.

1.4 При привязке карты к конкретным объектам и условиям производства работ 

подлежат уточнению объемы работ по разногабаритным щитам, потребности в матери

ально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и машинного времени и кален

дарный план производства работ.

1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее 

в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и ор

ганизации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога 

строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Все системы опалубки стен фирмы «Мева» имеют следующий набор элементов:

-  щиты рамной конструкции;

-  угловые элементы;

-  доборы;

-  опалубочные замки «Мева»;

-  направляющие опоры;

-  консоли для подмостей;

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
123-05 ТК Лист
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-  подкосы;

-  фланцевые болты;

-  специальные гайки с резьбой.

2.2 Система опалубки «Alu Star» согласно рисунку 1 представляет собой систему 

каркасной опалубки из алюминиевого профиля с полимерным покрытием и предназна

чена для возведения монолитных бетонных и железобетонных констуркций, а также при 

реконструкционных и ремонтных работах без использования подъемных кранов.

I

Рисунок 1 -  Опалубка системы «Alu Star»

Щиты опалубки имеют следующие размеры:

-  высота, см -  90, 135, 270;

-  ширина, см -  24, 25, 30, 40, 45, 49, 50, 55, 75, 90.

Щиты можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном поло

жении.

Наибольший размер щита 270 х 90 см, масса -  52 кг.

Масса полного комплекта опалубки, включая принадлежности, составляет около 

30 кг/м2.

Алюминиевая опалубка «Alu Star» рассчитана на высокое давление бетона, т.е. 

при одноярусном использовании (без надстройки опалубки) укладку бетона можно 

производить без учета скорости укладки бетона. Элементы имеют палубу из много

слойной фанеры толщиной 15 мм, закрепляемую самонарезными винтами.

123-05 ТК
Л и ст

4
Изм. Кол.уч Лист № док Подл Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

ин
в.

Масса двухстороннего покрытия из синтетической смолы составляет около 

330-420 г/м2. В месте соединения с рамой палуба имеет дополнительную защиту сили

коном.

Выдерживает нагрузку от давления свежеуложенного бетона, равную 60 кН/м5

Система «Alu Star» полностью совместима с системой «Star Тес» как в верти

кальном, так и в горизонтальном положении без каких-либо переходных или других 

дополнительных деталей.

2.3 Система опалубки «Star Тес», приведенная на рисунке 2, представляет собой 

систему каркасной опалубки с высокопрочными рамами, предназначена для возведения 

фундаментов и стен из монолитного бетона и железобетона в жилищном, коммуналь

ном и промышленном строительстве. При размере элементов 270/90 см собирается 

опалубка вручную без помощи крана, а с применением грузоподъемных кранов ведется 

монтаж щитов большего размера.

Рисунок 2 -Опалубка системы «Стар Тек»

Щиты опалубки имеют следующие размеры:

-  высота, см -  90, 135, 270;

-  ширина, см -  24, 25, 30, 40, 45, 49, 50, 55, 75, 90, 135, 240.

Установку щитов опалубки осуществляют как в вертикальном, так и в горизон

тальном положении.

Наибольший размер щита 270 х 240 см, масса -  182 кг.

Масса полного комплекта опалубки, включая принадлежности, составляет:

-  при ширине элементов до 90 см около 40 кг/м2;

123-05 ТК
Лист
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-  при ширине элементов до 240 см около 55 кг/м2.

При одноярусном использовании (без надстройки опалубки) укладку бетона 

можно производить без учета скорости укладки бетона.

Элементы размером 270x90 и 270x75 имеют для облегчения по 5 алюминиевых 

распорок. Элементы шириной до 90 см имеют палубу из многослойной фанеры толщи

ной 15 мм, элементы шириной 135 и 240 см — из многослойной фанеры толщиной 

18 мм. Многослойные плиты из высококачественной фанеры закрепляются гвоздями на 

раме элемента с помощью монтажного пистолета. Масса двустороннего покрытия из 

синтетической смолы -  около 330-420 г/м2. В месте соединения с рамой палуба имеет 

дополнительную защиту силиконом.

Допустимое давление свежеуложенного бетона по ДИН 18218 при условии вы

держивания допусков по ровности поверхности составляет 70 кН/м2.

Система «Star Тес» полностью совместима с системой «Alu Star».

2.4 Изготовленная на заводе и подготовленная к отправке потребителю опалубка 

должна быть фрагментарно собрана на заводе и испытана с целью контроля ее соответ

ствия проекту. Схема фрагмента определяется заказчиком по согласованию с заводом- 

изготовителем. Программу испытаний разрабатывает организация-разработчик опалуб

ки, завод-изготовитель и заказчик.

2.5 Приемка и установка опалубки, распалубливание монолитных стен, очистка 

и смазка производятся в соответствии с проектом производства работ или технологиче

ской картой.

2.6 До начала производства работ по установке щитов опалубки стен здания 

необходимо:

-  выполнить все строительно-монтажные работы по возведению основания 

фундаментной плиты подземной части здания или междуэтажного перекрытия надзем

ной части здания со сдачей этих работ по акту;

-  выполнить геодезическую разбивку осей здания с принятием их по акту со

гласно СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

-  организовать площадки складирования щитов опалубки, доборов, подкосов, 

угловых элементов, консолей, выравнивающих балок, направляющих опор, болтов и 

других элементов;

-  завезти на стройплощадку необходимые машины, механизмы, приспособле

ния, оборудование и элементы опалубки;

Изм Кол уч Лист №док Подл. Дата
123-05 ТК
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-  проверить комплектность и техническое состояние опалубки;

-  организовать площадку укрупнительной сборки элементов опалубки Все 

площадки складирования должны находиться в зоне действия крана, а элементы опатуб- 

ки должны быть разложены по маркам и типоразмерам с учетом очередности монтажа;

-  выполнить противопожарные мероприятия;

-  выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

2.7 Опалубка стен систем «Star Тес» и «Alu Star» состоит из щ итов рамной кон

струкции, наружных и внутренних углов и замков опалубки. П алуба щ ита выполнена 

из многослойной финской фанеры толщиной 15 и 18 мм, закрепляемой к раме самона- 

резающимися винтами. Каркас щ ита изготовлен из закрытого стального или алюми

ниевого опалубочного профиля с полимерным покрытием. С оединение щитов между 

собой осуществляется посредством стержней, замков и выравниваю щ их балок.

Все элементы могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально при 

одном и том же соединении с помощью замка опалубки.

М арки и типы щитов опалубки для стен систем «Star Тес» и «Alu Star» приведе

ны в таблицах 1 и 2.

Т аблица 1 -  Т ехн и ч ески е хар актер и сти к и  эл ем ентов  оп ал убк и  «S tar Т ес»

Высота щита, 
м Артикул Марка, тип 

элементов
Размеры 

щитов, мм
Площадь 
щитов, м2

Масса
'одного щита, 

кг
1 2 3 4 5 6

Стандартные элементы

2,70

21-200-02 Элемент ST 270x240 6,48 340
21-200-05 Элемент ST 270x135 3,65 172
21-200-10 Элемент ST 270x90 2,43 70
21-200-25 Элемент ST 270x75 2,03 65
21-200-45 Элемент ST 270x55 1,49 59
21-200-50 Элемент ST 270x50 1,35 57
21-200-51 Элемент ST 270x49 1,32 57
21-200-55 Элемент ST 270x45 1,22 55
21-200-60 Элемент ST 270x40 1,08 52
21-200-70 Элемент ST 270x30 0,81 42
21-200-75 Элемент ST 270x25 0,68 39
21-200-77 Элемент ST 270x24 0,65 39

1,35

21-210-05 Элемент ST 135x135 1,82 62
21-210-10 Элемент ST 135x90 1,22 44
21-210-25 Элемент ST 135x75 1,01 39
21-210-45 Элемент ST 135x55 0,74 33
21-210-50 Элемент ST 135x50 0,68 31
21-210-51 Элемент ST 135x49 0,66 31
21-210-55 Элемент ST 135x45 0,61 29
21-210-60 Элемент ST 135x40 0,54 27
21-210-70 Элемент ST 135x30 0,41 23

123-05 ТК Л ист
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6

1,35
21-210-75 Элемент ST 135x25 0,34 21
21-210-77 Элемент ST 135x24 0,32 21

0,90

21-211-10 Элемент ST 90x90 0,81 34
21-211-25 Элемент ST 90x75 0,68 30
21-211-45 Элемент ST 90x55 0,50 25
21-211-50 Элемент ST 90x50 0,45 23
21-211-75 Элемент ST 90x25 0,23 16

Промежуточные размеры

2,70

21-200-00 Элемент ST | 270x270 7,29 320
21-200-35 Элемент ST 270x65 1,76 59
21-200-40 Элемент ST 270x60 1,62 57
21-200-65 Элемент ST 270x35 0,95 49
21-200-80 Элемент ST 270x20 0,54 37

1,35

21-210-35 Элемент ST 135x65 0,88 38
21-210-40 Элемент ST 135x60 0,81 36
21-210-65 Элемент ST 135x35 0,47 25
21-210-80 Элемент ST 135x20 0,27 19

Таблица 2 -  Технические характеристики опалубки «A lu Star»

Высота щита, 
м Артикул Марка, тип 

элементов
Размеры 

щитов, мм
Площадь 
щитов, м2

Масса
одного щита, 

кг
Стандартные элементы

2,70

22-083-00 Элемент AS 270x90 2,43 52
22-084-00 Элемент AS 270x75 2,03 45
22-084-30 Элемент AS 270x55 1,49 34
22-084-35 Элемент AS 270x50 1,35 32
22-084-36 Элемент AS 270x49 1,32 30
22-084-45 Элемент AS 270x45 1,22 29
22-084-55 Элемент AS 270x40 1,08 27
22-084-70 Элемент AS 270x30 0,81 23
22-084-75 Элемент AS 270x25 0,68 21
22-084-80 Элемент AS 270x24 0,65 21

1,35

22-085-00 Элемент AS 135x90 1,22 26
22-086-00 Элемент AS 135x75 1,01 21
22-086-30 Элемент AS 135x55 0,74 17
22-086-35 Элемент AS 135x50 0,68 16
22-086-36 Элемент AS 135x49 0,66 16
22-086-45 Элемент AS 135x45 0,61 14
22-086-55 Элемент AS 135x40 0,54 14
22-086-70 Элемент AS 135x30 0,41 12
22-086-75 Элемент AS 135x25 0,34 11
22-086-80 Элемент AS 135x24 0,32 11

Промежуточные размеры

2,70

22-084-10 Элемент AS 270x65 1,76 41
22-084-20 Элемент AS 270x60 1,62 34
22-084-65 Элемент AS 270x35 0,95 25
22-084-85 Элемент AS 270x20 0,54 20

1,35

22-086-10 Элемент AS 135x65 0,88 18
22-086-20 Элемент AS 135x60 0,81 18
22-086-65 Элемент AS 135x35 0,47 13
22-086-85 Элемент AS 135x20 0,27 10
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2.8 При установке монтажных элементов щитов опалубки должны быть обеспе

чены:

-  устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа,

-  безопасность производства работ;

-  точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;

-  прочность монтажных соединений.

Щиты опалубки устанавливаются на очищенные от мусора и ровные поверхно

сти одновременно на всей захватке длиной 20-30 м из расчета бетонирования стен кра

ном в объеме V=25-30,0 м3 в смену.

Монтаж щитов опалубки Т-образного стыка стен следует выполнять в следую

щей технологической последовательности:

-  подготовить опорные поверхности для опалубки;

-  очистить и смазать щиты опалубки;

-  собрать отдельные щиты при необходимости на площадке укрупнительной 

сборки в панель прямоугольной формы, в Г-образную или угловую формы;

-  застроишь и подать краном укрупненные щиты опалубки (Г-образные) к 

месту установки их в проектное положение;

-  смонтировать панель с наружной стороны стены, начиная с угла здания или 

опорной точки;

-  смонтировать щит Г-образной формы с раскреплением его двумя консоль

ными подпорками с выверкой в вертикальном положении, соединив его стержнями 

Dywidag с ранее установленными наружными щитами;

-  смонтировать второй щит опалубки Г-образной формы, соединяя его с ранее 

установленными щитами стержнями Dywidag и замками опалубки.

Установку двух Г-образной и одного прямоугольной формы щитов опалубки 

выполнять после установки арматурного каркаса стены и сдачи его по акту. Для стяги

вания щитов при двухсторонней опалубке используются стержни Dywidag диаметром 

15 мм и фланцевая гайка 100 с резьбой типа DW15, а между фанерой в стяжные отвер

стия устанавливаются две конусные втулки в полиэтиленовой трубке.

Крепление консольных подпорок с помощью соединительных шарниров на функ

циональных распорках фланцевыми болтами 18 и расстроповку опалубки выполнять с пло

щадки монтажника высотой Нрн=1,50 м.
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Консоли для мостков 90 (или 125) навешивается с помощью встроенного само- 

фиксирующего замка в одну функциональную распорку и фиксируется с помощью од

ного фланцевого винта в другой функциональной распорке. Расстояние между консо

лями зависит от поперечного сечения досок настила. Настил укладывается на консоли.

Стойка перил 100 устанавливается во втулку, приваренную на консоли для мостков.

На рисунке 3 представлен вариант Т-образного стыка стены с двумя внутренними 

углами и размещением опалубки перекрытия при возведении стен вышележащего этажа.
Настил

Рисунок 3 — Вариант Т-образного стыка стены
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2.9 Все элементы опалубки к месту их установки подаются краном с применени

ем захватного устройства (по «Техническому руководству -  крюка крана AS) грузо

подъемностью Q=l,50 т, представленным на рисунке 4. Щит одинарный стропят за од

ну точку, а панель Г-образной и прямоугольной формы, состоящую из двух щитов -  за 

две точки.

Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
29-203-89 - - 6,0

Рисунок 4 — Конструкция захватного устройства (крюка крана AS)

Для работы с крюком крана грузоподъемностью 1,5 т, предназначенным для 

строповки опалубки за стык элементов, согласно «Техническому руководству» и ри

сунку 5а общего вида необходимо:

-  открыть до упора предохранительную скобу (рисунок 56);

-  установить крюк на профиль так, чтобы его выступ полностью вошел в гофр;

-  зафиксировать крюк крана, установив предохранительную скобу в исходное 

положение (рисунок 5в).

а) б) в)

Рисунок 5 -  Захватное устройство (крюк крана) для опалубки «Мева» 

Схемы строповки приведены на рисунке 6.

Для обеспечения жесткости на изгиб в обоих направлениях при подъеме и опуска

нии блоков надстроенных элементов опалубки на них устанавливаются выравнивающие
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балки с фланцевыми болтами. При горизонтальной установке элементов крюк крана для 

предотвращения соскальзывания следует крепить над поперечной распоркой.

При перемещении блоков опалубки шириной до 5,4 м при установке третьего 

замка на стыке элементов можно отказаться от дополнительных элементов жесткости 

по горизонтали -  выравниваю щих балок.

а) строповка одноветвевым стропом; б) с третьим замком опалубки на стыке элементов;
в) с тремя выравнивающими балками M-RS 250 и одной выравнивающей балкой AS-RS 50;
г) с тремя выравнивающими балками M-RS 180 и двумя выравнивающими балками AS-RS 50

Рисунок 6 -  Схемы строповок элементов опалубки
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2.10 Соединение щитов опалубки ST/AS фирмы «Мева» с силовым замыканием 

и без смещения обеспечивается соединительной деталью одного типа — замком опалуб

ки AS, устанавливаемым при расположении щитов как вертикально один над другим, 

так и горизонтально рядом друг с другом. Благодаря опиранию по пяти точкам, замок 

позволяет стянуть и выровнять элементы опалубки одним ударом молотка, в результате 

чего осуществляется мгновенная автоматическая фиксация. Схема установки замка 

опалубки представлена на рисунке 7.

Зажимаемая длина = 80 мм

Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
29-205-00 - - 2,0

Рисунок 7 -  Схема соединения элементов опалубки замком
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2.11 Наружный уголок 90° из алюминия с полимерным покрытием в сочетании с 

элементами опалубки «Star Тес» и «Alu Star» и замком AS опалубки «Мева» представ

ляет собой конструкцию из двух профильных алюминиевых балок с полимерным по

крытием представленных на рисунке 8а, сваренных между собой для опалубливания 

наружных углов 90°. Плоскости с использованием опалубки стен «Мева» образуются, 

как показано на рисунке 86, с помощью наружных углов и стандартных элементов (па

нелей) опалубки различного сечения и высоты. Для соединения щитов высотой 270 см 

между собой достаточно установить три замка на один вертикальных стык, для высоты 

135 см достаточно двух замков опалубки, 

а)

i t

LU

Артикул Размер,
см

Площадь,
м2

Масса,
кг

22-140-20 270 - 13

22-140-30 135 - 7

б)

Рисунок 8 -  Оснастка наружного угла 90° опалубки «Мева» систем Star Тес и Alu Star

В сочетании с элементами опалубки ST и опалубочным замком AS наружный 

уголок AS обеспечивает прочность на растяжение щитов опалубки под углом 90°.

В сочетании с элементами опалубки AS и опалубочным замком AS наружный 

уголок AS обеспечивает прочность на растяжение щитов опалубки под углом 90°.

123-05 ТК
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Внутренний уголок 90° опалубки Star Тес, состоящий из двух частей, как показано 

на рисунке 9а, со сменным металлическим кожухом с полимерным покрытием, и внутрен

ний уголок опалубки «Alu Star» из алюминия с полимерным покрытием, показанный на 

рисунке 96, соединяются в точках стяжки как стандартные элементы с помощью двух зам

ков опалубки с каждой стороны, как видно на рисунке 9в. Длина полок по 25 см.

Внутренний уголок 90° с деревянным доборным элементом соединяется с помо

щью двух универсальных замков опалубки на высоту элемента. Для обеспечения жестко

сти на каждой функциональной распорке устанавливается одна выравнивающая балка AS.

а) Внутренний уголок ST б) Внутренний уголок AS
Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
21-250-05 270/25 1,35 98
21-250-35 135/25 0,68 48

в)

Артикул Размер, см Площадь, м1 Масса, кг
22-150-23 270/25 1,35 32
22-150-33 135/25 0,68 16 ‘

Рисунок 9 -  Оснастка внутреннего угла 90° систем «Star Тес» и «Alu Star»
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2.12 Внутренние и наружные уголки AS 135° из алюминиевых профилей с по

лимерным покрытием, показанные на рисунке 10, используются для образования сты

ков стен до 135°.

а) Внутренний уголок AS 135° б) Наружный уголок AS 135°

Артикул Размер, см Площадь,
м2

Масса,
кг

22-150-28 270/15 0,81 27

Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса,
кг

22-140-08 270/25 1,37 36
Рисунок 10 -  Конструкция уголков AS 135°

2.13 Раскрепление установленных в проектное положение щитов систем «А1и 

Star» и «Star Тес» опалубки «Мева» при бетонировании стен высотой 2,7 м выполняет

ся с помощью консольных подпорок или подкосов с креплением их к щитам опалубки 

(2 шт.) через соединительные шарниры фланцевыми болтами 18 на функциональных 

распорках согласно рисунку 11, а в плоскости стен -  с помощью замка опалубки AS с 

соединительной муфтой на стыке смежных элементов на любой высоте.

При высоте опалубки более 6,0 м дополнительно используются подкосы типа 

Triplex R, представленные на рисунке 11.

Если консольные подпорки или подкосы используются только для выравнива

ния опалубки, расстояние между ними рекомендуется устанавливать не более 3,75 м. 

Если возникает необходимость дополнительного крепления при наличии ветра, это рас

стояние уменьшается до 2,7 м.

Крепление и фиксация каждой подпорют к плитам перекрытия осуществляется 

пристрелкой не менее, чем двумя дюбелями длиной 50-60 мм при наборе бетоном проч

ности не менее 80% от проектной.

Изм. ЕСол уч Лист №док Подл. Д ата
123-05 ТК

Лист

16



И
нв

 №
 п

од
л 

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

.и
нв

. №
Наименование Арт. №

Подкос R  160 29-109-40
Подкос R 250 29-109-60
Подкос R 460 29-109-80
Распорка SRL 120 29-108-80
Распорка SRL 170 29-108-90
Консольная подпорка 
250 с комбинирован
ным замком опалубки

29-109-22

Консольная подпорка 
250 с соединительным 
шарниром

29-109-20

Рисунок 11 -  Раскрепление щитов опалубки

2.14 После установки и выверки щитов опалубки «Мева» в проектное положение 

при помощи винтов консольных подпорок два элемента опалубки соединяют между 

собой, как правило, двумя замками опалубки, как показано на рисунке 12. Точность ус

тановки щита опалубки проверяют по отвесу и уровню. Панели, образующие угол 90°,

соединяются между собой в наружных углах установкой трех замков опалубки.

Рисунок 12 -  Соединение элементов опалубки

2.15 Завершающим этапом установки опалубки стен является заделка торцов 

опалубки с наружными уголками. Установленные щиты и наружные уголки AS зажи

мается фланцевыми болтами 18, либо фланцевыми болтами 18 и выравнивающими 

балками по схемам, представленным на рисунке 13.
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а) б)

в)

а) заделка концов с наружными уголками AS при длине элементов менее 50 см; б) за
делка концов с наружными уголками AS и выравнивающими балками; в) установка фланцевых 
болтов

Рисунок 13 -  Схема заделки торцов опалубки ST/AS

2.16 Установку консолей для мостков с перильным ограждением, показанных на 

рисунках 14-17, выполнять при отсутствии площадки монтажника, и только убедив

шись в надежности раскрепления щитов опалубки подкосами или консольными под

порками. Консоли для мостков 90 или 125 вставляются в функциональную распорку и 

фиксируются одним фланцевым болтом 18 в функциональной распорке, расположен

ной под ней. Настил можно крепить на консоли. Сюда же устанавливаются и стойки 

перил 100.

Максимальное расстояние между консолями при нагрузке 150 кг/м2 должно 

быть не более 2,5 м в зависимости от настила.

2.17 Расстроповку щитов опалубки необходимо производить только после жест

кого раскрепления их подпорками в двух направлениях с площадки монтажника 

Нрн=1,50 м (проект 4624 ГП Мосоргстрой).
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Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
29-106-00 - - 10,0

Рисунок 14 -  Конструкция консоли для мостков 90

-f Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
29-106-50 - - 12,0

ц

Рисунок 15 -  Конструкция консоли для мостков 125

6х0О3
а45/25/2

?4 l

п

Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
29-106-75 - - 3,7

1

Рисунок 16 -  Стойки перил 100

Артикул Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
29-109-20 с со

единит. шарниром - - 31,5
29-109-25 без 

присоед. детали - - 27,5

Рисунок 17 -  Консольная подпорка
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2.18 Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бе

тоном требуемой прочности согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции».

2.18.1 Демонтаж опалубки «Мева» производить в обратной последовательности 

ее монтажу укрупненными панелями, предварительно выполнив их строповку.

Сначала снимают замки опалубки AS, при этом сторона, не подпираемая под

порками, должна сразу же фиксироваться от опрокидывания или удаляться в первую 

очередь.

Снятие опалубки следует производить только после предварительного отрыва ее 

от бетона.

После легкого натяжения стропов краном монтажники снимают консольные 

подпорки, замки и дают команду машинисту крана на подъем опалубки.

2.18.2 При перестановке щитов опалубки в пределах одного объекта их удаляют вме

сте с консолями для мостков и настилом, затем очищают в вертикальном положении. Осво

божденные и очищенные щиты опалубки переносят краном к месту их новой установки.

Если опалубка в дальнейшем не будет применяться, то с блоков в горизонталь

ном положении демонтируют леса и подпоры, очищают палубу, после чего щиты 

складируют в установленных проектом производства работ местах.

2.18.3 Щиты опалубки стен каждый раз после демонтажа надо очищать от на

липшего цементного раствора.

Применение опалубки предусматривает обязательную очистку и смазку палубы

щитов.

2.18.4 В качестве дополнительных средств подмащивания при установке и 

демонтаже щитов опалубки необходимо использовать площадку монтажника высотой 

Нр н=1,50 м (проект 4624 ГП Мосоргстрой).

2.19 Монтаж и демонтаж щитов и других элементов опалубочных систем «Алу 

Стар» и «Стар Тек» при возведении монолитных стен зданий и сооружений следует 

осуществлять, соблюдая требования правил производства и приемки работ согласно 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», требования завода- 

изготовителя, изложенные в «Техническом руководстве» по устройству и эксплуатации 

опалубки.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества по установке щитов опалубки стен осуществляется мас

тером или прорабом.

3.2 Производственный контроль качества работ должен включать входной кон

троль рабочей документации, операционный контроль технологических процессов 

сборки опалубки и оценку соответствия смонтированных щитов опалубки норматив

ным требованиям.

3.3 При входном контроле рабочей документации должна производиться про

верка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации 

для производства работ.

При входном контроле панелей опалубки, изделий, материалов и оборудования 

следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или 

других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержа

ние паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

3.4 Инвентарная опалубка «Мева» должна поставляться на объект комплектно в 

соответствии с заявочной спецификацией заказчика. Завод-изготовитель должен сопро

вождать комплект опалубки паспортом с руководством по эксплуатации.

3.5 Результаты входного контроля должны регистрироваться в «Журнале вход

ного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и обо

рудования».

3.6 При приемке установленной опалубки проверяется вертикальность щитов, а 

также установка крепежных подкосов и надежность крепления их к щитам собранной 

опалубки, смещение осей опалубки от проектного положения, правильность установки 

закладных деталей. Результаты проверки установленной опалубки регистрируются в 

«Журнале производства работ».

3.7 Точность изготовления и установки опалубки, а также допустимая прочность 

бетона при распалубливании должны соответствовать требованиям, приведенным в 

таблице 3.

3.7 Состав производственного контроля качества опалубочных работ приведен в таб

лице 4.
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Таблица 3 -  Требования, предъявляемые к опалубке (СНиП 3.03.01-87)

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объ
ем, вид регистрации)

Точность изготовления опалубки: 
инвентарной По рабочим чертежам и тех

ническим условиям не ниже 
Н14;Ы4;

/714± по ГОСТ 25346-89 и 
2

ГОСТ 25347-82*; для формо
образующих элементов -  h i4

Технический осмотр, 
регистрационный

Точность установки инвентарной 
опалубки:

в том числе:
уникальных и специальных 
сооружений
малооборачиваемой и (или) 
неинвентарной при возведении 
конструкций, к поверхности 
которых не предъявляются 
требования точности 
для конструкций, готовых под 
окраску без шпатлевки

для конструкций, готовых под 
оклейку обоями

± 1716 по ГОСТ 25346-89 и
2

ГОСТ 25347-82* 

Определяется проектом

По согласованию с заказчи-
_ /716ком может быть н и ж е------

2

Перепады поверхностей, в 
том числе стыковых, не бо
лее 2 мм
То же, не более 1 мм

Измерительный, всех 
элементов, журнал ра
бот

Прогиб собранной опалубки: 
вертикальных поверхностей 1/400 пролета Контролируется при 

заводских испытаниях 
и на строительной 
площадке

Минимальная прочность бетона 
незагруженных монолитных кон
струкций при распалубке поверх
ностей:

вертикальных из условия со
хранения формы

0,2-0,3 МПа Измерительный по 
ГОСТ 10180-90; ГОСТ 
18105-86*, журнал ра
бот

Минимальная прочность бетона 
при распалубке загруженных 
конструкций, в том числе от вы
шележащего бетона (бетонной 
смеси)

Определяется ППР и согла
совывается с проектной ор

ганизацией, обычно устанав
ливается 100%

То же
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Таблица 4 -  Состав операций и средств контроля

Вид
контроля Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем) Документация

Входной Проверить:
— наличие документов о качестве и Визуальный Паспорт (серти-
использовании опалубки; фикат), общий
— качество подготовки и отметки То же журнал работ
несущего основания;
— наличие и состояние крепежных Визуальный, из-
элементов, средств подмащивания мерительный

Операционный Контролировать:
— соблюдение порядка сборки щитов Технический ос- Общий журнал
опалубки, установки крепежных эле- мотр работ (журнал
ментов, средств подмащивания, за
кладных элементов;
— плотность сопряжения щитов Измерительный,

бетонных работ)

опалубки между собой и с ранее 
уложенным бетоном;

всех элементов

— соблюдение геометрических раз
меров и проектных наклонов плос
костей опалубки;

То же

-  надежность крепления щитов Технический ос-
опалубки мотр

Оценка каче- Проверить:
ства -  соответствие геометрических Измерительный, Общий журнал

размеров опалубки проектным; всех элементов работ (журнал
— положение опалубки относитель
но разбивочных осей в плане и по 
вертикалям, в т.ч. обозначение про
ектных отметок верха бетонируе
мой конструкции внутри поверхно
сти опалубки;

Измерительный бетонных работ)

-  правильность установки и надеж- Технический ос-
ного закрепления пробок и заклад
ных деталей, а также всей системы

мотр

в целом

3.8 Для проведения контроля качества опалубочных работ следует применять 

контрольно-измерительный инструмент: рулетку, линейку металлическую, отвес 

строительный, нивелир и теодолит, соответствующим образом аттестованные и пове

ренные в установленном порядке.

3.9 Операционный контроль должен осуществлять мастер (прораб), а также гео

дезист в процессе выполнения работ. Оценку соответствия осуществляют работники 

службы контроля качества работ, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все рабочие, выполняющие опалубочные работы, должны иметь удостоверение 

на право производства данного вида работ, а также пройти первичный инструктаж на ра

бочем месте по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.

4.2 При монтаже щитов опалубки особое внимание необходимо обратить на 

строгое соблюдение требований технологической карты по их установке, устойчивости 

при закреплении подкосами и правильность строповки.

4.3 Способы строповки элементов опалубки должны обеспечивать их подачу к 

месту установки в положении, близком к проектному.

На стройплощадке до начала работы необходимо регулярно проверять состояние 

захватного устройства (крюка крана) как минимум перед началом каждой смены, но не 

реже 500 нагрузочных циклов. Превышение допустимой грузоподъемности может при

вести к остаточному удлинению и остаточной деформации, нарушающим надежность 

работы крюка крана.

Контролю подлежит и размер зева захватного устройства (крюка крана). Если 

контрольный размер превышает 43 мм, то крюк крана необходимо сразу же заменить. 

Это относится и к случаю, когда контрольный размер превышен только на одной полке 

крюка, как показано на рисунке 18.

Данные по проверке контрольных размеров заносятся в паспорта каждого из 

крюков.

Рисунок 18 -  Критерий для выбраковки захватного устройства (крюка крана)

4.4 Элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны удержи

ваться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

4.5 Устанавливать щиты или панели опалубки следует с соблюдением следую

щих правил:

-  устанавливаемые панели должны быть надежно скреплены;
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-  освобождать щит или панели опалубки от крюка крана разрешается после их 

надежного закрепления консольными подпорками.

4.6 Приготовление и нанесение смазок на палубу опалубки необходимо произ

водить с обязательным соблюдением всех условий санитарии и охраны труда.

4.7 При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус сле

дует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.

4.8 К разборке опалубки стен можно приступать только после достижения бето

ном заданной в проекте прочности с разрешения производителя работ.

4.9 При производстве опалубочных работ запрещается:

-  размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участ

вующих в производстве работ, на настиле опалубки;

-  работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;

-  ходить по смазанной поверхности щитов опалубки;

-  складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы 

опалубки, а также сбрасывать их;

-  рабо тать  с пр и ставн ы х  лестниц;

-  загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнету

шителям и гидрантам;

-  курить в м естах , спец иально  не о тведенны х  д л я  курен и я;

-  разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электропри

боры, которые не предусмотрены проектом производства работ;

-  до п у ск  посторон них  л и ц  на строящ и й ся  объект;

-  одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертика

ли без защитных устройств (настилов, навесов);

-  производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более 

шести баллов.

4.10 Приказом по строительному управлению назначить ответственного из числа 

ИТР за охрану труда,и выдачу наряд-допуска и пожарную безопасность.

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, за соблю

дение противопожарных требований, своевременное выполнение противопожарных ме

роприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет началь

ник строительного участка, назначенный приказом по строительной организации.
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4.11 Все лица, находящиеся на строительстве, обязаны носить защитные каски.

4.12 Рабочие, занятые на работах с электроинструментом, должны быть аттесто

ваны на II группу электробезопасности.

4.13 Строповку грузов краном производить аттестованными стропальщиками.

4.14 На всех рабочих местах должны находиться щиты со схемами строповок.

4.15 Для крепления монтажных поясов при подстраховке рабочих по перекры

тию уложить и надежно закрепить страховочные тросы. Площадку монтажника следует 

пристрелить к перекрытию дюбелями.

4.16 При производстве опалубочных работ необходимо строго соблюдать требо

вания СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положе

ния», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ

водства и строительных работ», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании и механизмах для установки щитов 

опалубки при возведении стен здания, приведенных в таблице 5, определяется с учетом 

объемов выполняемых работ и технических характеристик.

Таблица 5 -  Ведомость потребности в машинах, механизмах, 
инструментах и приспособлениях

№
п/п Наименование Тип, марка, 

ГОСТ
Техническая

характеристика Назначение
Количество 

на звено, 
хпт.

1 2 3 4 5 6
1 Кран Согласно ППР Монтаж и демон

таж опалубки
1

2 Машина ручная свер
лильная электрическая

ИЭ-1035Э Подготовитель
ные, монтажные 
и демонтажные 
работы по уста
новке опалубки

1

3 Машина ручная свер
лильная пневматиче
ская

ИП-1008 1

4 Гайковерт ручной элек
трический

ИЭ-3119 1

5 Машина ручная зачист- 
ная угловая пневмати
ческая

ИП-2104 1
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Продолжение таблицы 5

Изм. ЕСол.уч Лист Мэдок Подл. Дата
123-05 ТК

1 2 о 4 5 6
6 Установка компрессор

ная передвижная
СО-7Б 1

7 Ключи гаечные с от
крытыми зевами, дву
сторонние

ГОСТ
2839-80*

1

8 Лом монтажный ЛМ-24 L=1180 мм 
Р=4,2 кг

1

9 Кувалда кузнечная ост
роносая

ГОСТ
11402-75

2

10 Валик малярный ВМ
ГОСТ

10831-87

1

11 Щетка ручная из прово
локи

1

12 Зубило слесарное ГОСТ
7211-86*

2

13 Молоток плотничий с 
круглым бойком

МПЛ
ГОСТ

2310-73*

2

14 Захват опалубки широ
кий

ОПРУС-1М Грузоподъем
ность 0=1,5 т

Строповка щи
тов опалубки

4

15 Строп двухветвевой 2СК-
3,2/2000
ГОСТ

25573-82*

L=2,0 м 
0=3,2 т

Монтаж и Де
монтаж щитов 
опалубки

1

16 Строп одноветвевой 1СК-
3,2/2000
ГОСТ

25573-82*

L=2,0 м 
Q=3,2 т

Монтаж узких 
щитов

1

17 Лестница приставная Р.ч. 3257.04 L=3,0 м Установка и кре- 
пление щитов 
опалубки в про
ектное положе
ние

2
18 Площадка монтажника 4624

Мосоргстрой
Нр н 1,5 м 

Р=28 кг
2

19 Стремянка Пр. 0472.00 Нр.н =2,0 м 2

20 Ящик инструменталь
ный 3-х секционный

Р.ч. 1.111.00 Для хранения 
инструмента

1

21 Ведро ГОСТ
20558-82*

У=8-10 л 3

22 Рулетка измерительная 
металлическая

РЗ-10
ГОСТ 7502-98

Для линейных 
измерений

1
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Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 6
23 Отвес стальной строи

тельный
ОТ-400
ГОСТ

7948-80

Для линейных 
измерений

2

24 Уровень строительный УС4-500
ГОСТ

9416-83

1

25 Уровень гибкий водя
ной

ТУ
25-11-760-72

1

26 Шнур разметочный в 
корпусе

ТУ
22-4633-80

1

27 Шнур капроновый ГОСТ
1765-89

2

28 Карандаш Р-7 10
29 Метр складной дере

вянный
2

30 Рейка с отвесом Р.ч. № 175 1
31 Угольник металличе

ский
ТУ

22-4400-79
500x240 2

32 Каска строительная ГОСТ
12.4.087-84

3

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

машинист крана 

такелажники 

слесарь строительный

6.1 Работы по установке щитов опалубки стен выполняются комплексной брига

дой в следующем составе:

5 разряда -  1 человек

2 разряда -  2 человека

4 разряда -  1 человек

3 разряда__________-  2 человека

ИТОГО -  6 человек

6.2 Затраты труда и машинного времени подсчитаны из расчета установки щита 

опалубки стены размером 5,4x2,7 м при высоте типового этажа здания Н=2,7 м с ис

пользованием башенного крана.

Подсчет выполнен по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы», сборник 4 «Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций», выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения», введен

ным в действие в 1987 г., и приведен в таблице 6.
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Таблица 6 -  Калькуляция затрат труда и маш инного времени  
на установку опалубки монолитных стен здания

Измеритель конечной продукции -  14.58 м2

№
п/п

Обосно
вание 

(ЕНиРи 
Др. нор

мы)

Наименование работ Ед.
изм.

Объ
ем

работ

Нормы времени Затраты труда
рабо
чих,

чел.-ч.

машини
стов, 

чел.-ч., 
(работа ма

шин, 
маш.-ч.)

рабо
чих,

чел.-ч.

машини
стов, чел.-ч., 
(работа ма

шин, 
маш.-ч.)

1 Е1-6 
№17 а, в

Подача щитов «Алу 
Стар» для укрупни- 
тельной сборки

100
т

0,312 23,0 И ,5
(11,5)

7,18 3,59
(3,59)

2 Е4-1-40
№1

Укрупнение щитов 
площадью до 5 м2

1 м2 14,58 0,38 — 5,54 —

3 Е1-7
№28
а+в
б+г

Подача щитов 
опалубки башенным 
краном на высоту до 
18 м

100
т

0,312 15,4 7,6
(7,6)

4,8 2,4
(2,4)

4 Е4-1-37Б
№2а

Установка щитов 
опалубки в проект
ное положение с рас
креплением их под
косами

1 м2 14,58 0,24 3,5

5 Е4-1-37Б
№26

Демонтаж щитов 
опалубки

1 ы1 14,58 0,14 — 2,04. —

6 Е1-7
№28
а+в
б+г

Подача щитов 
опалубки башенным 
краном на площадку

100
т

0,312 15,4 7,6
(7,6)

4,8 2,4
(2,4)

ИТОГО: 27,86 8,39
(8,39)

6.3 График производства работ приведен в таблице 7.
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Т абл и ц а 7 -  Г р аф и к  п р ои зв одства  р абот
___________________________________Измеритель конечной продукции -  14,58 м

№
п/п

Наименование 
технологиче

ских процессов

Ед.
изм.

Объ
ем
ра
бот

Затраты труда

Принятый 
состав звена

Про-
должи-
тель-
ность
про

цесса,
час

Рабочие смены

рабо
чих,

чел.-ч.

машини
ста, чеп.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч.)

1 2
Рабочие часы

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 -> 4 5 6

1

Подача щитов 
опалубки для 
укрупнитель- 
ной сборки

100
т 0,312 7,18 3,59

(3,59)

Машинист 
крана 

5 разр. -  1 
Такелажники 

2 разр. -  2

3,6

2

Укрупнение 
щитов площа
дью до 5 м2

1
м2 14,58 5,54 -

Слесарь
строитель

ный
4 разр. -  1 
3 разр. -  1

2,8
(
>
<
(

а
3Ей
Г

3

Подача щитов 
опалубки ба
шенным кра
ном на высоту 
до 18 м

100
т 0,312 4,8 2,4

(2,4)

Машинист 
крана 

5 разр. - 1 
Такелажники 

2 разр. -  2

2,4 -

э!
1«
<<

i<1

34
г1
3
$

4

Установка щи
тов опалубки в 
проектное по
ложение с рас
креплением их 
подкосами

1
м2 14,58 3,5 -

Слесарь
строитель

ный
4 разр. -  1 
3 разр. -  2

1,2

<11
S(

рS<
■ч

5

Демонтаж щи
тов опалубки 1

м2 14,58 2,04 -

Слесарь
строитель

ный
4 разр. — 1 
3 разр. -  2

0,7

6

Подача щитов 
опалубки ба
шенным кра
ном на пло
щадку

100
т 0,312 4,8 2,4

(2,4)

Машинист 
крана 

5 разр. — 1 
Такелажники 

2 разр. -  2

2,4

27,86 8,39
(8,39) 13,1

6.4 Технико-экономические показатели при установке щитов опалубки стены

здания общей площадью 14,58 м2 составляют: 

затраты труда, чел.-час:

-  рабочих -  27,86

-  машиниста -  8,39

затраты машинного времени, маш.-час. -  8,39 

продолжительность работ, часов -  8,4
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