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ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

ИЗ ГРУНТА БОКОВЫХ РЕЗЕРВОВ  
БУЛЬДОЗЕРОМ

Технологическая карта разработана на основе методов 
научной организации труда и предназначена для использо
вания при разработке проектов производства работ и органи
зации труда на строительном объекте.

В технологической карте принято возведение пасын и зем
ляного полотна высотой до 1 м из грунта II группы двусто
ронних боковых резервов бульдозером. Глубина боковых ре
зервов нс долж на превышать 1,5 м.

Конструкция земляного полотна принята по альбому «Ти
повые конструкции и детали сооружений. Серия 3.502-32. 
Земляное полотно автомобильных дорог общей сети Союза 
ССР». М., Мннтрансстрой, 1975.

Во всех случаях применения технологической карты не
обходима привязка ее к конкретным условиям производства 
работ.

И. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

До возведения насыпи земляного полотна должны быть 
выполнены все предшествующие работы согласно требова
ниям «Инструкции по сооружению земляного полотна авто-

центрзльный институт совершенствования- 
технологии строительства, н о р м ат и в ны х  
и с с л е д о в а н и й  и н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  
информации в транспортном строительстве
„О Р Г Т Р А Н  С С Т Р О Й“

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОЦЕССА
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мобильных дорог» ВСП 97-63. М., Транспорт, 1964, ь'пш  чис
ле сдвижка растительного слоя грунта за пределы боковых 
резервов, планировка и уплотнение основания насыпи, устрой
ство дренажа

Водоотводы устраивают в процессе возведения насыпи 
земляного полотна как в резервах, так и на полотне дороги.

При возведении насыпи бульдозером из грунта боковых 
резервов выполняют следующие работы:

1) рыхление грунта в резерве;
2) разработку и перемещение грунта в насыпь;
3) разравнивание грунта в насыпи бульдозером и по

слойное его уплотнение.

1. Рыхление грунта в резерве
Рыхление грунта в резерве осуществляют последователь

ными проходами рыхлителя Д-515А.
При рыхлении плотных глинистых грунтов используют все 

пять зубьев рыхлителя, а при рыхлении суглинистых грун
тов—три зуба (вторую и четвертую стойки с зубьями сни
мают) .

Грунт рыхлят непосредственно перед его перемещением 
в насыпь. Во избежание пересыхания разрыхленного грунта 
в сухую жаркую погоду пли переувлажнения его во время 
дождей, грунт рыхлят в объеме, который можно разработать 
бульдозерами за смену.

Рыхление ведут послойно на I—II скоростях. Глубина 
каждого слоя—0,2 м.

2. Разработка и перемещение грунта в насыпь
При возведении насыпи из грунта боковых резервов сле

дует применять траншейно-полосную схему, обеспечивающую 
максимальную производительность труда.

После разработки первой траншеи бульдозер переходит 
на вторую, отстоящую от первой на расстоянии 1 м, и т. д.

Грунт, оставшийся между траншеями, перемещают в на
сыпь после разработки траншей.

Разработку грунта в резерве и отсыпку его в насыпь ве
дут на двух захватках. Сначала грунт разрабатывают, пере
мещают в насыпь и разравнивают на первой захватке. После 
отсыпки первого слоя грунта толщиной 3 0 --35 см в рыхлом 
состоянии бульдозеры начинают отсыпку первого слоя грун
та на второй захватке. На первой захватке в это время произ
водится уплотнение грунта. В такой же последовательности 
отсыпают и последующие слои грунта.

Двигаясь поперек оси насыпи, бульдозер накапливает 
грунт впереди отвала до тех пор, пока образовавшаяся приз
ма волочения грунта нс достигнет верхней кромки отвала,
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после чего прекращают резание грунта, продолжая его пере
мещение в насыпь. В месте разгрузки отвал бульдозера под
нимают на величину, равную заданной толщине отсыпаемого 
слоя, продолжая движение от оси к откосу насыпи. Каждый 
последующий проход бульдозера выполняют, отступив от 
предыдущего на расстояние, обеспечивающее нормальный 
набор грунта.

Резание грунта производят только на  ̂ прямых участках 
движения бульдозера слоем максимальной толщины.
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Рис I Схемы разработки грунта 
бульдозером (стрелкой показано на
правление движения бульдозера): 

а—ирямоу1 ольная; б—к чиповая, в—гребен
чатая

При уклоне резерва в сторону насыпи резание грунта осу
ществляют по прямоугольной схеме (рис. 1,а), во влажных 
связных грунтах—по клиновой схеме (рис. 1,6). При разра
ботке тяжелого грунта по гребенчатой схеме (рис. \,в) отвал 
опускают на максимально возможную глубину, при пере
грузке двигателя его поднимают, а затем снова опускают. 
При каждом опускании отвала толщину и длину срезаемого 
слоя грунта уменьшают, так как количество набранного грун
та постепенно увеличивается.

Разработку и перемещение грунта осуществляют на I— 
II передаче, возвращение в забой—на IV передаче.

3. Разравнивание грунта в насыпи бульдозером 
и послойное его уплотнение

Грунт разравнивают бульдозером по всей ширине насыпи 
слоями толщиной в рыхлом теле 30—35 см.

Разравнивание грунта выполняют за 9 проходов бульдо
зера, осуществляемых в последовательности, показанной на 
рис. 2. Каждый последующий проход бульдозера должен пе
рекрывать предыдущий на расстояние а, но не менее чем 
на 0,3 м.
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Все проходы бульдозера, кроме пятого, осуществляют 
передним ходом на I передаче*

Пятый проход выполняют задним ходом па II передаче— 
для разглаживания валика грунта, образовавшегося после 
третьего и четвертого проходов.

После разравнивания грунта поверхность каждого слоя 
должна иметь уклон 20—40°/оо, на ней не должно быть замк
нутых впадин.

Уплотняют грунт послойно при оптимальной влажности.

ал
Рис 2 Схема последовательности проходов 
бульдозера при послойном разравнивании 

грунта в насыгш
Л® /, Лгг 2, , А? 9~последовательности проходов
бульдозера, а—перекрытие следа предыдущею 

прохода

Если грунт переувлажнен, то его просушивают. Слишком 
сухой грунт увлажняют. Количество воды, необходимое для: 
увлажнения грунта, определяет лаборатория.

После разравнивания грунта бульдозером его уплотняют 
по всей ширине насыпи до 0,75—0,76 максимальной плотности 
стандартного уплотнения тяжелыми катками на пневматиче
ских. шинах за 6—10 проходов по одному следу, без предва
рительной укатки легкими катками. Первые проходы выпол
няют на расстоянии 2—2,5 м от бровки насыпи, для предот
вращения обрушения откоса. Последующими проходами 
уплотняют упорные полосы по краям насыпи, смещаясь за 
каждый проход на 7з ширины катка, после чего укатку про
должают круговыми проходами катка с перемещением его 
от краев насыпи к ее оси. При этом перекрытие каждого про
хода составляет 7з—Ч а ширины катка. Уплотнение заканчи
вают, когда достигают заданного коэффициента уплотнения, 
который определяет представитель лаборатории.

Величина коэффициента уплотнения должна быть не ме
нее указанной в таблице.
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Коэффициенты уплотнения грунта для насыпей высотой до 1,0 м

Клима!ические зоны Усовершенствованные 
покрытия капитального типа

Покрытия усовершенство
ванные облегченного 
и переходного типов

И—III 
IV—V

1— 0,98 

0,98— 0,95

0,98— 0,95

0,95

В процессе возведения земляного полотна необходимо осу
ществлять систематический контроль за качеством земляных 
работ в соответствии с требованиями СНиП II 1-Д.5-73, 
ВСН 97-63.

Земляное полотно должно иметь проектные геометриче
ские размеры.

Плотность каждого отсыпанного слоя насыпи должна 
быть одинаковой по ширине насыпи.

Техника безопасности при производстве работ
К управлению дорожными машинами допускаются лица, 

достигшие 18 лет, имеющие удостоверение на право управле
ния данной машиной и знающие требования безопасного ве
дения работ.

При работе бульдозеров всех типов необходимо соблюдать 
следующие правила. При обнаружении в разрабатываемом 
грунте крупных камней, пней и т. п. их необходимо удалить 
во избежание аварии. Запрещается перемещать грунт буль
дозером на подъем или под уклон более 30°, поворачивать 
бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом, рабо
тать в глинистых грунтах в дождливую погоду.

Во время случайных остановок бульдозера при работе 
его отвал должен быть опущен на землю.

Запрещается находиться на раме рыхлителя в момент 
опускания зубьев в грунт и во время их подъема. Перед опу
сканием или подъемом зубьев машинист бульдозера, осна
щенного рыхлителем, обязан дать предупредительный сигнал.

Проводить осмотр рыхлителя или ремонтировать его тя
говую и подъемную рамы и другие узлы следует только при 
опущенных на землю зубьях. При осмотре зубьев подъемную 
раму необходимо закрепить в верхнем положении при помощи 
скобы.

При производстве работ по возведению насыпи следует ру
ководствоваться следующей технической литературой.

СНиП Ш-Д.5-73 «Автомобильные дороги. Правила произ
водства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию», М., 
Стройиздат, 1973.

«Инструкция по сооружению земляного полотна автомо
бильных дорог», ВСН 97-63, М., Транспорт, 1964.
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«Правила техники безопасности при строительстве, ре
монте и содержании автомобильных дорог», М., Транспорт, 
1969.

СНиП Ш-А.11-70 «Техника безопасности в строительст
ве», М., Стройиздат, 1970.

«Типовая инструкция по охране труда для машиниста 
бульдозера». М., Оргтрансстрой, 1975.

«Типовая инструкция по охране труда для машинистов 
грунтоуплотняющих машин», М., Оргтрансстрой, 1975.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Работы по возведению насыпи выполняют в две смены. 

В каждую смену работает звено рабочих следующего со
става*

Машинисты бульдозеров 6 разр —5
Машинисты полуприцепных катков ДУ-16 (Д-551 Б) 6 разр—2

В состав звена при необходимости включают водителя 
поливомоечной машины.

Работы организуют на двух захватках.
Длина сменной захватки, равная 200 м, определена по 

сменной производительности бульдозеров, занятых на разра
ботке грунта в резервах и отсыпке насыпи.

На первой захватке рыхлителем осуществляют рыхление 
грунта в резерве и планировку отсыпанного слоя грунта. Пос
ле окончания планировки грунта рыхлитель перемещают на 
вторую захватку.

Четыре бульдозера разрабатывают и перемещают грунт 
в насыпь одновременно из обоих боковых резервов. Отсыпав 
слой грунта насыпи, бульдозеры перемещаются на вторую 
захватку, оставляя первую для уплотнения грунта катками 
на пневмошипах.

На участке работ должны быть сосредоточены инструмен
ты и инвентарь, а также вагоны для мастера и кладовой, 
для кратковременного отдыха рабочих и принятия пищи, а 
также вагон-душевая. Участок работ необходимо обеспечить 
питьевой водой, водой для технических целей и медицинской 
аптечкой.
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IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ОТСЫПКУ НАСЫПИ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 м БУЛЬДОЗЕРАМИ НА 2-х ЗАХВАТКАХ ПО 200 м

[ ;Едиаииа :Ооъем ^Трудоемкость:
о . ----- ----• иамепя-' ..  ‘на весь : Соотяя я-п̂ ч. 1 смена 2  с пена 5 смена

• иия* раоот объзм работ, 
чел-ч / г 5 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 б 7 5

1
12 Г

1

2

>

2 5

Подготовительно-заключительные работы - - 5.6 машинисты буль
дозера 
6 разр. -5 
машинисты катка 
6 раэр. -2

5

1 и
t
!

7

« Г

1

7
"12

1

Рыхление грунта в резерве на I зах
ватке

100 м3"' 44 3.5 Машинист буль
дозера 
6 разр. - I

Р 1

1
170

£

¥ 1
! 1

1 -Разработка грунта П группы в резерве 
и перемешение его в насыпь на первой 
захватке длиной 200 ы

и 44 30,4

4,1

Машинисты буль
дозера
6  разр. -4

1 _ 4 г 1 4 f & 1

I
152 152 1 15 г

Послойное разравнивание грунта насыпи 
бульдозером на I захватке

100 м2 13,2 Машинист буль
дозера 
в разр. - I

L
F ) 1

1
8 2 1

" t

!
L

Т Г 1 [

Г

|
Рыхление грунта в резерве на Q зах
ватке

100 м3 44 3,5 Машинист будь- ;
пояеоа ! 1 "Г — Ь 

1
1

-----г

18 1

Г Г т

I6 разр. - I 70 701
Разработка грунта 11 группы в резерве 
и перемещение его в насыпь на второй 
захватке длиной 200 м

Ц 44 30,4 Машинисты буль
дозера
6 разр. -4

1 4 1 1“
) 4 1 4

!152 152 I m  |

Послойное разравнивание грунта насыпи 
бульдозером на П захватке

100 м2 13,2 4,1 Машинист буль
дозера 
6 разр. - I

L 1
ьг

J 1 1 L и
82

L и
й | I

Послойное уплотнение грунта в насыпи 
полуприцепным катком ДУ-16 (Д-551Б) 
на пневматических шинах

100 ы3 88 28,7 Машинисты катка 
6 разр. -2 2 1 2

г i  1

i 2

306 450
___

93

Итого на 400 ы 110,3

на 200 ы 55,2

Примечания: I .  Цифрами над линиями указано число машинистов, цифрами под линиями -  продслнлтоль-
пость операций, мин.

2, В трудоемкость включено время иа отдых машинистов -  10% продолжительности смены.
пк 1770, стр О—7.



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ОТСЫПКУ НАСЫПИ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 м БУЛЬДОЗЕРАМИ НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 200 м

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
РУб.—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб —коп.

ЕНиР, Машинист Рыхление грунта II группы 100 м3 44 0,115 0—08,1 5,06 3—56
§ 2 -1 -1 , бульдозера в резервах на глубину до 0,2 м
табл. 2, 5 разр.—1 рыхлителем Д-515А
§ 1 ,б

примени-
тельно
ЕНиР, Машинист Разработка грунта II груп » 44 0,92 0—72,6 40,48 31—94§ 2-1—15, бульдозера пы и перемещение его бульдо
табл 2, 6 разр —1 зером из боковых резервов в

№  9, б +  9, д насыпь на расстояние до 15 м
ЕНиР, Машинист Послойное разравнивание » 13,2 0,56 0—44,2 7,39 5—83§ 2-1-15, бульдозера насыпи бульдозером при пере
табл. 2, б разр —1 мещении 30% грунта на рас
№ 9, б, стояние до 5 м
К -0 ,85

ДиЗ, выпуск 5, /Машинист Послойное уплотнение на » 44 0,326 0—25,8 14,34 11—35ЕНиР, полуприцепного сыпи полуприцепным пневмо-
§ 2-1—22, катка колесным катком ДУ-16

Л? 2, 6 +  4, б 6 разр —1 (Д-551 Б) за 6 проходов по од
ному следу

И т о г о :  на сменную за
хватку 200 м . . . . 67,27 52—68

на захватку 400 м . . . 134,54 105—36



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По кальку
ляции 

А

По гра
фику 

Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше { + ) или 
меньше (—), чем 
по калькуляции

( А Х100% )

Трудоемкость работ (на 
400 м готовой насыпи) чел-ч 134,54 110,3 —18,0

Средний разряд рабочих — 5,92 6 ; +1,35
I

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Машины, оборудование, инвентарь
1

Наименование Марка, ГОСТ Количе
ство

Рыхлитель гусен и ч н ы й ................... Д-515А, ГОСТ 7425-71 1

Бульдозер гусеничный . . . .
ДЗ-18 (Д-493А), 

ГОСТ 7410—70 5
Полуприцеппой пневмоколеспый ка

ток ....................................................
ДУ-16 (Д-551 Б), 
ГОСТ 16481—70 2

Н и в е л и р .......................  . . . . ГОСТ 10528—76 1
Нивелирные р е й к и ........................ ГОСТ 11158—76 1
Визирки ............................................... — комплект
Рулетка металлическая измеритель

ная .................................................... ГОСТ 7502-69 1
Уклономер . . ............................ — 1
Вагон для м астера............................ ВО-8 1
Вагон-столовая..................................... ВО-8 1
Вагон-душевая..................................... ВО-8 1
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VIII КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАСЫПИ ИЗ ГРУНТА БОКОВЫХ РЕЗЕРВОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ

OK II 026
№
пп Контролируемые параметры

Предельные
отклонения

1 Высотные отметки продольного профиля земляного 
полотна ±5 см

2 Ширина земляного полотна между осью и бровкой ±10 см
3 Крутизна откосов + 10%
4 Коэффициент уплотнения грунта ±0,04

П р и м е ч а н и я  1 Минимальная толщина слоя грунта в рых 
лом тете должна быть не менее 35 см, максимальная толщина—не 
более 40 см

2 Перемешивание разнородных грунтов не допускается
3 Поверхность каждого слоя должна иметь уклон  20—40%о

СНиП III Д 5 73, ВСН 97 63

Основные операции, подлежащие 
контролю

Отсыпка грун 
та в насыпь

Разравнивание и планиров 
ка грунта

Уппотнение насыпи

Состав контроля Однородность 
I рунта в теле на 
сыпи

1 Толщина слоя
2 Высотные отметки про

дольного профиля
3 Ширина земляного по 

лотна
4 Крутизна откосов

Фактическая плотность 
грунта

Метод и средства контроля Визуальный Инструментальный
1 Визирки
2 Нивелир, визирки
3 Ру тетка металлическая 

измерительная
4 Уклономер

Лабораторный 
Метод режущего кольца 

радиометрические приборы 
типа ПГП 2



Продолжение

IV Режим и объем контроля Постоянно 1 Промеры через 50 м. Не менее трех образцов на
2. Продольное нивелирова каждые два пикета (для авто

ние и промеры через каждые дорог с асфальтобетонными и
100 м. цементобетонными покрытия

3, 4. Промеры не менее ми) и не менее трех образцов
чем в трех местах на I км на каждые пять пикетов (для
дороги дорог с другими видами по

крытий)
V Лицо, контролирующее операцию Мастер, лабо

рант
Мастер Мастер, лаборант

VI Лицо, ответственное за организа
цию и осуществление контроля

Прораб

VII Привлекаемые для контроля под
разделения

Лаборатория Лаборатория

VIII Где регистрируются результаты Журнал производства работ Журнал контроля уплотне
контроля ния насыпи
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