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I. О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Техно.югичеекая карта разработана па основе методов 
научной п р и т я зан и и  труда и предназначена для использова
ния при р аф аб о тк с  проектов производства работ и организа
ции труда па объекте.

В технологической карте предусмотрено укрепление обо
чин coni м щебня толщиной 10 см, шириной 2,25 м.

Сменная производительность звена рабочих—2000 м об о* 
чипы.

Распреде пенис п планировка щебня осуществляются авто- 
грепдор(,ч ДЗ-31-1 (Д-557-1), оборудованным системой авто
матичен,oi о регулирования положения отвала «П рофиль-1».

Щебечи* мыотпяется вибрационным катком ДУ-14 
(Д-480)

Во |дч \ wivmuhx применения настоящей техполи! ичеекой 
карты необходима привязка ее к конкретным условиям про
изводства работ.

П. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Рабогы по окончательной отделке и укреплению обочин 
выполняют сразу после устройства покрытия проезжей части 
дороги.

До начала работ обочины досыпают до проектных отметок, 
гт.1 апир\ют за 1- 2 прохода автогрейдером и уплотняют кат
ком.

вязаное болеро
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Земляное корыто шириной 2,25 м, глубиной 0,1 м вырезают 
автогрейдером за два прохода по одному следу.

Для отвода воды устраивают воронки.
При укреплении обочин щебнем (см рисунок) производят 

вывоз, разравнивание и планировку щебня на обочине и 
укатку слоя щебня катком с поливкой водой.

Щебень вывозят к месту укладки автомобилями-самосва
лами. Объем щебня определяют с учетом проектной толщины 
слоя и коэффициента уплотнения, равного 1,25— 1,3.

Доставленный щебень выгружают на обочине.
Разравнивают и планируют щебень автогрейдером ДЗ-31-1 

(Д-557-1), оборудованным системой «Профиль-1», за четыре 
прохода по одному следу сначала па I захватке длиной 2000 м, 
а затем па II захватке длиной 2000 м, создавая задел для 
работы в следующую смену.

За два прохода по одному следу выполняют грубое“раз- 
равнивание щебня в ручном режиме управления отвалом авто
грейдера Отвалу придают следующее рабочее положение: 
угол захвата—45°, угол резания—до 50° и угол наклона, соот
ветствующий проектному поперечному уклону укрепляемой 
обочины При этом отвал поднимают па высоту разравнивае
мого слоя

Все проходы выполняют при движении автогрейдера на 
второй передаче

За три прохода производят окончательное разравнивание 
и предварительную планировку щебня с приданием поверхно
сти обочин проектного поперечного уклона. Эту работу вы
полняют автогрейдером, работающем в автоматическом ре
жиме управления отвалом. Отвал автогрейдера устанавли
вают в рабочее положение, при котором угол захвата равен 
50°, угол резания—41°, угол наклона соответствует проектно
му поперечному уклону. Толщину срезаемого слоя регули
руют левым (неавтоматизированным) гидроцилиндром подъ
ема и опускания отвала, при этом правый гидроцилиндр авто
матически перемещает конец отвала в нужное положение. 
Излишек щебня перемещают от края обочины к покрытию.

За четвертый проход выполняют окончательную планиров
ку щебня под проектные отметки с учетом его коэффициента 
уплотнения. Излишки щебня перемещают от покрытия к краю 
обочины.

После планировки щебня контролируют поперечный уклон 
обочины шаблоном, а ровность поверхности—трехметровой 
рейкой и намечают места, подлежащие исправлению Толщи
ну слоя контролируют металлическим мерником.

Во избежание загрязнения спланированный щебень дол 
жен быть уплотнен в течение суток.

Щебень уплотняют вибрационным катком ДУ-14 (Д-480) 
в сцепе с трактором.
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Уплотнение щебня начинают от края обочины, переме
щаясь к покрытию. Каждый проход выполняют с перекрытием 
предыдущего на 7з ширины вальца.

Первые проходы каток делает со скоростью 1,5—2 км/ч, в 
конце укатки скорость катка может быть доведена до макси
мальной. В первую очередь должны быть уплотнены края обо
чины.

Уплотнение щебня достигается, как правило, за 10 прохо
дов катка по одному следу.

Первые пять проходов выполняют с выключенным вибрато
ром. В этот период укатки должна быть достигнута обжимка 
россыпи и обеспечено устойчивое положение щебня в слое 
Следующие пять проходов выполняют с включенным вибрато
ром. В этот период должно быть достигнуто взаимозаклинива- 
ние щебня. Окончательное число проходов катка устанавли
вают пробной укаткой.

Поливку щебня водой при помощи лоливомосчпой маши
ны ПМ-10 начинают после трех проходов кагка по одному 
следу, производя ее равномерно, непосредственно перед про
ходом катка. Норма розлива воды—15—25 л/м2. Нельзя до
пускать переувлажнения слоя щебня. Признаком достаточного 
увлажнения является влажное состояние нижних граней щеб 
ня верхнего слоя В случае переувлажнения щебня при по
ливке его водой или вследствие продолжительных дождей 
укатку щебня следует временно прекратить.

Признаками окончания укатки являются отсутствие волны 
перед катком и следа от катка, а также раздавливание щебня, 
положенного на уплотненный слой (при недостаточном упдоы 
пении щебень вдавливается в слой).

При производстве работ по укреплению обочин щебнем 
необходимо выполнять требования СНиП Ш-Д 5-73 «Автомо 
бильные дороги. Правила производства и приемки работ 
Приемка в эксплуатацию», М., Стройиздат, 1973 .

Ровность поверхности обочин должна обеспечивать сток 
воды. Уклон обочин проверяют специальным шаблоном а 
ровность—трехметровой рейкой

При производстве работ мастер должен руководствоваться 
«Картой операционного контроля качества укрепления обочин 
слоем щебня толщиной 10 см».

Указания по технике безопасности
К управлению дорожными машинами допускаются лица, 

достигшие 18 лет, имеющие удостоверение на право управле 
ния данной машиной и знающие требования по безопасному 
ведению работ.

При укреплении обочин щебнем следует выполнять требо-
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вания следующих нормативных документов по технике без
опасности:

СНиП III-A.11-70 «Техника безопасности в строительстве», 
М, Стройиздат, 1970;

«Правила техники безопасности при строительстве, ремон
те и содержании автомобильных дорог», М, «Транспорт», 
1969;

«Типовая инструкция по технике безопасности для дорож
ных рабочих при строительстве автомобильных дорог», М., 
Оргтрансстрой, 1974;

«Типовая инструкция по охране труда для машинистов 
грейдеров, автогрейдеров, грейдер-элеваторов», М., Оргтраис- 
строй,1975;

«Типовая инструкция по охране труда машинистов грунто
уплотняющих машин», М., Оргтрансстрой, 1975.

ПК У К А З А Н И Я  ПО О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Р У Д А

До начала работ по укреплению обочины они должны быть 
спланированы и уплотнены.

Длина сменной захватки, равная 200 м обочины, определе
на из сменной производительности автогрейдера ДЗ-31-1 
(Д-557-1).

Для работы организуют бригаду рабочих следующего со- 
става:

Машинист автогреидера 6 разр — 1
Трактористы 4 » —2
Дорожные рабочие 3 » — 1

2 » — 1
Машинист поливомоечной машины ПМ-10 4 т — 1

Бригада приступает к работе, имея в начале смены за
дел—участок спланированного щебня длиной 1000 м.

В течение первых четырех часов автогрейдером разравни
вают и планируют щебень на еще не спланированной части— 
сменной захватки, а после окончания этой работы выполняют 
работы на второй захватке, создавая задел длиной 1000 м для 
работы бригады в следующую смену.

Трактористы, приступая к работе в начале смены, уплот
няют щебень на первой захватке.

Машинист поливомоечной машины приступает к работе 
после трех проходов катка по одному следу, поливая щебень 
равномерно, непосредственно перед проходом катка Во время 
технологических перерывов машинист поливает водой подъ
ездные пути для их обеспыливания.

Дорожные рабочие исправляют дефектные места, в от
дельных местах выполняют окончательную отделку обочины 
после механизированного разравнивания и профилирования 
щебня.



IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОЧИН СЛОЕМ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 10 см, ШИРИНОЙ 2,25 м
НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 2000 м (4500 м2)

Н аименование работ
Единица
измере

ния
Объем
работ

Трудо
емкость 

на полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Состав звена

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8

Подготовительно-заключительные 
работы для автогрейдера — — 0,25

Машинист 
автогрейдера 

6 разр.—1

5
— I 

1
Ю

i

Разравнивание и планировка щеб
ня 100 м2 45 7.75

1
1 233 I 232 II i

1 1 ! 1

Подготовка катка к работе — — 0,5
Трактористы 

4 разр.—2

5
1
J

10
1

___1___
11Укатка щебня за десять прохо

дов катка Д-480 в сцепе с тракто
ром ДТ-54

100 м2 60 15,5

1
1
1 465 I

Подготовительно-заключительные 
работы для поливомоечной машины — 0,42

Машинист полшзо- 
моечной машины 

4 разр.—1

5
Г
i

20
1

Поливка водой подъездных путей 
для их обеспыливания — — 1,33

1
[
1 80

i
1
I
1
!1

1

Поливка щебня водой перед укат
кой 100 м2 45 6,25

1
1 375 | 1

1
1

1 1 1 1
Подготовнтельно-заключительн ые 

работы для дорожных рабочих
__ — 1,17

Дорожные 
рабочие: 

3  разр.—1 
2 » —1

15 20
1

Окончательная отделка обочин по
сле механизированного разравнива
ния и профилирования щебня, ис
правление дефектных мест

100 м2 45 14,83
445 I

1
1
1

И т о г о  на захватку 4500 м2 48,0 чел-ч
на 1000 м2 . . . .  10,7 чел-ч

1,3 чел-дн

П р и м е ч а н и я .  1. Римскими цифрами обозначены номера захваток.
2. Цифрами под линией указана продолжительность операции в минутах.
3. В трудоемкость включено время на отдых машинистов—10%, дорожных рабочих—8% продолжительности смены.

З а к .  1769. стр. 5—6.



to

/—автомобиль-самосвал; 2- 
чину; I I —распределение и

Рис. 1. Технологическая схема укрепления обочин щебнем:
-автогрейдер ДЗ-31 —I; 3—поливо-моечная машина ПЛМО; ■»—вибрационный каток ДУ-Н; / —вывоз гцебня на обо- 
плапировка щебня; / / / —уплотнение щебня виброкатками с поливкой водой, IV —участок’ готовой укрепленной обо

чины



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН СЛОЕМ ЩЕБНЯ 
ТОЛЩИНОЙ 10 см, ШИРИНОЙ 2,25 м НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 2000 м (4500 м2)

л\
пп

Шифр норм 
и расценок Нанмснование работ Состав звена

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—К О Г 1 .

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
Работ, 

Руб.—коп.

1 ТНнР,
§ Т1-22, Лэ 2, б, 

примени
тельно

Разравнивание и профи
лирование щебня авто- 
грейдером Д-557

Машинист 
автогрейдера 
5 разр.—1

100 М2 45 0,22 0—15,4 2,9 6 -9 3

2 ТНиР,
§ Т1-22, 
N° 4, б

Укатка поверхности обо
чины внброкатком Д-480 
в сцепе с трактором ДТ-54 
за 10 проходов

Тракторист 
4 разр.—1

» 60 0,33 0—20.6 19,8 12—36

3 ЕНиР, 
§ 17-20, 
N° 1, а

Поливка щебня водой 
перед укаткой

Машинист 
4 разр.—1

» 45 0,165 0-10,3 7,4 4 -64

4 ЕНиР,
общая часть, 

п. 4

Поливка водой подъезд
ных путей для их обеспы
ливания

Машинист 
4 разр,—1

1 чел-ч 1,3 1 0—62,5 1,3 0-81

5 ЕНиР,
общая часть, 

п. 4

Окончательная отделка 
обочин после механизиро
ванного разравнивания 
щебня, исправление де
фектных мест

Дорожные
рабочие:

3 разр—1 
2 » —1

» 16 1 0—52,4 16 8—38

И т о г о  на 4500 м2 
(2000 м обочины) 

на 1000 м2
i

54,4

12,1
1.5 чел-дн

33-12

7—36



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А
По графи 

ку Б

На сколько про 
центов показа 

тель по графику  
больше ( + ) или 
меньше , чем 
по калькуляции

( х  100*)

Трудоемкость работ на 
100 м2 обочины I чел-дн 1,5 1,3 —13,3
Средний разряд рабочих —* 3,4 3,7 +  8,8

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

А. Основные материалы

Единица
измере

ния

Количество

Наименование материалов ГОСТ на захватку  
1000 м обочины на 10() м2

Щебень м 3 8 2 6 7 — 75 274,5 122

Вода » 2 8 7 4 — 73 33,75 15

Б. Машины, оборудование, механизированный инструмент,
инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ
;

Количе
ство

Авгогрейдер
ДЗ-31-1 (Д-557-1), 
ГОСТ 9420—69 1

Каток прицепной (с трактором-тяга
чом ДТ-54А)

ДУ-14 (Д-480), 
ГОСТ 13412—67 2

Поливомоечная машина ПМ-10, ГОСТ 17312—71 1

Рейка трехметровая — I
Шаблон для проверки уклона по

верхности обочины — 1
Лопаты стальные строительные ГОСТ 3620—75 2

Лента землемерная ГОСТ 10815—64 1
Мерник толщины слоя щебня -- - I
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00 КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН
СЛОЕМ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 10 см ОК-11 031

пп Контротнр>емые параметры
Предеть-  

ные откло 
нения

№
пп Контролнр>емые параметры

Предель
ные откло

нения

1 Ширина покрытия, см ±10 3 Поперечный уклон обочины -0,005
2 Толщина с юя щебня % ±10 4 Ровность слоя щебня (просвет под 

трехметровой рейкой), мм 15

П р и м е ч а н и е  Признаками окончания уплотнения служит отсутствие подвижности щебня, прекращение 
образования both перед катком, отсутствие спеда от прохода катка Щебень, положенный на поверхности достаточно
уплотненного верхнего стоя щебня толжен раздавливаться катком

СНнП III Д 5 73

Основ »ые операции, подлежащие конт 
ролю

Выгрузка и распределение щебня Укатка щебня катком

Состав контроля 1 Места выгрузки щебня
2 Толщина слоя щебня
3 Ширина покрытия
4 Поперечный уклон обочины

1 Качество уплотнения щебня
2 Степень увлажнения щебня
3 Ровность стоя щебня
4 Толщина слоя щебня

Метот и средства контроля Инстоументальный, визу а льны и
1 Визуальный
2 Мерник толщины
3 Мерная металлическая пента
4 Шаблон

Инструмента пьный, визуальный
1 Визуа пьный
2 Визуальный
3 Трехметровая рейка
4 Мерник толщины

Режим и объем контротя 1 Четыре раза в смену
2 Промеры в трех поперечниках 

на 1 км
3 Через каждые 100 v

1 В конце укатки
2 Постоянно
3 Через каждые 100 м
4 Промеры в трех поперечниках 

на 1 км



Продолжение

V Лицо, контролирующее операцию Мастер
VI Лицо, ответственное за организацию и 

осуществление контроля
Прораб

VII Привлекаемые для контроля подраз 
деления

VIII Где регистрируются результаты конт 
роля

Жлрнал производства работ Журнал контроля за уплотнением

Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853512.htm

