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I. НАЗНАЧЕНИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при нарез­
ке швов в свежеуложенном бетоне нарезчиком ДНШС-60.

1.2. Показатели производительности труда
С Величина показателя

* Наименование показателей по карте по ЕНнР

1 Выработка на 1 чел.-день, м шва 228 152
2 Затраты труда на нарезку 100 м шва, чел.-час. 3,6 5 ,4

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается 
в результате применения более производительных приемов труда и ра­
ционального размещения исполнителей.

II. ПОДГОТОВКА 
ПРОЦЕССА 
И УСЛОВИЯ 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Нарезка швов в цементобетонном покрытии производится в све­
жеуложенном бетоне не позднее чем через 20—30 мин после его обра­
ботки бетоноотделочной машиной.

2.2. С начала и до конца нарезки шва резиновая гладилка рабочего 
органа должна быть опущена на бетон. Гладилка предотвращает выплес­
кивание цементного раствора из зоны шва, способствует лучшему омоно- 
личиванию бетона с изоловой лентой и заглаживает поверхность бетона 
в зоне шва.

2.3. В процессе нарезки шва машинист должен следить за тем, чтобы 
гребень изоловой ленты проходил в прорези резиновой гладилки. Перио­
дически гладилку необходимо очищать от налипшего бетона и промы­
вать водой.

2.4. При нарезке поперечных швов сжатия и продольного шва маши­
нист нарезчика должен следить за тем, чтобы изоловая лента хорошо 
омоноличивалась с бетоном. Плохое омоноличивание изоловой ленты с 
бетоном происходит при чрезмерно высокой скорости нарезки, падении 
напряжения в сети, а также при нарезке швов в жестком бетоне.

2.5. Значительные нарушения структуры бетона на поверхности по­
крытия, наличие пазух вдоль уложенной ленты указывают на запазды­
вание работ по устройству швов (началось схватывание бетона) или на 
неисправность машины ДНШС-60. В случае начавшегося схватывания 
бетона нарезчик следует переместить на свежеуложенный бетон (на про­
пущенном участке швы нарезают в затвердевшем бетоне).

В качестве прокладки, заполняющей швы сжатия и продольный шов, 
применяют изол в рулонах, полиэтиленовую пленку или битумирован- 
ную бумагу. Линия реза ленты не должна отклоняться от прямой более 
чем на ±2  мм.

2.6. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства ра­
бот (СНиП Ш-Д. 5—73), а также правила техники безопасности 
(СНиП III-A. 11—70, «Правила техники безопасности при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог»).

III. ИСПОЛНИТЕЛИ 3.1.
И ОРУДИЯ 
ТРУДА

Состав исполнителей:
Машинист нарезчика швов 4 разр. (М) — 1 
Бетонщик 4 разр. (Б) — 1

1

вязание шарфа

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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3.2. Инструменты, приспособления, инвентарь
S
ЕЗ
2

Наименование ГОСТ, номер чертежа Количество,
шт.

1 Кельма ГОСТ 9533—71 2
2 Терка деревянная Изготовляется в мастерских 

ДСУ
2

3 Терка металлическая 2

ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

3.3. Расход материалов на нарезку 100 м  шва:
Рулонный изол по ГОСТ 10296—71 ................................................... 9 м?

4.1. Работы по нарезке шва в свежеуложенном бетоне выполняют в 
такой последовательности: рабочий орган нарезчика ДНШС-60 перед 
нарезкой швов заправляют лентой из изола или другого материала, на­
резают продольный шов, а затем поперечный, перерезая продольный, 
согласно ППР устраивают паз шва расширения. В необходимых случаях 
рабочий-бетонщик стальной гладилкой и лопаточкой вслед за движением 
рабочего органа окончательно отделывает шов, заделывает место сопря­
жения шва у кромок покрытия и места пересечения швов.

4.2. При выполнении работы у шва расширения необходимо прояв­
лять осторожность, чтобы не сдвинуть доску шва расширения с места 
или не отклонить ее от вертикального положения. В конце смены или при 
необходимости временного прекращения работ нарезку шва продолжают 
до соприкосновения вибропластины с доской рабочего шва и сразу же 
выключают механизм передвижения машин и вибратор.

4.3. Изоловая прокладка должна быть погружена в бетон не менее 
чем .на '/з  толщины покрытия и выступать над поверхностью бетона не 
более чем на 10 мм.

4.4. В поперечный шов нужно закладывать целую ленту без разрыва, 
зазор между концом ленты и рельс-формой не должен превышать 10 мм. 
Для продольного шва -изоловые прокладки соединяют так, чтобы они 
были возможно длиннее (не менее 20 м ) .

4.5. На пересечении продольного шва с поперечным концы ленты 
должны сопрягаться впритык под прямым углом.

Схема нарезки швов: 1—9 — 
очередность операций; О — ра­
бочий орган нарезки продоль­
ного шва; ©  — рабочий орган 
нарезки поперечного шва.
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Положение рабочего органа нарезчи­
ка швов ДНШС-60 перед нарезкой 
поперечного шва: 1 — зуб виброплас­
тины; 2 — прорезь на вибропластине; 
3 — изоловая прокладка; 4 — головка 
фиксатора; 5 — рельс-форма. ,
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4.6. График трудового процесса
с
с
2 Наименование операции

Время, мин Продолжи-
тельность,мин

Затраты тру­
да. чел -мин.1 Т 2 3 н 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

1 Заправка ленты л.5 1.5 3

2 Установка рабочего органа машины над 
отметкой шва

М,в
1 .5 3

3 Нарезка продольного шва м 4 4

4 Отделка продольного шва вручную 6 4 4

5 Нарезка поперечного шва М 5 5

6 Отделка поперечного шва вручную б 5 5

И т о г о  на 13,5 м шва 24

И т о г о  на 100 м шва 1 7 7 ,6

7 Устройство паза шва расширения 5 10

ПЗР и отдьгх (16%) 2 8 ,1

В с е г о . . . 2 1 5 ,7

V. П РИЕМ Ы  ТРУДА
ас
2

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

1 Заправка ленты; 
1,5 мин;
М, Б; 
изол

М устанавливает бухту ленты на стержень держателя так, чтобы она разматывалась 
по часовой стрелке. Б заправляет свободный конец ленты в очищенную от бетона про­
резь вибропластнны с правой стороны (при заправке с левой стороны неизбежен брак 
при нарезке шва)

2 Установка рабочего органа маши­
ны над отметкой шва;
1,5 мин,
М, Б

М для устройства продольного шва устанавливает нарезчик так, чтобы рабочий орган 
нарезчика продольного шва находился над начальной точкой нарезки. Свободный конец 
изоловой прокладки, надетый через прорезь вибропластины, Б обрезает и заправляет 
в щель фиксатора, сложив конец изоловой прокладки вдвое. Затем фиксатор с заправ­
ленной в него прокладкой устанавливают в начальной точке нарезки шва и вручную 
погружают его до соприкосновения низа изоловой прокладки с поверхностью бетона

3 Нарезка продольного шва; 
4 мин;
М

М опускает вибропластину до упора
зуба на головку фиксатора, включает J4»
вибратор рабочего органа и погружа-
ет фиксатор с изоловой прокладкой в
бетон на требуемую глубину. Про- jft
дольный шов устраивают при п е р е - _____ 1
мешении всего ня резчика. П ослр. про- Г
хода 1,5—2 м машину останавливают Д -̂____ Д
для извлечения фиксатора и заделки \Д""~ V
резчика (рабочего органа нарезки \  1 
поперечного шва) на линию попереч- Д -= ^~  1 
ного шва. Машинист прекращает на- j F —  
резку продольного шва (выключение 1
механизма пеоелвижения и вибоа- - ^ 4 1 
тора)
У шва расширения нарезку продоль­
ного шва продолжают до доски, оста­
навливают машину и включают виб­
ратор

3
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П р о д о л ж е н и е
Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда Характеристика приемов труда

тделка продольного шва вруч̂
ую;
мин;

адилка, кельмы

Б вручную с помощью гладилки заделыва- 
ет с обеих сторон прокладки раковины, не­
ровности и пазухи в бетоне

арезка поперечного шва, 
мин;

М подводит рабочий орган нарезки поперечного шва к рельс-форме и устанавливает 
его так, чтобы хвостовик вибропластины был обращен к рельс-форме. Затем подводит 
рабочий орган к фиксатору так, чтобы зуб вибропластиньг оперся на головку фиксатора 
После этого М включает вибратор, вибропластину с лентой и фиксатором погружает 
в бетон до упора головки фиксатора в поверхность рельс-формы и нарезает шов При 
подходе рабочего органа к продольному шву ножницами разрезает ленту на продоль 
ном шве точно на линии поперечного шва и продолжает нарезку поперечного шва 
В конце шва при упоре вибропластины в рельс-форму каретка останавливается сама 
в результате срабатывания муфты предельного момента Для нарезки очередного по­
перечного шва поворачивается рабочий орган на 180° (хвостовиком к рельс-форме)

гделка поперечного шва вруч­
аю; 
м ин ;

адилка, кельма__________

Б вручную с помощью гладилки заделывает с обеих сторон прокладки раковины, неров 
ности и пазухи в бетоне

стройство паза шва расширения, 
м и н :

Б;
льма, терка м еталлическая

М и Б вручную с помощью кельмы и металлической терки устраивают паз шва расши­
рения
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