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УДК 625.84

Комплект карт предназначен для организации труда бригад, занятых на 
устройстве цементобетонных покрытий на дорогах III технической кате
гории комплектом машин Д-376, Д-376.
Карты организации труда определяют рациональный состав бригады, харак
тер и последовательность выполнения работ отдельными членами бригады 
п звеньями.
Карты трудовых процессов разработаны на основные виды работ при 
устройстве цементобетонных покрытий дорог с учетом технологии произ
водства работ. Они могут быть использованы при разработке карт орга
низации труда и ППР для различных объектов; при обучении рабочих 
передовым методам и приемам груда.
Карты организации труда и трудовых процессов являются составной 
частью инженерно-технологической и организационной подготовки нового 
производственного года и основой для массового перехода бригад на новую 
форму хозяйственного расчета (бригадный подряд).
Карты трудовых процессов разработаны в соответствии с «Методическими 
указаниями по составлению карт трудовых процессов строительного произ
водства», изданными ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 
(1973 г.), а карты организации труда — в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по разработке карт организации труда на специальные 
виды строительно-монтажных работ» (НИИСП Госстроя УССР, 1974 г.). 
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I. НАЗНАЧЕНИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
КАРТЫ

II. ПОДГОТОВКА 
ПРОЦЕССА 
И УСЛОВИЯ 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

III. ИСПОЛНИТЕЛИ 
И ОРУДИЯ 
ТРУДА

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при уста
новке рельс-форм марки Д-280 при помощи автокрана ЛАЗ-690. Тран
спортировка рельс-форм осуществляется на двухосной прицепной 
тележке.

1.2. Показатели производительности труда
С Величина показателя

Наименование показателей
по карте по ЕНиР

1 Выработка на 1 чел.-день, м нитки рельс-форм 40,3 34,4
2 Затраты труда на укладку 100 м нитки рельс-форм, 

чел.-час. 20,37 23,8

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается 
в результате применения вибрационного шпалоподбойщика ЭШП-6, 
электропневматического костылезабивщика ЭПКЗ, более эффективных 
приемов труда, рациональной расстановки исполнителей.

2.1. До начала работ мастер и старший рабочий производят разбив
ку линии установки рельс-форм, устанавливают колышки у стыков рельс- 
форм и забивают их под проектную отметку покрытия. Разбивочные 
работы в состав работ звена не входят.

2.2. Рельс-формы должны быть очищены от старого бетона. Дефор
мированные и неисправные рельс-формы отбраковывают. Их не разре
шается использовать.

2.3. Рельс-формы рекомендуется пронумеровать, чтобы сохранялся 
постоянный порядок их установки.

2.4. Рельс-формы разрешается устанавливать только после приемки 
готового земляного полотна и основания на участке длиной не менее 
500 м от начала установки рельс-формы. Каждое звено рельс-форм 
должно быть закреплено на месте полным количеством костылей, преду
смотренных конструкцией рельс-формы.

2.5. Искривления рельс-форм в вертикальной плоскости не должны 
превышать 2 мм, в горизонтальной — 5 мм. Разность высоты звеньев на 
стыках не должна превышать 2 мм.

2.6. Разбивку линии установки рельс-форм в плане с одной стороны 
покрытия производят при помощи теодолита, с другой стороны — при 
помощи стальной рулетки. Установку рельс-форм по высоте производят 
при помощи нивелира.

2.7. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства ра
бот (СНиП Ш-Д. 5—73; ВСН 139—68), а также правила техники без
опасности (СНиП III-A.il—70 и «Правила техники безопасности при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»).

3.1. Состав исполнителей:
Машинист автокрана 4 разр. (М) — 1
Такелажник 2 » (Т) — 1
Дорожный рабочий 4 » (Д-1, Д -2 )- 2

» » 3 » (Д-3, Д -4)- 2
» » 2 » (Д-5) -  1»
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3.2. Инструменты, приспособления, инвентарь

С
с
Z Наименование ГОСТ, номер чертежа Количество,

шт

1 Шаблон для контроля уровня подкладок 
под рельс-формы

Изготовляется в мастер
ских ДСУ

2

2 Электрошпалоподбойщик ЭШП 6 — 1
3 Костылезабивщик ЭПКЗ — 1
4 Рейка контрольная длиной 4 м Изготовляется в мастер

ских ДСУ
1

5 Лопата подборочная ГОСТ 3620—63 5
6 Кувалда кузнечная ГОСТ 11401—65* 1
7 Лом стальной ГОСТ 1405—72 2
8 Подкладка деревянная под рельс-формы — 80
9 Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502—69 1

10 Гладилка металлическая с длинной ручкой ГОСТ 10403—73
1

ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

4.1. Работы выполняют в такой последовательности: планируют пес
чаное основание с подсыпкой до 5 см; устанавливают подкладки под 
стыки рельс-форм с устройством постели; устанавливают рельс-формы 
с помощью крана; выполняют подштопку и рихтовку рельс-форм элек- 
трошпалоподбойщиком ЭШП-6; закрепляют рельс-формы штырями, 
проверяют правильность установки рельс-форм с повторной подштопкои 
и рихтовкой.

Схема подготовки основания под 
рельс-формы
1 — металлические штыри по ли
нии установки рельс-форм, 2 — де
ревянные подкладки под стыки 
рельс-форм, 3 — рейка, 4 — пес
чаный выравнивающий слой.

2 3

4.2. Схема организации рабочего места

М, Т, Д-1—Д-5 — места нахождения рабочих, 1 — автокран, 2 — дв\хос- 
ная прицепная тележка.
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4.3. График трудового процесса

| ЛГ2 П П Наименование операций
в р ем я , мин Продолжи

тельность,
мин

Затраты тру
да. чел -мин1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13 15 /6 17 /8

1 Планировка песчаного основания с 
подсыпкой до 5 см

4 - б
6 6

2 Установка деревянных подкладок под 
:тыки рельс-форм с устройством пос
тели

д - 1,4-3

-2,i 6 16л

3 Строповка и подача рельс-форм кра
ном к месту установки

M J
8 16

4 Установка рельс-форм
А - 1 , 4 - 3 5 16

А - 2 ^ -Н

5 Подштопка и рихтовка рельс-форм
Д - 5

7 7

6 Закрепление рельс-форм штырями
д - 1,4 -2, л - 3,4 -4 3 12

I I
7 Окончательная подштопка и рихтовка

A - U - 3  
Д - 2 , 4 - tL

4 12

И т о г о  на 2 рельс-формы (8 м) 85

П ЗР и отдых (15%) 12,8

В с е г о  на 2 рельс-формы 97,8

В с е г о  на 100 л« 1222,5

V. ПРИЕМЫ ТРУДА
в
в
2

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

1 Планировка песчаного основания 
с подсыпкой до 5 см;
6 мин;
Д-5;
гладилка с длинной ручкой, лопа
та подборочная

Д-5 подсыпает песок в пониженные места и JT*\ 
заравнивает его гладилкой — ттф&г

А А *  A* A ф  д  *д о.*А *  /

2 Установка деревянных подкладок 
под стыки рельс-форм с устрой
ством постели,
6 м ин ;
Д-1; Д-2, Д-3; Д-4;
подкладка деревянная, шаблон,
гладилка, контрольная рейка

Д-1 и Д-3 с одной стороны покрытия и Д-2, Д-4 с другой по створу установки рельс- 
форм в места их стыков устанавливают деревянные подкладки, которые заглубляют в 
песок так, чтобы отметка верха подкладки соответствовала отметке основания. Высот
ное положение подкладок Д-3 и Д-4 проверяют шаблоном
Подкладки можно устанавливать непосредственно под нивелир. В этом случае колышки 
разбивки линий рельс-форм устанавливают через 40—50 м.
После установки подкладок подготавливают постель под рельс-формы Для этого Д-1 
и Д-2 разравнивают гладилками песок между подкладками под рейку заподлицо с 
подкладками, с припуском на уплотнение

3
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П р о д о л ж е н и е
Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда Характеристика приемов труда

Строповка и подача рельс фор и 
краном к месту установки,
8 мин,
м. т,

Т стропит рельс-форму крановым захва- , 
том и подает сигнал М для переноса 
рельс формы к месту установки

Установка рельс-форм; 
5 мин,
Д-1, Д-2, Д-3, Д-4; 
лом

Д-1 и Д-3 с одной стороны от оси дороги, Д-2 и Д-4 — с другой устанавливают подан
ную рельс-форму на подкладки и с помощью ломов, не отпуская захвата, надвигают 
рельс-форму до стыка с ранее установленной рельс формой

Подштопка и рихтовка рельс- 
форм;
7 мин,
Д-5,
лопата, электрошпалоподбойщик

Д-5 производит подштопку и рихтовку 
рельс-форм и засыпает песком полости, что- J 
бы предотвратить заполнение их цементо- f  
бетонной смесью

Закрепление рельс-формы шты
рями,
3 мин,
Д-1, Д 2, Д 3, Д 4, 
костылезабивщик ЭПКЗ

Д-3 и Д-4 окончательно выравнивают в плане по ли- 
иии разбивки установленные рельс-формы, Д-1 и Д-2 
закрепляют их с помощью костылезабивщика

Окончательная подштопка и рих
товка,
4 мин,
Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, 
костылезабивщик, электрошпало
подбойщик

Д-1 и Д-3 с одной стороны от оси дороги, Д-2 и Д-4 — с другой, исправляют места 
просадок рельс-форм после их обкатки профилировщиком основания Д-345 или распре
делителем бетон Д-375. Повторную подштопку выполняют шпалоподбойщиком
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