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В О З В Е Д Е Н И Е  НАСЫПИ  
ЗЕМ ЛЯНОГО ПОЛОТНА  

КОМПЛЕКТОМ САМОХОДНЫХ С К Р Е П Е Р О В  
ДЗ-13 (Д-392)

Технологическая карта разработана на основе методов на
учной организации труда и предназначена для использования 
при составлении проектов произволе1ва работ и организации 
труда па строи! ел ьных объектах.

Карта составлена на возведение насыпи земляного полотна 
шириной 27,5 м и высотой 2 м скреперами ДЗ-13 (Д-392) с 
разработкой грунта II группы в карьерах и выемках.

В технологической карте принята сменная производитель
ность звена из семи скреперов—1785 м3 грунта при восьмича
совом рабочем дне и дальности возки 2 км.

Во всех случаях применения технологической карты необ- 
хо шма привязка ее к местным условиям.

П. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

До начала возведения насыпи земляного полотна должны 
быть выполнены все предшествующие работы согласно требо
ваниям СИиПШ -8-76 «Строительные нормы п правила. Пра
вила производства и приемки работ. Земляные сооружения», 
М.. Стройиздат, 1977, в том числе: расчистка дорожной полосы,

центральный институт совершенствования 
технологии строительства, нормативных 
и с с л е д о в а н и й  и нау ч н о - т е х н и ч ес к о й  
информации в транспортном строительстве
„О Р Г Т  Р А Н С С Т Р О Й“

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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разбивка земляного полотна, снятие и складирование расти- 
тельного слоя, планировка н уплотнение основания под на
сыпь, временный водоотвод, сооружение временных землевоз
ных дорог.

При возведении насыпи скреперами с перемещением грунта 
из карьеров и выемок выполняют следующие работы (рис. 1): 

рыхление грунта в карьерах и выемках (при необходи
мости) ;

разработка, транспортирование и отсыпка грунта; 
послойное разравнивание грунта; 
послойное уплотнение грунта; 
уход за землевозными дорогами.
Г рунт разрабатывают комплексные механизированные 

звенья, в состав которых входят скреперы, бульдозеры с рых
лителями, автогрейдеры, грунтоуплотняющие машины и трак
тор-толкач.

Рыхление грунта в карьерах и выемках
Грунты, трудно поддающиеся обработке, а также мерзлые, 

перед началом разработки разрыхляют. Кроме того, разрых
ляют переувлажненные грунты для их просушки перед разра
боткой. Грунт оптимальной влажности рыхлят в объеме не 
более полусменной производительности звена, чтобы избежать 
его пересыхания.

Грунт рыхлят на глубину срезаемой стружки рыхлителями, 
установленными на тракторах-толкачах. Мерзлые грунты рых
лят на глубину промерзания, мерзлый слой сдвигают за пре
делы разработки.

Разработка, транспортирование и отсыпка грунта
Грунт разрабатывают самоходными скреперами ДЗ 13 

(Д-392).

Техническая характеристика скрепера ДЗ-13 (Д-392)

Емкость ковша, м3 ............................................................... 15
Ширина резания, м ...................................................  2,926
Глубина резания, ад..............................................................  0,35
Толщина отсыпаемою слоя, м ..........................................  0,5
Марка тягача . . . .  ....................................БеЛАЗ-531
Масса скрепера с тягачом, т ............................... 34

В качестве толкача при наборе грунта используют бульдо
зер Д-384 на базе трактора ДЭТ-250. Кроме ДЭТ-250, в каче
стве толкача могут использоваться бульдозеры на тракторах 
«Интер-Хорвейстер» или «Катерпиллер» (табл. 1).
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Рис. I. Технологическая схема возведения земляного полотна (размеры указаны
в метрах):

/—скрепер ДЗ-13; 2—бульдозер ДЗ-53С (Д-686); 3 ~ автогрейдер ДЗ-ЗЫ (Д-557-1); 4—пяевмокаток 
ДУ-16 (Д-551 Б), / —учасГок отсыпки грунта; Л —участок уплотнения грунта (сплошная линия—гру

женый ход, пунктир—холостой ход)

27
5-
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Т а б л и ц а  1
Технические характеристики тракторов

Наименование показателя
Марка трактора

ДЭТ-250 Интер-Хор - 
вейстер

Катер
пиллер

Мощность двигателя, л. с....................
Масса с бульдозером , т ....................

300
28

Гидравличсс

310
24

кое

320
24

Грунт на участках с уклоном 8— 12° зарезаю т по обычной 
схеме (рис. 2), а на горизонтальных участках—по клиновой 
схеме.

При разработке песчаных и сыпучих грунтов применяют 
гребенчатую схему зарезания.

//Л\у/МУ7 r/XV/ASWXT/r

vur  9 Схемы зарезашш грунта (размены указаны 
Г11и в метрах);

а -о б ы ч н л и ;  б клиновая; в~~\ ребоича uui
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Рис. 4. Ребристо-шахматная схема зарезашш грунта (циф
рами указана последовательность зарезашш)

Каждый последу
ющий зуб гребня 
должен бьпь короче 
предыдущего в 2 ра
за и меньше по высо
те в 1,5 раза.

В карьерах и вы
емках грунт разра
батываю! по шах
матно-гребенчатой 
или ребристо-шах
матной схеме (рис. 3 
и 4).

Пути движения 
скреперов выбирают 
из расчета наимень
шего числа поворо
тов в груженом со
стоянии (рис. 5).

Схему работы 
сквозными прохода
ми (двойными цик
лами) применяют 
только в том случае, 
если на нее тратится 
время не больше, чем 
иа два цикла при ра
боте по обычной 
схеме.

В насыпь грунт

Рис. 5. Схемы движения скреперов:
а—раздельными проходами из выемки н две на
сыпи; б—сквозными проходами из выемки в две 
насыпи (двойными циклами); карьера п на
сыпи; /—место набора грунта; 2~~месю иьирузки 

|рупта



отсыпают способом «от себя»—от краев насыпи к середине 
слоями толщиной 0,35—0,4 м. При этом способе ранее отсы
панный грунт частично уплотняется. Д ля обеспечения равно
мерной толщины отсыпаемого слоя грунта и сокращения вре
мени цикла грунт выгружают на ходу при движении парал
лельно оси насыпи. Повороты в процессе выгрузки и набора 
грунта не допускаются.

Скрепер разворачивают па насыпи отсыпаемого земляного 
полотна.

Ширину проезжей части землевозных дорог принимают не 
менее 5 м для движения в одном направлении.

Послойное разравнивание груша
Грунт в насыпи разравнивают бульдозером Д-686 в про

дольном направлении. В необходимых случаях грунт переме
щают для выравнивания продольного профиля земляного по
лотна.

Техническая характеристика бульдозера ДЗ-53С (Д-686)
Размер отвала, м м ...................................................... 3200—1200
Марка тр ак то р а ..............................................................  Т-100М
Мощность двигателя, л. с................................................  108
Масса, т ...............................................................................  13,9

Насыпь планируют послойно автогрейдером ДЗ-98 или 
ДЗ-31-1 (табл, 2) от оси к откосам. После планировки поверх
ность слоя должна иметь поперечные уклоны 15—30%0 для 
стока воды и не должна иметь замкнутых впадин.

Та блица  2
Технические характеристики автогрейдеров

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
М а р к а

ДЗ-98 (Д-395В) ДЗ-31-1 (Д-557-1)

Мощность д в и гател я , л. с ..................... 230 130
У (липа отвала, м м ................................... 3700 3700
.Масса, к г .......................................................... 19500 12600

Уплотнение грунта
Грунт уплотняют послойно пневмокатками ДУ-16 (Д-551Б) 

при оптимальной влажности. Допускается отклонение от опти
мальной влажности: связных грунтов ± 10% , несвязных грун
тов ±20% .

При недостаточной влажности грунтов их следует увлаж 
нять. Допускается увлажнение грунтов в уплотняемом слое
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режим лвлажнеппя устанавливается по данным лаборатории. 
Переувлажненные грунты просушиваются.

При возведении насыпи скреперами предварительную под
катку не производят, так как при движении скреперов по от
сыпаемой насыпи достигается уплотнение более чем 0.9 требу
емой плотности.

Насыпь уплотняют продольными проходами со смещением 
о г бровок к середине. Каждый последующий проход перекры
вает след предыдущего на 7з— XU ширины катка.

Наименьшее расстояние прохода кагка от бровки иасы-' 
пи—0,5 м.

Грунт насыпи земляного полотна уплотняют до коэффи
циента уплотнения в нижнем слое—0,95, в верхнем слое—0,98. 
Число проходов по одному следу (8—15) для достижения 
требуемого коэффициента уплотнения определяют пробной 
укаткой. Давление в шинах катков при уплотнении песков 
должно быть не более 2 кгс/см2, супесей—3—4 кгс/см2, связ
ных: грунтов—б—8 кгс/см2.

Первый и последний проходы но полосе укатка осуществ
ляют на скорости 2— 1,5 км/ч.

Уход за землевозными дорогами
При работе скреперов необходимо постоянно следить за 

ровностью землевозных дорог, срезать бугры и впадины.
Землевозные дороги планируют автогрейдером ДЗ-31-1 

(Д-557-1) или ДЗ-98 (Д-395В).
Летом землевозные дороги периодически поливают водой, 

очищают от грязи, зимой очищают от снега и льда, а при голо
леде, кроме того, посыпают песком.

Требования к качеству работ
Все работы при возведении насыпи земляного полотна 

должны выполняться в соответствии с требованиями «Инст
рукции по сооружению земляного полотна автомобильных до
рог» ВСП 97-63, М., Транспорт, 1964 и СНпПШ -8-76 «Строи
тельные нормы и правила. Правила производства и приемки 
работ. Земляные сооружения», М., Стройиздат, 1977.

Элементы, подлежащие контролю, приведены в разделе 
VIII технологической карты.

Указания по технике безопасности
При производстве работ необходимо соблюдать «Правила 

техники безопасности при строительстве, ремонте и содержа
нии автомобильных дорог», М., Транспорт, 1969.

При разработке грунта скреперами необходимо дополни
тельно соблюдать следующие правила: уклоны землевозных
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дорог не должны превышать: на подъеме—9°, на спуске—14°, 
и поперечном профиле—6°.

Не допускается работа скреперов в мокрых глинистых 
грунтах или в дождливую погоду.

Дистанция между движущимися скреперами должна бьпь 
не менее 20 м.

Не допускаются повороты скрепера при наборе грунта.
Запрещается наталкивать грунт к откосам и обочинам 

бульдозером.
При разравнивании грунта н планировке насыпи расстоя

ние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) 
колесами автогрейдера или гусеницей трактора должно быть 
не менее 1 м. При уплотнении грунта пневмокатком это рас
стояние должно быть не менее 0,5 м.

К управлению всеми машинами допускаются только лица, 
прошедшие соответствующее обучение и имеющие удостовере
ние на право управления ими.

При возведении насыпи земляного полотна скреперами 
ДЗ-13 (Д-392) следует руководствоваться следующей доку
ментацией:

СИиПШ-8-76 «Правила производства и приемки работ. 
Земляные сооружения», М., Стройиздат, 1977;

ВСН 97-63 «Инструкция по сооружению земляного полоша 
автомобильных дорог», М., Транспорт, 1964;

«Наставление по сооружению земляного полотна и верхне
го строения пути», часть I «Земляное полотно», М., Оргтранс- 
строй,1976;

«Правила техники безопасности при строительстве, ремон
те и содержании автомобильных дорог», М., Транспорт, 1969;

«Справочник ипженера-механпка дорожника», М., Транс
порт, 1973;

СНиП Ш-Д.5-73 «Автомобильные дороги. Правила произ
водства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию», М,, 
Стройиздат, 1975;

«Типовая инструкция по охране труда машиниста скрепе
ра», М., Оргтраисстрой, 1974;

«Типовая инструкция по охране труда для машинистов 
уплотняющих машин», М., Оргтрапсстрой, 1975.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Работы по возведению насыпи земляного полотна скрепе

рами выполняют в две смены. В каждую смену организуют 
звено следующего состава:

Л1 а ш ннист тр а кто р а - тол к а • i а б разр.—1
Машинисты скреперов 6 » - 7
Машинист бульдозера 6 » -1
Машинист автогрейдера б » — 1
Машинист пневмокатка Г) » — 1
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Б состав звена при необходимости включаются водитель 
поливомоечной машины и машинист бульдозера с рыхлителем.

Число скреперов и автогрейдеров определяют в зависи
мости от дальности возки (см. приложение) и рассчитывают 
по формуле.

где П—число скреперов на один толкач;
Цс—время полного цикла скрепера;
Цт—время полного цикла толкача.

Для выполнения работ берут захватку длиной 200 м и де
лят ее пополам по оси насыпи.

Работу организуют так, чтобы грунт отсыпался и разрав
нивался па одной половине захватки, а уплотнялся на другой.

Следующая смена ведет работы на следующей захватке.
На участке работ сосредотачивают склад горюче-смазоч

ных материалов, инвентарь, а также вагончик для мастера 
и кладовой, вагончик для отдыха рабочих, вагончик для при
нятия пищи. Обеспечивают участок работ питьевой и техниче
ской водой, медицинской аптечкой. Зимой механизмы обеспе
чивают горячей водой.
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IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ОТСЫПКИ СЛОЯ НАСЫПИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 0,3 м СКРЕПЕРАМИ ДЗ-13 (Д-392) ПРИ ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ 2 км

Наккеьованне операция :Едини-:Объеы 
:ца иэ-:работ 
:иере- :
:якя ;

Трудоемкость ва 
:весь объем ра- 
:бот,
: чел-ч

Оостав звена
Ч а с ь1 с и е в ы

1 г 3 4 5 . б 7 В

Подготовительное работы | сиена j I 1\ 0,92
Разработка и перемещение грунта на j Нашинис гы 7
псрвус захватку j 100 U3 j 9 1 27,41 скрепезов 1-----—

235

Разработка и перемещение грунта ва м j 8 85 Т '  - 27 41
6 разр* -  7

1 7
вторут захватку t 1

-4 135
1 Толкание скреперов " I 17,85 7,83 Машинист трак

тора-толкача 
f разр, - I

т 1 —----- (-
i

1
4____

470
1

Разравнивание грунта на первой 1 1
захватке

1
j П S з.я> UetmucT 1 235 1

1
Разравнивание грунта на второй “ Г - 1 Сулъдоэерв 1 1 ------ ь

зах катке 1 " 8,85 3,92 [ £ разр,- I 1
[ 235

Уплотнение грунта на первой 1 1
г

1 -------Г

захватке и | 9 1 3 ,9 2 . Машинист
I

н —
235

1
, Уплотнение грунта на второй пневмокатка !— . !

-------)-
j

захватке ■■ 8 ,8 5 3 ,92 ^ разр. -  I 1 235-----
1
1

Ухо л за зе и л е в о зт уи  дорогаия lo o o  у ?  [ 20 1 4 ,8 3 1 S I
145 - ----

1 ■ 
145 1

------- г
f

Планировка насыпи ка первой 
зах ва 1  ке

]
3 1 ,5

, Машинист 
автогреРдера

1 1
"ЗГ”

— г -  
1 
1

------- |_

1

Планировка насыпи на второй 
захватке

1 111 « 3

!
1

1 ,5

~ £ разр, -  I Т - Ь
Т Г Т

Заклсчителгнье работы сиена ; I Г " ' 0,92
" 1 =

И т о г о  на сменную захватку 200 м 
на 100 м3 грунта 
на 200 м насыпи высотой 2 м

88 чел ч 

4,93 »
616 »

П р и м е ч а н и я  
дни в минутах.

2 В трудоемкость

1 Пифры над линиями 

работ вллючьао время

обозначают число машинистов, под линиями—иродотжительиость онера» 

о 1 д ^ ч  д г а Ш Ш Ш с Ю В — 1 0 СА н т > Л О Л Ж И ) С > 1ЬШЛ 1И UvH Hb!



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ОТСЫПКУ СЛОЯ НАСЫПИ ТОЛЩИНОЙ 0,3 м ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
КОМПЛЕКТОМ САМОХОДНЫХ СКРЕПЕРОВ ДЗ-13 (Д-392) НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 200 м

ПРИ ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ 2 км

Ш и ф р  н о р м  
к р а с ц е н о к С о с т а в  з в е н а О п и с а н и е  р а б о т

Е д и н и ц а
и з м е р е 

н и я

О б ъ е м
р а б о т

Н о р м а  
в р е м е н и ,  

ч е л - ч

Р а с ц е н к а ,  
р у б  — КОП.

Н о р м а 
т и в н о е  
в р е м я  

н а  п о л н ы й  
о б ъ е м  
р а б о т ,  
ч е л - ч

С т о и м о с т ь  
з а т р а т  
т р у д а  

на  п о л н ы й  
о б ъ е м  
р а б о т ,  

р у б — КОП

ТНиР,
§ Т79-5,
табл. 3, 

ЛЬ 46 + 3б

Машинист скрепера 
6 разр.—1

Разработка и перемещение 
грунта II группы с отсыпкой 
в насыпь земляного полотна

100 м3 17,85 4,205 3—32 75,1 59—26

ТНиР,
§ Т79-5, 
табч 3, 

№ 46 + 36, 
примени

тельно

Машинист тракгора- 
толкача 

6 разр—1

Толкание скреперов » 17,85 0,6 0—47,4 10,7 8—46

ТНиР,
§ Т79-7, 
табл 2, 

«N*2 46

Машинист 
бульдозера 
6 разр —1

Разравнивание грунта буль
дозером Д-686

» 17,85 0.71 0—56 i 12,7 10—01

ТНиР,
§ Т16-7. 
табл 1. 

2а +  4а

Машинист 
пневмокатка 
6 разр —1

Уплотнение грунта пневмо 
катком Д-551 за 10 проходов 
по одному следу

> 17,85 0.572 0 45 1 10,6 8 38



Продолжение

Шифр норм 
н расценок Состав звена Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка» 
руб —коп.

Норма
тивное 
время 

на полный 
объем 
работ, 
чел-ч

C t o i i m o c t i  
загра L 
труда 

на полный 
объем 
работ, 

руб —коп.

ТНиР,
§ Т16-6, 

№ в

Машинист 
автогрендера 

б разр.— 1

Планировка землевозных до
рог (уход за землевозными 
дорогами) автогрейдером

1000 м2 20 0,46 0—36,3 9,2 7—26

ТНиР.
§ Т79-3-7, 

табл. 2, 
№ 16

Машинист 
автогрейдера 

6 разр.—1

Планировка земляного по
лотна за 4 прохода автогрей
дером

» 6 0,68 0—53,6 4,1 3—22

И т о г о :  на сменную захватку длиной 200 м 122 96—26
на 100 м3 грунта 6,83 5—39
на 200 м насыпи высотой 2 м 854 673—82



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А

По гра
фику 

Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше (-f) или 
меньше (—), чем 
по калькуляции

( А Х10° %)

Трудоемкость работ на
200 и готовой насыпи . чел-ч 854 о б —27,8

Средний разряд рабочих . — 6 6 -—

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Б. Машины, оборудование, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Колнче-
С ГКО

Скрепер сам оходн ы й ........................
ДЗ-13 (Д-392), 

10055—75 7
Трактор-толкач с бульдозером (буль

дозер Д-384) ................................. ДЭТ-250 1

Бульдозер...............................................
ДЗ-53С (Д-686), 

7410—70 1

Автогрейдер ...........................................
ДЗ-31-1 (Д-557-1), 

9420—69 1
Каток пневмоколеси ый полупри ден

ной .....................................................
ДУ-16 (Д-551Б), 

16481—70 1

13



ViU. КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СКРЕПЕРАМИ ДЗ-13 (Д-392)

№
пп К онтролируем ы е парам етры

П р е д е л ь 
ны е отк л о 

н ен и я

1 Отметки бровки земляного полотна . ....................................... ± 5  см
2 Ширина земляного полотна между осью и бровкой........................ ±  10 см
3 Крутизна откосов земляного полотна ................................................ +  10%

П р и м е ч а н и я .  1. Уменьшение коэффициента уплотнения по абсолютной 
величине (не более чем у 10% образцов) должно быть не более 0,04.

2. Разница между значениями коэффициентов уплотнения в поперечном сече
нии земляного полотна в его верхнем слое не должна быть более 0,02.

3. Перемешивание разнородных грунтов не допускается.
4. Попадание снега и льда в тело насыпи не допускается.
5. Поперечный уклон верха земляного полотна должен быть в пределах 

15-30% .

СНиП Ш-Д.5-73; СИиП III-8-76; ВСН 97-63

Основные операции, подле Разработка и от Разравнивание и планировка Уплотнение насыпи
жащие контролю сыпка грунта в на

сыпь
грунта

Состав контроля Однородность Толщина слоя, высотные от Ф актическа я плотность и
грунтов в теле на
сыпи

метки продольного профиля, ши
рина земляного полотна, крутиз
на откоса, поперечный уклон 
верха земляного полотна

коэффициент уплотнения грун
та

Метод и средства контроля Визуальный Инструментальный, визирки, 
нивелир, мерная лента, уклоно
мер

Метод режущею кольца, ра
диометрические приборы 
ПГГ1-2, плотномер-влагомер 
Ковалева



Продолжение

IV Режим л объем контроля Послойно, раз в 
смену

Промеры через 50 м, продоль
ное нивелирование и промеры че
рез каждые 100 м, ширину зем
ляного полотна и крутизну отко 
сов проверяют не менее чем в 
трех местах на 1 км дороги

Не менее трех образцов па 
каждые два пикета (для авто
дорог с асфальтобетонными и 
цемеитобеюниыми покрытия
ми) и не менее трех образцов 
на каждые пять пикетов (для 
дорог с другими видами по
крытий)

V Лицо, контролирующее 
операцию

Мастер, лаборант Мастер Лаборант

VI Лицо, ответственное за ор
ганизацию и осуществление 
контроля

Прораб

VII Привлекаемые для контро
ля подразделения

Лаборатория — Лаборатория

VIII Где регистрируются резуль- : 
таты контроля

Журнал производства работ Журнал контроля за уплот
нением насыпи



Приложение

Расчетная производительность скреперов в зависимости от дальности -возкк

Днльносп, воз к и, км Производи! ел Ы1СХ ть одного 
скрепера, м ’/смену

П Р О И 3вод ит СЛ Ь Н О С Т Ь 
звена, м’/смен>

0,3 780 1560

0,4 645 1350

0,5 615 1845

0,6 570 1710

0,7 525 1575

0,8 480 1920

0,9 450 1800

1,0 420 1680

и 390 1950

1,2 375 1975

1,3 360 1800

1,4 345 1725

1,5 315 1890

1,6 300 1800
1,7 300 1800

1,8 285 1995
1,9 270 1899
2,0 255 1785

2,1 255 1785
2.2 240 1920
2,3 225 1800
2,4 225 1800
2,5 225 2025

2,6 210 1890

2,7 210 1890

2,8 195 1755

2,9 195 1950
3,0 180 1800

16



Расчетный состав звена в зависимости от дальности возки

Д альность 
возки, км

Число машин

толкачей скреперов бульдозеров пневмо-
катков

авгогрей-
деров

Д о 0,5 1 2 1 1 1

0,8 1 3 1 1 1

и 1 4 1 1 I

1,4 i 5 1 1 1

1,8 1 6 1 1 1

2,2 1 7 1 1 1

2,5 I 8 1 1 9

Д о 2,9 1 8 1 1 9

Свыше 2,9 1 10 1 1 2
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