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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Технологические карты разработаны на основе методов 

научной организации труда и предназначены для использова
ния при разработке проектов производства работ и организа
ции труда на строительных объектах.

Настоящий выпуск содержит следующие технологические 
карты.

Карта № 1. Комплекс работ по укреплению откосов насы
пей сборными железобетонными решетчатыми конструкциями.

Карта № 2. Устройство упорной призмы из сборных желе
зобетонных блоков.

Карта № 3. Монтаж сборных решетчатых конструкций.
Карта № 4. Заполнение ячеек сборных решетчатых кон

струкций щебнем.
Сменная производительность при укреплении откоса насы

пи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями 
составляет 25 ж, при устройстве упорной призмы из сборных 
железобетонных блоков—50 ж, при монтаже сборных решет
чатых конструкций—125 ж2, при заполнении ячеек сборных 
решетчатых конструкций щебнем—250 ж2 откоса насыпи.

Вариант решетчатой конструкции принят по «Проекту 
укрепления откосов земляного полотна сборными решетчаты
ми конструкциями», тема ОЗР-01-71, раздел 13, М., 1971, 
№ 19700-М, стр. 17, 19—21. Решетчатые конструкции (толщи
ной 10 см) с диагональным расположением элементов кон
струкции Союздорпии, тип 2.

Решетчатые конструкции состоят из сборных железобетон
ных элементов. После объединения элементы образуют на 
поверхности откоса решетчатую конструкцию с ячейками за
данного размера, которую присоединяют к поверхностным 
слоям грунта откоса металлическими анкерами, забиваемыми 
в узлах стыков.

В нижней части земляного полотна (возле подошвы) рас
полагают бетонный или железобетонный упор для предотвра
щения сползания элементов решетчатых конструкций по от
косу.

После монтажа всех элементов решетчатых конструкций 
ячейки заполняют щебнем.

Во всех случаях применения технологических карт необ
ходима привязка их к местным условиям производства работ.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

МОНТАЖ СБОРНЫХ 
РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Технологическая карта предусматривает монтаж сборных 
решетчатых конструкций с диагональным расположением 
элементов при укреплении откосов насыпи автомобильных 
дорог.

Принятые решетчатые конструкции состоят из элемента 
№ 1 (длиной 260 см, весом 34 кг) для обрамления укрепляе
мого откоса в нижней и верхней его частях и элемента № 2 
(длиной 160 см, весом 23 кг).

Рис. 3. Облегченная решетчатая конструкция с диагональным 
расположением элементов:

/—элемент К<> 1; 2—элемент Кв 2, 3—отверстие под металлический анкер

До начала работ по монтажу сборных решетчатых кон
струкций в пределах захватки должны быть полностью закон
чены и приняты работы по устройству упорной призмы из 
сборных железобетонных блоков и работы по планировке от
коса.
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I. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

Пакеты с элементами сборных железобетонных решетча
тых конструкций должны быть заранее доставлены па борто
вых автомобилях к месту монтажа и разгружены автокраном 
на обочине с интервалом 10 м.

Работы по монтажу сборных решетчатых конструкций вы
полняют в такой технологической последовательности 
(рис. 4):

проверка ровности поверхности откоса с планировкой и 
разбивочные работы;

подача элементов решетчатых конструкций в местах их 
укладки;

монтаж элементов решетчатых конструкций, забивка анке
ров и омополичивание стыков цементным раствором.

Проверка ровности поверхности откоса 
с планировкой и разбивочные работы

В начале смены производят проверку ровности поверх
ности откоса в пределах захватки с частичной чистовой пла
нировкой.

Двое рабочих планируют откос, затем гладилками по шаб
лону исправляют дефектные места.

После проверки ровности поверхности откоса выполняют 
разбивочные работы. Сначала разбивают базис-опорную ли
нию для укладки нижнего ряда элементов, затем размечают 
место расположения сборных элементов укладываемой кон
струкции на поверхности откоса с закреплением осевых линий 
разбивочными колышками.

Подача элементов решетчатых конструкций 
в места их укладки

Сборные железобетонные элементы решетчатых конструк
ций, расположенные на обочине на расстоянии 1,5—2 м от 
бровки земляного полотна вдоль фронта работ, автокраном 
на специальных поддонах переносят и раскладывают по осе
вым линиям разбивки откоса снизу вверх.

Монтаж элементов решетчатых конструкций, забивка 
анкеров и омсноличивание стыков цементным раствором
Монтаж элементов решетчатых конструкций производят 

снизу вверх, перемещаясь по специально уложенным па от
косе насыпи переносным трапам.

Уложенные элементы решетчатых конструкций при помо
щи монтажных ломиков и деревянной трамбовки выравни-
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Наименование
работ

Проверка ровности поверхности 
откоса с планировкой и разби- 
вочные работа

Выгрузка элементов решетчатых 
конструкций в местах их ук
ладки

Монтаж элементов решетчатых 
конструкций,забивка анкеров 
и омоноличиэачие стыков це
ментным раствором

Схема потока
ш п Г "  п ж З

%

' ' i r m T w r j r

\  \  V  V  v

7 7 < А г 7 7 > Шшш
У  У "  “ ..................^  “ '&J г /  Я1

№ и длина зах
ватки 4-25

Рис. 4. Технологическая последовательность монтажа сборных решетчатых конструкций:
1—откос насыпи: 2—упорная Приама из сборных железобетонных блоков; 3—пакеты с элементами решет
чатых конструкций; 4—автокран К_46; 5—разложенные по откосу элементы решетчатых конструкций; 6—пере
носной трап; 7—участок откоса насыпи после монтажа элементов решетчатых конструкций; 3—емкость для 
цементного раствора; 9—омоноличенные цементным раствором и укрытые полиэтиленовой пленкой стыки ре

шетчатых конструкций



вают, а затем деревянной трамбовкой рихтуют элементы 
решетчатых конструкций в профиле и по высоте.

При сборке решетчатых конструкций необходимо строго 
соблюдать прямолинейность укладки элементов.

После укладки элементов решетчатых конструкций их 
соединяют металлическими штырями диаметром 10 мм и дли
ной 120 мм, вставляемыми в гнезда элементов диаметром 
15 мм.

Для обеспечения жесткости и устойчивости решетчатой 
конструкции элементы в узлах стыков прикрепляют к поверх
ности откоса металлическими анкерами диаметром 25 мм и 
длиной 750 мм, забиваемыми стальной кувалдой. Металли
ческие анкеры выполняют из арматуры периодического про
филя.

Металлические штыри, анкеры и монтажные петли элемен
тов перед установкой смазывают битумом.

Омоноличивание стыков цементным раствором состава 
1 : 2 производят после монтажа элементов решетчатых кон
струкций и крепления стыков металлическими анкерами к по
верхности откоса.

Цементный раствор доставляют с растворного узла.
Омоноличивание стыков производят в такой последова

тельности: стенки стыка смачивают водой, заполняют стык 
цементным раствором при помощи мастерка, металлической 
шуровкой уплотняют цементный раствор и заглаживают по
верхность.

Омоноличенный стык укрывают полиэтиленовой пленкой.

II. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Для выполнения работ по монтажу сборных решетчатых 

конструкций с диагональным расположением элементов при 
укреплении откосов насыпей автомобильных дорог органи
зуют звено рабочих, состоящее из 4 человек.

Состав звена

Монтажники конструкций: 4 разр.—1
3 » —1

Дорожные рабочие 2 » —2

Работы по монтажу сборных решетчатых конструкций ве
дут в дневное время.

Для подачи элементов решетчатых конструкций к месту их 
укладки звену на непродолжительное время придают авто
кран.

Монтажники конструкций производят окончательную (чи
стовую) планировку откоса, выполняют разбивочные работы
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и монтируют элементы решетчатых конструкций с забивкой 
металлических анкеров.

Дорожные рабочие принимают элементы решетчатых кон
струкций в местах укладки и омоноличивают стыки элемен
тов цементным раствором.

Участок работ должен быть обеспечен вагончиком дли 
приема пищи и кратковременного отдыха рабочих, для укры
тия рабочих во время дождя, для размещения конторы ма
стера и кладовой.

Кроме того, на участке работ должна быть питьевая вода 
вода для технических и бытовых целей, аптечка.
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III. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ 125 и' СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИИ С ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕМГНТОВ НА 01КОСЕ НАСЫПИ

Паамевоваап© оперт;*

Подготовительно-воклячихельвнл 

работы

Единица ; Объем .Грудоеи- 
изиере- ; па/,Л1> :кос1ь иа 

ния • Р®*0"1 :весъ объем 
• работ,
: чел-ч

Проверка ровности поверхности относа 

с планировкой

Раабивочные работы

Погрузка и выгрузка автокраном эле

ментов реиетчатых конструкций в мес

тах их укладки

Разогрев битума и смазка металличес

ких штырей, анкеров в монтажных пе

тель элементов битумом

чед- ' i

от

Контах элементов реиетчатых кон

струкций

Забавка анкеров

Оковочачмванне стыков цементным

раствором ________ ______________

О т д ы х

ВТ

I  стык

чед-ч

Состав звена 
(бригады)

125

125

124

470

1.34 Ыоитааники конструкций. 
4 разр. - I  
3 "
Дорожные рабочие 
2 разр. -2

1 ,67  L Монтажники конструкций: 
f  4 разр. - II 3 1

1 .7 3  1
-I

2,6

125

I I I

I I I

Машинист автокрана 
5 разр. -I  
Такелажники 
2 разр. -2

8 ,8 7 Дородные рабочае 
2 раар. -2

7 ,6

2 ,7 3

Монтажника конструкций: 

4 разр. - I  

3 " -I

3 ,13 Дорожные рабочие 
2 разр. -2

3 ,2  Монтажники конструкций: 
4 разр. - I  
3 4 -I  
Доронныб рабочие 
2 разр. -2

3hLB* ЯЩ
52

JL
50 5? f П

2 

4fl_
2Гзккздокз

52

Итого ва 125 ни 
вп 1000 м2

32,87 чед-ч 
262,96 чол-ч

П р и м е ч а н и е  Цифрами над линиями указано количестпо рабочих, занятых в операции, цифрами под тиниячи—продолжи- 
тельносш операции, мин

Зак 41>2, u p  20-27



IV. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ 125 м2 СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

ЭЛЕМЕНТОВ НА ОТКОСЕ НАСЫПИ

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
РУб —коп

Норма
тивное 
время 

на полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

РУб ■'-коп

— Монтажники 
конструкций: 

4 разр —1 
3 » — 1

Разбивочные работы с установ
кой колышков

чел-ч 2 1 0—59 2 I—18

ЕНиР, 
§ 1 -5 , 
№ 16

Машинист крана 
5 разр —1 

Такелажники 
2  разр — 2

Погрузка и выгрузка автокра
ном элементов решетчатых кон
струкций в местах их укладки

100 т 0,03 43,8 24—65 1,31 0—74

Места а я 
норма 
СУ-841 
треста 

«Севка в 
дорстрой»

Дорожные 
рабочие 

4 разр —1 
3 » - 1

Устройство (монтаж) решетча
тых конструкций (проверка ров
ности поверхности откоса с ча
стичной планировкой, сборка эле
ментов решетчатых конструкций 
с соединением их штырями)

10 м2 
откоса

12,5 1,54 0—90,9 19,25 П -3 6

Дорожные 
рабочие 

2 разр —2

Разогрев битума и смазка ме
таллических штырей, анкеров и 
монтажных петель элементов би
тумом

чел-ч 8 1 0—49,3 8 3—94



Шифр норм Состав звена Описание работ
Единица
измере

ния
Объем ; 
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб —коп.

Местная Дорожные Забивка анкеров для обеспече 100 M i 2 1 —  18 2,22 1—31
нор на рабочие: ния жесткого и устойчивого со анке
СУ-804: 4 разр.—1 единения решетчатой конструк ров
треста 3 » —1 ции с поверхностью откоса

«Центро
дорстрой»
Местная Дорожные Омоноличивание стыков эле 100 1,п 1,3 0—88,7 2 0—99

норма рабочие ментов решетчатых конструкций стыков
СУ-921 2 разр.—2 цементным раствором
треста

«Дондор-
строй»

И т о г о :  на 125 м2 34,78 19—52
на 1000 м2 278,24 156— 16



V. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А
По гра
фику Б

На сколько про
центов показа
тель по гра

фику больше ( + > 
или меньше (—). 
чем по кальку

ляции

Трудоемкость работ на 
монтаж ЮОО м2 сборных 
решетчатых конструкций на 
откосе н асы п и ................... чел-ч 278,24 262,96 —5,5

Средний разряд рабочих — зл 2,8 -9 ,7

Среднедневная заработ
ная плата одного рабо
чего ...................................... руб,—коп. 4—49 4—75 +5,8

VI. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  РЕ С У РС Ы

А. Основные материалы

Единица
измере

ния

Количество

Наименование материалов на 1000 м* 
откоса

на 125 м2 
откоса

Элемент № 1 ................................................ ШТ. 100 13
Элемент № 2 ................................................ 890 111
Металлический анкер диаметром 25 мм, 

длиной 750 м м ........................................... 890 111
Металлический штырь диаметром 10 мм, 

длиной 120 мм ........................................... 890 111
Цементный раствор для омоноличивания 

стыков элементов решетчатых конструк
ций .............................................................. м3 0,89 0,111

Б. Машины, оборудование, инструмент , инвентарь

Наименование Марка, гост Количе
ство

Автокран .........................................................
К-46 или 
ЛАЗ-690 1

Н и в е л и р ......................................................... 10528—69 1
Рейки нивелирные ........................................... 11158!—65 2
Лопаты стальные строительные................... 3620 63 4
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Наименование Марка, ГОСТ Коли
чество

Гладилки стальные строительные . . . . 10403—73 2
Кувалды кузнечные тупоносые . . . 11401-65 2
Рулетка измерительная металлическая . . 7502—69 

ЦНИИС Мин-
1

Шуровки металлические............................ трансстроя 2
Трамбовки прямоугольны е........................ 11777—74 2
Ломики монтажные . . . .  . . . — 2
Ш аблон............................................................. — 1
К олы ш ки ......................................................... — 50
М астерки ......................................................... 9533—71 2
Емкость для питьевой воды . . . . . — 1
Емкость для цементного раствора . . . . — 1
Ведра ж е л е з н ы е ........................................... — 2
Переносные трапы ........................................... — 5

Вагон для мастера и кладовой ................... ВО-8 1
Вагон-столовая............................................... ВО-8 1
Вагон-душевая ........................................................ ВО-8 1
Аптечка ................................................................... — 1
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