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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Технологические карты разработаны на основе методов 

научной организации труда и предназначены для использова
ния при разработке проектов производства работ и организа
ции труда на строительных объектах.

Настоящий выпуск содержит следующие технологические 
карты.

Карта № 1. Комплекс работ по укреплению откосов насы
пей сборными железобетонными решетчатыми конструкциями.

Карта № 2. Устройство упорной призмы из сборных желе
зобетонных блоков.

Карта № 3. Монтаж сборных решетчатых конструкций.
Карта № 4. Заполнение ячеек сборных решетчатых кон

струкций щебнем.
Сменная производительность при укреплении откоса насы

пи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями 
составляет 25 ж, при устройстве упорной призмы из сборных 
железобетонных блоков—50 ж, при монтаже сборных решет
чатых конструкций— 125 ж2, при заполнении ячеек сборных 
решетчатых конструкций щебнем—250 ж2 откоса насыпи.

Вариант решетчатой конструкции принят по «Проекту 
укрепления откосов земляного полотна сборными решетчаты
ми конструкциями», тема ОЗР-01-71, раздел 13, М., 1971, 
№ 19700-М, стр. 17, 19—21. Решетчатые конструкции (толщи
ной 10 см) с диагональным расположением элементов кон
струкции Союздорпии, тип 2.

Решетчатые конструкции состоят из сборных железобетон
ных элементов. После объединения элементы образуют на 
поверхности откоса решетчатую конструкцию с ячейками за 
данного размера, которую присоединяют к поверхностным 
слоям грунта откоса металлическими анкерами, забиваемыми 
в узлах стыков.

В нижней части земляного полотна (возле подошвы) рас
полагают бетонный или железобетонный упор для предотвра
щения сползания элементов решетчатых конструкций по от
косу.

После монтажа всех элементов решетчатых конструкций 
ячейки заполняют щебнем.

Во всех случаях применения технологических карт необ
ходима привязка их к местным условиям производства работ.



Т ЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  КАРТА №  2

УСТРОЙСТВО УПОРНОЙ ПРИЗМЫ 
ИЗ СБОРНЫХ Ж ЕЛЕЗО БЕТОН Н Ы Х БЛОКОВ

Карта предусматривает устройство упорной призмы из 
сборных железобетонных блоков размером 40X 50X 100 см, 
устанавливаемых на щебеночную подготовку толщиной 10 см.

До устройства упорной призмы должны быть полностью 
закопчены работы по устройству водоотвода, планировке и 
уплотнению откосов, подготовлены проезды и места стоянок 
автокрана.

Бетонные блоки должны быть заблаговременно доставле
ны к месту работ па бортовых автомашинах и разложены 
с помощью автокрана вдоль траншеи на расстоянии 1,5 м от 
нее. Щебень для устройства щебеночной подготовки также 
доставляют заблаговременно автомобилями-самосвалами и 
вьнружают на расстоянии 1— 1,5 м от бровки траншеи через 
каждые 12— 13 м.

I. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

Работы по усфойству упорной призмы (рис. 2) из сборных 
железобетонных блоков при укреплении откосов автомобиль
ных дорог выполняют в такой технологической последователь
ности:

планировка огкоса насыпи*;
разработка траншеи под упорную призму, устройство ще

беночной подготовки и раскладка блоков упорной призмы;
установка железобетонных блоков упорной призмы, омо- 

поличивание швов между блоками цементным раствором и 
заполнение пазух смонтированной упорной призмы щебнем 
(камнем) с послойным уплотнением.

* См технологическую карту «Применение комплексной механизации 
при шиаеировке откосов земляного полотна», М., Opiтрансстрой, 1973.
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Яагменование
работ

Планировка о тк о са  насыпи Р азрабо тк а траншей под упор
ную л j w y .устрой ство  щебе
ночной подготовки И расклад
ка блоков упорной призмы

У становка железобетонных 
блоков упорной призмы, омоно-  
личивание швов между блоками 
цементный раствором  и зап ол 
нение п азу х  смонтированной 
упорной призмы щебнем (кам
нем) с послойным уплотнение^

Схема п отока
\  а д г 2

И апробтор потока

Т  1 1ч | 1 j 1 | Г И М  Т  1 и г у т

-----------дд-г«-т 11— ----- :------;—;-----

~ т у т р  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1

§-4^> / U г .1 д-

И  Т - Т 2 J £ J J r
№ и птщна з а х в а т 

ки ш г so 5 50

Рис 2 Технологическая: последовательность з^стройства }порной призмы из сборных железобетонных
блоков

/—откос насыпи, 2—экскаватор танировш ик Э 40Ш 3—экскаватор Э 153 со смешенным рабочим органом, 4—тран 
шея под упорную призм> 5—щебень для устройства щебеночной подготовки 6—разложенные блоки тпорной 

призмы, 7—щебеночная подготовка, 8—автокран К 46, 9—щебень (камень) для засыпки паз} к упорной призмы



Разработка траншеи под упорную призму 
и выполнение разбивочных работ

Разработку траншеи под упорную призму осуществляют 
экскаватором со смещенным рабочим органом.

После разработки траншеи выполняют инструментальную 
разбивку осевой линии установки блоков при помощи теодо
лита и мерной ленты.

По линии грани блоков, примыкающих к откосу насыпи, 
на прямых участках через каждые 10—20 м забивают колыш
ки под нивелир так, чтобы верх каждого колышка соответ
ствовал проектной отметке верхней грани блоков. Отметки 
промежуточных точек определяют при помощи визирования.

По нивелировочным отметкам делают зачистку траншеи. 
Глубину траншеи от верха колышка контролируют при по
мощи шаблона.

Устройство щебеночной подготовки (подстилающего слоя)
Щебень распределяют в траншее вручную слоем толщи

ной 11— 12 см, после чего планируют по визирной рейке.
Толщину слоя контролируют шаблоном, ориентируясь по 

верху колышков разбивки.
Щебеночную подготовку уплотняют послойно ручными 

трамбовками.

Установка железобетонных блоков упорной призмы
Каждый блок упорной призмы автокраном подают к месту 

установки и в подвешенном состоянии (так, чтобы подошва 
блока была на 10— 15 см выше щебеночного слоя) ориенти
руют по линии разбивки, прижимают ломом до упора к торцу 
ранее уложенного блока, а затем опускают на щебеночную 
подготовку и проверяют положение стыков между блоками по 
высоте.

При наличии па стыке уступа блок поднимают автокра- 
пом, отводят в сторону, подсыпают либо снимают щебень, 
а затем устанавливают блок на место.

Для обеспечения в стыках блоков одинаковых зазоров 
(6—8 мм) пользуются Г-образиым стальным шаблоном, кото
рый накладывают па горец установленного блока. Последую
щий блок устанавливают так, чтобы его торец уперся в то
рец (с фиксатором) прежде установленного блока.

С одной стоянки авю кранам устанавливают 8— 10 блоков.
После установки блоков па участке протяженностью 

10— 15 ль их окончательно выверяют в плане и профиле. По
ложение блоков в плане проверяют по шнуру, а в профиле— 
с помощью визирок, устанавливаемых с обоих концов блока.
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Омоноличивание швов между блоками 
цементным раствором

Ш вы в стыках меж ду блоками заполняю т цементно-песча
ным раствором состава 1 : 2 при помощи мастерка. Распзор 
доставляю т с растворного узла.

После того, как цементный раствор потеряет подвижность, 
швы расш иваю т и укры ваю т полиэтиленовой пленкой.

Ч ерез каж ды е 10— 15 м устраиваю т швы расширения, 
в которые вставляю т строганые обрезанные доски толщиной 
15— 20 мм.

М онтажные петли на блоках отгибаю т кувалдой или сре
заю т.

Засыпка пазух смонтированной упорной призмы 
щебнем (камнем) с послойным уплотнением

П осле установки сборных железобетонных блоков и з а 
полнения ш вов цементным раствором пазухи упорной призмы 
засы паю т щебнем фракции 40— 70 мм  или камнем размером 
50— 100 мм. Щ ебень и камень доставляю т автомобилями-са
м освалам и, сгруж аю т рядом с упорной призмой (через к а ж 
дые 12— 13 м ), распределяю т в п азухах упорной призмы 
вручную и уплотняют послойно слоями толщиной до 10 см 
ручными трамбовками.

II. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Д ля выполнения работ по устройству упорной призмы 

из сборных железобетонных блоков при укреплении огкоса 
насыпи автомобильных дорог организуют бригаду рабочих 
в составе 6 человек:

Машинист автокрана 5 разр—1
Монтажники конструкций 4 » —1

3 » —1
2 » —I

(он же такелажник)
Дорожные рабочие- 3 разр—1

2 » —1

В состав бригады не входят машинист и помощник маш и
ниста экскаватора-планировщ ика Э-4010, заняты е на плани
ровке откоса насыпи, их работа оплачивается особо.

Д ля отрывки траншеи под упорную призму бригаде на 
непродолжительное время придают экскаватор Э-153.

Работы  по установке железобетонных блоков ведут 
в дневную смену.
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III. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УСТРОЙСТВУ 
УПОРНОЙ ПРИЗМЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ 

ОТКОСА НАСЫПИ АВТОДОРОГ (на 50 м упорной призмы в смену)

Наименование опередив
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Итого яа 50 if упорной призмы (250 ь? укрепляемого огкоса) - 53,5 чел-ч 
на 200 и упорной призмы (1000 и2 укрепляемого огкоса)- 214 чел-ч

П р и м е ч а н и е  Ц иф рам  над линиями указаню количество рабочих, занятых в операции, 
цифрами под линиями—продолжительность операции, мин
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В процессе работы бригада делится на звено по установке 
железобетонных блоков и звено, занятое на разбивочных ра
ботах и на устройстве щебеночной подготовки.

Состав звена по установке 
железобетонных блоков

Машинист автокрана 5 разр.— 1
.Монтажники конструкций: 4 » — 1

3 » — 1
2 > —  1

Монтажник конструкций 2 разр. стропит блоки, подшто
пывает установленные блоки, приготовляет цементно-песча
ный раствор (если его не доставляют с растворного узла) 
и подносит раствор к местам заделки швов установлен
ных блоков упорной призмы.

Монтажники конструкций 4 и 3 разр. устанавливают блоки 
упорной призмы в проектное положение и окончательно вы
правляют их, заделывают и расшивают швы.

Звено выгружает и раскладывает железобетонные блоки 
на первой захватке для создания задела на следующий рабо
чий день.

Для выгрузки железобетонных блоков выделяются:
Машинист автокрана 5 разр.— 1 
Монтажники конструкций: 4 » — I

2 » —1

Состав звена, занятого на разбивочных работах 
и на устройстве щебеночной подготовки

Дорожные рабочие 3 разр.—1
2 » —1

Дорожные рабочие устраивают щебеночную подготовку 
под установку блоков упорной призмы, засыпают пазухи 
упорной призмы щебнем или камнем с послойным трамбо
ванием (для выполнения этой работы к ним подключается 
монтажник конструкций 3 разр.), в начале смены с линейным 
мастером или геодезистом выполняют разбивочные работы.

В начале смены рабочие после инструктажа получают 
инструменты и знаки ограждения и устанавливают знаки 
ограждения по указанию мастера. В конце смены снимают 
знаки ограждения, чистят инструмент и сдают его в кла
довую.

На участке работ должны находиться аптечка и бачок 
с питьевой водой.
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IV. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО 50 м УПОРНОЙ ПРИЗМЫ 
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (250 м2 УКРЕПЛЯЕМОГО ОТКОСА)

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
РУб —коп

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 
труда 

на полный 
объем 
Работ, 

РУб —коп

ТНиР,
§ Т16—3, 

№ 2

Машздшст 
экскаватора 
6 разр — 1 
Помощник 
машиниста 
5 разр— 1

Планировка откоса насъши 
экскаватором-планировщиком 
Э-4010 (приведение агрегата в ра
бочее положение, планировка от
коса со срезкой излишков грунта, 
перемещение агрегата по насыпи)

100 Ж1 2,5 1,68 1—25 4,2 3 - 1 3

ЕНиР,
§ 2 - 1 - 1 1 ,  

табл 2, 
№ 1 з

Машинист 
экскаватора 
4 разр —1

Отрывка траншеи под установ
ку блоков упорной призмы экска
ваторам Э-153, оборудованным 
обратной лопатой

100 м3 0,14 10,5 6—56 1,47 0—92

Дорожные 
(рабочие 

3 р азр — 1 
2 » — 1

Разбивочные работы с установ
кой колышков по нивелировоч
ным отметкам

чел-ч 2 1 0—52,4 2 1—05

ЕНиР,
§ 4—4—88, 

N° 4а

Дорожные 
рабочие 

4 разр — 1 
3 » — 1

Устройство щебеночной подго
товки под упорную призму с тол
щиной слоя 10 см с доставкой 
щебня автомобилями-самосва
ла ми

100 м * 0,35 14,5 8—09 5,08 2—83

ЕНиР,
§ 4 - 1 - 1 ,  
N° 1а, б

Машинист 
автокрана 
5 разр —1 

Монтажыыки 
конструкций

Установка железобетонных 
блоков размером 40x50X 100 см 
автокраном с разметкой мест 
установки, выравниванием щебе- 

. ночного основания, выверкой пра-

1 эле 
мент

50

i 1

0,72 0—42,7 36 2 1 -3 5



4 разр. —1

t

вилыиости укладки блоков и за- 1

f

3 ;> —-1 делкои швов цементным раство-
2 ,> - 1 ром с расшивкой

ЕНиР, Машинист Выгрузка железобетонных бло- 1 г 25 0,36 0—21 9 5—25
§ 24—13, автокрана ков с перемещением автокрана

г оо Р1 то 5 разр —1 
Такелажник

по фронту работ

3 раэр.—1
ЕНиР, Дорожные Засыпка пазух упорной призмы 100 л 2 0,1 25 13-94 2,5 1—39

§ 4 - 4 —88, рабочие: щебнем (камнем)
N° 6а, 4 разр. —1
приме 3 » — 1

нительно 2 » —1

И т о г о :  на 50 м 60,25 35—92
на 200 м 241 143—68

СО



V. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Единица
измере

ния
По каль 
куляции 

А
По гра
фику Б

На сколько про
центов показа
тель по графику 
больше ( + ) ил и 
меньше f—), чем 
по калькуляции
 ̂Б-А  X 100% j

Tipу1доемкость работ на 
1000 м2 укрепляемого отко
са (2Ю0 м упорной призмы 
и.з железобетонных блоков) чел-ч 241 214 —11,2

Средний разряд рабочих — 3,4 3,4 —
Среднедневная заработ

ная и лат а одного рабочего руб —-коп 4—77 5—18 4-8,6

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы
Количество

Наименование материалов
Еди
ница
изме
рения

на 1000 м2 
укрепляемого 

опсоса (па 
200 м упор
ной призмы)

на 250 м2
Закрепляемого 

откоса (на 
50 м упор

ной призмы)

Железобетонные блоки размером 
4 0X  50X 100 с м .................................... ШТ. 200 50

Щебень (камень) для заполнения пазух 
упорной призмы . . . . . . . . м? 36 9

Щебень для выравнивающего слоя (ще
беночная подготовка под блоки упор
ной ПрИЗМЫ) ................. » 32 8

Цементный раствор для омошличива- 
ния шяав между блоками . . . . * 0,38 0,095

Б. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количе
С1ВО

Автокран ......................... .........................
К-46 или 
ЛАЗ-690 1

Экскаватор-планировщик.............................. Э-4’010 1
Экскаватор с обратной лопатой . . . . Э 153 1

Автомобиль-самосвал....................................... ЗИ Л-566 по расчету
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Наименование Марка, ГОСТ Количе
ство

Лопаты стальные строительные . . . . 362С-6Э 6

Рулетка измерительная металлическая . . 7502—69 1

Теодолит ................................................................ 10529 —70 1

Н и в е л и р ................................................................ 10528—69 1

Рейки нивелирные................................................ 11156—65 2

К о л ы ш к и ................................................................ — 50

Лента з е м л е м е р н а я ................................ ..... . 10915 -64 1

М а с т е р к и ................................................................ 9533—71 2

Уровень строительный длиной 1 м . . . . 9416—6.7 1
Ломы стальные с тр о и те л ь н ы е ..................... 1405—72 2
Ломики м о н т а ж н ы е ..................................... — 2

Ведра железные . ................................ — 2
Вешки ................................................................ — 3

Шнур льнопепьковый крученый (трассиро
вочный) ........................................................... 5 1 0 7 -7 0 I

Емкость для питьевой в о д ы ........................... 1
Емкость для цементного раствора . . . . — 1

Вагон для мастеря и кл ад о вой ..................... ВО-8 1

В аго н -сто л о вая ..................................................... ВО-8 1

Вагон-душевая . . , . ................................ ВО-8 1

Аптечка ................................................................ 1
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