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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) разработана на монтаж 
однопролётного здания многоцелевого назначения из легких 
металлических конструкций (ЛМК) комплектной поставки по проекту 
шифра 236-01В2, разработанному экспериментальным конструкторским 
бюро НПО "Союзстройконструкция" Минуралеибстроя РСФСР в 1985 г.

ТТК выполнена в соответствии с "Методическими указаниями 
по разработке типовых технологических карт в строительстве"
(М.: ЦНШОМГП, 1987 г.).

ТТК разработана на измеритель конечной продукции - одно 
здание.

Организация и технология работ разработаны только на монтаж 
основных конструктивных элементов, затраты на все сопутствующие 
работы учтены в калькуляции.

ТТК предназначена для использования при разработке проекта 
производства работ (ППР) строительными подразделениями.

Привязка ТТК к конкретному объекту и условиям строительства 
состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, 
потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. 

Пордцок привязки ТТК к местным условиям: 
рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; 
проверка соответствия исходных данных (объёмов работ, норм, 

марок механизмов и т.д.) принятому варианту;
корректировка объёмов работ в соответствии с избранным 

вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
пересчёт калькуляции, оценочных технико-экономических 

показателей и потребности в материально-технических ресурсах 
применительно к избранному варианту;

оформление графической части с конкретной привязкой 
механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их
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фактическими габаритами.
Краткая характеристика объёмно-планировочного и конструктивного 

решения здания.
Здание одноэтажное, однопролетное с размерами в плане 18x60 м, 

высота до низа несущих конструкций - 7,8 м.
В здании предусмотрена установка мостового электрического крана 

грузоподъемностью 5 т с управлением с пола. Отметка головки рельса - 6,7 м.
Здание со стальным каркасом, несущие конструкции - рамного типа из 

широкополочных двутавров, ригель рамы - с перфорированными стенками, 
прогоны и фахверк - из холодногнутых С-образных профилей.

Стены - из трехслойных стеновых панелей (ТУ 67-651-84) с минерало
ватным утеплителем и профилированными металлическими обшивками.

Покрытие - из кровельных бескаркасных двухслойных панелей 
(ТУ 67-717-85) марки ПКМ-120 с утеплителем из минераловатных плит 
повышенной жесткости.

Цоколь - из керамзитобетонных стеновых панелей серии I.432-14/80
Производство работ предусмотрено в летний и зимний периоды года.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общие положения

В подготовительный период (до начала монтажа здания) 
необходимой

принять по акту выполненные фундаменты с составлением 
исполнительной схемы;

стройплощадку привести в состояние, соответствующее 
стройгенплану;

обеспечить бригаду необходимым инструментом, инвентарем и 
приспособлениями.

Строительные материалы и конструкции доставляются на приобъ
ектный склад специальным автотранспортом.

ТТК предусматривает монтаж конструкций с приобъектного 
склада. Схемы складирования конструкций приведены на листе 31.

Возведение здания необходимо начинать с устройства ячейки 
жесткости, которая расположена в центре здания (оси 5-6), 
поэтому здание возводится в две очереди, направление монтажа 
конструкций по каждой очереди: от ячейки жесткости к крайним 
осям.

В целях упрощения монтажных работ и обеспечения их 
безопасности часть конструкций укрупняется. Колонны и балки 
покрытия укрупнить в рамы, панели покрытия - в картины.

Укрупнительную сборку и монтаж здания вести с помощью 
пневмоколёсного крана КС-4361 (K-I6I) грузоподъёмностью 16 т, 
с длиной стрелы 20 м, кроме того, возможны варианты применения 
других типов кранов с аналогичными техническими характеристиками.

Укрупнение рам выполнять по ходу их монтажа. Укрупнение 
картин покрытия производить до начала возведения здания, 
картины укладывать краном на площадке складирования вблизи мест 
монтажа.

Укрупнительную сборку картин выполнять с соблюдением 
следующих требований:

сборку картин побития производить на специально изготовлен
ном шаблоне (лист 23), шаблон укладывать на спланированную площад
ку; при укладке конструкций на шаблон сначала уложить прогоны пок
рытия, закрепить их к шаблону, затем последовательно уложить на 
прогоны панели покрытия;

до укладки панелей на прогонах выполнить разметку, согласно
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таблице типоразмеров картин (лист 22);
разметку под самонарезающие винты производить согласно рабочим 

чертежам.
Вырезку и извлечение теплоизоляционных слоев в местах установки 

самонареэающих винтов выполнять сверлильной машиной со специальной 
насадкой. Установку винтов производить гайковертом, комбинированных 
заклепок - пистолетом ручной односторонней клёпки.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для монтажа приводятся 
в табл.1.

Таблица I

Наименование 
комплекта машин 
и оборудования

Вари
ант
(фасет-
код)

Техническая
характеристика

М а р к а Коли
чест
во

Кран монтажный I
(02-1)

Кран пневмоко- 
лесный грузо
подъёмностью 
16 т

КС-4361 (K-I6I) I

2
(02-2)

Кран автомо
бильный грузо
подъёмностью 
16 т

MTA-I60-K I

3
(02-3)

Кран гусенич
ный грузоподъ
ёмностью 25 т

МКГ-25.1 I

4
(02-4)

Кран пневмо- 
колёсный 
грузоподъём
ностью 25 т

МКМ-25А I

Транспортные
средства

I Полуприцеп- 
панелевоз 
грузоподъём
ностью 12 т

УПП-1207 I

I Тягач МАЗ-504В I
2 Полуприцеп- 

панелевоз 
грузоподъём
ностью 12 т

ПП-1207 I

2 Тягач УПЛ-1412 I
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Продолжение табл.I

Наименование 
комплекта машин 
и оборудования

Вари
ант
(фасет-
код)

Техническая
характеристика

М а р к а Коли
чест
во

Оборудование I Передвижные ЦНИИОМТП I
для рабочего 
места монтаж- (01-1) подмости пр.4401.00.000
ника I

(01-3)
Приставные
лестницы

ЛА-4 2

2
(01-3)

То же ЛА-4 I

2
(01-2)

Автоподъёмник АП-17 2

3
(01-2)

И АП-17 2

В ТТК разработаны три варианта организации работ по монтажу 
здания, в зависимости от применяемых средств подмащивания.

I вариант предусматривает использование при установке рам 
каркаса и подкрановых балок приставных лестниц; для монтажа стено
вого ограждения и панелей покрытия - подмостей ЦНИИОМТП и пристав
ных лестниц.

Монтаж конструкций здания выполнять комплексным методом 
(ячейками). Размер ячейки 6x18 м. Выбор мрнтажа ячейками сделан 
из расчёта наименьшего числа перестановок средств подмащивания, 
т.к. при одной их установке монтируются несколько конструкций в 
пределах ячейки.

В данной ТТК I вариант принимается за базовый. Схема монтажа 
здания для I варианта приведена на листе 12.

П вариант предусматривает использование приставных лестниц 
при установке рам каркаса и подкрановых балок; для монтажа стено
вого ограждения и панелей покрытия используются автоподъёмники 
АП-17.

Монтаж конструкций здания ведется комбинированным (смешанным) 
методом1, в два этапа:

1-й этап - монтаж рам каркаса и подкрановых балок ячейками;
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2-й этап - монтаж стенового и кровельного ограждения отдельным 
потоком.

Комбинированный метод монтажа конструкций здания позволит уменьшить 
время нахождения автоподъёмников АП-17 на монтаже здания (листы 27,28).

Ш вариант предусматривает использование автоподъемников АП-17 
при монтаже всех конструктивных элементов здания.

Монтаж конструкций здания ведется комплексным методом (ячейками), 
т.к. при этом метоле уменьшается количество перемещений крана и 
автоподъёмников (лист 28).

Для всех конструкций здания предусматривается свободный метод 
монтажа с последующей их выверкой.

Строповку всех конструкций выполнять стропами из стальных канатов, 
схемы строповки приведены на листах 24,25.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить устойчивость и 
неизменяемость смонтированной части здания, устойчивость монтируемых 
конструкций на всех стадиях монтажа.

Работы по монтажу здания производить комплексной бригадой монтаж
ников, владеющих смежной профессией. Состав бригады приведен 
в табл.2. Монтаж конструктивных элементов здания выполнять специализиро
ванными звеньями монтажников, состав звеньев приводится в графике 
производства работ (табл.7).

Таблица 2

Профессия членов бригады Р а з р я д Количество

основная смежная У1 У 1У ш

Монтажник _ I _ _ I
Монтажник Сварщик - I - - I
Монтажник Изолировщик - - I - I
Монтажник Такелажник - - I I 2
Монтажник Такелажник - - I I 2
Электросварщик Монтажник - I - - I

ИТОГО: I 2 3 2 8
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Машинисты грузоподъёмных кранов и автомобильных подъёмников 
в состав комплексной бригады не включаются.

Монтажников, не участвующих в монтаже конструкций,необходимо 
занять на сопутствующих работах.

2.2. Технологическая последовательность выполнения работ 
на ячейке:

укрупнительная сборка первой рамы каркаса;
монтаж первой рамы каркаса;
укрупнительная сборка второй рамы каркаса;
монтаж второй рамы каркаса;
монтаж связей по колоннам (в ячейках жесткости);
монтаж подкрановых балок;
монтаж элементов стенового ограждения;
монтаж конструкций покрытия.

Укрупнительная сборка первой рамы каркаса

Укрупнительную сборку колонн и балок каркаса в рамы 
выполнять на строительной площадке, в зоне действия стрелы крана. 
Конструкции для укрупнительной сборки укладывать на подкладки из 
деревянных шпал.

Перед сборкой рамы необходимо подготовить укрупняемые 
колонны и балки покрытия; проверить соответствие геометрических 
размеров допускам; стыкуемые поверхности очистить от грязи, 
ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо 
спилить напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках дета
лей и отверстий; проверить соответствие допускам диаметров 
отверстий.

Сборку рамы производить в два этапа:

1- й этап - на подкладки из шпал уложить колонны и балки 
покрытия и собрать две полурамы, установив болты без окончатель
ной затяжки;

2- й этап - полурамы соединить между собой в коньковом узле 
болтами, измерить линейные размеры рамы и выполнить окончательную 
затяжку всех болтов рамы.

Укрупнительную сборку всех последующих рам каркаса выполнять 
согласно требованиям, изложенным для первой рамы каркаса.
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Последовательность выполнения болтовых соединений узлов рамы: 
совместить с помощью проходных оправок все отверстия стыка; 
установить пробки; 
установить болты по проекту.
При этом необходимо соблюдать следующие требования: 
проходные оправки забивать в отверстия с помощью кувалды, коничес

кая часть оправки должна упираться в кромки отверстий, которые по мере 
перемещения оправки вглубь пакета совместятся.

Для фиксации взаимного расположения соединяемых элементов и 
предупреждения их сдвига часть отверстий (не менее 10 %) должна 
заполняться пробками. После установки цробок все оправки выбить.

Стяжку соединяемых элементов производить установкой постоянных 
болтов. Головки и гайки болтов должны плотно соприкасаться с 
плоскостями элементов конструкций и шайб. Резьба болта должна находить
ся вне тела соединяемых элементов, а гладкая часть его стержня 
не должна выступать из шайбы. Гайки и контргайки следует закручивать 
до отказа,от середины соединения к его краям.

Монтаж первой рамы каркаса

Подъём рамы из горизонтального положения выполнять методом поворота 
рамы вокруг подвижного шарнира (скольжением).

Работы выполнять в два этапа:
1-й этап - приподнять раму за вершину (без отрыва опорной части 

колонн от земли), уменьшая вылет стрелы крана до минимального;
2гй этап - привести раму в вертикальное положение, поднимая крюк 

крана; при этом опорные части колонн рамы должны скользить по направля
ющим.

До подъёма рамы необходимо: 
приварить опорные уголки под стеновые прогоны; 
на базы колонн надеть опорные приспособления (лист 16); 
под колонны на участке скольжения уложить на землю направляющие 

из швеллера 12 и покрыть их смазкой.
До подъёма рамы необходимо нанести осевые риски масляной краской 

в двух уровнях по высоте колонн: на вертикальные грани опорных плит 
колонн и на оголовки колонн по двум смежным граням;

на консолях колонн нанести осевые риски для укладки подкрановых 
балок.

Лист
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Установку рамы на фундаменты производить на стальные подкладки, 
которые выполняют из обрезков листовой стали и укладывают на 
фундаменты по краям опорной плиты колонн с двух противоположных сто
рон (с двух других сторон забить инвентарные клинья).

Требуемую толщину подкладок подбирать по каждому фундаменту, 
используя данные исполнительной съемки фундаментов и измерений длин 
колонн.

Установку монтируемой рамы в проектное положение производить, 
совмещая осевые риски на опорных плитах колонн с осевыми рисками, 
нанесенными на верхней поверхности фундамента.

Для предохранения резьбы анкерных' болтов от повреждения 
необходимо до монтажа рамы надеть на них стальные предохранительные 
колпаки, изготовляемые из обрезков газовых труб.

Вертикальность установки рамы в продольной и поперечной 
плоскостях проверять с помощью двух теодолитов, установленных в 
створах продольной и поперечной разбивочных осей, совмещая положе
ние нижних и верхних рисок на колоннах с вертикальной визирной осью 
теодолита.

В продольной плоскости вертикальность рамы достигать 
изменением толщины подкладок под опорными плитами колонн. Для 
этого необходимо приподнять раму краном, вынуть иодкладки, изменить 
их толщину и уложить на прежнее место. Убедившись в вертикальности 
установленной рамы, подкладки, собранные в пакет, соединить 
электросваркой.

После установки рамы в продольной плоскости необходимо 
временно ее раскрепить. Временное крепление рамы выполнять расчал
ками из стального каната, в количестве 4 шт. на раму.
Верхний конец расчалки крепить к колонне рамы, а нижний - за 
фундаменты (на анкерные болты фундаментов установить анкера). 
Расчалки снабжены винтовыми стяжками (талрепами) для выверки рамы 
в вертикальной плоскости.

Расстроповку рамы выполнять только после временного ее 
закрепления. Расчалки снимать после монтажа вертикальных связей 
связевой ячейки.

Вертикальность рамы в поперечной плоскости достигать наклоном 
ее в нужную сторону, регулируя длину расчалок с помощью талрепов.

После приведения рамы в проектное положение затянуть гайки 
анкерных болтов и подлить цементный раствор под опорные плиты 
колонн.

Схема монтажа первой рамы каркаса приведена на листе 14.
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Монтаж второй рамы каркаса

В продольной плоскости раму устанавливать аналогично указаниям, 
изложенным для первой рамы.

Временное крепление рамы после установки ее в продольной плоскости 
выполнять инвентарной распоркой, которую до монтажа рамы крепить 
струбциной к балке покрытия в середине пролета.

При установке рамы распорку перевести из вертикального положения 
в горизонтальное с помощью оттяжки из бельного каната и закрепить 
струбциной к первой раме каркаса. Подъем и закрепление распорки произво
дить с приставной лестницы с площадкой, установленной у первой цамы.

После временного закрепления рамы выполнить ее расстроповку и 
выверку в поперечной плоскости.

Вертикальность рамы в поперечной плоскости достигать наклоном ее 
в нужную сторону, регулируя длину распорки с помощью фарнопфа. Распорку 
снимать после монтажа картины покрытия.

Монтаж всех последующих рам выполнять согласно требованиям, 
приведенным для монтажа второй рамы. Схема монтажа второй рамы каркаса 
дана на листе 17.

Монтаж вертикальных связей по колоннам

Монтаж вертикальных связей по колоннам в ячейке жесткости 
выполнять перед монтажом подкрановых балок.

Установку вертикальных связей выполнять с передвижных площадок, 
монтаж производить поэлементно, без укрупнения.

Монтаж подкрановых балок

Монтаж подкрановых балок производить без тормозных площадок, 
последние монтировать после укладки и закрепления подкрановых балок.

В качестве средств подмащивания при монтаже подкрановых балок 
и тормозных площадок использовать приставные лестницы. Выверку поцкрано- 
еых балок выполнять с передвижных подмостей конструкции ЦНИИОМГП.

При установке подкрановых балок необходимо руководствоваться 
следующими требованиями:

до подъёма подкрановой балки нанести осевые риски на опорное ребро 
балки, к балке закрепить оттяжки из бельного каната;

установку балки в проектное положение производить, совмещая осевые
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риски на опорном ребре балки с осевыми рисками на консолях колонн;
временное крепление подкрановой балки выполнять болтами, 

болты не закручивать до отказа (вначале закрепить нижний пояс балки, 
затем состыковать балку со смонтированной ранее, в последнюю очередь 
выполнить крепление верхнего пояса балки к колонне);

расстроповку балки производить после временного закрепления 
нижнего пояса балки.

Подкрановые рельсы длиной 12 м подавать краном под покрытие 
ячейки, смежной с монтируемой, до монтажа панелей покрытия в монти
руемой ячейке. Рельсы временно укладывать на элементы крепления 
верхнего пояса подкрановой балки к колонне и устанавливать в 
проектное положение монтажными ломиками после выверки подкрановых 
балок.

Выверку смонтированных подкрановых балок производить по 
окончании монтажа и временного закрепления всех подкрановых балок 
в пролете здания.

Перед выверкой произвести геодезическую съемку подкрановых 
балок с составлением исполнительной схемы, на которой необходимо 
указать:

расстояние между осями подкрановых балок;
отклонение оси подкрановой балки от оси подкранового пути;
отметки подкрановых балок на опорах и в середине балки;
размеры от оси подкрановой балки до грани колонны.
Балку устанавливать на проектную отметку путём забивки сталь

ных клиньев между опорной поверхностью консоли колонны и нижним 
поясом подкрановой балки, затем под опорное ребро балки уложить 
монтажную стальную подкладку, которую потом приварить к консоли 
колонны. Толщину монтажных подкладок подбирать, руководствуясь 
данными исполнительной съёмки.

Выверку подкрановой балки в плане выполнять монтажными 
ломиками.

После выверки подкрановые балки закрепить по проекту, 
затянув гайки монтажных болтов до отказа.

Схема монтажа подкрановых балок приведена на листе 18.

Монтаж элементов стенового ограждения

При монтаже элементов стенового ограждения средства подма- 
щивания устанавливать снаружи и изнутри здания.

Снаружи здания для подмащивания использовать передвижные 
площадки конструкции ЦНИИОМГП.

в

Крепление стеновых панелей изнутри здания на отм. 8,170 выполнять 
с лестниц с монтажными площадками, лестницы закреплять за прогоны 
покрытия здания (прогоны монтировать одновременно с монтажом стенового 
ригеля на отм.8,170).

Подъем на лестницы производить с подкрановых балок. Для выхода на 
подкрановые балки использовать приставные лестницы.

При монтаже элементов стенового ограждения необходимо 
руководствоваться следующими требованиями:

до монтажа стеновых панелей должны быть смонтированы цокольные 
стеновые панели и стеновые ригели в пределах ячейки;

до подъема стеновой панели проверить ее основные размеры, правиль
ность и надежность установки пластин для крепления панели, закрепить по 
торцам панели полооы из минераловатной плиты;

установку панели производить на опорные ригели; 
устанавливаемая панель должна плотно прилегать к ранее смонтирован

ной;
установку и временное крепление панели в нижнем и верхнем узлах 

выполнять, закрепляя панели крепежными болтами к ригелю согласно 
рабочим чертежам, при этом гайки болтов не закручивать до отказа для 
обеспечения подвижности панели при выверке;

расстроповку панели производить только после временного ее 
крепления;

вертикальность панели проверять по отвесу, выверку выполнять 
монтажными ломиками при ослабленном натяжении крепежных болтов; 

после выверки вертикальности гайки болтов затянуть.
Схема монтажа элементов стенового ограждения дана на листе 19.

Монтаж конструкций покрытия

Направление работ по монтажу конструкций покрытия предусмотрено 
от карниза кровли к ее коньку.

Крепление элементов покрытия выполнять с приставных лестниц с 
площадками и со смонтированного покрытия.

Для подъёма рабочих на покрытие использовать приставные лестницы. 
При монтаже конструкций покрытия необходимо руководствоваться 

следующими требованиями:
панели покрытия длиной 6,1 м до начала монтажа укрупнить в картины;
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конструкции покрытия в коньковой части здания монтировать 
поэлементно, сначала смонтировать прогоны покрытия, затаи - панели;

покрытие в коньковой части здания выполнять после монтажа 
картин покрытия ячейки;

строповку картин и панелей покрытия выполнять четырехветве- 
выми стропами с помощью специальных захватов (лист 25);

укладку картин покрытия на балки выполнять, совмещая отверстия 
в прогонах картины с отверстиями на крепежных уголках балки 
покрытия, точность укладки картины регулировать путём рихтовки ее 
монтировками при натянутых стропах;

после монтажа картин покрытия в двух смежных ячейках в проём 
между картинами уложить доборную панель;

ширину проема, необходимую для укладки доборной панели, 
контролировать с помощью шаблона из листа профилированного настила 
до крепления картины;

шаблон укладывать на смежные картины в местах опирания 
прогонов.

Схема монтажа покрытия ячейки показана на листе 21.

2.3. Геодезическое обеспечение

Все геодезические работы на стройплощадке выполнять в 
соответствии со СНиП 3.01.03-84 и ГОСТ 21779-82.

Инженерно-геодезические работы предшествуют процессу 
строительства, сопутствуют ему и завершают его. Их можно разбить 
на следующие стадии:

создание планово-высотного обоснования; 
вынос в натуру и закрепление основных осей; 
детальные разбивочные работы при выполнении нулевого цикла; 
детальные разбивочные работы при возведении надземной части; 
исполнительная съ&йка геометрического положения смонтированных 

конструкций с составлением исполнительных схем.
Вынос разбивочных осей на все фундаменты выполнять от 

основных осей с помощью теодолита и рулетки и закреплять на 
поверхности бетона фундамента краской.

На фундаменты, сдаваемые под монтаж металлических конструкций, 
должна составляться исполнительная схема, в которой указываются: 

проектные и фактические расстояния между осями; 
проектные и фактические отметки верха бетона; 
проектные и фактические отметки верха анкерных болтов;

3

После выверки и проектного закрепления каркаса здания произвести 
исполнительную съёмку положения смонтированных конструкций, где 

необходимо указать:
смещение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных

осей;
отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении; 
отметки опорных поверхностей подкрановых балок.
Исполнительные схемы прилагать к акту на приемку сооружения для 

последующих строительных раоот.

2.4. Указания к производству работ в зимнее время

Конструкции подавать на монтаж очищенными от снега, наледи и грязи. 
Особенно тщательно защищать от увлажнения и наледи стыкуемые поверхности 
элементов. При необходимости наледь удалять не только скребками и 
щетками, но и прогревая обледеневшие места до полного исчезновения 
следов наледи. Для прогрева применять газовые и другие горелки. Пользо
ваться горячей водой запрещается.

При отрицательных температурах сварочные работы необходимо 
выполнять с соблюдением следующих рекомендаций:

особо тщательно заваривать кратеры, и замыкающие участки швов; 
удалить влагу и снег на расстоянии не менее 0,8-1 м от места 

сварки и зачищать от ржавчины прилегающие к шву участки на ширину 20 мм;
предварительно просушивать зону сварки с помощью горелок и других 

источников нагрева;
тщательно выполнять прихватки и проверять отсутствие в них 

непроваров и трещин. При сильных морозах (ниже температуры минус 30°С) 
прихватки заменять сплошными швами;

использовать теплые после прокалки электроды; 
дефектные участки швов удалять без приложения ударных нагрузок; 
обеспечивать сварщиков теплой спецодеждой и обувью; 
свариваемые поверхности и рабочие места сварщиков защищать от 

снега, дождя, сильного ветра и сквозняков.
Не разрешать производить электросварочные работы при температуре 

ниже минус 30°С для сталей класса AI и температуре минус 20°С для 
сталей класса АП.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ

Порядок и организацию работ по контролю качества строительно
монтажных работ (СМР) устанавливает ОСТ 36-125-85.

При производстве СМР контроль необходимо осуществлять в 
следующем порядке:

входной контроль документации;
приемочный контроль площадок, зданий, сооружений и конструк

тивов для производства СМР;
входной контроль материалов;
операционный контроль;
приемочный контроль;
инспекционный контроль.
В данный раздел ТТК включены элементы операционного контроля 

качества основных технологических процессов (табл.З).
Операционный контроль выполняется производителями работ и 

мастерами. К проведению операционного контроля могут быть прив
лечены строительные (сварочные) лаборатории и геодезические 
службы.

Операционному контролю предшествует самоконтроль исполните
лей, бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных обеспечивать 
качество выполняемых ими операций.

Основными рабочими документами при операционном контроле 
качества являются схемы операционного контроля качества, 
разрабатываемые в составе ППР, строительные нормы и правила.

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале 
работ и учитываются при определении оценки качества работ.

При приемочном контроле производят проверку и оценку 
качества выполненных СМР, а также ответственных операций.
Правила приемки регламентирует СНиП 3.01.04-87 "Приемка в 
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 
положения".

Приемочный контроль смонтированных конструкций осуществля
ют согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

При приемке смонтированных конструкций предъявляют 
следующие документы:

рабочие чертежи смонтированных конструкций с указанием 
на них всех отклонений от требований проекта, допущенных в 
процессе монтажа и согласованных с проектными организациями;

паспорта на монтируемые конструкции или их элементы, а также 
сертификаты на материалы, примененные при монтаже и сварке;

исполнительные схемы геодезической проверки положения конструкций; 
журналы монтажных, сварочных работ и заделки стыков; 
акты освидетельствования скрытых работ; 
документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и 

замоноличивании стыков;
опись удостоверений сварщиков, работающих при монтаже конструкций.
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Таблица 3

Наименование процессов, 
подлежащих контролю

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля

Время контроля Ответствен
ный
контролер

Технические критерии оценки качества

Приемка фундаментов для 
установки рам каркаса

Соответствие 
выполненных фунда
ментов рабочим 
чертежам

Нивелир,
рулетка

В процессе работ 
и по их окончании

Мастер Отклонения отметок опорных поверхностей 
фундаментов от проектных - 5 мм 
Разность отметок опорных поверхностей соседних 
фундаментов по ряду и в пролёте - 3 мм 
Смещение осей фундаментов относительно разби- 
вочных осей - 5 мм
Смещение анкерных болтов в плане - 5 мм

Укрупнительная сборка 
рам каркаса

Точность сборки Рулетка,
визуальный
осмотр

В ходе и по 
} окончании 
1 укрупнительной 
| сборки

Отклонения линейных размеров - 8 мм 
Отклонения равенства диагоналей - 20 мм

Монтаж рам каркаса Точность установки Рулетка,теодо
лит, линейка 
измерительная

В процессе 
монтажа

Отклонения отметок опорных поверхностей колонн 
от проектных - 5 мм
Разность отметок опорных поверхностей соседних
колонн пр ряду и в пролете - 3 мм
Смещение осей колонн относительно разбивочных
осей в опорном сечении - 5 мм
Отклонения осей колонн от вертикали в верхнем
сечении - 10 мм

Монтаж подкрановых 
балок и рельсов

То же Рулетка, 
нивелир, 
линейка изме
рительная

То же И Смещение оси подкрановой балки с продольной 
разоивочной оси - 5 мм
Смещение опорного ребра балки с оси колонны -

Смещение оси рельса с оси подкрановой 
балки - 15 мм
Отклонение оси рельса от прямой на длине 40 м - 
15 мм
Разность отметок головок рельсов в одном 
поперечном разрезе пролёта здания, мм:

на опорах - 15 
в пролете - 20

Разность отметок подкрановых рельсов на сосед
них колоннах - 10 мм
Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов 
в плане и по высоте - 2 мм

Укрупнительная 
сборка кровельных 
панелей в картины

Точность сборки, 
соответствие 
размеров картины 
рабочим чертежам

Рулетка,
визуальный
осмотр

В процессе 
работ и по их 
окончании

Отклонения линейных размеров - 8 мм 
Отклонения равенства диагоналей - 20 мм

Лист

96547030003
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Продолжение табл.З

Наименование процессов, 
подлежащих контролю

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля

Время контроля Ответствен
ный
контролер

| Технические критерии оценки качества

Монтаж кровельных 
панелей

Точность установ
ки

Рулетка,шаблон 
1 из листа профи- 
1 лированного 
настила,

! визуальный 
осмотр

В процессе 
монтажа

Мастер Отклонение длины опирания панели на прогоны в местах 
поперечных стыков - 5 мм 
Отклонение положения центров: 

самонарезакицих болтов - 5 мм 
комбинированных заклепок, мм: 

вдоль настила - 20 
поперек настила - 5

Монтаж стеновых 
панелей

То же Отвес, 
рулетка, 
линейка из
мерительная, 
визуальный 
осмотр

То же I» Отклонение от вертикали продольных кромок 
панелей 0,001 L  , где L. - длина панели 
Отклонение плоскости наружной поверхности стенового 
ограждения от вертикали 0,002Н, где Н - высота 
ограждения

Постановка болтов в 
монтажных стыках

Проверка плотно
сти стяжки и 
качества затяжки 
собранного узла

Гайковерт, 
щуп,молоток, 
визуальный 
осмотр

В процессе 
работ и по 
их окончании

В собранном узле болты заданного в проекте диаметра 
должны пройти в 100 % отверстий.
Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр 
которого равен диаметру отверстия, указанному в 
чертежах
Плотность стяжки собранного узла надлежит проверять 
щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограни
ченной шайбой, не должен проходить между собранными- 
деталями на глубицу более 20 мм 
Качество затяжки постоянных болтов следует проверять 
обстукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом 
болты не должны смещаться

6547030003
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Продолжение табл.З

Наименование процессов, 
подлежащих контролю

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля

Время контроля Ответствен
ный
контролер

Технические критерии оценки качества

Сварочные работы Контроль сварных 
соединений в 
процессе их выпол
нения ,соответст
вие проекту марки 
электродов

Визуальный
осмотр,
линейка
измерительная

В процессе 
монтажа

Мастер Поверхность шва должна быть равномерночешуйчатая, 
без прожогов, наплывов, сужений и перерывов. | 
Глубина подрезов - до Ь % толщины свариваемого 
проката, но не более I мм .
Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние 
по длине пша: 1 
расстояние мееду близлежащими концами - не менее 200 мм

I<<

<
I<<
I4<
i

/3
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Схема м онта ж а  конструкций здания [1  ворионт)

3000 SOOO

®  ©  ©  (£)
Последовательность монтажа здания /- рама каркаса-,

2- подкрановая донка-,
5- прогон покрытия -,
Ь- картина покрытия;
5 - панель покрытия-,
6 -  стеновая панель наружная;
7- сруЫбЬмент;
8 - временная распорка
9- ячейка асесткости

S000 3000

Условные обозначение

-  временные автодороги

-  площадки складирования

О -  стоянки крана
-  направление движения крона К С - 436/

«—ц/д—— - номер очереди и направление проиа-
^  водстёо работ 
т  -  передвижная площадка ЦНИИ ОМ ТП 

gpTTTTl -  приставная ле стн и ц а  

= >  -==а- направление движения автоподъемника ЛО-Г7 
^  -  стоянка автоподъемника А П -17

6547030003 /2



/ - /

/5

/5

2 - 2

(О - пристойная лестница /!-},
/J - пристойная лестниц а А  А - А,
Ц - подмости облег черные конструкции ЦНИИОМТЛ; 
/J -лестницо с монт сорной площадкой,
/в-смонтированная ячейка здания,
15 ~ колонна рамы, 
fS  - об р а тн ая засыпка

t Донный Л и с т  см отреть совместно с Л  /2 
2 Схемы стропоёок к о н стр ук ц и и  доны на  

л л . 2% 25.

6 5 4  7030003
item.
/3
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Анне? А -1

Jtso

а
а

£ •*
to so\

7 | _  Л 7

Деталь установки оо&силюё 
по расчалке

Х о м ут М-1

/- колонна,
2 - хомут М -1,
3 - скова такелаж ная, типоразмер f 7, 
I/- расчалка РУ-1,
5 расчалка РУ- 2,
6 - рожковый зажим

Специсрикация м еталлических изделий 
(С ти ль  марки S O m Jn c S j

Марко
улвм

V '
бет Сечение

Длина,
ММ

Гол-60 Масса кг При меч
г Н {ш т овш М /по

A -f

1 -зоо*ю 320 1 7,5 7,S

8,02 пр<р в0, 26 SO 2 Ох2 0,9 госпсхт%

М-1

3 LSO *S 610 2 2,3 4,6

7,0
9 -S O  *6 300 2 0,7 ',9
S <Р16 300 2 0,5 1,0

ведомость элементов

Марка
злем Кол , Мааса, кг

t  ш т овш

А-1 4 8,0 32,0

М-1 2 14,0

Umopo i§0

1 Сборку конструкций производить мектродоми 942 
по ГОСТ 9467- 73*

2 высота к а те та  сворного шва равна 6мм
3 & е л Ц Т  замаркирован на л  1У

6547030003 ШИ
16
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Схема поборота рамы ВЬлруг под&ижного 
шарнира ( скольжением)

9 £
(рома б  горизонтальном положении)

J?

Спецификация /f/еталлических изделий 
( Стань марки В С тЗ пс S )

Марко
j/o

Сечение Алина Кол-ве Масса кг
Рримечдет film Т н {дет всех ИОрЛО

/ из та 02/9*8 630 t 26.3 36.2

0П -/
г -  f/S х 8 600 г я.э 8.6
3 -  70*8 юо в ОД 2А 37, S

7% на сварки 0.3

■\777--7Л--77?"'л п/ '
\5_

з -д
(рома 6  процессе подъеме)

!  Подгем ром после укрупнения Вы полнять м е то 
дом поборота Вокруг подбижного шарнира 
(скольжением) i  два э та п а  поднять рому, уменьшав 

б и ле т стрелы  крана до б т л  - б, Sm, з а те м  при- 
бести  рам у S  бф тикальное положение, подпитая 
Крюк крана, при этом  опорная часть колонны 
б удет скользить по оснобанию 
2 Для уменьшения сил тр е н и я  при скольжении 
ром, о та к ж е  для предохранения баш мака б колонн 
о т  смятия, необходимо до подъема ромы надеть 
но башмаки колонн опорные приспособления ОП-1, 
о поверхность скольжения направляющих 
покры ть смазкой

6 5 4 7 0 5 0 0 0 3

/8
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С хем а м о н та ж а  рамы 2

/  -  полож ение р о м /  при укрупнитесь
мои сборке;

2 -  рома f;
3 -  рама 2 ;
4- фундамент;
5 - р а с ч а лк а  Р Ч -1
6 - рос чалка Р У - 2; /  Схемы стропоёки конст рукции дань/ н а с  24
7 - Временная распорка; 2, Расчалки снят ь после монт ажа ёертиколь-
8  - пристаёная лестница /?А ~4 ных сё язе о £  Осях 5+8.

6 5 4  7 0 3 0 0 0 3
jycm

/7

/9
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11-  11

6  • приставная ле с тн и ц а  /78-4 ;
7 • пристоёная лестниц о  Л - 1

6 5 4 7 0 3 0 0 0 3
4/£т

18
20
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Схема монтажа элементов 
стенодого ограждения

/2-12

R% f!,Sм: f , Щ  А-- М,Ом: О'- Л 7»

Лист 20 _____________

/- рамо каркаса ',
2- подкранобая балла,
3- ригель стела бой,
4 - панель стенобоя;
S - бременная распорка,
6 - подмости конструкции ЦНИИОМТП;
7- передбиякноя площадка;
8 - пристобная лестница /1-1;
9- лестница с /понтоя/снаО площадкой; 
Ю - смонтиробанное часть здания;//* лестница ЛА1;
12- страхoiovHb/tf трос;
13- петля из *0/€

2/

/ Схемы стропобок конструкций даны но лл 2425 
г  йоте монтажа Фундаментных балок выполнить 

Обратную засыпку котлобоноб под <рун&енянты колонн 
3 Лестницы Л- f  использобать Лю быхоаЬ на 

подкрановую Ллку.

65*7030003 I !



/J- /J

8, WO

\

fS-/S

22

'C
l

22

14-14

/ Лонный лист смотреть совм ест но с  л /9.
!  Крюки лестниц (уа ел  ! )  привязать от ож 

женной стальной проволокой & 4 - вмн К  две нитки 

К актированным и надежно закрепленным конструкциям
3. Страховочный трос крепить к  смонтированным колоннам, 
натянуть с помощью роркотра, провисание тр оса  ограни
чивать специальным у с тр о й с тв а м  ( узе л  )

isE
206 54 7030003



Схема монтажа покрытия яУеики

3

Оси цисрродогоРяЗЬ^С-

Схема укладки картину на шаблон Ш -/ 

При укрупнительной сборке

Л  %
A-ft— —  —  шЯт Ш.Ш* — itlЬД./ ---'г

3800 \  ^1--------------------- ?!

Т /7

UX1. <2. ■ётЯ-д

- АW
/8-78

23

23

п  - п

5

8

f - р о та  каркаса, 2 - подкран ода я П ика  
3 -картина покр ы ти я, 4 - панель покрытия,- 
5 - шаблон U/-f, 6 -  дополнитесь ны б прогон,
7 -пристобная лестница ПА -4; 8 - болт МП

/ При ухрупнительной сборке ксртин, имеющих 
д&о прогона, на ш аблон уклады  д а ть  Заполнитель - 
нь/и прогон ( иа несм онтир ода ины х)  и к р епи ть  
его а н а ло ги ч н о  пр о го н а м  к а р ти н ы  

г  Прогоны укрупняем ы х к с р ти н  кр епи ть к  
ш аблону Ш -/  н а  болтах. M /Q  

3 К он стр укц и я  ш аблона 1 К -/  окна н а л  23

66*/ 7030003 2s&
2(
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Малкцройочная схема раскладки картин (пролет /8м ) 

/

®  ®  ©  ©  ©  ©  ®

Тип Картины 2 -9
2

ТО) \Тп

ftp картины  /О

A SSfS ~'Б
i - Л С -

Jb l.

1$

7t $30591$

$970
moo

гу 
з

n-2

&- f$

$070

6*SVS: $070

2

l.

$970
6000

ta
n-2

Таблица типоразмеров картин  
__________ покры тия. мм

7ип
Кортины

Размер картины Размер консоли 
прогона

ширимо Айна А Б

/ $97$ 6000 - 65
2 $070 6000 760 170

3 $070 6000 675 255

* $070 6000 $90 340
5 $070 9000 SOS 42$
6 $070 6000 420 $70
7 $070 6090 33$ $95
в $070 6000 2S0 690

9 $070 6000 165 76$
to $97$ 6000 во $

/•картина покры тия; 2- прогон покры тия;
3 - панели ПП/;

м е сто  укладки добЪрнои панели покрытия/ 
$ - уч а с то к  поэлем ентною  м он таж а  панелей.

/.Картины укрупнять согласно торкировочноб схеме, 
три этом  строго соб/родать размеры кон солей 
прогонов, указанные А’ та б ли ц е  типоразмеров 

картин покрытия.
2.Привязка укладываемых панелей П О / к  осям 

звания указана но маркировочной схеме.
$■ Крапление панелей П П / к  /рогомом  

вы полнять по п р о е к ту .
4. Л/еакду смежными ксртином и покры тия  

у л о ж и ть  добЪрнь/е панели.
$. Укрупнение картин е индексом „ о''выполнять 

Зеркально.

О Ось fingnpoSoiO
ряба о 6547030003 JZL

22

И/



2 5

Ш а б л о н  L U - f

& гвцисрикоция н о  один ллелгент. 

С поль марки 5  On Зкп 2.
20-20

/Парна
з л -т а

Л* Алина, К -go Масса, кг
При не van.2ет Сечение ют Г м Ufcn о&и м -то

1 £/е S760 2 82 /64
г С16 SBOO 2 82 /64
3 173*6 7420 1 31 31
ч L 73 *6 3720 2 26 62
5 Тн L 63 *5 /40 3 3 1 6
6 -700 * 6 /60 4 1 4
7 -  /40 к 6 450 1 3 3 Ч£Ч
8 -  230 * 6 280 2 5,5 5 сзэ./f.

'.9 ~ 230 *6 3S0 2 3 6 ft

/0 •52f/6 360 * ! 4

/’А  на cion, 'i/e i u i 3'

/. WadhoH Ш - t  и сп о ль з о в а ть  гРля из-

гото б ле н и я  к а р т и н  из кробельнь/х панелей

2. Все о т  берета я  с Л  /7,

J . See о ф е зб / РО т м  т
. , ^  Ккроме огобореннй/ *■.

Ч о с е  ш в ы  Kf-~ 5  мм j

S. Сборку проиоёооЬть злектросРам и

т и п а  3  42 по ГО С Т 0457-73".

65П7 0 3 0 0 0 3

2S
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ромы каркаса при м онтаж е

13

1- стойка ромы; 2- Золка ромы, 3- рама каркаса;
9 -подкрановая балка; S -цокольная стеновая панель; 
в-трехслойная стеновая панель; 7-панель покрытия,
8 -картина покрытия; S - строп СКП1- 2,3. fOtOO;
Ю- строп 9СК1- 3.2.6000; If - спроп CKflf- 0,3t. tsoo; 
t2- строп CKPf-0^2. 7ttO) 13- пружинный замок /IP- 3,2,
19- захват KP-3,2; tS - инвентарная подкладка под канат, 
16- канат oho дистанционной расстроповки; /7- скоба 
такелажная; (в-зажим 16-1; 19- траверса ТР-1;

20- захват ЗХ-1; 21-захват ЗХ-2; 22- болт М№)23-пекегпомлеО, 
24- подкладки из круглого леса р 160мм, А  ЮООмм

6547030003
Лист

29



4. 1

Q ne/ioSoi[_ панели  
f  ш иримо 2 *0

Схвлтб/ cmponofau конструкций

кроёепьнои панели П К М - ?20 картин покрытия 
размером 6* 6м

поката панами ПКМ-120

ю

?. Донный нист vu/nami совместно с л 2 if
2. Конструкция оох&г/поё 5Y-f JX-2 ,/проёерсы ?Р ' 
дано на /,1■ 26-

3. /7о(? стропы S местах огидЬния ими острых уеноё 
элементоё поднимаемых конструкции подкпадыдаст 
инАмпарные метипнические подкладки-

65*4 7030003
&&!!
26
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За* ват JX - f  £2
„ s ~\

KSS

Захват ЗХ-2

d Мд
СчЧч
J.— 
% к

р
ЛАЫ

г

х ® ĉss:

(;

4

£

— ^- Р» <0

Спец идоикация металли че ских изделий 

( столь /порки В  Cm3 ncSj

/Марка
э/?е/п

У"
де/г) Сечение

длина,
мм

Кол- io Мааса, кг
ПритечГ н 1шт oSim м-то

ЗХ-1

? L / 0 0 1 8 270 / 3,3 3,3

5,5
2 L /OOi8 60 2 0.7 1.4
3 • <р/6 265 1 0.S 0,3

/°Л но с Siрку о.з

ЗХ-2

Ч 020 270 / 5,0 5,0

8,5
S -//O ifo 225 / 1,9 1,9
2 L/oo>8 60 2 0,7 /,Ч

/°А но ei ‘арки 0,2

Tp-f

6 С 20 5б'Чо 1 /03,8 103,8

1156
3 •  <р/6 265 2 0.S /,о
г L/00/8 60 /Ч 0,7 9,8

f% на  сво £££___ 1,0

ЗедЬмооть элементов|| Кол.
ЛЬ аса, кг

1 ш т одщ
ЗХ-/ / S, 5 S.S
ЗХ-2 1 8.5 8,5
TP-t 2 / / 5,6 231,2

Uтого- 9*5,2

t Сварки Конструкции производить электрода- 
ми 3 42 ftp ГО СТ $467- 75*
2.Вы сота катета сёорного шва роб/fa 6мм

6547030003
Е 5
26
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С хем а м о н та ж а  каркаса здания (Д  Sopuowrt, X  э т а п )

ШС-шшшшщщ.
23

-----, Е------------------------------------------------------------------~  ______________________________________________________

©  0  <Ь ©  (£) ®  ®
2 5 -2 5

2то* - 98/ч

К  On коана
КС-4361  

£vnp »*о*

8 ’ 73,2м 4з /- рама каркаса; 2- рама- каркаса но укрупни/пан, 
коО сборке; 3 - подкрано ёая банка;
4-Вертикальная сёязь ; 5 - фундамент;
6 - Временная распарка; 7 - пристсёноя лестница  
АА -Ч; 8 - пристоёцая лестница ,7-!;
9- картина покрытия; Ю- панель локрьипиа сЬЗор - 
на»; fi~ панель покры тия; 12-проton покрытия", 
73- стеноёая панмь паруем на я;
/4' -крон А С - 4367; 7S -  оётсподъет н и к  АП-77,

1 После монтоусо каркаса здания Вы полнить 
обратную  засыпку котлоёаноё п о д  ф ундам енты  

а. Д а нны й  л и с т  см о тр е ть  аоём естно с. л л  12,28

6501030003 &£2
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3 - панеп 6 покрытия;
V- стено&гя попет,
5- смонтиро&опмая часть зоЬниш;
6 - кран КС- ‘fX I,
7 - оКтоподъемник А П - /7

3/

2S-2S

Ьах
2965^7030003
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Калькуляция № I на монтаж элементов каркаса здания
Таблица 4

Наименование процесса !Номер 1 Единица j Объём Обоснова- Нормы времени jРасценка,р.-к. !Затраты труда Заработная
1 1 
Время Заработная

j фасета}измерения jработ ние
(ЕНиР и 
[др.нормы)
i

i j ! плата, р . - К . пребы- плата с уче-
.дли
перес-
}чета

1
i
j

1
i
j

!раоо- !машини- 
!чих, 1ста, 
1иел.-ч1чел.-ч

!рабочих 
i

!машини- 
! ста 
1

[рабочих,!машини- 
чел.-ч !ста,

!чел.-ч

рабо-
чих

машини-
!ста
!

[машины 
|на объ-

ния машины 
на объекте,

;показа 
]телей t !

i
!
!

1 (маш.-ч) i 1 (маш.-ч) i 1 екте,
маш.-ч

р.-к.

I.Разгрузка с автотран
спорта приспособлений,

03 100 т 0,43 §EI-5. 
табл.2,

5,4 2,7 3-46 2-86 2,32 i,i6 1-49 1-23 1,16 1-23

инвентаря,стоек,балок 
покрытия,прогонов,свя
зей

п.5а,б

2.Укрупнение конструк- 03 I конст- II §Е5—I—3, 0,20 0,04 0-16,8 0-04,6 2,20 0,44 1-85 0-51 0,44 0-51
тивных элементов карка- руктивный табл.2,
са в рамы элемент п.1,3к,

4-42Добавлять 34,3 п.2,4к, 0,61 0,12 0-51,5 0-12,9 20,92 4,15 17-66 4,15 4-42
на I т Я=1,1

3.Установка опорных 01 I т 0,05с 5E5-I-I8, 33 - 24-59 - 1,75 - 1-30 - _ -

столиков табл.1,
п.1а

4. Прихватка I т 0,053 §Е5-1-18, 4,1 - 3-24 - 0,22 - 0-17 -

табл.1,
п.2а

5. Электросварка 10 м 0,48 5E22-I-6, 3,3 - 3-00 - 1,58 - 1-44 - - -

опорных столиков шва п.6,9г

6. Монтаж укрупненных 01 I укрупн. II §Е5—I—6, 8,36 1,21 7-10,6 1-28,7 91,96 13,31 78-17 14-16 13,31 14-16
блоков (рам) блок табл.2,

Добавлять 34,3
п.1,3и,
п.2,4и, 0,96 0,13 0-81,0 0-14,0 32,93 4,46 27-78 4-80 4,46 4-80

на I т H-Ijl

7. Монтаж вертикаль- 01 I констр. 16 |Е5-1-6, 0,36 0,12 0-29,0 0-12,9 5,76 1,92 4-64 2-06 1,92 2-06
ных связей элемент табл.2, 

п.1,3в,

Добавлять 
на I т

0,61 п.2,4в,
К=1,1

1,65 0,55 1-32,0 0-58,3 1,01 0,34 0-81 0-36 0,34 0-36

Лист

326547030003
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Продолжение табл.4

Наименование
процесса

Номер !Единица JОбъём 
фаоета измерения!пябпт

Обоснова
ние

Нормы времени Расценка, р.-к. Затраты труда
i___________________ 1

Заработная 
плата, р.-к.

Время
пребы-

Заработная 
плата с уче-

для 1 
перво- I 
чета I 
пока- ! 
аатвлвй|

(ЕНиР и 
др.нормы)

рабочих,
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабочих машиниста

_______

рабочих, 
чел.-ч

мшпини—
ста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабочих машини
ста

■вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

том пребыва
ния машины 
на объекте, 
р.-к.

8.Монтаж прогонов 01 I констр. 
элемент

80 5E5-I-6, 
табл.2, 
п.1,3б,

0,33 0,11 0-26,4 0-11,7 26 ,4 8,8 21-12 9-36 8,8 9-36

Добавлять 
на I т

8,0 п.2,46, 
К=1,1

1,1 0,36 0-88 0-38,5 8,8 2,88 7-04 3-08 2,88 3-08

9.Монтаж горизон
тальных связей

01 I констр. 
элемент

12 §Е5-1-6, 
табл.2, 
п.1,3в

0,36 0,12 0-29,0' 0-12,9 4 ,32 1,44 3-48 1-55 1,44 1-55

Добавлять 
на I т

1,47 п.2,4в,
k=i |i

1,65 0,55 1-32,0 0-58,3 2 ,43 0,81 1-94 0-86 0,81 0-86

10. Постановка 
болтов:

с подмостей - 100 шт. 10,05 §E5-I-I9, 
п. I

11,5 - 8-57 - 115,58 - 86-13 - - -

с земли - 100 шт. 1,15 (п.1)х0,7 8,05 - 6-00 - 9,26 - 6-90 - - -

II. Установка 
лестниц

01 I шт. I §Е5-1-2,
п.8а,б,
Н=1,1

0,37 0,19 0-27,8 0-19,8 0 ,37 0,19 0-28 0-20 0,19 0-20

12. Перестановка 
лестниц

01 I шт. II 5E5-I-2.
(п.8а,б)х
х1.2.
И=1,1

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 4,95 2,42 3-67 2-62 2,42 2-62

13. Снятие 
лестниц

01 I шт. I 5E5-I-2.
(п.8а,б)х
х0,8
К=1,1

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 0,30 0,15 0-22 0-16 0,15 0-16

Итого: 333,06 42,47 266-09 45-37 42,47 45-37

Лист

6547030003 33
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4.2. Калькуляция № 2 на монтаж подкрановых балок, тормозных площадок, 
вертикальных связей

Таблица 5

[Номер [Единица [Объём [Обоснова- [Нормы времени [Расценка,р.-к. [Затраты труда [Заработная
Iфасетаjизмерения jработ |ние D } j j [плата, p.-к
(Д^я_! ! ! (рабочих,!машини- ! рабочих !машини- (рабочих, !машини- !рабочих(машина
!п®Рвс“ ! ! ,др.нормы) (^ел.-ч, (ста, ! (ста !чел.-ч (ста, Г  (ста

! ! ! !чел.-ч ! ! ! (чел.-ч ! (

[В р е м я [Заработная 
[пребы- ;плата с 

— ;вания (учетом пре- 
1машины j бывания

Наименование процесса

(чета 
, показа-- 
iтелей !(маш.-ч)! !(маш.-ч)

j на объ"j машины на 
екте, (объекте, 
маш.-ч р.-к.

1. Разгрузка с автотранс
порта приспособлении, 
инвентаря,подкрановых 
балок,тормозных площа
док, вертикальных связей, 
упоров

2. Монтаж подкрановых 
балок

3.Постановка болтов

4.Общая выверка подкра
новых балок

5.Монтаж тормозных 
площадок"

6.Постановка болтов

7.Электросварка тормоз
ных площадок

8.Монтаж рельсов

9.Электросварка 
рельсов

03

01

01

01

100 т

I констр. 
элемент
Добавлять 
на I т

100 шт.

I констр. 
элемент
Добавлять 
на I т

I т

100 шт. 

I т

0,165

20

8,6

3,16

20

8,6

1.51

0,24

1.51

I м 120,0
рельсов

10 м шва 6,0

Ш - 5 .  
табл.2, 
п.5а,б

§Е5-1-9, 
п.1в,г,
п.2в.г,
К=1,1

5E5-I-I9,
п.1

§Е5—I—9, 
пЛд,
п.2д

§Е5—I—10, 
табл.I, 
п.2а,в,
К=1,1

§Е5—I—19, 
п.1

§Е5—I—10, 
табл.I, 
п.2б

5E5-I-I3, 
(п.1,2ж)х 
х0.7 (ВЧ-5),
К=1,1

5E22-I-6, 
п.1,4г

5,4

2,31

0,53

11,5

1.7 

0,76

8.8

11,5

2,2

0,36

2,5

2,7

0,46

О . И

2,86

0,09

3-46

1-87

0- 42,7

8-57

1- 37

0- 61,4

6-42,4

8-57

1- 74

0-30,2

2- 28

2-86

0-49,0

0-11,7

3-03,6

0-06,5

0,89

46.2 

4,56

36,34

34.0 

6s 54

13,29

2,76

3,32

43.2

15.0

0,45

9,20

0,95

4,32

10,80

0-57

37-40

3-67

27-08

27-40

5-28

9-70

2-06

2-63

36-24

13-68

0-47

9-80

1-01

4-58

7-80

0,45

9,20

0,95

4,32

10,80

0-47

9-80

1-01

4-58

7-80

6547030003 34
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Продолжение табл.5

Наименование
процесса

|Номер 
:фасета

—

Единица
измерения

,0бъем
работ

Обоснова
ние

Нормы времени
...

Расценка,р.-к. Затраты труда I Заработная 
плата, р.-к.

Время
прзбы-

Заработная 
плата с

|для 
jnepec- 
|чета 
| показа- 
1телей

(ЕНиР и 
др.нормы)

рабочих, 
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочих машини
ста

рабочих, 
; чел•-ч

машини
ста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабочих машини
ста

вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания 
машины на 
объекте, 
р.-к.

10.Монтаж вертикаль
ных связей

01 I констр. 
элемент

4 §Е5-1-6, 
табл.2, 
п.1,3в,

0,36 0,12 0-29,1 0-12,9 1,44 0,48 I-I6 0-52 0,48 0-52

Добавлять 
на I т

0,114 п.2,4в,
К=1,1

1,65 0,55 1-32 0-58 0,19 0,06 0-15 0-07 0,06 0-07

II.Постановка болтов - 100 шт. 0,48 §Е5-1-19,
п.1

11,5 - 8-57 - 5,52 - 4-II - - -

12.Монтаж упоров t)I I т 0,182 §Е5—I—18, 
табл.2, 
п.1,2д, 
К=1,1

4,84 2,42 3-60,8 2-56,3 0,88 0,44 0-66 0-47 0,44 0-47

13.Электросварка 
упоров

10 м шва 0,52 §Е22-1-6,
п.1,4г

2,5 - 2-28 1,30 - I—19 - - -

14.Установка лестниц 01 I шт. 4 §Е5-1-2,
п.8а.б,
К=1,1

0,37 0,19 0-27,8 0-19,8 1,48 0,76 I-II 0-79 0,76 0-79

15.Перестановка 
лестниц

01 I шт. Ю §Е5-1-2
(п.8а,б)х
х1.2.
к=1,1

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 9,0 4,4 6-68 4-76 4,4 4-76

16.Снятие лестниц 01 I шт. 4 §Е5-1-2,
(п.8а,б)х
х0.8.
К=1,1

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 1,2 0,6 0-89 0-63 0,6 0-63

Итого: 227,11 32,46 181-66 30-90 32,46 30-90

6547030003
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Продолжение табл.6

Наименование , 
процесса ,

1

Номер
фасета

Единица 
измере- |

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и

Нормы времени Расценка,р.-к. 
______________________1

Затраты труда 
____________________ !

Заработная 
плата, ц.-к.

Время
пребы-

Заработная 
плата с уче-

ДЛЯ
перес
чета
показа
телей

ния др.нормы) рабочих,
чел.-ч

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочих машинис
та

рабочих, 
чел.-ч

машинис
та,
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочих маши
ниста

вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

том пребыва
ния машины 
на объекте, 
р.-к.

8. Сборка кровель
ных панелей в 
картины на стенде
9. Установка лестниц

03

01

100 м2
настила
кровли
I шт.

7,2

4

§Е5-1-20, 
табл.I, 
п .За-г
§Е5-1-2,
п.8а.б,
К=1,1

5,8

0,37 0,19

4-28

0-27,8 0-19,8

41,76

1,48 0,76

30-82

I-II 0-79 0,76 0-79

10.Перестановка 
лестниц

01 I шт. 36 SE5-I-2.
(п.8а,б)х
xIt2t К=1,1

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 16,2 7,92 12-02 8-57 7,92 3-57

II.Снятие лестниц 01 I шт. 4 5E5-I-2.
(п.8а,б)х
х0.8.
к=1,1

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 1,2 0,60 0-89 0~63 0,60 0-63

12.Установка 
картин

01 100 м2 
настила

7,2 §Е5-1-20, 
табл.I, 
гт.4в

6,20 “* 4-71 — 44,64 — 33-91 ““

13.Подъем картин 
на кровлю краном

03 На каждый 
метр подъ^ 
ема 100 м< 
настила

72,0 §Е5-1-20, 
табл.5, 
п.14, 
К=1,1

0,055 0,017 0-04,3 0-01,8 3,96 1,22 3-10 1-30 1,22 1-30

14,Укладка на 
кровлю картин 
краном

01 100 м2 
настила

7,2 §Е5-1-20, 
табл.5, 
п.15, 
К=1,1

2,20 0,55 I-7I 0-58 15,84 3,96 12-31 4-18 3,96 4-18

15.Подъём краном 
панелей в пачке 
на кровлю

01 100 м2 
настила

3,6 §Е5-1-20, 
табл.5,п.9, 
К=1,1

0,11 0,03 0-08,3 0-03,5 0,40 0,11 0-30 0-13 0,11 0-13

16.Установка нас
тила отдельными 
панелями

01 100 м2 
настила

3,6 §Е5-1-20, 
табл.I, 
п.1в

10,5 — 7-90 37,80 - 28-44 — — —

17.Заделка стыков 
прокладками из 
минеральной ваты

- I м2 18,0 §Е11—17, 
п.2а,приме
нительно

0,69 0-49 12,42 8-82 г» “

18.Установка 
лестниц

01 I шт. 2 §Е5-1-2,
п.8а,б,
Н=1,1

0,37 0,19 0-27,8 0-19,8 0,74 0,38 0-56 0-40 0,38 0-40

6547030003 37
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Продолжение табл.6

Наименование
процесса

Номер
фасета

Единица!Объём 
иэмере-;работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Нормы времени
1

Расценка,р.-к.
1

Затраты труда
.. .  I

Заработная 
плата, р.-к.

Время
пребы-

Заработная 
плата с уче-

.для
перес
чёта
показа»
телей

ния .рабочих,
чел.-ч

машини— , 
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

грабо
чих

маши
ниста

рабочих,
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабочих маши
ниста

вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

том пребыва
ния машины 
на объекте, 
р.-к.

19.Перестановка 
лестниц

01 I шт. ГОО 5E5-I-2,
(п.8а,б'х1,2,
К-1,1

0,45 0,22 0-33,4 0-23,8 45,0 22,0 33-40 23-80 22,0 23-80

20.Снятие лестниц 01 I шт. 2 §Е5-1-2, 
(п.8а,б)х0,8, 
*-1,1

0,30 0,15 0-22,3 0-15,8 0,60 0,30 0-45 0-32 0,30 0-32

21.Установка трех
слойных стеновых 
панелей

03 I па
нель

80 Типовой сбор
ник,
5Т-7-66

2,3 0,38 1-33 0-26,7 184,0 30,40 106-40 21-36 30,40 21-36

Г2.Установка цоко
льных стеновых 
панелей

03 I па
нель

24 §Е4—I—8, 
табл.2, п.9, 
Н=1,1

1,54 0,39 I—17 0-40,8 36,96 9,36 28-08 9-79 9,36 9-79

23.Монтаж оконных 
переплётов

01 I т 7,1 5E5-I.-I5, 
табл.2, 
п.7,8, к=1,I

4,73 1,54 3-78 1-63 33,58 10,93 26-84 11-57 10,93 11-57

24.Электросварка 
оконных переплётов

- I т 7,1 5E5-I-I5, 
табл.2, п.9

0,57 - 0-45 - 4,05 - 3-20 - - -

25.Монтаж ворот 03 I т 1,64 5E5-I-I5, 
табл.2, 
п.7,8,приме
нительно

4,73 1,54 3-78 1-63 7,76 2,53 6-20 2-67 2,53 2-67

25.Электросварка 
ворот

- I т 1,64 5E5-I-I5, 
табл.2, п.9

0,57 - 0-45 - 0,93 - 0-74 - - -

27 Установка перед- 
вижнчх площадок

- I шт. I 5E5-I-2,
п.2а

0,51 - 0-38 - 0,51 - 0-38 - - -

28.Перестановка 
передвижных площадок

- I шт. 40 5E5-I-2, 
(п.2а)х1,2

0,61 - 0-46 - 24,40 - 18-40 - -

Итого: 599,75 108,70 422-02 104-91 108,70 104-91

В С Е Г О  по калькуляциям № 1,2,,3 1159,92 183,63 869-77 181-18 183,63 I8I-I8

6547030003 38



5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ ОДНОГО ЗДАНИЯ

Таблица 7

Наименование п р о ц е с с а | З а т р а т ы  т р у д а |  Принятый[продол- [
, _____ ________ j состав (житель- , Рабочие смены
jрабочих,!машини- j звена ^ность ,
1чел.-ч ста,

маш.-ч !процасса| смена , I
— г— т—
2‘ 3'4 5 6 7 8

гт т г
9 |I0II|I213[4^516 [718192С2122232425262728293031323334 3536

Разгрузка с автотранспорта приспо
соблений ,инвентаря,материалов, 
конструкций
(п.1 калькуляций № 1,2,3)

Укрупнительная сборка элементов
каркаса в рамы
(пп.2-5 калькуляции № I)

Монтаж рам,вертикальных и горизон
тальных свдзей 
(пп.6-13 калькуляции № I)

Монтаж подкрановых балок,тормоз
ных площадок,вертикальных связей 
(пп.2-1б калькуляции № 2>

Монтаж элементов фахверка 
(пп.2-7 калькуляции № 3)

Монтаж стеновых панелей 
(im.2I-&8 калькуляции № 3)

Монтаж кровельных панелей 
(пп.8-20 калькуляции № 3)

8,88

26,67

304,07

226,22

79,85

292,19

222,04

4,45

4,59

36,72

32,01

15,39

53,22

37,25

Такелажники:
3 разр.- I
2 разр.- I

Монтажники 
конструкций: 
6 разр.- I
5 разр.- I
4 разр.- 2
3 разр.- I

Монтажники 
конструкций:
6 разр.- I
5 разр.- 2
4 разр.- 3
3 разр.- i

Монтажники 
конструкций:
6 разр.- I
4 разр.- 2
3 разр.- 2

Монтажники 
конструкций:
5 разр.- I
4 разр.- I
3 разр.- J.

Монтажники 
конструкций:
5 разр.- I
4 разр.- 2
3 разр.- 3

Монтажники 
конструкций:
5 разр.- I
4 разр.- I 
3 разр.- 2

0,56

0,67

5,29

5,66

3,33

6,65

6,94

“

1г

г

_1 _1 _1

I

1
Лист
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 
приведена в табл.8.

Таблица 8

Наименование Марка,техническая Кол-во, Назначение
характеристика,НТД, 
№ чертежа

шт.

Строп четырех- 4CKI-3,2/5000,, I Подъем цокольных
ветвевой ГОСТ 2£573-82* стеновых панелей, 

подкрановых балок,
панелей покрытия

Строп двух- СКП1-2.5/10200 
ГОСТ 25573-82*

2 Подъем рам каркаса,
петлевой стеновых панелей
То же СКП1-0.32/7160 2 Подъем панелей

ГОСТ 25573-82* покрытия
и СКП1-0,32/1500 

ГОСТ 25573-82*
2 Подъем подкрановых 

балок,рам каркаса

Пружинный ПР-3,2
ВНИПИ Промстальконст- 
рукция Минмонтажспец-

2 Дистанционная
замок расстроповка

конструкций
строя СССР, 
проект 29700-100

Захват 3X-I, I Подъем кровельной 
панели ПКМ-120ТГК.шифр 6547030003, 

л,2с
тт — ЗХ-2, I То же

ТТК.шифр 6547030003, 
л.2о

Траверса TP-I,ТТК,ш.6547030003 2 Подъем картины
или проект 009.00.000 
ЦНИИ0Ш1 Госстроя СССР

покрытия

Расчалка из I3-Г-I-ОЖ-И-I370 4 Временное крепле-
каната ГОСТ 2688-80», 

1^=14830 мм
нйе рам каркаса

То же 13-Г-1-0Ж-И-1370 
ГОСТ 2688-80*, 
1^=9580 мм

2 То же

Инвентарная ВНИПИ Промстальконст- 
рукция Минмонтажспец-

I Временное крепле-
распорка ние рам каркаса

строя СССР, 
проект 4234Р-44

Рожковый I6-I 24 Временное крепле-
зажим ОСТ 24.090.51-86 ние петли каната

Талреп 1.6.1.ВУ 4 Натяжение каната
ГОСТ I9I9I-73* распорки

4Z

Продолжение табл.8

Наименование Марка,техническая 
характеристика, НТД, 
№ чеотежа

Кол-во,
шт.

Назначение

Скоба такелаж
ная

Сп-1,6, к 
ГОСТ 25573-82

8 Крепление расчалки к 
хомуту на колонне

Канат бельный 0 II мм, L =5000 мм 
ГОСТ 483-75*

2 Оттяжка конструкций 
при монтаже

Подкладка под 
канат

ВНИПИ ПЪомстальконст- 
рукция Минмонтажспец- 
строя СССР, 
проект 29700-106-00

10 Установка под канат в 
местах перегиба 
стропа при обхвате 
поднимаемой конструк
ции

Склад-пирамида 
для стеновых 
панелей

ТСО Мосоргтехстрой 
Главмосстроя, 
проект 3942.I0A

4 Складирование цоколь
ных стеновых панелей

Приставная
лестница

Л-1
Высота 4890 мм 
ВНИПИ Промстальконст- 
рукция Минмонтажспец
строя СССР

2 Монтаж подкрановых 
балок

Приставная
лестница

ЛА-4
ВЗСАК им.Ф.Б.Якубовского 2 Монтаж рам каркаса, 

панелей покрытия

Лестница с
монтажной
площадкой

ВНИПИ Промстальконструк- 
ция Минмонтажспецстроя СС 
проект 52708М-202

2
1Р»

Монтаж стеновых 
панелей

Лестница ЛА-1
ВНИПИ ПромстальконстрУкци 
Минмонтажспецстроя СССР, 
проект 15056

2
я

То же

Площадка
передвижная

ЦНИИОМГП Госстроя СССР, 
проект 770.09.000

2 Организация рабочего 
места монтажника при 
монтаже стеновых пане 
лей

Подмости
облегченные

ЦНИИОМГП Госстроя СССР, 
проект 4401.00.000

2 То же

Преобразователь 
частоты тока

ИЭ-9401А I Преобразование 
промышленной частоты 
тока 50 Гц в частоту 
200 Гц для питания 
электроинструмента

Лист
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Продолжение табл.8

Наименование Марка,техническая 
характеристика,НТД, 
№ чертежа

Кол-ве^
шт.

Назначение

Трансформатор
сварочный

ТД-500. „ 
ГОСТ 95-77*Е

I Питание переменным 
током при ручной 
дуговой сварке

Штепсельное
соединение

ИЭ-9902 2 Подключение элект
роинструмента к 
питающей электро
сети

Машина ручная 
сверлильная 
электрическая 
(с набором сверл

ИЭ-Ю26Б или 
ИЭ-1035

2 Сверление отверс
тий под самонарез- 
ные винты и комби
нированные заклёп
ки

Гайковерт ручной 
электрический

ИЭ-ЗН4Б или 
ИЭ-ЗПЗА

2 Установка самона- 
резающих винтов

Насадка-
выборка

Трест Уралстальконст- 
рукция ТОО Стальконст
рукция Минмонтажспец- 
строя СССР, 
проект 19р-1

2 Сверление отверс
тий в теплоизоля
ционном слое

Насадка
магнитная

То же,
проект 19р-2

2 Применяется с 
гайковертом в ка
честве удлинителя

Ящик инструмен
тальный TJ^$6-I037-75

2 Хранение и перенос
ка мелкого инстру
мента и крепежных 
изделий

Приспособление 
для хранения 
комбинированных 
заклёпок

Индивидуально е 
изготовление

2 Хранение комбини
рованных заклёпок 
на рабочем месте в 
удобном положении 
для захвата заклё- 
почником

Пистолет ручной
односторонней
клёпки

СГД-96/1
Ногинский опытный завод 
монтажных приспособле
ний Минмонтажспец- 
строя СССР, 
проект 4610-00-00

2 Установка комбини
рованных заклепок

Щуп металличес
кий
Нормокомплект 
для сварочных 
работ

ТУ 2-034-225-87

ПКГИ ТСО Южуралстрой, 
проект 7I2.OO.OO0a

2

I

Контроль натяжения 
болтов
Для сварочных работ

Продолжение табл.8

Наименование Марка,техническая 
характеристика,НГД, 
№ чертежа

Кол-во,
шт.

Назначение

Лом монтажный ЛМА (ЛЫВ), 
ГОСТ 1405-83

2 Рихтовка элементов

Кувалда ГОСТ 11402-75* I Выпрямление конструк
ций

Рулетка PC-I
ГОСТ*7502-80*

I Измерение элементов 
и разбивка осей

Линейка измери
тельная 
металлическая

ГОСТ 427-75* I То же

Нивелир в 
комплекте

Н—3
roct 10528-76*

I Выполнение геодези
ческих работ

Теодолит в 
комплекте

t i ,
ГОСТ 10529-86

2 То же

Пояс предохра
нительный

ГОСТ 12.4.089-86 2 Для защиты от паде
ния с высоты

Каска строите
льная

ГОСТ 12.4.087-84 8 Индивидуальное 
средство защиты

Обувь диэлектри
ческая

ГОСТ 13385-78* 2 Электробезопасность

6.2. Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения 
работ дана в табл.9.

Таблица 9

Наименование матери
ала , п олуфаб риката , 
конструкции 
(марка,ГОСТ)

Вариант
(фасет-
код)

Исходные данные Потребность 
в материалеединица

измере
ния

иоъем 
работ в 
норма
тивных 
един.

принятая
норма
расхода
материа
ла

Электроды Э-42 - I т 13,56 17 кг 230,52 кг

Прочие материалы - I т 164 2,78 руб. 455,92 руб.

6547030003
Лист
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

До начала работ все члены бригады должны быть проинструктиро
ваны о правильных приемах труда и правилах техники безопасности. 
Получив инструктаж, расписываются в специальных журналах.

В процессе производства строительно-монтажных работ присутствуют 
следующие опасные факторы:

падение работающих с высоты; 
поражение электрическим током; 
поражение от падения груза.
Для предупреждения этих опасных факторов необходимо применять 

средства индивидуальной защиты работающих.
Основным средством индивидуальной защиты работающих от паде

ния с высоты является предохранительный пояс. Все работы на высо
те 1,3 м и более, а также на участках, расположенных на расстоянии 
менее 2 м от границы перепада по высоте, выполнять с предохранитель
ными поясами (при невозможности устройства ограждений).

Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током 
необходимо соблюдать следующие требования:

для защиты рук электросварщики должны обеспечиваться 
рукавицами или перчатками, изготовленными из искростойких материалов 
с низкой электропроводностью;

для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохра
няющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от 
механических травм;

для защиты головы от механических травм и поражения электри
ческим током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих 
материалов;

для защиты лица и глаз электросварщики должны обеспечиваться за
щитными щитками , масками, защитными очками и светофильтрами.

Для предупреждения поражения работающих от падения груза все 
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
каски (ГОСТ 12.4.087-64). Рабочие и инженерно-технические работники 
без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты 
к выполнению работ не допускаются.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 
обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и маши
нистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, 
звеньевым, стропальщиком), кроме сигнала "Стоп”, который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность.

При гололедице, сильном снегопаде, тумане, грозе и дожде 
монтажные работы прекращаются.

Не допускается также производить монтажные работы при скорости 
ветра 15 м/с и более. Монтаж панелей с большой парусностью следует 
прекращать при скорости ветра 10 м/с.

Одним из важных мероприятий предупреждения производственного 
травматизма является тщательная подготовка строительных конструкций 
к подъему на высоту для установки в проектное положение.

Перед началом монтажа конструкцию тщательно осматривают, геометри
ческие размеры проверяют с помощью стальной рулетки и выявленные дефекты 
устраняют на месте складирования или непосредственного монтажа.

Перед началом подъема проверяют правильность и надежность 
строповки конструкции и к ней прикрепляют гибкие канаты для дистанцион
ной расстроповки, гибкие оттяжки для предотвращения раскачивания и 
вращения ее в процессе подъёма и установки, а также (при необходимости) 
устройства (расчалки из стальных канатов, распорки и т.п.), обеспечиваю
щие устойчивость после расстроповки.

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, 
производят только после временного или постоянного надёжного их 
закрепления по проекту болтами, пробками, электроприхваткой с установкой 
связей, распорок, расчалок и т.п.

Расчалки для временного закрепления конструкции изготовляют из 
стального каната одинакового диаметра в каждой паре и располагают с 
углами наклона и к горизонту, и к плоскости расчаливания (в горизонталь
ной плоскости) не более 4'50.

Расчалки прикрепляют к специальным якорям или конструкциям 
способами, исключающими ослабление натяжения, и располагают за пределами 
движения транспорта и монтажных механизмов.

При отсутствии специальных указаний в проекте расстроповку 
конструктивных элементов, соединяемых болтами, осуществляют только 
после установки в узле не менее 30 % болтов и 10 % пробок, в случаях, 
когда общее их число в узле более 5; при 5 и менее должны быть установлены 
не менее чем один болт и одна пробка.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 
проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться о 
использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных 
пробок). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами 

рук не-допускается.
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Расстроповку конструктивных элементов, соединяемых электро
сваркой, воспринимающих монтажные нагрузки, осуществляют только 
после заварки узлов соединений проектными сварными швами или прих
ваткой, размеры которых определяют проектом, а расстроповку 
конструкций, не воспринимающих монтажные нагрузки - после выполнения 
прихваток, длина которых должна быть не менее 10 % длины проектных 
монтажных швов данного соединения, но не короче 50 мм; до расстро- 
повки в дополнение к указанным должны быть установлены временные 
или постоянные связи, распорки и расчалки.

Производство электросварочных работ во время дождя или 
снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием 
и рабочим местом не допускается. Электросварочные работы выполнять 
согласно требованиям ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные".

При производстве работ руководствоваться требованиями 
СНиП Ш-4-80*, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузо- 
подъёмных кранов", утвержденных Госгортехнадзором в 1969 г., и 
ГОСТ 12.I.013-78 "Строительство. Электробезопасность".

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нормативные затраты труда монтажников, чел.-ч 1159,92

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 183,63

Заработная плата монтажников, р.-к. 869-77

Заработная плата механизаторов, p.-к. I8I-I8

Продолжительность выполнения работ, смена 29,1

Выработка одного рабочего, т/чел.-смену 1,13

Условные затраты на механизацию базового

варианта, р.-к. 1221—14

Сумма изменяемых затрат, р.-к. 2090-91

Лист
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9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 

ФАСЕТ 01

Стоимость I маш.-ч (чел.-ч) на использование 
средств подмахивания, р.-к.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Передвижные подмости По калькуляции I 0-75

Автоподъёмник АП-17 СНиП 1У-3-82, 
Приложение. Сб. 
сметных цен

2 4-45

Лестница приставная По калькуляции 3 0-41

ФАСЕТ 02

Стоимость I маш.-ч работы монтажного крана, р.-к.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Кран пневчоколёсный 
грузоподъёмностью 16 т

СНиП 1У-3-82, 
Приложение. Сб. 
сметных цен

I 6-65

Кран автомобильный 
грузоподъёмностью 16 т

То же 2 4-63

Кран гусеничный 
грузоподъёмностью 25 т

3 6-39

Кран пневмоколёсный 
грузоподъёмностью 25 т

И 4 6-91

ФАСЕТ 03

Условия производства работ

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Вредные при свароч
ных работах

ЕНиР, Общая часть,

?Ё25-1-6др.6г,
9г

I По калькуляции

Вредные при изоля
ционных работах

ЕНиР, Общая часть, 
п.5:
§Ell—41

2 Н.вр. и Расц. 
умножать на 0,6
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Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О -М О Н Т А Ж Н Ы Х  
И  П Р О Е К Т Н Ы Х  ОРГАН И ЗАЦ И Й, ОРГТЕХСТРОЕВ, 
Д О М О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М Б И Н А ТО В, ЗАВОДОВ  
Ж Е Л Е ЗО Б Е ТО Н Н Ы Х  И З Д Е Л И Й  И  Д Р У Г И Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Й  С ТР О Й И Н Д У С Т Р И И , Д И Р Е К Т О Р А М  
С ТРО И ТЕ Л Ь Н О -У Ч Е Б Н Ы Х  ЗАВЕДЕНИ Й

Типовые технологические карты (ТТК) на производство отдельных 

видов работ являются неотъемлемой частью проектов производства работ, 

используются в качестве основы при их разработке или входят в них как 

самостоятельные части.

Т Т К  способствуют повышению производительности труда строителей, 

сокращению сроков и повышению качества строительства.

В предлагаемую ниже Вашему вниманию таблицу, включены все 

разделы и подразделы, входящие в ’’Перечень типовых технологических карт на 

производство отдельных видов работ", приобрести который В ы  можете 

наложенным платежом, прислав заказ в адрес отдела научно-технической 

информации Ц Н И И О М Т П  Госстроя СССР.

В каждом разделе этого Перечня представлено до 100 наименований 

ТТК. Выбрав интересующие Вас карты, необходимо направить заказ на их 

приобретение в тот же адрес.

Адрес, по которому следует присылать заказы на приобретение 

Перечня или отдельных Т Т К  103012, г.Москва, ул.Куйбышева, 3/8. О Н Т И  

Ц Н И И О М Т П  Госстроя СССР.

Справки по телефонам: 928-89-24, 923-99-10.
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ЦНИИОМТП) РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ПЕРЕЧНЯ

11000
Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

Вертикальная планировка
12000 Разработка котлована
13000 Разработка траншей
14000 Обратная засыпка и уплотнение грунта
15000 Возведение дамб, плотин, насыпей
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Монтаж сборных железобетонных конструкций
42000 Монтаж металлических конструкций
43000 Монтаж деревянных, пластмассовых и 

других конструкций
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Раздел 5 КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
Каменная и кирпичная кладка
Кладка из бетонных и керамических камней,
гирсовых плит и стеклоблоков
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Раздел 6 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Подготовительные работы 
Устройство пароизоляции 
Устройство теплоизоляции 
Устройство стяжек
Устройство гидроизоляционного слоя покрытия 
Устройство защитного слоя
Гидроизоляция конструкций зданий и сооружений

Раздел 7 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Облицовочные работы
Штукатурные работы 
Столярные работы 
Малярные работы 
Стекольные работы 
Обойные работы 
Устройство подвесных потолков 
Устройство полов

Раздел 8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Монтаж внутренних систем водоснабжения
и канатазации
Работы по установке оборудования систем отопления
Работы по устройству систем вентиляции
Работы по устройству наружных сетей водоснабжения
Работы по устройству сетей канализации
Работы по устройству сетей теплоснабжения
Работы по устройству автодорог
Монтаж и демонтаж мобильных (инвентарных) зданий
Монтаж технологического оборудования
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