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СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -4 .1-12.3-77

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ 
МАССОЙ 3,7 т
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Входит в комплект карт ККТ—4 .1 -2

Возведение крупнопанельных жилых домов 
серии 1—515/9

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т -4 .1 -1 2 .3 -7  5

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже башенным 
краном вентиляционных блоков массой 3,7 т.

1.2. Показатели производительности труда

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно—заключительные 
работы и отдых.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
сокращения численного состава звена по сравнению с нормами ЕНиР на одного человека.

2.1. До начала работ необходимо уложить маяки и нанести рисхи на монтируемое 
перекрытие, а также доставить на рабочее место инструменты, приспособления и инвен
тарь.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила.техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11-70, 8 14.

Выработка на 1 чел,—день, блоков 
Затраты труда на один блок, чел,—ч

8,0
1,00

3,1
2,55

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители:

монтажник конструкций У разряда (М ^ ) — 1

монтажник конструкций 1У '  (М ^ ) -  1

такелажник 111 9 (Т )  — 1

машинист крана У  9 (М ) — 1

х)
113095, Москва, Ж—95, Б. Полянка, 51а.

салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


К Т -4 .1 -12 .0 -7  7

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь 1

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры N° чертежа 41 т.

Строп четырехветвевой грузоподъем- Чертеж 1079
ностью 7 т треста Мосоргстрой 1

Тяга для дистанционной расстроповки Чертеж 3974 того же треста 1

Струбцина Чертеж 4108  того же треста По ППР

Подкос Чертежи 4104  и 42 50
того же треста То же

Площадка монтажника Чертеж 1999 того же треста 1

Лом монтажный ГОСТ 14 05 -72 2

Лопата для раствора ГОСТ 3620 -63 1

Ящик для раствора Чертеж 3182
треста Мосоргстрой 1

Отвес-рейка РЧ - 602- 76 ЦНИИОМТП'4* 1

Подштопка Чертеж 226
треста Мосоргстрой 1

Ящик для инструментов - 1

Ведро - 1

Метла - 1

Щетка стельная Каталог-справочник.
ЦНИИТЭстроймаша, стр.,83 1

Кельма ГОСТ 95 33 -71 2

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4,1 . Операции по монтажу вентиляционного блока выполняют в следующем поряд
ке: подготовляют блок к строповке; стропят и подают его к месту монтажа; устраива
ют растворную постель и устанавливают на нее блок; рихтуют блок в проектное поло
жение, временно крепят и выверяют его; расстроповывают блок; очищают каналы и уп
лотняют раствор в горизонтальном шве; подготовляют место установки следующего 
вентиляционного блока.

х)
Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП. 

хх)
121019. Москва, Г-19, ул, Маркса и Энгельса, 7/10.
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4 .2 . Организация рабочего места К Т - 4 . 1 - 1 2 . 3 - 7 7

рабочие места монтаж
ников

1 — струбцина с подкосом; 2 — ломы; 
3 -  лопата: 4  -  ящик с раствором;
5 — отвес-рейка; 6 — площадка мон
тажника; 7 — ящик с инструментами; 
8 -  ведро с водой; 9 -  метла;
10  -  подштопка; 11 -  тяга для дис
танционной расстроповки

4 .3 . График трудового процесса

NZ

1m
/КаименоСание

операции

Время, мин
ч

IIl i t

<§•!

а

fti? У г <9 *V /'2

1
Подготовка вентиляцион
ного блока я строповке

0 .5 //,5I
|

г
Строповка и подача блока 
к пестр установки

J;■
V 1

/,5
2,5 9,0

3 Устройство растворной 
постели

%
L

IS 5,0

*
Установка блока на рост 
ворну/о постель

и т о т
щ*г

$ 2,0 5,0

S
Рихтовка блока впроект 
ное положение, временное 
крепление и выьерка бло
ка

1 — 
1— 1

1
ь

6,0 /5,0
1 и1 г

1
V
1

6 Расстроповка блока
1
11 гг

ту
0,5 ко

7 Обратный ссод башенного 
крана Jr 2,0 2,0

S
Очистка каналов и уплот
нение раствора в горизон
тальном шве 1

1
L ч

КО
/,5 2,5

9 Подготовка места уста
новки следующего блока

Ъ гг,
”г

2,0 9,0

С/того на один вентиляционный блок 52,0



К Т -4 .1 -1 2 .3 -7 7 4 .4 . Описание операций

N° по Наименование 
графику

х)
операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
характеристика приемов труда

1 2

1 ПОДГОТОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА К СТРОПОВКЕ; 11 ,5  мин; Т; сталь
ная щетка

Такелажник проверяет маркировку блока, состояние монтажных петель, каналов и 
наличие закладных деталей. При необходимости он очищает их стальной щеткой

2 СТРОПОВКА И ПОДАЧА БЛОКА К М ЕСТУ УСТАНОВКИ; Т  -  1,5 мин; М 
2,5 мин; строп

Такелажник стропит блок и, отойдя на 4 —5 м, 

подает команду машинисту крана приподнять 

его на 2 0 -3 0  см. Убедившись в надежности 

строповки, такелажник дает машинисту крана 

сигнал поднять и переместить блок к месту 

установки

3 УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ ПОСТЕЛИ; 1,5 мин; М , М ^  лопата, кельма

Монтажник М ^ лопатой подает на место уста

новки блока раствор, а монтажник М^ кельмой 

разравнивает его между каналами нижеустанов- 

ленного блока слоем на 5—8 мм выше установ— 

ленных ранее маяков, с отступом от граней 

каналов в 15—20 мм

х)На один вентиляционный блок.



Продолжение К Т -4  Л - 1 2 .3 -7 7

УСТАНОВКА БЛОКА НА РАСТВОРНУЮ  ПОСТЕЛЬ; 2 мин; М  , М  , М; строп
А м

Монтажники М и принимают блок 

на расстоянии 20—3 0  см от растворной 

постели и разворачивают его в нужном 

направлении. Затем по сигналу монтажа 

ника машинист крана медленно опус

кает блок на подготовленную постель, 

не ослабляя натяжения ветвей стоопа

5 РИХТОВКА БЛОКА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; ВРЕМ ЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ И 
ВЫВЕРКА БЛОКА; 6 мин; М ^, М ^, М; ломы, строп, отвес-рейка, площадка мон
тажника, струбцина с подкосами

Монтажники и ^ 2  совмещают наруж

ные грани установленного и устанавлива

емого блоков, обеспечивая тем самым 

совмещение их каналов. Небольшие откло

нения от проектного положения они устра

няют, рихтуя блок ломами.

Затем монтажник М ^ , находясь на площад

ке монтажника, крепит струбцину на верх^» 

нем торце блока, а монтажник заводит 

крюк нижнего конца подкоса в монтажную 

петлю плиты перехрытия и натягивает под

кос при помощи фаркопфа.



К Т -4 .1 -1 2 .3 -7 7 Нрсдслженке

1 2

Монтажник подает команду 
машинисту крана ослабить натя
жение ветвей стропа и проверяв!' 
ветрикапьность установки блока, 
плотно прижимая отвес-рейку дву
мя упорами к выверяемой поверх
ности, Незначительное отклонение 
блока от вертикали монтажник М _ 
устраняет при помощи фархопфа

РАССТРОПОБКА БЛОКА; 0 ,5  мин; М ^, М; строп, тяга для дистанционной рас—
строповки

Монтажник М ^ при помощи тяги для дистан

ционной расстроповки поочередно выводит 

крюки стропа из монтажных петель блока

8 ОЧИСТКА КАНАЛОВ И УПЛОТНЕНИЕ РАСТВОРА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ШВЕ; 
М х -  1 мин; М ^  — 1 ,5  мин; подштопка, кельма

Монтажник М 1 очищает внутренние полости каналов от выдавленного раствора, 

а монтажник М ^ уплотняет подштопкой и заглаживает кельмой раствор з гори

зонтальном шве

9 ПОДГОТОВКА М ЕСТА УСТАНОВКА СЛЕДУЮЩЕГО БЛОКА; 2 мин; М ^  М ; 
метла, ведро

Монтажники и М проверяют наличие рисск и маяков на монтируемом пере

крытии и размещают монтажную оснастку, инвентарь, приспособления и инстру

менты по схеме организации рабочего места. Монтажник М ^ очищает от .мусора 

место установки следующего вентиляционного блока и смачивает его водой при 

помощи метлы

Технологическая карта КТ-4.1-12.3-77

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854073.htm

