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Карта содержит организационно-технологические и технические решения на 
устройство гидроизоляции пола в подвальных помещениях с применением гидроизола, 

использование которого должно способствовать ускорению работ, снижению затрат 

труда и повышению качества гидроизоляции монолитных конструкций.
В технологической карте приведены: область применения, организация и техно

логическая последовательность выполнения работ, требования к качеству и приемке 
работ, калькуляция затрат труда, график производства работ, потребность в материаль
но-технических ресурсах, решения по безопасности и охране труда и технико-экономи
ческие показатели.

Исходные данные и конструктивные решения, применительно к которым разра
ботана карта, приняты с учетом требований СНиП, а также условий и особенностей, 
характерных для строительства в г. Москве.

Технологическая карта служит технологическим документом в монолитном до

мостроении и предназначена для инженерно-технических работников строительных и 
проектных организаций, производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных g 
производством гидроизоляционных работ монолитных железобетонных конструкций, а 
также технических служб заказшгка.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:
-  Савина О. А. -  разработка технологической карты, компьютерная обработка и 

графика;
-  Черных В.В. -  общее технологическое сопровождение;
-  Холопов В.Н. -  проверка технологической карты;
-  Бычковский Б.И. -  разработка технологической карты, техническое руково

дство, корректура и нормоконтроль;

-  Колобов А.В. -  общее техническое руководство разработкой технологиче
ских карт;

-  к.т.н. Едличка С.Ю. -  общее руководство разработкой технологической до

кументации.
Контактный телефон (095) 214-14-72.
Факс (095) 214-95-53.
E-mail pkti@co.ru 
http://www.pkti.co.ru

© ОАО ПКТИпромстрой
Настоящая «Технологическая карта на устройство гидроизоляции пола в подвальном помеще

нии с применением гидроизола» не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована 
и распространена без разрешения ОАО ПКТИпромстрой.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство гидроизоляции пола подвала 

жилого здания от грунтовых вод при общей площади подвального помещения 50 м2. Карта 

предусматривает выполнение оклеенной гидроизоляции с устройством основания и при

менением в качестве гидроизоляционного материала гидроизола. Конструкция гидроизо

ляции представлена на рисунке 1.

а -  по грушу; б -  по старому бетонному полу;

1- цементный пол из раствора М-25; 2 -  бетон В15; 3 — старый бетон; 4 -  гидроизоляционный слой; 
5 -  бетон В15 с выравнивающей поверхностью цементным раствором; 6 -  бетон В7,5 с затиркой; 
7 -  уплотненная щебеночная подготовка; 8 -  защитный слон из цементного раствора.

Рисунок 1 -  Конструкция гидроизоляции пола из рулонных материалов 
при уровне грунтовых вод до 50 см

1.2 При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, 

калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические по

казатели.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫ ПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала гидроизоляционных работ откачивают воду и очищают подвальное 

помещение от грязи и строительного мусора.

2.2 В каждом помещении, ограниченном подвальными стенами, для удаления грун

товых вод устраивают колодец. Дно колодца должно находиться ниже щебеночной подго

товки будущего пола на 40 см. В колодце устанавливается бочка с просверленными в сте

нах и дне ее отверстиями, при этом верхний обрез бочки должен оставаться в пределах тол

щины щебеночной подготовки. Бочку обертывают рогожей и обсыпают снаружи гравием 

(мелким щебнем). На насьшанный на дне бочки гравий слоем до 20 см вертикально уста-
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навливают отсасывающую трубу диаметром не менее 15 см; снабженную снизу сеткой 

трубу обсыпают гравием (мелким щебнем) и временно до укладки бетона закрепляют в 

верхнем конце. Трубу устраивают высотой, равной проектному уровню грунтовых вод 

Место расположения отсасывающих установок указывается в проекте.

2.3 После установки трубы с целью понижения уровня грунтовых вод производится 

их откачка через трубу в течение всего периода проведения работ. Для понижения уровня 

грунтовых вод допускается использование насосов типа ГНОМ.

2.4 Понижая уровень грунтовых вод на 20-40 см ниже щебеночной подготовки, 

производят выемку грунта из подвала до проектной отметки и планировку площади в по

мещении.

2.5 По спланированной поверхности грунта укладывают подготовку из просеянного 

каменного щебня крупностью 6-7 см слоем 12-15 см. Поверхность подготовки покрывают 

рогожей в целях предотвращения утечки в щебень цементного раствора.

Для усиления дренирующего действия слой щебеночной подготовки дополняется 

дренажными канавками глубиной 5-7 см с направлением их лучеобразно от периметра по

мещения к отсасывающей трубе, как показано на рисунке 2. При глинистых и илистых 

грунтах укладывается рогожа дополнительно и под щебеночную подготовку.

V///////////////////^V/
////
'/ °- Я vc
71
/
С ч//Г77777777777777777777777Л

, ю,о

1 -  отсасывающая труба, 2 -  колодец; 3 -  дренажные канавки

Рисунок 2 -  Примерное расположение колодца с отсасывающей трубой и 
дренажных канавок

Уровень грунтовых вод в течение всего периода производства работ поддерживает

ся на 5-10 см ниже щебеночной подготовки.

2.6 По щебеночной подготовке укладывают бетон толщиной до 10 см. Поверхность 

бетона выравнивают и сглаживают.

Поверхность стен фундаментов до наклейки водонепроницаемого слоя оштукату

ривают цементным раствором Пересекающиеся плоскости пода и стен (углы) закрепляют

ся радиусом 15-20 см.
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2.7 Порядок устройства водонепроницаемого слоя (рисунок 3):

а) просушивают стены и поверхность основания путем установки временных ото

пительных приборов и вентиляционных установок;

б) по просушенному основанию и стенам намазывают за два раза горячую мастику, 

соответствующую требованиям ГОСТ 2889-80. Покрытие должно быть равномерным и 

полным по всем поверхностям;

в) приступая к наклейке гидроизоляционного слоя, отгибают конец первого рулона 

на 50 см и наносят щеткой на отогнутое полотнище и на основание мастику. Затем нама

занный конец отгибают обратно, накладывают на основание и тщательно притирают в на

правлении от середины к краям, прошпатлевывая края выступившей мастикой;

Рисунок 3 -  Последовательность наклейки гидроизоляционного слоя

г) наклейку рулона ведут участками по 50-60 см, нанося мастику сначала по краям 

полотнища двумя продольными мазками, а затем мазками в промежутке между первыми, 

согласно рисунку 4а. Рабочий, наносящий мастику, находится впереди и несколько сбоку 

от наклеиваемого рулона, а второй рабочий, стоя на одном колене, руками в рукавицах на

катывает рулон на слой мастики, притирает наклеиваемое полотнище, согласно рисунку 

46, от середины к краям и прошпатлевывает шпателем края рулона, обращая особое вни

мание на тщательность выполнения швов нахлестки. Чтобы уменьшить перекосы, наклей

ку следует производить от середины к одному концу, а потом к другому. Каждое 

наклеиваемое полотнище должно перекрывать ранее наклеенное на 10-12 см по 

продольной и на 15-20 см по поперечной кромкам.

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Д ата
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б) Прижатие рулонного материала 
1-Ш последовательность работы шпателя

Рисунок 4 -  Порядок нанесения мастики и прижатия рулонного материала
при его наклейке

Укладываемый рулонный материал наводится концами и краями полотен на 

стены на высоту согласно проекту.

Вслед за наклейкой полотнище прикатывают цилиндрическим катком с мягкой 

обкладкой массой 8U-1UU кг до полного устранения складок и отставания кромок от ос

нования или притирают его резиновым гребком либо деревянным шпателем с удлинен

ной ручкой.

Вокруг отсасывающей трубы устраивается кольцевой валик из мастики на высо

ту 5 см. При этом труба и бетон предварительно прогреваются паяльной лампой. На 

валик накладывают в виде воротника гидроизол.

Первый слой гидроизола обильно промазывают мастикой, после чего наклады

вают второй слой с таким расчетом, чтобы каждый стык верхнего слоя приходился ме

жду двумя стыками нижнего. Вокруг трубы до наложения верхнего слоя устраивают 

второй валик из мастики высотой 12-20 см и покрывают его выкроенными концами ру

бероида.

2.8 Двойной покров из гидроизола после вторичной укатки испытывается на во

донепроницаемость путем поетепенного повышения напора воды, что достигается за

медлением откачки. Предел повышения напора устанавливается по степени вздутия 

покрова, проявляющегося по всей площади помещения подвала. Контрольный напор

Изм. (ол уч Лист №док Поди. Дата
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поддерживается не более 1А ч. В случае обнаружения течи ставятся заплаты. По окон

чании испытания изоляционный слой вновь укатывается до полного устранения скла

док.

2.9 Изоляционный слой покрывают защитным покровом из цементного раствора 

состава 1:3 толщиной 3 см.

2.10 По защитному слою устраивается бетонная подготовка. Стены штукатурят 

цементным раствором состава 1:2 толщиной 3 см с железнением поверхности. В месте 

напуска гидроизоляционного ковра на стены (на 10 см выше бетонной подготовки) уст

раивается бортик из цементной штукатурки в два слоя (6-7 см).

2.11 Гравий, щебень и бетонную смесь опускают в подвал по лоткам.

2.12 Состав звена рабочих по профессии и квалификации (6 человек):

бетонщики: 4 разряда -  1

2 разряда -  1

изолировщики: 4 разряда -  1

3 разряда - 1

2 разряда -  1

машинист: 4 разряда -  1

2.13 Распределение работ между исполнителями:

-  бетонщик 4 разряда выносит на стены отметки уровня щебеночной и бетон

ной подготовки, устанавливает маяки или забивает колышки, разравнивает подготовку, 

устраивает радиальные канавки;

-  бетонщик 2 разряда укладывает слой щебеночной и слой бетонной подготов

ки с уплотнением;

-  после укладки изоляционного слоя и его проверки оба бетонщика оштукату

ривают стены с устройством буртика и укладывает защитный покров и бетонную под

готовку;

-  изолировщик 4 разряда производит разбивку мест укладки полос изоляции с 

учетом нахлестки, а затем, разворачивая рулон, наклеивает изоляционный слой;

-  изолировщик 3 разряда вслед за укладчиком прокатывает рулонный ковер 

катком;

-  изолировщик 2 разряда наносит на выровненную поверхность бетонной под

готовки слой горячей битумной мастики для приклейки слоя изоляции;

-  машинист 4 разряда обслуживает работу установки по водоотливу.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
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3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И П РИ ЕМ КЕ РАБОТ

3.1 При производстве работ по устройству гидроизоляции полов необходимо 

вести строгий контроль качества применяемых материалов, соблюдения технологии 

выполнения работ и ухода за законченными покрытиями.

3.2 Контроль качества работ осуществляют на всех стадиях технологической це

пи, начиная от разработки проекта и кончая его реализацией на объекте на основе ППР 

и технологических карт.

Приемке подлежат законченные элементы слоя гидроизоляции пола, выполнен

ные в соответствии с проектом. Приемка каждого слоя гидроизоляции производится до 

устройства вышележащих элементов пола.

3.3 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен 

включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов 

и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или про

изводственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

3.4 При входном контроле рабочей документации должна производиться про

верка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации 

для производства работ.

При входном контроле изделий и материалов, составляющих гидроизоляцион

ное покрытие пола подвального помещения, следует проверять внешним осмотром их 

соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей 

документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других со

проводительных документов.

3.5 Требования к материалам.

3.5.1 Все материалы, применяемые для гидроизоляции пола в подвальном поме

щении, должны отвечать требованиям действующих ГОСТ и технических условий (ТУ) 

на эти материалы.

Материалы после истечения установленного стандартами или ТУ срока хране

ния перед применением подлежат контрольной проверке в строительной лаборатории.

3.5.2 Каждая партия клеящих мастик снабжена инструкцией по применению и 

документом, в котором должно быть указано:

-  наименование организации, в подчинении которой находится предприятие -  

изготовитель;

-  наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;

56-03 ТК
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-  наименование материала;

-  номер партии и дата изготовления;

-  масса «нетто» упакованного места;

-  результаты физико-механических испытаний;

-  обозначение ГОСТ, ТУ.

Документ должен быть подписан лицом, ответственным за технический кон

троль предприятия-изготовителя.

3.5.3 Гидроизол гидроизоляционный -  марки ГИ-Г должен иметь аттестацию по 

высшей категории качества.

Гидроизол высшей категории качества должен отвечать дополнительным требо

ваниям, указанным в ГОСТ 7415-86*.

3.5.4 Каждый рулон гидроизола должен быть обернут по всей ширине бумагой, масса 

1 м2 которой должна быть не менее 120 г, или другой бумагой аналогичного качества.

Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих_со- 

хранность гидроизола при транспортировании и хранении.

3.5.6 Маркировка гидроизола должна производиться по ГОСТ 30547-97*. На 

этикетке должны быть указаны:

-  наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

-  наименование материала и его марка:

-  обозначение настоящего стандарта;

-  номер партии (или другое обозначение партии, принятое на заводе- 

изготовителе) и дата изготовления;

-  краткая инструкция по применению.

Перечень данных на этикетке (штампе,) может быть дополнен или изменен по 

согласованию с потребителем продукции.

3.6 Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного уче

та и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».

3.7 При операционном контроле проверяют все операции по гидроизоляции пола 

в соответствии с требованиями СНиП: температуру разогрева битумных грунтовки и 

мастики, толщину наносимого слоя битума, соответствие исходного материала проек

ту, сцепление с основанием и др.

3.8 При приемочном контроле проверяют качество устройства гидроизоляции 

пола. Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься в 

журнал производства работ.
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3.9 Требования к качеству работ:

-  места проколов и надрезов в гидроизоляционном слое должны быть тща

тельно заделаны;

-  пузыри, вздутия и т.п. в гидроизоляционном слое не допускаются;

-  отклонения гидроизоляции по толщине от проектной величины допускаются 

не более 10 %.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При производстве работ по гидроизоляции полов в подвальном помещении с 

применением рулонных материалов должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ 01-03 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и требования настоящей тех

нологической карты.

4.2 Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как вводный 

инструктаж, так и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране 

труда по работе с механизмами, инструментами и материалами. Инструктаж на рабо

чем месте проводит производитель работ или мастер с записью результатов инструкта

жа в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте». Прошедшие вводный ин

структаж заносятся в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».

4.3 Лица, допускаемые к работам по гидроизоляции полов, должны иметь про

фессиональную подготовку (в том числе по безопасности труда), соответствующую ха

рактеру работ, квалификационную группу по электробезопасности (не ниже II для лиц, 

допускаемых к управлению оборудованием с электроприводом, и лиц, допускаемых к 

управлению ручными электрическими машинами).

4.4 Бригадиры должны обеспечивать высокую трудовую дисциплину среди чле

нов бригады и требовать от рабочих строгого соблюдения правил внутреннего трудово

го распорядка и правил безопасности и охраны труда.

4.5 В целях предупреждения и своевременного выявления профессиональных 

заболеваний или отравлений рабочие должны проходить предварительный и периоди

ческие медицинские осмотры.

4.6 Гидроизолировщики должны:

56-03 ТК
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-  быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответст

вующих операций технологического цикла;

-  иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть проин

структированы по безопасности труда на рабочем месте;

-  допускаться к работе с герметиками и лентами, содержащими токсичные и 

легко летучие огнеопасные вещества, только после специального обучения, и также ин

структажа о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности.

4.7 Оборудование для гидроизоляции пола должно быть инвентарным и нахо

диться в исправном состоянии.

4.8 При устройстве гидроизоляции в подвальном помещении надлежит соблю

дать следующие правила безопасности и охраны труда:

а) при транспортировке бетонной смеси тачками устраивается настил шириной 

не менее 1,2 м;

б) уплотнение бетонной смеси с применением площадных электровибраторов 

производится с соблюдением следующих правил:

напряжение в подводящей сети должно быть не более 42 В;

рукоятки должны быть снабжены амортизаторами;

передвижение вибраторов возможно при беспрепятственном перемещении 

шланговых проводов;

в) подогревание битумных составов внутри помещения производится в электри

ческих бачках; запрещается применять приборы с открытым огнем;

г) металлические бачки, предназначенные для подачи и перемещения горячего 

битума на рабочих местах, должны иметь форму усеченного конуса, обращенного ши

рокой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами;

д) рабочие, занятые на приготовлении горячей битумной мастики, обеспечиваются 

защитными очками, респираторами, резиновыми сапогами и защитной спецодеждой;

е) рабочие, занятые на переноске и применении разогретого битума, должны за

вязывать тесемкой концы рукавов поверх рукавиц, а концы брюк -  поверх сапог.

4.9 Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать требования 

противопожарной безопасности согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности 

в Российской Федерации» и регулярно проводить инструктаж работающих.

4.10 Для курения должны быть отведены специальные места, оборудованные 

урнами, бочками с водой, ящиками с песком.
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4.11 Отходы необходимо до окончания работ удалять с объекта.

4.12 В складских помещениях с легковоспламеняющимися материалами нельзя 

пользоваться спичками, фонарями «летучая мышь» и тому подобными средствами.

4.13 Все электротехнические установки по окончании работ необходимо выклю

чать, а кабели и провода обесточивать.

4.14 Места производства работ должны быть обеспечены первичными средства

ми пожаротушения -  огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, 

топорами, лопатами, баграми, ведрами.

4.15 Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении пожа

ра и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения, быстро оповещать 

пожарную команду, пользуясь средствами связи.

4.16 Для соблюдения экологических норм необходимо предусмотреть емкость 

для воды, предназначенную для промывки инструмента и механизмов.

4.17 При устройстве гидроизоляции полов в подвальном помещении с примене

нием гидроизола руководствоваться требованиями:

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре

бования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель

ное производство»;

-  ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие по

ложения»;

-  ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безо

пасности) при эксплуатации электроустановок», М., 2001 г.;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

МВД РФ, М., 2003 г.;

-  СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда»;

-  «Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».
m

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в материалах, оборудовании, инструментах и приспособлениях 

приведена в таблице 1.
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Таблица 1 -  Ведомость потребности в материально-технических ресурсах

№
п/п

Наименование Ед.
изм. Кол.

1 2 3 4
Материалы

1 Бетон М-100 м3 7,2
2 Цементный раствор м3 4,2
3 Гидроизол м2 160
4 Нефтебитум кг 130
5 Щебень м3 7,5

Оборудование, инструмент, приспособления
1 Площадочный вибратор нгг. 1
2 Тачки нгг. 1
3 Валик шт. 1
4 Насос водоотливный шт. 1
5 Щетка для нанесения горячей мастики шт. 1
6 Лопаты нгг. 2
7 Каток шт. 1

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 В качестве единицы измерения для составления калькуляции затрат труда и 

машинного времени и календарного плана производства работ принято 50 м2 гидроизо

ляционного покрытия.

6.2 Затраты труда и машинного времени на устройство гидроизоляции полов в 

подвальном помещении с использованием гидроизола подсчитаны по «Единым нормам 

и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введен

ным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 2.

6.3 Продолжительность работ на устройство гидроизоляции полов в подвальном 

помещении определяется календарным планом работ, представленным в таблице 3.

Таблица 2 -  Калькуляция затрат труда на устройство гидроизоляции пола в 
подвальном помещении с применением гидроизола

Единица измерения конечной продукции -  50 м2

№
п/п

Обосно
вание 

(ЕНиРи 
др. нор

мы)

Наименование технологиче.- 
ских процессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
рабо
чих,
чел-ч

машинистов,
чел-ч

(работа ма
шин, маш-ч)

рабо
чих,
чел-ч

машинистов,
чел-ч

(работа ма
шин, маш-ч)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Е20-1-253

№1а
Очистка подвала от мусора 
и грязи

100
м2

0,50 5,4 “ 2,7 -

2 Е20-1-253 
№3а

Подметание поверхности 
после очистки подвала

100
м2

0,5 1,7 — 0,8 —
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П р о д о л ж ен и е т а б л и ц ы  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Е1-47

№1е
Разработка грунта II группы 
до проектной отметки вруч
ную

м3 15 1,3 19,5

4 Е 19-39 
№1

Устройство щебеночной 
подготовки толщиной до 
100 мм с уплотнением

100
м2

0,50 15 7,5

5 Е4-1-54
№10

Укрытие щебеночной под
готовки рогожами

100
м2

0,50 0,21 — 0,1 —

6 Е20-1-12
№16
К=1,3
примем. 1

Копание ямы для установки 
бочки

м3 0,4 2,7 1,4

7 Установка перфорированной 
бочки высотой —500 мм

шт. 1 1 1 —

8 Е4-1-54
№10

Обертывание бочки рогожей 100
м2

0,031 0,21 — 0,1 —

9 Е2-1-58 
Табл.2 
№4в
применит.

Засыпка бочки щебнем 
внутри и снаружи

м3 0,4 0,75 0,3

10 Установка отсасывающей 
трубы 0173 мм высотой 
0,6т-0,7 м

шт. 1 1 1

11 Е2-1^47Б 
№4 ж 
применит.

Устройство дренажных ка
навок

м3 ОД 1,9 0,2

12 Водоотлив воды из подвала Чел.-ч 22 22
13 Е19-38

№1а
Устройство бетонной подго
товки толщиной до 100 мм 
вручную

100
м2

0,50 7,5 3,8

14 Е19-38
№1а

Укладка выравнивающего 
слоя бетонной подготовки

100
м2

0,50 7,5 — 3,8 —

15 Е8-1-1
Табл.2
№26

Подготовка поверхности под 
оштукатуривание

100
м2

0,5 43,5 21,8

16 Е8-1-2
№(2,4,5)а

Оштукатуривание верти
кальной поверхности стен 
подвала на высоту 2 м

100
м2

0,60 46,5 27,9
-

17 Е11-40
№2а,

Укладка по горизон
тальной поверхности 
двухслойного гидро
изоляционного ковра 
на горячем битуме

1
слой

100
м2 0,5 10,5 -

5,3

-18 Е11-40
№2а
К=0,9

2
слой 4,7

19 Е11-40
№6а

Оклейка вертикаль
ной поверхности 
двухслойным гидро
изоляционным ков
ром на горячем би
туме

1
слой

100
м2 о,з 19,0 -

5,7

-20 Е11-40
№6а
К=0,9

2
слой

5Д

21 Е19-43 
№1

Устройство защитной це
ментной стяжки толщиной 
3 см по гидроизоляционно
му слою

100
м2

0,60 0,23 13,8
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Е19-38
№1а

Устройство бетонного за
грузочного слоя толщиной 
до 100 мм

100
м2

0,6 7,5 4,5

23 Е4-1-52
№2

Железнение бетонной по
верхности

м2 50 0,25 — 12,5 —

24 Е19-32
Табл.1
№4

Устройство цементного по
ла толщиной 25 мм вручную

100
м2

0,50 14 7,0

25 Е1-22
№1а

Погрузка бросом в автома
шину строительного мусора 
и грунта

т 12 0,53 6,4

26 Е1-19
№3а

Переноска материалов в 
подвал на расстояние до 
10 м

т 37,7 1,5 56,6

27 Е4-1-48Б Разгрузка бетона и раствора 
с очисткой самосвалов от 
материалов

м2 15,0 0,1 1,7

28 Неучтенные работы % 10 - 23,7 -

ИТОГО: 260,9

6.4 Технико-экономические показатели приведены ниже: 

Объем работ по гидроизоляции пола 50 м2

Трудоемкость на весь объем работ 36,2 чел.-дн.

Трудоемкость на 100 м2 площади пола подвала 72,4 чсл.-дн. 

Продолжительность работы 4 дня

Выработка на одного рабочего в смену 2,5 м2 пола подвала

Изм. <ол.уч Л ист № док Подп. Д ата
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Таблица 3 — График выполнения работ по устройству гидроизоляции в подвальном помещ ении из рулонного материала 
гидроизола на общей площади 50 м2

№
п/п

Наименование
технологических

процессов

Очистка подвала от 
грязи и строительно- 
го мусора__________
Разработка грунта до 
проектной отметки
Устройство щебе
ночной подготовки

Отрывка колодца с 
установкой бочки, с 
засыпкой щебнем и 
установкой трубы
Водоотлив

Устройство бетонной 
подготовки

Оштукатуривание
поверхности

Укладка гидроизоля 
ционного ковра из 
гидроизола в два слоя 
по полу и стенам

Ед.
изм.

Чел.-ч.

Объ
ем

работ

50

15

50

50

60

80

'Затраты труда

рабо
чих,

чел.-ч.

3,5

19,5

7,6

4,0

22,0

7,6

49,7

20,8

машини
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч.)

Принятый 
состав звена

Подсобный 
рабочий 
1 разр. -  2
Землекоп 
2 P^P-~ 4
Бетонщики: 
3 разр. -  2 
2 разр. -  2
Землекопы: 
3 разр. -  1 
2 разр. -1

Машинист 
2 разр. - 1
Бетонщики: 
3 разр. -  2 
2 разр. -  2
Штукатуры: 
4 разр. -  3 
3 разр. -  3
Изолировщики: 
4 разр. -  2 
3 разр. -  2 
2 разр. -  2

Про-
должи-
тель-
ность
про

цесса,
ч

1 2 3 4 5

Рабочие часы

Рабочие смены

35
-3

6
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№
п/п

Наименование
технологических

процессов

Ед.
изм.

Объ
ем

работ

Затраты труда

Принятый 
состав звена

Про-
должи-
тель-
ность
про-

цесса,
ч

Рабочие смены

рабо
чих,

чел.-ч.

машини
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч.)

1 2 3 4 5

Рабочие часы

<4 Tf
ГО VO

•Л
ОО О

ON
сч Ti

ro
40
«Л

ОО оГЧ (ЧГЧ
<4

TJ-(Ч
гоСЧ

40ГЧ
шсч

00сч
(Ч

ого
Onсч

(Чго
го

Tfго
гого

40го
юго

9 Устройство цемент
ной стяжки по гидро
изоляционному слою

м2 60 13,8 Бетонщики: 
4 разр. -  1 
3 разр. -  1 
2 разр. -  1

4
' 3

10 Устройство бетонно
го загрузочного слоя

м2 50 17 Бетонщики: 
3 разр. -  2 
2 разр. -  2

4 4

11 Устройство цемент
ного пола

м2 50 7 Бетонщики: 
4 разр. -  1 
3 разр. -  1 
2 разр. -  1

2
3

12 Погрузочно-разгру
зочные и транспорт
ные работы

т 38,1
37,7

64,7 Транспорт
ные рабочие 
2 разр. -  3

21

13 Неучтенные работы % 23,7 Разнорабо
ч и е -2

12

ИТОГО 260,9
н
я
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1 СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции;

2 СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

3 СНиП 3.01.01 -85* «Организация строительного производства»;

4 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

5 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

6 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

7 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

8 СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие дан

ные»;

10 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель

ное производство»;

11 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»;

12 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо

вания безопасности;

13 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация»;

14 ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыха

ния фильтрующие. Общие технические требования;

15’ ГОСТ 30547-97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 

Общие технические условия;

16 ГОСТ 7415-86* Гидроизол. Технические условия;

17 ГОСТ 9548-74* Битумы нефтяные кровельные. Технические условия;

18 ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зда

ниях». Департамент строительства, Научно-техническое управление, 1995 г.;

19 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

20 «Рекомендации по устройству полов». АО «ЦНИИпромзданий», 1998 г.

21 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда», Госстрой России, М., 2003 г.;
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