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Типовая технологическая карга
Устройства и разборка трубчатых лесов 
для .отделочных рабоива. фзоадах______
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I .  Область применения*

Технологическая карта применяется при проектировании, 
организации и производстве работ при устройстве и разборке 
трубчатых лесов для отделочных работ на фасадах администра
тивных и жилых зданий.Принятый объем работ составляет 1000м2 
проекции лесов на стену.Устройство трубчатых лесов произво
дится бригадой в составе б человек в течение 7,5 дней.Разбор- 
ка трубчатых лесов производится бригадой в составе б человек 
в течение 4,2 дня.

Привязка типовой технологической карты к местным ус
ловиям заключается в уточнении объемов работ,графика,кальку
ляции трудовых затрат и потребности в материально-технических 
ресурсах.

П. Технико-экономические показатели.

Ш 1 Наименование повдвате^Едан.^® *^*® *^
I лесовизм« , лесов

I . трудоёмкость на весь объем ч/дн 30 17

2. Трудоёмкость на I  м2 
проекции лесов. ч/дн 0,03 0,017

3. Выработка на одного ра
бочего в смену м2 33,33 55,8

4-. Потребность в механизмах: 
Автокран K-5I м/см 1.6 М
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Ш. Организация и технология 
строительного процесса.

До начала устройства лесов должны быть проведены 
подготовительные работы;

1. Отвод воды с площадки
2. Доставка деталей лесов к месту установки
3. Подготовка площадки для установки

Леса должны монтироваться на спланированной площадке.
При наличии продольного уклона подкладки под стойки заг
лубляются в грунт на глубину до 30 см.или же стойки уста
навливаются на подкладки высотой до 20 см.Для образования 
перепадов кратных 0,5 м.,применяются специальные вставки вы
сотой 0,5 и 1,0 м. Сборку лесов следует производить начиная 
от угла здания в следующей последовательности:

1. Планировка площадки,разбивка осей,укладка опорных 
прокладок и установка башмаков под стойки.

2 . Установка попеременно 2-х я 4-х метровых стоек и 
ригелей.Крепление лесов к стене,

3. Укладка настила,наращивание стоек и установка перил 
2-го яруса,

4. Дальнейший монтаж лесов производится в том же поряд
ке (наращивание стоек с креплением к стене в месте стыка, 
установка ригелей,укладка настила и установка перил).

Укладку настилов и установку перил,следует производить { 
одновременно,причем перила сейчас же закрепляются задвижка
ми.Лестничная секция лесов должна монтироваться одновременно 
с лесами,причем перильные ограждения этой секции устанавли
ваются на всех промежуточных ярусах с четырех сторон.

Подача элементов лесов пакетами производится краном
K-5I.

При производстве работ в грозовой период,для защиты лю
дей, находящихся на лесах от возможных разрядов атмосферного 
электричества,предусмотрено грозозащитное устройство,состоя
щее из мояние-дриемников,токоотводов и заземлителей.

Молниеприемники устанавливаются по всей длине лесов,
( рис.10.) на расстоянии 24- м. Высота молниелриемника 3,5 м.
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Молииеприешикоы служит груба Д~60/5Зш. , дшной 3,5м.

Конец трубы надо сплющить и заварить.Токоотводаш служат ос
новные стойки лесов.В качестве заземлителя служат грубы Д=60/5! 
длиной 2500 ш.,которые соединяются с токоотведами металличе
ской полосовой на сварке.

Демонтаж лесов

Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса 
в последовательности обратней последовательности могааед*

Лестничные клетки и грузопрйемные площадки разби
раются также поярусно,одновременно с лесами к которым она 
примыкают и в такой же последовательности*

Демонтированные элементны перед перевозкой Их рас
сортировывают по маркам, а мелкие элементы связывают в па
кеты.

1У. Организация и методы труда 
рабочих.

I .  Состав б щ ^ а ш  по профессиям и распределение 
работы между звеньями.

I * j
ОД Состав звена , Кол- *
пп *по профессиям j во j Перечень работ

I 1 !
~ ~  Р ---------------------J -------- Р --------------- -----------
X  I _____J ________ J L  р ............................ J L  .

Установка лесов

I .  Монтажник 3-го 
разряда (MKI ) Укладка опорной подкладки у к 

ладка щитов настала,крепление 
башмаков к подкладам при помощи 
костылей,заделка анкеров в стену 
sf крепление к ним лесов.

J
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монтажник
3- го paэр.
4 - г  о и

( i f - 2 )
(МК-3)

I
I

Установка башмаков и стоек, 
установка перил,наращивание 
стоек и установка ригелей.

монтажник 
2-го разр, (Ж -4 X Подноска щитов,стоек и риге

лей к месту установки,укладка 
щитов настила и крепление ле
сов к стене*

2. Такелажник 
2-го разр.(Т1) I Строповка пакетов (детали лесо 

к крюку крана,подача сигналов
О

такелажник 
2-го разр.(Т2) I  Прием материалов.Расстановка 

пакетов.
Подача сигналов.

Разборка лесов

I .  Монтажник
3-го разр.(МКХ) I

монтажник 
3-го разр.(МК-Н) I

4-го и (МК-3) I

монтажник 
2-го разр.(МК-4) I

2„ Такелажник . 
2-го разр*(IX) I

такелажник 
2-го разр.(12) I

Снятие щитов настила 
к стене

крепление

Снятие ригелей,стоек и перил 
ограждений.

ЛЕладка деталей лесов в пакеты, 
увязка пакетов

Прием с крэка крана пакетов, 
расстроповка

Строповка пакетов к крюку кра
на при опускании груза.Подача 
сигналов.

6.01*02.05 а - i 2 -

2 .Последовательность основных операций:

№№ I I
пп j Наименование процессов j

i i
— i------------------------------  j*I
I .  Установка и сборка эле

ментов лесов Х-го яруса

2 . Подача элементов лесов 
2-го яруса краном

3. Установка и сборка эле
ментов лесов 2-го яруса.

4. Подача элементов лесов 
3-го яруса краном

5. Установка и оборка эле
ментов лесов 3-го яруса.

Последовательносв рабочих 
операций

Планировка площадки,разбивка 
осей,укладка опоршх лодкла- ,» 
док и установка башмаков под 
стойки.Установка попеременно 
2-х  и 4-х метровых стоек и ри
ге лей. После сборки I -го яруса 
лесов башмаки должны быть прик
реплены к подкладкам при помощи 
костылей.Закрепление 2 -х  метро
вых стоек к стене.

Строповка пакетов.Подаем и 
опускание пакетов.Расстрояовка

Укладка настила наращиванием 
2-х  метровых стоек.Уетановка 
перин.Закрепление 4-х  метровых 
стоек к стене.

Строповка пакетов.Подъем и 
опускание пакетов на рабочий 
настил.Расстроповка.

Установка ригелей.Укладка 
настила,наращивание 4 -х  мет
ровых стоек и установка перил, 
Закрепление стоек к стене. 
Дальнейший монтаж лесов произ
водится в том же порядке,т.е. 
наращивание стоек с крепле
нкам к стене в местах стш а, 
установка ригелей,уклада нас
тила и установка перил.

I
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3. Методы и приемы работ 

Монтажное звено состоит и а 4«х человек:

Монтажник конструкций ( 4 разр.) -  I  чед*(МКЗ)

( 5 й ) -  2 чея.(ШС1,МК2)
- rt-  ~й~ ( t  ц )  -  X чея.( Щ4 )

Монтажники конструкций 5-го разряда (МК2,Ж2) произ
водят планировку мест установки лесов*

Остальные монтажники 4~го и 2-го разрядов произво
дят разметку осей устанавливаемых лесов,затем монтажник (MKI] 
укладывает опорную подкладку по размеченным местам, а монта® 
ник (ШЕ2) устанавливает баимаки.

Вслед за ними монтажник (ШСЗ) устанавливает попере
менно 2-х й 4-х метровые стойки и ригели,® монтажник (ЫК4) 
подносит стойки и ригели к месту установки и помогает (ШЗ) 
их устанавливать*

После установки 1-го яруеа лесов монтажники (МК1,МК£ 
приступают к креплению башмаков к яодкладкам*(рис*2.)

Монтажники (ЩЗ,ШС4) окончив установку ригелей 1-го 
яруса,проивводят крепление 2-х метровых стоек к стене*

Затем монтажник (HKI) укладывает рабочий нестил,а 
(МК4) помогает ему и подносит щиты к месту укладка*

Вслед за ними монтажники (МК2 и МКЗ) наращивают 
2 -х  метровые стойки и устанавливают перияз#(рис*3)

После укладки настила 2-го яруса (Ш£1,ЫК4) произво
дят крепление 4-х  метровых стоек к стене в местах стыка„Мон
тажники (МК2,МКЗ) устанавливают регили 3-го яруса*

(рис*4,б)
Затем (HKI и МК4) приступают к укладке щитов рабо

чего настила 3-го яруса, а МК2 и ОДСЗ вслед за ними уста
навливают перила 3-го яруса и наращивают 4-х метровые стойки, 
Дальнейший монтаз$ лесов производится в том же порядке.(рис.50

Дрмонтаж лесов следует начинать а верхнего яруса и 
вниз в следующем порядке:

б. 01,02» 05 £  - / 4 -
него яруса и стойки,стыки которых совпадают с разбираемым 
ярусом*

Вслед за ними (ШС1,МК4) снимают щиты настила,уклады
вают в пакеты,Связывают и опускают краном на землю.

Затем монтажники (МК2,ШЗ)снимают ригели, а ШС4 снят 
детали связывает в пакеты и при помощи крана опускает их на 
землю,Вслед за ними Ш& снимает крепления к стене.ДальнейшШ 
демонтаж лесов производится в том же порядке.Демонтированные 
элементы перед перевозкой рассортировывают по маркам,а мелкие 
элементы связывают в пакеты, (Рис. 8 и 9 )*

4* График производства работ

ней
пд

Наименование
работ Ед.

ЙЗМ.

Объем
работ

Трудо 
емк. 
на ед. 
изы*

ч/час

Трудо
ёмк.
на
весь
объем
работ
чел.
дн.

Состав
брига

ды

Рабочие дни

/ г й
> ;г / Аз

I*  Устройство . 
лесов j

<

I  м2 ! 
трое кт з 
не сов 1 

на ' т ппп п г п  1

йонтаж-
хонстр.

й - З *

ч
*ч
*

1
1
I
S

*•-

2* Разборка лесов 1000 0,135 17 - п-
*

;

3 . Подача элемен- машинис
тов лесов фяиряя 
краном тн 69,4 0,57 4 ,9

с
2

ъчъ
1к

Указания по технике безопасности

При производстве строительно-монтажных работ выпол

нять указания следующих пунктов СНиП Ш-А* 11-70; 8 ,1 ; 8 ,2 ; 
8 ,5 ; 8 ,4 ; 8,5? 8 ,6 ; 8 ,7 ; 8 ,8 ; 8 ,9 ; 8,10; 8 ,11 ; 8 ,12 ; 8 ,13 ; 
8.14? 8 ,15 ; -8,16; 8 ,1 7 ; 8 ,18 ; 8 ,1Э ;8 ,20 :, 8 ,21 ; 8 ,22 ; 8-23;

8*29 ;,8*30 ;8 ,31 ;8 ,5 2 ;8 ,5 3 ; 8 ,34 ;
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Особое внимание обратить на следующие .положения:

I *  Перед началом работ рабочие должны пройти вводный 
инструктаж по технике безопасности.

2 . Рабочие демонтирующие леса,должны быть предвари -  
тельно ознакомлены с их конструкцией и проинструктированы 
о порядке и приемах монтажа и крепления лесов к стене.

3 . Монтаж и разборка лесов на высоте должна выполнятся 
рабочими снабженными предохранительными поясами для привя
зывания во время работы;

4 . Лестничная секция лесов должна монтироваться одно
временно с лесами,причем перильные ограждения этой секций 
устанавливаются на всех ярусах с четырех сторон;

5 . Состояние лесов должно ежедневно,перед началом сме
ны проверяться производителем работ или мастером,руководящим 
работами;

6 . Настилы и лестницы лесов следует систематически очи
щать от мусора,остатков материалов, снега и наледи, а зимой 
посыпать песком;

7 . Скопление людей на лесах не допускается;

8. Увеличивать вылет консольного свеса щитов настила 
не допускается.
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§6-1-28 Разборка 
т 2 лесов

№ 2-6

1-6 т .2  Подача 
26а , б. элемен

тов ле
сов при 
весе паке 
та до 0,5 

тн.

1кв.
проек.
лесов
на 1000 

стены
0,135 135 0-07,5 75

Ю О О т
19

0,69 5Q 1 Ы 1  J 2 = 8 § _ & 2 2
26,22 18-73 9-47

У. Материально-технические ресурсы
I .  Основные материалы,полуфабрикаты 

и строителыше детали

№
пл

Наименование
элементов {Марка

Вес 1 Участок ле- * одна лесттГрузоподьеь; 
един!сов дл.50и. !кичная ;пл. дл.,£м 
элемгвыс. 3 t клетка _/ :Вес вТГПТГ—*1 9 КГ * ВВС

!?°л !или объ-!кол?ве£  ; и*. “Ej_ !в0 [ёммз ,в ш и>; 1 0 5? 
! 01 \ой иЗ! !иЗ

Стойка Л-1 24,46 104 2543,84 3 73,38 - -
Укороченная
стоика Л-2 12,90 26 335,4 I 12,9 6 77,4
Перильная
стойка Л-3 5,28 13 68,64 I 5 ,28 2 10,56

Ба гамак
стойки Л-4 4,59 52 238,68 2 9,18 2 9,18

Связь Л-5 11,58 12 138,96 2 23,16 6 69,48
Осн.ригель Л-6 10,49 204 2139,96 12 125,88 4 41,96
Усилен. и Л-7 16,63 100 1663,0 - - 8 133,04
Дополн. п Л-8 10,41 - - 4 #1,64 12 124,92
Перила Л-9 20,29 75 1521,75 9 Ш ,6 Х 9 182,61
Перила Л-Ю 17,62 - ~ 3 52,86 - -
Крюк двойной Л-11 4,44 12 53,28 - - 3 13,32
Крюк одиняря,„Л-12 1,67 40 66,80 - - - -
Анкер Л-14а 0,64 52 33,28 - - 6 3,84
Лестница Л-15 J& aM . - - J L JUEuifL - -



Де
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6*0I.Q2,Q5S - f 7 -

! 2 1 3 1 4 ’! 5 1 6 ,1 7 ! а ! 9 1 10

Лестница Л-16 14-98 - - I 14,98 —

Гвозди 360,0 5,80 58,80

Итого металла 9163,59 651,05 725,П

На 1м2 обслужи 
ваеыой стены - 22,9 1,63 1,81

Щит настила K-I 0,068 150 10,20 — —

**и-  К-2 0,068 75 5,10 -
К-3 0,068 75 5,10 -

Щит лестнич
ной клетки К-4 0,043 — 9 0,38
Щит грузоприемн.
площадки К-5 0,052 _ _ -12 0,62
Щит лестничной 
клетки К-6 0,024 _ 3 0,07 _ _

Бортовая доска К-7 0,006 75 0,45 9 0,05 9 0,05
Перильная - tt~ К-8 0,009 75 0,67 9 0,08 9 0,08
Подкладка 0,06 26 1,56 2 0,12 2 0,12
Итого дерева 23,08 0,70 0,87
На I  м2 обслу
живаемой стены 0,0577 0,0017 0,0022

2 • Машины, оборудова ние, инвента рь * 
инструмент и приспособления

Н&
пп

~ х Т

2.

I Наименование i Тип -Марка ГОСТ ,К-во
1 1 I I
L ^ 1 I Iт* т. *. ~  * * * * *  т* ~  ~  т- ш. mm Y —
Монтажный кран'автомо-

бикьн. К -  51 X

Технические ха
рактеристики

Грузоподъемность 
3 тн, с дл. стрелы 
12 м*

Двухветвевой 2 стро- ГОСТ 
строп па 3071-66 I

2 ̂  5м
Диаметр троса 

13 т

6*01,02.05 —

I :! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

Инвентарный
=1,5м СИ-1 2 Р = 52 кг.>• столик

4 Метр складной ГОСТ
металлический 7253-54 2

5. Отвес ГОСТ
7948-63 I

6. Пила-ножовка 
поперечная по 
дереву I

7. Молоток А -ГОСТ
2310-54 2

8. Плоскогубцы
комбинирован

ГОСТные
I5547-52

9. Шлямбур 2
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