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В В Е Д Е Н И Е

Технологическая карта на устройство путей перекатки транс

форматоров напряжением 330 кВ разработана в соответствии с пла

ном научно-исследовательских и экспериментальных работ, выпол

няемых за счет централизованных отчислений на 1972 год по теме 

4192 „Совершенствование технологии и организации строительных 
работ на районных электроподстанциях 110-500 кВ” .

При составлении технологической карты использовался типо

вой проект „Рельсовые пути для перекатки трансформаторов”

IP 1502ТМ-Т1,Т2, разработанный институтом пЭнергосетьпроект” в 

1963 году.

В настоящей технологической карте рассматриваются все виды 

работ, встречающиеся при устройстве продольного и поперечного 

путей перекатки с узлом пересечений.

Работы ведутся в теплое время года. Для производства работ 

в зимних условиях в калькуляциях учитываются только основные 

работы, в разделе „Организация и технология строительного про
цесса” даны рекомендации по рыхлению и отогреву мерзлоты.

Требуемый объем и методы производства работ зимой должны 

быть определены при привязке карты к местным условиям.

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от 

временной подстанционной воздушной электросети, а до ввода ее в 

эксплуатацию-от передвижной электростанции.



1. ОБЛАСТЬ ПРШЕНЕНИЯ

1.1* Технологическая карта составлена та устройство путей пе
рекатки трансформаторов и предназначена для применения при устрой
стве путей перекатки трансформаторов и при составлении проектов 
производства работ для подстанций напряжением 330 кВ,

Поперечные разрезы путей показаны на рис.1,2 и 3.

1.2. При сооружении трансформаторного узла на подстанции тех
нология и организация работ, заложенные в данной карте и технологи
ческой карте на устройство фундаментов под трансформатор АТДЩГН - 
200000/330 кВ^ должны выполняться в комплексе.

Техническая характеристика монтируемых элементов приведена б 
табл.1.

Наименование Размер,
Масса,)Кол. 

?т { пи».
i

1

Таблица 1

№ типового 
проекта

1. Плита Н0П~За 3 ,5x1,5x0,25 3,280 3 Серия 3.407- 
-40/70,альбом 1

2. НСП-1̂ 3,5x1,0x0,25 2,190 3 Серия 3.407- 
-40/70,альбом 1

3. - и- НСП-1 3,5x1,0x0,25 2,190 3 Серия 3.407- 
-40/70,альбом 1

4. Рельс 
ГОСТ

F-5G
7174-85 1- 12,5 0,644 10

5. Брус 
ГОСТ

БР-1
8486-57

0,22x0,22 
1 =£?275 242

б. Труба асбоцемент
ная 0 100, t  = 3,0 39

1.3. При применении карты технология устройства путей перекат
ки остается неизменной, корректировке подлежат только объемы работ.

1.4. В карте рассмотрен полный объем работ, выполняемый при 
устройстве путей с применением механизмов (табл.2).
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ряс.1. Поперечный разрез поперечного пум.
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Рис.2. Поперечный разрез продольного пути.
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Рис.З. Узлы крепления рельсов.



Таблица 2

Наименование j Механизация | Кол.,
основных работ j J маш.-см.

1. Разработка дорожного 
корыта

Экскаватор- драглайн 
Э-ЗОЗА 3,0

2. Отсыпка баллаеткой Бульдозер Д-535 1,6
подушки Каток ДЗГ-10 1,0

3. Монтаж плит НСП, рельсов Кран СНК-10 1,0

4. Hapesi.a пластов дерна и
рыхление мерзлого грунта Баровыи механизм 15,0

1.5. Все работы выполняются в одну смену.

1.6. Грунты приняты П группы по трудности разработки одно
ковшовым экскаватором.

Грунтовые вода отсутствуют.

1.7. Цри применении технологическая карта должна быть привя
зана к местным условиям.

2. ТЕХНИК0-Э1С0Н0ШЧЕСЯСИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Технико-экономические показатели подсчитаны на 117 м про
дольного пути (табл.З).

Таблица 3

Наименование J Кол.
1} Добавлять 
} при работе
! зимой

1. Трудоемкость, чел.-дп. 54,7 12,1
2. Работа механизмов: затраты, маш.-см. 11,7 12,1

расход дизельного топлива, кг 561,3 794,76

3. Потребность в электроэнергии, кВт-ч 1,0 -

Продолжительность работ, дн. 7,9 -
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Устройство путей перекатки трансформаторов ведется по 
заранее спланированной территории ОРУ в комплексе с фундаментами 
под трансформаторы.

3.3. Выполняется геодезическая разбивка контуров дна и вер
ка корыта.

3.3. Производится разработка (рис.4) грунта в корыте и дре
нажной канаве экскаватором— драглайном Э-ЗОЗА с откосами 1:0,5 и 
глубиной траншеи на участке поперечного пути и узла пересечений 
минус 0,87 м, на участке продольного пути минус 0,82 м, в дре
нажной канаве минус 1,17 м.

Грунт разрабатывается в автотранспорт и отвозится на рас
стояние 1 км.

3.4. Откосы и днище дренажной канавы уплотняются электро- 
трамбовкой ВУТ-4М.

3.5. В дренажной канаве отсыпается слой б » 100 мм не про
мытого щебня.

3.6. По поверхности щебня укладываются асбоцементные трубы 
диам. 100 мм краном СМК-10 и производится досыпка дренажной ка
навы промытым щебнем и чистый песком,

3.7. Отсыпается балластная подушка из песка и щебня (рис.5), 
слоями 35-40 см до отметки выравнивающего слоя под плиты. Слои 
разравниваются бульдозером Д-535 и уплотняются катком ДУ-10. Пе
сок поливается водой.

3.8. На участок поперечного пути и узла пересечений под пли
ты НСП устраивается выравнивающий слой б s 20 мм из мелкого 
щебня с песком.

3.9. Укладываются плиты НСП (рис.б) и монтируются рельсы 
краном СМК-10.

3.10. Досыпается щебень мевду плитами.

3.11. При монтаже продольного пути шпалы раскладываются с 
шагом 52 см. Поверх шпал укладываются рельсы Р-50 при помощи 
крана СМК-10.

I I
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
-ф- - стоянка экскаватора 
R - радиус разработки грунта

Peg, Ч, Схема разработки котлованов.
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Условные обозначения:
^  1- щебеночная засыпка; 

песчаная засыпка.
РИС.5 . Схема отсыпки балластной яодушкм: 

I  -  бульдозер Д-535; 2 -  каток ДУ-IG ; 3 -  автомобиль.
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Условные о б о з наче ния :
- а- -  стоянка крана; 

радиус монтажа.
Рис 6. Схема монтажа верхнего строения продольного ж поперечного путш°« 

I -  кран СМК™ХО; 2 -плита НСП; 3 -  рельс Р-50; 4 -  брус деревянный (штв242)„



3*12. Производится подгонка шпал и крепление их а рельсам, 
выверка и балластировка пути.

3.13. 0 двух сторон по всей длине продольного и поперечного 
пути устраивается грунтовый замок, и обочины покрываются дерном.

3.14. Если в соответствии с принятой организацией работ раз» 
работка грунта и устройство путей перекатки осуществляется в зим
ний период, то еще до наступления моровов необходимо произвести 
подготовительные работы, направленные на уменьшение толщины мерз
лого слоя.

Наиболее простыми способами подготовки места разработки кот
лованов в зимних условиях являются:

а) пахота на глубину 30-35 см с последующим боронованием на 
7-8 см;

б) создание покрытий из снега, листьев, сухого разрыхленного 
грунта при помощи бульдозеров, скреперов, грейдеров.

Необходимо обеспечить также отвод поверхностных вод, особен
но в период осенних дождей.

В зависимости от объема грунта, местных условий ж наличия 
механизмов, разрыхление или отогрев мерзлоты может выполняться 
разными способами.

До начала рыхления или отогрева грунта площадка очищается 
от утепляющего слоя (снега, листьев и др.) бульдозером, после че
го производится разбивка контура совмещенного котлована.

Для оттаивания грунта можно применять огневой способ при по
мощи форсунок, работающих на дизельном топливе, отогрев паром и с 
помощью электродов. Рекомендуется также применение полимерных 
пленок. Сущность метода заключается в использовании активного воз
действия пленочных покрытий на процесс теплообмена в мерзлых по
родах .

Для рыхления мерзлого грунта следует применять баровые меха
низмы, в редких случаях экскаваторы Э-652, Э-505А и др. с наве
шенным на крановую стрелу клин-молотом.

Варовый механизм нарезает в мерзлоте взаимно-перпендикуляр-
нье щели глубиной, несколько превышающей толщину мерзлоты.
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Образующиеся приемы ив мерзлого грунта разрабатываются экс-g
каватором - обратной лопатой с ковшом емкостью не менее 0,5 м *

При разрыхлении мерзлоты с помощью клин«молота следует при-
д s рживать ея следующих ре коме ндаций.

Вес клин-молота выбирается в зависимости от толщины промер
зшего слоя. Грунт,, промерзший на глубину 25-35 см, рыхлят двумя- 
тремя ударами клин-молотом весом 1 т; грунт, промерзшим на глу
бину 40-60 см, -  клин-молотом вес-ом 2 т . Рыхление грунта произ
водится по радиусу, полосами шириной от 0,5 до 1,0 и, в зависи
мости от крепости мерзлого грунта.

Ш г  перемещения экскаватора 0,5 -1,0 ы.
Разработка грунта экскаватором производится вслед за оттаи

ванием или рыхлением мерзлого слоя. Расстояние от клин-молота до 
экскаватора должно быть не менее 5 и. Рыхление т оттаивание мер
злого грунта производится в объеме не более сменной производи
тельности экскаватора на разработке грунта.

Очистку ковшей от налипшего промерзшего грунта можно произ
водить электрогрелками ют  сбиванием пневматическими молотками.

Мерзлый и талый грунт вывозится автотранспортом. Чтобы при 
транспортировке самосвалами грунт не примерзал к кузову, кузов 
следует посыпать шлаком, солью, опрыскивать мазутом, а также пе
риод ически очмщать.

Вслед за разработкой грунта производится устройство дренаж
ной канапы и отсыпка балластного корыта.

Для рыхления мерзлого грунта рекомендуется рыхлитель на ба
зе экскаватора 3-ЭС2, который представляет собой навесное обору
дование из лома, пневматического амортизатора и корпуса.

Выпускается механизм опытным ремонтно-механическим заводом 
управления промпредприятий Главмосстроя.

Одним из перспективных направлений в области разработки мер
злых грунтов является создание ковшей активного действия. Ковш 
активного действия экскаватора Э-652 разрабатывает мерзлый грунт 
без предварительного рыхления.

3.15. Приемка и проверка качества работ по укладке верхнего 
строения пути должна производиться б соответствии с требованиями 
СНиП Ш-ДЛ-62.
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Допускаемые отклонения при укладке верхнего строения пути не 
должны превышать величин, указанных в табл.4,

Наименование отклонения

Таблица 4

j Величина допускаемых 
! отклонений

1. Отклонение по ширине рельсовой 
колеи плюс 6

12 мм минус 2 мм

2, Отклонение в уровне расположения 
рельсовых нитей 4 мм

3. Отклонение в ширине колеи прямых 
глухих пересечений плюс 3 мм минус 2 мм

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА. РАБОЧИХ

4.1. Работы по устройству путей перекатки трансформаторов 
выполняются двумя одинаковыми звеньями (табл.5).

Профессия ]Разряд и| 
'кол.чел.j

Таблица 5

Выполняемая работа j- j техьностя

1, Электролинейщик Ур.-1 Разбивка контуров корыта
и закрепление их зиакаки Подстанция

Устройство дренажа, отсып
ка балластной подушки, д
верхнего строения пути и перекатки 
устройство грунтового зам- пер кат 
ка и одерновки продольных 
и поперечных путей.

4.2. Разметку корыта продольного и поперечного пути с привяз
кой к разбивочкнм осям производит бригадир с электролинейщиками 
при помощи мерных лент и шаблонов.

Ир.-2

2. Звено Ш 1 1Ур.-1
Монтеры пути Dip а “1 

Пр. -2
3. Звено Ш 2 1Ур.-1 

Шр. -1Монтеры
Ир.-2

4.3. Разработка траншей производится лобовой проходкой с оп- 
тимальншш углами поворота стрелы 60-80°, с шагом перемещения 4 к.

4.4о Дко балластного корыта поперечного пути выполняется с 
уклоном в сторону продольного пути.

17



4.5» Балласт подушки сбрасывается в корыто автосамосвалами 
и разравнивается бульдозером слоями 30-40 см; следом за ним дви
жется каток и уплотняет их.

4*6. Плиты НСП стропятся за монтажные петли 4-ветвевым стро
пом, рельсы - в двух точках в обхват.

4.7. Шпалы и рельсы выгружаются вдоль полотна дороги.

4.8. После монтажа рельсов и крепления их к шпалам произво
дится промежуточная выверка пути отдельными участками по мере их 
готовности.

4.9. Балластировка пути производится электрошпалоподбойника- 
ми вслед за укладкой его.

4.40. Рихтуется путь при помощи ручных гидравлических рих- 
товочных приборов.

4.11. При производстве работ необходимо соблюдать правила 
техники безопасности, указанные в СНиП Ш-А11-70, и следующие ос
новные требования:

а) все рабочие должны пройти инструктаж да технике безопас
ности общий и непосредственно на рабочем месте;

б) опускаться в котлован необходимо по деревянным сходням 
или лестницам;

в) рабочие не должны находиться в корыте на месте отсыпки 
балластной подушки;

г) все такелажные и грузоподъемные средства (краны, стропы 
и др.) перед началом эксплуатации, а также периодически в процес
се работы д г ш в ы  проверяться и испытываться согласно требованиям 
Госгортехнадзора;

д) к управлению механизмами допускаются лица, прошедшие спе
циальное обучение и выдержавшие соответствующие испытания;

е) все работы по монтажу конструкций производить под руко
водством бригадира или мастера.
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4.12. Калькуляция трудовых затрат

Основание: 
ЕНиРы с Описание работ Состав

звена
Ед.иэм.

Обь ем 
работ

Н.вр. и 
ед.

расц. на
И8М.

1Нол. 
|чел.-ч. 
!на весь 
!обвей 
работ

Варабот* 
ная пла
та ,
руб. и 
коп.

1969 v . 
изд. н.вр.,

чел.-ч
Расц., 
руб. и 
коп.

I 2 3 4 5 6 7 1 8 9
.. ЕйиР 

§ 23-3-1,
I  1а

Геодезическая разбивка 
контуров дорожного ко
рыта и глухого пересе
чения типа ХУ1

Электро- 
линейщик 
5р.-I2ре-2

I
опора 1,00 1,95 1-10 1,95 1-10

U ЕйиР 
§ 23-3-1, 
примечание п.2

Заготовка деревянных колышков
Электро
линейщик 
2р.-I 100

от. 0,22 2,40 I-I8 0,53 0-30
>. ЕНиР 

§ 2-1-7,
табя.З, 
& 1-6

Разработка дорожного 
корыта экскаватором- 
драглайном 3-3Q3A с 
откосами в грунтах 
П категории с отсыпкой 
в автотранспорт

Машинист
5P.-I

100
5,06 4,10 2-88 20,75 14-57

К ЕйиР 
§ 2-1-45, 
табл.1,
Ш 2а,3а
примени-
тельно

Уплотнение днища и от
косов дренажной канавы электротрамбовкой
тт-т

Землекоп
Зр.-1

100м2 1,29 1,95 1-08 2,52 1-39



Продолжение
I 2 3 4* 5 6 7 8 9

5. ЕНиР § 2-1-44, 
табл.I,
№ I-б»примени
тельно

Засыпка дренажной канавы 
щебнем на высоту 100 мм

Землекоп 
2р.-I 
Ip.-I м3 5,30 0,99 0-46,1 5,25 2-44

6. ЕНиР § 23-9-4, 
табл.1,
№ 2а

Укладка асбоцементной 
трубы 0 100 мм

Трубоук
ладчик 4р.-1;Зр.-1 
2о.-1 Подсобный 
рабочий 
Ip. -I

’ 100 
м 1,17 10,50 5-54,0 12,28 6™48

7. Ши?§ 2-1—44, 
табл.1,й 1-6 при
менительно

Досыпка дренажной кана
вы щебнем до отм. 
минус 0,92

Землекоп 
2р.-I
Ip.-I м3 9,30 0,99 0-46,1 9,21 4-29

8. Ши?§ 2-1-21, 
табл.2,
Й 4-6

Засыпка песком котлова
на поперечного пути бульдозером Д-535 Машинист

5P.-I
100i*a 0,228 1,15 0-80,8 0,26 0-18

9. ЕНиР § 4-1-42,
Ш 7 приме- 
аительно

Поливка песка водой ив 
шланга

Бетонщик 
2р.-I

Юрм2 2,540 0,15 0-07,4 0,38 0-19

Повременно Уплотнение песка само
ходным вибрационным 
катком ДУ-10

Тракторист 
4р.-I чел.-ч 0,260 - 0-62,5 0,26 0-16



Продолжение
I г 3 4 5 6 7 8 9

II. ЕНиР § 17-1» табл.2, № 6. 
K=I,I

Обсыпка песком дорожного 
корыта продольного пути бульдозером Д-535 Машинист 5р.-I

100м2 19,500 0,13 0-09,2 2,54 1-79
12. ЕНиР

§ 4-1-42,
1в 7, при
менительно

Поливка песка водой из 
шланга

Бетонщик 2р.-I 100м2 19,500 0,15 0-07,4 2,93 1-44

13. Повременно Уплотнение песка вибраци- 
онным самоходным катком 
ДЗГ-10

Тракторист
4р.-I чел.-ч: 2,540 0-62,5 2,54 1-59

14. ЕНиР § I7-I, габл.2, №32. 
К=1,2

Отсыпка щебнем дорожного 
корыта продольного пути бульдозером Д-535 Машинист 5р.-I

100и2 14,620 0S28 0-19,3 4,09 2-82
15 о Повременно Уплотнение щебня самоход

ным вибрационным катком 
ДГ-10

Тракгорисг 4р.-I чел.-ч 4,090 к» Q-62,5 4,09 2-55
16. ЕНиР

§ 2-I-2I,табл*2,
№ 4-6

Засыпка щебнем котлована поперечного пути бульдо
зером Д-535

Машинист 
5р.-I

100
м3 0,206 1,15 0-80,8 0,24 0-17

17. Повременно Уплотнение щебня самоход
ным вибрационным катком
ду-ю

Тракторист 
4р.-I чел.-ч 0,240 0-62,5 0,24 0-15



18, ЕНиР 
§ 4 - I - I ,  
табл.За,б К=1,1

L9. ЕНиР
6 5 -I - I 4 ,
1 1а

20. ЕНиР
§ I6 -I -2 7 , 
Й 1в

21. ЕНиР
§ I6 -I -2 8 , 
Й 2,36

22. ШиР
I6 -I -3 0 ,
2 , 6,18а

23. ЕНиР
§ 1 6 -1 -Я ,
1 4а

г 3 4 5 6 7 8 9
Монтаж ж .-б . плит НСП-За 
массой 3 ,28т и НСП-1 
массой 2,19 т краном 
CMK-IO

Мантаянак 
конструкций 
4 р .- I ;  Зр.-1 
2 р .-I  
Машинист 
5 р .-1

I  эле
мент

9,000 0,92

0,31

0-51,5
0-21,7

8,28
2,79

4-64
1-95

Установка Д-8 с шагом 
2 и на болтах

Монтажник 
конструкций 
4 р .-I
Электросвар
щик 4 р .-I

I
т 0,057 34,00 21-25,0 1,93 I -2 I

Раскладка брусьев про
дольного пути вручную

Монтер пути
2р .-2

100
шт. 2,420 3,90 1-92,0 9,44 4-65

Сверление и антисептиро- 
вание отверстий в дере
вянных брусьях для шуру
пов продольного пути

Монтер пути 
З р.-4; 2 р .-I

100 от
верстий 9,680

0,35
0,09

0-19,4
0-04,4

3,39
0,87

1-88
0-43

Раскладка скреплений по 
брусьям продольного пути

Монтер пути 
2 р .-I

100 пар 
100 i s .

0,16
4,84

4,30
0,70

2-12 ,0
0-34,5

0,69
3,39

0 - 34
1 - 67

100 шт. 9,68 0,24 0-11,8 2,32 I -I 4

Монтаж рельсов Р-50 про
дольного пути краном 
CMK-IQ

Монтер пути 
Зр.-2 
Машинист 
5р .-1

100 QT. 0,24 25,00
12,50

13-87,5
8-77,5

6,00
3,00

3-33
2 -I I



Продоянение
I 2 3 4 5 6 7 8 9

24. ЕНиР
§ I6 -I -3 3

Размотка краской на рель
сах полоаения осей брусь
ев продольного пути

Монтер
Зр.-2

пути 100
меток 2,42 0,29 0-16,1 0,70 0-39

25. ЕНиР
§ I 6 -I -3 5 , 
Е 1 -в

Пришвка маячных брусьев 
на звеньях продольного 
пути вручную

Монтер
5 р .-1 ;

пути
Зр.-1

I
звено 10,00 0,54 0 -33 ,9  5 ,40 3-39

26. ЕНиР
§ I 6 -I -4 6 , 
Е 1-а

Ншшвление шурупов при 
помощи кувалды

Монтер 
4р. - I

пути 100 шу
рупов 9,680 0,25 0-15,6  2,42 I -5 I

27. ЕНиР
§ I6 -I -4 8 , 
Е 1-а

Ввертывание путевых шу
рупов электрическими 
ключами

Монтер 
4 р .-х

пути
То не 9,680 0,64 0 -4 0 ,0  6,20 3-87

28. ЕНиР
§ I 6 -I -2 I ,  
табл.З,
Е 4 -г

Сплошная подштопка шпал 
с заброской балласта в 
путь

Монтер
З р .-8 ; g ? - 2 I км 0,117 480,00 255-17,0 56,16 29-85

То не, 
Е 5 - г ’

Сплошная подбивка элект- 
рошпалоподбойкамн по всей 
длине шпал с подброской 
балласта

То не
4 р .-8 ;  1р .-2 I  км 0,117 310,00 182-16,0 36,27 21-31

То ае , 
Е 9

Заполнение шпальных ящи
ков балластом с оправкой 
балластной призмы

«И-
З р .-4 ; I p . -6 I  км 0,117 160,00 77-57 ,0  18,72 9-08

29. ЕНиР 
§ 2 -1 -4 . 
табл»2,Е 6а

Нарезка пластов дерна ба - 
ровым механизмом

Машинист 
5 р .-I 100 м 13,030 2,40 1 -6 8 ,0  31,30 21-89



Продолжение
I 2 3 4 5 6 7 8 9

30. ЕНиР
I Г 25' Нарубка лент дерна

Рабочий зеле
ного строи
тельства 2р.-I 100м2 4,56 4,00 1-97,0 18,24 8-98

31. ЕНиР 
§ 18-25, 
1 4

Заготовка спид
Рабочий зеле
ного строи
тельства 
2р.-I

1000спид 7,44 3,30 1-63,0 24,55 12-13
32. ЕНиР 

1 73"25’
Сплошная одерновка 
поверхностей откосов То ге, 

Зр.-1
100 2,04 12,00 6-66,0 24,48 13-59

33. Повременно Отсыпка грунта бульдо
зером Д-535 в грунто
вые замки продольного 
и поперечного путей

Машинист 5р.-I чел.-ч 4,33 0-70,2 4,33 3-04
34. ЕНиР

§ 2-1-43, 
табл Л, № 8

Разравнивание грунта 
вручную

Землекоп
1р.-1 м3 64,30 0,07 0-03,1 4,50 1-99

35. ЕНиР§ 2-1-45, 
1 2а

Трамбование грунта электротрамбовкой 
ВУТ-4М слоями по 30 см

Землекоп
Зр.-1 100

м2 2,14 1,95 1-08,0 4,17 2-31
36. ЕНиР

§ 18-25, Ш 6
Сплошная одерновка го
ризонтальной поверхно
сти обочна продольного 
и поперечного путей

Рабочий зеле
ного строи
тельства Зр.-1 То же 2,52 6,30 3-50,0 15,88 8-82



Продолжение

I 2 3 4 5 6 7 8 9
37, ЕНиР

§ 4 - I - 4 I ,
I  16

Замоноличивание цементным 
раствором отверстий в пли
тах после установки Д-6

Бетонщик 
4 р .- I ;  2 р .- I I  м3 0,05 1,35 0-75,5 0,07 0-04

38. ЕНиР
§ I6 -I -3 0 ,
1 2

Раскладка скреплений 
рельсов к плитам

Монтер пути 
2р. - I

100
шт. 0,93 0,70 0-34,5 0,65 0-32

39. ЕНиР
§ I 6 -I -3 I ,
1 4а

Монтаж рельсов Р-50 попе
речного пути краном СМК-10

Монтер пути 
Зр.-2 
Машинист 
5 р .- I

То же 0,09 25,00

12,50

13-87,5

8-77,5

2,25

1,12

1-25

0-79

40. ЕНиР
§ 5 -1 -14 , 
1  16

Монтаж вкладышей ВД-6 по
перечного пути

Монтажник 
конструкций 
4 р .- I
Электросвар
щик 4 р .- I

I  т 0,113 20,40 12-75 ,0 2 ,30 1-44

41. ЕНиР 
§ 22 -1 , 
пЛд и 2д

Приварка рельсов Р-50 к 
плитам НСП-За и НСП-16

Электросвар
щик 5 р .- I 10 м 0,450 2 ,40 1 -3 3 ,0 1 ,08 0-60

42. ШиР
§ I 6 -I -4 5 , Й т

Завинчивание гаек и болтов 
электрическими ключами

Монтер пути 
4 р .-1

100
болтов 0,660 0,43 0 -26 ,9 0 ,28 0-18

1

2

Ценник 
К 2 ,п .543
Ценник
2,nJ

Итого
Сдоимость машино-омен 
Экскаватор-драглайн Э-ЗОЗА

Цульдоаер Д-535

май.-см 3,000 

то же 1,600

373,23 211-73 

19 -40 ,0  -  58-20 

16-90,0 -  27-04



Продолжение
I 2 3 4 j 6 7 8 9

3. Денник Ш 2, 
п.462 Каюк ДУ-IQ _ маш«-см. 1,0 9-60 9-60

4. То же, я.257 Кран СМК-Ю - то же 1,0 - 24-60 - 24-60
5. п.397 Эиектротрамбовка ШТ~Щ - 0,6 - 0-82 - 0-49
6. п.441 Баровый механизм - 4,5 - 16-90 - 76-05

Итого 195-98
Добавлять при работе в 
зимних условиях

I. енир г -1- 13, 
тбл.г,№ З-б,д

Очистка территории от утеп
ляющего слоя бульдозером 
Д-535 с перемещением до 30м Машинист 5р.-I IQQмз 3,07 3,55 2-49,2 10,9 7-65

2. ЕНиР 2-1-4, 
табл.2 
№ 1а,б

Нарезка в мерзлом грунте; 
прорезей глубиной до 0^75м 
баровш механизмом

Машинист
5р.-1 IQO а 23,20 3,10 2-18,0 71,9 50-57

Итого 82,8 58-22
Стоимость машиио-емен

I. Ценник ® 2, 
п.441 Бульдозер Д-535 маш,-см. 1,60 16-90 и 27-04

2. То же, п.44-1 Баровый механизм то же 10,50 - 16-90 - 177-45
Итого 203-43
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4.13. График производства работ

Наименование
работ

Ед.изм. Объем
работ

Трудо
емкость

Трудо-
емкость Состав бригады Рабочие дни

ка ед.изм.
чел.-дн.

на весь объем Профессия 
и разряды 
рабочих

Кол.
чел.

\ 1 Ъ Н 5 6 7 8
I 2 3 4 5 ! б 1 7 !\! 8

I. Геодезическая 
разбивка конту-
ров котлована 
поперечного пути 
и дорожного ко
рыта с заготов
кой колышков

I
опора 
100 шт.

1,00
0,22

0,28
0,35

0,3
Электролиней
щик 5р.-I;

2р.-2 * °>1 3 *-

2. Разработка грун
та экскаватором- 
драглайном Э-ЗОЗА 
под дорожное ко
рыто

100
м3 5,06 0,60 3,0

Машинист 
5р.-I Т г 5.0i. 1 3-3054

3. Устройство дре
нажа м 117 - 4,20

Звено Иг I: 
Монтер пути
1 Ы ' Зр--1'

4 0  ,

4. Отсыпка балласт
ной подушки до
рожного корыта 
поперечного пути 
с разравниванием 
слоев бульдозером 
и уплотнением 
катком

100
ud 2,54 - 0,27

Звено Ш 2: 
Машинист 5р.-I 
Тракторист 
4р.-I
Монтер пути 
2р.-I

3
0,№

mH0J)-555

3. То же,но продоль
но ного пути

то же 19,5 — 2,88 То же 3 Df 96̂



Продолжение
I 2 3 4 5 6 7 8

60 Монтаж шшт НСП и Звено № 2: 2
рельсов краном
смк-ю

I  эле
мент 9 1 ,7 0

Монтер пути 
4 р .- I ;  З р.-1 2

0JS5

0,67 Машинист 5 р .- I I 0,67
смк-ю

7, Монтаж верхнего Монтер пути 
звено № 2

4 2,7
И 117 22,2 4 2,2строения продоль

ного пути № 2М
I №Машинист 5 р .-1 МК-10

8о Устройство грун Монтер пути t joтового замка, 2 р .- I I
одерновка откосов с заготовкой дерна 456 -  13 ,4 звено № 2 

Монтер пути 
звено № 2

3 . <’5 ,

* ,5
»  2

Машинист 5 р .- I I 4,5
бар, пв хеш шп:

7,9Итого
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5. ЩТЕРИАЛЬНО-ТЕХШГЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материально-технические ресурсы приведены в «табл* 6,7 и 8*

Наименование

Машины и механизмы
Таблица 6

Техническая характеристика

1. Экскаватор Э-ЗОЗА 1
2. Бульдозер Д-535 1
3. Каток ДЗГ-10 1
4. Кран СМК-10 1
. Электротрамбовка ВУТ-4М Z
. Трансформатор ТС-500 сва- iрочный

7. Двухбаровый механизм 1

8. Автомобиль-самосвал
ЗИЛ-ММЗ-555 10

Драглайн, емкость ковша 0,35 м8 
На базе трактора Т-75 
Самоходный, вибрационный 
Автомобильный, г.п* 10 т 
Производительность 7-10 м8/ч 
Передвижной. Сила тока 500А

На базе автомобиля ЗИЛ-130 
г.п* 4,5 т

Таблица 7
Строительные конструкции, детали, полуфабрикаты 

и материалы

Наименование | Кол., шт

1. Плита НСП-За 3,00

2* То же НСП-16 3,00

3. НСП-1 3,00
4. Брус БР-1 ГОСТ 8486-57 242,00

5. Труба асбоцементная JЪ 100 мм, м 117,00
6. Рельс Р-50 ГОСТ 7174-65, м 125,00

7. Песок, м8 167,32
8. Щебень, мэ 152,13
9. Песок просеянный, м3 8,24

10* Щебень промытый, м3 19,85
11. Раствор цементный, м3 0,05
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Таблица 8
Приспособления, инвентарь и инструмент

Наименование {Кол.,!
!шт« ! Примечание

Строп одинарный кольцевой ? я 1т е = 1,6 м 
0 11*5 ГОСТ 3071-66
Строп четырехветвевой 9 = е = 3,15 м
0 17 ГОСТ 3071-66

Нивелир НТО ГОСТ 10528-69 
Теодолит Т15 ГОСТ 10529-70 
Рейка РНТ ГОСТ 11158-65 
Рулетка РЗ-ЗО ГОСТ 7502-69 
Отвес 0Т-1500 ГОСТ 7948-71 
Уровнемер
Кувалда 1212-0004 ГОСТ 11401-65 
Лопата ЛКО-2 ГОСТ 3620-63 
Лопата АП-2 ГОСТ 3620-63

и ЦНШОМТП, аль
бом унифициро
ванных грузо
захватных при-

1 способлений 
для строитель
ства

1
1
1
1
1
1
1
2 

2

Молоток 7850-0053 Цб12хр. ГОСТ 2310-70 2 
Зубило слесарное 20x60° ГОСТ 7211-72 2 
Лом Л028 ГОСТ 1405-72 2
Топор А-2 ГОСТ 1399-56 1
Злектрошпалоподбойка 4
Прибор гидравлический рихтовочный 2
Подкладки. Пиломатериал 2-ой сорт ГОСТ 2695-71 
Подкладки под плиты 0 100 мм, е = 2,2 и 18

Ключи гаечные ГОСТ 2839-71
Ключ гаечный 7811-000101x9 1

То же 7811-0002С1Х9 1
7811-000301x9 1
7811-000701x9 1

7811-002701x9 1
7811-002301x9 1
7811-002501x9 1
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