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Переиздание



ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта на сооружение линейного 
металлического портала 330 кВ на свайных фундаментах 
разработана в соответствии с планом научно-исследова
тельских и экспериментальных работ выполняемых за счет 
централизованных отчислений на 1971 год по теме 4192 
"Совершенствование технологии и организации строитель
ных работ на районных электроподстанциях 110-500 кВ.

При составлении карты использовался разработан
ный институтом "Энергосетьпроект" в 1969 году типовой 
проект Ns 407-3-145 "Открытые распределительные устрой
ства напряжением 330 кВ для мощных подстанций" (тома 
1,4 и 7 ).

В настоящей технологической карте рассматривают
ся все виды работ,встречающиеся при установке линей

ного портала ОРУ 330 кВ на свайных фундаментах.
При производстве работ в зимних условиях в каль

куляциях учитывались только основные работы,в разделе- 
"Организация и технология строительного процесса" даны 
рекомендации по рыхлению и отогреву мерзлоты.Требуемый 
объем работ при установке портала зимой должен быть 
определен при привязке карты к местным условиям.

Электроснабжение строительной площадки осуществля
ется от временной подстанционной воздушной электросети, 
до ввода ее в эксплуатацию-от передвижной электростанции.



I.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Л . Технологическая карта составлена на сооружение 
линейного металлического портала ОРУ 660 кВ типа 
УПЦ-330-Л1 (рис. I )  и предназначена для применения при монта
же линейных металлических порталов и при составлении проектов 
производства работ для подстанций с ОРУ 330 кВ.

Характеристика элементов портала приведена в табл.1.

Л5

Рис. I .  Портал УПЦ-ЗВО-Л!
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Таблица I

Техническая характеристика монтируемых элементов

Наименование Размер,
и

Масса,
т

Кол.,
шт. ,

Примечание

Фундамент ФС—330—I 2

Свая СхЗО-6- I 5,ОхО,Зх
хО,3

1,300 16 В одном Фунда
менте ФС-330-1

Ростверк Р-5 (D, 5x0,3х 
x i ,5 0,600 8

8 CBaif СхЗО-6-1 
4 ростверка Р-5

Стойка в сборе П1+П2 £ = 2 0 ,3 5,964 2

Тра вероа ПЗ I , 0x1,Охх!б,0 2,348 I

Тросостойка Л5 5,5 0,092 I

Тросостойка с молние
отводом П4+П5 t  =13м 0,368 I

1 .2 . Портал УПЦ-330-Л1- однопролетный,содержит в себе 
все составные элементы линейных металлических порталов,кото
рые сооружаются в соответствии с данной картой,корректировать
ся будут только объемы работ.

1 .3 . При монтаже порталов применяются механизмы,приве
денные в табл.2 .

Таблица 2

Наименование 
основных работ Механизация Кол• >

маш.-ом.

I.Забивка свай Вибровдавливающий сваепосру-
жатель ВВПС 20/11 1,9

2 .  Монтаж ростверков Кран CMH-ID 0,94

3 .  Сборка и монтаж ме
таллических элемен
тов портала Кран ДЭК-251 1,11



1 .4 . Все работы выполняются в одну смену.
Принятая технология предусматривает сооружение линей

ных порталов до монтажа шинных и устройства опор под оборудо
вание.

Грунты приняты П группы по трудности разработки одно
ковшовым экскаватором.Грунтовые воды отсутствуют.

1 .5 . При применении технологическая карта должна быть 
привязана к местным условиям.

а.ТЕХНИлО-ЭКОЯОЫПЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели подсчитаны на один 
портал типа УПЦ-330-Л1 ( табл .5 ).

Таблица 3

Наименование Кол, Добавлять при 
работе зимои

I . Трудоемкость, чел.-дн. 18,25 0,27
2. Работа основных механизмов

3,95 0,27Затраты, маш.-см.
Расход дизельного топлива,кг 255,85 40,78

3 . Продолжительность работ,дн. 3,9 0,27

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3 .1 . Забивка свай.
До начала работ площадка ОРУ должна быть спланирована 

в соответствии с высотными отметками общей вертикальной пла
нировки.

Производство работ должно осуществляться в технологичес 
кой последовательности.

3 .1 Л .  Выполняется геодезическая разбивка мест погру
жения сван с закреплением их колышками и привязкой к разбивоч- 

ным осям ОРУ.
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3 .1 .2 . Сваи погружаются в положение,удобное для захва
та их сваевдавливающим агрегатом и маневрирования последнего 
по площадке ( рис.2).

Ось портала

Рис.2. Схема разгрузки и погружения свай: 
1-сваепогружагелъ РВПС 20/11; 2-свая;У-ростверкв 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

А т -стоянка крана при разгрузке;—«—направление дви- 
Sjtt жения; (.
°р -радиус разгрузки;а тч-забитая в грунт свая и 

порядок забивки; -в м есто  забивки свай.

Рекомендуется для доставки и разгрузки на площадке свай 
и ростверков применять полуприцеп ПТЛ-9-5,оборудованный кра
ном грузоподъемностью 5т с вылетом стрелы 3* 4,2м.

3 .1 .3 . Агрегатом ВВПС-20/11 (см.рис.2 и 3) поочередно 
погружаются 1 ,2 ,3 ,4 -я  и т .д . сваи.
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3 .1 Л . В такой же последовательности кустами из вось
ми свай погружаются все остальные сваи фундаментов портала*

З Д .5 .  Рекомендуется для погружения свай сваёпогружа- 
тель УВВС-60/10, в основу работы которого положен принцип 
виброударного погружения свай в грунт,

3 ,1 .6* Забивка свай в зимнее время производится агре
гатом ВВПС.20/ИМ,предназначенным для погружения свай в мер
злый грунт.

3*1.7 . Для уменьшения толщины мерзлого слоя до наступ
ления морозов площадку рекомендуется покрывать утепляющим сло
ем из листьев,сухого разрыхленного грунта, снега и др. при 
помощи бульдозеров,скреперов.Необходимо также обеспечить 
отвод поверхностных вод,особенно в период осенних дождей*

3 .1 .8 .  До начала работ по вдавливанию свай площадка 
под куст свай очищается бульдозером от утепляющего слоя(сне- 
га,листьев и др0).Размер очищенной площадки должен ограничи
ться количеством свай,которые могут быть погружены агрегатом 
за смену*
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3 .2 . Приемка и проверка качества работ.
3 .2 .1 . Отклонения от проектного положения погружаемых 

свай не должны превышать величинуказанных в табл. 4 .

г=г |f=fl
L —

..1 1

L=ikJ
Рис.4

ч»

ш ? ]

' - Л — 1

Рис. 5

___ r t i o

i h
* A IIt

V

Рис. 6

1 1

Рис. 7
Таблица 4

№ Обозна Допуск
рисунка Наименование измерителей чение в мы

РисЛ Отклонение сваи в плане А 15
Рис.5 Отклонение отметки верха сваи Б 15
Рис.6 Отклонение оси сваи от вертикали 

/по верху/ В 15
Рис. 7 Отклонение расстояния между осями 

фундаментов Г
+
-10

Рис.7 Разность между отметками верхних 
плоскостей фундаментов д ми.1ус20

3 .2 .2 . Выравнивание отметок верха свай осуществляется
металлическими подкладками.
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3 .3 . Монтаж металлоконструкции портала.
3 .3 .1 . Ростверки и металлоконструкции (рис.8 и 10) 

разгружаются на деревянные подкладки в положение,удобное для 
сборки и монтада.

3 .3 .2 .  Ростверки монтируются (рис.8 и 9) краном СМ М О  
со стрелой 16 м.

Рис,8 , Схема монтажа ростверков:
1-кран СМК-Ю^стр. -16м; 2-ростверк; 3-свая. 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
■ф~-  стоянка крана при монтаже; RM -радиус монтажа.

3 .3 .3 . Сборка траверсы и крепление молниеотвода к тросо- 
стойке производятся на деревянных козлах краном ДЭК-251 со 
стрелой 32 м.
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3 .3 .4 . Элементы портала (стойки, траверсы, тросостойка с 
молниеотводом и тросостойка) монтируются краном ДЭК-251 со 
стрелой 32 м.

Рис.9. Разрез 2-2 на стадии монтажа ростверков:
I -  кран СМК-10, £стр . -  16м; 2 - ростверк;
В— двухветвевой строп; 4 - свая.

3 .3 .5 . Работы на высоте ведутся с телескопической
вышки.

3 .3 .6 . Металлоконструкции на площадку поступают оцин
кованными.

3 .4 . Приемка и проверка качества работ.
3 .4 .1 . Приемка и проверка качества работ при монтаже 

металлических элементов портала осуществляется в соответствии 
со СНиП Ш-И. 6-67.

3 .4 .2 . Отклонения от проектного положения устанавлива
емых элементов портала не должны превышать величин указанных 
в табл.5.
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Рис.10
Рис.13

Таблица 5

№
DHGYHKa Наименование допуска Величина допуска

I 2 3

Рис ДО Горизонтальное отклонение вершины Р _ 
стойки от проектного положения

I  высоты 
ZTO стойки

Р и с.II Смещение конца траверсы от линии, 
перпендикулярной к оси ошиновки 
/  в плане/ Z £ не более 100мм

Рис.12 Отклонение оси траверсы от горизон
тальной линии ии ш  1

Рис.13 Прогиб поясных уголков в пределах 
панели и элементов решетки/в лю
бой плоскости/

—- -  длины t  
4 750

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБ0Ч;1Х 
k . I ,  Работы по сооружению порталов выполняются бригадой 

электролинейщиков из нескольких звеньев (табл .6 .)
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Таблица 6

Профессия
Разряд и 
кол. чел.

Выполняемая
работа

Зона дея
тельности

1.Электролинейщик,и
2 р .-I

Разбивка мест по
гружения свай. . 
Закрепление их на 
местности геоде
зическими знаками

Подстан
ция

2 .Машинист вибровдав
ливающего агрегата 
Злектролинейщики

бр.-1 

2 р .-I

Погружение свай ОРУ

3 .Машинист крана 
Электролинейщики 5P .-I6 р .-I  

*vp.-I
2р .-2

Монтаж ростверков ОРУ

4 ,Машинист крана 
Электролии ейщини

6 р .-I

6р.-I*, 
4р.-2* 
Зр.-2

Сборка,монтаж и 
выверка металло
конструкций пор
тала ОРУ

4.2 . С помощью теодолита, нивелира,реек и мерных лент
на основе вынесенных в натуру базисной линии и репера подстан
ции производится разбивка осей портала с закреплением их 
столбиками,которые устанавливаются вне рабочей зоны,

С помощью мерной ленты производится разбивка мест расклад 
к'к элементов фундамента и стоянок автокрана.

4 .3 . Все работы по сооружению линейных металлических 
порталов ведутся вдоль осей этих порталов.

4 .4 . Забивка сваГ: производится в последовательности 
( I , 2 ,3 ...п),указанной на схеме (см.рис.2 ) .Раскладка и забив
ка свай для каждого фундамента аналогична.

4 .5 . Погружение сваи опережает монтаж ростверков порта
ла,поэтому к монтажу ростверков можно приступать после погру
жения 18 * 16 свай.

4 .6 . Звено электролинейщиков из 4 человек (см.табл.6) 
краном Cidii-IQ без аутригеров с одной стоянки монтирует рост

верки двух фундаментов (см.рис.8 и 9) и с незначительными
перемещениями производит выгрузку металлоконструкций.
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4 .7 . Ростверк наводится на анкерные болты свай,на торцы 
которых предварительно расстилается раствор.Ростверки выверя
ются по отметкам,и болты затягиваются гайками.

4 .8 . Стойки монтируются звеном электролинейщиков из 5 
человек с помощью крана ДЭК-251 на вылете стрелы 8,0 м со сто
янки I ,  траверса-со стоянки П на вылете стрелы 12,0-8,0 м 
(рис.14).

----- —  -  ось движения крана при разгрузке*
-* радиус разгрузки;

RM -  радиус монтажа.
Рис.14. Схема монтажа металлоконструкций портала: 

1 -кран ДЭК-251; 2-стойка;3-траверса; 4-ростверк;
5 -подкладка деревянная; б-козлы для сборки.



4 .9 . Строповка стоек (рис.15 и 16) осуществляется полу
автоматическим стропом в ибхват на удав в местах соединения 
элементов стоек П1 и П2 на расстоянии 11,258 м от пяты.

4 .Ю.Строповка траверсы (рис.17 и 18) производится по
луавтоматическими стропами в местах поперечных поясов травер
сы на расстоянии 4,65 м от ее концов.

4 .II.На место установки металлоконструкции направля
ются веревочными расчалками закрепленными по две на концах 
траверсы и по две на каждой стойке на высоте 1,5 м от пяты.

Рис.15. Разрез на стадии монтажа стойки портала:

I -  кран ДЭл-251; 2 -  стойка* 3 -  ростверк*, 4-строп.

55



I
Puc.f5

Рис.16. Узел строповки стойки:
I -стойка; 2-трос; З-подкйадка деревянная.

4 .12 . Тросостойка с молниеотводом монтируются отдельно 
краном ДЭК-251. Строповка их (ри с.19) производится стропом в. 
местах поперечных поясов.

4 .1 3 . Все работы на высоте ведутся с телескопической
вышки.

4 .1 4 . При производстве работ необходимо выполнять пра^- 
вила по технике безопасности,указанные в СИиП i-A II-7 0 , а так
же приведенные ниже основные требования:

а) рабочие должны пройти инструктаж по технике безопас
ности общий и непосредственно на рабочем месте;

б) для крепления сваи к вибропогружателю должны приме
няться свайные колпаки и наголовники,изготовленные на заводе
и входящие в комплект оборудования агрегата или,в крайнем слу
чае,изготовленные в мастерских строительной организации по 
соответствующим чертежам с испытанием и приемкой их согласно 
правилам Госгортехнадзора*,

в) находиться и производить работы на установленном пор 
тале допускается только после окончательного закрепления стоек
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г) все грузоподъемные и такелажные средства перед нача
лом эксплуатации,а такде периодически в процессе работы должны 
проверяться и испытываться,согласно требованиям Госгортехнадзо
ра;

д) монтаж элементов производить только под руководством 
бригадира или мастера;

е) к управлению механизмами допускаются лица,прошедшие 
специальное обучение и выдержавшие соответствующие испытания;

Рис.17. Разрез на стадии монтажа траверсы: 
1-кран ДЭК-251; 2-стойка; 3-траверса; 
ч-строп.
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А

Вид А

Рис.18. Узел строповки траверсы:

1-траверса*, 2-строп; 3-подкладка деревянная*, 
4-бревно диам.140 мм.
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Рис.19, Узел строповки тросостойки:

I -тросостойна; 2-строп; 3-молниеотвод.
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8
}\ ,1 5 .Калькуляция трудовых затрат

Основание: 
ЕНиРы 
с 196? г . 
изд.

Состав 
звена: 
профессия, 
разряд и 
кол*чел.

Ед.изм. Объем
Н.вр.и расц* на 

ед.изм*
Кол. 
чел .-ч  
на вес*? 
объем 
работ

Зара
ботная

Описание работ
работ Н * зр *, 

чел .-ч
Р асц ., 
руб. и 
коп.

плата, 
руб. и 
коп.

I 2 3 Цг 5 6 7 8 9

I .  ЕНиР

т - 1 -

Устройство фундамен
та
Геодезическая раз
бивка мест погруже
ния свай с закрепле
нием деревянными

Электро- 
линейщики 

- 5 р .- I ;
2р« -2

I
опора 2,00 1 ,5 0-84,4 3,00 1,69

2,о ЕНиР 
§ 23-3-1 , 
лримечание2

колышками

Заготовка деревян
ных колышков

Электро
линейщик 
2 р .- I 100 шт* 0,25 2,4 1-18,0 0,60 0-30

3. ЕНиР
§ 23-3-37Г, 
табл. 4 ,
К: 1,2 5

Погружение ж ,-б , 
свай длиной 6 м в 
грунтах I катего
рии

Электро
линейщики 

5 р * -I; 
2 р .- I I 16,00 1,60 0-95,6 25,60 15-68

Машинист 
6 р .- I

свая
16,00 0,80 0-63,2 12,80 10-10



Продолжение

I 2 3 4 5 б 7 8 9
4. ЕНиР 

§ 23-3-4,
К? 1,2

Установка роствер- Машинист 
ков Р-5 краном 5р .-I 
СМК-Ю с бетониро- Электро- 
ванием зазоров и линейщики 
закреплением рост- 4р .-1 ;зр .-1 ; 
верков 2 р .-I

1
ростверк 8,00

0,80

2,40

0- 56,2

1- 34,0

6,40

19,20

4-50

10-72

Итого 67,60 42-99

Стоимость машино-смен

I .  Ценник К? 2,
п.257 Кран СМК-Ю Маш.-см • 0,94 - 24-60 - 23-12

2. Ценник №2 , Вибровдавливающий 
пп.339и253 погружатель свай 

ВВПС 20/11 Маш.-см • 1,9 52-80,0 -  100-32

Итого 123-44

Добавляется при рабо
те зимой

1вЕНиР §2-1-5, Очистка площадки от 
применительно утепляющего слоя Мам- 

бульдозером Д-535 Нист 
с перемещением до 5р .-I 
30 м

100м3 0,60 3,01 2-19,0 1,81 I-3 I



«гчf\i
Продолжение

I 2 3 4 5 ___ 6_ 7 8 _ 9.
Стоимость машино-смен

1 .Ценник №2, 
п.441 Бульдозер Д-535 Маш.-см. 0,27 - 16-90,0 -  4-56

П р и м е ч а н и я :
1 . Для работ,выполняемых в зимних условиях,учесть усредненные поправочные 

коэффициенты ЕНиР, "Общая часть",стр. 12.
2 . При разбивке мест погружения свай в мерзлых грунтах норму времени и 

расценку умножить на 1,15.

Монтаж металло
конструкций

1.ЕНиР §23-3- 
42,№ I  а ,б

Сборка из отдельных 
секций стоек порта
ла краном ДЭК-251

Электро
линейщики 

5р .-1 ;Зр .-8  
Машинист 

5 р .-I

I
стойка 2,00

2,00
6,1
1,5

3-61
1-05

12,2 7-22 
3 ,0  2-10

2.ЕНиР §23-3-
43, № 5 а,б

Установка стоек 
краном ДЭК-251 
с закреплением, 
со строповкой и 
расстроповкой

Электро
линейщики

5 р .-I* 4 р .-2 
Зр.-1

Машинист_Т
! I  
стойка

2,00
О пп

7,0
Т h

4-29
Т-ТТ

14,0 8-58



Продолжение

I 2 3 4 5 __ 6__ 7 _fl___ 9

3. ЕНиР § 23-3- Выверка стоек с ус-
43, Г  5 в

4. ЕНиР 
S 23-3-45
т 9 а , б

тановкой подкладок 
и окончательным за
креплением

Монтаж траверсы 
краном ДЭК-251 
со строповкой и 
расстроповкой,вы
веркой и закрепле
нием

Электро
линейщики 
6 р .-I ; 
4р. - I ;  
Зр.-2

I
стойка 2,00 6,3 3-93 12,60 7-86

Электро
линейщики 
5 р .-I ;
4р*—2j X
Зр.-З траверса 
Машинист
бр.-Х___________ 1,00

Итого
Всего

Стоимость
машино-смен

10,5 6-33 10,50 6-33
1,75 1-38 1-75 1-38

56,85 35-69 
124,45 78-68

I .  Ценник № 2, 
п.301 Кран ДЭК-251 Маш.-см. 1,11 41-80 46-40

ы



4.16* График производства работ

Наименование работ Ед.изм.
Объем
работ

Трудоем
кость на 
ед.изм», 
чел.-дн.

Трудоем
кость на 

весь 
объем, 
чел„-дн.

I 2 3 4 5

Ус т ро й с т в о  ф у н д а м е н т о в

I.Геодезическая разбивка 
мест погружения свай с 
заготовкой колышков

I
опора 2,0 0,26 0,53

2 .Погружение свай I свая 16,0 0,35 5,63

3 .Монтаж ростверков 
краном Сак-10 шт« 8,0 0,47 3,75

Состав брига- 
Ш_____
Профессия 
и разряд 
рабочих

Кол#
чел.

н и

Электро
линейщики о#7 

5 р .- I ;  з м 
2р. -2

Машинист
6р*—I /5Й

линейщики 3 'тс~1°/«

U:-i'

Машинист 
5 р .-I  

Электро
линейщики 
б р .-i*,

о .9^ 
СМКЧО



Продолжение

I __ 2___ и п L—4____ ____ 5___ 6 - 7 - -------------- 8----------------

Добавлять при производ
стве работ в зимних 
условиях_____________
Очистка территории от 
утепляющего слоя будь- 100 
дозером Д-535 м3 0,6

Монтаж металлоконструк
ций______
Монтаж металлоконструк
ций краном ДЭК-251 со I  пер
еборной и выверкой тал 1,0

0,44
Машинист 

0,27 5р .-I
Q27

I  Г*3-535

8,34
Электро
линейщики

6 р .- Х *

З р . - 2  6
Машинист 

б р .- 1

*39
*2»ЭК-253г

Всего Д9



5 .МАТЕРЙАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Материально-технические ресурсы приведены в табл.7,8 и 9.

Машины и механизмы
Таблица 7

Наименование Кол, Техническая характери
стика

Виброцавливаю|ий логружатель

Кран СМК-Ю 
Кран ДЭК-251 
Бульдозер Д-535
Трансформатор сварочный ТС-500

I  На базе трактора C-IOO 
I Автомобильный,г«л.10т
I Гусеничный,г*п. 25 т
I  На базе трактора Т-75
I  Передвижной,сила тока

Таблица 8
Строительные конструкции полуфабрикаты и материалы

Наименование Кол., 
шт. Масса, т

С'вая Сх80-б-1 16 1,300
Ростверк Р-5 8 0,600
Секция стойки П1 2 3,996
То же*, П2 2 1,988
Траверса ПЗ I 2,348
Тросостойка 114 2 0,276
Молниеотвод П5 I 0,092

Таблица 9
Приспособления, инвентарь и инструмент

Наименование Кол., 
шт.

Примечание

..... _____________I 2 3
Строп диам.31,5 ГОСТ 3071-66 I

% № з Ж Г ъе*0й диам*2^ ’5 I
Подкладка деревянная 20 Размер,,1,00x0,10x0,06

66



Продолжение тайг;У
1 3

Бревно диам.140 2
Подкладка деревянная под строп 8

Нивелир НТС ГОСТ 10528-69 I  
Теодолит TI5 ГОСТ 10529-70 I 
Рейка РНТ ГОСТ III58-65 I  
Рулетка РЗ-ЗО ГОСТ 7502-69 I  
Отвес 0T-I500 ГОСТ 7948-71 I  
Уровень УС-2-500 ГОСТ 9416-67 I 
Кувалда 1212-0004 ГОСТ 11401-65 1 
Лопата ЛКО-2 ГОСТ 3620-63 I 
Молоток 7850-0053 Цб 12хр ГОСТ 2310-70 2 
Зубило слесарное 20x60° ГОСТ 7211-72 2 
Лом Л028 ГОСТ 1405-72 2

Вилка для рихтовки обрешетки
Метр складной металлический С=1000мм 
ГОС! 7253-54
Топор А-2 ГОСТ 1399-56 
Пила ПЛС 15 ГОСТ 6532-53 
Пояс ШМБ I ГОСТ 14185-69
Каска монтажника
Щетка стальная
Бачок для краски ГОСТ IIII5-65

ГОСТ 2839-71
Ведро
Ключи гаечные 
7811-000101x9
Ключ гаечный 

То же

—п —

7811-000201x9
7811-000301x9
7811-000701x9
7811-002701x9
7811-002301x9
7811-002501x9

2

2
1
1
2 
5 
I
1
2

1
1
I
I
1
1
I

Сш 0,9
Размер

0,16x0,06

67
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