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4.01.01.14 Монтаж я демонтаж стальной и комбинированной унифицированной опалубки ленточных
фундаментов, 3

4.01.01.16 Монтаж и демонтаж металлической типовой унифицированной опалубки ленточных фундаментов
(конструкции ЦНИИОМШ) $

4.02.01.05 Монтаж арматуры ленточных фундаментов из готовых сеток.каркасов и блоков.

4.02.01.06 Установка арматуры ленточных фундаментов из отдельных стержней. 2 &

4.03.01.07 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью вибротранспорта. 33

4.03.01.09 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью магистрального звеньевого транспортера ^&
и виброжелобов.

4.03.01.10 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью башенного и стрелового крана, 1 7

4.03.01.11 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью бетононасосов и пневмонагнетателей. SS

4.03.01.12 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью бетоноукладчиков. 73.

4.03.01.10а Бетонирование ленточных фундаментов башенным и стреловым кранами. *73

4.03.01.12а Бетонирование ленточных фундаментов с помощью бетоноукладчиков. gg

4.03.01.07а Бетонирование ленточных фундаментов с помощью гидротранспорта. 3 8
4.03.01.09а Бетонирование ленточных фундаментов с помощью магистрального и звеньевого транспортеров

и виброжелобов. YDS

04.04.16 Рабочие чертежи металлической унифицированной опалубки конструкции треста
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Типовая технологическая карта

бетонирование ленточных фундаментов с 
помощью бетоноукладчика .

0 4 .0 4 .  / /
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I .  Область применения

Технологическая карта применяется при проектировании, 
организации и производстве работ по бетонированию ленточных 
фундаментов жилого дома с  применением бетоноукладчиквв. Фунда
менты жилого дома в  плане 54 х 12  м объем бетона 284 кбм бетони
руются бригадой из 10 человек за 2 ,8  ( 1 ,8 )  дня при двухсменной 
работе в летнее время года.

Привязка типовой технологической карты к местным услови
ям заключается в уточнении объемов работ,потребности в материаль
ных ресурсах, а также графической схемы организации процесса соот
ветственно фактических объемов, работ.

П.Технико-экономические показатели.

~ Бетоноукладчик
! | Показатели
i!
t
t

Г д- Г  
!изм. !

! i

НИИОМТП ;На базе
fC-IOO
»

Общая трудоемкость чед/да. 1 9 ,2 9 2 9 ,2 4
Трудоемкость на I  м* 0 ,0 7 0 ,1 0 4

М ;
пп

3 .  Быоаботка на одного рабочего ч
в смену м

4 . Расход электроэнергии

1 4 ,8

43

9 ,7

68
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Ш. Организация и технология строительного 
процесса

До начала бетонирования должны быть выполнены:
1 .  Подготовка под фундаменты,
2 . Разбивка осей фундаментов;
3 .  Установка опалубки,арматуры,закладных деталей 

фундаментов;
4 .  Завезены и опробованы необходимые машины,инвен

тарь и приспособления;
5 .  Необходимые рабочие площадки;
6 . Земляное полотно для передвижения бетоноукладчи

ка во время бетонирования;
7 .  Подведена вода и электроэнергия;
8 . Составлены акты на скрытые работы;
9 .  Ограждение строительной площадки .

Бетонирование фундаментов производит бетоноукладчик 
НИИОМТП на базе экскаватора Э-ЗСЗ я бетоноукладчиком на базе 
трактора С -100 .

Техническая характеристика бетоноукладчиков

Бетоноукладчик

j емкость Тнадболь- Т ^ ь] ^ _ ] П а с -  
;щшемно- ,шая высо tnSna-'DOTa inoPT <ная 
iro  буи- jr a  по- ;™ да ;ная i ™ . . .

КТ №.« м  м  ! -
!

!по го 1 
!риз. !м«Л

и

Конструкции
НИИОМТП

На базе трактора 
С-100

8 20 3 6 0 °  20 ПО

6 12  290° 1 0  55

Бетонирование производить по захваткам и делянкам. 
Объем бетонной смеси,укладываемой на каждой делянке, должен 
соответствовать сменной производительности звен а.

Процесс бетонирования бетоноукладчиком состоит:

1б9& Гдц  7 2



С Ш Ж .- Г 2 ---------------------------- ~
О* . 04 Н

а ) из приема бетонной смеси из кузова автосам освала 
ж подача е го  к  месту укладки;

б ) укладки и уплотнения бетон а;
в )  перемещения бетоноукладчика;
г )  уход за бетоном в  начальный период его  твердения;

Бетон укладывать равномерными слоями толщиной 3 5 -5 0  см 
ж уплотнять глубинными вибраторами. Конец рабочей части вибра
тора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глуби
ну 5 - 1 0  см (не б о л е е ).

Опирание и соприкосновение вибраторов с  арматурой не 
доп ускается .

Каждый слой Жетона уклады вается ,как правило, до начала 
схватывания предыдущего.

При длительных перерывах в работе последующая укладка 
бетонной смеси в фундамент допускается только по достижении 
ранее уложенным бетоном прочности не менее 15 кг/см 2 и удаления 
цементной пленки с повфшости бетона.

После окончания укладки бетонной смеси на данной ст о 
ян ке,л ен та  транспортера очищается от бетонной смеси и бетоно
укладчик перемещается на следующую стоянку.

Забетонированные участки фундамента в течение первых 
дней твердения бетона периодически поливать водой. Поливку на
чинать не п озднее,чем  через 1 0 -1 2  ч асо в, а в  жаркую и ветренную 
погоду ч ер ез 2 -3  часа после окончания бетонирования.

В жаркую погоду (при температуре воздуха + 15° и выше) 
поливку производить в  первые трое суток -  днем чер ез каждые 
3  часа  л один р аз ночью, а последующие дни -  не реже трех раз 
в  сутки (утром,днем и вечером ).

При температуре +5° .и ниже поливку не производить.

4 .0 3 .0 1 .1 2 - 4  -

Основные требования к  качеству

При бетонировании ленточных фундаментов проверке под
вергаю тся;

а) соо тветстви е геометрических размеров фундаментов рабо
чим чертежам;

б) точность отметок фундаментов;
в ) подвижность и удобоукладываемость бетонной см еси , до

ставленной на объект;
г )  прочность уложенного бетона путем испытания серии об

р азц о в , изготовленных на м есте бетонирования;
д) соблюдение сроков распалубливания Фундаментов;
е) наличие раковин,пустот,оголений арматуры.

Оценка кан ества работ

№
пп

Показатели кач ества  работ
отлич
но сорошо удовлет

ворит.

I .  Отклонение плоскостей или линий 
их пересечений от вертикали на всю 
высоту конструкции в  мм не более 5 1 0 20

2 .  Отклонение в  размерах поперечного 
сечения фундаментов в  мм не более 43 45 +8

3 .  Местные отклонения верхней поверх
ности бетона от проектной при провер

ке конструкции рейкой длиной 2  м 
кроме опорной поверхности в  мм -  
не более 3 5 8

Результаты  контроля и оценки кач ества  работ должны 

зан оси ться  в  журнал установленной формы.

1 M 6 4 -0 U  7 3
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4.03. C I. К -----------------------
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1 7 . Организация и методы труда рабочих

- 7-

I .  С остав бригады по профессиям и распределение 
работы между звеньями

J№ С остав звена по к-во
звен ьев профессиям чел. Перечень работ

звено №1 Бетонщик 2  р азр .

звено №2 Машинист 5 р - 
(НИИОМТП)

4 р .(н а  базе С/100) 
Бетонщик 2р - 
Бетонщик 4р

1
2

Прием бетонной смеси из кузова 
автосам освала,полив бетона 
водой

Подача бетонной смеси в  проме
жуточный бункер или на ленту 
транспортера,укладка бетонной 
смеси в  конструкцию и уплотне- 
н и е,н авеска хоб отов,очи стка 
ленты транспортера,установка 
транспортера на новые м еста 
бетонирования в радиусе 
действия бетоноукладчика.

2 .  П оследовательность выполнения основных операций 
приводится в  следующей таблице:

Наименование процессов
ЦП

-L

Последовательность рабочих 
операций

I .  Прием бетона а з  кузова 
аутосам освала

2 .  Подача бетона к месту 
укладки,укладка и уп
лотнение бетона

3 .  Уход за  бетоном

Приемка бетонной смеси и з кузова 
автосам освала в  промежуточный бун
кер . Очистка кузова и бункера.

Подъем бункера с бетонной смесью, 
р азгр узка бетона на ленту транспор
тера,включение двигателя транспорте
ра .регулировка равномерности загр у з
ки ленты транспортера,укладка и у п л о т 
нение бетонной смеси,изменение пози
ции транспортера,навеска звеньевых 
хоб отов.

Поливка бетонной поверхности.

- в  -4 .0 3 .0 1 .1 2
**+ 04.#

3 .  Методы и приемы работ

Звено Л I  состои т из I  ч ел .
Бетонщик 2  р азр . -  I  (Б 4)

Для бетоноукладчика НИИОМТП при выгрузке бетона в  бун
кер сразу из 2 -х  машин должны работать два бетонщика 2 -г о  
р азр яда.

Звено № 2
Машинист 5 р азр . -  I  чел (М) (Б ет0ноукл.НИИНМТП)

- " -  4  р азр . -  I  ч ел . (Бетоноукл.на б а зе  С -100)
Бетонщик 3  разра -  2  ч ел . (Б 1 ,Б 2 )

Бетонщик 2 р азр . -  I  чел . (БЗ)

Работы выполняются в  следующем порядке:
Бетонщик Б -4  принимает бетон и з кузова автосам освала .очищает 
ку зо в и подает сигнал машинисту (М) о возможности поднимать бун
к ер . Машинист (M I) поднимает бункер с  бетонной смесью, опрокиды
в а е т  в  промежуточный бункер или разгружает его  на транспортер, 
включает двигатель транспортера и следит за работой бетоноук
ладчика.

Бетонщик Б -3  находясь у места выгрузки бетонной смеси
на тванспоютер,периодический открыванием и закрыванием секторного 
затвор а регулирует равномерную загрузку ленты транспортера,
очищает ленту и настилы от налипшего бетон а, следит за  правиль
ностью подачи бетонной смеси в  распределительные устр ой ства.

Бетонщики Б -1  и Б -2  разравнивают и уплотняют бетонную 
см есь в  конструкции, а также навешивают звеньевые хоботы по 
мере надобности.

В процессе бетонирования машинист совместно с  бетонщи
ком по мере необходимости меняет позиции транспортера и устанавли
ва ет  его  на новые м еста бетонирования в  радиусе действия бетоно
укладчика.

По окончании бетонирования на данном участке бетоноуклад
чик перемещается на новую стоянку.

16Э6Ц -0Ц  75*
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Указания по технике безопасности

При производстве работ по бетонированию фундаментов 
с применением бетоноукладчиков следует руководствоваться указа
ниями СНиЛ Ш-А.11 -7 0  пунктами:

8 .1 ;  8 .5 :  8 .7 ;  8 .1 0 ;  8 .1 2 ;  8 .5 1 ;  8 .5 3 ;  8 .5 4 ;  8 .5 6 ;  1 2 .5 2 ;

1 2 .5 8 ;  1 2 .6 0 ;  1 2 .6 2 .
Особое внимание обратить на следующие положения:

1 .  Рабочие,занятые на работах по бетонированию,должны 
быть проинструктированы и обучены правильному обращению с 
инструментами,применяемыми при производстве работ.

2 . При расположении бетоноукладчика у котлована или 
вблизи траншей, последние необходимо устанавливать за предела
ми призмы обрушения, но не ближе I  м от бровки.

3 . Чистку.ремонт и смазку механизмов запрещается про
изводить во время их работы.

4 .  На бетоноукладчике следует прикрепить таблицу с  ука
занием максимального угла поворота,минимальные и максимальные 
углы наклона ленты транспортера.

5 .  При опускании бетонной смеси по хоботам,загрузочные 
воронки,звеньевые хобота должны надежно крепиться между собой 
во избежание обрыва их при загрузке бетонной смесью.

6 . Перед началом бетонирования должна быть опробована 
сигнализация между машинистом и рабочим местом.

7 . Перед началом работы необходимо проводить инструктаж 
по безопасным методам труда и технике безопасности.

169&Ч-ОЧ  7 £
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Калькуляция трудовых затрат
(по ЕНиР -1 9 6 9 )  ^

#1
ип

Шифр
норм Наименование работ

Един
изм.

Объем

работ

Норма 
времени 
на един, 
измер. 

в
чел/час.

затраты 
труда hs 

весь 
объем 
работ 
в чел/ 

дн.

Расценки 
на един, 
измерен, 
в рубл. 

коп.

итоим. 
затрат 
труда 
на весь  
объем 

в руб. 
коп.

При бетонировании фундаментов бетоноукладчиком ккиш'Ш

I .  § 4 -1 -4 2  
п .1 7

Прием бетонной смеси из кузова автосам о- 
свала с  очисткой кузова 100м3 2 ,8 4 8 ,5 2 .9 4 4 -1 9 1 1 -8 5

2 . Местная 
норма

Нодача бетона к месту укладки,укладка, 
и уплотнение бетонной см еси,очистка 
ленты транспортера 100м3 2 ,8 4 2 8 ,3 9 .8 5 17_29 4 9 -1 0

3 . § 4 -1 -4 2  
п .6

Подвеска хобота из звеньев для подачи 
бетонной смеси 1 з в . 280 0 ,1 6 5 ,5 0 -0 9 ,4 2 6 -31

4 . § 4 -1 -4 2  
п .7

Уход за бетоном.Поливка бетонной 
поверхности водой Ю0м2 54 0 ,1 5 I 0 -0 7 ,4 4 -0 0

Итого 1 9 .2 9  9 1 -2 6

4 1 0 3 .0 1 ,1 2

Калькуляция трудовых затрат 
(по ЕНиР 1969)

М
пп

Шифр
норм

Наименование

работ

Един.
измер.

Объем

работ

Норма 
времени 
на един, 
измерен, 
в чел/ 

часах

а т р а я г
труда 
на весь  
объем 
работ в 
чел/дн.

Расценка 
на един, 
измерен, 
в руб. 

коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
веоь объем 
в р уб.коп.

0 ) при оетонировании фундамн!¥6В tietl !ПШЯ“"ШПгзйё Трак гора u -io u ----------------------

О
>3

I .  §47 1 -4 2
п .1 7

Прием бетонной смеси из кузова 3 
автосамосвала с очисткой кузова 100м 2 ,8 4 8 ,5 2 .9 4 4 -1 9 1 1 -85

2 . Местные 
нормы

Подача бетона к месту укладки 
укладка и уплотнение бетонной 
смеси,очистка ленты транспор
тера 2 ,8 4 5 6 ,6 1 9 ,8 3 3 -5 1

1
V.N)
)

9 5 -4 5

3 .  § 4 -1 -4 2  
п .6

Подвеска хобота из звеньев 
для подачи бетонной смеси 1звено 280 0 ,1 6 5 ,5 0 -0 9 ,4 26-31

4 .  § 4 -1 -4 2  
п .7

Поливка бетонной поверхности 
водой 100м2 54 0 ,1 5 I 0 -0 7 ,4 4 -0 0

Итого: 2 9 .2 4 147-61
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Примечание: Б калькуляциях по п .2  поиняты местные расценки 
и нормы трудозатрат (применяются до выхода ЕНиР на указанные 
работы)

У. Материально-технические ресурсы

I .  Основные материалы.полуфабрикаты и детали

Н а и м е н о в а н и е {Марка Тедин. Ткол-во
пп; j ;измер. j

I .  Бетон по проек- „
288ту м

2 . Раствор цементный ft 0 ,8

2 . Машины, об ору дование, инвентарь.инструмент, 
приспособления.

А*
пп

; Наименование 
j

! Тип 
!

! Марка [к-во ^Техническая 
j {характеристика

1 . Бетоноукладчик

2 . Бетоноукладчик

НИЙОМТП

на базе 
С-ЮО

I

I

на базе эк ск а ва - 

= 11 ,5м
3 . Вибробункер инвент. - I V* = 2 м3
4 .

5 .

Строп 2 -х  ветвевой 

Вибратор

ГОСТ
3071-66

глубин И-116А
1
2

^19мм

6 . Подаюсти инвент — 4 с ограждением 
h =1иъ

7 . Лопата ГОСТ
3620-63 4 Г = 2 0 ,4  кг

8 . Кельма КБ ГОСТ
9 5 3 3 -6 6 2 Г = 0,34  кг

9 . Метр складной метал. ГОСТ
7 2 5 3-54 I Г = 0 ,0 6  кг

ю ,, Отвес ГОСТ
7948-63 I
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