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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА о  V. /У. 11 84
НА УСТАНОВКУ АРМАТУРЫ ДНИЩ КОЛОДЦЕВ ИЗ ТТК 4.02.04,04.
ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
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Тжповая технологическая карта применяется при проектирова
ний, организации и производстве работ по установке арматуры днищ 
колодпев из отдельных стержней и закладных деталей в летнее вре
мя при установившейся температуре не! ниже +5°С.

В основу разработки типовой технологической карты положен водо
приемный колодеп диаметром 4,5м высотой Ю,8м по типовому 
проекту 901-1-6.

Привязка карты к местным условиям заключается в уточнении 
объемов работ, средств механизации и потребности в материально- 
технических ресурсах, а также графической схемы организации 
пронес™ соответственно фактическим габаритам сооружения.

Д. ТЕХНИКО- ЗСОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
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Трудоемкость на весь объем работ в чел.дн. 1,02
Трудоемкость на установку 1т арматуры 
в чед.дн. 2,74
Выработка на одного рабочего в смену в т 0,365

HU ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬЮГО 
ПРОЦЕССА.

I .  До начала армирования днища колодца должны быть выполне
ны следующие работы:

з /  устройство основания в соответствии с проектом; 
б/ доставка на объект необходимого количества арматуры 

днища, закладных деталей и пштов ходового настила; 
в / установка опалубки днища.

РАЗРАБОТАНА: трестом 
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Мянтяжстроя
Украинской ССР

УТВЕРЖДЕНА:
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2 .  Транспортирование арматуры, арматурных каркасов,закasj • * ‘ 
деталей и щитов ходового яа стала ка объект осуществляется борто i 
выми автомашинами. Арматура доставляется на объект в пакетах и | 
складируется на площадке. К пакетам ( пучкам) арматуры должны был! 
прикреплены бирки с указанием позиций согласно рабочих чертеже 
проекта.

3. Установка арматуры днища и закладных элементов произво
дится в три этапа:

I этап - укладка стержней арматуры нижней сетки дниаэ и пере
вязка их.

П этап -  установка армокаркасов;
Ш этап -  укладка стержней арматуры верхней сетки днища,пере

вязка их и установка закладных элементов.
Подача арматуры и арматурных каркасов в котлован производится 

стреловым краном с бровки котлована. Весь комплекс работ по уста* 
новке армзтуры днища выполняется поточным методом в указанной 
ниже последовательности.-Размечаются места установки отдельных 
стержней нижней сетки арматуры днища;

-Раскладываются стержни нижней сетки днища, которые соеди
няются между собой в в местах пересечения в язальной проволокой. 
При этом перевязкой должно быть соединено не менее 5<$ пересе
чений.

По мере вязки нивяей сетки на основание колодца уклады
ваются бетонные либо пластмассовые подкладка на толщину защит
ного слоя. Подкладки укладываются в аахматном порядке с шзгоад до 
1,0 м так, чтобы места их установки попадали под пересечения 
стержней нижней сетки арматуры днища.

После вязки нижней сетки на нее устанавливают арматурные 
каркасы, предварительно разметив места их установки.

Ка каркасы укладываются поперечные и продольные стержни 
верхней сетки, которые затем соединяются эл. сваркой.

Устанавливаются в проентное положение закладные элементы.
В процессе установки армзтуры днища щиты ходовых настядоз 

передвигаются к месту установки последе ющих элементов .После 
выполнения всех работ по установке арматуры дяща ходовые мости
ки разбираются и используются в дальнейшем для бетонирования 
днища.
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4. Установка арматуру днища должна производиться в пол
ном соответствии с рабочими чертежами с учетом требования 
главы СНЙП Ш-В, 1-70 "Бетонные и железобетонные конструк
ции монолитные".

Приемка арматуры должна оформляться актом, в котором 
указываются номера рабочих чертежей и отступления от проек
та.

При этом необходимо проверить соблюдение следующих 
требований:

-  отклонения в отдельных местах в толщине защитного сдоя

~ 5мм я
-  отклонения в расстояних между отдельно установленны

ми рабочими стержнями в мм не более + 20мм.

Ц ,—ОРГ АН ИЗ АПИЯ И МЕТОДЫ ТРУПА 
РАБОЧИХ

I, Работа по установке арматуры выполняется одним звеном 
армтуршиков, состоящим из двух человек 

Арматурщик I разряда -  Aj

2 разряда -

Арматурщик (Ag) стропит арматурные пучки с арматурой 
нижней сетки к крюку крана, а другой арматурщик (Aj) прини
мает зрматуру на дне котлована.

Опустив в котловая пучки с арматурой нижней сетки, ар
матурщики размечают места установки стержней,укладывают 
бетонные подкладки и останавливают стержни арматуры, перевя
зывают их» выполнив работы первого этапа арматурщики (Aj 
А^) с помощью крана опускают в котлован пакеты с ка ркасами 

и устанавливают каркасы в соответствий с рабочими чертежами.
После установки каркасов арматурщики ( A j ^ )  присту

пают к выполнению работ на Ш этапе -  подают с помощью 
крана в котлован пучки арштуры рерхней се тки, раскладывают 
ее,перевязывают ее, устанавливают и закрепляют закладные 
детали.

График выполнения работ.
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3. Арматурные работы следует производить с соблюдением празкл 
по технике безопасности, приведенных в СНиП Ш-А XI-70.

Кроме этого следует- соблюдать следующие требования:
а /  при производстве работ должна применяться только типовая 

монтажная оснастка;
б/ работы разрешается производить только под руководств)м 

бригадира или мастера;
в / все такелажные средства должны осматриваться и проверять

ся в процессе эксплуатации.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ.
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1__________, 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 '1 9
Обслуживание
крана 14,6 0,077 10-25 СКВ,4

2. 54-1 Установка ар^ >ы34J*t в днища Ф10ым
*-i,0€ 1т Э,452 13,5 6,35 7,55 3-41

3. $4-1 Установка
33т.За! каркасов вруч
к-1.0< ную при весе 

каркаса^о
1кар20 кг. 7 0,18 1,31 0-09,4 0-66

4. §6—1 Укладка ходо1- 1м225 ЛЗ вых мостиков нас

к Jtt
из ГОТОВЫХ 
ЩИТОВ

тила 5 0,068 0,34 0-03,6 0-18

Тлже перестановка 1м2 5 0,068 0.34 0-03,6 0-18
б.

Ш з Тоже раз 1м2 5 0,034 0,17 0-01,8 0-09
к-0,3 борка

8,364 4-60
0.154 ыаш-час.Кроме того работа крат

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

I. Основные конструкции и материалы.

1 5
пн Наименование Марка Ед.

измерен. Количество

I, Арматура АП КГ 443
2. JU — а-1 „п. 9
3. Арцокаркасы А-1.А-П шх/кг 7/77

2, Машины оборудование, механизированный 
и нс тру мент, и нз ентарь

ПЕГ
Од

71
г .

Наименование Тип Марка J г'ОЛИЧ -во 

!

Хехни-
чес кая 
х~ка

Монтажный кран 
Строп 2-х ветвевой

стреловой
СКВ

! 1 
| „ г/п ЗтМосс тро й ! 1

87

_2 3 I 4 ! 5
3. Щетка стальтя пр ямоу голь Гипроорг-

на я сельстрой 
Ми нс ель-
строя УССР I

4. Метр склздной металлич. ГОСТ
7253-54 I

5. Шиты настила деревян. 5м2
6. Захват ручной дда Випро-проволоки оргсель-

строй
Ми нс ель-
строй
УССР I

7. Молоток стальной строительный МША-1 ГОСТ
II042-
64 I

8. Ножнипы для резки 
проволоки - черт

10700000 I
9. Острогубцы (кусачки) 150 ГОСТ

7282-54 I
10* Зубило слесарное 20X60 ГОСТ 

72IX-54 I
I I . Молоток сле_сарный А 5 SS.iT I
12. Кувалда кузнечная остро- ГОСТноезя Зкг II4C2-65 I
13. Лем строительный ЛО-24 или ГОСТЛ0-28 1405-65 I
14. Рулетка измеритель

Р0-20 ГОСТ
ная 7502-69 I

15. Отвес 0-400 ГОСТ-7948--71 I

— га
0YJ4 IV
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