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Типовая техиоло! ическая карта

Бетонирование арок и сводов с помощью башен
ных кранов.
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1. Область применения.
Типовая технологическая карта применяется при проекти

ровании организации и производстве работ по бетонированию 
арок и сводов башенными кранами.

Б основу разработки типовой технологической карты по
ложены работы по бетонированию свода пролетом 13 м, толщи
ной 0,4 м и длиной 50 м.

Звено из 3-ти бетонщиков бетонирует свод за 13,о дня 
в две смены, в летнее время, с помощью башенного крана 
Т-336.

Привязка карты к местным условиям строительства зак
лючается в уточнении объемов работ, потребности материаль
но-технических ресурсов и графической схемы организации 
процесса.

П. Технико-экономические показатели.

Наименование : единица ’ Количестве
: измерения •

^Трудоемкость на весь объем работ чел-дн. 79,53
3 .Трудоемкость на единицу измерения 

(на 1 м3 бетона) чел-час 1,59
Заработка на 1 рабочего в смену м3 5,0
4 .Затраты машино-смен башенного кра

на на весь объем работ. маш-см. 10,5
5 .Расход электрической энергии на 

весь объем работ квт. 45Ь0

Разработана: Утверждена: Срок введения
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ill. Организация и технология 
строительного процесса.

1. До начала укладки бетонной смеси должны быть 
выполнены следующие работы:

а) уложены подкрановые пути;
б) подведена электроэнергия;
в) смонтирован башенный кран;
г ) выполнено освещение рабочих мест и строительной 

площадки;
д ) закончена установка опалубки, арматуры и заклад

ных деталей;
е ) установлены необходимые навесные подмости и ра

бочие настилы;
ж) устроены автодороги и подъезды к месту приема 

бетона;
и) подготовлены механизмы, инвентарь и приспособле

ния, необходимые для укладки и уплотнения бетонной смеси;
к) оформлены акты на скрытые работы по подготовке 

основания (до отм.+2.00), установке опалубки, арматуры 
и закладных деталей;

Непосредственно перед бетонированием устраняются 
вее замеченные дефекты опалубки и организуется наблюде
ние за опалубкой в процессе бетонирования.

3. Бетонирование предусмотрено с помощью башенного 
крана Т-22 о.

4. Бетонирование свода производится по захваткам. 
Размер захватки соответствует размерам катучей опалубки 
из отдельных блоков, длиной 15 м (Ол.рис.1).

о. Укладка бетонной смеси в конструкции свода 
производится одновременно с двух сторон от пят к замку; 
так как односторонняя нагрузка бетона может вызвать 
перекос опалубки. Бетонирование всего свода на каждой 
захватке должно производится без перерыва.

о. шсота свободного падения бетонной смеси не 
должна превышать 3 м во избежание ее расслоения.
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7. Бетонная смесь доставляется с бетонного завода 
в автосамосвалах и выгружается в вибробадьи емкостью 
0,6 м3.

6. Бетонная смесь укладывается слоями толщиной 
35 * о0 см. Каждый слой укладывается до начала схватыва
ния предыдущего слоя бетона и тщательно уплотняется глу
бинными вибраторами, в углвх и у стенок опалубки бетон
ная смесь дополнительно уплотняется вибратором с гибким 
валом, снабженным малым вибростержнем.

9. Вибрирование на данной позиции заканчивается 
после прекращения оседания бетонной смеси и появления 
цементного молока на поверхности бетона.

10. При длительных перерывах в работе и в местах 
рабочих швов последующая укладка бетонной смеси допуска
ется после достижения ранее уложенным бетоном прочности 
не менее 15 кг/см* и удаления цементной пленки с поверх
ности бетона.

11. Удаление пленки производится водовоздушной стру
ей под напором 3 о.атм.сразу по окончании схватывания 
цемента и по достижении бетоном прочности *-4  кг/см*
(в жаркое время через 6-6 часов после укладки бетона, в 
прохладную погоду -  через 1*-*4 часа). При этом струей 
водь снимается цементная пленка и обнажаются отдельные 
зерна крупного заполнителя. Если под действием струи 
снимается слой большей толщины или подучаются отдельные 
выбоины, обработку необходимо прекратить на *-4  часа. В 
затвердевшем бетоне при прочности 15 кг/см* и более, 
цементная пленка очищается металлической щеткой с после
дующей промывкой водой.

1£. После окончания бетонирования конструкций в 
течение первых дней твердения бетона производится перио
дическая поливка его водой. Поливка начинается не 
позднее, чем через 10-1* часов, а в жаркую и ветренную 
погоду через *-3  часа после окончания бетонирования.

При температуре +5° и ниже поливка бетона не 
производится.Бетон на портландцементе поливается не
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менее одной недели, на глиноземистом цементе - не менее 
3-х суток.

13. Бетонирование свода должно сопровождаться запи
сями в журнале бетонных работ (О*. СНиП Ш-В. 1-7С).

14. при производстве работ руководствоваться прави
лами СКиП Ш-В. 1-70 "Бетонные работы” .

1У. Организация и методы труда рабочих.
1. Состав бригады по профессиям и распределение 

работы между звеньями.

Состав звеньев
№2 .

вве~ профессия 
на

:раз-
• ряд 1

: : • Перечень 
кол- .условн. работ.
во . обозн.•

1. Машинист 
крана 5 '<• К Подача материалов.

ж. Бетонщик- Разравнивание и
звеньевой 4 ^ <с

1 уплотнение бетонной

Бетонщик г

смеси вибратором, 
поливка бетонной 
поверхности водой.

И Прием бете мной сме

Бетонщик с

си в конструкцию, 
очистка бетонной 
поверхности.
Прием бетонной сме

правами та си из кузова авто-
келажника г Ъ Бд самосвала, очистка

кузова, подача и 
прием бадьи.

ж. Методы и приемы работ.
Обязанности в звене распределяются следующим обра-

зом: машинист крана (К) на кране Т-жжб подает з бадье

ОЦ.о? 77
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бетонную смесь, возвращает порожние бадьи на место 
приема бетона. Бетонщик (Bg) принимает бетонную смесь 
из кузова автосамосвала, очищает кузов, производит зацеп
ку бадьи и подает сигнал машинисту (К ), принимает порож
ние бадьи на приемную площадку. Бетонщик (Б^) - прини
мает бадью с бетонной смесью и вьгружает в приемную воро
нку, очищает от цементной пленки бетонную поверхность в 
местах рабочих швов при помощи водовоздушной струи от 
компрессорной установки. Бетонщик (Б^) - разравнивает 
и уплотняет глубинным вибратором Й-115А бетонную смесь, 
производит поливку бетонной поверхности водой.

3. При производстве бетонных работ необходимо 
руководствоваться правилами по технике безопасности, при
веденными в СНиП Ш-А. 11-70, особое внимание обратить 
на пункты: 12.52; 12.55; 12.58; 12,60; 12.62; а также 
на следующее указание:
-  бетонщики при укладке бетона должны находиться на 
рабочих настилах или лесах.

04.09 U
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График выполнения работ (по БНиР 1939г.)

Наименование
работ

Единица Объем 
:измере-:работ 
: ния

:Трудоемка 
.на единиц 
цу изм.в * 

:чел-час

Трудоемк: 
на весь . 
объем ра
бот в 
чел-дн, ]

Состав
Рабочие
д н и

бригады
; 3 . 8 . 9 : 12

, „ , 1 , * • * : :

S i i

1.Прием бетонной смеси 100м 3 4,0 8,5 4,2
2.Подача бетонной смеси 1 м3 400 0,42 21,0

3.Работа крана 1 м3 400 0,21 10,5

4.Укладка бетонной смеси
в конструкцию

5.Обработка жел.бетонных 
поверхностей стальной

1 м3 40С 0 ,Ь7 43,8

щеткой. 100мг 0,* 1,95 0.S
6. Поливка водой бетонной

поверхности 10См2 1*,6 0,15 0,23

Бетонщик
2р-2
Бетонщик
2р-2
Пашин.кра
на 5р-2
Бетонщики
4p-<i ̂ гр-г

Бетонщики 
4р-2;2р-2

Бетонщики 1 I
4р-2;2р-2 по местным условиям.
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Калькуляция трудовых затрат.

Ш и 4 р Наименование 
н о р м ;

;]&ин.
.измер.

Объем
работ

о-з
------------- :------------- ---------------------------------- <р'<
.‘ Норма ’ Расценка ’ Затраты ’Стоимость
времени на един, труда на затрат тру- 

.на един,;измерен. ;весь объем* да на весь * 
'измерен.в в .работ в . объем работ
;чел-час * руб-коп.. чел-днях ! в руб-коп.

§4-1-42 Прием бетонной смеси 
№17 из кузова автосамосва

ла с очисткой кузова.
§1-6 т2 Подача бетонной смеси 
№24 "аи башенным краном к

месту укладки в бадьях 
ем.до 0,75 м3
Работа крана

§4-1-37 Укладка бетонной смеси 
тЗ №20 в опалубку свода. 
§4-1-42 Обработка ж/бетонных 
№5 поверхностей стальной

щеткой с промывкой 
водой.

№7 Поливка водой бетонной
поверхности из бранд
спойта

ИТОГО:

100м 3 4,0 6,5 4-19 4,25 16-60

1м 3 400 0,42 0-20,7 21,0 82-80
1м 3 400 0,21 0-13,1 10,5 52-40

1м 3 400 0,67 0-46,6 43,50 194-40

100м2 0,2 1,95 0-96,1 0,5 1-92

10СМ2 12,6 0,15 0-07,4 0,23

79-53

0-93

349-25

I

со
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У. Материально-технические ресурсы.

* ЁДИН. :
Наименование : Марка .измер... Количество

1. Бетон М-200 м3 400
2. Раствор цементный - м3 3,0
3. Вода я. по потребности
4. Сжатый воздух 
о. Электрическая

м3 _ и ___

энергия КВ Т 4560

Механизированный инструмент, инвентарь и прис
пособления.

Наименование : Тип ; Марка Техническая
.характеристика.

1. Башенный кран 
2.4-х ветвевой

- Т-^2о 
универ-

1 гру зоподъемн.5т.

строп сальн. 1
3. Вибро бадьи - 4 емкостью 0,6 м3
4 .Вибраторы внутрен

ний ft-USiA 1 с большим нако
нечником

5.Виброигла то же И-116А 1 с малым наконеч
ником.

б.Подбойки - 2
7.Шуровки металл. 
В.Лопаты совковые

9. Лопаты штыковые

гост
3520-63
ГОСТ

3620-63

2

3

2
10. Конопатки
11. Лестница-стре

“ 1

мянка 
12.Молоток А-5 ГОСТ

1

2310-54 2

i
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Наименование : Тип : Марка L, * Техническая 
:ЛГВО.характеристика

13.Метр складной - ГОСТ
7<;53-54 1

14,Компрессор - 0-16А 1 произв.О, омЗ
в мин

15. Щиты рабочего 
настила т- - 240*3 деревянные

15.Стальная щетка “ г

оЦ.о? -М
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