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Т.ЯЮВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА о  А 0*7 с2
'0НТАл1 И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТАВШИ 
ОПАЛУБКИ СТЕН (КОНСТРУКЦИИ В.П.ЗУИЧЕЧКО)

4.01.02.22

I, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта применяется при проектировании, 

организации и производстве работ по монтажу и демонтажу металличес
кой секционно-шарнирной переставной опалубки стен конструкции 
В.П.Зуйчеико при установившейся температуре воздуха не ниже + 5°С.

В основу разработки типовой технологической карты положена мета 
ллическая секционно-шарнирная переставная опалубка с размерами 
блок-секций 0-1 -  4000 х 2350мм, 0-2 -  3500 х 2350 мм, С-3 -  4500х 
/2350мм, С-4 -  6000 х 2350мм, С-5 -  7400 х 2350мм.

, Работы производятся при помощи автомобильного крана K-I62, в 
i "ечскге 3 ,2  дня, в две смены,бригадой в составе б человек,при

7 с*чте работ 91,6 м2 опалубки в смену. Привязка типовой технолога- 
сС.'Ой карты к местным условиям стрительства заключается в уточне- 
гиг объемов работ,средств механизации,потребности в материальных 

. “• курсах,а также графической схемы организации процесса соответствен-
! ~ Фактическим габаритам сооружения.

Я.ТБХНИЮ-ЭЮ НОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТГОИТЕЛЪЮП) 
_____________ ПРОЦЕССА_______________ ___________ _

Jig Наименование Ед.
измер.

Величина показателей по:
п/п показателей _ ЕНиР Карте ш

1 2 3 г 4 ' 5
X.

2 .

Трудоемкость на 
5Т7м2 опалубки 

в том числе: 
а/на монтаж опалубки
б/на демонтаж опалу6 i
Трудоемкость на ед. 
измерения

чел-дн 

и —

42,2
26.7
15,5
0,073

19,0 
8,4 

1 0 , б 
0,033

РАЗРАБОТАНА УТВЕРШНА СГОК ВВЕДЕНИЯ;
Трестом Пщднепроворг- 
техотрой"
Минтяжстроя УССР

Главными техническими 
управлениями 
Минтяжстроя СССР, 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР

" 13 "двка&р* 197
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в том числе: 
а / на монтаж опалубки 4е/г-Ан 0,046 0,015
б / на демонтаж опалубки - 0.027 0,018

3. Выработка на одною рабочею 
в смену Мг 13.7 зон
в том числе:
а / при монтаже опалубки __„--- 2 1 ,6 31,5
б / при демонтаже опалубки ----- 37,2 54,4

4. . Затраты м/см.крана на весь 
объём работ маш-см 1,82 1,095
в том числе: 

а / на монтаж опалубки ____ 1,15 0,485
б / на демонтаж опалубки — 0,67 0 , 6

Щ,ТЕХНОЛОГИЯ. И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬЮГО ПРОЦЕССА 

1 .Д> начала опалубочных работ должны быть выполнены:
а / устройство фундамента под стены в соответствии с проектов, 
б / установка ара туры стен,
в /  доставка на объект требуемого количества блок-секций 

опалубки,а также необходимых приспособлений и инвентаря.
2, Транспэртировка блок-секций опалубки на объект производит

ся трейлерами.Свес за пределы платформы по ширине не должен пре
вышать 0,5 м.с каждой стороны.Доставленные на объект блок-секции 
опалубки в количестве, необходимом для бесперебойной работы звена 
в течение 2-х смен,следует раскладывать в зоне действия монтаж
ного крана.

3. Перед ыонтажем опалубки при мяяхахв помощи нивелира уста
навливаются по всей длине стены маяки из раствора по габаритам 
блок-секции,которые обеспечивают ее проектное положение.

4, Блок-секция опалубки состоит из 2-х рам,соединенных между 
собой рабочими площадками со съемными ограждениями и 3-х щитов, 
жесткость которых обеспечивается ребрамиишпренгельными фермами.
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№ты соединяются с рамами при помощи специальных устройств,поз
воляющих сдвигать и раздвигать их в зависимости от толщины бетони
руемых стенок»Крме этого эти устройства позволяют отделить щиты 
опалубки от затвердевшего Жетона при поднятии блок-секции краном.
В основаниях стоек и в ригелях рам смонтированы винтовые устрой
ства, (именуемые в дальнейшем нижние и верхние) позволяющие соответ
ственно установить блок-секции в проектное положение по уровню и 
обособленно от рам перемещать щиты опалубки в вертикальной плоскос
ти на некоторое расстояние. Последнее необходимо для установки щи
тов на пректную толщину стен.Верхние винтовые устрйства необхо
димы также для предотвращения подъема рм относительно щитов при 
бетонирвании стен.

5. Перд монтажом блок-секции необходимо выставить щиты опа
лубки на проектную толщину стен.Для этого блок-секцию ставят на р в -  
ную площадку в зоне действия монтажного крана,верхними винтовыми 
устрйствами поднимают щиты опалубки таким образом,чтобы между ос
нованием щита и поверхностью площадки образовался зазор, выбивают 
пальцы шарнирв со сторны рам,сдвигают или раздвигают щиты до 
нужной толщины стен,собирают шарнирные устрйства и опускают щиты
на площадку.После опускания щитов необходимо выкрутить винт верхне
го устрйства на высоту,позволяющую опускаться щитам опалубки 
относительно рам при подъеме блок-секции краном. Выставление щитов 
опалубки на пректную толщину стен выполняются один раз на всю 
длину стены.

6 . Монтаж блок-секции призводят при помощи стрлового кра
на K-I62.Устанавливают блси*секцию по маякам на бетонную подготовку 
или на фундамент.Если ширина фундамента менее расстояния между 
стойками рам,то блок-секцию устанавливают на специальные тумбы.Вы

сота тумб должна быть равна высоте фундамента.Затем блок-секцию выс
тавляют по уровню при помощи нижних винтовых устрйств,а верхними 
закрпляют рамы к щитам о па лубки, предотвращая их подъем при бето
нирвании стен.При установке нескольких блок-секций вдоль фундамен
та крпление их- друг к другу, а также к угловым щитам,которые
прдусматриваются в местах пересечения стен,осуществляется при 

помощи болтовых соединений.

7. Демонтаж блок-секций призводят после достижения бетоном 
прчности,соответствующей техническим условиям,Ослабляют верхние 
винтовые устройства и при помощи крана плавно поднимают блск-c e i-  
ции.При этом происходит самоотделение щитов опалубки от бетона в 
результате работы шарнирных устрйств. Затем блок-секцию устанавли
вают на пост очистки и смазки.

8 . Монтаж и демонтаж блок-секций призводят при помощи 4~х 
ветвевого хрх стрпа,длина которгэ превышает высоту установленной 
арматуры стены.

9. Спускаемые отклонения в рзмерах и положении элементов 
опалубки не должны првышать допусков,указанных в таблице 2  и 3

СНиП Ш-В 1-70:
-  отклонения в длине и ширине щитов на I п.м. + 2мм

на всю длину не более + 5мм
-  отклонения крю к секций от прямой линии

в плоскости щита 0,5 мм
из плоскости щита 0 ,1  мм

-  отклонения в расстояниях между внутрнними
поверхностями опалубки + 5 мм

-  местные нервности опалубки (п р  прверне двух-
метрвой рйкой). 3  ш

ЗУ .ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
I. Состав звена по прфессиям и распрделение работы.
Каждое монтажное звено состоит из 3-х человек.
Слесарь стрительный 1Ур- I (Сг )

и _ Шр -  I (Сг 5
_ и _ Пр -  I (<Ь )

пА
Состав звена 

по профессиям
К-во

человек
Перечень работ

1 .2 Слесарь стрительный 2 Прием и установка блок-секций 
опалубки, выверка опалубки по уров 
ню,закрплекие верхних винтовых 
устрйств,закрпление блок-секций между со бой, ослабление верхних
винтовых устрйств, перс та ноЕка блок-секции опалубки.
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Слесарь стрительнай I Работа в зоне складирвапия, 

очистка от бетона внутрнних 
поверхностей щитов опалубки, 
смазка ргулирующих винтов, 
шарнирных соединений,щитов 
опалубки масляной эмульсией; 
стрповка блок-секций опа
лубки.

Звено мэнтажников работает в полном составе при выставлении 
щитов опалубки на проектную толщину стен,
2 , Последовательность и •рациональные приемы выполнения работ
а / монтаж блок-секций опалубки производится следующим образом:
По сигналу слесаря (СЗ) машинист плавно поднимает краном блок- 

секцию опалубки с поста очистки и смазки и подает ее к месту монтажа 
(см.тис,2 ) teoapat (CI и С2) принимают блок-секцию,устанавливают ее 

йа маяки, совмещая б линиями выносных осей,и нижними винтовыми устрй- 
етвами выставляют по уровню (см,p ic ,3).Отсоединяют карабины стропов 
от монтажных петель,отводят строну в сторону и удерживают их руками 
до вывода из опасной зоны.По сигналу слесаря (CI) машинист крана(К) 
производит подъем стропов*Затем закрепляют рамы к щитам опалубки 
при помощи верхних щитовых устройств,Если данная блок-секция устанав* 
ливается рядом к ранее смонтированной или к угловым щитам,то их 
скрепляют болтовыми соединениями.

б/демэнтаж блок-секций опалубки производится следующим обра
зом: сяг#рис»4

Ш сигналу слесаря (СХ) машинист крана (К) подает крэк к месту 
стдюповки.Слеоари (Cl и С2) ославляют верхние винтовые устройства, 
снимают болтовые соединения и убедившись в полном освобождении блок- 
секции, про изводят снятие ее со стены. Шсле снятия очередной блок- 
секции опалубки слесари (CI и С2) переходят к новому рабочему месту- 
ггервносят инструменты н приспособления.Машинист крана (К) по сигналу 
олесаря (СЗ) подает блок-секцию опалубки на повт очистки и смазки. 
Слесарь (СЗ) с помощью скребка снимает остатки бетона с поверхности 
опалубки,стальной щеткой делает зачистку,затем покрывает внутренние 
поверхности щитов масляной эмульсией и смазывает регулирующие винты 

I шарнирные соединения консистентным маслом.Перед подъемом блок-сек- 
дий с забетонированной стены необходимо обратить внимание на ослаб
ление вере них винтовых устройств.
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3. ГРАФИК ПГОЛо1ХГ'ДСТЙА РАБОТ.

п/п| Наименование
работ

|Ед. Юбьем * Труд.! Труд. !Сос-| рабочие смекн 
изм. {работ !на !на !тав I— —* ■ ■
{ ! ед. !весь ,бри-
| изм. объем! га-«
! • *ч/час {работ ды I

1.

2 ,

Установка переставной
металлической секцион-
ной-шарнирной опалубки м2 577 0,120 8,4
Разборка опалубки м2 577 0,15 10,6

б
б

! ?

Й
4, УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

При производстве опалубочных работ следует руководствоваться 
правилами техники безопасности,приведенными в ВНиП Ш-А.II-70,особое 
внимание обратить на пункты 12,2* 12,4* 12, в*, 12,10^ 12,15* 12,19’ 
Ig-2o;, а также:

I. "Инструкцией по технике безопасности при монтаже свалвных 
и сборных железобетонных конструкций."

МСН 61 -  64 
ШСС СССР

2. "Правилами устрйства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов".

Для предотвращения потери устойчивости крана перед подъемом 
блок-секции с забетонировзнноЙ стены необходимо убедиться в ослаб
лении верхних винтовых устрйотв.

/ О /

о 9.07 at
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КАЛЬКУЛЯЦИЙ ТРУДЭВЫХ ЗАТРАТ 
/  по ЕНиР 1969 г . /

А
£вьфр 
1*3  рм 
»
1
1

^именование работ Ед.изм.! Объем
работ

Норма 
време- 
ни на 
ед.
I3M.
ч/час

Зат
ратытруда
на

весь
объем
работч/час

Рас
ценка
на
ед.
РУб.коп.

Ог-ть 
затрат труда 
на весь объем 
работ 
РУб. коп.

1 г  d 3 Ч ’ ’ Ь 6 7 1 -р--------
I f-I-29

Л1

Устройство металли
ческой переставной 
с екцио нно-ша рнирно й 
опалубки м2 577 0,38 219,3 0 - 2 2 ,* 129-25

2 4-1-29
£ 2

Разборка опалубки м2 577 0 ,2 2 126,9 0-11,5 бб—Зб

И т о г о :  34б,2 195-61

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕСТАВНОЙ 
ОПАЛУБКИ (ПО ДАННЫМ ХРОНОМЕТРАЖА» РАЗРАБОТАННОГО ЮТ 
_________ТГЕСТА нПРКДНЕПРОВО РГТБХСТВ>7Р7

# А 
п/г

»!1Шфр 
[{норм 

по
•ЕНиР

Наименование работ Един.
измер

Объем
работ

г

Норма 
времени на 
е^ .я т  
/час

Зат.
тру
да
на
весьобъем
работ
ч/час

Рас
ценка
на

ед.
руб.коп.

Ст-ть 
зат
рат труда 
на Beci 
объем 
руб. коп.

I НОТ Устройство металличес
тр-та кой секционно-шарнирПОТС ной опалубки м2 577 0 ,1 2 69,2 56-49

2 Разборка опалубки м2 577 0,15 8 6 ,6 71-14

И т о г о : 155,8 127-63

У. МАIEРИАЛЬЮ-ТЕХНИССКИЕ РЕСУРСЫ 
Основные конструкции,мате pi алы.

и Н а и м е н о в а н и е Ед.
измерения

Количество

I. Блок-секции 0 -1 шт 2
 ̂ п ш Ola It 2

3. м и „ С-2 шт 4
4, „  и и 0-3 «1 12

5. «  и — 0-4 4
б. „  и „ С-5 2

7. Комплект крепежных деталей по кол.блок-секций

Машины,оборудозаняв,инвентарь,инструмент

it Л
п/п Н а и м е н о в а н  ие Тип Марка К-во! Техническая 

характеристик^
Кран монтажный **
Строп 4-х ветвевэй
Ключи гаечные разводные 
Куваада кузнечная

Ведро для эмульсии
Кисть маховая на длинной 
ручке

Скребок для очистки секции

Стрел;' 
г/п 5т

"ТС-Г62-----
ЦНИШМТП

ГОСТ
7275-62
ГОСТ

11402-65

сто. =1<£Г

Норм.
34-35

Швтка стальная прямоуг, 
Лом стальной монтажи.

. Гипрсор Минс ельс
I т -20

тГлаве таль
ке нс тру к wv 
Миныонтаж- спецстроя (JCCP 
гс ельс трои троя СССР

1405-65
Эксплуатационные материалы

"ТП Г
п/п Наименование эксплуат. 

материалов
Ед.
изм. Норма на 

час работа машины
К-во на принятый 
объем работ

1.
2 .

Масляная эмульсия 
Солидол

кг
кг

7,6
0 ,6

~9Р  1
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