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УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫ ТИЙ

Входит в комплект карт ККТ

Монтаж железобетонных деталей 
кирпичных домов

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя С С С Р  для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т -3 .1 -1 .1 5 -6 8

1. О Б Л А С Т Ь  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1 .1 . Карта предназначена для труда рабочих при укладке плит пере
крытия массой до 3 т, площадью до 10 м ^ при возведении кирпичных жилых домов. 

1 .2 . Показатели производительности труда _  п _

Примечание. В  затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых.

1 .3 . Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за  счет 
применения комплекта усовершенствованных ручных инструментов и приспособлений, а 
также сокращения численного состава звена монтажников по сравнению с нормами 
ЕНиР на одного человека.

2 .1 . До начала работ необходимо: выверить монтажный горизонт при помощи гео
дезических инструментов; закончить все работы по монтажу конструкций, расположен
ных ниже уровня монтируем эго перекрытия, и подать на этаж материалы для последу
ющих работ; доставить в зону монтажа соответствующее количество монтируемых эле
ментов и уложить их на подкладки соответственно схеме организации рабочего места; 
проверить состояние такелажных приспособлений и доставить их на рабочее место;про— 
верить маркировку плит и надежность крепления монтажных петель.

2 .2 . Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопаснос
ти и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш -А. 1 1 -7 0 , § 14.

х)
1 0 1 0 0 0 , Москва, ул. Кирова, 24, строение 3.

Выработка на 1 чел.-день, плит 

Затраты труда на одну плиту, чел.—ч

По карте По ЕНиР  

17 ,4  9 ,2

0 ,4 6  0 ,8 8

2. УСЛОВИЯ И ГОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

1
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3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А  

З Л .  Исполнители:

монтажник конструкций (он же электросварщик) 1У разряда (М ^ ) -  1 

монтажник конструкций (он же электросварщик) 11] и (М ^ )  — 1

такелажник III разряда (Т )  — 1

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Лопата растворная ГОСТ 3 6 2 0 -6 3 2

Лом монтажный ГОСТ 1 4 0 5 -7  2 3

з
Ящик стальной объемом 0 ,2 7  м для

раствора
Чертеж 1 1 0 7  треста 
обпоргтехстрой

М ос -
2

Молоток-кулачок ГОСТ 1 1 0 4 2 -7  2 2

Метр складной стальной ГОСТ 7 2 5 3 -5 4 2

Лестница приставная Чертеж 1 6 3 4 4  треста 
оргстрой

М ос -
2

Площадка монтажника Чертеж 1 9 9 9 .0 0 .0 0  
того же треста 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУД А

4 .1 . Операции по укладке плит перекрытия выполняют в следующем порядке: 

подготовляют, стропят и подают плиту башенным краном к месту ее укладки; укла

дывают и выверяют плиту; расстроповывают и крепят плиту анкерами и электропри

хваткой.

х )
1 1 3 0 9 5 , Москва, Ж -9 5 , Б. Полянка, 51а.
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4.2. Организация рабочего места
К Т -4 .1 -7 .2 0 -7 6

рабочие места 
исполнителей

1 — монтируемая
плита;

2 -  башенный
кран;

3 -  место склади
рования плит;

4 — ограждение
подкранового
пути

4 .3 .  График трудового процесса

№ 
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

д
ол

ж
и


те

ль
н

ос
ть

,
м

ин
1--

---
---

---
---

---
---

---
--

За
тр

ат
ы

тр
уд

а,
ч

еп
-м

и
н

2 1 8

1
Подготовка и строповка 
плиты

Т
8 8

2
Подготовка опорной поверх
ности

M i
м 2

2 4

3
Прием, выверка и укладка пли- 
ты в проектное положение м 2

4 8

4
Расстроповка и крепление 
плиты

М 2
2 4

Итого на одну плиту 24

3
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К Т -4 .1 -7 .2 0 -7 6

4 .4 , Описание операций

Ьк по 
гра
фику

Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда;

характеристика приемов труда

1 2

1 ПОДГОТОВКА И СТРОПОВКА ПЛИТЫ; 8 мин; Т; лопата, лом

Такелажник осматривает плиту, очищает ее от 

грязи и снега, проверяет прочность монтажных 

петель. Затем он стропит плиту четырехветв^- 

вым стропом и подает сигнал машинисту кра

на поднять и переместить ее к месту укладки

2 ПОДГОТОВКА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ; 2 мин; М ^, М * ;  лопаты, ящик с раст
вором

Монтажники М  и М _  очищают кирпичную
а  6

стену, берут лопатами из ящика раствор и 

укладывают его на опорную поверхность 

плиты слоем толщиной 1 0 -1 5  мм

х ) На одну плиту.

4
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Продолжение

1

К Т -4 .1 -7 .2 0 -7 6

2

3 ПРИЕМ, ВЫ ВЕРК А И УКЛАДКА ПЛИТЫ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; 4 мин; 
M i* М £ ; ломы

Монтажники М ^  и М ^  принимают 

поданную краном плиту, направля

ют ее к месту укладки и уклады

вают на место, стоя на ранее уло

женных плитах* Затем, не ослабляя 

натяжения ветвей стропа, они ло

мами рихтуют плиту в проектное 

положение

4  РАСС ТРО П О ВК А  И КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТЫ; 2 мин; М ^, молоток—кулачок

Монтажники и М ^  расстро- 

повывают плиту и подают коман

ду машинисту крана переместить 

строп к месту складирования 

плит. Затем монтажник М _

вставляет стальные анкеры в специально оставленные в кирпичной стене (бор

тике) гнезда, а монтажник М ^ электросваркой крепит их к монтажным петлям 

плит

5
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  
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1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 3 , ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1
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СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной уСТ 1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 2 0 0  шт, за  
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за  
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия

Бюро внедрения 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР  

Москва, К -1 2 , ул. Куйбышева, 3/8

Отпечатано в ЦИТП. 1 2 5 4 4 5 , Москва, А -4 4 5 , jn . Смольная, 22.

Заказ # QQi Печ.-п. 1 6 ,0 ; Уч.-иэд.л. 11 ,8 ; Тираж 5 0 0 0  экз»,

Отпечатано в ПЭМ ЦИНИСаКТ 4.1-7.20-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797423.htm

