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УДК 6 9 3 .1

К АРТА  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ—1 ,5 -0 .3 4 -7  б

Разработана
институтом Гипрооргселыгтрой 

Минседьстроя СССРХ^ПОДАЧА НА ЛЕСА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 
ПАКЕТАМИ БЕЗ ПОДДОНОВ

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ

Кирпичная кладка стен жилых домов

Сопутствующие работы
Взамен КТ—1 .5 -0 .3 4 —69

1. О БЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подаче автомобиль
ным краном на рабочее место каменщиков силикатного кирпича пакетами без поддонов 
с помощью захватывающего футляра Б -6  при возведении кирпичных зданий высотой до
6 м.

1 .2 . Показатели производительности труда _
По карте По ЕНиР

Выработка на 1 чел.-день, пакетов кирпича 4 0 ,0  27 ,6
Затраты труда на один пакет кирпича , чеп.-ч 0 ,20  0 ,29

Примечание. В  затраты труда включено время на подготовительно-чзаключитель— 
ные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1 . До начала работ необходимо: завезти кирпич на строительную площадку и 
складировать его в зоне действия крана; подготовить проезд шириной не менее 5 м 
между лесами и площадкой для складирования кирпича.

2 .2 . Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопас
ности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11—70, 8 7 .

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3 .1 . Исполнители:

машинист У  разряда (М ) — 1 

такелажники II '  (Т ^ , Т ^ )  — 2

х ) 1 2 5 0 8 0 , Москва, А—80, Волоколамское шоссе, 3.
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3 .2 . Инструменты, пр«способпения и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры N9  чертежа шт.

Кран автомобильный - 1

Строп комбинированный двухветвевой 
грузоподъемностью 3 т, длина вет
вей 2 .7  м

Чертеж К ^ * 6 4 0 4 0  инсти
тута Гипрооргсельстрой

1

Ф\ г шр Б—в для подъема пакетов сили
катного кирпча (на 2 0 0  ш .\)

Чертеж К Б -6 7 0 3 1  
того же института 1

Лопата стальная остроконечная ГО СТ 3 6 2 0 -6 3 1

Лом \ч>и гажный ГО СТ 1 4 0 5 -7 2 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ П РО Ц ЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ Т Р У Д А

4 .1 .  Операшш по подаче на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов вы

полняют в следующем порядке: устанавливают автомобильный кран на выносные опо- 

р ь ; стропят футляр £^6  и надевают его на пакет; поднимают пакет на леса; принима

ют л jC 1инавливают пакет на настил лесов; снимают с пакета футляр.

4 .2 .  После подьема inecia пакетов кирпича выносные опоры крана освобождают,

а кран перемешают на следующую стоянку.
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4,3. Организация рабочего места

-  рабочие места 

такелажников

1 -  стоянка автомобильного
крана;

2 -  стена дома;

3 -  пакеты кирпича на на.-типо
лесов;

4 -  стойки трубчатьсх лесов

5 -  чпгы на' тиля;

б — место складирования пакет о в 
кирпич а

Т, I

г

Со

I
р
сл
а~>
I
- i
О

Cl
rr



60

КТ-1.5-0.34-76 4.4. График трудового процесса

йа-
п/п

Наименоёомие
операции

бремя, мин
J l \ ! i i

f i tг 4 6 в 10 12 14 16 18 20 22 24 II1
1 Установка автомоби- 

льнога крана на вы- 
носные опоры 1

13,5
1

2 Строповка и росстро- 
повка футляра t

п
п Tч1r, w 2,0

Ъ Захват футляром 
пакета

1
|i\ С1 Л '

1 < 1 ’ i 3,5 7,0

к
Подача пакета 
на леса

1
1
1‘ 1 !■1 1 ii

4-1
I 1:
.1

r,\ 45 9,0

5
Прием {/установка 
пакета на настиле 
лесов

1
1
1

1
1
1

Т "
1
1 !i

i!_.

ц!

[i]
N
f|

1
1
11 'ii 2,5 5,0

6 Снятие футляра 
с пакета

1
1

"{
1

1
1 1 :Т|

м= !
!г»
:L {

. '/ 
И .

1
1
i k.s 9,0

7
Перемещение крана 
на следующую сто
янку

1
1
1

“ 1
1
1

1
1
1

1
1
1

|
I

' Т ' 

1

1
1

__Li fШ IшП
2,5 7,5

В
технологически^
перерыв

1
1
"Г
.1

.1
L.

i .
1

■[] I .
U

i
V ■Li- J

J r<
5

7.0
9.0 16,0! * 1 1 !1I

69,0

4 .5 . Описание операций

к )
№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
гра
фику характеристика приемов труда

1

УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА НА ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ; 4,5 мин; 
М, T j,  Т2; лопата, лом

Машинист М и такелажники Т^ и Т^ выравнивают грунт под дереЕшшые под
кладки, на которые устанавливаются выносные опоры крана. Затем такелаж
ники опускают опоры, устанавливают их в рабочее положение и вращением 
опорных винтов добиваются горизонтальности и устойчивости крана

х ^На шесть пакетов (1200 шт. кирпича).
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Продолжение К Т -1 .5 —0 .3 4 —76

1 2

2 С Т Р О П О В К А  И Р А С С Т Р О П О В К А  Ф У Т Л Я Р А ; 1 мин; М , Т } ; строп, футляр

Машинист М  подает стрелу крана к футляру и оцускает строп, на который та
келажник Т^ навешивает футляр. Затем машинист поднимает футляр и подает 
его к пакету. Расстроповку футляра такелажник производит после подачи на 
леса шести пакетов кирпича

3 З А Х В А Т  Ф УТЛЯ РО М  П А К Е Т А ; 3,5 мин; М , Т ^  строп, футляр

4 ПОДАЧА П А К Е Т А  НА Л Е С А ; 4,5 мин; М , Т ^ ; строп, футляр

По команде такелажника T j машинист крана М  приподнимает пакет на 

5CU70 см над настилом. Под действием собственного веса футляр авто

матически зажимает нижние ряды пакета. Такелажник T j на весу фик

сирует закрытое положение футляра штырем, подводит под пакет пре

дохранительный брезент и закрепляет его крюки на футляре. После это

го по сигналу такелажника машинист плавно поднимает и подает футляр 

с пакетом на леса

5
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K T -1 ,3 -tV J 4 -  "6

1 2

Продолжение

э ПРИЕМ  И УСТАНОВКА ПАКЕТА НА НАСТИЛЕ ЛЕСОВ; 2 ,5  мин; М, Т ^  строп, 
футляр

Такелажник Т , стоя на настиле лесов,
и

принимает футляр с пакетом на рассто

янии 5 0 -7 0  см от настила, разворачи

вает его и снимает с одной стороны 

предохранительный брезент. По его 

команде, машинист крана опускает фут- 

шр на настил лесов

6 СНЯТИЕ Ф УТЛЯРА С ПАКЕТА; 4 ,5  мин; М, Т £; строп, футляр

Такелажник Т  вынимает штырь и открывает футляр. С помощью того же штыря 

он фиксирует футляр в открытом положении, после чего подает команду машинис

ту крана поднять футляр. Машинист плавно поднимает футляр и подает его к ме

сту складирования кирпича. При подъеме такелажник Т ^  придерживает футляр ру

ками, чтобы он не развалил пакет

7 ПЕРЕМЕЩ ЕНИЕ КРАНА НА СЛЕДУЮЩУЮ СТОЯНКУ; М, Т ^  Т  ; 2 ,5  мин; лом

После подачи шести пакетов на леса такелажник Т ^  расстроповыаает футляр, а 

машинист крана по сигналу одного из такелажников ставит стрелу в транспорт

ное положение. Затем такелажники и Т ^  поднимают выносные опоры, убира

ют подкладки и опорные башмаки на кран и подают сигнал машинисту перемес

тить кран на новую стоянку
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  

с участием Ц Б Н "С  при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 3 , ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 103012 , Москва, К -12 , ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 2 2 8 -8 9 -2 4



СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной уСТ 1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 2 0 0  шт, за  
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за  
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия
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